

Proyecto

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE

Informe de resultados - Primer semestre 2026

AL 30 DE JUNIO DE 2026

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO	8
1. INTRODUCCIÓN.....	11
1.1 Antecedentes del proyecto.....	11
1.2 Objetivos del Proyecto	12
1.3 Componentes del Proyecto.....	12
1.3.1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones	12
1.3.2 Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados	13
1.3.3 Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	13
1.3.4 Componente 4: Gestión del Proyecto	14
1.4 Financiamiento del Proyecto	14
2. PROGRESO DEL PROYECTO	16
2.1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones.....	20
2.1.1 Subcomponente 1.1: Fortalecimiento del SINACTI.....	20
2.1.2 Subcomponente 1.2: Descentralización de la CTI y acceso equitativo a información científica	40
2.2 Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados	41
2.2.1 Subcomponente 2.1: Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología	41
2.2.2 Subcomponente 2.2: Programa de financiamiento para la generación de conocimientos en áreas estratégicas	47
2.3 Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	49
2.3.1 Subcomponente 3.1: Establecer demanda y oferta de investigación y desarrollo para promover la vinculación academia-industria.....	49
2.3.2 Subcomponente 3.2: Programa de financiamiento para validación y escalamiento de tecnologías.....	59
2.4 Componente 4: Gestión del Proyecto	65
2.4.1 Seguimiento y monitoreo del proyecto	67
2.4.2 Reestructuración del proyecto.....	68

2.4.3	Protocolo de cierre de subproyectos	68
2.4.4	Misión de Seguimiento a los avances del Proyecto	71
2.4.5	Comunicaciones y difusión.....	72
3.	PRESUPUESTO.....	76
3.1	Ejecución presupuestal	77
3.2	Ejecución acumulada	79
3.3	Ejecución financiera	80
4.	INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES.....	83
4.1	Bienes y servicios de No Consultoría	88
4.1.1	Bienes	88
4.1.2	Servicios de No Consultoría	88
4.2	Servicios de consultoría	90
4.2.1	Servicios de Consultoría para firma consultora	90
4.2.2	Consultoría individual (CI).....	93
5.	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.....	102
5.1	Estado de cumplimiento del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)	104
5.2	Avances en la preparación e implementación de los instrumentos ambientales y sociales considerados en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)	123
5.3	Resumen de actividades de gestión ambiental y social.....	124
5.3.1	Avance de implementación de las medidas ambientales y sociales en los subproyectos.....	124
5.3.2	Avance en el Plan de Acción de Género (PAG)	125
5.3.3	Hallazgos principales.....	126
5.3.4	Nuevos impactos ambientales identificados en subvencionados	127
5.3.5	Estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Licencias Ambientales y la Evaluación Ambiental Específica de Sitio y otros permisos ...	128
5.3.6	Estado de cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) asociados a los subproyectos.....	129
5.3.7	Estado de cumplimiento de medidas establecidas para el manejo de pasivos ambientales.....	131
5.3.8	Desempeño Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	131
5.3.9	Reportes de procesos de consultas, reclamos y quejas (MARQ).....	133
5.3.10	Estado de cumplimiento de otras disposiciones.....	134
5.3.11	Problemas encontrados en el periodo	135

5.3.12	Lecciones aprendidas	136
5.3.13	Riesgos y desafíos para el siguiente periodo	137
5.3.14	Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, principales riesgos e impactos negativos	138
5.3.15	Resumen de actividades a ser desarrolladas durante el periodo siguiente	139
5.3.16	Resumen de actividades de capacitación y entrenamiento	140
5.3.17	Resumen de actividades de divulgación, participación y consulta	141
5.3.18	Conclusiones de la implementación de las políticas ambientales y sociales.....	141
6.	MATRIZ DE RIESGOS	142
7.	CUANTIFICACIÓN DEL INDICADOR DE OBJETIVO	144
8.	LECCIONES APRENDIDAS	147
9.	CONCLUSIONES, ACCIONES A IMPLEMENTAR Y PERSPECTIVAS A FUTURO	149
10.	INDICADORES DE RESULTADOS	155
11.	ANEXOS	162
	Anexo N.º 1: Situación de compromisos de misión	163
	Anexo N.º 2: Actas del Comité Directivo del Proyecto – Semestre I 2026.....	185
	Anexo N.º 3: Resultados de los concursos	199
	Anexo N.º 3-A: Relación de 8 Alianzas Interinstitucionales vigentes	199
	Anexo N.º 3-B: Relación de 303 subvencionados con “Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales”	199
	Anexo N.º 3-C: Relación de 28 seleccionados en el concurso “Acreditación de Laboratorios 1”	206
	Anexo N.º 3-D: Relación de 28 seleccionados en el concurso “Acreditación de Laboratorios 2”	209
	Anexo N.º 3-E: Relación de 9 seleccionados en el concurso “Pruebas de Laboratorio para Certificación de Productos y Servicios”	212
	Anexo N.º 3-F: Relación de 36 seleccionados y 1 accesitario en el concurso “Fortalecimiento de Laboratorios”	213
	Anexo N.º 3-G: Relación de 16 seleccionados en el concurso “Emprendimiento Académico”	216
	Anexo N.º 3-H: Relación de 9 seleccionados en el concurso “Desarrollo de Tecnologías desde consorcios para cadenas de valor”	218

Anexo N.º 3-I: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos”	219
Anexo N.º 3-J: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia-Industria Corte 1”	220
Anexo N.º 3-K: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Emprendimiento académico - Fase 1 segunda convocatoria”	221
Anexo N.º 3-L: Relación de 5 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica”	222
Anexo N.º 3-M: Relación de 15 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia-Industria – Corte 2”	222
Anexo N.º 3-N: Relación de 20 seleccionados y 3 accesitarios del concurso “Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas”	224
Anexo N.º 4: Matriz de Riesgos del proyecto al I Semestre 2026	227
Anexo N.º 5: Fortalecimiento de Laboratorios – Talleres de cierre realizados	231
Anexo N.º 6: Productos generados para Comunicación y Difusión	233
Anexo N.º 7: Gestión socioambiental	235
Anexo N.º 8: Definiciones Presupuestales y Financieras	237

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Estructura presupuestal inicial del proyecto	15
Tabla 2 Programación multianual del proyecto	16
Tabla 3 Resumen consolidado del Progreso del Proyecto	17
Tabla 4 Avance de la acción “Transformación digital del Concytec”	20
Tabla 5 Avance de la acción “PerúCRIS – Etapa 2”	25
Tabla 6 Avance de la acción “Plataforma de gestión de Fondos Concursables”	30
Tabla 7 Avance de la actividad “Asistencia técnica a SINEACE y SUNEDU - Indicadores de calidad en CTI de programas de posgrado”	33
Tabla 8 Avance de la actividad “Programa nacional de indicadores de CTI”	35
Tabla 9 Avance de la actividad “Autoevaluación de IPI con apoyo externo”	38
Tabla 10 Avance de la actividad “Arreglos normativos para IPI”	38
Tabla 11 Avance de la actividad “Redes de investigación”	39
Tabla 12 Avance de la actividad “Acceso a texto completo de literatura científica internacional”	40
Tabla 13 Avance de la actividad “Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología”	42
Tabla 14 Avance de la actividad “Programa de becas doctorales”	45
Tabla 15 Avance de la actividad “Fortalecimiento de laboratorios”	47
Tabla 16 Avance de la actividad “Proyectos para necesidades de sectores estratégicos”	48
Tabla 17 Avance de la actividad “Programa de iniciativas de reforzamiento de la competitividad para la innovación productiva en cadenas de valor”	51

Tabla 18 Avance de la actividad “Fortalecimiento de capacidades para transferir tecnología”	56
Tabla 19 Avance de la actividad “Desarrollo de tecnologías necesarias identificadas para las cadenas de valor”	59
Tabla 20 Avance de la actividad “Promoción del escalamiento tecnológico”	63
Tabla 21 Categorías de gasto de la Reestructuración	68
Tabla 22 Subproyectos subvencionados y Becas	69
Tabla 23 Fases y plazos del Protocolo de cierre	69
Tabla 24 Situación de los concursos y subproyectos	70
Tabla 25 PIA y PIM 2026 del proyecto	77
Tabla 26 Ejecución presupuestal del proyecto, según fuente de financiamiento (US\$)	78
Tabla 27 Ejecución presupuestal al 30.06.2026 por componente (US\$)	78
Tabla 28 Ejecución acumulada según fuente de financiamiento	79
Tabla 29 Ejecución acumulada según componente del proyecto	79
Tabla 30 Ejecución financiera: desembolsos recibidos	80
Tabla 31 Ejecución financiera: justificaciones realizadas	80
Tabla 32 Ejecución financiera: categorías del contrato de préstamo	81
Tabla 33 Saldo por rendir de los Subproyectos	82
Tabla 34 Número total de procesos de selección registrados en el STEP al año 2026, según categoría y modalidad de contratación	84
Tabla 35 Matriz consolidada del estado de los procesos de contratación por componente, categoría y estado, incluyendo número de procesos y monto al 30 de junio de 2026	86
Tabla 36 Número de procesos de la categoría Bienes	88
Tabla 37 Número de procesos de la categoría Servicios de No Consultoría	89
Tabla 38 Número de procesos de la categoría Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)	90
Tabla 39 Número de procesos de contratación de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	91
Tabla 40 Número de procesos de contratación de Selección Basada en Calidad (SBC)	92
Tabla 41 Número de procesos de contratación de Selección Basada en Menor Costo (SBMC)	92
Tabla 42 Número de procesos de contratación de Selección Directa (SD)	93
Tabla 43 Procesos para la categoría de Consultoría Individual (CI)	93
Tabla 44 Matriz consolidada de Compromisos Sociales y Ambientales	102
Tabla 45 Actividades de difusión realizadas en el semestre	104
Tabla 46 Estado de cumplimiento del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS), periodo 2026-I	106
Tabla 47 Estado de los concursos	130
Tabla 48 Indicadores de desempeño	138
Tabla 49 Resumen de los riesgos identificados	142
Tabla 50 Análisis consolidado de riesgos	143
Tabla 51 Tabla metodológica del cálculo del IMCTI	145
Tabla 52 Lecciones aprendidas	148
Tabla 53 Concursos al primer semestre de 2026	151
Tabla 54 Matriz de Cierre al 30.06.2026	153
Tabla 55 Indicadores del Project Appraisal Document (PAD)	155

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Distribución inicial del presupuesto por componente	15
Figura 2 Desayuno en ADEX (25.06.2026).....	74
Figura 3 Distribución del PIM por fuente de financiamiento.....	77
Figura 4 Distribución del PIM por componente (US\$).....	77
Figura 5 Distribución de la ejecución de cada componente	79
Figura 6 Comportamiento del tipo de cambio en el último año.....	82

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe semestral tiene como objetivo presentar y evaluar el avance técnico, financiero y de gestión de riesgos del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” al 30 de junio de 2026, para efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones.

Esta iniciativa es un proyecto colaborativo entre el Estado peruano y el Banco Mundial, enmarcado en el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE que considera un monto total de US\$ 125'000,000 (S/ 462'500,000). El valor mencionado fue modificado posteriormente en aplicación de la normativa nacional¹, por lo que actualmente asciende a US\$ 125'757,352, sin modificar el monto total del Préstamo. Iniciado en enero de 2023, se prevé que este Proyecto concluya en diciembre de 2027. Al 30 de junio de 2026 se encuentra en el cuarto año de ejecución.

El Proyecto surge como respuesta directa a la necesidad de fortalecer la capacidad del Perú para competir a nivel global, aumentar su productividad y diversificar su economía a través del fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se espera que el Proyecto tenga un impacto significativo en el desarrollo sostenible del Perú, centrado en tres componentes clave: la gobernanza del sistema de CTI, el desarrollo de capacidades para desarrollar conocimiento y la vinculación entre la academia e industria.

El presente informe toma como referencia el Plan Operativo Anual 2026 y considera el progreso del primer semestre del cuarto año de ejecución, durante el cual se implementaron actividades orientadas a cumplir las metas del Proyecto, convocar concursos para otorgar subvenciones que permiten desarrollar subproyectos y becas, gestionar los desembolsos asignados a las subvenciones en ejecución y realizar el seguimiento respectivo, que involucra el cumplimiento de los objetivos de las subvenciones otorgadas. En el avance en los tres componentes técnicos se destaca lo siguiente:

a. *Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones*

Este componente busca fortalecer las capacidades de gestión organizacional del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), consolidando su posición como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). Al finalizar el primer semestre del año 2026, se avanzó en la sistematización de procesos como el modelado y el registro del RENACYT², así como en la implementación de herramientas de gobierno de datos. Respecto a la plataforma PerúCRIS (Etapa 2), se continúa su implementación a través de consultorías individuales; mientras que, en la Plataforma de

¹ En aplicación del nuevo marco regulatorio, Ley N.º 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, décimo quinta disposición complementaria modificatoria que modificó el artículo 2 de la Ley 31358-Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, se varió el porcentaje asignado al control concurrente de 1.5% del costo total de la inversión a 0.6%

² Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica de las personas naturales, peruanas o extranjeras, que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. También, incluye a los peruanos que efectúan estas actividades en el extranjero y extranjeros que no residen en el Perú, pero tienen un compromiso con una entidad peruana para desarrollar esas acciones en el país.

Gestión de Fondos Concursables se optimiza la selección y evaluación de fondos concursables del Prociencia con la inclusión de módulos para gestionar evaluadores y ³una interfaz de programación de aplicaciones (API) para software antiplagio. Durante este periodo se conformó una mesa de trabajo multisectorial para replantear el cambio de la evaluación de programas de doctorado hacia métricas que midan el impacto real de la investigación en problemas nacionales, reformular normativas para contar con posgrados con licenciamiento previo y crear una arquitectura tecnológica que interopere las bases de datos del Concytec, SUNEDU y MINEDU en tiempo real. Respecto a los indicadores de CTI, se iniciaron las actividades de la Encuesta de I+D a centros de investigación. Sobre los Institutos Públicos de Investigación, se contrató una consultoría internacional para diseñar y aplicar modelos de autoevaluación. En este periodo se adjudicó financiamiento a 20 redes de investigación, realizando desembolsos por un total de S/ 4'550,000. Durante el primer semestre se recibió la validación del área usuaria sobre el Acceso a Literatura Científica, según la cual, entre los años 2023 y 2025, se benefició a 111 instituciones a nivel nacional, logrando 13'457,828 descargas de documentos a texto completo y capacitando a más de 4,300 investigadores.

b. Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados

Este componente busca desarrollar la capacidad humana y técnica necesaria para la generación de conocimiento relevante para el país. Al finalizar el primer semestre del año 2026, las 8 *Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado* seleccionadas se encuentran operativas; hasta el primer semestre de 2026, se transfirió el 85% del monto asignado de S/ 111'596,408, de los cuales se han ejecutado S/ 58'418,190 (62%). A nivel técnico, las alianzas muestran avances significativos: se han atraído 62 investigadores, se publicaron 32 artículos científicos en revistas Q1, se suscribieron 63 convenios y se determinaron 302 pasantías. El principal reto es el retraso en la ejecución financiera en algunas universidades, especialmente en la Universidad Nacional del Santa, para la cual se contrató personal de asistencia administrativa para destrabar sus operaciones. Respecto a las *Becas en Programas de doctorado en alianzas interinstitucionales*, se asignaron inicialmente 304 subvenciones; de ellas, 303 se encuentran activas y una fue interrumpida por incumplimiento contractual. De las subvenciones activas, 265 corresponden al área estratégica climática; asimismo, de las subvenciones activas 138 fueron otorgadas a mujeres. Al primer semestre se transfirieron S/ 45'610,500 a los becarios. Las investigaciones en desarrollo se concentran en Ciencias Naturales (40%), Ingeniería y Tecnología (36%) y Ciencias de la Salud (14%). Respecto al *Fortalecimiento de laboratorios*, se recibió equipamiento en 35 laboratorios a los que se asignó un total de S/ 53'671,610; la ejecución alcanza el 97% de los fondos transferidos y se inició la etapa de cierre en la cual se realizaron talleres de cierre en 30 subproyectos. En relación con los *Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos*, se desarrollan 8 subproyectos con un monto global de S/ 23'163,439, del cual se transfirió el 88%, de los cuales se ha ejecutado S/ 7'453,636 (36%). Se realizan visitas de campo y reuniones de acompañamiento para acelerar los procesos de adquisición y la ejecución técnica. Adicionalmente, se realizan las gestiones para contratar profesionales para desarrollar la Teoría del Cambio, lo que

³ Application Programming Interface por sus siglas en inglés o Interfaz de Programación de Aplicaciones.

permitirá establecer una metodología para evaluar el impacto de las intervenciones realizadas.

c. Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria

Este componente busca construir puentes entre la academia y la industria para asegurar que la investigación y la innovación se traduzcan en aplicaciones prácticas que beneficien a la economía peruana. En el periodo evaluado, en relación con las iniciativas para la innovación en cadenas de valor, se desarrolló un Plan de Implementación de los planes de inversión e innovación y las recomendaciones de política pública previamente elaborados. Este Plan considera la priorización de proyectos de alto impacto, instalación de mecanismos de gobernanza multiactor y elaboración de proyectos piloto en cadenas de valor (concha de abanico, alcohol etílico, mango, palta, textil, y arándano). Se han contratado consultores que brindan acompañamiento técnico, facilitan la articulación territorial y documentan las lecciones aprendidas. Durante el primer semestre se elaboró y validó la Estrategia Nacional de Transferencia Tecnológica y se diseñó una Unidad Especializada en Transferencia Tecnológica para el Concytec, que cuenta con una cartera de 36 servicios estandarizados organizados por niveles de madurez. Asimismo, se mejoró la plataforma "Vincúlate" y, como resultado del concurso realizado, se seleccionaron cinco Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) para ser fortalecidas en sus capacidades operativas. Respecto al *Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para cadenas de valor*, se transfirieron recursos por un monto de S/ 1'989,700, de los cuales se ejecutaron S/ 1'551,071 (78% del monto transferido), al primer semestre; en relación con el *Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria*, se realizó el desembolso de S/ 6'421,322 y se registra una ejecución de S/ 457,105 (7% del monto desembolsado). Sobre la *Acreditación de laboratorios*, dos subproyectos lograron nuevas acreditaciones, uno logró la ampliación del alcance de su acreditación y diecisiete han ingresado sus expedientes al Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Adicionalmente, en este periodo finalizó el concurso *Pruebas de laboratorio para certificación de productos*, realizando más de 8,900 servicios que beneficiaron a 62 empresas y 1,093 productores. En el concurso *Emprendimiento Académico - Fase 1* se ejecutan catorce subproyectos que presentan un avance promedio del 90% en el desarrollo de prototipos, logrando que varios (como un dispositivo de biosensado para aguas residuales y un calzado sostenible) incrementen su nivel de madurez tecnológica en la escala TRL de 6 a 7 u 8. Finalmente, se gestionaron los fondos y la aprobación del Banco Mundial para lanzar la Fase 2 de este concurso, que otorgará hasta 29 nuevas subvenciones para seguir impulsando la comercialización de tecnologías.

En términos de ejecución financiera, al 30.06.2026 se recibieron US\$ 18'000,000 en el semestre; el total acumulado asciende a US\$ 81'082,680 (81.08% del monto total del préstamo). La ejecución presupuestal al 30 de junio de 2026 fue de US\$ 13'274,135 (52.32% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM de US\$ 25'369,149). La ejecución acumulada a nivel de devengado desde el inicio de la ejecución del proyecto es US\$ 89'118,373 (70.87% del costo total actualizado del Proyecto).

1. INTRODUCCIÓN

Este informe detalla los avances en la ejecución técnica y financiera del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para Fortalecer el SINACTI" durante el primer semestre del cuarto año de ejecución. Busca analizar los logros, desafíos y lecciones aprendidas durante la ejecución de las actividades del proyecto con la finalidad de proporcionar una visión integral de los acontecimientos de este periodo y establecer las perspectivas para el siguiente.

Se proporciona una descripción detallada del estado actual del proyecto en cada uno de los tres componentes técnicos y el componente de gestión. Se incluyen aspectos como los procesos de adquisiciones, la ejecución presupuestal y la implementación de estándares ambientales y sociales. Además, se plantean desafíos identificados durante la ejecución, así como las recomendaciones para superarlos.

1.1 Antecedentes del proyecto

Con fecha 30 de marzo de 2022, mediante Decreto Supremo N.º 054-2022-EF, se aprobó la operación de endeudamiento externo entre el Estado peruano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para cofinanciar la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SINACTI".

Así, el 18 de mayo de 2022 se suscribió el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE por un total de US\$ 100'000,000 y una contrapartida de US\$ 25'000,000 del Estado peruano que representa un presupuesto global de US\$ 125'000,000 orientado a cumplir los objetivos definidos en los tres componentes técnicos del Proyecto: (i) Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones; (ii) Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados; y (iii) Fortalecimiento de la vinculación academia-industria; así como en el Componente de gestión. Luego de cumplir con las condiciones previas planteadas en el Contrato de Préstamo, este se hizo efectivo el 15 de agosto de 2022.

La ejecución de las actividades en los cuatro componentes del proyecto se encuentra alineada al Plan Operativo Anual - POA 2026 con No Objeción del Banco Mundial de fecha 20 de enero de 2026, actualizado al 12 de junio de 2026. En el primer semestre los esfuerzos se concentraron en las siguientes acciones:

- Gestiones para la asignación de recursos y lanzamiento de los fondos concursables para el cumplimiento de metas en el componente 1 y componente 3.
- Desarrollo de términos de referencia y especificaciones técnicas de servicios de consultoría (individual y de firmas), servicios de No Consultoría y adquisición de bienes.
- Desarrollo de procesos de adquisiciones para la provisión de bienes, servicios de consultoría y servicios de No Consultoría, para el compromiso efectivo con contratos para el desarrollo de actividades en los componentes del proyecto.
- Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2026 actualizado del proyecto.
- Seguimiento a las actividades de los componentes del proyecto.

- Seguimiento y apoyo a las actividades previstas en las subvenciones otorgadas (subproyectos).

En el presente informe se detallan los avances alcanzados y la problemática presentada en cada Componente al primer semestre del año 2026.

1.2 Objetivos del Proyecto

El Proyecto tiene como objetivo mejorar los servicios de ciencia, tecnología e innovación en determinadas áreas estratégicas y regiones del país. Para ello, fortalece la gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) y potencia su contribución a la productividad y diversificación de la economía, con especial énfasis en el medio ambiente y el desarrollo regional. En este contexto, se han definido áreas estratégicas clave para la ciencia, tecnología e innovación, abordando temas como (i) mitigación y adaptación al clima, (ii) seguridad alimentaria, (iii) valoración y uso sostenible de la biodiversidad, (iv) energías renovables, (v) tecnologías de la información y comunicación (TIC), (vi) economía circular; y, (vii) salud.

1.3 Componentes del Proyecto

1.3.1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones

El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de gestión del Concytec como órgano rector del SINACTI en el Perú a través de la mejora de la gobernanza de este sistema. Lo mencionado se logra aumentando la capacidad de las instituciones involucradas para desarrollar capacidades en ciencia, tecnología e innovación, así como mejorando su contribución al desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Este componente facilita la implementación de las actividades de los componentes 2 y 3 al fortalecer la capacidad de gestión de los instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación. Los beneficiarios directos son los funcionarios del Concytec quienes contarán con mejores herramientas para una gestión más eficiente y eficaz y para brindar servicios a funcionarios del sector público y privado vinculados al desarrollo de políticas, programas e instrumentos relacionados con la promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Además, beneficiará a investigadores, docentes, estudiantes, empresas y al público en general que requiera de los servicios ofrecidos por el Concytec. Según la distribución inicial del Documento Equivalente, este componente representaba el 11.8% del presupuesto total del Proyecto; y, de acuerdo al presupuesto total actualizado, corresponde al 12.9%.

El componente 1 está constituido por dos subcomponentes: el primero se orienta al fortalecimiento del SINACTI y el segundo está dirigido a la descentralización de la CTI y acceso equitativo a información científica.

a) Subcomponente 1.1: Fortalecimiento del SINACTI

Este subcomponente tiene como objetivo proporcionar financiamiento para adquirir bienes, servicios y consultorías relacionadas con el desarrollo de capacidades.

b) Subcomponente 1.2: Descentralización de la CTI y acceso equitativo a información científica

El objetivo de este subcomponente es contribuir a la reducción de las disparidades regionales dentro del SINACTI, asegurando un acceso equitativo y gratuito a la información y revistas científicas para todos los investigadores en todas las regiones de Perú, incluyendo estudiantes, profesores e investigadores de universidades e Institutos Públicos de Investigación (IPI). En este sentido, el subcomponente financia la suscripción inicial por un período de dos años a recursos de información de texto completo, lo que permitirá a los investigadores en todo el país acceder a una amplia gama de publicaciones científicas y literatura académica relevante para sus áreas de estudio. Además, se brindará apoyo a través de consultorías especializadas para diseñar un modelo operativo de red que facilite la contratación de recursos de información de manera sostenible más allá de los dos primeros años.

1.3.2 Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados

El objetivo de este componente es fomentar el desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados con el fin de impulsar y fortalecer el SINACTI. Para lograrlo, se financiarán alianzas institucionales, adquisición de equipamiento científico y desarrollo de proyectos de I+D+i. Dentro de este componente se contempla el financiamiento de becas para ciudadanos peruanos que deseen realizar estudios en programas de doctorado, lo que permitirá formar profesionales altamente capacitados en áreas estratégicas, contribuyendo así al avance científico y tecnológico del país. Además, se cofinanciarán subvenciones para respaldar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, con un enfoque orientado a la demanda y alineadas con las Áreas Estratégicas definidas. Según la distribución inicial del Documento Equivalente, este componente representaba el 58.2% del presupuesto total del Proyecto; y, de acuerdo al presupuesto total actualizado, corresponde al 58.9%.

a) Subcomponente 2.1: Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología

Este subcomponente apoya el desarrollo de programas de doctorado de alta calidad en las tres Áreas Estratégicas relevantes para la economía peruana con el objetivo de fortalecer la formación de investigadores y académicos en estas áreas clave. Así, para mejorar la relevancia económica de la investigación científica y promover un desarrollo regional equitativo, la implementación de estos programas de doctorado se llevará a cabo mediante alianzas institucionales interregionales con participación y colaboración de entidades del sector público y privado.

b) Subcomponente 2.2: Programa de financiamiento para la generación de conocimientos en áreas estratégicas

Este subcomponente tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las universidades y los IPI en el Perú para generar conocimiento e innovación en las Áreas Estratégicas identificadas. Para lograrlo se enfocará en dos áreas principales: el fortalecimiento de los laboratorios y la financiación de becas de investigación.

1.3.3 Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria

El objetivo principal de este componente es mejorar la relevancia de los productos resultantes de la investigación y desarrollo (I+D) en respuesta a la demanda del mercado, con un enfoque

especial en las Áreas Estratégicas identificadas; se destinará al menos el 50% del financiamiento total del componente para fortalecer la investigación y la innovación en el Área Estratégica del Clima. Con el fin de lograr este objetivo se impulsan acciones y medidas que permitan alinear la investigación y el desarrollo tecnológico con la demanda del mercado. Se promoverá la transferencia de tecnología y de conocimiento hacia el sector productivo con el propósito de generar productos y soluciones innovadoras que sean relevantes y competitivas en el mercado. Según la distribución inicial del Documento Equivalente, este componente representaba el 19.4% del presupuesto total del Proyecto; y, de acuerdo al presupuesto total actualizado, corresponde al 18.4%.

a) Subcomponente 3.1: Establecer demanda y oferta de investigación y desarrollo para promover la vinculación academia-industria

Las actividades financiadas tienen como objetivo principal la ejecución de las Iniciativas de Vinculación Academia-Industria (IVAI) en regiones seleccionadas del Perú, con un enfoque particular en las Áreas Estratégicas. Además, se busca establecer y fortalecer la capacidad institucional para facilitar la transferencia de tecnologías en dichas áreas estratégicas.

b) Subcomponente 3.2: Programa de financiamiento para validación y escalamiento de tecnologías

Este subcomponente tiene como objetivo financiar actividades de investigación y desarrollo (I+D) enfocadas en la comercialización, especialmente cuando las deficiencias en el mercado y la falta de coordinación dificultan su financiación total o parcial por parte del sector privado. Para lograr esto se establecerán dos ventanas de subvención dando prioridad a las propuestas centradas explícitamente en las Áreas Estratégicas.

1.3.4 Componente 4: Gestión del Proyecto

Este componente tiene como objetivo implementar la gestión del proyecto que será conducido por un equipo de especialistas técnicos en adquisiciones, gestión ambiental y social, finanzas, monitoreo y evaluación. El componente también cubrirá consultorías y asistencia técnica que refuercen las medidas de mitigación y adaptación climática durante la implementación y apoyen el monitoreo y evaluación rigurosos de los indicadores relacionados con el clima. Según la distribución inicial del Documento Equivalente, este componente representaba el 10.6% del presupuesto total del Proyecto; y, de acuerdo al presupuesto total actualizado, corresponde al 9.7%.


1.4 Financiamiento del Proyecto

El Proyecto es financiado mediante el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE que considera un valor total de US\$ 125'000,000 (S/ 462'500,000) de los cuales, US\$ 100'000,000 (S/ 370'000,000) corresponden a endeudamiento y US\$ 25'000,000 (S/ 92'500,000) corresponden a contrapartida local. Se debe indicar que, en cumplimiento a la normativa nacional aplicable, se incluye el monto correspondiente al control concurrente que inicialmente fue de US\$ 1'875,000 (S/ 6'937,500), por lo que el valor inicial total del Proyecto fue de US\$ 126'875,000

(S/ 469'437,500). Las actividades se desarrollan por un periodo inicial de cinco (5) años, hasta diciembre de 2027.⁴

A nivel de componentes, la distribución inicial aprobada⁵ fue la siguiente: la mayor parte de los recursos (58.2%) estuvo orientada a financiar acciones de inversión asociadas al Componente 2, seguido por el Componente 3 con un 19.4%. En tercer lugar, se encuentra la asignación para el Componente 1 con el 11.8% y finalmente el Componente 4 con 10.6% (se incluye el monto correspondiente al control concurrente).

Figura 1 Distribución inicial del presupuesto por componente



En consecuencia, de acuerdo al Documento Equivalente, la estructura presupuestal inicialmente prevista en el Proyecto a nivel de componentes, subcomponentes y fuente de financiamiento se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1
Estructura presupuestal inicial del proyecto

Componente / Subcomponente		Presupuesto de Proyecto (US\$)		
		Endeudamiento (BIRF)	Contrapartida local	Total
1	Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones	11'984,216	2'996,054	14'980,270
	1.1 Fortalecimiento del SINACTI	8'704,216	2'176,054	10'880,270
	1.2 Descentralización de la CTI y acceso equitativo a información científica	3'280,000	820,000	4'100,000
2	Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados	59'083,849	14'770,962	73'854,811
	2.1 Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología	44'511,481	11'127,870	55'639,351

⁴ La Ley N.º 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (11.12.2024), en su décimo quinta disposición complementaria modificatoria, modificó el artículo 2 de la Ley 31358 indicando que, para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones, se destina para su financiamiento hasta 0.6% de su valor total. En tal sentido, mediante el Informe N.º 091-2025-PROCIENCIA-EIP-EPP-LCF (11.04.2025) se actualizó el monto correspondiente al control concurrente a S/ 2'802,203 con lo que el valor total de la inversión actualmente es de S/ 465'302,203.00 (US\$ 125'757,352.16 al Tipo de cambio de 3.7). El monto mencionado fue pagado en su totalidad durante los años 2023 y 2024.

⁵ Documento Equivalente del Proyecto, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 002-2023-PROCIENCIA-DE de fecha 06.01.2023.

Componente / Subcomponente			Presupuesto de Proyecto (US\$)		
			Endeudamiento (BIRF)	Contrapartida local	Total
	2.2	Programa de financiamiento para la generación de conocimientos en áreas estratégicas	14´572,368	3´643,092	18´215,460
3	Fortalecimiento de la vinculación academia-industria		19´716,476	4´929,119	24´645,595
	3.1	Establecer demanda y oferta de investigación y desarrollo para promover la vinculación academia-industria	4´523,395	1´130,849	5´654,244
	3.2	Programa de financiamiento para validación y escalamiento de tecnologías	15´193,081	3´798,270	18´991,351
4	Gestión del Proyecto		9´215,459	2´303,865	11´519,324
5	Control concurrente ⁶		0	1´875,000	1´875,000
Total			100´000,000	26´875,000	126´875,000

Asimismo, la programación presupuestal anualizada, inicialmente considerada para el Proyecto, fue la siguiente:

Tabla 2
Programación multianual del proyecto⁷

Componente	2023	2024	2025	2026	2027	Total
1. Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones	3'721,443	4'703,856	4'884,676	1'648,436	21,859	14'980,270
2. Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados	10'354,035	21'373,512	17'093,299	14'394,502	10'639,463	73'854,811
3. Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	1'786,595	6'048,627	6'753,569	7'204,592	2'852,211	24'645,595
4. Gestión del Proyecto (incluyendo control concurrente)	2'557,202	2'625,045	2'560,732	2'518,835	1'257,511	11'519,324
Total inversión	18'419,275	34'751,041	31'292,276	25'766,364	14'771,044	125'000,000
Control Concurrente	273,194	518,171	466,289	383,401	233,945	1'875,000
TOTAL	18'692,469	35'269,212	31'758,566	26'149,765	15'004,989	126'875,000

2. PROGRESO DEL PROYECTO

El Proyecto presenta un avance diferenciado en sus componentes, dados los diferentes objetivos y los involucrados en su ejecución. Se presenta un resumen de los aspectos a ser detallados más adelante:

⁶ El monto inicialmente previsto para el Control concurrente fue de US\$ 1'875,000 (S/ 6'937,500). En el año 2025 dicho monto fue actualizado a US\$ 757,352.16 por lo que el monto total del Proyecto pasó del valor inicial de US\$ 126'875,000 a US\$ 125'757,352 (valor actualizado en el año 2025).

⁷ Se incluye el monto correspondiente al control concurrente.

Tabla 3 Resumen consolidado del Progreso del Proyecto

Componente	Avance técnico	Avance financiero	Principales logros	Principales retrasos	Riesgo de cierre	Acción correctiva
Componente 1 Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones	Transformación Digital: Se ha adquirido e instalado el equipamiento tecnológico correspondiente a 3 lotes (servidores, workstations e impresoras multifuncionales). PerúCRIS (Etapa 2): La plataforma está en la nube, brindando soporte técnico al 98% de las más de 120 instituciones adheridas. Se han implementado lógicas avanzadas para la cosecha automática de publicaciones y la corrección de metadatos. Gestión de Fondos Concursables (PGFC): Se han desarrollado requerimientos funcionales, arquitectura en la nube y se culminó la herramienta de visualización de datos de subvenciones. Indicadores de CTI: Se aprobó el marco metodológico para la Encuesta de I+D a Centros de Investigación y se inició la aplicación de la Encuesta Piloto.	Se realizaron desembolsos por un monto de S/ 4'550,000 en el mes de junio de 2026 para financiar a las 20 redes de investigación adjudicadas. Se solicitó el pago de S/ 42,076.51 por los servicios de los evaluadores de dicho concurso.	Acceso a literatura científica: Entre julio de 2023 y junio de 2025, se logró el acceso a Science Direct y Scopus para 111 instituciones, acumulando más de 13.4 millones de documentos descargados y capacitando a más de 4,300 personas. Depuración de datos: Integración y limpieza exitosa de 2,042 registros operativos en la plataforma PerúCRIS. Consensos para programas de Doctorado: Instalación de una Mesa de Trabajo interinstitucional que logró consensos clave sobre la urgencia de reestructurar la Ley Universitaria y los criterios de evaluación de investigadores (RENACYT) para priorizar el impacto nacional.	Mesa de Ayuda Integrada: La actividad no presentaba los avances esperados, se replanteó el presupuesto de 2026. Gobierno de Datos: Las gestiones no presentaron avances debido a problemas de coordinación interna.	Límites de tiempo: El plazo de ejecución del servicio de asistencia técnica para el Modelo de Gobernanza de Datos propuesto excede los plazos de ejecución en el año 2026. Plazos estrictos del Banco Mundial: Existe presión por el plazo estricto de ejecución de financiamiento del Banco Mundial, al cual le quedan aproximadamente 20 meses para reformas clave como las de los doctorados.	Servicios Excedidos en Plazo: debido a retrasos en el servicio de Gobierno de Datos, el área usuaria y el Oficial de Gobierno de Datos decidieron realizar ajustes técnicos. Consultorías Canceladas en PerúCRIS: se cambió la estrategia a contratar desarrolladores individuales para las funcionalidades. Se ha planteado un equipo de desarrollo de la PGFC. Falta de Avances en Mesa de Ayuda: se emitió un Plan de Trabajo para lograr el compromiso institucional. Agilidad burocrática: Para oficializar rápido el Grupo de Trabajo de posgrados ante la PCM, se acordó excluir temporalmente al MEF y al SINEACE de la resolución, dejándolos solo como invitados.
Componente 2 Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores prioritizados	Las Alianzas Institucionales cumplieron su tercer hito programado en junio de 2026, logrando atraer a 62 investigadores, publicar 32 artículos científicos en revistas de alto impacto (Q1), suscribir 63 convenios (54 marco y 9 específicos) y determinar 302 pasantías. En el programa de becas, las investigaciones siguen su curso	Fortalecimiento de laboratorios: se reporta una ejecución del 97% (S/ 51'796,043) del total transferido. Alianzas Institucionales: recibieron transferencias equivalentes al 85% del monto asignado (S/ 94'893,187), de lo cual han	Se concretó el evento de difusión "Perú Investiga", diseñado para mostrar al público los logros y potenciales de los becarios. Se ha logrado mantener 265 becas enfocadas exclusivamente en el área climática y se asignaron 138 becas a mujeres. Se promovió la participación activa de los candidatos a doctor con gremios y	Existe retraso en la ejecución financiera de las Alianzas Institucionales, la Universidad Nacional del Santa (UNS) es la institución con la ejecución más baja y compleja, seguida en retrasos por la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería.	El Doctorado en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del Santa representa un riesgo potencial de no ejecutar el total del financiamiento asignado, pese a mostrar avances técnicos. Por otra parte, se identificó la necesidad de iniciar el proceso de interrupción de un subproyecto de laboratorios (PE501086117-2023) al no lograr	Para contrarrestar el bajo desempeño en la Universidad Nacional del Santa (UNS), se implementó un acompañamiento intensivo y se realizaron reuniones directas entre la Alta Dirección de Prociencia y el Rector de dicha casa de estudios, se contrató una asistente administrativa que

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Componente	Avance técnico	Avance financiero	Principales logros	Principales retrasos	Riesgo de cierre	Acción correctiva
	lideradas por las áreas de Ciencias Naturales (40%) e Ingeniería y Tecnología (36%). Respecto al fortalecimiento de laboratorios, se validó físicamente el equipamiento instalado y se realizaron 30 talleres de cierre de subproyectos.	ejecutado un 62% (S/ 58'418,190). Becas Doctorales: presenta transferencias acumuladas por S/ 45'714,500. Proyectos en áreas estratégicas en base a Desafíos: recibieron el 88% de los fondos y muestran una ejecución del 36% (S/ 7'453,636).	asociaciones empresariales para buscar intereses comunes en investigación e innovación.		concretar la adquisición de un equipo fundamental (Probe Station).	labora directamente en las instalaciones de la UNS que ha funcionado como un catalizador para agilizar compras, logrando destrabar procesos y consolidar operaciones por un aproximado de S/ 2'000,000 en requerimientos. Para los demás programas y becarios, se han intensificado las reuniones de revisión de avances a fin de establecer flujos claros de ejecución y guiar las adquisiciones.
Componente 3 Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	Desarrollo de prototipos: En el concurso de <i>Emprendimiento Académico - Fase 1</i> , 14 subproyectos en ejecución presentan un avance técnico promedio del 89.6% y un 90% en el desarrollo de prototipos. Cinco de estos proyectos ya cuentan con un prototipo 100% funcional. Escalamiento de TRL: Varios subproyectos han demostrado un incremento en su Nivel de Madurez Tecnológica (TRL); por ejemplo, un proyecto de calzado sostenible pasó de TRL 6 a 8, mientras que dispositivos de biosensado y algodón subieron de TRL 6 a 7. Pruebas de laboratorio: Se han ejecutado 41 tipos de ensayos distintos y 8,932 servicios de laboratorio orientados a la certificación de productos, beneficiando a 62 empresas. Acreditación: 17 laboratorios	Pruebas de laboratorio: Ejecución del 99% (S/ 734,563.24). Acreditación de laboratorios (Primera convocatoria): Ejecución del 82% (S/ 5'346,033.40). Acreditación de laboratorios (Segunda convocatoria): Ejecución inicial del 30% (S/ 2'138,083.59). Emprendimiento Académico - Fase 1 (Primera convocatoria): Ejecución del 79% (S/ 4'273,458.82). Emprendimiento Académico - Fase 1 (Segunda convocatoria): Ejecución del 13% (S/ 412,317.87). Desarrollo de Tecnologías desde consorcios (Versión 1): Ejecución del 78% (S/ 1'551,070.87).	Gestión con el Banco Mundial: Se obtuvo la No Objeción del Banco Mundial para iniciar el concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i> , el cual financiará al menos 29 subvenciones por hasta S/ 350,000 cada una. Fortalecimiento del Ecosistema OTT: Se lograron seleccionar y aprobar los planes operativos de 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT). Resultados de Pruebas de laboratorio: Se cerraron los 9 subproyectos, impactando directamente en 1,093 productores individuales.	Cancelación de proyectos: La Universidad de Cañete solicitó la resolución por mutuo acuerdo de dos subproyectos debido a cambios en sus autoridades universitarias. Interrupción en Acreditación de Laboratorios: En la primera convocatoria se interrumpieron tres proyectos, y en la segunda convocatoria se recibió la solicitud de rescindir un contrato por circunstancias fortuitas. Interrupción en Emprendimiento Académico: Dos propuestas de la Fase 1 también se interrumpieron por mutuo acuerdo.	Límites de tiempo estrictos: Para el próximo lanzamiento del concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i> , el Banco Mundial ha establecido un plazo máximo de ejecución de diez (10) meses sin posibilidad de ampliación. Pérdida de proyectos: La interrupción de contratos en varios de los concursos en ejecución supone el riesgo de no alcanzar la cantidad total de subproyectos y metas del Proyecto.	Recuperación de Fondos y Procesos Legales: se procedió a exigir la devolución íntegra de los recursos no utilizados (como en el caso de la Universidad de Cañete y subproyectos de emprendimiento). Adicionalmente, en uno de los proyectos de la primera convocatoria de Acreditación de Laboratorios, se procedió a iniciar acciones legales debido al incumplimiento. Reestructuración: Para realizar el concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i> se firmó una adenda de reestructuración del Contrato de Préstamo que permitió desvincular operativamente esta segunda etapa de la primera. Seguimiento: Se encuentra en curso la selección y evaluación

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Componente	Avance técnico	Avance financiero	Principales logros	Principales retrasos	Riesgo de cierre	Acción correctiva
	lograron ingresar sus expedientes de acreditación al Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Herramientas desarrolladas: Se ha implementado al 90% las pruebas de integración de las calculadoras digitales TRL/CRL. Se generó una cartera de 36 servicios de transferencia tecnológica estandarizados para la futura Unidad Especializada del Concytec.	Fortalecimiento de Cadenas de Valor (Versión 2): Ejecución del 7% (S/ 457,105.21) respecto al monto desembolsado.				para incorporar a un tercer monitor técnico que acompañe directamente el cumplimiento de los concursos.
Componente 4 Gestión del Proyecto	El Progreso general de la implementación mantiene una calificación de Moderadamente Satisfactorio por parte del Banco Mundial. Las áreas de gestión del proyecto, monitoreo y evaluación, adquisiciones y Estándares Ambientales y Sociales (EAS) presentan un desempeño técnico calificado como satisfactorio.	El desempeño de la Gestión Financiera está calificado como Moderadamente Satisfactorio. Se suscribió exitosamente la Adenda de reestructuración (06.05.2026) que reorganiza las categorías de gasto y asegura el presupuesto total del préstamo en US\$ 100,000,000. El informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2025 fue emitido sin salvedades a los Estados Financieros.	Formalización de la reestructuración del contrato de préstamo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual permite avanzar con nuevas subvenciones.	SalDOS sin rendir: Persisten US\$ US\$ 26'980,738.94 en saldos pendientes de rendición financiera.	La misión del Banco Mundial identificó riesgos vinculados a la culminación del proyecto, resaltando la necesidad de identificar saldos, evitar transferencias que luego deban devolverse, y resolver el progreso de adquisiciones críticas.	Para la Gestión Financiera: Se planteó solucionar la interconexión entre la plataforma SmartSIG y el SIAF-web, elaborar un cronograma de rendiciones de gastos de los subproyectos y enviar de forma oportuna las solicitudes de desembolso. Para Estándares Ambientales y Sociales (EAS): Se acordó completar la contratación de un especialista social y de género.

2.1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones

Durante el periodo 2025-I, en coordinación con las áreas usuarias del Concytec y Prociencia, se elaboró una programación detallada de actividades del Componente 1, lo que permitiría cumplir las metas del proyecto en el periodo de ejecución estimado; esta programación fue remitida a las áreas usuarias mediante los siguientes documentos: Oficio N.º D000248-2025-PROCIENCIA-DE (19.06.2025) dirigido a la Oficina General de Administración del Concytec, Oficio N.º D000249-2025-PROCIENCIA-DE (19.06.2025) dirigido a la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento y Memorando N.º D000064-2025-PROCIENCIA-DE (19.06.2025) dirigido a la Unidad de Tecnologías de la Información del Prociencia. Durante el primer semestre la programación mencionada fue modificada tomando en consideración el avance, así como la posibilidad de cumplir los objetivos previstos para el año 2026. Se presenta el avance en las actividades organizadas a nivel de cada uno de los subcomponentes, según el POA 2026 aprobado⁸ y actualizado (No Objeción del 12.06.2026):

2.1.1 Subcomponente 1.1: Fortalecimiento del SINACTI

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes actividades: (i) Fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional del Concytec; (ii) Asistencia técnica a SINEACE⁹ y SUNEDU¹⁰ - Indicadores de Calidad en CTI de programas de posgrado; (iii) Programa nacional de indicadores de CTI; (iv) Autoevaluación de Institutos Públicos de Investigación (IPI) con apoyo externo; y, (v) Fortalecimiento de redes de investigación.

2.1.1.1 Fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional del Concytec

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 4
Avance de la acción “Transformación digital del Concytec”

⁸ Plan Operativo Anual con No Objeción de fecha 20.01.2026, actualizado en el mes de junio (No Objeción de fecha 12.06.2026).

⁹ Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

¹⁰ Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

N.º	Acción	Avance																																																													
1	Equipamiento Tecnológico para la digitalización de Concytec	Adquisición finalizada parcialmente Los bienes y cantidades definidos por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del Concytec e informados al Comité de Gobierno Digital del Concytec se dividieron en seis (06) Lotes. Durante el año 2024 se adquirió e instaló el equipamiento correspondiente a los Lotes 1 y 3 y se suscribió el contrato para el Lote 5, Ampliación de Gabinete autocontenido. Durante el primer semestre del año 2025 (febrero), se suscribió el contrato para la adquisición de impresoras multifuncionales (Lote 2), el equipo se encuentra instalado y en operación. La adquisición del equipamiento tecnológico pendiente está distribuida de la siguiente manera: - Lotes a ser adquiridos en el año 2026: <table><thead><tr><th>N.º</th><th>Sub Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Lote 1</td><td>1.1</td><td>Servidores tipo 2 (PC)</td><td>2</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Workstation tipo 1 (PC)</td><td>2</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Workstation tipo 2 (PC)</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="5">Lote 2</td><td>2.1</td><td>Switch Core (PC)</td><td>1</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Switch Distribución (PC)</td><td>4</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Gabinete Autocontenido (PC)</td><td>1</td></tr><tr><td>2.4</td><td>Switch tipo 1 (PC)</td><td>3</td></tr><tr><td>2.5</td><td>Switch tipo 2 (PC)</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Lote 3</td><td>Software para desarrollo rápido (vence 15.10.2026)</td><td>12</td></tr><tr><td colspan="2">Lote 4</td><td>Motor de Base de Datos SQL (01 para Concytec y 01 para Prociencia)</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Lote 5</td><td>Sistema operativo Windows Server (02 para Concytec y 02 para Prociencia)</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Lote 6</td><td>CAL (S.O. Windows server) (PC)</td><td>120</td></tr><tr><td colspan="2">Lote 7</td><td>Software de Virtualización (PC)</td><td>1</td></tr></tbody></table> Las especificaciones técnicas elaboradas fueron revisadas por el equipo de adquisiciones del Proyecto; se estima culminar la adquisición en diciembre de 2026. - Lote a ser adquirido en el año 2027: <table><thead><tr><th>N.º</th><th>Sub Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Lote 1</td><td>1.1</td><td>Solución de Hiperconvergencia (HCI)</td><td>1</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Switch de Data Center (HCI)</td><td>2</td></tr></tbody></table> Para ambos procesos de adquisición, durante el primer semestre se realizó la indagación de mercado.	N.º	Sub Item	Descripción	Cantidad	Lote 1	1.1	Servidores tipo 2 (PC)	2	1.2	Workstation tipo 1 (PC)	2	1.3	Workstation tipo 2 (PC)	2	Lote 2	2.1	Switch Core (PC)	1	2.2	Switch Distribución (PC)	4	2.3	Gabinete Autocontenido (PC)	1	2.4	Switch tipo 1 (PC)	3	2.5	Switch tipo 2 (PC)	2	Lote 3		Software para desarrollo rápido (vence 15.10.2026)	12	Lote 4		Motor de Base de Datos SQL (01 para Concytec y 01 para Prociencia)	2	Lote 5		Sistema operativo Windows Server (02 para Concytec y 02 para Prociencia)	4	Lote 6		CAL (S.O. Windows server) (PC)	120	Lote 7		Software de Virtualización (PC)	1	N.º	Sub Item	Descripción	Cantidad	Lote 1	1.1	Solución de Hiperconvergencia (HCI)	1	1.2	Switch de Data Center (HCI)	2
		N.º	Sub Item	Descripción	Cantidad																																																										
		Lote 1	1.1	Servidores tipo 2 (PC)	2																																																										
			1.2	Workstation tipo 1 (PC)	2																																																										
			1.3	Workstation tipo 2 (PC)	2																																																										
		Lote 2	2.1	Switch Core (PC)	1																																																										
			2.2	Switch Distribución (PC)	4																																																										
			2.3	Gabinete Autocontenido (PC)	1																																																										
			2.4	Switch tipo 1 (PC)	3																																																										
			2.5	Switch tipo 2 (PC)	2																																																										
Lote 3		Software para desarrollo rápido (vence 15.10.2026)	12																																																												
Lote 4		Motor de Base de Datos SQL (01 para Concytec y 01 para Prociencia)	2																																																												
Lote 5		Sistema operativo Windows Server (02 para Concytec y 02 para Prociencia)	4																																																												
Lote 6		CAL (S.O. Windows server) (PC)	120																																																												
Lote 7		Software de Virtualización (PC)	1																																																												
N.º	Sub Item	Descripción	Cantidad																																																												
Lote 1	1.1	Solución de Hiperconvergencia (HCI)	1																																																												
	1.2	Switch de Data Center (HCI)	2																																																												

N.º	Acción	Avance
2	Sistematización de procesos, administrativos y misionales, de gestión documental e implementación de herramientas de optimización de procesos	En ejecución y elaboración de Términos de Referencia (TdR) La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) en coordinación con el Especialista Coordinador de Transformación Digital (contratado en enero de 2024) planteó subdividir esta actividad: - <i>Servicio de Modelado del Proceso de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores y levantamiento de especificaciones funcionales y no funcionales.</i> Las actividades del contrato N.º 36-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA iniciaron el 31.12.2025 y se encuentran en ejecución. El producto 2: Análisis de los procesos en su estado actual (AS-IS), fue aprobado con fecha 19.06.2026, quedando pendiente la ejecución de los siguientes productos: • Producto 3: Modelo Mejorado Conceptual (a ser presentado hasta los 30 días de aprobado el Producto 2). • Producto 4: Modelo Mejorado Detallado (a ser presentado hasta los 21 días de aprobado el Producto 3). • Producto 5: Especificaciones funcionales, no funcionales e interfaces (a ser presentado hasta los 21 días de aprobado el Producto 4). • Producto 6: Plan de Implementación e Informe Final (a ser presentado hasta los 15 días de aprobado el Producto 5). - <i>Especialista técnico en Tecnologías de la Información para la evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo de software para el pliego CONCYTEC (CI):</i> el contrato N.º 16-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (01.06.2026) fue suscrito con Jimmy Patrick Velásquez Dávila. - <i>Desarrollo e implementación del proceso sistematizado de calificación, clasificación, registro y fiscalización de los investigadores - RENACYT:</i> actividad programada para iniciar en setiembre de 2026. Los Términos de referencia serán definidos una vez culmine el servicio de modelado del proceso. - <i>Suscripción a una plataforma de Gestión de Procesos para el Concytec:</i> durante el primer semestre se realizaron coordinaciones que permitieron que la solicitud de contratación se recibiera con fecha 14.05.2026. Se organizan los actos previos que conduzcan al lanzamiento del proceso de contratación. - <i>Analista Técnico en Desarrollo y Gestión de Software (modelado de procesos):</i> la convocatoria al proceso de selección fue publicada el 12.04.2026 con plazo hasta el 25.04.2026; se evalúan las 24 Expresiones de Interés recibidas.

N.º	Acción	Avance
3	Implementación y operación del proceso de Mesa de Ayuda integrada	En acciones previas Para el despliegue de la Mesa de Ayuda integrada del Pliego Concytec se consideró la ejecución de tres (3) servicios: <i>Análisis y diseño de Mesa de Ayuda integrada para el Concytec</i>, <i>Adquisición de licencia de software para la implementación de la mesa de ayuda</i> e <i>Implementación y operación de la mesa de ayuda integrada del Concytec</i>. Para la programación de actividades del año 2026, debido a que la actividad no presentaba los avances esperados, se reorientó el presupuesto estimado de esta actividad para ejecutar los siguientes servicios: i) Servicio de análisis y diseño de los procesos de Mesa de Ayuda del Pliego Concytec; ii) Servicio de asistencia técnica para la implementación del proceso de mesa de ayuda; y, iii) Apoyo Técnico en Mesa de Ayuda. Al respecto, para contar un compromiso institucional, con fecha 22.06.2026 y Expediente N.º 2026008657, la Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación con la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano y la Secretaría General del Concytec, remitieron a la Dirección Ejecutiva del Prociencia el “Plan de Trabajo para la mejora de los servicios de Mesa de Ayuda del Concytec”, documento en el que se encuentran señalados, entre otros aspectos de carácter operativo, los servicios que se solicitarán. - <i>Servicio de análisis y diseño de los procesos de Mesa de Ayuda del Pliego Concytec</i>: durante el mes de junio se aprobaron los Términos de Referencia y se coordinan las firmas para la solicitud a través de la Dirección Ejecutiva del Prociencia. Este servicio permitirá contar con un diagnóstico preciso de los procesos de gestión de consultas, incidencias y requerimientos de la Mesa de Ayuda del pliego bajo un modelo integrado con el propósito de brindar una atención efectiva ante las solicitudes que tengan los usuarios externos acerca de los servicios digitales que brinda el pliego Concytec. - <i>Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Mesa de Ayuda Integrada del Concytec</i>: Programado a ejecutar en el año 2027. - <i>Apoyo técnico en Mesa de Ayuda</i>: Consultoría en ejecución según el contrato N.º 72-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con el consultor Miguel Eduardo Rosas Samillán en enero 2024; sus actividades permiten al Concytec atender las incidencias y requerimientos a fin de garantizar los niveles de servicio de la Mesa de Ayuda.

N.º	Acción	Avance
4	Implementación de herramientas de soporte al gobierno de datos	En ejecución parcial La Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación con el Especialista Coordinador de Transformación Digital planteó subdividir esta actividad en tres actividades: - <i>Servicio de realización de Especificaciones para la Arquitectura de aplicaciones, datos y tecnología:</i> finalizado en enero de 2025. La ejecución del servicio permitió al pliego establecer una infraestructura tecnológica sólida y bien estructurada. (Servicio culminado). - <i>Servicio de Diseño e implementación del modelo de Gobernanza y gestión de Datos:</i> en el mes de octubre del 2024 se suscribió el contrato para desarrollar este servicio que en el primer semestre del año 2025 finalizó anticipadamente. - <i>Servicio para la optimización del proceso de Gestión de la Tecnología en el pliego Concytec:</i> La Oficina de Tecnologías de la Información del Concytec culminó con la elaboración de los Términos de Referencia, estando pendiente la solicitud de revisión por parte del equipo del Proyecto. De manera similar a la acción precedente, para contar un compromiso institucional, con fecha 16.02.2026 y Expediente N.º 2026002234, la Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación con el Oficial de Gobierno de Datos y la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, remitieron a la Dirección Ejecutiva del Prociencia el “Plan de Trabajo para la implementación de acciones para el diseño e implementación del Modelo de Gobernanza y Gestión de Datos para el Pliego Concytec”. Debido a problemas de coordinación interna y temas de agenda de las áreas usuarias, la solicitud no presenta avances. Al cierre del presente informe a través de la Coordinación del Componente 1, se informó al área usuaria de la imposibilidad de ejecutar el <i>Servicio de asistencia técnica para el análisis y diseño del Modelo General de Gobernanza y Gestión de Datos</i>, porque los plazos excedían el periodo 2026, siendo que este servicio estuvo pensado como una contratación menor, es decir, menor a 8 UIT. En ese sentido, el área usuaria junto con el <i>Oficial de Gobierno de Datos</i>, realizan ajustes técnicos al insumo que se requerirá para solicitarlos al Prociencia.

N.º	Acción	Avance
5	Coordinador de proyectos de transformación digital	Finalizado El Contrato N.º 76-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor Pedro Alfredo Astudillo Paredes para realizar actividades a partir de enero 2024 continuó su ejecución en el año 2025 (Adenda 1) y hasta junio del año 2026 (Adenda 2). Las actividades del consultor permitieron estructurar los sustentos técnicos necesarios para la implementación de proyectos de transformación digital en el Concytec, tales como: • Modelado del proceso RENACYT • Mesa de Ayuda Integrada del Concytec • Gestor de Procesos • Modelo de Gestión Documental • Modelo de Gobernanza y Gestión de Datos • Línea de Producción de Microformas • Lineamientos para el uso de Firma Digital y Electrónica Al concluir el plazo del Contrato existen proyectos de Transformación Digital en curso (debido a los retrasos para su aprobación), los cuales serán asumidos por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del Concytec.

Tabla 5
Avance de la acción “PerúCRIS – Etapa 2”

N.º	Acción	Avance
1	Contratación de Infraestructura de la nube para la segunda fase de la Plataforma PerúCRIS	En ejecución Contrato N.º 43-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 04.07.2024 suscrito con la empresa ITG Solutions S.A.C. para proveer la infraestructura en nube que, de acuerdo con la proyección de consumo elaborada en el mes de octubre, debería estar finalizando en el último trimestre del año 2026. Como parte de la sostenibilidad, Concytec es el encargado de brindar los servicios de nube. Durante el primer semestre la empresa presentó 6 reportes mensuales.
2	Compra de Equipamiento informático - 2 ^{da} fase PerúCRIS	En ejecución parcial La adquisición del equipamiento informático para la segunda fase de PerúCRIS está incluida en el proceso para adquisición del equipamiento tecnológico para la digitalización del Concytec, reportada en la Acción 1 de la Tabla 3.
3	Adquisición de licencias informáticas de herramientas necesarias para la gestión del Proyecto	En acciones previas Como parte de la identificación de licencias de software como soporte a la Plataforma PerúCRIS, se planifica la adquisición de las siguientes licencias: script case, stata, navicat, hipervisor, SQL server, windows server; las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del Concytec fueron revisadas por el equipo de

N.º	Acción	Avance
		adquisiciones del Proyecto. Se proyecta culminar con la ejecución de esta adquisición en diciembre del año 2026.
4	Gestión de implementación para la Interoperabilidad para la Plataforma de Gestión del Conocimiento	En ejecución Contrato N.º 34-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor Francisco Talavera Chocano, especialista en gestión de la información, comunicaciones y articulación de estándares para la interoperabilidad de la Plataforma PerúCRIS. La implementación de esta actividad inició durante el mes de agosto de 2023 y continuó durante el año 2024 (Adenda 1), 2025 (Adenda 2) y 2026 (según adenda hasta el mes de agosto de 2026). Algunas de las actividades más relevantes ejecutadas por el consultor durante el primer semestre son: - Atención, capacitación y soporte técnico brindado al 98% de las más de 120 instituciones adheridas a la plataforma, logrando que más del 85% se encuentre cargando datos de forma continua. - Carga exitosa e integración en la plataforma de los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Equipamientos 2025 y el registro de patentes de Indecopi. - Se cuenta con 17 instituciones integradas que envían datos de manera automática a la plataforma (sumando recientemente a instituciones como la Universidad Católica San Pablo, el IIAP, la UPC, entre otras). Al inicio del servicio, no se contaba con instituciones que interoperaran con la Plataforma PerúCRIS.
5	Soporte Funcional y técnico para los directorios y plataforma de CTI	Finalizado Acción orientada a proporcionar asistencia técnica e informática para la operación funcional de diversas plataformas, como PerúCRIS, CTI Vitae, ALICIA, Directorio Nacional de Instituciones (DANI), SciELO, Latindex, Biblioteca Virtual del Concytec y Registro RENACYT; considera los servicios siguientes: - Contrato N.º 01-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor David Javier Bulnes Varillas, finalizado en el año 2025 a solicitud del consultor. - Contrato N.º 02-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor Jesús Enrique Furutani Licham (iniciado el 27.01.2025), finalizado en marzo del año 2026; durante este periodo el consultor realizó las siguientes actividades: - Soporte al trabajo técnico de extracción, transformación y carga (ETL) para la depuración de la base de datos de instituciones de CTI Vitae, abarcando a las entidades con mayor cantidad de investigadores RENACYT. - Asistencia técnica, capacitación y seguimiento para la adopción de la herramienta Dspace Stats Collector (MATOMO) en diversas universidades del país. - Elaboración del "Procedimiento de Monitoreo Manual de Servicios Web" y la "Lista de Verificación Operativa del DSpace Stats Collector" para estandarizar y asegurar la calidad en la implementación de estos servicios.

N.º	Acción	Avance
		- Elaboración de reportes, bitácoras de hallazgos y diccionarios de mapeo entregados a la Oficina de Tecnologías de la Información para unificar y corregir registros institucionales duplicados.
6	Recopilación, calidad y procesamiento de datos	En Ejecución parcial El objetivo es brindar apoyo en la recopilación de información sobre capacidades, actividades y producción científica en CTI necesaria para la operación funcional de la Plataforma PerúCRIS mediante dos consultores: - Contrato N.º 60-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (31.10.2024), suscrito con Janeth Milagros Cantoral Milián, iniciado el 04.11.2025 y culminado en el mes de abril de 2026. - Contrato N.º 05-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con el consultor Rafael David Córdova Lazo (iniciado el 17.02.2025), finalizado en marzo de 2026. Durante el primer semestre se realizaron las siguientes actividades: - Extracción, procesamiento y estandarización estricta de datos CTI (perfiles, instituciones, financiamientos) asegurando que cumplan con las directrices y el modelo de datos de PerúCRIS. - Corrección manual de metadatos, verificación de grados académicos mediante SUNEDU y aseguramiento de la interoperabilidad de los datos frente a otras bases como RENACYT. - Se ha logrado un impacto al gestionar, depurar e integrar un total de 2,042 registros operativos en la plataforma (835 registros en el directorio de Talento Humano; 550 registros en Producción Científica; 318 registros en Financiamiento y Proyectos; 291 registros en Instituciones; 48 registros en Infraestructura). Este volumen de procesamiento garantiza la visibilidad, actualización y correcto funcionamiento de la plataforma de gestión del conocimiento del SINACTI.
7	Apoyo Técnico para la implementación y operación de infraestructura en nube para aplicaciones informáticas	Culminado - Se brindó soporte técnico para gestionar la configuración y monitoreo de los recursos de infraestructura en nube. El Contrato N.º 08-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Aldo Junior Malaver Ciudad, finalizó en el mes de octubre de 2025 por terminación anticipada. - Debido a esta culminación de servicio, durante el mes de junio de 2026, se solicitó al Banco Mundial la aprobación del registro de un nuevo servicio de consultoría individual para dotar de este recurso a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del Concytec, para dar soporte en el proceso de pases a producción de los nuevos desarrollos de PerúCRIS.
8	Analista Técnico en desarrollo de software	En ejecución

N.º	Acción	Avance
		Se brinda soporte técnico para realizar análisis y desarrollo de los requerimientos funcionales y de mantenimiento a la Plataforma de Gestión del Conocimiento PerúCRIS. Se consideró contratar a dos analistas: - Contrato N.º 09-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor Gianpierre Luis Calderón en febrero 2024, ampliado mediante adendas hasta febrero de 2027. - Contrato N.º 16-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con el consultor César Augusto Alvarado Raymundo, iniciado el 24.04.2025, finalizado en abril de 2026. Durante el primer semestre los consultores realizaron las siguientes actividades: • Diseño e implementación de una lógica avanzada para la cosecha de publicaciones en PerúCRIS que evalúa reglas de negocio, normaliza datos, resuelve duplicados y ejecuta fusiones de metadatos. • Actualización del modelo de datos para soportar auditorías, trazabilidad (ej. havr_validation_audit) y políticas de manejo de duplicados, mejorando el control de todo el proceso de cosecha. • Herramienta operativa que permite la aprobación automática de publicaciones y bloquea registros inválidos durante la cosecha. • Documentación técnica y estructural que respalda los nuevos componentes de auditoría y vocabularios de la plataforma. • Nueva página de inicio (Home Page) institucional con accesos directos actualizados y un nuevo "modal" para visualizar el detalle y procedencia de las fuentes de información.
9	Apoyo Técnico en testing	En ejecución - Contrato N.º 68-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Nathaly Quiroz Gil en diciembre del 2023 culminó en diciembre 2025. - Contrato N.º 31-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (27.11.2025) con Lidia Zapata Tixi para culminar la implementación de la segunda Fase de PerúCRIS. Durante el primer semestre la consultora realizó, entre otras, las siguientes actividades: • Pruebas funcionales continuas, de caja negra, de validación de APIs y pruebas de aceptación del usuario (UAT) para asegurar el despliegue sin errores de plataformas estructurales como CTIvitae y PerúCRIS. • Elaboración de un documento rector formalmente estructurado que establece el marco de trabajo, los riesgos, niveles de severidad y lineamientos para todas las pruebas de la entidad. • Estandarización de las herramientas de calidad mediante la creación de plantillas formales para "Informes de Plan de Pruebas" y "Casos de Prueba". • Documentación técnica y ejecución de escenarios críticos, garantizando el éxito de procesos clave como la interoperabilidad y cosechas masivas de datos (ej. integraciones con SUNAT, SUNEDU y Scopus) en PerúCRIS y CTIvitae. • Herramientas de seguimiento entregadas que detallan las observaciones técnicas, el estado de los defectos reportados y los

N.º	Acción	Avance
		requerimientos pendientes de arquitectura para su respectiva subsanación.
10	Implementación de funcionalidades PerúCRIS	En ejecución <i>Consultoría para la implementación de funcionalidades de PerúCRIS:</i> el proceso PE-PROCIENCIA-432718-CS-CQS fue convocado el 13.11.2024 y posteriormente, cancelado en el mes de abril de 2025 por razones de carácter financiero. Por indicación del área usuaria, la implementación de funcionalidades se realiza con un equipo de analistas técnicos: - Analista Técnico en desarrollo de software 1 - Senior para Desarrollo con DSpace CRIS: en ejecución el contrato N.º 06-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con José del Carmen Canchucaya Vélchez en marzo de 2026. - Analista Técnico en desarrollo de software 2 - Senior para Desarrollo con DSpace CRIS: en ejecución el contrato N.º 14-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito en mayo de 2026 con Enzo Enrique Reyes Baldeón. - Analista Técnico en desarrollo de software 3 - Senior para Desarrollo Rápido: en ejecución el Contrato N.º 35-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con Alan Fischer Ayala Obregón en diciembre de 2025. - Analista Técnico en desarrollo de software 4 - Desarrollo Rápido: en ejecución el contrato N.º 33-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Fernando José Lizcano Sánchez en diciembre de 2025. - Apoyo Técnico en desarrollo de software 5 - Desarrollo Rápido: en ejecución el contrato N.º 30-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Alex Sandro Mendoza Cruz, iniciado en diciembre de 2025. - Especialista técnico en modelado y administración de Base de Datos SQL: en ejecución según contrato N.º 05-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Renán Alfonso Abarca Torres en marzo del año 2026. - Especialista Técnico en Gestión de Proyectos para implementación de funcionalidades, mejoras y control de calidad de PerúCRIS: en ejecución el contrato N.º 19-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con Nilton César Ulloa Peláez en abril de 2025. - Especialista técnico para arquitectura e integración para la Plataforma PerúCRIS: en ejecución el contrato N.º 13-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito en mayo de 2026 con Renzo Renato Barturén Huamán. - Analista Técnico para análisis de funcionalidades de la Plataforma PerúCRIS: en ejecución el contrato N.º 18-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Andrés Eduardo Barba Rebaza en abril de 2025. - Analista Técnico en control de calidad para la Plataforma PerúCRIS: en ejecución el contrato N.º 17-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Lourdes Araujo Poclin en junio de 2026. - Analista Técnico UX/UI para la Plataforma PerúCRIS: con fecha 22.06.2026 se notificó la adjudicación del proceso. Durante la primera semana del mes de julio se estaría suscribiendo el contrato para ejecutar el servicio.

N.º	Acción	Avance
		Durante el primer semestre se realizaron los siguientes desarrollos orientados a la implementación de las funcionalidades de la plataforma PerúCRIS: - RF: Mejoras al proceso de validación, normalización de datos: - Desarrollo del Módulo de Validación de metadatos para repositorios CRIS. - Proceso de aprobación automática de “Publicaciones”. - RF: Módulo de evaluación y monitoreo de la Directiva PerúCRIS: - Desarrollo del Módulo de Seguimiento de adhesiones en carga de datos PerúCRIS (Instituciones y Personas). - RF: Implementación de Interoperabilidad con fuentes de Scimago, Redalyc, etc. - Carga de Encuesta de Equipamiento Científico en PerúCRIS. - Procesamiento y carga de Patentes a través de fuente de información de INDECOPI en PerúCRIS. - RF: Implementación de mejoras generales de usabilidad. - Desarrollo de Módulos de Consulta de información por perfiles en CTI (Investigador; Institución; Empresa; IPI) en PerúCRIS. - Desarrollo del Módulo de Estadísticas de uso – Plataforma PerúCRIS. - Herramienta de extracción de datos PerúCRIS.
11	Módulo de Gasto Público	No iniciado De acuerdo con la programación actualizada, se ha previsto iniciar esta actividad en el año 2027, a través del desarrollo de las nuevas funcionalidades de PerúCRIS.
12	Apoyo Administrativo para la gestión de las actividades	Culminado Contrato N.º 15-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con el consultor Marco Tulio Córdova Reyes, finalizó en marzo de 2026 (terminación anticipada).

Tabla 6
Avance de la acción “Plataforma de gestión de Fondos Concursables”

N.º	Acción	Avance
1	Desarrollo de plataforma de gestión de fondos concursables	En ejecución parcial Desarrollo de dos módulos que serán parte de la Plataforma de Gestión de Fondos (PGFC) del Prociencia: - <i>Módulo de Vinculación</i>: acceso a información de las principales unidades orgánicas del Prociencia. El proceso de selección se realizó durante el primer semestre de 2024 pero no llegó a buen término debido a que no se recibieron propuestas. En el primer semestre de 2025 se aprobó la contratación directa. En el segundo semestre la Unidad de Tecnologías

N.º	Acción	Avance
		de la Información del Prociencia absolvió diversas observaciones a los Términos de Referencia. El servicio fue cancelado en el mes de marzo debido a que será absorbido como parte del trabajo del desarrollo de la PGFC. - <i>Módulo de Gestión de Evaluadores</i>: actividad en ejecución en el marco del Contrato N.º 12-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, suscrito con la empresa ESCIRE S.A. para realizar actividades iniciadas el 09.04.2025. En el mes de junio se aprobó el Informe Final de la consultoría. Este módulo es una plataforma que permitirá optimizar la gestión del proceso de evaluación y selección de fondos concursables del Prociencia e implica lo siguiente: - Desarrollo del Módulo para captar, identificar y buscar investigadores, tecnólogos e innovadores que cumplan el rol de revisores/evaluadores e integren el padrón de evaluadores del Prociencia y/u otros fondos concursables y que incluya interfaces de interoperabilidad con otras plataformas. - Desarrollo del Módulo para gestionar el proceso de evaluación y selección de los esquemas financieros del Prociencia. - Desarrollo del Módulo para la gestión de contratos y seguimiento de pagos de evaluadores de los esquemas financieros del Prociencia. - Desarrollo del Módulo para el desarrollo de cursos (aula virtual). Otros servicios que se consideran para el desarrollo de la plataforma: - <i>“Requerimientos funcionales y no funcionales y prototipado para la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables”</i>: en ejecución de acuerdo al contrato N.º 23-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.09.2025) suscrito con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante el primer semestre se aprobó el producto 3 que incluye la identificación y recolección de los requerimientos funcionales para el sistema de gestión de fondos concursables, el portal de integración de fondos concursables y la plataforma de gestión de fondos concursables. El Producto 4 (final) será presentado en el mes de julio. - <i>Analista técnico en control de calidad en PGFC y sistemas relacionados</i>: en ejecución el contrato N.º 02-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (10.02.2026) suscrito con Benjamín Alejandro Infantes Salazar, que durante el primer semestre 2026 realizó: - Ejecución constante de pruebas de seguridad estática, protección de datos y rendimiento (utilizando herramientas como SonarQube, k6 y Firefox Profiler) para eliminar vulnerabilidades en el código y garantizar la fluidez y estabilidad sin comprometer el servidor. - Puesta en marcha exitosa de las actualizaciones de la plataforma web, logrando publicar los cambios funcionales y subsanar las observaciones técnicas de los usuarios y directivos. - Configuración de búsquedas híbridas inteligentes, conteo exacto en búsquedas semánticas, historial de <i>embeddings</i> y exportación masiva a Excel.

N.º	Acción	Avance
		- <i>Analista técnico en arquitectura en nube para la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables:</i> en ejecución el contrato N.º 03-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con José Luis Chiuyare Ayala, que realizó: - Plan de trabajo técnico, inventario detallado de aplicativos, licencias y equipamiento, y un Documento de Arquitectura Cloud de la PGFC que incluye el catálogo de servicios de AWS y buenas prácticas recomendadas. - Diagramas técnicos de la arquitectura actual, arquitectura Cloud propuesta para la PGFC y esquema de integración Cloud vs On-Premise. - Despliegue de un servidor de desarrollo aislado para el Observatorio, instalación de un controlador de dominio secundario On-Premise para garantizar la alta disponibilidad del servicio DNS, y configuración de nuevos gestores de bases de datos como MariaDB. De manera complementaria, para el desarrollo e implementación de la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables durante el mes de junio de 2026 se aprobó su estrategia, la cual propone una gobernanza centralizada para su ejecución. En relación con lo mencionado, se aprobaron los siguientes requerimientos: - Líder Técnico para la PGFC. - Coordinador Funcional / Product Owner para la PGFC. - Analista Técnico en Arquitectura de Software para la PGFC. - Especialista Técnico en Administración de Base de Datos (DBA) para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo Back-End 1 para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo Back-End 2 para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo Back-End 3 para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo Front-End 4 para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo Front-End 5 para la PGFC. - Analista Técnico en Desarrollo de Aplicativos Móviles para la PGFC. - Analista Técnico en Inteligencia Artificial para la PGFC. Se espera contratar a estos servicios durante el tercer trimestre de 2026.
2	Especialista de Tecnologías de la Información	En ejecución Contrato N.º 67-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (29.11.2023) suscrito con Marco Antonio Mena Miranda, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026, en la cual se realizaron precisiones a las actividades contractuales. Durante el primer semestre de 2026 el consultor realizó las siguientes actividades: - Plan de ejecución técnica de la PGFC, presentación de estrategia para el Banco Mundial y conformidades aprobadas para el diseño, requerimientos funcionales y prototipado. - Informes técnicos y Términos de Referencia para la contratación de la API de software antiplagio (iThenticate/Turnitin)

N.º	Acción	Avance
		- Proyecto de Lineamientos de uso de la IA para el pliego Concytec (acorde a la Ley N.º 31814). - Términos de Referencia terminados para el desarrollo de Agentes IA que asistan a los postulantes y revisen informes ejecutivos.
3	Servicio de API para software antiplagio	En ejecución Con Orden de Servicio N.º 287-2026 se notificó el “Servicio para la implementación de interfaces (API) para el software detector de plagios en texto, en el marco del Proyecto”, cuyo objetivo es contar con los derechos de uso del API del software antiplagios y los servicios de implementación para la integración con el Módulo de Gestión de Evaluadores que formará parte de la PGFC, permitiendo la verificación de originalidad de contenidos en texto.
4	Adquisición de equipamiento tecnológico - PGFC	En ejecución parcial La adquisición del equipamiento informático está incluida en el proceso para adquisición del equipamiento tecnológico para la digitalización del Concytec, reportada en la Acción 1 de la Tabla 3.

2.1.1.2 Asistencia técnica a SINEACE y SUNEDU - Indicadores de Calidad en CTI de programas de posgrado

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 7

Avance de la actividad “Asistencia técnica a SINEACE y SUNEDU - Indicadores de calidad en CTI de programas de posgrado”

N.º	Acción	Avance
1	Definición de una Hoja de Ruta de un Sistema de Calidad para Programas de Doctorado.	En etapas previas Para la definición de la Hoja de Ruta de un Sistema de Calidad para Programas de Doctorado, durante el primer semestre 2026, el Concytec a través de la Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) viene liderando un espacio de trabajo en una acción coordinada con SUNEDU y MINEDU. Entre marzo y junio de 2026 se instaló una Mesa de Trabajo, en la que se destacan los siguientes avances: 1. Socialización del diagnóstico del Ecosistema de Posgrado. Se evidenció un consenso sobre la crisis de calidad en los programas de doctorado, caracterizada por un modelo de "credencialismo" donde prima la obtención del título sobre la excelencia científica. El sistema sufre de baja inversión en I+D (0.13% - 0.20% del PBI) y el 61% de los estudiantes cursan estudios en instituciones con nula o baja producción investigativa. SUNEDU alertó que la Ley 31520 <i>Ley que establece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas</i>, ha permitido la creación de posgrados sin licenciamiento previo, obstaculizando la regulación estricta debido a que estas acciones se tildan de "barreras burocráticas".

N.º	Acción	Avance
		2. Reformas Normativas y del RENACYT. Los participantes definieron la urgencia de reestructurar la Ley Universitaria y presentar un nuevo paquete legislativo estructurado para octubre o noviembre de 2026. Las reformas planteadas incluyen: i) Transformación del RENACYT: Transitar de una evaluación basada en el volumen de publicaciones hacia métricas que midan el impacto de la investigación en problemas nacionales. Además, se busca que las universidades asuman la responsabilidad directa en la calificación de sus investigadores; ii) Integridad Científica: Coordinación tripartita para sancionar prácticas antiéticas, como la publicación en revistas cuestionables o el uso indebido de inteligencia artificial; iii) Incentivos: Mejorar las bonificaciones económicas, fomentar un programa para repatriar a 1,000 investigadores y optimizar la ejecución del canon universitario para investigación. 3. Interoperabilidad y Sistemas de Información. Se determinó que las plataformas actuales (como PerúCRIS), si bien son valiosas, resultan insuficientes de manera aislada para una gestión administrativa y académica integral. Por ello, se acordó diseñar una arquitectura tecnológica que interopere las bases de datos de Concytec, SUNEDU y MINEDU en tiempo real, permitiendo supervisar las condiciones básicas de calidad y asegurar la correcta distribución de fondos. A nivel operativo, dado el plazo estricto de ejecución de financiamiento del Banco Mundial (20 meses aproximadamente) con el presente proyecto, el grupo de trabajo aprobó las siguientes medidas de acción inmediata: - Formalización del Grupo de Trabajo Multisectorial ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Se consolidó el expediente institucional para oficializar este Grupo de Trabajo. Para agilizar el trámite burocrático se acordó excluir temporalmente al MEF y SINEACE de la resolución constitutiva, manteniéndolos únicamente en calidad de invitados. - Subgrupos de Trabajo: Se dividió la mesa de trabajo en dos equipos focales: "Arreglos Normativos" y "Sistemas de Gestión e Interoperabilidad". - Contratación de un Equipo Técnico: La Dirección de Políticas y Programas de CTI ordenó la formulación inmediata de Términos de Referencia para contratar dos abogados, un asistente legal y analistas en programación de desarrollo de <i>software</i>.
2	Analista técnico en mejora de la calidad entre programas de educación superior en CTI	En ejecución Contrato N.º 10-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 07.03.2025, suscrito con el consultor Julio Inocencio Sancho Abregú. Durante el primer semestre se pueden destacar las siguientes actividades realizadas por el consultor: - Elaboración del Informe de Diagnóstico de Barreras y Lineamientos para IPI: Documento técnico que identifica los cuellos de botella administrativos de los Institutos Públicos de Investigación (IPI) y propone

N.º	Acción	Avance
		reformas clave, como la creación de un régimen administrativo especial y la "Carrera del Investigador Público". - Soporte técnico a la conformación de una mesa de trabajo con actores clave (MINEDU, SUNEDU, SINEACE) para viabilizar reformas normativas en la Ley Universitaria y establecer un ecosistema que vincule el financiamiento con la calidad de los posgrados. - Elaboración de la Propuesta de Estrategia para la implementación de la Hoja de Ruta 2026 para el fortalecimiento de programas de doctorado. Este documento establece alcances generales sobre aspectos normativos, presupuestales y de gobernanza para transitar de un sistema de posgrado basado en "credencialismo" hacia uno de excelencia e impacto en CTI. Estos dependerán del trabajo articulado entre la SUNEDU, MINEDU y CONCYTEC.

2.1.1.3 Programa nacional de indicadores de CTI

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 8
Avance de la actividad "Programa nacional de indicadores de CTI"

N.º	Acción	Avance
1	Encuesta Nacional de I+D+i a Centros de investigación (Desarrollo II Censo de I+D a Centros de Investigación)	En ejecución Contrato N.º 01-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con IPSOS Opinión y Mercado S.A. en fecha 09.02.2026. Durante el primer semestre se aprobó el Producto 1 (Plan de Trabajo) y el Producto 2 (Marco metodológico del trabajo de campo), que incluye la actualización de la muestra determinística, la organización del proceso de capacitación y la planificación de la prueba piloto. Se incluyen también el cuestionario, el Manual del encuestador, y otros manuales operativos e instructivos necesarios para la prueba piloto (Manual del supervisor, Guía del supervisor nacional y la Guía del coordinador departamental). Durante el primer semestre se avanzó con la aplicación de la Encuesta Piloto que es revisada por la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC) del Concytec. Se espera contar con la aprobación del Producto 3 (Prueba Piloto), en el mes de julio de 2026. Se estima que el servicio finalice en febrero de 2027 con la aprobación del Producto 7 (Final).
2	Servicio de coordinación técnica para la Encuesta Nacional de I+D	En gestiones previas El proceso de selección fue realizado y se notificó la adjudicación; se encuentra pendiente de firma digital por parte del consultor.

N.º	Acción	Avance
3	Analista Técnico en información estadística	En ejecución Contrato N.º 14-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con el consultor Jorge Luis Cutipa Musaja, ampliado mediante adenda hasta marzo de 2027. Durante el periodo reportado el consultor realizó las siguientes actividades: - Gestión y Estandarización de Datos: Recopilación, limpieza y estructuración de las bases de datos y diccionarios de las encuestas nacionales ENEQUIC¹¹ y ENPSCyT¹² para su publicación en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA) y en PerúCRIS. - Preparación de Bases de Datos: Bases de datos, diccionarios y metadatos de la ENEQUIC y ENPSCyT (2024) listas para la PNDA y PerúCRIS. - Consolidación de datos y llenado de cuestionarios para organismos internacionales como RICYT y el Observatorio ReICO. - Preparación de la Serie Histórica GERD: Ficha Técnica modificada y serie desagregada (2012-2024) del GERD, BERD y GOVERD, que fue entregada al observatorio del INEI. Además, se coordinó con el INEI y SUNEDU la actualización metodológica y cálculo de la serie histórica del indicador ODS 9.5.1 (Gasto en I+D como % del PBI). - Herramientas de BI: Tableros de PowerBI corregidos y validados (archivo PBIX entregado), junto con un Prototipo de <i>ShinyApp</i> y el Plan de Trabajo para un Mapa Interactivo de equipamiento científico.
4	Servicio de asistencia técnica para diseño, propuesta y prueba del marco muestral para encuestas nacionales en el marco del Proyecto SINACTI II	En ejecución Desarrollado mediante la Orden de Servicio N.º 260-2026 (30.04.2026) a cargo de José Antonio Alvarado Flores. Se realizaron las siguientes actividades: - Elaboración del Plan de Trabajo (aprobado). - Propuesta del Diagnóstico y propuesta metodológica del marco muestral (ENIDE 2026) (aprobado). - Propuesta del marco muestral depurado y diseño muestral preliminar (aprobado). Se estima finalizar en octubre de 2026.
5	Fondo de estudios: Evaluación de Esquemas Financieros de Innovación Tecnológica	En ejecución El Contrato N.º 08-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 24.02.2025 suscrito con la empresa <i>Innovations for Poverty Action</i> considera la presentación de 5 productos, el último de los cuales recibió la conformidad en el mes de mayo y corresponde al Informe de Evaluación de Impacto: Innovación y Escalamiento Empresarial con Productos Mínimos Viables en Perú.
6	Fondo de estudios: Servicio especializado para el desarrollo de evaluación de impacto de la	En proceso de selección Finalizó la evaluación de las 4 Expresiones de Interés recibidas. El objetivo del estudio es contar con un análisis macroeconómico y evaluación de políticas públicas para desarrollar un estudio integral y metodológicamente riguroso que permita estimar el impacto agregado de la inversión realizada en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) durante el período 2015 - 2025. Este

¹¹ ENEQUIC: Encuesta Nacional de Equipamiento Científico.

¹² ENPSCyT: Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología.

N.º	Acción	Avance
	inversión en CTI en el Perú	impacto está en relación con estimar el retorno económico de la inversión pública en I+D+i, identificar los principales canales de transmisión hacia el crecimiento económico y proporcionar evidencia empírica que sustente decisiones de política pública orientadas a fortalecer el sistema nacional de innovación.
7	Fondo de estudios: Servicios orientados a la promoción de la investigación a partir de resultados de encuestas nacionales	En gestiones previas Durante el primer semestre se inició la estructuración del concurso de proyectos de investigación tomando como referencia la información de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología (finalizada en el año 2024), priorizando lanzar el mecanismo de difusión de la información, lo que fue aprobado por el Banco Mundial. En el mes de mayo (29.05.2026), se realizó la Charla Informativa sobre “Iniciativa de Aprovechamiento Analítico de Microdatos — Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología del Perú” en la que participaron 124 asistentes. Esta iniciativa, denominada “<i>Mirar la ciencia desde el Perú, nuevas lecturas de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología 2024</i>”, busca financiar dos investigaciones cuantitativas que trabajen directamente con esta base de datos. Se buscan propuestas que analicen, crucen variables, encuentren patrones, tensionen resultados y conviertan esos datos en evidencia útil para mejorar el diseño o implementación de políticas públicas. Uno de los Ejes Temáticos de este llamado es la “<i>Apropiación social de la CTI y apoyo ciudadano ante problemas públicos</i>”. El investigador(a) seleccionado(a), recibirá un monto máximo: S/ 25,000; la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) realizará el proceso de verificación de requisitos formales y técnicos solicitados. En tanto que el segundo Eje Temático de este llamado es “<i>Comparación internacional y articulación interfuentes para el análisis de la percepción social de la Ciencia y Tecnología</i>”.
8	Fondo de estudios: Otros estudios relacionados a la intervención del Proyecto	En ejecución - Servicio de identificación de metodología para agilizar el modelado de un sistema inteligente de captura y análisis de información de gasto público en Ciencia, Tecnología e Innovación: la Orden de Servicio N.º 329-2026 fue notificada. - Servicio de análisis y sistematización de información sobre las capacidades científicas y tecnológicas vinculadas con la estructura productiva del Perú: la Orden de Servicio N.º 328-2026 fue notificada.

Se debe precisar que la *I Encuesta Nacional de Percepción Social de CTI* finalizó en el mes de agosto del año 2024, así como la *Encuesta de equipamiento científico*, que finalizó el diciembre del año 2025.

2.1.1.4 Autoevaluación de Institutos Públicos de Investigación (IPI) con apoyo externo

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de la siguiente acción:

Tabla 9 Avance de la actividad “Autoevaluación de IPI con apoyo externo”

N.º	Acción	Avance
1	Diseño e Implementación del Modelo de Evaluación para Instituciones Públicas de Investigación	En ejecución Contrato N.º 11-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 04.05.2026, suscrito con IXL CENTER, INC para el <i>Diseño e implementación del modelo de evaluación para Institutos Públicos de Investigación</i>. Como parte del objetivo general de la consultoría se busca diseñar e implementar un modelo de evaluación para la gestión de la I+D+i en los Institutos Públicos de Investigación (IPI), alineado con las mejores prácticas internacionales, basado en la Norma ISO 56001:2024 y adaptado al contexto nacional. Durante el primer semestre el consultor realizó la presentación del Plan de Trabajo (24.05.2026) el cual fue aprobado. Al cierre del 2026 se proyecta contar con la aprobación de los siguientes documentos: - Entregable 2: Informe preliminar con el modelo de evaluación de IPI peruanos, documentos del sistema de gestión de la I+D+i, la guía de evaluación y mejora continua, así como el informe de adecuación para la implementación del modelo de gestión de la I+D+i. - Entregable 3: Informe de adecuación para la implementación del modelo de gestión de I+D+i. - Entregable 4: Informe del programa de capacitación. Se proyecta culminar el servicio en el mes de octubre de 2027.

2.1.1.5 Arreglos normativos para Institutos Públicos de Investigación (IPI)

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de la siguiente acción:

Tabla 10 Avance de la actividad “Arreglos normativos para IPI”

N.º	Acción	Avance
1	Analista técnico en gestión de organismos de investigación	En gestiones previas El proceso de selección fue convocado y culminó el 30.05.2026; se recibieron 30 Expresiones de Interés que se encuentran en evaluación. El servicio tiene como propósito contar con la asistencia y acompañamiento técnico necesarios para el diseño y gestión de políticas y estrategias públicas orientadas al fortalecimiento y mejora de los organismos públicos de investigación del país, tales como los Institutos Públicos de Investigación (IPI). Para ello, el principal instrumento para garantizar la adecuada implementación de esquemas de gestión de la I+D+i en los IPI es el Contrato N.º 11-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA.

2.1.1.6 Redes de investigación

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de la siguiente acción:

Tabla 11 Avance de la actividad “Redes de investigación”

N.º	Acción	Avance
1	Levantamiento de información sobre grupos, líneas y áreas de investigación	En ejecución parcial Se implementará mediante dos acciones: - <i>Experto en gestión y articulación de CTI</i>: el Contrato N.º 36-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito en setiembre 2023 con Mario Francisco Bazán Borja fue ampliado hasta agosto de 2026, lo que permitió que durante el primer semestre del año 2026 el consultor realice las siguientes acciones: - Diseño y ejecución de una evaluación rápida para medir la relevancia, eficiencia, eficacia e impacto de los instrumentos de financiamiento pasados y vigentes. - Seguimiento exhaustivo de la convocatoria, mapeo de la demanda, análisis de brechas territoriales y evaluación de la cartera de proyectos seleccionados. - Sistematización de las 61 propuestas recibidas y un reporte analítico de las 20 redes adjudicadas, detallando su distribución presupuestal, temática y territorial. - Materiales técnicos de sustentación de logros expuestos ante la Misión de Supervisión del Banco Mundial y autoridades del MEF. - Otros servicios relacionados a la publicación del estudio: identificación de un servicio de corrección de estilo y diagramación para el estudio de Levantamiento de Información de Grupos de Investigación Peruanos. Al cierre del presente informe, a través de la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos se revisa y estructura el informe final.

N.º	Acción	Avance
2	Financiamiento de Redes de Investigación en temas estratégicos	En ejecución El concurso <i>Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas</i> inició su convocatoria el 30.12.2025, que finalizó el 10.03.2026. Se recibieron 61 postulaciones, de las cuales se eligió a 20 y 3 accesitarios. A la fecha se tienen 20 contratos suscritos y en el mes de junio se realizaron los desembolsos por un monto de S/ 4'550,000. El financiamiento de los accesitarios se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Prociencia.
3	Auxiliares para el desarrollo del concurso	En ejecución - Difusión (viajes, viáticos, costos de evento). - Evaluadores del concurso: en el mes de mayo se solicitó el pago por el servicio de Evaluación por un total de S/ 42,076.51. - Monitores Técnicos y Financieros para supervisión: la convocatoria fue publicada el 03.05.2026 con plazo para recibir Expresiones de Interés hasta el 16.05.2026. Con fecha 24.06.2026, se adjudicó el proceso para Monitor Técnico y con fecha 23.06.2026 se adjudicó el proceso para Monitor Financiero.

2.1.2 Subcomponente 1.2: Descentralización de la CTI y acceso equitativo a información científica

El desarrollo de este subcomponente comprende la siguiente actividad:

2.1.2.1 Acceso a texto completo de literatura científica internacional

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 12
Avance de la actividad “Acceso a texto completo de literatura científica internacional”

N.º	Acción	Avance
1	Suscripción de recursos de información de texto completo	Culminado. El Contrato N.º 33-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (25.07.2023), adendado con fecha 13.12.2024, permitió brindar acceso a información científica durante 24 meses (2 años) a miles de académicos e investigadores en nuestro país, permitiendo incentivar y acelerar procesos de generación de conocimiento (https://biblioteca.concytec.gob.pe/) mediante el acceso a bases de datos bibliográficas de texto completo, artículos a texto completo de revistas científicas especializadas con alto factor de impacto para los investigadores de los institutos de investigación y a las Universidades que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACTI, de manera específica a través de dos productos: <i>Science Direct Freedom Collection</i> y SCOPUS.

N.º	Acción	Avance
		De acuerdo con el Informe N.º D000207-2026-CONCYTEC-DEGC-SDGIC (13.04.2026) la Subdirección de Gestión de la Información y Conocimiento validó el cumplimiento del <i>Acceso a texto completo de literatura científica internacional</i> tomando en consideración la evidencia técnica disponible (estadísticas de uso y listado de instituciones) e indicando lo siguiente: - El servicio de acceso a literatura científica internacional entre julio de 2023 y junio de 2025 benefició a un total de 111 instituciones (universidades licenciadas e institutos públicos de investigación). Durante este período, se registró un impacto significativo en el uso, con 13'457,828 documentos descargados a texto completo, y se fortalecieron las capacidades de la comunidad científica y académica al capacitar a 4,391 recursos humanos en el uso de las bases de datos ScienceDirect y Scopus. - El modelo de arrendo institucional para la compra consorciada de bases de datos bibliográficas resultó en la propuesta de un esquema para la adquisición consorciada de suscripciones a Bibliotecas Científicas para el Perú. Este servicio también incluyó la propuesta de instalación de una Mesa Ejecutiva de Infraestructura de Soporte a la Investigación en el Ministerio de Economía y Finanzas y un análisis de experiencias internacionales que confirmó que la compra centralizada de bibliografía científica es viable y sostenible con respaldo legal, gobernanza compartida, un modelo financiero mixto, infraestructura tecnológica adecuada y mecanismos de transparencia.

2.2 Componente 2: Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados

En el marco de la ejecución del Componente 2, se realizaron las siguientes actividades organizadas a nivel de cada uno de los subcomponentes, según el POA 2026:

2.2.1 Subcomponente 2.1: Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes actividades: (i) Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología; y, (ii) Programa de Becas Doctorales.

2.2.1.1 Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 13
Avance de la actividad “Alianza institucional para el fortalecimiento de capacidades de investigación, ciencia y tecnología”

N.º	Acción	Avance
1	Financiamiento de Alianzas Interinstitucionales - Concurso	En ejecución El concurso <i>Alianzas Interinstitucionales para programas de doctorado</i> en su primera etapa permitió seleccionar 20 iniciativas para recibir una subvención de hasta S/ 40,000 y desarrollar la propuesta completa que fue presentada para su evaluación. En la Etapa II se recibieron 18 propuestas que fueron evaluadas y se seleccionaron ocho (8) programas de doctorado para ser subvencionados con un monto total de S/ 111'596,408, de acuerdo con el detalle siguiente: 1. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable) (S/ 13'984,168). 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Doctorado en Ciencias Biológicas) (S/ 13'984,168). 3. Universidad Nacional de Ingeniería (Doctorado en Ciencias con mención en Física) (S/ 13'984,168). 4. Universidad Nacional Agraria La Molina (Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales) (S/ 13'984,168). 5. Universidad Nacional de Ingeniería (Doctorado en Ciencias con mención en Química) (S/ 13'911,400). 6. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Doctorado en Ciencias de la Salud) (S/ 13'984,168). 7. Universidad Nacional Agraria La Molina (Nutrición) (S/ 13'900,000). 8. Universidad Nacional del Santa (Doctorado en Ingeniería Agroindustrial) (S/ 13'984,168). A la fecha se han aprobado transferencias por un total de S/ 94'893,187 (85% del monto total asignado) para los programas mencionados de acuerdo con el siguiente detalle: - Resolución de Presidencia N.º 151-2023-CONCYTEC-P (20.12.2023) por un monto total de S/ 1'000,000. - Resolución de Presidencia N.º 022-2024-CONCYTEC-P (22.02.2024) por un total de S/ 32'824,547. - Resolución de Presidencia N.º 155-2024-CONCYTEC-P (29.11.2024) por un valor total de S/ 6'000,000. - Resolución de Presidencia N.º 027-2025-CONCYTEC-P (27.02.2025) por un total de S/ 22'239,272. - Resolución de Presidencia N.º 078-2025-CONCYTEC-P (24.07.2025) por un total de S/ 10'629,368. - Resolución de Presidencia N.º 028-2026-CONCYTEC-P (17.02.2026) por un total de S/ 15'200,000. - Resolución de Presidencia N.º 088-2026-CONCYTEC-P (25.06.2026) por un total de S/ 7'000,000. Al primer semestre de 2026, las 8 alianzas reportan una ejecución acumulada de S/ 58'418,190 (62% del total desembolsado). Este monto

N.º	Acción	Avance
		permitió solventar los derechos de enseñanza, investigación/co-asesoría en los proyectos de investigación doctoral, pago de materiales e insumos y el plan de pasantías. De acuerdo con la programación inicial, en octubre del año 2024 se cumplió el primer Hito, en agosto de 2025 se cumplió el segundo Hito y en junio de 2026 se cumplió el tercer Hito de estas subvenciones. Al primer semestre del año 2026 las Alianzas presentan los siguientes avances técnicos: - 62 investigadores atraídos. - 54 convenios marco y 9 convenios específicos suscritos. - 32 artículos científicos publicados en revistas Q1, con tendencia al incremento. - 80 participaciones en Conferencias y Congresos internacionales. - 302 pasantías determinadas, algunas de ellas ya concluidas y otras en desarrollo o por iniciar. Durante el primer semestre se realizaron coordinaciones para concretar las reuniones de supervisión y evaluación del avance de las alianzas programadas: una reunión se desarrolló a inicios del mes de febrero con el objetivo de evaluar la programación y las metas financieras a alcanzar en su ejecución para garantizar el uso de los recursos para el fortalecimiento del programa doctoral y de los subvencionados. Durante el mes de junio se desarrolló la segunda reunión para identificar saldos, así como las necesidades financieras que sustentan una transferencia de recursos a mediados de año; cualquier otra necesidad de recursos adicionales se programaría para ser efectuada antes de fin de año. Con estas acciones, las Alianzas sostienen que requerirán el 100% del monto previsto; la Alianza de la Universidad Nacional del Santa presenta mayor complejidad debido a su baja ejecución, seguida por la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo mencionado muestra que desde el punto de vista técnico las Alianzas están avanzando de manera sostenida; sin embargo, aún presentan retraso en su ejecución financiera, la cual se incrementó en el segundo semestre del 2025 a razón de la determinación de los Planes de Investigación de los Becarios y del desarrollo de sus pasantías. En términos de avance financiero respecto al total desembolsado, cinco Alianzas superan el 55% de ejecución (Doctorado en Ciencias con mención en Física, Doctorado en Ciencias Biológicas, Doctorado en Ciencias con mención en Química, Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable y Doctorado en Nutrición), dos presentan entre 50% y 55% de avance (Doctorado en Ciencias de la Salud, Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales) y una Alianza alcanzan una ejecución menor al 45% (Doctorado en Ingeniería Agroindustrial). Un caso particular es el Programa de Doctorado de la Universidad Nacional del Santa (Doctorado en Ingeniería Agroindustrial), que, a pesar de contar con avances técnicos presenta una baja ejecución financiera, lo que representa un riesgo potencial de no ejecución del total del financiamiento asignado. Por ello, durante este periodo se intensificó el acompañamiento de los Monitores (Técnico y Financiero) así como del equipo de adquisiciones de subproyectos, se realizaron reuniones de coordinación entre la alta dirección del Prociencia y de la Universidad Nacional del Santa que incluyen a su Rector. Asimismo, el Proyecto contrató personal que labora en las instalaciones de la Universidad Nacional del Santa, que brinda asistencia a

N.º	Acción	Avance
		las áreas administrativas mejorando sus capacidades y actuando como un catalizador para la ejecución de los requerimientos; para el segundo semestre del año 2026 se proyecta mantener este personal por el efecto positivo generado en la ejecución financiera.
2	Auxiliares para el desarrollo de concursos	En ejecución - Difusión: durante el primer semestre se solventaron los servicios relacionados al evento Perú Investiga que permitió mostrar los logros de los becarios de las Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado. - Monitores técnicos para supervisión: de los cuatro (04) monitores técnicos que iniciaron actividades en octubre del año 2023 actualmente se cuenta con tres (03) monitores técnicos, por lo que se procederá a realizar la convocatoria que garantice el acompañamiento a todos los subvencionados. Durante el primer semestre los monitores técnicos fueron los siguientes: • Contrato N.º 049-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.11.2023) con Abel Demétrio Meza López, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. • Contrato N.º 051-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.11.2023) con Giuliana del Rocío Díaz Pérez, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. • Contrato N.º 052-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.11.2023) con Karla Villagomez, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. - Monitores Financieros para supervisión: desde octubre del año 2023 se cuenta con dos (02) monitores financieros: • Contrato N.º 059-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.11.2023) con Rosio Salazar Taboada, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. • Contrato N.º 045-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (08.11.2023) con Edda Shirley Zegarra de Ortiz, ampliado mediante adenda hasta octubre de 2026. - Gastos Operativos y Logísticos: durante el primer semestre estuvo orientado al acompañamiento a los subvencionados, lo que se valida con las respectivas Actas de visita intermedia o de fin de hito según la programación establecida previamente para evitar inconvenientes especialmente para los subvencionados de la Universidad Nacional del Santa.
3	Profesional de Análisis de datos	En ejecución Contrato N.º 58-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (13.11.2023) suscrito con el consultor Enzo Peña Gallegos, el cual fue ampliado hasta noviembre de 2026. Se realizan actividades relacionadas a la producción científica, buscando establecer redes activas de investigación, métricas de los investigadores/asesores de tesis sus publicaciones, sus redes y los candidatos a doctor, con la finalidad de establecer una correlación y su influencia en el desarrollo de un trabajo doctoral de alto nivel.

N.º	Acción	Avance
4	Experto en programas de posgrado	En ejecución Contrato N.º 70-2023-PROCIENCIA (15.12.2023) suscrito con Marilyn Meliza Montesinos Chunga, ampliado mediante adenda hasta junio del año 2027. En el primer semestre de 2026 las actividades se orientaron a la consolidación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los becarios, lo que sirvió de base para elaborar reportes por cada una de las alianzas interinstitucionales. En esta oportunidad la encuesta de percepción de los candidatos a doctores, adicionalmente al análisis de la percepción, consideró un conjunto de preguntas para estimar la orientación emprendedora de cada encuestado. Una acción relevante, en aspectos comunicacionales, fue lo relacionado al desarrollo y organización del evento Perú Investiga (coordinaciones internas, confirmación de participantes y realización del evento) en el cual se difundieron logros y potencialidades de becarios seleccionados.

2.2.1.2 Programa de Becas Doctorales

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes acciones:

Tabla 14
Avance de la actividad “Programa de becas doctorales”

N.º	Acción	Avance
1	Financiamiento de becas para estudiantes de doctorado de Alianzas Interinstitucionales - Concurso	En ejecución El concurso <i>Becas en programas de doctorado en Alianzas interinstitucionales</i> permitió asignar 304 subvenciones para la obtención del Grado de Doctor, de las cuales 265 corresponden al área estratégica climática y 138 corresponden a candidatas mujeres. En el mes de diciembre de 2025 se identificó un caso que implica el inicio de un proceso de interrupción de la subvención mensual asignada a un becario, por lo que durante el año 2026 se asignaron subvenciones mensuales a 303 becarios (de ellos 265 corresponden al área estratégica climática y 138 corresponden a candidatas mujeres). Desde el inicio de la asignación de subvenciones hasta junio del año 2026 se transfirieron recursos mensualmente para los becarios seleccionados por un monto acumulado total de S/ 45'610,500. Los trabajos de investigación se desarrollan de acuerdo con lo planificado: el 40% se orienta a Ciencias Naturales, 36% a Ingeniería y Tecnología, 14% a Ciencias de la Salud, 7% a Ciencias Agrícolas y 3% a Ciencias Sociales. Asimismo, se ha identificado que el 26% se orienta al sector Agropecuario y Agroindustrial, 26% a Salud y Ciencias Biomédicas, 22% a la Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 10% a Energía y Tecnologías Limpias, 5% a Pesca y Acuicultura, 4% Nutrición, 2% a Construcción Sostenible y un 4% tiene enfoque transversal. Durante este periodo se promovió la participación de los candidatos a Doctor en actividades de vinculación con gremios y asociaciones empresariales con el fin de establecer intereses comunes asociados a la investigación e innovación. También se desarrollaron capacitaciones orientadas a la puesta

N.º	Acción	Avance
		en valor de los trabajos de investigación, al perfeccionamiento de los análisis y al seguimiento técnico.
2	Desarrollo del concurso - Becas	En ejecución Monitores senior Durante el primer semestre del año 2026 se contó con cuatro monitores senior contratados para establecer una cooperación efectiva entre los miembros de las Alianzas Interinstitucionales, la contratación y seguimiento de investigadores incorporados y la consolidación de los planes de pasantías de los becarios; asimismo, presentan estrategias y promueven acciones de interrelación con las universidades extranjeras, empresas e institutos de investigación orientadas a la sostenibilidad del programa y promoción de consorcios. La intervención de cada monitor se orienta a las áreas prioritarias y son: - Contrato N.º 018-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (15.03.2024) con Pedro Miguel Tapia Ormeño, ampliado mediante adenda hasta marzo de 2027. - Contrato N.º 021-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (15.03.2024) con Patricia Milagros Maquera Huacho, ampliado mediante adenda hasta marzo de 2027. - Contrato N.º 022-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (25.03.2024) con Rosmarie Hardmeier Espinoza, ampliado mediante adenda hasta marzo de 2027. - En marzo de 2026 finalizó el contrato N.º 046-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (26.10.2023) con Julio Enrique Alarcón Alvarado. Cabe mencionar que se debe evaluar la estrategia para cubrir esta posición que permita continuar de manera óptima con el acompañamiento que garantice que los proyectos cierren de manera efectiva de acuerdo con lo programado. Gastos logísticos Se solventaron los gastos para la realización de las siguientes reuniones presenciales: en febrero con los becarios del Programa de la Universidad Nacional del Santa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional de Ingeniería; en marzo con los becarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina; en abril con los becarios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y en mayo con los becarios de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como resultado de estas reuniones se elaboran las Actas de Visita/Reunión Intermedia de Revisión de Avances del Proyecto (AVIRAP) y/o Actas de acompañamiento de Revisión de avances del proyecto (ARAP), durante las reuniones se comunican recomendaciones a los subvencionados para una correcta planificación de sus actividades, principalmente aquellas referidas a ser cubiertas por las Alianzas como son la disponibilidad de materiales e insumos y el desarrollo de las pasantías.

2.2.2 Subcomponente 2.2: Programa de financiamiento para la generación de conocimientos en áreas estratégicas

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes actividades:

2.2.2.1 Fortalecimiento de laboratorios

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 15
Avance de la actividad “Fortalecimiento de laboratorios”

N.º	Acción	Avance
1	Financiamiento de equipamiento de laboratorios - Concurso	En ejecución La convocatoria al concurso se realizó en el segundo semestre del año 2023; se seleccionaron 36 proyectos (Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 062-2023-PROCIENCIA-DE del 07.11.2023) para ser implementados durante 30 meses. El monto total asignado se transfirió en el año 2024, mediante Resolución de Presidencia (RP) del Concytec, de acuerdo con el siguiente detalle: - RP N.º 140-2023-CONCYTEC-P por S/ 36'823,054.17 - RP N.º 148-2023-CONCYTEC-P por S/ 4'124 932.64 - RP N.º 151-2023-CONCYTEC-P por S/ 2'878,146.27 - RP N.º 022-2024-CONCYTEC-P por S/ 9'888,642.59 - RP N.º 031-2024-CONCYTEC-P por S/ 1'436,250.56 - RP N.º 082-2024-CONCYTEC-P por S/ 1'359,996.00 Durante el primer semestre se identificó la necesidad de iniciar el proceso de interrupción de un subproyecto (Contrato PE501086117-2023 para el subproyecto Ingeniería de estado cuántico en dispositivo tecnológico avanzado en forma capa delgada en una estación de sonda criogénica para la medida precisa no destructiva de sus propiedades de transporte eléctrico y magnético, a cargo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) por no presentar ejecución al no concretar la adquisición del equipo Probe Station. A los 35 subproyectos desarrollados se asignó un monto total de S/ 53'671,610, del cual se ejecutaron S/ 51'796,043 (97% del total transferido). En este periodo se realizaron los talleres de cierre de treinta (30) subproyectos, que se presentan en el Anexo N.º 5; asimismo se realizan los análisis financieros finales para efectuar las devoluciones de aquellos montos no ejecutados.
2	Auxiliares del Concurso Fortalecimiento de laboratorios	En ejecución Se consideran las actividades de acompañamiento vinculadas al concurso <i>Fortalecimiento de Laboratorios</i>, con monitores: - Monitor técnico: Contrato N.º 10-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (23.02.2024), suscrito con Gaby Charahua Mendoza, ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. En el primer semestre las actividades se orientaron a promover el cierre de los subproyectos consolidando a la fecha del presente reporte la realización de 30 talleres de cierre, la realización de 30 reuniones de fin de hito, la aprobación de 1 oficio de

N.º	Acción	Avance
		cierre y 1 en proceso de aprobación y validación del equipamiento recibido.
3	Gastos operativos	En ejecución Durante el primer semestre y como una actividad final de supervisión presencial se realizaron visitas a subproyectos ubicados en Cajamarca, Moquegua, Áncash, Junín, Puerto Maldonado, San Martín, Trujillo, Jauja, Cusco, Arequipa, Tingo María y Amazonas, al haber cumplido con la ejecución técnica y financiera, para participar del taller de cierre y orientar la elaboración del informe final de resultados, así como para la validación física del equipamiento instalado.
4	Profesional en gestión de la I+D	En gestiones previas La actividad tiene como finalidad establecer una metodología que permita evaluar el impacto generado por esta intervención en el tiempo, más allá de la duración del proyecto; para ello se debe desarrollar la Teoría del Cambio de la convocatoria <i>Fortalecimiento de Laboratorios</i>, enfocando el estudio al uso compartido de laboratorios y con ello consolidar y elaborar una estrategia de evaluación posterior. Durante el primer semestre, la Dirección de Investigación y Estudios (DIE), en su calidad de área usuaria, consolidó los Términos de Referencia y propuso el informe para el requerimiento formal, que se encuentra en revisión.

2.2.2.2 Proyectos para necesidades de sectores estratégicos

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 16
Avance de la actividad “Proyectos para necesidades de sectores estratégicos”

N.º	Acción	Avance
1	Profesional en gestión de I+D	En gestiones previas La actividad tiene como finalidad establecer una metodología que permita evaluar el impacto generado por esta intervención en el tiempo, más allá de la duración del proyecto; para ello se debe desarrollar la Teoría del Cambio de la convocatoria <i>Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a Desafíos</i> y con ello consolidar y elaborar una estrategia de evaluación posterior. Durante el primer semestre el área usuaria consolidó los Términos de Referencia y propuso el informe para el requerimiento formal, el cual se encuentra en revisión.

N.º	Acción	Avance
2	Auxiliares para la preparación del concurso	En ejecución Monitores En el primer semestre de 2026 se coordinó con la Subunidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE) del Prociencia el inicio de la convocatoria que permita realizar el seguimiento de manera satisfactoria; así, se han elaborado los Términos de Referencia para un monitor técnico y un financiero, los que se encuentran en revisión. Gastos logísticos Se realizaron visitas a un subproyecto desarrollado en la Universidad Nacional de Tumbes (UNT) y los dos subproyectos desarrollados en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) de Amazonas, para evaluar los avances iniciales y la consolidación de los procesos de adquisición que tienen un impacto importante sobre el desarrollo de las actividades técnicas programadas. Estas acciones se validan con las respectivas actas de avances técnicos y financieros.
3	Financiamiento de proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a Desafíos - Concurso	En ejecución En la convocatoria <i>Proyectos para necesidades de Áreas Estratégicas en base a Desafíos</i> se seleccionaron ocho (8) propuestas a ser implementadas en un plazo máximo de 36 meses a las que se asignó un monto global total de S/ 23'163,439. Para el desarrollo de sus actividades se efectuaron transferencias por un total de S/ 20'489,700 (88% del monto total asignado), según las Resoluciones de Presidencia (RP) del Concytec detalladas a continuación: - RP N.º 164-2024-CONCYTEC-P (16.12.2024) por un monto de S/ 9'999,700. - RP N.º 078-2025-CONCYTEC-P (24.07.2025) por un monto de S/ 9'600,000. - RP N.º 134-2025-CONCYTEC-P (27.11.2025) por un monto de S/ 890,000. Al primer semestre, los ocho (08) subproyectos reportan una ejecución de S/ 7'453,636 (36% del total desembolsado). En este periodo se desarrollaron reuniones de seguimiento para validar el nivel de avance técnico y financiero que muestren operaciones que comprometan un mayor recurso, y en caso de ser necesario establecer los flujos de ejecución para que se efectúe la transferencia final de preferencia a finales del año 2026.

2.3 Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria

En el marco de la ejecución del Componente 3 se realizaron las siguientes actividades organizadas a nivel de subcomponente:

2.3.1 Subcomponente 3.1: Establecer demanda y oferta de investigación y desarrollo para promover la vinculación academia-industria

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes actividades: (i) Programa de iniciativas de reforzamiento de la competitividad para la innovación productiva en cadenas de valor; y, (ii) Fortalecimiento de capacidades para transferir tecnología.

2.3.1.1 Programa de iniciativas de reforzamiento de la competitividad para la innovación productiva en cadenas de valor

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 17

Avance de la actividad “Programa de iniciativas de reforzamiento de la competitividad para la innovación productiva en cadenas de valor”

N.º	Acción	Avance
1	Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e identificación de las iniciativas de vinculación academia-industria-IVAI ¹³	Finalizada El Contrato N.º 46-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (07.08.2024) suscrito con la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A., Sucursal del Perú para el desarrollo de la consultoría <i>Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para la Formulación e identificación de las iniciativas de vinculación para acelerar la innovación</i> culminó su ejecución en el mes de noviembre del año 2025. En el primer semestre se realizó el evento <i>IVAI Perú 2026</i> (12.05.2026) para presentar los resultados y perspectivas de implementación de las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI). En ejecución Durante el primer semestre de 2026, en la misión de supervisión del Banco Mundial se presentó el Plan de Implementación de los planes de inversión e innovación (PII) y de las recomendaciones de política pública (RPP) en el que se proponen acciones de articulación con actores clave, movilización de recursos públicos y privados, diseño de instrumentos de política y mecanismos de gobernanza, que cuenta con siete objetivos específicos (OE): 1. Priorizar los proyectos identificados en los PII según el mayor impacto en las cadenas de valor teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento y la factibilidad del Concytec. 2. Conformar e instalar mecanismos de gobernanza multiactor por cadena de valor. 3. Elaborar proyectos piloto de innovación en cada cadena de valor priorizada. 4. Mostrar de manera digital pública toda la información recopilada en el proceso de la planificación de las IVAI (recolección de datos, monitoreo y evaluación). 5. Aprovechar y escalar los vínculos internacionales establecidos. 6. Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los actores involucrados. 7. Sistematizar aprendizajes, logros y barreras del proceso de implementación para mejora continua. Considerando lo mencionado, en el primer semestre se completó el equipo que permitirá la ejecución del Plan de Implementación, integrado por cuatro consultores que iniciaron las actividades de seis de los siete Objetivos Específicos, exceptuando el relacionado a Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los actores involucrados, que se realizará posteriormente.

¹³ Programa de reforzamiento de la competitividad - Ronda 2.

N.º	Acción	Avance
2	Apoyo comunicacional	En ejecución Contrato N.º 42-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (06.10.2023) suscrito con Giuliana Margarita Abad Guabloche y ampliado mediante adenda hasta octubre del año 2026. Durante el primer semestre de 2026 la consultora realizó, entre otras, las siguientes actividades: - Desarrollo de identidad visual de eventos que difunden oportunidades de vinculación academia-industria. - Elaboración de la portada, gráficos y estandarización visual de los documentos de los Planes de Inversión e Innovación (PII) de las 8 cadenas de valor priorizadas y sus Recomendaciones de Políticas Públicas. - Diseño del Boletín Digital del Proyecto. - Diseño y diagramación de materiales gráficos: publicaciones, carruseles para redes sociales, y actualización de los 8 Planes de Inversión e Innovación y Reformas de Políticas Públicas. - Diseño y diagramación de piezas gráficas para la convocatoria <i>Fortalecimiento de Cadenas de Valor - 2do Llamado</i>: presentación, publicaciones y mailings en todas las plataformas de Concytec y Prociencia. - Actualización gráfica del merchandising institucional (block, lapicero, taza, tomatodo, gorra, polo, bolsa) e identidad visual del evento <i>IVAI Perú 2026</i>.

3	Consultores para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia-industria (Consultores para brindar apoyo y seguimiento a equipos de gestión)	En ejecución Durante el primer semestre de 2026 finalizaron los contratos con cuatro especialistas en las cadenas de valor trabajadas: - Contrato N.º 52-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA - Cadenas de Valor de concha de abanico y alcohol etílico: finalizado en febrero. - Contrato N.º 53-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA - Cadenas de Valor textil algodón y lacas y colorantes: finalizado en febrero. - Contrato N.º 54-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA - Cadenas de Valor de palta y mango: finalizado en febrero. - Contrato N.º 55-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA - Cadenas de Valor de uva y arándano: finalizado en marzo. Durante este periodo los consultores realizaron, entre otras, las siguientes actividades: - Avance en la reactivación de equipos locales en 16 cadenas de valor: Concha de Abanico, Alcohol Etílico, Acuicultura Sostenible-Langostinos y Turismo; T-shirts Algodón, Lacas Colorantes, Granos Andinos y Textil, Uva, Arándano, Destilados Premium y Proveedores de Minería. - Sistematización y documentación de los resultados metodológicos de las IVAI de Concha de Abanico, Alcohol Etílico, Palta, Mango, Uva, Arándano, textil algodón y lacas colorantes) identificando segmentos estratégicos, opciones competitivas y lecciones aprendidas. - Elaboración de avances de la Guía Metodológica IVAI, consolidando el conocimiento generado en una herramienta institucional para fortalecer la capacidad del Concytec en la facilitación de la vinculación academia-industria. En el primer semestre se contrató a tres consultores para desarrollar el Plan de Implementación de los Planes de Inversión e Innovación (PII) y de las Recomendaciones de Política Pública (RPP): 1. Analista técnico en gobernanza territorial (Contrato N.º 07-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, de fecha 26.03.2026, suscrito con Dely Luz Ramos Pocomucha). 2. Analista técnico en escalamiento de tecnología (Contrato N.º 08-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, de fecha 27.03.2026, suscrito con Rommel Hans Ortíz Guzmán). 3. Analista técnico en gestión operativa de proyectos de innovación (Contrato N.º 010-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, de fecha 14.04.2026, suscrito con Dora Verónica Caruajulca Blanco). En este periodo los consultores realizaron, entre otras, las siguientes actividades: - Análisis y priorización de las Recomendaciones de Política Pública (RPP) de las 8 cadenas de valor priorizadas. - Elaboración de Matriz de Priorización y Programación que asigna responsabilidades (liderazgo, normativo, recursos, técnico) por actor y cadena, transformando las RPP en pasos accionables para los equipos locales. - Asistencia técnica presencial para fortalecer la gobernanza territorial multiactor en Piura, Trujillo y Lambayeque. - Facilitación y soporte metodológico para el evento <i>IVAI Perú 2026</i>: elaboración de agenda, pauta y preguntas para el panel de articulación para política pública, elaboración de notas técnicas, coordinación de
---	--	---

N.º	Acción	Avance
		panelistas y autoridades (Produce, INACAL, MINCETUR) y contribución a la elaboración de la presentación de la metodología e implementación IVAI. - Seguimiento técnico del avance, identificación de riesgos y manejo de riesgos en 5 propuestas de proyectos piloto de IVAI: Conchas de Abanico, Alcohol Etílico, Mango, Palta y Arándano. - Realización de charlas de difusión del concurso <i>Fortalecimiento de Cadenas de Valor – 2do Llamado</i> con presentación de la IVAI Destilados Premium (13.05.2026). - Elaboración de diagnóstico y estrategias de escalamiento productivo para las 8 cadenas de valor por cadena y hoja de ruta metodológica de tres fases orientada a incrementar productividad en 10% mediante tecnologías 4.0 y biotecnología. - Diseño del Plan Estratégico de Implementación IVAI con modelo de gobernanza Cuádruple Hélice en tres niveles (Nacional, Regional, Mesas de Trabajo) y cronograma de 36 meses e identificación de soluciones tecnológicas prioritarias (IoT, drones, Blockchain) alineadas con demandas de mercados globales.
4	Servicio de análisis de datos	En ejecución Contrato N.º 12-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (23.02.2024), suscrito con Renzo Osmar Salazar Carazas, ampliado mediante adenda hasta febrero del año 2027. Durante el primer semestre el consultor realizó, entre otras, las siguientes actividades: - Respecto a los Gestores Tecnológicos: • Actualización del dashboard interactivo (538 nacional, 62 constancias y 190 usuarios activos). • Actualización de indicadores para el seguimiento institucional. - Seguimiento técnico a los servicios de mejora de la plataforma Vincúlate acompañando el levantamiento de brechas en 6 módulos clave (Capacítate, Tangüis, Calculadora TRL, Gestores Tecnológicos, C-Innovación, Asóciate). - Seguimiento técnico al servicio de mejora de las herramientas TRL/TRC Soporte en Calculadora TRL/CRL (3 talleres). - Elaboración de plantillas HTML para eventos <i>IVAI Perú 2026</i> y Bootcamp ForTech; envío automatizado de constancias. - Diseño del modelo de integración PerúCRIS-Vincúlate para Oficinas de Transferencia Tecnológica. - Análisis estadístico de los participantes a las capacitaciones (i) Transferencia Tecnológica, (ii) Valuación Tecnológica, (iii) Construcción de Relaciones entre la Academia y la Industria y (iv) Propiedad Intelectual y Estrategia de Mercado realizadas en el marco del servicio de elaboración de contenidos y capacitación para la comercialización de Tecnologías (Contrato N.º 28-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA). - Enriquecimiento de base de datos de Oficina de Transferencia Tecnológica vía CTI Vitae y depuración de 615 proyectos elegibles para el concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i>.

N.º	Acción	Avance
5	Servicios Logísticos para acompañar el desarrollo de las actividades IVAI	En ejecución Durante el primer semestre de 2026 se realizaron 19 comisiones de servicio que consideraron la adquisición de pasajes y la asignación de viáticos para: - Promover la vinculación estratégica y el trabajo colaborativo en el marco de la Ruta de Innovación e Intercambio Técnico INNOVAGRO. - Fortalecer la articulación con los equipos locales de las cadenas de valor textil camélidos, conchas de abanico, uva, minería, lacas y colorantes, granos andinos. - Presentar los Planes de Inversión e Innovación y las Recomendaciones de Política Pública de la cadena de granos andinos al INIA y SENASA. - Participar en la organización y desarrollo del Taller <i>IVAI langostino 2026: de la estrategia a la acción</i>, como parte de actividades del Foro Regional de CTI en Tumbes. Asimismo, como parte de la implementación de los Planes de Inversión e Innovación (PII) y de las Recomendaciones de Políticas Públicas (RPP), durante el primer semestre se contrataron los siguientes servicios: - Asistencia Administrativa (Orden de Servicio N.º 194-2026) para contribuir a la ejecución de las actividades de vinculación academia-industria, articulación territorial, promoción de la transferencia tecnológica y fortalecimiento de la innovación empresarial, asegurando su adecuada tramitación y trazabilidad a través de: • La gestión y organización de la documentación administrativa. • El soporte administrativo en la elaboración y tramitación de Términos de Referencia y otros documentos para la contratación de servicios. • El seguimiento administrativo a la ejecución de los servicios contratados. • La gestión administrativa de comisiones de servicio, incluyendo la tramitación de viáticos, pasajes y rendiciones de gastos. - Merchandising (Orden de Compra N.º 09-2026) para acciones de difusión y posicionamiento del Programa de Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) como un recurso vinculado al desarrollo de acciones de presentación, socialización y visibilidad del proceso de implementación de los PII, precisando que su utilización contribuye a la adecuada identificación institucional, a la disponibilidad de materiales de apoyo para actividades territoriales, espacios de articulación, talleres y eventos. - Operador logístico (Orden de Servicio N.º 272-2026), para la organización y ejecución del evento <i>IVAI Perú 2026</i>.

2.3.1.2 Fortalecimiento de capacidades para transferir tecnología

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de la siguiente acción¹⁴:

¹⁴ La actividad se denomina "Fortalecimiento de capacidades para transferir tecnología"; se detallan las tres actividades que efectivamente se van a desarrollar.

Tabla 18
Avance de la actividad “Fortalecimiento de capacidades para transferir tecnología”

N.º	Acción	Avance
1	Experto en transferencia de tecnología	En ejecución Contrato N.º 30-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Mauricio Francisco Osorio Icochea, ampliado mediante adenda hasta mayo de 2027. En el primer semestre el consultor realizó, entre otras, las siguientes actividades: - Elaboración y validación de la Estrategia Nacional de Transferencia Tecnológica. - Asesoría en la elaboración de propuestas de política pública e instrumentos de promoción de transferencia tecnológica. - Actualización de los Planes de Inversión e Innovación (PII) y Recomendación de Políticas Públicas (RPP). - Seguimiento y revisión de productos del servicio de diseño de una Unidad Especializada para Concytec en Transferencia Tecnológica. - Diseño y aplicación de encuesta de vinculación universidad-empresa. - Participación en el Comité de Evaluación de Adquisiciones Ad Hoc para el servicio para el fortalecimiento de 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica. - Participación en reuniones para recabar demandas empresariales en materia de Transferencia Tecnológica. - Elaboración de presentaciones para la misión de supervisión del Banco Mundial (abril 2026).
2	Profesional en gestión de la innovación y transferencia de tecnología	En ejecución Contrato N.º 17-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (25.04.25, iniciado el 28.04.2025) suscrito con la consultora Narda Irene Sandoval Méndez y ampliado mediante adenda hasta abril de 2027. Durante este periodo la consultora realizó, entre otras, las siguientes actividades: - Implementación de los planes de inversión e innovación de las 16 cadenas de valor priorizadas con reactivación de equipos locales en regiones (Piura, La Libertad, Ica, Lambayeque, Arequipa, Apurímac). - Elaboración de una propuesta de indicadores de seguimiento medibles y cuantificables para las 16 cadenas de valor priorizadas. - Gestión de un tablero de visualización de Planes de Inversión e Innovación (PII) y Recomendación de Políticas Públicas (RPP). - Visitas presenciales a equipos locales de 5 cadenas de valor (mango, alcohol, conchas de abanico, palta, arándanos) en Piura, Lambayeque y La Libertad, en el marco de la implementación de los PII de las cadenas IVAI. - Charlas de difusión del concurso <i>Fortalecimiento de Cadenas de Valor</i> para las IVAI de castaña, textil/alpaca, madera y algodón. - Participación en el Comité de Evaluación de Adquisiciones <i>Ad Hoc</i> para el servicio para el fortalecimiento de 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica. - Seguimiento y revisión de productos del servicio de elaboración de documentos y capacitación para la comercialización de tecnologías.

N.º	Acción	Avance
3	Definición de Modelo de OTT y Capacitaciones	En ejecución Se consideran las siguientes actividades: a) <i>Servicio de diseño de modelo de operación para el fortalecimiento de las capacidades del Concytec para proporcionar asistencia a las universidades e IPI en materia de Transferencia Tecnológica:</i> Contrato N.º 29-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (13.10.2025) suscrito con IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU, finalizado en abril de 2026. Durante el primer semestre se realizaron, entre otras, las siguientes actividades: • Reorientación de los servicios operativos propuestos de primer piso (vigilancia tecnológica, evaluación técnico comercial de I+D, gestión de PI). • Articulación universidad-empresa diferenciando funciones sistémicas de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (SDITT) del Concytec, con enfoque de atención diferenciada según madurez de las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) objetivo. • Diseño integral de la Unidad Especializada en Transferencia Tecnológica (UETT) del Concytec. • Generación de la cartera de 36 servicios de transferencia tecnológica de primer piso organizados en cadena de valor ampliada, diferenciados por niveles de madurez institucional más una Plataforma Integral de Asistencia. • Diseño del modelo operativo con procesos estandarizados, perfiles profesionales y sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación con indicadores de proceso, resultados e impacto. • Hoja de ruta de implementación en 3 fases con plan de sostenibilidad financiera y programa de capacitación virtual de 12 módulos (44 horas). b) <i>Servicio de elaboración de contenidos y capacitación para la comercialización de tecnologías:</i> Contrato N.º 28-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (iniciado el 10.10.2025), suscrito con APCA: Oxentia Ltd. y Future Collaboration SAC. Se prevé el término de la consultoría en el tercer trimestre de 2026. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron entre otras las siguientes actividades: • Generación de herramientas metodológicas estandarizadas (guías técnicas adaptadas al contexto peruano: Guía de Estructuración de Paquetes Tecnológicos y Guía de Valuación Tecnológica). • Desarrollo de capacidades profesionales en 50 actores clave del ecosistema y facilitación de vínculos entre oferta tecnológica académica y demanda productiva, sentando bases institucionales replicables y sostenibles para la comercialización de tecnologías desde universidades e IPI peruanos. • Realización de <i>benchmarking</i> de 6 fuentes internacionales, entrevistas a 6 expertos de Inglaterra, España, Argentina y Perú. • Evaluación del potencial comercial de las tecnologías identificadas, que incluye el análisis exhaustivo de al menos cincuenta paquetes tecnológicos bajo criterios de demanda de

N.º	Acción	Avance
		mercado, viabilidad técnica y económica, propiedad intelectual y estrategias de comercialización. c) <i>Servicio de mejora de Plataforma Vincúlate</i>: Contrato N.º 32-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (04.12.2025) suscrito con SANTEX AMÉRICA PERÚ S.A.C. Y SANTEX AMÉRICA S.A. Se prevé el término de la consultoría en el cuarto trimestre de 2026. Durante el primer semestre del 2026 se realizaron, entre otras, las siguientes actividades: • Diagnóstico integral de la Plataforma Vincúlate, identificación de brechas críticas de usabilidad, rendimiento e integración. • Propuesta visual y funcional completa que incluye wireframes y prototipos interactivos, arquitectura de información para navegación por perfiles, backlog priorizado de mejoras y nuevas funcionalidades, definición de indicadores de plataforma, diseño de la nueva arquitectura tecnológica, modelo de base de datos optimizado, plan de migración de datos existentes y preparación de ambientes de desarrollo.
4	Mejoramiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) - Concurso	En ejecución Como resultado del concurso realizado, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 088-2025-PROCIENCIA-DE (25.11.2025); se seleccionaron 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT): - Oficina de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos - OTTC (Universidad de Piura). - Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Dependencia del Vicerrectorado de Investigación (Universidad Nacional Agraria La Molina). - Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT (Instituto Tecnológico de la Producción). - Oficina de Innovación (Pontificia Universidad Católica del Perú). - Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco). Durante el primer semestre de 2026 se realizaron las siguientes actividades: - Taller de inducción. - Elaboración de los Planes Operativos. - Desglose de los aportes no monetarios. - Elaboración del Plan de gestión ambiental y social. - Actualización de los miembros de los equipos en cada OTT.
5	Servicio de consultoría para realizar la asistencia técnica especializada para fortalecer las capacidades operativas de cinco (05) Unidades u Oficinas de	En ejecución Contrato N.º 15-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (25.05.2026) suscrito con la Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A. – SPI. Durante el primer semestre de 2026 se realizaron, entre otras, las siguientes actividades: - Reunión de inicio con el Concytec. - Reunión de inicio con los equipos de las cinco OTT seleccionadas mediante concurso; con la participación del Concytec y el Prociencia.

N.º	Acción	Avance
	Transferencia Tecnológica (OTT)	- Elaboración del plan de trabajo general detallado que se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de Concytec, área usuaria. - Creación de un repositorio con los documentos generados a la fecha.
6	Auxiliares para el desarrollo del concurso	En ejecución - Monitor para el acompañamiento técnico y seguimiento de proyectos de fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica: contrato N.º 12-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (20.05.2026) suscrito con Yahir Martín Delzo Lazo. El consultor realizó, entre otras, las siguientes actividades: • Revisión de los Términos de Referencia del Servicio de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de cinco (05) oficinas de transferencia tecnológica en el Perú (Contrato N.º 15-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA). • Propuesta general de actividades, productos e indicadores de hito para ser incorporados en los Planes Operativos de los subproyectos de cada OTT seleccionada. • Reuniones para validar las propuestas de planes operativos. • Revisión y análisis de los documentos normativos y de gestión aplicables al seguimiento técnico de las OTT seleccionadas. • Elaboración de una propuesta de indicadores de propósito Ad Hoc para ser incorporados en la plataforma SmartSIG que emplea el Prociencia para el seguimiento técnico y financiero de subvenciones. • Participación en capacitaciones realizadas por los monitores del Componente 3.

2.3.2 Subcomponente 3.2: Programa de financiamiento para validación y escalamiento de tecnologías

El desarrollo de este subcomponente comprende las siguientes actividades: (i) Desarrollo de tecnologías necesarias identificadas para las cadenas de valor y (ii) Promoción del escalamiento tecnológico.

2.3.2.1 Desarrollo de tecnologías necesarias identificadas para las cadenas de valor

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 19

Avance de la actividad “Desarrollo de tecnologías necesarias identificadas para las cadenas de valor”

N.º	Acción	Avance
1	Desarrollo de Tecnologías desde	En ejecución

N.º	Acción	Avance
	Consortios para cadenas de valor - Concurso	Versión 1 - Concurso E041-2024-02-BM <i>Desarrollo de Tecnologías desde consorcios para cadenas de valor</i>: mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 102-2024-PROCIENCIA-DE (25.11.2024) se seleccionaron 09 propuestas ubicadas en Lima, Amazonas, La Libertad y Cusco para ser desarrolladas en un plazo máximo de 27 meses con un monto total asignado de S/ 2'516,849, cuya transferencia fue aprobada mediante Resolución de Presidencia N.º 164-2024-CONCYTEC-P (16.12.2024). Durante el segundo semestre de 2025 la Universidad de Cañete solicitó la resolución por mutuo acuerdo de los dos proyectos que ejecutaba por cambios de las autoridades universitarias y procedió a devolver los recursos asignados¹⁵. Los otros siete subproyectos consideran un monto total asignado de S/ 1'989,700 y una ejecución (a junio de 2026), de S/ 1'551,070.87 (78% del total transferido). Versión 2 – <i>Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria</i>: - Primer corte: los resultados fueron emitidos mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 073-2025-PROCIENCIA-DE (02.10.2025), seleccionando 8 propuestas a ser desarrolladas por un periodo de hasta 18 meses y un monto total asignado de S/ 2'227,883. - Segundo corte: los resultados fueron publicados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 091-2025-PROCIENCIA-DE (10.12.2025), se seleccionaron quince (15) propuestas a ser desarrolladas por un periodo de hasta 18 meses y un monto total asignado de S/ 4'193,439. En el mes de diciembre se realizó el desembolso a seis (06) instituciones privadas (S/ 1'701,808) y en el primer trimestre del año 2026 se realizaron los desembolsos pendientes (S/ 2'491,631). Entre los dos cortes se tuvieron 120 postulaciones y se seleccionaron 23 propuestas. El monto total desembolsado entre 2025 y 2026 para los 23 subproyectos fue de S/ 6'421,322; a junio de 2026 se reporta una ejecución de S/ 457,105.21 (7%) del total. <i>Concurso Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Segundo llamado</i>: convocatoria iniciada el 01.04.2026, finalizada el 15.06.2026. Se espera asignar 60 subvenciones en la modalidad A (asistencia técnica especializada) y 10 subvenciones en la modalidad B (capacitación especializada). Se recibieron 86 postulaciones, las cuales se encuentran en periodo de evaluación. Se espera tener los resultados en la primera semana de agosto de 2026.
2	Analista en innovación	En ejecución Contrato N.º 11-2024 PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (23.02.2024) suscrito con Paulo Camilo Alberto Vela Antón, que presentó su renuncia en el segundo semestre del año 2025.

¹⁵ La universidad cumplió con devolver el íntegro de los recursos transferidos.

N.º	Acción	Avance
		Contrato N.º 04-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (18.02.2026), suscrito con Manuel Alberto Zapata Zuñiga. Durante el primer semestre de 2026 el consultor realizó, entre otras, las siguientes actividades: - Seguimiento y revisión de los productos presentados como parte del servicio de incorporación de mejoras a las herramientas para la medición de nivel de madurez tecnológica y comercial, implementación de la Calculadora TRL/CRL/TRL+CRL, verificación de observaciones pendientes, elaboración de cronograma de despliegue y participación como moderador y expositor en los talleres 1 y 2 con usuarios finales (investigadores, gestores tecnológicos, emprendedores) contribuyendo al escalamiento de tecnologías a TRL 6-7 en cadenas de valor priorizadas. - Revisión del Entregable 2 de la plataforma Vincúlate y Elaboración de Términos de Referencia para la plataforma de red de OTT.
3	Acreditación de laboratorios - Concurso	En ejecución Primera convocatoria: mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 038-2024-PROCIENCIA-DE (08.04.2024) se seleccionaron 28 laboratorios a los que se transfirió un monto total de S/ 6'830,947; de ellos: - Se interrumpieron tres proyectos, dos realizaron la devolución de los recursos asignados (S/ 127,106.51) y en uno se ha procedido a iniciar acciones legales habiendo recuperado la garantía correspondiente (S/ 10,328.35). - Se ejecutan 25 subproyectos a los que se asignó un total de S/ 6'553,744.41; de ellos, al primer semestre de 2026 la ejecución acumulada es de S/ 5'346,033.40 (82% del total desembolsado). A la fecha dos (02) subproyectos han logrado nuevas acreditaciones, uno (01) ha logrado la ampliación del alcance de su acreditación y veintidós (22) subproyectos continúan en ejecución. A junio de 2026, 17 laboratorios han ingresado sus expedientes al Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Segunda convocatoria: los resultados fueron emitidos mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 049-2025-PROCIENCIA-DE (16.06.2025). Se seleccionaron 28 propuestas a las que se asignó un monto total de S/ 7'378,533. Al primer semestre de 2026 se transfirió un total de S/ 7'339,836, del cual las instituciones ejecutaron S/ 2'138,084 (30% de la transferencia neta realizada). Se debe precisar que durante el primer semestre se recibió la solicitud de rescindir un contrato por circunstancias fortuitas, lo que se encuentra en evaluación; asimismo, se recibió la devolución del monto inicialmente transferido. Veintisiete (27) subproyectos continúan en ejecución.
4	Pruebas de laboratorio para la Certificación de productos y servicios - Concurso	Finalizado Se desarrollaron nueve (09) subproyectos que realizaron 41 diferentes tipos de ensayos y 8,932 servicios dirigidos a 6 cadenas de valor, beneficiando a 62 empresas y 1,093 productores individuales. El monto total transferido en el año 2024 fue de S/ 739,264.04; al finalizar los subproyectos se ejecutó un

N.º	Acción	Avance
		total de S/ 734,563 (99% de la transferencia realizada, ya que se presentó una devolución de S/ 4,701). Durante el primer semestre se realizó la reunión de cierre y difusión de resultados del subproyecto Fortalecimiento de la IVAI frutas tropicales de la región Loreto y regiones vinculantes mediante ensayos de laboratorio acreditados que aporten en la determinación de productos inocuos y de calidad con fines de certificación de productos, que reportó la realización de 1,645 ensayos en 5 tipos de análisis (Staphylococcus aureus, Mohos y levaduras, Aerobios mesófilos, Escherichia coli y Coliformes totales), beneficiando a 10 empresas (NALSAC, MISKI, MISHQUINA, Productos VEBA, Ecological Amazon Foods, Cooperativa Agraria Achuar Shakaim LTDA, Delfin Amazon Cruises SAC., AAD, IKITU y Sabores de la selva).
5	Desarrollo de los concursos – Acreditación de laboratorios, certificación de productos y servicios y Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor	En ejecución Monitores financieros Se cuenta con 4 monitoras financieras: - Contrato N.º 54-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Diana Cristina Montero Chávez (09.11.2023); ampliado con adenda hasta noviembre de 2026. Durante el primer semestre la consultora realizó el acompañamiento financiero a subproyectos de los concursos <i>Acreditación de laboratorios (1 y 2), Pruebas de laboratorio para la certificación de productos y servicios y Emprendimiento académico - Fase 1</i> (primera y segunda convocatoria). - Contrato N.º 55-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Natalie Magdalena Marrou Tonkovic (09.11.2023), ampliado con adenda hasta noviembre de 2026. Durante el primer semestre realizó el acompañamiento financiero a subproyectos de los concursos <i>Acreditación de laboratorios (1 y 2), Pruebas de laboratorio para la certificación de productos y servicios y Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica.</i> - Contrato N.º 63-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Rosa Antonita López Martínez (16.11.2023), ampliado mediante adenda hasta febrero de 2027. Durante el primer semestre realizó el acompañamiento financiero a subproyectos de los concursos <i>Acreditación de laboratorios (1 y 2), Pruebas de laboratorio para la certificación de productos y servicios y Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para cadenas de valor.</i> - Contrato N.º 49-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (27.08.2024) suscrito con Pilar Mirtha Almidón Chauca, ampliado mediante adenda hasta agosto de 2026. Durante el primer semestre realizó el acompañamiento financiero a subproyectos del concurso <i>Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor y Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria.</i> Monitores técnicos En el primer semestre del 2026 se tuvo un monitor técnico cuyo contrato finalizó; actualmente se tienen dos monitores con contratos activos y se inició el proceso de contratación de un tercer monitor técnico: - Contrato N.º 37-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA con Lelis Rusty Phocco Pari (20.06.24), finalizado en abril de 2026. Durante el primer

N.º	Acción	Avance
		semestre realizó el acompañamiento técnico a subproyectos de los concursos <i>Acreditación de laboratorios 2</i>, <i>Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor</i> y <i>Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria</i>. - Contrato N.º 64-2023-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA con Ángela Allca Quispe (20.11.2023), ampliado mediante adenda hasta noviembre de 2026. Durante el primer semestre realizó el acompañamiento técnico a subproyectos de los concursos <i>Acreditación de laboratorios (1 y 2)</i> y <i>Pruebas de laboratorio para la certificación de productos y servicios</i>. - Contrato N.º 12-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA con Yahir Martín Delzo Lazo (25.05.26), hasta mayo de 2027. Durante el primer semestre realizó el acompañamiento a subproyectos del concurso <i>Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica</i>. - Proceso de selección para la consultoría individual Monitor técnico para el acompañamiento de concursos del componente 3: la convocatoria para presentar expresiones de interés se publicó el 07.06.2026; hasta el 20.06.2026 se recibieron 32 expresiones de interés, las cuales se encuentran en evaluación. Se espera que inicie los servicios en el tercer trimestre de 2026. Evaluadores - Para el año 2026 se ha contemplado la evaluación de postulantes al concurso <i>Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Segundo llamado</i>. Su realización inició en junio y se prevé el término en el tercer trimestre de 2026. Difusión - Comisiones de servicio: en el primer semestre se realizaron 24 comisiones de servicios presenciales a subproyectos de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Tacna, Tarapoto y Trujillo.

2.3.2.2 Promoción del escalamiento tecnológico

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes acciones:

Tabla 20
Avance de la actividad “Promoción del escalamiento tecnológico”

N.º	Acción	Avance
1	Especialista para la incorporación de mejoras a las herramientas para la medición de nivel de madurez tecnológica y comercial	En ejecución Consultoría individual de Especialista para la incorporación de mejoras a las herramientas para la medición de nivel de madurez tecnológica y comercial (Contrato N.º 66-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 26.11.2024) suscrito con Alfredo Julio Rivera Reyna. El 15.01.2026 y el 18.03.2026 se suscribieron adendas que modificaron el plazo total; el consultor presentó su

N.º	Acción	Avance
		último producto, se prevé el pago para el tercer trimestre de 2026. Durante el primer semestre el consultor realizó las siguientes actividades: - Pruebas de integración y rendimiento con avance de la implementación al 90%. - Talleres de validación de las calculadoras digitales retroalimentación y análisis de los puntos de mejora identificados. - Elaboración de manuales técnicos de usuario.
2	Emprendimiento Académico ¹⁶ Fase 1 - Concurso	En ejecución De acuerdo con los resultados publicados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 073-2024-PROCIENCIA-DE (04.09.2024), se seleccionaron 16 propuestas; dos de ellas se interrumpieron por mutuo acuerdo y fueron devueltos los montos correspondientes. Actualmente se desarrollan 14 subproyectos con una ejecución, a junio de 2026, de S/ 4'273,458.82 (79% del monto desembolsado) y presentan un avance promedio en el desarrollo del prototipo de 90% y un avance en la ejecución técnica de 89.6%. Cinco de los proyectos tienen un prototipo funcional y finalizaron actividades entre abril y mayo de 2026. Durante el primer semestre se realizaron los talleres de cierre de tres subproyectos: - El 25.04.2026 se realizó el taller de difusión de resultados del contrato PE501091423-2024 (Desarrollo de un calzado sostenible elaborado a partir de residuos textiles reciclados y suelas de biocompuesto de poliuretano reforzado con fibra de bagazo de caña de azúcar), que incrementó su TRL de 6 a 8. - El 29.05.2026 se realizó el taller de difusión de resultados del contrato PE501092443-2024 (Dispositivo portátil de biosensado electroquímico por microfluídica digital para la detección de Tetraciclina en aguas residuales del sector agropecuario), que incrementó su TRL de 6 a 7 y está dentro del área estratégica climática. - El 05.06.2026 se realizó el taller de cierre del contrato PE501092004-2024 (Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial), que incrementó su TRL de 6 a 7. - Los demás subproyectos han solicitado ampliación del plazo de ejecución y finalizarán en el segundo semestre de 2026.
3	Emprendimiento académico - Fase 1 - segunda convocatoria - Concurso	En ejecución De acuerdo con la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 070-2025-PROCIENCIA-DE (17.09.2025) se seleccionaron ocho (08) propuestas a las cuales se asignó un monto total de S/ 3'199,981, el cual fue desembolsado de acuerdo con el siguiente detalle: - Resolución de Presidencia N.º 109-2025-CONCYTEC-P (30.10.2025), por un monto de S/ 2'099,997. - Resolución de Presidencia N.º 134-2025-CONCYTEC-P (27.11.2025) por un valor de S/ 350,002.

¹⁶ El *Project Appraisal Document*-PAD del proyecto considera la denominación "Emprendimiento Académico", y el Estudio Definitivo la denominación "Escalamiento tecnológico - Fase 1".

N.º	Acción	Avance
		- Resolución de Presidencia N.º 146-2025-CONCYTEC-P (22.12.2025) por S/ 349,994. - Resolución de Presidencia N.º 038-2026-CONCYTEC-P (13.03.2026) por S/ 399,988. Al mes de junio del año 2026 se ha ejecutado un total de S/ 412,483 (13% del monto desembolsado) por parte de los proyectos en ejecución que se espera culminen en mayo de 2027.
4	Emprendimiento académico Fase 2 - Concurso	En gestiones previas La Adenda de reestructuración del Contrato de Préstamo, que permite desvincular la segunda etapa del concurso <i>Emprendimiento académico</i> de la primera etapa fue suscrita el 06.05.2026. El 30.06.2026 el Banco Mundial remitió la No Objeción al expediente del concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i> considerando otorgar al menos veintinueve (29) subvenciones con un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios no reembolsables, de hasta S/ 350,000 por subvención, con un plazo máximo de ejecución de diez (10) meses, sin posibilidad de ampliación. Se espera lanzar el concurso en el tercer trimestre de 2026 y contar con resultados en el cuarto trimestre.
5	Desarrollo del concurso	En ejecución Monitores - Contrato N.º 34-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con Betzabeth Chávez Chávez (17.06.2024), ampliado mediante adendas hasta junio de 2027; la consultora realiza el acompañamiento técnico a subproyectos del concurso <i>Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor, Emprendimiento académico - Fase 1</i> (convocatorias 1 y 2); y <i>Acreditación de laboratorios 2</i>. Comisiones de servicio En el marco del concurso <i>Emprendimiento académico</i> se realizaron trece (13) comisiones de servicio a Arequipa, Iquitos, Loreto Piura y Trujillo. Evaluadores Para el último trimestre del año 2026 se han contemplado recursos para la evaluación de postulantes al concurso <i>Emprendimiento académico fase 2</i>.

2.4 Componente 4: Gestión del Proyecto

Este componente financia la gestión del proyecto y considera un equipo de especialistas en coordinación, planificación, técnicos, adquisiciones, medioambientales y sociales, financieros y tesorería y de seguimiento y evaluación; se incluye el pago de servicios de consultoría y asistencia técnica necesarios durante la ejecución, así como la adquisición de servicios y bienes que permitan el adecuado desarrollo de las actividades tendientes al alcance de las metas programadas en el proyecto. Al primer semestre del año 2026 se presenta el siguiente avance:

- Equipo clave y administrativo del proyecto: se mantiene el equipo completo de consultores del proyecto: un Coordinador Adjunto, seis expertos técnicos (Coordinador de Componente 1, Coordinador de Componente 2, Coordinador de Componente 3, Coordinador de seguimiento y monitoreo, Especialista en Tesorería y Especialista en Comunicaciones), dos Especialistas en adquisiciones (Adquisiciones y Adquisiciones – Subproyectos), Especialista Financiero, Especialista en Planeamiento y Presupuesto, Especialista Socioambiental, Especialista en Seguimiento y Monitoreo y Especialista Legal.
- Seguimiento: se mantienen actualizadas las herramientas implementadas que permiten realizar el seguimiento físico y financiero del proyecto (matrices y tableros en Power BI); se considera tanto el seguimiento con base en el Plan Operativo Anual (POA) aprobado, como el seguimiento referido al horizonte total del proyecto e indicadores (*Project Appraisal Document* - PAD y Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe). Estas herramientas permiten contar con información actualizada para la elaboración de los diversos informes de gestión requeridos en el marco del proyecto. Las herramientas implementadas se detallan en la sección 2.4.1 del presente informe.
- Auditoría: las actividades se desarrollan de acuerdo con el Contrato N.º 031-2024-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (14.05.2024) suscrito con la sociedad auditora Espinoza y Asociados Sociedad Civil para realizar la auditoría externa durante todo el proyecto. En el primer semestre del año 2026 se realizó la segunda visita de auditoría (la primera se realizó en octubre de 2025) para completar el trabajo de campo correspondiente al periodo 2025. El informe de auditoría correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 fue emitido sin salvedades a los Estados Financieros y presentado al Banco Mundial a través de la plataforma Client Connection el 5 de junio de 2026, dentro del plazo establecido en el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE¹⁷. Se espera recibir la No Objeción del Banco Mundial a inicios del segundo semestre y proceder a realizar el pago respectivo a la sociedad auditora.

En el presente semestre se inició el servicio de *Auditoría de adquisiciones y contrataciones de los subproyectos financiados mediante el Contrato de Préstamo BIRF N.º 9334-PE* a cargo de la sociedad auditora Córdova, Petrozzi, Coronado Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Contrato N.º 09-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 11.04.2026). Durante el primer semestre se inició la auditoría correspondiente a las subvenciones en ejecución por el periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025; se espera disponer del informe respectivo a fines del tercer trimestre de 2026.
- Alquiler de local: desde el 07.12.2023 las oficinas del proyecto se ubican en La Rambla¹⁸ (misma locación que el Prociencia), por un plazo de 36 meses (hasta diciembre del año 2026); luego de ello se tiene planificado realizar las actividades principales de *back-office* (adquisiciones, tesorería, seguimiento y monitoreo, coordinación, entre otros) en otra ubicación. En el próximo semestre, el equipo del proyecto se abocará a la identificación de un local ubicado idealmente en el distrito de San Borja, donde se encuentran las oficinas del Concytec y del Prociencia; o en distritos aledaños.
- Manual Operativo del Proyecto (MOP): Durante el segundo semestre del año 2025 se acordó formalizar el MOP actualizado cuando la reestructuración (Adenda) al Contrato de Préstamo se encuentre en vigor, dado que modifica el monto de los componentes y

¹⁷ El plazo de acuerdo con el Contrato de Préstamo es el 30 de junio.

¹⁸ Doménico Morelli 150, Torre 2, Piso 9, Edificio C.C. La Rambla).

categorías de gasto del proyecto. La Adenda fue suscrita por parte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con fecha 06.05.2026 y ya se dispone de la propuesta actualizada del MOP, la cual se encuentra en revisión final en el Proyecto, posteriormente se pondrá a consideración del Prociencia y, posteriormente, se remitirá para la No Objeción del Banco Mundial en el tercer trimestre del año, para luego ser puesta a consideración del Comité Directivo del Proyecto.

- **Control concurrente:** durante el primer semestre de 2026 se realizaron tres (03) visitas de esta comisión al Proyecto en los meses de abril, mayo y junio. Este servicio, a cargo de la Contraloría General de la República (CGR) tenía un costo inicial de S/ 6'937,500, correspondiente al 1.5% del costo total de la inversión, con cargo a Recursos Ordinarios, y fue actualizado al 0.6% del costo total de la inversión (S/ 2'775,000) en el año 2025¹⁹; habiendo transferido el proyecto en los años 2023 y 2024 un total de S/ 2'802,203.
- **Evaluación final del Proyecto:** durante el primer semestre del año 2026 se elaboraron los Términos de Referencia, que cuentan con la revisión y aportes de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Concytec y de la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del Concytec; debido a las modificaciones planteadas en la última revisión, se ha iniciado la indagación de mercado que permita estimar mejor el costo del servicio. Se espera iniciar la convocatoria al proceso de adquisición en el mes de agosto de 2026 para que el servicio inicie en el primer trimestre del año 2027.

2.4.1 Seguimiento y monitoreo del proyecto

Para permitir un adecuado seguimiento de las actividades en el horizonte total del proyecto se cuenta con las siguientes herramientas:

- Seguimiento de las actividades consideradas en el Plan Operativo Anual 2026, actualizado mensualmente de acuerdo con información proporcionada por el equipo del proyecto, que se puede visualizar en la herramienta Semáforo, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_iEg2pdcrsEsz5gFLvZyzkVqWeh80kUxH6opHRL7Fvk/edit?gid=134023687#gid=134023687
- Seguimiento en línea de los indicadores del proyecto, actualizado al primer semestre, el cual se puede visualizar en el enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zTzqD8B4R_Mdl5V1w6Qfkd1VRS_9fd35/edit?gid=19189739#gid=19189739
- Tablero de visualización (*Dashboard*) con información del proyecto y los concursos realizados, ejecución presupuestal a nivel de devengado (total y mensual), duración de los concursos, resultados a la fecha y seguimiento de los indicadores; el tablero se encuentra ubicado en el siguiente enlace:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMDJlN2M4ODgtNjg1MC00ZTgyLTlhMDMtZmUxMzI4OTQ2M2U5IiwidCI6IjUzYmRkNzk1LWw3N2QtNDAwNS05NDhhLTlmYTUyNmQ0MjE1NSIsImMiOiR9>
- Plazos de los procesos de selección: durante el primer semestre de 2026 se suscribieron once contratos de consultorías individuales en los cuales se determinó un tiempo promedio de 71 días calendario desde el registro en el STEP hasta la suscripción del contrato. El detalle se puede apreciar en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/file/d/1xS02yKhIfiR02rd7KV2DjOnpTFea8mHN/view?usp=sharing>

¹⁹ En aplicación de la Ley N.º 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que en su décimo quinta disposición complementaria modificatoria modifica el artículo 2 de la Ley 31358 Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.

- Seguimiento de las consultorías en ejecución: que considera tanto consultorías individuales como consultorías de firma (sin incluir las consultorías del equipo del Proyecto). El detalle se aprecia en el siguiente enlace:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojY2Y1NjQzNjQtYWYwZC00YmM4LTljZjYtMjU2NTIwOGViN2JjliwidCI6IjUzYmRkNzk1LWwzM3N2QzNDhNS05NDhhLTlmYTtyNmQ0MjE1NSIsImMiOiR9>

2.4.2 Reestructuración del proyecto

La Adenda de reestructuración de Proyecto fue suscrita el 06.05.2026 y considera los siguientes aspectos:

- La realización de una Encuesta sobre investigación y desarrollo en los centros de investigación.
- Asignación de subvenciones para Emprendimiento académico en dos fases independientes.
- La aprobación de las categorías de gasto según el detalle siguiente:

Tabla 21 Categorías de gasto de la Reestructuración

Categoría	Monto del Préstamo asignado (US\$)
Categoría 1: Subvenciones en virtud de las partes 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 y 3.2	52'077,090
Categoría 2: Subvenciones contempladas en la parte 2.1.2	19'225,950
Categoría 3: Bienes, servicios distintos de los de consultoría, servicios de consultoría (incluidas las auditorías), gastos de funcionamiento y formación de las partes 1, 2, 3 y 4 (excluidas las subvenciones y las becas)	28'696,960
Total	100'000,000

2.4.3 Protocolo de cierre de subproyectos

La Propuesta de Protocolo para el Cierre de Subproyectos considera que la fecha de cierre, de acuerdo con el Contrato de Préstamo²⁰, es el 30.12.2027. Asimismo, que la ejecución de las actividades de todo el Proyecto se realiza en un horizonte de cinco años, iniciados en enero del año 2023, a finalizar en diciembre de 2027 y un periodo de gracia de 4 meses, es decir, hasta abril del año 2028 (para desarrollar actividades de cierre de las iniciadas previamente).

El Proyecto considera entre sus actividades la subvención de subproyectos y becas como resultado de la realización de diversos concursos; la finalización de los subproyectos mencionados permite el cumplimiento de las metas de los indicadores vinculados, por lo que la respectiva validación de cumplimiento se ha de realizar, a más tardar, en el periodo de gracia mencionado. Se presenta el plazo estimado de finalización de las subvenciones en ejecución:

²⁰ Anexo 2 Ejecución del Proyecto, Sección III Retiro de los fondos del Préstamo, B. Condiciones de retiro; plazo de retiro, numeral 2.

Tabla 22 Subproyectos subvencionados y Becas

Concursos	Contratos vigentes	Monto unitario asignado promedio (soles)	Duración promedio (meses)	Finalización prevista
Emprendimiento académico	14	384,000	18	Noviembre 2026
Fortalecimiento de Laboratorios	35	1'500,000	30	Enero 2027
Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor	7	279,000	27	Marzo 2027
Acreditación de laboratorios	25	253,000	24	Mayo 2027
Emprendimiento académico 1 - Segunda convocatoria	8	400,000	18	Mayo 2027
Acreditación de laboratorios 2	27	263,000	24	Julio 2027
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Corte 1	8	278,000	18	Agosto 2027
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Corte 2	15	279,000	18	Agosto 2027
Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas	20	227,000	15	Octubre 2027
Alianzas Interinstitucionales para el fortalecimiento de Programas de Doctorado - II	8	13'900,000	50	Diciembre 2027
Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos	8	2'900,000	36	Diciembre 2027
Becas de Doctorados en Alianzas Interinstitucionales	303	234,000	36	Diciembre 2027
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria Segundo llamado ²¹	70	170,000	12	Octubre 2027
Emprendimiento Académico – Fase 2	29	350,000	10	Diciembre 2027

La propuesta de Protocolo de cierre considera un periodo máximo de ciento treinta (130) días calendario para contar con la validación de cumplimiento de las metas vinculadas a los concursos realizados en el marco del Proyecto, es decir, a más tardar durante el periodo de gracia (hasta abril del año 2028). Dicha propuesta toma como referencia el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE) del Prociencia, pero adecúa los plazos con el objetivo de contar con el sustento antes mencionado, especialmente de aquellos subproyectos que finalizan en diciembre del año 2027. Los plazos considerados permiten contar con el sustento del logro de las metas de los indicadores del Proyecto vinculados a los concursos realizados dentro del periodo de gracia para sustentar el alcance de la meta oportunamente y cumplir con los procedimientos de cierre del Proyecto.

Tabla 23 Fases y plazos del Protocolo de cierre

Fase	Plazo (días calendario)
Cierre de subproyectos o becas	
Cierre del último hito: Registro del cumplimiento técnico al 100% (incluye cumplimiento de los compromisos asumidos en el PGAS) y Registro del cumplimiento financiero al 100%.	20
Gestión de Rebaja financiera y devolución de saldo, de corresponder	15

²¹ En el concurso de Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Segundo llamado se encuentra en etapa de evaluación, por lo que el número de contratos, el monto unitario promedio y la finalización prevista son proyectados. El concurso Emprendimiento Académico Fase 2 se encuentra en etapa previa a la convocatoria por lo que el número de contratos, el monto unitario promedio, la duración y la finalización prevista son proyectados.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Fase	Plazo (días calendario)
Confirmación de devolución de saldo	15
Emisión del informe de saldo cero	8
Solicitud de informe de saldo cero, dirigido a la Unidad de Administración del Prociencia.	8
Verificación de registros en la plataforma SmartSIG (Memorando Múltiple 004-2024)	8
Elaboración de Informe Final de Resultados presentado por la Entidad Ejecutora, incluyendo el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).	7
Ejecución del Taller de difusión de resultados (20 días): Preparación, convocatoria y desarrollo del taller como requisito para el envío del Informe Final de Resultados y Revisión posterior del taller de difusión.	20
Elaboración del Reporte del Informe Final de Resultados	12
Elaboración del reporte del informe final y proyecto de oficio.	10
Revisión del reporte y proyecto de oficio de cierre	2
Incorporación de cambios - de corresponder	2
VB al Reporte del informe del reporte y del proyecto de oficio de cierre	1
Emisión de Oficio de Cierre	7
Comunicación de cierre de todos los subproyectos subvencionados de cada concurso o de todas las becas	5
Elaboración de archivo de cierre de los subproyectos subvencionados de cada concurso o de las becas	16
Elaboración de informe de cierre de los subproyectos subvencionados de cada concurso o de las becas y cumplimiento de meta del Proyecto	9
Envío del Informe de cierre del concurso al Coordinador Adjunto	0
Envío del Informe de cierre del concurso a la Subunidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE)	2
Emisión de conformidad de la Subunidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE)	5
Total	130

De acuerdo con lo mencionado, se presenta la relación de concursos, su situación al cierre del presente documento y la previsión de cierre, considerando que la totalidad de los subproyectos finalizan su ejecución de acuerdo con lo previsto.

Tabla 24 Situación de los concursos y subproyectos

Concursos	Componente	Finalización prevista	Estado al 30.06.2026	Cierre previsto
Emprendimiento académico	3	Noviembre 2026	En ejecución	Marzo 2027
Fortalecimiento de Laboratorios	2	Enero 2027	En ejecución	Abril 2027
Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor	3	Marzo 2027	En ejecución	Julio 2027
Acreditación de laboratorios	3	Mayo 2027	En ejecución	Setiembre 2027
Emprendimiento académico 1 - Segunda convocatoria	3	Mayo 2027	En ejecución	Setiembre 2027
Acreditación de laboratorios 2	3	Julio 2027	En ejecución	Noviembre 2027
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Corte 1	3	Agosto 2027	En ejecución	Diciembre 2027
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Corte 2	3	Agosto 2027	En ejecución	Diciembre 2027
Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas	1	Octubre 2027	En ejecución	Febrero 2028

Concursos	Componente	Finalización prevista	Estado al 30.06.2026	Cierre previsto
Alianzas Interinstitucionales para el fortalecimiento de Programas de Doctorado - II	2	Diciembre 2027	En ejecución	Abril 2028
Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos	2	Diciembre 2027	En ejecución	Abril 2028
Becas de Doctorados en Alianzas Interinstitucionales	2	Diciembre 2027	En ejecución	Abril 2028
Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria Segundo llamado 3 ²¹	3	Octubre 2027	No iniciado	Febrero 2028
Emprendimiento Académico – Fase 2	3	Diciembre 2027	No iniciado	Abril 2028

2.4.4 Misión de Seguimiento a los avances del Proyecto

Durante el primer semestre del año 2026 se realizó una misión en modalidad mixta (virtual y presencial) entre los días 20 y 30 de abril. Se contó con la participación de los responsables de las áreas usuarias del Concytec y del Prociencia, así como el equipo del Proyecto y del Banco Mundial. De acuerdo con la Ayuda Memoria elaborada por el equipo del Banco Mundial y recibida mediante comunicación electrónica de fecha 15.06.2026, se plantearon las siguientes conclusiones:

- Las calificaciones de “Progreso hacia el logro de los PDO” y de “Progreso general de la implementación” se mantienen en Moderadamente Satisfactorio. Se planteó la necesidad de identificar saldos y evitar transferencias que luego puedan devolverse, identificar riesgos de cierre del proyecto, de la viabilidad de realizar el concurso *Emprendimiento Académico Fase 2*, el avance de adquisiciones críticas y la coordinación con el Banco Mundial para resolver oportunamente los puntos que puedan afectar la culminación del proyecto.
- Respecto al Componente 1, el desarrollo de la plataforma PerúCRIS dispone de un tiempo ajustado por lo que se sugirió incorporar mecanismos simples de retroalimentación de los usuarios. La Plataforma de Gestión de Fondos Concursables presenta avances parciales relevantes.
- El Componente 2 avanza satisfactoriamente, los programas de doctorado continúan avanzando con 303 becarios, el fortalecimiento de laboratorios ha permitido que 35 laboratorios cuenten con nuevo equipamiento, convenios de colaboración suscritos, propuestas de investigación y estrategias de mantenimiento.
- El Componente 3 presenta un desempeño Moderadamente satisfactorio por riesgos presentes en el concurso *Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la articulación academia-industria*, en caso no se identifiquen las 90 tecnologías previstas y por el limitado tiempo para realizar la Fase 2 del concurso *Emprendimiento Académico*, respecto a lo que se identificaron dos alternativas: (i) implementar programas más cortos que finalicen antes del cierre; (ii) asignar recursos a proyectos exitosos de la fase 1 para avanzar hacia un nivel superior de madurez.
- La gestión del Proyecto, el Monitoreo y evaluación y los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) presentan un desempeño satisfactorio, así como las adquisiciones.
- La Gestión Financiera es considerada moderadamente satisfactoria, pues persisten US\$ 26'980,738.94 en saldos pendientes de rendición.

- La reestructuración del contrato de préstamo fue aprobada, permitiendo implementar las modificaciones requeridas para la gestión del Proyecto y especialmente, la convocatoria del concurso *Emprendimiento académico Fase 2* desvinculada de la Fase 1.
- Sobre un tercer proyecto, Concytec continúa explorando opciones, a solicitud y en acuerdo con el MEF.

Como resultado de la Misión se planteó la relación de compromisos cuyo avance se presenta en el [Anexo N.º 1](#). A nivel general es posible mencionar los siguientes aspectos:

- Se realizará la revisión del hito 3 de las *Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado* en junio de 2026, verificando tanto los avances técnicos como la ejecución financiera. Se realizará el acompañamiento a los programas con mayor retraso, en particular la Universidad Nacional del Santa.
- Se elaborarán dos alternativas para la fase 2 del concurso *Emprendimiento Académico*: una propuesta de concurso de menor duración con resultados ajustados; y una propuesta para asignar recursos a proyectos exitosos de la fase 1, previa revisión legal y operativa.
- Gestión financiera: solucionar la interconexión entre la plataforma SmartSIG y el SIAF-web, elaborar un cronograma de rendiciones de gastos de subproyectos, remitir las solicitudes de desembolso, enviar el informe auditado del año 2025 y presentar el IFR correspondiente oportunamente.
- Estándares Ambientales y Sociales: completar la contratación del especialista social y de género, enviar la actualización del Plan de Partes Interesadas, la matriz de quejas y reclamos actualizada y la base de datos de proyectos que trabajan con organismos vivos, autorizaciones de comités de ética y trámites vinculados a recursos genéticos.
- Respecto al siguiente proyecto, el Banco Mundial coordinará experiencias internacionales que sirvan como referencia para el diseño del nuevo proyecto; asimismo, se plantea que Concytec y Prociencia elaboren un documento sobre las brechas que no se lograron cubrir con el SINACTI I y SINACTI II y el problema específico a ser resuelto con el tercer proyecto.

2.4.5 Comunicaciones y difusión

Durante el primer semestre del año 2026, las acciones estuvieron orientadas a implementar el Plan de Comunicaciones del Proyecto a cargo del equipo de Comunicaciones; durante este periodo, el plan pasó de una fase de diseño, articulación y calendarización a una etapa de ejecución. En el [Anexo N.º 6](#) se presentan los principales resultados de este periodo.

2.4.5.1 Plan de Comunicaciones 2025 – 2027

El Plan de Comunicaciones plantea como objetivos principales difundir las convocatorias pendientes, visibilizar impactos académicos, sociales, ambientales y económicos de los subproyectos, posicionar al Concytec y al Prociencia como instituciones que generan resultados tangibles, y construir un inventario público de subproyectos financiados. Durante el primer semestre se realizaron las siguientes acciones:

- Difusión de convocatorias estratégicas.
- Historias de impacto y contenidos de resultados.
- Gestión de medios y posicionamiento institucional.
- Presencia digital integrada.

- Relacionamiento academia – empresa - Estado.
- Visibilización de laboratorios fortalecidos.

2.4.5.2 Difusión de convocatorias estratégicas

Durante el primer semestre de 2026 se realizaron las siguientes acciones de difusión:

a. Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas

Para la convocatoria *Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas* se desarrolló una estrategia segmentada por tipo de grupo de investigación: redes emergentes, en consolidación y consolidadas, con mensajes diferenciados para cada público. Así, entre enero y febrero se realizaron doce (12) charlas informativas virtuales con más de 420 asistentes. En marzo, como acción de cierre, se ejecutaron dos postulaciones los días 5 y 6 de marzo, orientadas a resolver dudas y acompañar a los postulantes, lo que contribuyó al cierre de la convocatoria con 61 postulaciones efectivas para 26 subvenciones previstas. También se implementaron publicaciones en redes sociales virtuales, mailings a CTI Vitae²², comunicaciones específicas a postulantes y envíos focalizados para redes subnacionales, logrando realizar un acompañamiento activo al postulante.

b. Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia-Industria – Segundo Llamado

En abril y mayo las actividades se orientaron al lanzamiento y posicionamiento de la convocatoria vinculada con las IVAI y los Planes de Inversión e Innovación, en coordinación con el Componente 3, la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (SDITT) del Concytec y la Subunidad de Selección de Beneficiarios (SUSB) del Prociencia; se prepararon una nota de prensa, publicaciones en redes sociales virtuales, mailings masivos, charlas generales y charlas focalizadas por cadena de valor con los siguientes resultados:

- Realización de veintisiete (27) charlas virtuales (cinco con la red CITE del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP con la asistencia de más de 100 representantes de 23 CITE públicos y privados); dieciséis (16) charlas, una por cada IVAI, con presentación de enfoques para articular la convocatoria con los planes de inversión e innovación de las 16 Cadenas priorizadas. En dichas charlas se contó con 743 asistentes.
- Elaboración de diez (10) publicaciones en redes sociales virtuales con alcance superior a 16,000 cuentas.

Asimismo, se diseñó, gestionó y ejecutó el plan de promoción y el soporte comunicacional integral para el seminario virtual denominado *Soluciones tecnológicas para empresas: oportunidades de articulación y financiamiento*, realizada el 26 de mayo con la finalidad de captar el interés de empresas, asociaciones de productores y entidades del ecosistema productivo nacional a la cual se convocó a 70 representantes de empresas y 10 especialistas de universidades, que presentaron sus servicios y las posibilidades de articulación contribuyendo a contar con 86 postulaciones.

²² CTI Vitae es el directorio nacional de hojas de vida de investigadores, innovadores y profesionales vinculados a la ciencia, tecnología e innovación del Concytec. Centraliza la información académica, científica y tecnológica de sus usuarios y facilita su identificación, evaluación y articulación dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). Disponible en: [CTI Vitae – Concytec](#).

2.4.5.3 Relacionamiento con empresas y sectores productivos

Durante este periodo se continuó con la línea Desayuna Innovación: Empresa + Ciencia, concebida como mecanismo de articulación entre becarios doctorales, empresas y gremios productivos.

- **Desayuna Innovación con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI):** Evento realizado el 5 de febrero, con la participación de 10 becarios doctorales y más de 30 representantes de empresas de los sectores agropecuario, alimentario y manufactura; los becarios fueron preparados previamente mediante revisión de presentaciones y adecuación de sus discursos a un lenguaje de valor para empresas elaborándose una pauta de conducción, programa, nota de prensa y cobertura fotográfica. El evento también sirvió como base para sistematizar una metodología replicable de articulación ciencia–empresa.
- **Desayuna Innovación con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP):** Este evento, en su segunda edición se realizó el 26 de marzo, participaron 24 empresarios y se presentaron investigaciones doctorales vinculadas al sector agrario (cultivos como arándanos, uva de mesa, espárragos, hortalizas, granada, cítricos, palta Hass y mango); la publicación posterior en redes sociales virtuales alcanzó aproximadamente 15,000 cuentas entre Facebook e Instagram.
- **Desayuna Innovación con la Asociación de Exportadores (ADEX):** El 25 de junio se realizó un segundo desayuno, participaron 20 empresarios y se presentaron 10 investigaciones doctorales vinculadas a la biotecnología, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, valorización de residuos agroindustriales, desarrollo de nuevos materiales, química aplicada, economía circular, innovación agroindustrial, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y transformación de productos de alto valor agregado, evidenciando el potencial de la investigación científica para generar soluciones a los desafíos de los sectores productivo, ambiental e industrial del país.

Figura 2 Desayuno en ADEX (25.06.2026)



- **Proyección de nuevos espacios:** Durante el periodo reportado se iniciaron coordinaciones con la Sociedad Nacional de Pesquería, Perú Cámaras, la Confederación

Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio de Lima, proyectando la continuidad de este formato durante el segundo semestre del año 2026.

2.4.5.4 Serie digital “Laboratorios al servicio del Perú”

Durante el periodo se inició la serie que tiene el objetivo de mostrar el impacto de la inversión en infraestructura científica y fue conceptualizada en formato de carruseles y reels para mostrar la manera en que el equipamiento financiado fortalece capacidades científicas, servicios especializados y soluciones para el país. Así, entre marzo y abril se publicaron cuatro (04) carruseles sobre laboratorios fortalecidos²³, con alcances superiores a las 26,000 cuentas. Entre abril y mayo se publicaron piezas sobre laboratorios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Instituto Geofísico del Perú (IGP), CITECAL, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con un alcance total aproximado de 37,000 vistas para lo que se redactaron textos para los anuncios en redes sociales virtuales sobre el impacto de cada subvención.

2.4.5.5 Visibilización de becarios doctorales y tesis con impacto

El Plan considera visibilizar a los becarios doctorales como protagonistas de ciencia aplicada y potencial transferencia; durante este periodo realizaron las siguientes acciones:

- Publicación de ocho (08) reels con pitches de becarios en marzo y abril con alcances reportados de 42,000 cuentas²⁴.
- Preparación de veintiséis (26) becarios para espacios empresariales.
- Participación en el evento Desayuna Innovación: coordinación, organización, supervisión de logística, diseño del evento y moderación/conducción.
- Identificación de seis (06) perfiles para reportajes.
- Gestión de prensa sobre investigaciones doctorales para cuarenta y tres (43) publicaciones.

2.4.5.6 Gestión de prensa y posicionamiento institucional

Se produjeron y gestionaron notas de prensa sobre fondos concursables, simposios doctorales, investigaciones de impacto, agua segura, laboratorios fortalecidos, alimentos nutritivos y articulación ciencia–empresa, siendo los resultados más destacados (Ver [en el siguiente enlace](#)):

- Nota sobre fondos concursables 2026 que generó impactos en los medios Gestión, TV Perú, Andina, Radio Cutivalú y otros, con valorizaciones publicitarias superiores a S/ 53, 000.
- Notas sobre proyectos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que obtuvieron una valorización publicitaria estimada conjunta de S/ 3,636 en medios (estimación calculada en base a tarifarios vigentes de publicidad en medios de comunicación nacionales).

²³ <https://docs.google.com/document/d/1VI5gG1oQVmOXf94GAJISLJFwCR5w-Kl--eJvuStYAHw/edit?tab=t.0>

²⁴ <https://docs.google.com/document/d/1DjlNbgwkgNngQ1G4iAC9sqjToxA-X0mfxAQeVD57plU/edit?tab=t.0>

- Notas sobre el evento Perú Investiga, que generaron publicaciones por S/ 43,702 en valoración publicitaria estimada.
- Nota sobre el cierre del proyecto del Algodón Molinero Extralargo del concurso Emprendimiento académico, que generó una valorización publicitaria estimada de S/ 66,739.

2.4.5.7 Evento Perú Investiga 2026

Durante los meses de enero a mayo se participó en la organización y posicionamiento del evento Perú Investiga 2026 (20 al 22 de mayo), realizando las siguientes acciones:

- Desarrollo de la estrategia de comunicación.
- Producción de piezas gráficas.
- Redacción de nota de prensa.
- Lanzamiento de la web oficial (<https://peruinvestiga.concytec.gob.pe/>).
- Coordinación con Cancillería para participación internacional.
- Grabación de reel de lanzamiento con becarios.
- Gestión de conferencia de prensa.
- Preparación de contenidos para carruseles, flyers y matchmaking.

2.4.5.8 Observatorio de Subvenciones

En el mes de marzo se trabajó la estrategia de lanzamiento del *Observatorio de Subvenciones*²⁵ desarrollando mensajes clave, concepto de evento, pauta de conducción, nota de prensa y una propuesta de productos comunicacionales posteriores para redes sociales.

2.4.5.9 IVAI y presentación de Planes de Inversión e Innovación

Durante abril y mayo se desarrollaron acciones comunicacionales para el evento de presentación de resultados IVAI y los Planes de Inversión e Innovación²⁶, para lo que se elaboraron contenidos, claquetas, agenda, narrativa de evento, piezas digitales y nota de prensa. Además, se conectó esta línea con la convocatoria Fortalecimiento de Cadenas de Valor.

3. PRESUPUESTO²⁷

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Proyecto para el año 2026 fue de US\$ 25'369,149 (S/ 94'626,925); de los cuales US\$ 4'108,105 (S/ 15'323,230) correspondieron a la fuente Recursos Ordinarios - RO (contrapartida) y US\$ 21'261,044 (S/ 79'303,695) a la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOC (endeudamiento externo)²⁸. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026 del proyecto coincide con el PIA mencionado.

²⁵ <https://observatorio.prociencia.gob.pe/inicio>

²⁶ <https://ivai.concytec.gob.pe/documentos-ivai-ii/planes-de-inversion-e-innovacion/>


²⁷ Considerar las Definiciones Presupuestales y Financieras del [Anexo 8](#).

²⁸ Considerando un tipo de cambio de S/ 3.73.

Tabla 25
PIA y PIM 2026 del proyecto


Financiamiento	Monto en Moneda Extranjera (US\$)	Monto en Moneda Nacional (S/)
Contrapartida local	4'108,105	15'323,230
Endeudamiento externo	21'261,044	79'303,695
Total	25'369,149	94'626,925

Figura 3 Distribución del PIM por fuente de financiamiento



A nivel de componentes, se presenta la distribución siguiente:

Figura 4 Distribución del PIM por componente (US\$)



3.1 Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal a nivel de devengado por toda fuente de financiamiento al 30 de junio de 2026 ascendió a US\$ 13'274,135 (S/ 49'512,523), representando el 52.32% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026, tal como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 26 Ejecución presupuestal del proyecto, según fuente de financiamiento (US\$)

Fuente de financiamiento	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	Ejecución al 30.06.2026	Avance %
Contrapartida local (Recursos ordinarios)	4'108,105	2'205,224	53.68%
Endeudamiento externo (ROOC)	21'261,044	11'068,911	52.06%
Total	25'369,149	13'274,135	52.32%

En ese sentido, en la siguiente Tabla se aprecia la ejecución por componente.


Tabla 27 Ejecución presupuestal al 30.06.2026 por componente (US\$)

Componente	PIM 2026			EJECUCIÓN AL 30.06.2026			SALDO POR EJECUTAR			% AVANCE
	00.RO	19.ROOC	TOTAL	00.RO	19.ROOC	TOTAL	00.RO	19.ROOC	TOTAL	
Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI	1'404,109	3'415,955	4'820,064	1'000,216	634,954	1'635,170	403,893	2'781,001	3'184,894	33.92%
Componente 2: Generación de conocimiento en sectores priorizados	254,692	12'801,834	13'056,525	138,238	8'654,772	8'793,010	116,454	4'147,062	4'263,515	67.35%
Componente 3: Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	1'029,481	4'181,091	5'210,571	479,661	1'387,063	1'866,724	549,820	2'794,027	3'343,847	35.83%
Componente 4 Gestión del Proyecto	1'419,823	862,165	2'281,988	587,109	392,121	979,231	832,714	470,044	1'302,757	42.91%
TOTAL Proyecto	4'108,105	21'261,044	25'369,149	2'205,224	11'068,911	13'274,135	1'902,881	10'192,133	12'095,014	52.32%

Se evidencia que con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de cada componente, el Componente 2 es aquel que presentó la mayor tasa de ejecución al finalizar el primer semestre 2026, alcanzando un 67.35% debido a las transferencias financieras otorgadas a las entidades beneficiarias de los concursos *Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado* y *Becas en Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado*.

Los componentes que presentaron menor ejecución fueron el componente 1 y el componente 3, respectivamente. El componente 1 presentó el 33.92% de ejecución debido a un retraso en el inicio de sus procesos para la contratación de consultorías programadas, así como en la adquisición de Equipamiento para la digitalización del Concytec. Por otro lado, el Componente 3 presentó un 35.83% de ejecución debido a que el mayor desembolso de sus consultorías de firma se encuentra previsto para el segundo semestre, así como los desembolsos para los seleccionados del segundo llamado del concurso *Fortalecimiento Cadenas de Valor mediante la articulación academia-industria*.

El progreso de ejecución de los cuatro componentes con respecto al PIM se desglosa de la siguiente manera:

Figura 5 Distribución de la ejecución de cada componente


3.2 Ejecución acumulada

La ejecución acumulada del proyecto a nivel de devengado al primer semestre de 2026 es de US\$ 89'118,373, representando un 70.87% del costo total actualizado del Proyecto, el cual se financió en su mayoría con recursos de Endeudamiento Externo, tal como se detalla a continuación:

Tabla 28 Ejecución acumulada según fuente de financiamiento

Financiamiento	Inversión (US\$)	Ejecución 2023 (US\$)	Ejecución 2024 (US\$)	Ejecución 2025 (US\$)	Ejecución al 30.06.2026 (US\$)	Ejecución Acumulada (US\$)	Avance (%)
Contrapartida Nacional	25'757,352	3'747,758	6'915,720	4'051,999	2'205,224	16'920,701	65.69%
Endeudamiento Externo	100'000,000	13'719,657	25'252,015	22'157,089	11'068,911	72'197,672	72.20%
Total	125'757,352	17'467,415	32'167,735	26'209,088	13'274,135	89'118,373	70.87%

Asimismo, a la fecha se tiene una distribución del *paripassu* de 81.01% de ROOC ejecutado y 18.99% de RO sobre el total de los US\$ 89'118,373.

Tabla 29 Ejecución acumulada según componente del proyecto

Componente	Inversión (US\$)	Ejecución Acumulada (US\$)	Avance (%)
Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones	16'270,398	9'479,665	58.26%
Componente 2. Desarrollo de capacidades para la generación de conocimiento en sectores priorizados	74'120,384	60'640,296	81.81%
Componente 3 Fortalecimiento de la vinculación academia-industria	23'192,273	11'666,991	50.31%
Componente 4 Gestión del Proyecto ²⁹	12'174,297	7'331,420	60.22%
Total	125'757,352	89'118,373	70.87%

²⁹ Se incluye en el análisis el monto correspondiente al control concurrente.

Cabe indicar que al finalizar el primer semestre del año 2026 se ha comprometido con contratos un total de US\$ 106'698,145³⁰, monto que representa el 85% del total actualizado del proyecto US\$ 125'757,352 (incluido el control concurrente, el cual se ha pagado en su totalidad)³¹.

3.3 Ejecución financiera³²

La programación para el año 2026 fue de US \$ 21'261,044 distribuida en tres desembolsos (US\$ 10'000,000.00; US\$ 8'000,000.00 y US\$ 3'261,044.00). Al 30 de junio de 2026 el Proyecto ha recibido once desembolsos por el importe US\$ 81'082,679.66, que representa el 81.08% del total del préstamo de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). El detalle de los recursos recibidos se presenta en la siguiente Tabla:

Tabla 30 Ejecución financiera: desembolsos recibidos

Fecha	Mes	Anticipo N.º	Monto en M.E. (US\$)
27/02/2023	Febrero	1	430,232.88
10/04/2023	Abril	2	3'584,291.78
26/10/2023	Octubre	3	9'611,685.00
1/02/2024	Febrero	4	12'307,514.00
8/05/2024	Mayo	5	10'500,000.00
29/10/2024	Octubre	6	2'378,807.00
30/01/2025	Enero	7	9'766,620.00
06/06/2025	Junio	8	10'361,382.00
17/09/2025	Setiembre	9	4'142,147.00
17/02/2026	Febrero	10	10'000,000.00
26/05/2026	Mayo	11	8'000,000.00
Total			81'082,679.66

Por otro lado, al 30.06.2026 se han realizado las justificaciones de gastos en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) por un monto de US\$ 69'128,604.95 (85.26% de lo desembolsado) de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 31 Ejecución financiera: justificaciones realizadas

Fecha	Mes	Justificación N.º	Monto en M.E. (US\$)
03/10/2023	Octubre	1	2'846,326.98
11/01/2024	Enero	2	10'554,703.61
16/04/2024	Abril	3	9'654,511.01
02/08/2024	Agosto	4	2'074,391.35
23/10/2024	Octubre	5	3'006,030.47
19/12/2024	Diciembre	6	3'020,774.56
16/01/2025	Enero	7	3'904,335.02
25/02/2025	Febrero	8	2'798,937.85

³⁰ Tipo de cambio utilizado para el primer semestre de 2026: 3.73 soles por dólar.

³¹ Para fines de este informe, el "monto comprometido con contratos" corresponde al valor total de los contratos suscritos/adjudicados al cierre del I semestre 2026. La "ejecución acumulada" se mide a nivel de devengado. Por ello, ambos valores no son equivalentes y pueden diferir.

³² Referida al monto total del Contrato de Préstamo.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Fecha	Mes	Justificación N.º	Monto en M.E. (US\$)
09/04/2025	Marzo	9	7'564,915.86
11/06/2025	Abril	10	696,923.45
08/08/2025	Mayo-Junio	11	1'441,764.15
25/08/2025	Julio	12	5'549,179.15
11/09/2025	Agosto	13	1'785,571.41
10/11/2025	Septiembre	14	629,798.87
02/12/2025	Octubre	15	905,613.66
04/12/2025	Noviembre	16	2'098,538.15
16/01/2026	Enero	17	1'395,970.73
14/04/2026	Abril	18	6'786,565.74
27/04/2026	Abril	19	1'673,676.90
03/06/2026	Junio	20	740,076.03
Total			69'128,604.95

Al cierre del primer semestre de 2026, la ejecución financiera a nivel de pagado por categorías toma como referencia la fecha de pago de los expedientes registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Estado peruano. Respecto a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), se consideró el tipo de cambio asociado al proceso de monetización vigente a la hora del pago; en cuanto a la fuente Recursos Ordinarios (RO - Contrapartida), se ha empleado el tipo de cambio de venta correspondiente a la fecha de pago³³. El monto a nivel de categorías de gasto fue modificado por la Adenda de reestructuración de fecha 06.05.2026; la modificación se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 32 Ejecución financiera: categorías del contrato de préstamo³⁴

CATEGORÍAS		PRESUPUESTO INICIAL			ADENDA DE REESTRUCTURACIÓN (06.05.2026)			ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
		BIRF	RO	TOTAL	BIRF	RO	TOTAL	BIRF	RO	TOTAL
1	Subvenciones según las partes 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 y 3.2	60'868,260.00	15'250,000.00	76'118,260.00	52'077,090.00	17'250,000.00	69'327,090.00	47'158,073.66	7'962,059.04	55'120,132.70
2	Becas según la parte 2.1.2	20'253,600.00	5'000,000.00	25'253,600.00	19'225,950.00	0.00	19'225,950.00	12'801,158.81	0	12'801,158.81
3	Bienes, servicios no relacionados con la consultoría, servicios de consultoría, gasto de funcionamiento y formación de las partes 1, 2, 3 y 4	18'878,140.00	4'750,000.00	23'628,140.00	28'696,960.00	7'750,000.00	36'446,960.00	13'113,277.86	6'307,682.96	19'420,960.82
TOTAL		100'000,000.00	25'000,000.00	125'000,000.00	100'000,000.00	25'000,000.00	125'000,000.00	73'072,510.33	14'269,742.00	87'342,252.33

El 05.06.2026 se remitieron, a través del *Client Connection*, los Estados Financieros Auditados del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 en estricto

³³ La ejecución a nivel de devengado es el registro de la fecha en la cual se tiene la conformidad del bien o servicio; la ejecución a nivel de pagado es el registro de la fecha en la cual el desembolso del efectivo llegó a la cuenta del proveedor, razón por la cual la ejecución a nivel de devengado difiere de la ejecución a nivel de pagado.

³⁴ No considera el monto correspondiente al control concurrente pues no se consideró en la estructura inicial del Contrato de Préstamo. Asimismo, el Contrato de Préstamo no define la distribución de la contrapartida (RO) por categorías de gasto por lo que los montos son referenciales para esta fuente de financiamiento.

cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Préstamo; se encuentra pendiente la aceptación del Banco Mundial.

Se debe mencionar que para la realización de las actividades previstas, se cuenta con una asignación de hasta US\$ 100'000,000 que son depositados en la cuenta respectiva, previa solicitud de desembolso; dichos recursos deben ser monetizados para realizar pagos en moneda nacional (soles) y así cumplir compromisos contractuales asumidos en cumplimiento a una metodología previamente definida, que considera que las monetizaciones deben realizarse preferentemente cuando el tipo de cambio de compra sea superior a S/ 3.7 por dólar (valor utilizado en el Documento Equivalente) pues la monetización a un tipo de cambio menor no permitiría cubrir el costo total estimado del proyecto.

Como es posible apreciar en la Figura 6, durante el primer semestre del año 2026 el tipo de cambio se depreció alcanzando un promedio de 3.39 soles por cada dólar, valor menor al utilizado en el Documento Equivalente (3.70 soles por cada dólar) y en el *Project Appraisal Document (PAD)*, lo que generó pérdidas en la disponibilidad de recursos; de persistir esta situación, se seguirán monetizando los desembolsos del Banco Mundial al día siguiente de recibidos para minimizar el efecto mencionado.

Figura 6 Comportamiento del tipo de cambio en el último año³⁵



Respecto a los subproyectos, el saldo por rendir al 30.06.2026 en la fuente de endeudamiento (ROOC) es de US\$ 26'980,738.94. El desagregado por entidades y montos se encuentra en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1Scvk3L8nvUUUn5_Ua1Gti7jofRgC3A1Ui/view?usp=sharing

Tabla 33 Saldo por rendir de los Subproyectos

CAT.	SUB PROYECTO	TOTAL DESEMBOLSO			TOTAL RENDIDO				SALDO POR RENDIR			
		ROOC	RO	TOTAL	ROOC	RO	TOTAL	%	ROOC	RO	TOTAL	%
1	Desarrollo de Tecnologías desde	672,774.39	0.00	672,774.39	271,642.50	0.00	271,642.50	40.38	260,220.64	0.00	260,220.64	38.68

³⁵ Fuente: <https://wise.com/es/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

CAT.	SUB PROYECTO	TOTAL DESEMBOLSO			TOTAL RENDIDO				SALDO POR RENDIR			
		ROOC	RO	TOTAL	ROOC	RO	TOTAL	%	ROOC	RO	TOTAL	%
	Consorcios para Cadenas de Valor											
1	Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la articulación Academia-Industria 2025	1'910,064.43	0.00	1'910,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1'910,064.43	0.00	1'910,064.43	100.00
1	Emprendimiento Académico	1'627,100.93	9,171.76	1'636,272.70	919,357.02	0.00	919,357.02	56.19	502,443.70	9,171.76	511,615.46	31.27
1	Emprendimiento Académico - Fase 1 - Segunda Convocatoria	936,073.80	0.00	936,073.80	2,473.30	0.00	2,473.30	0.26	933,600.50	0.00	933,600.50	99.74
1	Fortalecimiento de Laboratorios	11'740,613.65	3'291,047.56	15'031,661.21	10'833,063.81	2'544,400.99	13'377,464.79	89.00	507,494.72	709,500.41	1'216,995.13	8.10
1	Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado - Etapa I	170,837.65	44,453.78	215,291.43	133,464.87	33,258.59	166,723.46	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado 2da Fase	22'982,413.08	3'068,424.24	26'050,837.32	7'951,639.35	500,468.01	8'452,107.36	32.44	15'030,773.72	2'567,956.24	17'598,729.96	67.56
1	Proyectos para Necesidades de Áreas Estratégicas en Base a Desafíos	3'975,807.60	1'657,310.85	5'633,118.45	599,603.88	782,836.62	1'382,440.50	24.54	3'376,203.72	874,474.23	4'250,677.95	75.46
1	Acreditación de Laboratorios	1'396,200.54	373,084.92	1'769,285.46	911,251.20	116,634.37	1'027,885.57	58.10	391,494.80	256,450.55	647,945.35	36.62
1	Acreditación de Laboratorios 2	2'094,650.33	0.00	2'094,650.33	223,481.74	0.00	223,481.74	10.67	1'839,850.92	0.00	1'839,850.92	87.84
1	Pruebas de laboratorios para certificación de productos y servicios	196,886.35	0.00	196,886.35	195,633.14	0.00	195,633.14	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales	6'593,341.18	0.00	6'593,341.18	5'420,183.89	0.00	5'420,183.89	82.21	1'159,374.86	0.00	1'159,374.86	17.58
2	Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales - Segunda Ventanilla	6'225,075.06	0.00	6'225,075.06	5'152,383.13	0.00	5'152,383.13	82.77	1'069,216.93	0.00	1'069,216.93	17.18
	TOTAL	60'521,839.02	8'443,493.12	68'965,332.14	32'614,177.83	3'977,598.57	36'591,776.40	53.06	26'980,738.94	4'417,553.19	31'398,292.13	45.53

4. INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES

Los procesos de selección realizados durante el primer semestre del año 2026 se encuentran incluidos en el Plan de Adquisiciones del Proyecto (PA) a través de la plataforma STEP - *Systematic Tracking of Exchanges in Procurement* del Banco Mundial. Los registros, inclusiones y/o cancelaciones necesarias para llevar a cabo las convocatorias de los procesos de selección se realizan en el STEP siguiendo las regulaciones de adquisiciones del Banco Mundial de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Préstamo.

Los procesos de selección realizados consideran Consultorías Individuales, Consultorías de Firms Consultoras y Comparación de Cotizaciones y Solicitud de Ofertas para adquisición de

bienes y servicios de No Consultoría. Los procesos se realizaron aplicando las *Regulaciones de Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión Bienes, Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de Consultoría* (Cuarta Edición, noviembre de 2020) de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE. Las regulaciones cumplen con los principios de valor por dinero, economía, integridad, hecho a la medida, eficiencia, transparencia y equidad.

Al 30.06.2026, el Plan de Adquisiciones (registrado en el STEP) comprende un total de 315 procesos de selección (se incluyen los procesos cancelados) mostrados en la siguiente Tabla, según categoría y modalidad de contratación, acordes al Plan Operativo Anual (POA) 2026 con No Objeción del Banco Mundial.

Tabla 34 Número total de procesos de selección registrados en el STEP al año 2026, según categoría y modalidad de contratación

Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación							
	SDC	SDO	SBCC	SBC	SCC	SBMC	SD	CI
Bienes y Servicios de No Consultoría	11	13	0	0	0	0	5	0
- Bienes	3	5						
- Servicios de No Consultoría	8	8					5	
Servicios de Consultoría	0	0	10	1	35	3	13	224
- Contratación de Firma Consultora			10	1	35	3	4	
- Consultoría Individual							9	224
TOTAL: 315 Procesos	11	13	10	1	35	3	18	224

Nota: Solicitud de Cotización (SDC); Solicitud de Ofertas (SDO); Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC); Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC); Selección Basada en el Menor Costo (SBMC); Selección Directa (SD) y Consultoría Individual (CI). La fuente es el STEP, se incluyen procesos cancelados.

En el caso de los procesos cancelados, como se ha hecho de conocimiento en Informes anteriores, en su mayoría corresponden al año 2023 y se refieren a consultorías individuales que se cancelaron por el cambio de modalidad a contratación directa por tratarse de profesionales que prestaron servicios en el primer proyecto y en el caso de firmas consultoras, debido a la variación del método de selección. Por otro lado, existieron procesos con el método SCC declarados desiertos debido a que las firmas consultoras propusieron montos significativamente más elevados que el presupuesto disponible, por lo que las áreas usuarias prefirieron contratar consultores individuales. El Plan de Adquisiciones se prepara con el debido sustento incluido en la Estrategia de Adquisiciones-PPSD, la misma que es actualizada sobre la base de la información de las áreas usuarias a través de los Coordinadores del Proyecto.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los 201 procesos no cancelados registrados en la plataforma STEP, clasificados por componente, categoría de adquisición y estado actual. Estos procesos comprenden aquellos que se encuentran en formulación de Términos de Referencia, en proceso de selección (Comité), adjudicados y en formalización contractual, así como los procesos con contratos en ejecución, culminados, resueltos o finalizados. Para una adecuada interpretación, la matriz se divide en dos grupos. En el primer grupo se presentan los procesos que aún no cuentan con contrato suscrito, cuyo monto corresponde al valor referencial vigente registrado en la plataforma STEP, expresado en dólares. En el segundo grupo se presentan los procesos con contrato suscrito, cuyo monto corresponde al valor contractual real, expresado en

la moneda de contratación. En el caso de las consultorías individuales, el monto contractual incluye las adendas suscritas.

Tabla 35 Matriz consolidada del estado de los procesos de contratación por componente, categoría y estado, incluyendo número de procesos y monto al 30 de junio de 2026

Componente	Categoría	Procesos sin contrato y monto referencial STEP					Procesos con contrato y monto contractual								
		Formulación de requerimiento	En Comité	Adjudicado (formulación de contrato)	Total	Monto (US\$) - STEP	En ejecución	Culminados-resueltos-anulados	Total	Monto ejecución (S/)	Monto ejecución (US\$)	Monto culminados (S/)	Monto culminados (US\$)	Monto total (S/)	Monto total (US\$)
Componente 1	Consultoría Individual	1	3	4	8	222,078.00	22	23	45	3'999,000.00		1'201,638.23	77,583.60	5'200,638.23	77,583.60
	Firmas Consultoras	1			1	271,000.00	5	6	11	2'699,032.10	1'000,000.00	1'744,690.09		4'443,722.19	1'000,000.00
	Bienes	1			1	421,600.00	0	3	3			167,062.04	418,152.50	167,062.04	418,152.50
	Servicios de No Consultoría	3			3	678,760.00	1	3	4	846,184.58		362,000.00	5'217,507.00	1'208,184.58	5'217,507.00
Subtotal Componente 1		6	3	4	13	1'593,438.00	28	35	63	7'544,216.68	1'000,000.00	3'475,390.36	5'713,243.10	11'019,607.04	6'713,243.10
Componente 2	Firmas Consultoras					-			0					0.00	0.00
	Consultoría Individual	4			4	114,098.00	6	4	10	4'340,766.67		509,800.00		4'850,566.67	0.00
	Bienes					-			0					0.00	0.00
	Servicios de No Consultoría					-			0					0.00	0.00
Subtotal Componente 2		4	0	0	4	114,098.00	6	4	10	4'340,766.67	0.00	509,800.00	0.00	4'850,566.67	0.00
Componente 3	Firmas Consultoras					-	3	2	5	698,987.44	2'258,343.78		1'345,020.96	698,987.44	3'603,364.74
	Consultoría Individual		1		1	30,857.00	14	12	26	3'786,874.38		1'258,800.00		5'045,674.38	0.00
	Bienes					-			0					0.00	0.00
	Servicios de No Consultoría					-			0					0.00	0.00
Subtotal Componente 3	...	0	1	0	1	30,857.00	17	14	31	4'485,861.82	2'258,343.78	1'258,800.00	1'345,020.96	5'744,661.82	3'603,364.74
Componente 4	Firmas Consultoras	1			1	214,286.00	2	2	4	S/ 747,333.00				747,333.00	0.00
	Consultoría Individual			1	1	34,286.00	50	18	68	18'734,000.00		1'776,968.07		20'510,968.07	0.00

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Componente	Categoría	Procesos sin contrato y monto referencial STEP					Procesos con contrato y monto contractual								
		Formulación de requerimiento	En Comité	Adjudicado (formulación de contrato)	Total	Monto (US\$) - STEP	En ejecución	Culminados-resueltos-anulados	Total	Monto ejecución (S/)	Monto ejecución (US\$)	Monto culminados (S/)	Monto culminados (US\$)	Monto total (S/)	Monto total (US\$)
	Bienes					-		2	2			348,812.25		348,812.25	0.00
	Servicios de No Consultoría					-	2	1	3	1'797,116.70		311,981.04		2'109,097.74	0.00
Subtotal Componente 4		1	0	1	2	248,572.00	54	23	77	21'278,449.70	0.00	2'437,761.36	0.00	23'716,211.06	\$0.00
TOTAL GENERAL		11	4	5	20	1'986,965.00	105	76	181	37'649,294.87	3'258,343.78	7'681,751.72	7'058,264.06	45'331,046.59	10'316,607.84

4.1 Bienes y servicios de No Consultoría

En el STEP se encuentran programados ocho (8) procesos de bienes y veintiún (21) procesos para servicios de No Consultoría bajo las modalidades de Solicitud de Cotizaciones, Solicitud de Ofertas y Selección Directa.

4.1.1 Bienes

Se programaron ocho (8) procesos por la categoría de bienes, de los cuales cinco (5) procesos se encuentran culminados, dos (2) procesos fueron cancelados y un (1) proceso se encuentra sin requerimiento.

Tabla 36 Número de procesos de la categoría Bienes

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-352355-GO-RFQ (Componente 4)	Adquisición de equipo de cómputo para el equipo implementador del Proyecto.	Bienes	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato culminado
2	PE-PROCIENCIA-334146-GO-RFB (Componente 1)	Adquisición de Bienes para Equipamiento Tecnológico para el Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".	Bienes	Solicitud de ofertas		Sí	Contrato culminado
3	PE-PROCIENCIA-423148-GO-RFB (Componente 1)	Adquisición de Bienes para Equipamiento Tecnológico para el Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".	Bienes	Solicitud de ofertas		Sí	Contrato culminado
4	PE-PROCIENCIA-339687-GO-RFQ (Componente 4)	Adquisición de mobiliario para oficinas del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".	Bienes	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato culminado
5	PE-PROCIENCIA-423149-GO-RFQ (Componente 1 y Componente 4)	Adquisición de impresoras.	Bienes	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato culminado
6	PE-PROCIENCIA-522543-GO-RFB (Componente 1)	Adquisición de bienes para Equipamiento Tecnológico para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el SINACTI.	Bienes	Solicitud de ofertas		Sí	Términos de Referencia en formulación del área usuaria

Nota: No se consideran los procesos cancelados.

4.1.2 Servicios de No Consultoría

Se tienen veintiún (21) procesos de los cuales tres (3) procesos se encuentran en ejecución de contrato, cuatro (4) procesos culminaron, tres (3) procesos se encuentran en etapa de formulación de Términos de Referencia y dos (2) procesos fueron declarados desiertos. Asimismo, a solicitud de las áreas usuarias nueve (9) procesos fueron cancelados debido a cambio de enfoque de mercado, actividades combinadas y otros.

Tabla 37 Número de procesos de la categoría Servicios de No Consultoría

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-335374-NC-DIR (Componente 4)	Servicio de alquiler de oficina para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servicio de No Consultoría	Adquisición directa		Sí	Contrato en ejecución
2	PE-PROCIENCIA-358440-NC-DIR (Componente 1)	Suscripción Nacional de Recursos de información de Texto Completo	Servicio de No Consultoría	Adquisición directa	Sí		Contrato culminado
3	PE-PROCIENCIA-373216-NC-RFQ (Componente 1)	Servicio de levantamiento y procesamiento de datos de la encuesta de eficiencia de gasto público en CTI	Servicio de No Consultoría	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato culminado
4	PE-PROCIENCIA-379157-NC-RFB (Componente 1)	Contratación de una empresa que se encargue de la ejecución y supervisión de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología en el Perú 2023	Servicio de No Consultoría	Solicitud de ofertas		Sí	Contrato culminado
5	PE-PROCIENCIA-404879-NC-DIR (Componente 1)	Alquiler de Infraestructura en Nube para PerúCRIS	Servicio de No Consultoría	Adquisición directa		Sí	Contrato en ejecución
6	PE-PROCIENCIA-404897-NC-RFQ (Componente 1)	Suscripción para el uso de Herramienta de Colaboración para la Gestión de Proyectos	Servicio de No Consultoría	Solicitud de cotizaciones		Sí	Declarado desierto
7	PE-PROCIENCIA-338461-NC-RFQ (Componente 4)	Servicio de adecuación de ambiente para la Oficina del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servicio de No Consultoría	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato culminado
8	PE-PROCIENCIA-432709-NC-RFQ (Componente 4)	Servicio de agenciamento de pasajes aéreos para el proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el SINACTI "	Servicio de No Consultoría	Solicitud de cotizaciones		Sí	Contrato en ejecución
9	PE-PROCIENCIA-333995-NC-RFB (Componente 1)	Servicio de alquiler de infraestructura en nube - Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servicio de No Consultoría	Solicitudes de ofertas		Sí	Declarado desierto
10	PE-PROCIENCIA-489038-NC-RFB (Componente 1)	Suscripción a una plataforma para la gestión de procesos en el pliego Concytec	Servicio de No Consultoría	Solicitudes de ofertas		Sí	TdR ³⁶ en formulación por parte del área usuaria
11	PE-PROCIENCIA-540029-NC-RFB (Componente 1)	Servicio de alquiler de infraestructura en nube para la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables.	Servicio de No Consultoría	Solicitudes de ofertas		Sí	TdR en formulación del área usuaria
12	PE-PROCIENCIA-540027-NC-RFB (Componente 1)	Servicio para la ejecución y supervisión de encuestas nacionales en el marco del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el SINACTI.	Servicio de No Consultoría	Solicitudes de ofertas		Sí	TdR en formulación del área usuaria

³⁶ Términos de Referencia.

4.2 Servicios de consultoría

Se cuenta con doscientos ochenta y seis (286) procesos (actividades) entre ejecutados, programados, desiertos y cancelados.

4.2.1 Servicios de Consultoría para firma consultora

Se detallan a continuación según la modalidad de contratación:

4.2.1.1 Contratación de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)

De un total de treinta y cinco (35) procesos programados, seis (6) procesos se encuentran en ejecución, veinticinco (25) procesos fueron cancelados, tres (3) procesos se encuentran culminados y un (1) proceso se encuentran en etapa de formulación de los Términos de Referencia en las áreas usuarias.

Tabla 38 Número de procesos de la categoría Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-334346-CS-CQS (Componente 1)	Servicio para elaborar un estudio de vigilancia tecnológica en Tecnologías emergentes y disruptivas para Smart Cities	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato culminado
2	PE-PROCIENCIA-380843-CS-CQS (Componente 1)	Contratación de una firma consultora que se encargue de la ejecución de la Encuesta Nacional de Equipamiento Científico utilizado para actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de Instituciones Públicas y Privadas en el Perú 2023	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato culminado
3	PE-PROCIENCIA-334347-CS-CQS (Componente 1)	Desarrollo del módulo de gestión de evaluadores con enfoque regional – Latinoamérica (Plataforma de Gestión de Fondos)	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución
4	PE-PROCIENCIA-394570-CS-CQS (Componente 1)	Análisis Comparativo de Modelos de Acreditación, Propuesta de Modelo de Excelencia y Diagnostico de Programas de Doctorado Peruanos	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato culminado
5	PE-PROCIENCIA-404571-CS-CQS (Componente 3)	Servicio de elaboración de Documentos y Capacitación para la Comercialización de Tecnologías	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución
6	PE-PROCIENCIA-404576-CS-CQS (Componente 3)	Servicio de mejora de la Plataforma Vincúlate	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución
7	PE-PROCIENCIA-432718-CS-CQS (Componente 1)	Servicio de modelado del proceso de calificación, clasificación, registro y fiscalización de los investigadores y levantamiento de	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
		especificaciones funcionales y no funcionales.					
8	PE-PROCIENCIA-432723-CS-CQS (Componente 1)	Diseño de procesos, requerimientos funcionales, no funcionales y prototipado de la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución
9	PE-PROCIENCIA-500838-CS-CQS (Componente 4)	Auditoría de adquisiciones y contrataciones de los subproyectos financiados mediante el Contrato de Préstamo 9334-PE "Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación"	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	Contrato en ejecución
10	PE-PROCIENCIA-540025-CS-CQS (Componente 1)	Desarrollo del modelado del proceso de calificación, clasificación, registro y fiscalización de los investigadores	Servicios de consultoría	Selección basada en calificaciones de consultores		Sí	TdR en formulación del área usuaria

Nota: No se consideran los procesos cancelados.

4.2.1.2 Contratación de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Se cuenta con diez (10) procesos programados de los cuales cinco (5) procesos fueron cancelados, dos (2) procesos se encuentran culminados, dos (2) se encuentran en ejecución y un (1) proceso se encuentra en etapa de formulación de los Términos de Referencia en las áreas usuarias.

Tabla 39 Número de procesos de contratación de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-334344-CS-QCBS (Componente 3)	Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e identificación de las iniciativas de vinculación academia-industria	Servicios de consultoría	Selección basada en calidad y costo		Sí	Contrato culminado
2	PE-PROCIENCIA-404570-CS-QCBS (Componente 3)	Servicio de diseño de modelo de operación para el fortalecimiento de las capacidades del Concytec para proporcionar asistencia a las universidades e IPI en materia de Transferencia Tecnológica	Servicios de consultoría	Selección basada en calidad y costo		Sí	Contrato culminado
3	PE-PROCIENCIA-452847-CS-QCBS (Componente 1)	Servicio para la ejecución de la Encuesta Nacional de I+D a Centros de Investigación en el Perú	Servicio de consultoría	Selección basada en calidad y costo		Sí	Contrato en ejecución
4	PE-PROCIENCIA-438168-CS-QCBS (Componente 3)	Servicio de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de cinco (05) oficinas de transferencia tecnológica en el Perú	Servicio de consultoría	Selección basada en calidad y costo	Sí		Contrato en ejecución

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
5	PE-PROCIENCIA-540005-CS-QCBS (Componente 4)	Evaluación final al proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"	Servicio de consultoría	Selección basada en calidad y costo		Sí	TdR en formulación del área usuaria

4.2.1.3 Contratación de Selección Basada en Calidad (SBC)

Se cuenta con un (1) proceso cuyo contrato se encuentra en ejecución.

Tabla 40 Número de procesos de contratación de Selección Basada en Calidad (SBC)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-475049-CS-QBS (Componente 1)	Diseño e implementación del modelo de evaluación para Institutos Públicos de Investigación	Servicios de consultoría	Selección basada en calidad		Sí	Contrato en ejecución

4.2.1.4 Contratación de Selección Basada en Menor Costo (SBMC)

Se tienen tres (3) procesos programados, de los cuales un (1) proceso se encuentra en ejecución, un (1) proceso ha culminado su contrato y un (1) proceso fue declarado desierto.

**Tabla 41
Número de procesos de contratación de Selección Basada en Menor Costo (SBMC)**

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-334143-CS-LCS (Componente 4)	Auditoría Externa para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Servicios de consultoría	Selección basada en el menor costo		Sí	Contrato en ejecución
2	PE-PROCIENCIA-334361-CS-LCS (Componente 1)	Servicio de control de calidad de software	Servicios de consultoría	Selección basada en el menor costo		Sí	Contrato culminado
3	PE-PROCIENCIA-334348-CS-LCS (Componente 1)	Servicio para levantamiento de información sobre grupos, líneas y áreas de investigación	Servicios de consultoría	Selección basada en el menor costo		Sí	Declarado desierto

4.2.1.5 Contratación de Selección Directa (SD)

Se programaron cuatro (4) procesos, de los cuales dos (2) procesos culminaron y dos (2) procesos fueron cancelados.

Tabla 42
Número de procesos de contratación de Selección Directa (SD)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-423261-CS-CDS (Componente 1)	Servicio de Levantamiento de información y caracterización de grupos de investigación peruanos	Servicios de consultoría	Contratación Directa		Sí	Contrato culminado
2	PE-PROCIENCIA-404872-CS-CDS (Componente 1)	Evaluación de Esquemas Financieros de Innovación Tecnológica	Servicios de consultoría	Contratación Directa		Sí	Contrato culminado

4.2.2 Consultoría individual (CI)

Se tienen doscientos treinta y tres (233) procesos, de los cincuenta y nueve (59) fueron cancelados a solicitud de las áreas usuarias por cambio de enfoque, desistimiento de la necesidad, entre otros; así, quedaron ciento setenta y cuatro (174) procesos de los cuales en noventa y dos (92) procesos se suscribieron contratos mientras que cincuenta y siete (57) procesos se encuentran registrados como resueltos, finalizados y con contratos culminados por renunciaciones. Asimismo, once (11) procesos fueron declarados desiertos, cuatro (04) procesos se encuentran en el CEA³⁷, cinco (05) procesos se encuentran en revisión y formulación de requerimiento o denominación por el área usuaria y cinco (05) procesos en Adquisiciones Post-CEA³⁸. Es preciso señalar que, del total de los procesos para consultorías individuales programados, cuarenta y nueve (49) procesos se realizaron bajo la modalidad de contratación directa, casi todos sobre la base de la característica de satisfactorio y con evaluación de buen rendimiento del servicio prestado en el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT”.

Tabla 43
Procesos para la categoría de Consultoría Individual (CI)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
1	PE-PROCIENCIA-334616-CS-INDV	Coordinación de proyectos de transformación digital	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
2	PE-PROCIENCIA-335003-CS-INDV	Especialista en Adquisiciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual	Sí		Contrato en ejecución
3	PE-PROCIENCIA-335011-CS-CDS	Especialista en Tesorería	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
4	PE-PROCIENCIA-334859-CS-INDV	Coordinador de Componente 3 - Personal Clave	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
5	PE-PROCIENCIA-423140-CS-INDV	Servicio de realización de Especificaciones para la Arquitectura de aplicaciones, datos y tecnología	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
6	PE-PROCIENCIA-361886-CS-INDV-A	Experto en programas de posgrado de investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
7	PE-PROCIENCIA-334892-CS-INDV	Analista de Evaluación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
8	PE-PROCIENCIA-335001-CS-CDS	Especialista en Soporte de Gestión Administrativa	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución

³⁷ Comité Especial de Adquisiciones.

³⁸ Acciones para formalizar el contrato.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
9	PE-PROCIENCIA-335019-CS-CDS	Analista de Contabilidad	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
10	PE-PROCIENCIA-335027-CS-INDV	Analista en Tecnología de la Información 2	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
11	PE-PROCIENCIA-339636-CS-INDV	Coordinador de Componente 1	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
12	PE-PROCIENCIA-335075-CS-INDV	Asistente Técnico - Unidad de Vinculación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
13	PE-PROCIENCIA-334993-CS-CDS	Especialista en Planificación y Presupuesto	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
14	PE-PROCIENCIA-334998-CS-CDS	Analista de Seguimiento y Monitoreo	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
15	PE-PROCIENCIA-335000-CS-CDS	Especialista de Implementación, Gestión y Monitoreo de Intervenciones	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
16	PE-PROCIENCIA-432717-CS-INDV	Apoyo técnico en gestiones administrativas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
17	PE-PROCIENCIA-414901-CS-INDV	Experto en Transferencia Tecnológica	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
18	PE-PROCIENCIA-399971-CS-INDV	Monitor Financiero para la supervisión de actividades de promoción del escalamiento tecnológico	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
19	PE-PROCIENCIA-384466-CS-INDV	Servicio de revisión y mejoramiento de las herramientas para la medición del nivel de madurez tecnológica y comercial	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
20	PE-PROCIENCIA-335018-CS-INDV	Analista de Finanzas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
21	PE-PROCIENCIA-347875-CS-INDV	Experto en diseño de políticas públicas de CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
22	PE-PROCIENCIA-335007-CS-INDV	Asistente Administrativo - Adquisiciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual	Sí		Contrato culminado
23	PE-PROCIENCIA-335008-CS-CDS	Analista en Adquisiciones 1	Servicio de consultoría	Selección Directa	Sí		Contrato resuelto
24	PE-PROCIENCIA-335029-CS-INDV	Profesional Ejecución Contractual	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
25	PE-PROCIENCIA-334799-CS-CDS	Consultoría para el Estudio de Eficiencia del Gasto Público en CTI	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato culminado
26	PE-PROCIENCIA-334809-CS-INDV	Servicio de análisis de datos - Programa de Doctorado	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
27	PE-PROCIENCIA-337642-CS-INDV	Especialista en I+D - Necesidades de Áreas Estratégicas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
28	PE-PROCIENCIA-432708-CS-INDV	Soporte Técnico informático	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
29	PE-PROCIENCIA-423137-CS-INDV	Especialista Legal	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
30	PE-PROCIENCIA-404568-CS-INDV	Servicios de Análisis de las Políticas Institucionales existentes y Propuestas Normativas que impulsan la Transferencia Tecnológica y la Implementación de las Oficinas de Transferencia Tecnológica	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
31	PE-PROCIENCIA-404931-CS-INDV	Asistente Gestión Administrativa	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
32	PE-PROCIENCIA-394573-CS-INDV	Servicio para elaborar un Estudio de Vigilancia Tecnológica en Biotecnología Agroalimentaria	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
33	PE-PROCIENCIA-390490-CS-INDV	Asistente Administrativo - Coordinación Administrativa 2	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato culminado
34	PE-PROCIENCIA-334623-CS-INDV	Analista técnico en desarrollo de software - PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución (1) / desierto (1)
35	PE-PROCIENCIA-334995-CS-INDV	Analista en Planeamiento y Presupuesto Sénior	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
36	PE-PROCIENCIA-334895-CS-CDS-A	Analista en Soporte y Seguimiento Subvenciones	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
37	PE-PROCIENCIA-334801-CS-CDS	Soporte administrativo para gestión administrativa - Componente I	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato culminado
38	PE-PROCIENCIA-334850-CS-CDS	Asistente Administrativo para la Coordinación Adjunta	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
39	PE-PROCIENCIA-334857-CS-CDS	Coordinador de Componente 2	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
40	PE-PROCIENCIA-334883-CS-INDV	Analista Social y de Género	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
41	PE-PROCIENCIA-423142-CS-INDV	Diseño e implementación del modelo de Gobernanza y gestión de Datos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
42	PE-PROCIENCIA-423131-CS-INDV	Profesional de Ejecución Contractual 2	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
43	PE-PROCIENCIA-415898-CS-INDV	Analista en Adquisiciones 1	Servicio de consultoría	Selección Directa	Sí		Contrato en ejecución
44	PE-PROCIENCIA-334813-CS-INDV	Monitor Técnico para supervisión - Fortalecimiento de laboratorios	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
45	PE-PROCIENCIA-364431-CS-INDV-A	Servicio de identificación, análisis y propuesta metodológica para la priorización de cadenas de valor	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
46	PE-PROCIENCIA-377909-CS-INDV	Analista en Innovación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
47	PE-PROCIENCIA-334889-CS-CDS	Asistente Coordinación Administrativa 1	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
48	PE-PROCIENCIA-335025-CS-INDV	Analista en Tecnología de la Información 1	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
49	PE-PROCIENCIA-334821-CS-INDV	Apoyo Comunicacional	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
50	PE-PROCIENCIA-334848-CS-CDS	Coordinador de Seguimiento y Monitoreo	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
51	PE-PROCIENCIA-334869-CS-CDS	Especialista Socio Ambiental	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
52	PE-PROCIENCIA-334879-CS-CDS	Analista Ambiental	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato culminado
53	PE-PROCIENCIA-334891-CS-INDV	Especialista en Evaluación de Beneficiarios	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
54	PE-PROCIENCIA-347881-CS-INDV	Experto en Transferencia de Tecnología	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
55	PE-PROCIENCIA-334803-CS-INDV	Monitor Técnico para supervisión - Redes de investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Adquisiciones Post-CEA

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
56	PE-PROCIENCIA-423144-CS-INDV	Analista Técnico en Desarrollo de Software	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
57	PE-PROCIENCIA-425554-CS-INDV	Consultoría para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia-industria en las cadenas de valor de concha de abanico y alcohol etílico	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
58	PE-PROCIENCIA-423145-CS-INDV	Apoyo técnico en ingeniería de datos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
59	PE-PROCIENCIA-404578-CS-INDV	Especialista para la incorporación de mejoras a las herramientas para la medición del nivel de madurez tecnológica y comercial	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
60	PE-PROCIENCIA-382379-CS-INDV-A	Consultoría para la Coordinación Técnica de la I Encuesta nacional de percepción social de la ciencia y tecnología en el Perú 2023	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
61	PE-PROCIENCIA-399969-CS-INDV	Monitores Técnicos para la supervisión de las actividades de promoción del escalamiento tecnológico	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contratos en ejecución (1) / Resuelto (1)
62	PE-PROCIENCIA-404936-CS-INDV	Asistente administrativo en archivo	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
63	PE-PROCIENCIA-334823-CS-INDV-2	Servicio de análisis de datos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
64	PE-PROCIENCIA-379145-CS-INDV	Apoyo Técnico en Testing	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
65	PE-PROCIENCIA-373219-CS-INDV ³⁹	Apoyo en soporte funcional y técnico para los directorios y plataformas de CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contratos resueltos (2)
66	PE-PROCIENCIA-347874-CS-INDV	Especialista Legal	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Consultor desistió de la Adjudicación
67	PE-PROCIENCIA-335012-CS-CDS	Analista en Tesorería	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
68	PE-PROCIENCIA-347883-CS-INDV	Profesional en gestión de la innovación y transferencia de tecnología	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
69	PE-PROCIENCIA-432704-CS-INDV	Apoyo Técnico en Ejecución Contractual	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
70	PE-PROCIENCIA-425587-CS-INDV	Analista en Tecnología de la Información 2	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
71	PE-PROCIENCIA-377908-CS-INDV	Monitores Técnicos para supervisión de las actividades para el desarrollo de tecnologías	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado (1) / Resuelto (1)
72	PE-PROCIENCIA-377906-CS-INDV ⁴⁰	Monitor Senior - Alianzas Estratégicas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución (3) / Culminado (1) / Resuelto (2)

³⁹ Se suscribieron dos contratos para realizar las actividades vinculadas a este proceso, de acuerdo con lo solicitado por el área usuaria

⁴⁰ Se suscribieron seis contratos. Uno de ellos fue resuelto.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
73	PE-PROCIENCIA-373217-CS-INDV	Apoyo en Recopilación, Procesamiento y Registro de Información en CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
74	PE-PROCIENCIA-335002-CS-CDS	Especialista Técnico para implementación de proyectos de CTI	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
75	PE-PROCIENCIA-335021-CS-INDV	Especialista en Tecnología de la Información	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
76	PE-PROCIENCIA-334800-CS-INDV	Experto en gestión y regulación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
77	PE-PROCIENCIA-334802-CS-INDV	Experto en gestión y articulación de CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
78	PE-PROCIENCIA-334845-CS-CDS	Coordinador Adjunto para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
79	PE-PROCIENCIA-334992-CS-INDV	Analista Legal	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Consultor desistió de la Adjudicación
80	PE-PROCIENCIA-334804-CS-INDV	Monitor Financiero para supervisión - Redes de investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Adquisiciones Post-CEA
81	PE-PROCIENCIA-425579-CS-INDV	Consultoría para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia-industria en las cadenas de valor textil algodón y laca y colorantes.	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
82	PE-PROCIENCIA-404932-CS-INDV	Analista de Integridad	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
83	PE-PROCIENCIA-404565-CS-INDV	Soporte Administrativo para la Sub-Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación de la Unidad de Gestión de Concursos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
84	PE-PROCIENCIA-334622-CS-INDV	Apoyo Técnico para la implementación y operación de infraestructura en nube para aplicaciones informáticas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
85	PE-PROCIENCIA-334615-CS-INDV	Apoyo Técnico en mesa de ayuda	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
86	PE-PROCIENCIA-335032-CS-INDV	Analista Ejecución Contractual	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
87	PE-PROCIENCIA-334618-CS-INDV	Apoyo de recopilación, calidad y procesamiento de datos - PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
88	PE-PROCIENCIA-334620-CS-INDV	Soporte administrativo para gestión administrativa	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
89	PE-PROCIENCIA-334884-CS-INDV	Especialista en Comunicaciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
90	PE-PROCIENCIA-334885-CS-CDS	Analista de Comunicaciones	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución
91	PE-PROCIENCIA-334886-CS-CDS	Especialista en Diseño	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato resuelto
92	PE-PROCIENCIA-334890-CS-CDS	Asistente Administrativo - Unidad Gestión de Concursos	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato resuelto
93	PE-PROCIENCIA-334996-CS-INDV	Especialista en Seguimiento y Monitoreo	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
94	PE-PROCIENCIA-347884-CS-INDV	Especialista Financiero	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
95	PE-PROCIENCIA-432702-CS-INDV	Analista en Evaluación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
96	PE-PROCIENCIA-404563-CS-INDV	Especialista en Infraestructura de Investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	TdR en formulación del área usuaria
97	PE-PROCIENCIA-425582-CS-INDV	Consultoría para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia-industria en las cadenas de valor de uva y arándano	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
98	PE-PROCIENCIA-425577-CS-INDV	Consultoría para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia-industria en las cadenas de valor de palta y mango	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
99	PE-PROCIENCIA-404577-CS-INDV	Monitor Financiero para la Supervisión de las Actividades para el Desarrollo de la Tecnología	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
100	PE-PROCIENCIA-334795-CS-INDV-A	Experto en gestión de organismos de investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
101	PE-PROCIENCIA-334814-CS-INDV	Monitor Financiero para supervisión - Fortalecimiento de laboratorios	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
102	PE-PROCIENCIA-379141-CS-INDV	Analista en Adquisiciones 2	Servicio de consultoría	Consultoría Individual	Sí		Contrato en ejecución
103	PE-PROCIENCIA-369588-CS-INDV	Especialista en Adquisiciones - Subproyectos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual	Sí		Contrato en ejecución
104	PE-PROCIENCIA-373212-CS-INDV	Especialista para la gestión de implementación de interoperabilidad	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
105	PE-PROCIENCIA-376305-CS-CDS ⁴¹	Monitores Financieros para Supervisión - Acreditación de laboratorios y certificación de productos y servicios	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución (3) / Resuelto (1)
106	PE-PROCIENCIA-376291-CS-CDS	Monitores Financieros para Supervisión - Alianzas para el fortalecimiento de programas doctorales	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución (2)
107	PE-PROCIENCIA-376283-CS-CDS (4)	Monitores Técnicos para Supervisión - Alianzas para el fortalecimiento de programas doctorales	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución (3) / culminado (1)
108	PE-PROCIENCIA-376304-CS-CDS-A	Monitores Técnicos - Acreditación de laboratorios y certificación de productos y servicios	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato en ejecución (1) / culminado (1)
109	PE-PROCIENCIA-376302-CS-CDS	Monitor Senior - Alianzas para el fortalecimiento de programas doctorales	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Contrato culminado (1) / Resuelto (1)
110	PE-PROCIENCIA-357991-CS-CDS	Analista en Adquisiciones 3	Servicio de consultoría	Selección Directa	Sí		Contrato en ejecución

⁴¹ Se suscribieron cuatro contratos para realizar las actividades vinculadas a este proceso, de acuerdo con lo solicitado por el área usuaria.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
111	PE-PROCIENCIA-347877-CS-INDV-2	Especialista en Fortalecimiento de Capital Físico - Fortalecimiento de Laboratorios	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
112	PE-PROCIENCIA-438081-CS-INDV	Analista Técnico en Desarrollo de Estudios en CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
113	PE-PROCIENCIA-438090-CS-INDV	Apoyo en Recopilación, Procesamiento y Registro de Información en CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
114	PE-PROCIENCIA-438097-CS-INDV	Soporte funcional y técnico para los directorios y plataformas de CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
115	PE-PROCIENCIA-438178-CS-INDV	Asistente administrativo - Adquisiciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
116	PE-PROCIENCIA-452840-CS-INDV	Analista Técnico en Desarrollo de Software	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
117	PE-PROCIENCIA-452837-CS-INDV	Apoyo en Recopilación, Procesamiento y Registro de Información en CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado
118	PE-PROCIENCIA-452839-CS-INDV	Soporte funcional y técnico para los directorios y plataformas de CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
119	PE-PROCIENCIA-452841-CS-INDV	Especialista Técnico en Gestión de Proyectos para implementación de funcionalidades, mejoras y control de calidad de PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
120	PE-PROCIENCIA-452842-CS-INDV	Especialista técnico para arquitectura e integración para la plataforma PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
121	PE-PROCIENCIA-452843-CS-INDV	Analista Técnico para análisis de funcionalidades de la plataforma PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
122	PE-PROCIENCIA-452844-CS-INDV	Analista Técnico en mejora de la calidad de programas de educación superior en CTI	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
123	PE-PROCIENCIA-452833-CS-INDV	Profesional en gestión de la innovación y transferencia tecnológica	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
124	PE-PROCIENCIA-452835-CS-INDV	Analista en Vinculación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
125	PE-PROCIENCIA-452836-CS-INDV	Soporte Técnico en Plataformas Administrativas del Estado peruano	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
126	PE-PROCIENCIA-454732-CS-INDV	Profesional en adquisiciones para la soporte y acompañamiento especializado en la gestión de adquisiciones	Servicio de consultoría	Selección Directa		Sí	Proceso desierto
127	PE-PROCIENCIA-454695-CS-INDV	Analista Legal	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
128	PE-PROCIENCIA-466075-CS-INDV	Analista en Adquisiciones - Subproyectos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
129	PE-PROCIENCIA-465129-CS-INDV	Analista Técnico en Información Estadística	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
130	PE-PROCIENCIA-465099-CS-INDV	Servicio de soporte administrativo para la gestión administrativa	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato resuelto
131	PE-PROCIENCIA-432710-CS-INDV	Servicio de evaluación de medio término del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato culminado

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
		los Servicios de CTI para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"					
132	PE-PROCIENCIA-478406-CS-INDV	Analista en Adquisiciones - Subproyectos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
133	PE-PROCIENCIA-478585-CS-INDV	Profesional Administrativo para Adquisiciones	Servicio de consultoría-Directa	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
134	PE-PROCIENCIA-489025-CS-INDV	Analista Técnico en Gestión de Organismos de Investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
135	PE-PROCIENCIA-489026-CS-INDV	Analista Financiero de Soporte y Seguimiento de Subvenciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
136	PE-PROCIENCIA-489035-CS-INDV	Analista Contable 2	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
137	PE-PROCIENCIA-489036-CS-INDV	Analista de seguridad y salud ocupacional (SSO)	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
138	PE-PROCIENCIA-500325-CS-INDV	Apoyo técnico en Testing	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
139	PE-PROCIENCIA-500461-CS-INDV	Apoyo técnico en desarrollo de Software -5 Desarrollo Rápido	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
140	PE-PROCIENCIA-500460-CS-INDV	Analista técnico en desarrollo de Software 4 - Desarrollo Rápido	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
141	PE-PROCIENCIA-500903-CS-INDV	Analista en Adquisiciones 4	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
142	PE-PROCIENCIA-500489-CS-INDV	Asistente Técnico y Administrativo de Gestión	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
143	PE-PROCIENCIA-500357-CS-INDV	Especialista técnico para arquitectura e integración para la Plataforma PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
144	PE-PROCIENCIA-500471-CS-INDV	Analista técnico en control de calidad para la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables y sistemas relacionados.	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
145	PE-PROCIENCIA-500483-CS-INDV	Analista técnico para el modelado de procesos para el pliego CONCYTEC	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
146	PE-PROCIENCIA-500456-CS-INDV	Analista técnico en desarrollo de software 3 – Senior para desarrollo rápido	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
147	PE-PROCIENCIA-438053-CS-INDV	Analista Técnico en Información Estadística	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
148	PE-PROCIENCIA-500451-CS-INDV	Analista Técnico en desarrollo de software 2 - Plataforma DSpace CRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
149	PE-PROCIENCIA-500470-CS-INDV	Especialista técnico en modelado y administración de Bases de Datos	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
150	PE-PROCIENCIA-527520-CS-INDV	Especialista Técnico en modelado y administración de Base de Datos SQL	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
151	PE-PROCIENCIA-527518-CS-INDV	Analista técnico en desarrollo de software 1 – Senior de desarrollo DSpace CRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
152	PE-PROCIENCIA-500362-CS-INDV	Analista técnico en desarrollo de software 1 – Senior de desarrollo DSpace CRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Proceso desierto
153	PE-PROCIENCIA-527522-CS-INDV	Analista Técnico UX/UI para la implementación de soluciones	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Adquisiciones Post-CEA

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
		digitales en la Plataforma PerúCRIS					
154	PE-PROCIENCIA-519712-CS-INDV	Monitor Técnico para supervisión - Proyectos para Necesidades Estratégicas y Becas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	TdR en formulación del área usuaria
155	PE-PROCIENCIA-517654-CS-INDV	Analista Técnico en Desarrollo y gestión de software	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	En comité (Etapa de evaluación)
156	PE-PROCIENCIA-517763-CS-INDV	Analista Técnico en Innovación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
157	PE-PROCIENCIA-517653-CS-INDV	Analista técnico en arquitectura de nube para la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables.	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
158	PE-PROCIENCIA-519710-CS-INDV	Monitor Financiero para supervisión - Proyectos para Necesidades Estratégicas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	TdR en formulación del área usuaria
159	PE-PROCIENCIA-519711-CS-INDV	Monitor Técnico para supervisión - Alianzas, Proyectos para Necesidades Estratégicas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	TdR en formulación del área usuaria
160	PE-PROCIENCIA-517773-CS-INDV	Monitor para el acompañamiento técnico y seguimiento de proyectos de fortalecimiento de oficinas de transferencia tecnológica (OTT)	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
161	PE-PROCIENCIA-524966-CS-INDV	Especialista técnico en Tecnologías de la Información para la evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo de software para el pliego CONCYTEC.	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
162	PE-PROCIENCIA-525103-CS-INDV	Analista Técnico en Gobernanza de la Innovación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
163	PE-PROCIENCIA-525105-CS-INDV	Analista Técnico en Gestión de Proyectos de Innovación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
164	PE-PROCIENCIA-525291-CS-INDV	Analista Técnico en Escalamiento de Tecnología	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
165	PE-PROCIENCIA-524967-CS-INDV	Analista Técnico en control de calidad para la Plataforma PerúCRIS.	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
166	PE-PROCIENCIA-500493-CS-INDV-A	Analista de Archivo	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
167	PE-PROCIENCIA-538493-CS-INDV	Coordinador Técnico de la Primera Encuesta Nacional de I+D a Empresas	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Adquisiciones Post-CEA
168	PE-PROCIENCIA-538496-CS-INDV	Analista Social y de Género	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Adquisiciones Post-CEA
169	PE-PROCIENCIA-538490-CS-INDV	Servicio para la optimización del proceso de Gestión de la Tecnología en el pliego CONCYTEC	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	TdR en formulación del área usuaria
170	PE-PROCIENCIA-540012-CS-INDV	Monitor técnico para el acompañamiento de concursos del componente 3	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	En comité (Etapa de evaluación)
171	PE-PROCIENCIA-538491-CS-INDV	Servicio especializado para el desarrollo de evaluación de impacto de la inversión en CTI en el Perú	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	En comité (Etapa de evaluación)

N.º	Actividad	Descripción de la Actividad	Categoría de Adquisición	Modalidad de Contratación	Revisión		Estado del procedimiento (al 30.06.2026)
					Ex Ante	Ex Post	
172	PE-PROCIENCIA-538492-CS-INDV	Analista Técnico en Gestión de Organismos de Investigación	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	En comité (Etapa de evaluación)
173	PE-PROCIENCIA-538495-CS-INDV	Analista Técnico en Desarrollo de Software 2 –Desarrollo especializado Scriptcase	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución
174	PE-PROCIENCIA-538494-CS-INDV	Especialista técnico en arquitectura e integración para la Plataforma PerúCRIS	Servicio de consultoría	Consultoría Individual		Sí	Contrato en ejecución

Los procesos de adquisiciones permiten que el proyecto cuente con recursos comprometidos a través de contratos y que se desarrollen las actividades incluidas en el Plan Operativo 2026. A nivel general es posible afirmar que durante el periodo reportado se han presentado procesos que han sido Cancelados por diversos motivos, los cuales no han sido considerados en detalle en los cuadros previos pues no se llevaron a cabo. La cancelación fue motivada principalmente por cambio de denominación, cambio de enfoque, modificaciones en el alcance técnico o desistimiento de la necesidad; ante ello el equipo del proyecto, especialmente los Coordinadores Técnicos, soportados por el equipo de adquisiciones dentro de sus competencias, realizan revisiones detalladas de las propuestas de Términos de Referencia de modo que los mismos reflejen con la mayor exactitud posible los requerimientos técnicos de las áreas usuarias y el enfoque de acuerdo al método de contratación. Asimismo, las indagaciones de mercado y las estructuras de costos, preparadas por las áreas usuarias según el Manual Operativo del Proyecto, permiten contar con información real del mercado y estimar los resultados de las convocatorias. Se precisa que al primer semestre de 2026 se registraron doce procesos nuevos y tres cancelaciones a solicitud de los coordinadores de componente por replanteo de estrategia o por no persistencia de la necesidad.

5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS), el proyecto presentará periódicamente los informes semestrales que evidencien la implementación de los instrumentos de gestión ambiental: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL), y sus respectivos cronogramas, los cuales podrán ser actualizados periódicamente durante la implementación del proyecto previo acuerdo escrito con el Banco Mundial. Dichos informes serán presentados dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada periodo.

Tabla 44 Matriz consolidada de Compromisos Sociales y Ambientales

Instrumento	Compromiso	Estado	Evidencia	Responsable	Fecha	Pendiente	Acción correctiva
Informes Semestrales (PCAS)	Presentar informes semestrales sobre el desempeño en aspectos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad.	Informe 2025-II remitido. Informe 2026-I en elaboración.	Informe de gestión incluido en el reporte semestral.	Especialista en Estándares Ambientales y Sociales del Proyecto.	Hasta 30 días posteriores a la finalización del semestre (30.07.2026 para 2026-I).	Remitir el informe del primer semestre 2026 al Banco Mundial.	No se reportan acciones correctivas, se está dentro del plazo contractual.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Instrumento	Compromiso	Estado	Evidencia	Responsable	Fecha	Pendiente	Acción correctiva
Estructura Organizativa de la UEP	Asegurar personal calificado a tiempo completo (especialista socioambiental, analista SSO y analista social/género).	Parcialmente cumplido; el contrato de la analista de género terminó en febrero, y la nueva profesional ingresa en julio.	Contratos vigentes para los analistas socioambiental y SSO.	Prociencia.	Permanente durante la implementación.	Incorporación de la nueva Analista social y de género y fortalecer la capacidad operativa del equipo ante el incremento de subproyectos en ejecución.	Acelerar el proceso de selección de la analista de género, cuya incorporación se espera en julio.
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)	Actualizar, divulgar, adoptar e implementar el MGAS del Proyecto.	Cumplido y en implementación continua.	Documento divulgado en la página web del Prociencia y difundido en charlas.	Prociencia.	Permanente.	Continuar la implementación en subproyectos.	No se identifica.
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	Elaborar, aprobar e implementar los PGAS específicos antes del inicio de subproyectos y becas.	Cumplido (100% de los subproyectos en ejecución cuentan con PGAS).	Evaluaciones de SmartSIG, Actas de revisión (ARAP/AVIRAP), registros documentales y fotográficos.	Entidades ejecutoras, responsables técnicos y Especialista socioambiental (para aprobación).	Antes del inicio y durante toda la ejecución.	Intensificar el monitoreo del cumplimiento en subproyectos avanzados y mejorar la integración de la plataforma SmartSIG.	Brindar asistencia técnica y retroalimentación constante para subsanar evidencias incompletas y estandarizar el cumplimiento.
Procedimientos de Gestión Laboral (PGL)	Finalizar, adoptar e implementar el PGL incluyendo protocolos de riesgos y código de conducta.	Cumplido (versión final consolidada y publicada).	Documento publicado en la web del proyecto.	Prociencia (Dirección Ejecutiva, Coordinación Adjunta, equipo legal).	Permanente.	Continuar la difusión en reuniones de seguimiento de los subproyectos.	No se identifica.
Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MARQ)	Establecer, mantener, implementar y difundir el MARQ para trabajadores y partes afectadas, con pertinencia cultural.	Operativo y en fortalecimiento.	Módulo web operativo (marq.prociencia.gob.pe) y matriz consolidada de reclamos (Anexo D).	Prociencia (UEP, áreas legales, Unidad de Tecnologías de la Información).	A lo largo del ciclo de vida del Proyecto.	Adecuar la plataforma informática para optimizar trazabilidad, incluir derivaciones a canales institucionales y continuar su difusión.	Modificación conceptual del mecanismo hacia resolución de conflictos; diferenciar el tratamiento de reclamos laborales de los beneficiarios y armonizar con regulaciones del Banco Mundial.
Código de Conducta	Aplicación del código de conducta basado en el PGL.	Cumplido.	Registro del 100% de Códigos de Conducta debidamente suscritos (Anexo E).	Contratista, supervisor y equipo técnico del subproyecto.	Durante la ejecución (revisión al inicio de cada subproyecto).	Mantener seguimiento de la suscripción del Código de Conducta y asegurar el ingreso de evidencia.	Reforzar la exigencia del documento en las inducciones y como requisito para iniciar actividades.
Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)	Promover la participación, divulgar el proyecto, e implementar el plan de comunicación con enfoque	En ejecución.	Charlas de difusión, inducciones, y consolidado de medios y materiales presentados al Banco (Anexo F).	Especialista socioambiental y Equipo de Comunicaciones de Prociencia.	Permanente.	Continuar desarrollando acciones de difusión, divulgación y capacitación en próximas convocatorias.	No se identifica.

Instrumento	Compromiso	Estado	Evidencia	Responsable	Fecha	Pendiente	Acción correctiva
	intercultural y de género.						
Gestión de Contaminación, Eficiencia y Residuos	Adopción de Planes de Gestión y medidas para el manejo de desechos y eficiencia en recursos.	En ejecución.	Informes técnicos, planes de gestión (dentro del PGAS), evidencias de disposición de residuos en la plataforma SmartSIG.	Beneficiarios, laboratorios y becarios.	Permanente.	Promover mayores prácticas de eficiencia energética en nuevos equipamientos.	Formular recomendaciones para fortalecer el registro de evidencias de las disposiciones finales autorizadas (uso de reactivos y residuos biológicos).

Esta sección detalla las actividades realizadas en el primer semestre de 2026 referidas a la implementación del Plan de Compromiso Ambiental y Social, documento que establece que: “El Prestatario implementará medidas y acciones significativas para que el proyecto se ejecute de conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial. En este Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) se establecen las medidas y acciones significativas y todos los documentos o planes específicos, así como el plazo para llevar a cabo cada uno de ellos”. Se debe mencionar que, respecto a los subproyectos, el seguimiento se realiza tomando como referencia el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) registrado en la plataforma SmartSIG, aprobado por el Especialista Socioambiental del proyecto y debidamente firmado por el Responsable Técnico del subproyecto.

5.1 Estado de cumplimiento del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)

Respecto a la implementación del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS), durante el presente período se desarrollaron actividades de difusión, coordinación, capacitación, monitoreo y evaluación, tanto de manera presencial como virtual, con los beneficiarios y responsables técnicos de los subproyectos de los siguientes concursos:

- Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado – Fase 2.
- Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales (primera y segunda ventanilla).
- Acreditación de Laboratorios y Acreditación de Laboratorios – 2.
- Fortalecimiento de Laboratorios.
- Pruebas de Laboratorio para certificación de productos y servicios.
- Emprendimiento Académico.
- Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para Cadenas de Valor y Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria.
- Proyectos para Necesidades de Áreas Estratégicas en base a Desafíos.

Tabla 45 Actividades de difusión realizadas en el semestre

Tema	Público objetivo	Participantes	Evidencia	Compromiso asociado
Requisitos ambientales y sociales, elaboración de PGAS, EAS del Banco Mundial, Código de Conducta y MARQ en el marco de las charlas de difusión de los concursos <i>Fortalecimiento de Oficinas de</i>	Potenciales postulantes, entidades ejecutoras, investigadores y público interesado.	Gremios sociales interesados, personas naturales y jurídicas, equipo socioambiental y de comunicaciones del proyecto.	Resultados consolidados, materiales elaborados y medios de difusión utilizados (Anexo F).	Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y EAS 10.

Tema	Público objetivo	Participantes	Evidencia	Compromiso asociado
<i>Transferencia Tecnológica y Redes de CTI en Áreas Estratégicas.</i>				
Estándares ambientales (seguridad, salud, ambiente, comunidad y género) y absolución de consultas sobre manuales operativos y bases de concursos.	Actores e interesados de las unidades de línea del Prociencia y coordinadores de componentes técnicos.	Unidad de Diseño, Sub Unidad de Selección de Beneficiarios, coordinadores técnicos, especialista de comunicaciones y especialista socioambiental.	Resultados documentados como parte de las acciones del PPPI (Anexo F).	Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y EAS 10.
Inducción y difusión del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ), los Procedimientos de gestión laboral (PGL) y el Código de Conducta.	Ganadores de concursos, beneficiarios, entidades ejecutoras y partes interesadas.	Ganadores de los concursos <i>Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria</i> , <i>Acreditación de laboratorios Fase 2</i> y <i>Fortalecimiento de OTT</i> , equipo de comunicaciones.	Enlaces web habilitados, matriz de reclamos (Anexo D), códigos suscritos (Anexo E) y resultados de difusión (Anexo F).	EAS 10 (Plan de Participación de Partes Interesadas y MARQ), EAS 2 (PGL) y EAS 1 (Código de Conducta).

El monitoreo y la evaluación de los subproyectos se centraron en la revisión de los informes técnicos y financieros, verificando el cumplimiento de las medidas y compromisos establecidos en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) mediante la evaluación de las evidencias registradas en la plataforma SmartSIG. Esta revisión comprendió los concursos antes mencionados verificando el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales relacionados con seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y aspectos sociales y de género. En el [Anexo A](#) se presenta el consolidado de las evaluaciones mencionadas.

El monitoreo también consideró la realización de visitas presenciales de supervisión a los trabajos de acondicionamiento de ambientes ejecutados en los subproyectos de los concursos *Emprendimiento Académico* y *Proyectos para Necesidades de Áreas Estratégicas en base a Desafíos*, en los que participaron los responsables técnicos y monitores. Las visitas permitieron verificar en campo las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas y el adecuado desarrollo de las actividades de acondicionamiento conforme a los requisitos establecidos en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y en los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. En el [Anexo B](#) se consolidan los reportes de las visitas presenciales realizadas.

La siguiente Tabla resume las principales actividades realizadas para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental y social en el primer semestre del año 2026.

Tabla 46
Estado de cumplimiento del Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)⁴², periodo 2026-I

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES		
A. PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE INFORMES Elaborar y presentar al Banco informes semestrales de monitoreo sobre el desempeño del Proyecto en aspectos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad (ASSS), en forma y contenido aceptables para el Banco. Los informes deberán incluir, entre otras cosas: a. Avances en la implementación del PCAS. b. Avances de preparación e implementación de todos los instrumentos ambientales y sociales referidos en el PCAS. c. Principales hallazgos en relación con riesgos/impactos identificados y gestionados. d. Resumen de actividades de gestión ambiental y social desarrolladas en línea con los instrumentos marco del Proyecto, y de actividades desarrolladas por cada subproyecto y beca, en línea con lo descrito en sus respectivos planes de gestión específicos. e. Resumen de actividades a ser desarrolladas durante el periodo siguiente.	Informes suministrados al Banco semestralmente durante la implementación del Proyecto. Cada informe debe ser presentado hasta 30 días posteriores a la finalización del semestre correspondiente.	De acuerdo con lo indicado en el Manual Operativo del Proyecto ⁴³ , se remiten informes semestrales al Banco Mundial con un capítulo de Gestión ambiental y social, elaborado por el Especialista en Estándares Ambientales y Sociales del Proyecto. En tal sentido, se elaboró el Informe de gestión ambiental y social correspondiente al segundo semestre del año 2025, que fue incluido en el informe semestral correspondiente, remitido al Banco Mundial en el plazo establecido. El informe referido al primer semestre del año 2026 se remitirá en el plazo contractual (hasta el 30.07.2026).

⁴² De acuerdo con el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) de fecha 10.12.2021.

⁴³ Apéndice 1 (página 82) incluye el Contenido mínimo de formatos y reportes ambientales y sociales.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
f. Resumen de actividades de capacitación y entrenamiento realizadas durante el periodo. g. Resumen de actividades de divulgación, participación y consulta desarrolladas durante el periodo. h. Registro de las quejas y reclamos recibidos y atendidos durante el periodo mediante los mecanismos de atención de quejas y reclamos (MAQR) del Proyecto para las partes interesadas. El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) contendrá un anexo del contenido mínimo y formato de los reportes correspondientes.		
B. INCIDENTES Y ACCIDENTES 1. Informe resumido: Notificar inmediatamente al Banco cualquier incidente o accidente relacionado con el Proyecto que tenga o pueda tener un efecto adverso considerable en el medio ambiente, población, comunidades afectadas, el público o los trabajadores, incluyendo, entre otros, accidentes laborales con resultado de lesiones graves o muerte, casos de abuso, explotación, o acoso sexual. Dicha comunicación inmediata deberá contener detalles suficientes del incidente o accidente ocurrido, la gravedad de este (señalando explícitamente si se trata de una fatalidad), y las circunstancias en las que sucedió, además de las medidas inmediatas que se tomaron para abordarlo. 2. Informe detallado: subsecuentemente, preparar y remitir al Banco un reporte detallando el	1. Notificar al Banco, a través del Reporte Flash, dentro de las 48 horas posteriores a la toma de conocimiento del incidente/accidente. 2. Enviar el Reporte Detallado del incidente/accidente al Banco dentro del plazo a ser establecido por el Banco luego de recibido el Reporte Flash mencionado en 1.	Se mantienen los indicadores de accidentabilidad del proyecto, sin haberse reportado accidentes que involucren a trabajadores directos durante el primer semestre del año 2026. Se establecieron acciones claras para el reporte tanto de la ocurrencia como de la no ocurrencia de accidentes; así, cada subproyecto al cumplir cada hito debe declarar expresamente la no ocurrencia de accidentes pues cualquier accidente debe ser informado dentro de un plazo máximo de 24 horas. Esta disposición se comunica de manera reiterada en las reuniones vinculadas a los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Asimismo, como parte de la revisión de los informes técnicos, se documenta sistemáticamente la presentación de Declaraciones Juradas de No Accidente tomando en consideración el número significativo de subproyectos financiados, lo que no permite un control diario directo; no obstante, se enfatiza de manera permanente la obligación de reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente que pudiera presentarse.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
incidente o accidente incluyendo, un análisis de la causa principal y las medidas necesarias para abordarlo y prevenir que vuelva a ocurrir. El MOP contendrá un anexo del contenido mínimo y formato de los Reportes Flash y Reportes Detallados, así como el detalle del proceso a través del cual dichos reportes serán comunicados al Banco		
EAS 1. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Asegurar que la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) a establecerse dentro de Prociencia esté compuesta por personal calificado para respaldar la gestión de los riesgos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo como mínimo (a ser evaluado y ajustado durante la ejecución del Proyecto, según sea necesario): un (01) especialista socio-ambiental con dedicación a tiempo completo al Proyecto, con calificaciones y experiencia aceptable para el Banco. Dependiendo del número de Subproyectos que afecten a los pueblos indígenas, se evaluará la contratación de un especialista social. El MOP contendrá un anexo detallando las responsabilidades del especialista, así como el proceso para su contratación.	La contratación o designación del personal calificado señalado (un especialista socio ambiental) debe realizarse en un plazo no mayor a 30 días después de la Fecha de Efectividad del Proyecto, y mantenerse a lo largo de la implementación de este.	El Manual Operativo del Proyecto (MOP) vigente a la fecha, en la Sección 15.09 detalla las responsabilidades del Especialista socio ambiental. En este periodo se mantuvo vigente el contrato del Especialista socio ambiental y del Analista de seguridad y salud ocupacional; la Analista social y de género laboró hasta el mes de febrero, lo cual se informó al Banco Mundial en su oportunidad. A la fecha de cierre del presente informe, luego de realizar el proceso de selección, se ha seleccionado a la profesional que realizará el servicio de analista social y de género e iniciará sus labores en el mes de julio. En el periodo reportado se consideraron los siguientes contratos: - Analista social y de género: Contrato vigente hasta febrero. Nuevo contrato previsto a iniciar en el mes de julio de 2026 por 12 meses. - Analista seguridad y salud ocupacional: contrato vigente hasta el 22.12.2026. - Especialista socio ambiental: contrato vigente hasta el 31.03.2027. Los contratos mencionados tienen la posibilidad de extensión, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la evaluación de desempeño correspondiente.
1.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 1. Actualizar, divulgar, consultar, adoptar e implementar el Marco de Gestión Ambiental y	1. La actualización y divulgación del Marco de Gestión Ambiental y Social del	1. El Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) permanece divulgado en la página web del Prociencia en el enlace https://proyectofortalecimientodelSINACTI.PROCIENCIA.gob.pe/wp-

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
Social del Proyecto (MGAS), en forma y contenido aceptable para el Banco. El MGAS deberá desarrollarse de conformidad con los requerimientos de los EAS relevantes, las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (GMASS) del Banco y otras Buenas Prácticas Internacionales de la Industria (BPII) que resulten pertinentes. Las actividades incluidas en la lista de exclusión del MGAS no serán apoyadas por el Proyecto. 2. Elaborar, divulgar, consultar, adoptar e implementar los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) específicos para los subproyectos y becas, según sea necesario y de acuerdo con el contenido determinado en el proceso de evaluación a realizarse de conformidad con el MGAS, los EAS, el PGL, el PPPI, las GMASS del Banco y otras BPII que resulten pertinentes, de una manera que resulte aceptable para el Banco. 3. Incorporar los requerimientos ambientales y de salud y seguridad (ASS) necesarios en los Manuales de Operaciones Específicos (MOE) a desarrollar para cada proceso concursal de subproyectos y becas, en forma y contenido aceptable para el Banco, en línea con los requerimientos de los EAS relevantes, el MGAS	Proyecto del Proyecto debe realizarse en un plazo no mayor a 90 días después de la Fecha de Efectividad del Proyecto, y mantenerse a lo largo de la implementación de este. Una vez adoptado, será implementado durante toda la ejecución del Proyecto. 2. Los planes de gestión ambiental y social (PGAS) específicos deberán ser preparados, finalizados, y aprobados por la UEP antes del inicio de la ejecución de los subproyectos y becas seleccionadas, según sea necesario. Una vez aprobados, los PGAS serán implementados durante todo el periodo de ejecución de los subproyectos y becas correspondientes.	content/uploads/2022/12/MGAS_CONCYTEC%20II.VF.PE2012022.Track_Changes.pdf y es difundido en las charlas de inducción y capacitaciones orientadas a las entidades ejecutoras de los subproyectos. 2. Los planes de gestión ambiental y social (PGAS) de los subproyectos son aprobados antes del inicio de su ejecución. En los subproyectos de <i>Fortalecimiento de laboratorios</i> se realizaron evaluaciones de los contratos en etapa de cierre, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los PGAS y emitiendo las conformidades correspondientes para la culminación de los hitos contractuales. De igual forma, se brindó asistencia técnica para la incorporación de requisitos de seguridad y salud en el trabajo en diversos Términos de Referencia (TdR), fortaleciendo la gestión preventiva de riesgos laborales y la alineación con el Estándar Ambiental y Social EAS 2 del Banco Mundial. Ver consolidado en el Anexo A. 3. Se revisaron las Bases, Anexos, Manual Operativo Específico y Guía de Implementación del concurso <i>Emprendimiento Académico Fase 2</i>⁴⁴, incorporándose mejoras orientadas a fortalecer los mecanismos de gestión ambiental y social, incluyendo la actualización del Código de Conducta, la integración de información del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) y la implementación de formatos estandarizados para el seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Asimismo, se realizaron actividades de capacitación e inducción ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigidas a las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) y otros actores vinculados al proyecto. Ver Anexo C.

⁴⁴ Su lanzamiento se encuentra previsto en julio de 2026.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
del Proyecto, las GMASS del Banco y otras BPII que resulten pertinentes. Posteriormente, supervisar el cumplimiento de dichos requerimientos.	3. Los Manuales de Operaciones Específicos (MOE) deberán contar con la No Objeción del Banco antes del lanzamiento de los concursos correspondientes. Los MOE serán aplicados durante toda la ejecución de del Proyecto.	
1.3 ACUERDOS DE BECAS Y ACUERDOS DE SUBVENCIONES A SUSCRIBIR ENTRE PROCIENCIA Y UNIVERSIDADES/ESTUDIANTES Y BENEFICIARIOS ELEGIBLES, RESPECTIVAMENTE - Asegurar que los acuerdos de becas y acuerdos de subvenciones a suscribir entre Prociencia y universidades/estudiantes y beneficiarios elegibles, respectivamente, incluyan las consideraciones ASSS necesarias, en particular el requerimiento de preparar e implementar el PGAS durante el desarrollo del subproyecto y/o beca, de obtener los permisos, licencias y autorizaciones ASS necesarios, etc., en línea con lo dispuesto en el MGAS y PGL. - Monitorear y hacer cumplir las condiciones establecidas en estos acuerdos y PGAS, durante toda la ejecución del Proyecto.	Durante toda la ejecución del Proyecto, según sea necesario.	En <i>Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales</i> – Segunda Ventanilla se realizaron reuniones con los becarios de los Doctorados de Nutrición; e, Ingeniería y Ciencias Ambientales orientadas a la actualización de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) en la plataforma SmartSIG de acuerdo con los Estándares Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comunidad (EASSS) aplicables. Los PGAS actualizados fueron remitidos al Monitor Técnico para la gestión de las firmas correspondientes y su posterior registro en la plataforma. Asimismo, se brindó orientación sobre las evidencias requeridas para el cumplimiento de los EASSS y se compartió la guía para el registro de evidencias en la plataforma SmartSIG, haciendo especial énfasis en aspectos relacionados con el uso de laboratorios y salidas de campo, manejo de equipos, insumos y materiales potencialmente riesgosos, contratación de servicios de terceros, reporte de incidentes y accidentes y acondicionamiento, instalación y manipulación segura de equipos. Complementariamente, se realizaron 23 evaluaciones de cumplimiento de los EASSS mediante la revisión de las evidencias registradas en la plataforma SmartSIG; de ellas, 12 correspondieron a evaluaciones efectuadas luego de que los becarios subsanaran observaciones o incorporaran información complementaria. Las evaluaciones comprendieron contratos de los Doctorados en Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud, Ciencias con mención en Física; e, Ingeniería Agroindustrial, verificándose el cumplimiento de los

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
		estándares activos del PGAS mediante la revisión de documentos como planes, protocolos, informes de conformidad de trabajos de adecuación, registros de control, resoluciones de autorización de investigación científica, actas de aprobación de los Comités de Investigación en Ética (CIE) y registros fotográficos que evidencian la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos y contaminación, incluyendo el uso y disponibilidad de equipos de protección personal (EPP), dispositivos de emergencia y otras medidas de control. Ver en el Anexo A el consolidado de las evaluaciones. Durante este periodo, a solicitud del Coordinador del Componente 2, se reevaluaron veintidós (22) contratos de becarios, dado que se acercaban las fechas de corte de los hitos técnicos, verificándose la adecuada incorporación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Asimismo, se realizó la evaluación de cumplimiento Estándares Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comunidad (EASST) correspondiente al Hito 2 de nueve (09) becarios de programas de doctorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, obteniéndose resultados satisfactorios con niveles de cumplimiento entre 78% y 100%. Complementariamente, se efectuó seguimiento a investigaciones desarrolladas en comunidades indígenas Shawi, fortaleciendo el monitoreo de los compromisos ambientales y sociales asociados a dichas intervenciones. Ver Anexo D.
1.4 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Coordinar y supervisar la obtención, por parte de las universidades/estudiantes y beneficiarios elegibles, de los permisos, las licencias y las autorizaciones en materia ASSS de las autoridades pertinentes, que sean necesarias para las actividades de los subproyectos y becas seleccionados; incluyendo certificaciones ambientales, de acuerdo con la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Perú.	Durante toda la ejecución del Proyecto, según sea necesario. Los permisos, las licencias y las autorizaciones se obtendrán en estricto cumplimiento con lo dispuesto en la normativa nacional correspondiente, en cuanto a tiempos, forma, y fondo, según lo dispuesto en los contratos correspondientes.	En este periodo se identificaron proyectos de tesis de becarios que requieren obtener el permiso para acceder a recursos genéticos tramitado ante el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). En el Anexo D se presenta la relación de proyectos y permisos a los que se realiza el respectivo seguimiento. La información mencionada fue presentada durante la Misión de Supervisión del Banco Mundial (abril) y, posteriormente, a solicitud del equipo del Banco Mundial, fue remitida mediante comunicaciones electrónicas en los meses de abril y mayo.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
1.5 ASISTENCIA TÉCNICA Asegurar que las consultorías, estudios, actividades de fortalecimiento de la capacidad, capacitaciones y cualquier otra forma de asistencia técnica que se implemente en el marco del Proyecto, incluyendo las relacionadas con los instrumentos ambientales y sociales, sea ejecutada de acuerdo con Términos de Referencia (TDR) que resulten aceptables para el Banco e incorporen los requerimientos relevantes sobre los aspectos ASSS. Los procesos de revisión y No Objeción de TDR del Banco, según sea necesario, serán descritos en el MOP.	Durante toda la ejecución del Proyecto.	En el marco del seguimiento al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) aplicables a los subproyectos financiados, se efectuó la revisión de los Términos de Referencia del “Servicio de adecuación de ambientes de trabajo” contratado por los subproyectos en el marco de los concursos <i>Acreditación de laboratorios 2, Emprendimiento académico 1 y Proyectos para necesidades estratégicas en base a Desafíos</i> , en los cuales se plantearon observaciones y recomendaciones para incorporar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo alineados con el <i>EAS 02: Trabajo y Condiciones Laborales</i> , así como los requisitos ambientales respecto a la disposición final de residuos y materiales excedentes en lugares autorizados y ambientes adecuados para las personas que realizan estas actividades.
EAS 2: TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES		
2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 1. Finalizar, adoptar y posteriormente implementar los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL) de una manera aceptable para el Banco y en conformidad con la EAS2. 2. Incluir en los PGL los protocolos internos de la organización sobre el manejo de riesgos de acoso sexual en el lugar de trabajo. 3. Incluir en los PGL un código de conducta para los trabajadores del Proyecto.	1. La publicación de la versión final del PGL será una condición para la efectividad del Proyecto. 2. El PGL se implementará durante toda la ejecución del Proyecto y estará sujeto a revisión en caso de que sea necesario.	Los Procedimientos de Gestión Laboral (con No Objeción del Banco Mundial), se encuentran publicados en el siguiente enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://proyectofortalecimientodelsinacti.prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/10/pgl_proyecto_bm_con_revision_16052025_rvbm_-3.pdf . Durante el primer semestre del año 2026 se consolidó la versión final del documento en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Prociencia (Coordinación general del proyecto), la Coordinación Adjunta del Proyecto, la Unidad de Administración y el equipo legal. Cabe señalar que los expedientes de los concursos convocados en el marco del Proyecto incorporan los lineamientos del Estándar Ambiental y Social N.º 2 (Trabajo y Condiciones Laborales); asimismo, que en los eventos de difusión se orientó sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales en las actividades planteadas. Las acciones operativas del Plan se mantienen vigentes durante este periodo.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
2.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO 1. Establecer, mantener e implementar un mecanismo de atención de quejas y reclamos (MAQR) para los trabajadores del Proyecto y descrito en el PGL, en línea con la ESS2. 2. El MAQR de los trabajadores deberá responder a cualquier asunto relacionado con el trabajo o el empleo en el contexto de los componentes del Proyecto, de forma accesible y acorde al EAS2.	El MAQR para los trabajadores estará operativo antes de la fecha de efectividad del proyecto. Su operación será a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.	Se mantiene operativo el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR). Respecto a las subvenciones, el MARQ constituye una medida social activada y se monitorea su socialización en las diversas reuniones de revisión de Planes de Gestión Ambiental y Social y se encuentra disponible en el enlace web https://marq.prociencia.gob.pe/; asimismo, los procedimientos aplicables se ubican en el enlace https://proyectofortalecimientodelsinacti.prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/10/marq_proyecto_ii_sinacti_vf_rev.5.vf_.pe17102025.pdf. En materia de participación de partes interesadas y gestión de reclamos, se avanzó en el fortalecimiento del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) mediante coordinaciones con especialistas del Banco Mundial, las áreas legales del Prociencia y la Unidad de Tecnologías de la Información, orientadas a optimizar su funcionamiento, trazabilidad y articulación con los canales institucionales. Asimismo, se elaboró una matriz consolidada de reclamos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, que fue remitida al Banco Mundial.
2.3 MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Elaborar, adoptar e implementar las medidas de Salud y seguridad Ocupacional (SSO) especificadas en el MGAS y PGAS.	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2. (2)	Los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo toman en consideración el Estándar ambiental y social (EAS) 02 <i>Trabajo y condiciones laborales</i> y el EAS 04 <i>Salud de la comunidad</i>, específicamente respecto a la seguridad y salud en el trabajo, conforme a la Ley 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo. En este periodo se desarrollaron las actividades siguientes: • Revisión de los Términos de Referencia de los servicios de acondicionamiento físico de los laboratorios de las subvenciones en ejecución para incluir los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para los contratistas y/o proveedores, principalmente de los concursos <i>Acreditación de laboratorios 1 y 2</i> y <i>Emprendimiento Académico</i>. Ver en el Anexo E los Términos de Referencia revisados. Se destacan la obligatoriedad del Seguro Complementario de Trabajo de

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
		Riesgo (SCTR), el uso de equipos de protección personal (EPP), la implementación de equipos de protección colectiva, la señalización de seguridad, la disponibilidad de ambientes adecuados de trabajo y espacios destinados a la alimentación y disposición de mochilas, enseres o bienes personales de los trabajadores y, para algunos trabajos que así lo requerían, los permisos para trabajos de alto riesgo PETAR (trabajos en altura, izaje de estructuras metálicas y trabajos con riesgo eléctrico). - Realización de visitas presenciales para verificar la implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional; en el Anexo B se presentan los reportes de estas visitas. - Realización de charlas de capacitación en evacuación en caso de emergencias, lucha contra incendios y primeros auxilios, para los becarios del Programa de Ciencias con mención en física de la Universidad Nacional de Ingeniería y para el Prociencia, las cuales fueron coordinadas y dirigidas por el especialista socio ambiental y el Analista SSO y estuvieron orientadas a capacitar al personal de las oficinas del proyecto en procedimientos de evacuación en caso de sismo. También se coordinaron capacitaciones de primeros auxilios con profesionales de la salud. En el Anexo C se muestran las fotos y registros de dichas capacitaciones.
2.4 CÓDIGO DE CONDUCTA Establecer disposiciones en los documentos de licitación para que el contratista y el supervisor apliquen o hagan que apliquen un código de conducta para sus trabajadores y subcontratistas vinculados con el Proyecto y Subproyectos. El código de conducta debe basarse en las pautas contenidas en el PGL y debe abordar los riesgos de	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2. (2)	Durante el presente periodo se realizó el seguimiento a la presentación de los Códigos de Conducta debidamente suscritos por el responsable técnico y por todos los integrantes del equipo técnico; como resultado se mantiene el registro del 100% de los Códigos de Conducta. Asimismo, en el marco del concurso <i>Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT)</i>, se participó en las reuniones de inducción y acompañamiento a las entidades ejecutoras, en las cuales se brindó orientación sobre la obligación de suscribir el Código de Conducta y se difundió el Mecanismo de atención de reclamos y quejas. Ver en el Anexo E los Códigos de conducta del concurso Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
Explotación Sexual y Abuso (ESA) y Acoso Sexual (AS) en el lugar de trabajo.		
EAS 3: EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		
1.1 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Asegurar que los beneficiarios de los subproyectos que involucren el equipamiento y/o acreditación de laboratorios elaboren y adopten como parte de sus PGAS Planes de Gestión de RAEE, en línea con las disposiciones del MGAS; y subsecuentemente supervisar la adecuada implementación de dichos planes	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2. (2)	Esta acción se incluyó en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las subvenciones en ejecución y en la presentación de los informes técnicos y evidencias de los informes técnicos de hito.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
1.2 MEDIDAS DE EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Incluir los aspectos pertinentes de este estándar, según sea necesario, en el marco de la acción 1.2 (2) ya mencionada. Esto incluye, entre otras cosas, medidas de eficiencia energética, y las medidas que se adoptarán para el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2 (2).	Los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos contemplan la implementación del Estándar Ambiental y Social 03 (EAS 03). En los concursos <i>Fortalecimiento de Laboratorios y Acreditación de Laboratorios</i> , el seguimiento se concentró en los subproyectos que incluyeron trabajos de acondicionamiento de infraestructura y adquisición de equipamiento, verificándose la implementación de medidas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos (incluidos residuos peligrosos y biocontaminados), el control de productos químicos y materiales peligrosos, la disposición final mediante gestores autorizados cuando correspondía, así como la aplicación de protocolos para prevenir la contaminación durante la ejecución de las actividades. Por otro lado, en <i>Becas en programas de doctorado en alianzas interinstitucionales</i> , el seguimiento estuvo orientado a promover el manejo ambientalmente adecuado de los residuos generados durante el desarrollo de las actividades de investigación, especialmente aquellos derivados del uso de laboratorios, reactivos, sustancias químicas, muestras biológicas y trabajos de campo; verificando la aplicación de los procedimientos y protocolos establecidos para minimizar los impactos ambientales y asegurar una gestión responsable de los recursos y materiales utilizados.
EAS 4: SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD		
4.1 SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD Incluir los aspectos pertinentes de este estándar, según sea necesario, en el marco de la acción 1.2 (2) ya mencionada. Esto incluye, entre otras cosas, las medidas que se adoptarán para evitar riesgos a la comunidad producto de un manejo inadecuado de residuos y del desarrollo de pruebas de nuevas tecnologías que involucren individuos. Incluir referencias a la OMS y los estándares internacionales	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2 (2).	Durante el primer semestre se realizó el seguimiento a la implementación de las medidas relacionadas con el Estándar Ambiental y Social 04 (EAS 04) sobre Salud y Seguridad de la Comunidad. En este contexto, se cuenta con tres (03) subproyectos de investigación correspondientes a becarios de doctorado que, por involucrar interacción con pueblos indígenas, implementan los Planes de Pueblos Indígenas (PPI) solicitados por el Banco Mundial que se encuentran actualmente en ejecución. Estos subproyectos desarrollan sus actividades de campo e interacción directa con comunidades del pueblo indígena Shawi (Amazonas), incorporando medidas orientadas a salvaguardar la salud y seguridad, promover una interacción culturalmente adecuada y prevenir

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
relevantes para la aplicación de los protocolos COVID-19.		riesgos durante el desarrollo de las investigaciones, en concordancia con los requisitos del Banco Mundial y la normativa nacional aplicable. Ver Anexo D .
4.2 RIESGOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUALES: Los PGAS incorporarán medidas contra la violencia de género y abuso y explotación sexuales, que incluye código de conducta, diagrama de flujo que describa como se manejarán los incidentes y las capacitaciones para explicar estas normas, así como sus sanciones en caso no sean respetadas.	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2. (2).	Durante el presente periodo se continuó con el seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), verificándose que todos los subproyectos en ejecución tienen activado el requisito correspondiente al Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) que forma parte de las medidas obligatorias de gestión ambiental y social. En este marco, se brindó orientación sobre la aplicación y difusión de este mecanismo entre el personal del subproyecto y los actores involucrados, a fin de garantizar la recepción, atención y seguimiento oportuno de consultas, reclamos y quejas que pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades. Asimismo, como parte de la actualización del Manual Operativo del Proyecto (MOP), se ha incorporado la obligatoriedad de implementar y difundir este mecanismo.
EAS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS		
6.1 RIESGOS E IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD Se deberán considerar los aspectos pertinentes de este estándar, según sea necesario, en el marco de la acción 1.2 (2) ya mencionada. Esto incluye, entre otras cosas, las medidas que se adoptarán para evitar impactos sobre hábitats naturales y potencialmente críticos, bajo los subproyectos y becas que involucren trabajos de campo.	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2 (2).	En este periodo se trató este aspecto en las reuniones de revisión de avances de hitos de los subproyectos; como resultado, diversos responsables técnicos, particularmente de <i>Becas en programas de doctorado en alianzas interinstitucionales</i> , realizaron consultas sobre la normativa vigente aplicable a sus investigaciones. Se realiza el seguimiento a la tramitación de permisos de investigación y autorizaciones de acceso a recursos genéticos correspondientes a estos proyectos de investigación, conforme a la normativa nacional aplicable (Ver Anexo D).
EAS 7: PUEBLOS INDÍGENAS/COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE DESATENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA		
7.1 PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	Los mismos plazos indicados para la acción 1.2. (2).	En cumplimiento de la actividad orientada a proponer y establecer estrategias para salvaguardar entornos sociales libres de conflictos, durante el periodo reportado se desarrollaron acciones enfocadas a la identificación

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
1. Elaborar una evaluación social para identificar poblaciones sub atendidas y vulnerables (indígenas, afro-peruanos, discapacitados, entre otros), con perspectiva de género, en el contexto de la implementación del Proyecto. 2. Elaborar medidas de acción afirmativa en el MGAS para promover la inclusión de poblaciones sub atendidas y vulnerables, en el marco de los objetivos del Proyecto, considerando los resultados de la evaluación social. 3. Elaborar medidas de participación efectiva en el PPPI para las poblaciones sub atendidas y vulnerables, considerando los resultados de la evaluación social. 4. Proporcionar capacitación sobre la no-discriminación y/o prejuicios inconscientes para los comités de selección de becas y beneficiarios. 5. Aumentar la participación de mujeres indígenas, mujeres afroperuanas y otras poblaciones desatendidas que pueden enfrentar varios niveles de vulnerabilidad, mediante un acercamiento directo a las poblaciones desatendidas. 6. Utilizar los Formularios de Gestión Ambiental y Social (Ficha de identificación ASSS, PGAS, Ficha de evaluación Ambiental y Social, Línea Base ASSS, Reporte Ambiental y Social) para identificar cómo la implementación de los subproyectos podría afectar positiva o negativamente a los IPs.		temprana de riesgos socio laborales y al fortalecimiento de los mecanismos de relacionamiento con las partes interesadas en las áreas de influencia directa e indirecta de los subproyectos, especialmente en el marco de las actividades de los becarios cuya investigación se vincula a comunidades indígenas. Así, se realizaron reuniones de coordinación y seguimiento técnico con los becarios Rosa Silvera y Gelner Archenti del Doctorado en Nutrición y Yuri Caveró del Doctorado en Ciencias de la Salud, responsables de investigaciones que involucran actividades de campo con comunidades indígenas Shawi (Balsapuerto, Amazonas), con la finalidad de revisar el avance de las actividades, evaluar el cumplimiento de las medidas contempladas en sus respectivos Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y verificar la adecuada implementación de los compromisos ambientales y sociales. Durante las reuniones se analizaron aspectos relacionados con la interacción con pueblos indígenas, la gestión de riesgos sociales, el desarrollo de actividades participativas en campo y el cumplimiento de los instrumentos de gestión aplicables. Asimismo, se solicitó información actualizada sobre los avances técnicos y sociales de las investigaciones, con el propósito de fortalecer el monitoreo preventivo, identificar oportunamente posibles brechas de cumplimiento y asegurar la correcta implementación de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial. Ver Anexo D.

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
7. Definir criterios de selección en los Programas de Doctorado para priorizar la inclusión de poblaciones desatendidas entre los beneficiarios del Proyecto, como mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad.		
7.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS Los MAQR (ver acción 10.2) se difundirán de manera efectiva entre todas las partes potencialmente afectadas e interesadas en un formato culturalmente adecuado según el contexto, considerando a poblaciones indígenas y grupos vulnerables.	El MAQR, habilitado para ser culturalmente apropiado para las personas indígenas, estará operativo antes de la fecha de efectividad del proyecto. Su operación será a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.	El módulo de atención de reclamos y quejas está implementado y habilitado en la página web del Prociencia en el siguiente enlace: https://marq.prociencia.gob.pe/ En este periodo se desarrollaron charlas de Inducción a los ganadores de los concursos <i>Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria</i> y <i>Acreditación de laboratorios Fase 2</i> en coordinación con el equipo de comunicaciones del proyecto, en las que se incluyó la difusión del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ).
EAS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN		
10.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (PPPI) 1. El Proyecto promoverá todos los mecanismos necesarios para promover una participación efectiva de las partes interesadas según el PPPI. 2. Elaborar, publicar, consultar, adoptar, e implementar un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). 3. El PPPI incluirá un Plan de Comunicación para las partes interesadas del Proyecto, por la extensión nacional y la complejidad cuantitativa y cualitativa de actores que conforman el SINACTI	1. Publicar la versión del PPPI en borrador antes de la evaluación del proyecto. 2. Publicar la versión actualizada del PPPI antes de la acción 1.2 (1). 3. Las acciones relacionadas a los puntos 3 y 4 se implementarán en el mismo plazo indicado en la acción 1.2 (1). 4. Las acciones del PPPI se implementarán a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.	Durante el presente periodo, el equipo socioambiental participó activamente, en coordinación con el equipo de Comunicaciones del Proyecto, en la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) – Anexo 05, específicamente en la implementación del Plan de Comunicaciones del proyecto. En este marco, se desarrollaron acciones de difusión y comunicación dirigidas a las entidades ejecutoras, investigadores y público interesado. Estas actividades permitieron fortalecer la comunicación con las partes interesadas, difundir los instrumentos de gestión ambiental y social, así como promover el conocimiento de los mecanismos de atención de consultas, reclamos y quejas y de las obligaciones de los beneficiarios en el marco de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Los resultados de estas acciones fueron consolidados y presentados al Banco Mundial durante la última misión de supervisión del proyecto. El detalle de las

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
(Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). El objetivo de este Plan será difundir la información necesaria a las partes interesadas para promover su participación de forma efectiva en el Proyecto. El Plan de Comunicación incluirá un enfoque intercultural y de género para brindar la información en un formato que promueva la inclusión. 4. La convocatoria de propuestas se distribuirá ampliamente entre todas las partes interesadas del Proyecto (SINACTI), universidades participantes y no participantes, instituciones nacionales de investigación y educación en diferentes provincias peruanas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con pueblos indígenas y afrodescendientes.		actividades ejecutadas, los materiales elaborados y los medios de difusión utilizados se presenta en el Anexo F.
10.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PROYECTO 1. Elaborar, adoptar, mantener y aplicar un mecanismo de atención de quejas y reclamos, según lo descrito en el PPPI. 2. La UEP utilizará el Mecanismo de Quejas y reclamos existente diseñado bajo el préstamo 8682-PE y actualizará el Manual de procedimientos para la atención de reclamos y quejas que surjan durante las actividades del Proyecto.	El Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas del proyecto estará operativo antes de la fecha de efectividad del proyecto. Su operación será a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.	1. El módulo de atención de reclamos y quejas se encuentra operativo en el siguiente enlace web: https://marq.prociencia.gob.pe/ 2. Como parte de las acciones de fortalecimiento y mejora continua, se sostuvieron reuniones de coordinación técnica con especialistas del Banco Mundial y representantes de las áreas legales del Prociencia, con la finalidad de revisar el alcance, competencias y funcionamiento del actual Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ). Estas reuniones permitieron identificar oportunidades de mejora orientadas a evitar duplicidades con el Libro de Reclamaciones institucional, garantizar una adecuada delimitación de competencias y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del Estándar Ambiental y Social EAS 10 sobre participación de partes interesadas y mecanismos de atención de reclamos y quejas. Como resultado, se propuso la modificación conceptual del mecanismo hacia un enfoque de atención y resolución de

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
		conflictos asociados a los subproyectos financiados, así como la adecuación de la plataforma informática para incorporar rutas de derivación a los canales institucionales correspondientes y optimizar la trazabilidad de los casos. Asimismo, se realizaron coordinaciones con la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) para implementar los ajustes requeridos, conforme a los acuerdos alcanzados con el Banco Mundial y las áreas competentes del Prociencia. 3. Se elaboró y actualizó una matriz consolidada de los reclamos y quejas registrados a través del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. La matriz incorpora la trazabilidad integral de cada caso, incluyendo la fecha de recepción, clasificación, acciones de tratamiento implementadas, áreas responsables, fechas de respuesta, estado de atención y situación de cierre o seguimiento. Ver Anexo D.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD (CAPACITACIÓN)		
FC1. CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS DE LA UEP Y ESPECIALISTAS RELEVANTES DE PROCIENCIA Y CONCYTEC Realizar capacitaciones dirigidas a todos los especialistas de la UEP y unidades relevantes de Prociencia y Concytec, sobre los nuevos EAS del Banco Mundial y los instrumentos relacionados con el Proyecto.	Capacitaciones continuas durante el primer año de ejecución del Proyecto, según sea necesario	Se realizaron las coordinaciones necesarias para la ejecución del Simulacro Nacional Multipeligro (29.05.2026), en articulación con el personal responsable de la administración del Edificio Torre 02, ubicado en la calle Morelli N.º 150, ubicación de las oficinas del proyecto. Como parte de las actividades preparatorias se participó en jornadas de capacitación y sensibilización sobre respuesta ante emergencias promoviendo la participación activa del personal del Prociencia. Asimismo, se gestionó la participación de los brigadistas institucionales en el marco del programa anual de fortalecimiento de capacidades en seguridad y salud en el trabajo correspondiente al año 2026. Ver Anexo C. En este periodo se realizó el seguimiento y fortalecimiento de las acciones de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigidas a los beneficiarios y actores vinculados a los subproyectos, se gestionó y difundió el acceso a la grabación de la última charla de capacitación en Seguridad y

Medidas y acciones significativas	Plazo	Acciones realizadas en el Semestre I - 2026
		Salud en el Trabajo (SST) facilitando la revisión de los contenidos por parte de los participantes que no pudieron asistir en tiempo real y contribuyendo al registro de asistencia y evidencias de capacitación, lo que permitió reforzar la sensibilización y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco de los instrumentos de gestión ambiental y social del Proyecto.
FC2. CAPACITACIÓN A UNIVERSIDADES, ESTUDIANTES Y BENEFICIARIOS ELEGIBLES Implementar capacitaciones continuas para universidades, estudiantes, beneficiarios elegibles y otros actores vinculados a la ciencia, tecnología e innovación (CTI), como investigadores, tesis, monitores y personal de los subproyectos y becas, sobre los temas ASSS del Proyecto y las medidas de prevención y mitigación correspondientes, incluyendo el desarrollo de Planes de gestión ambiental y social, de acuerdo con lo establecido en el MGAS.	Capacitaciones continuas, según sea necesario.	Durante el primer semestre de 2026 se realizaron reuniones de revisión y acompañamiento para la elaboración de las Actas de Revisión de Avances (ARAP) correspondientes al Hito 2 del concurso <i>Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales</i> – Primera Ventanilla. Asimismo, como parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se desarrollaron dos (02) charlas dirigidas a los becarios del Doctorado en Ciencias con mención en Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en las que se abordaron temas relacionados con la identificación y control de peligros y riesgos en laboratorios, uso correcto de equipos de protección personal (EPP), manipulación segura de equipos, materiales y sustancias químicas, respuesta ante emergencias, reporte de incidentes y accidentes, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y en la normativa nacional aplicable durante la ejecución de las actividades de investigación.

5.2 Avances en la preparación e implementación de los instrumentos ambientales y sociales considerados en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)

En el primer semestre del año 2026 continuó la implementación de los siguientes instrumentos de gestión ambiental y social:

- **Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS):** Para el desarrollo de este instrumento se incorporaron los requisitos de seguridad, salud, medio ambiente, comunidades y género en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de cada subproyecto y se realizaron reuniones virtuales y visitas presenciales de seguimiento a los subproyectos con Plan Operativo y Plan de Gestión Ambiental y Social aprobados en este periodo.
- **Plan de participación de partes interesadas (PPPI):** Se realizan acciones que involucren a las partes afectadas o beneficiarios directos. En este periodo se evidenció la participación de distintos gremios sociales interesados en los fondos concursables, así como personas naturales y jurídicas por lo que, a fin de implementar el EAS 10, se realizaron las siguientes actividades:
 - Coordinación y desarrollo de charlas de difusión de los concursos *Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica y Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas*.
 - Convocatoria a actores e interesados de las unidades de línea del Prociencia (Unidad de Diseño para la absolución de consultas sobre manuales operativos específicos y bases concursables y Sub Unidad de Selección de Beneficiarios para la explicación del concurso, y, documentos de gestión), coordinadores de los componentes técnicos del proyecto, especialista de comunicaciones y especialista socio ambiental para la difusión y capacitación de los estándares ambientales referidos a seguridad, salud, ambiente, comunidad y género. Las acciones fueron coordinadas con el equipo de comunicaciones del proyecto.
- **Requisitos del EAS 02 sobre Trabajo y Condiciones Laborales integrados en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos:** En cumplimiento del Estándar Ambiental y Social N.º 2 (EAS 02) sobre trabajo y condiciones laborales, se incorporaron requisitos en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de cada subproyecto en ejecución. Entre los aspectos más relevantes se encuentran:
 - **Requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST)** aplicables al Responsable técnico y su equipo técnico, proveedores y contratistas involucrados en la ejecución de los subproyectos (servicios de acondicionamiento y compra de bienes y equipos).
 - **Requisitos en la contratación de servicios** particularmente para el acondicionamiento físico de ambientes en los subproyectos de *Acreditación de laboratorios, Emprendimiento Académico y Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado*, considerando el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP), la asignación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), implementación de señalética de seguridad y realización de capacitaciones.

- **Charlas de inducción al personal contratado** en las cuales se enfatiza que toda persona contratada debe recibir información clara y accesible sobre las condiciones de su contrato (independientemente del tipo de vínculo contractual), recibir su remuneración de manera oportuna y que se respeten sus beneficios, derechos y deberes, promoviendo siempre un ambiente libre de cualquier forma de discriminación.
- **Difusión del mecanismo de atención de quejas y reclamos**, cuya implementación es de carácter obligatorio en todos los subproyectos.
- **Difusión de los Procedimientos de gestión laboral (PGL)**, documento publicado y difundido en las reuniones de seguimiento y monitoreo de los subproyectos, que se encuentra publicado en el enlace:
https://proyectofortalecimientodelsinacti.prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/10/pgl_proyecto_bm_con_revision_16052025_rvbm_3.pdf

5.3 Resumen de actividades de gestión ambiental y social⁴⁵

Durante el primer semestre de 2026 se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y del Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS) durante la ejecución de los subproyectos financiados. Las acciones ejecutadas comprendieron la revisión y aprobación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el seguimiento a la implementación de medidas ambientales y sociales, la evaluación de evidencias reportadas por los beneficiarios, la actualización de instrumentos de gestión, el fortalecimiento de capacidades mediante capacitaciones y asistencia técnica, así como la coordinación permanente con los equipos técnicos responsables de los subproyectos.

5.3.1 Avance de implementación de las medidas ambientales y sociales en los subproyectos

Durante el primer semestre del año 2026 se realizó la revisión sistemática de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), el análisis de informes técnicos y el monitoreo continuo de evidencias presentadas por las entidades ejecutoras. La implementación de las medidas ambientales y sociales presentó un comportamiento favorable con el registro de las evidencias por parte de los beneficiarios y una mayor incorporación de criterios preventivos. El seguimiento realizado permitió verificar avances principalmente en:

- implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo;
- aplicación de protocolos de bioseguridad;
- gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos;
- uso de equipos de protección personal;
- capacitación periódica del personal del equipo técnico;
- implementación de señalización y equipos de emergencia;
- seguimiento del Código de Conducta;
- cumplimiento de permisos éticos;

⁴⁵ Desarrolladas en línea con los instrumentos marco del Proyecto, y de actividades desarrolladas por cada subproyecto y beca, en línea con lo descrito en sus respectivos planes de gestión específicos.

- incorporación de medidas de eficiencia energética;
- gestión documental de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

En el seguimiento a las subvenciones de *Becas en programas de doctorado en Alianzas interinstitucionales* se observó una adecuada implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), especialmente en los programas de Ciencias Ambientales, Nutrición, Física y Ciencias de la Salud, donde el monitoreo permitió el acompañamiento técnico permanente y la mejora progresiva del porcentaje de cumplimiento.

En el concurso *Fortalecimiento de Laboratorios* se culminó la revisión integral de los informes correspondientes al Hito 3, verificándose la implementación de medidas relacionadas con seguridad en laboratorios, gestión de residuos, capacitación del personal y mantenimiento de condiciones seguras para la operación de la infraestructura científica. Asimismo, se formularon recomendaciones específicas para reforzar aspectos como la acreditación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), la correcta disposición de residuos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En los concursos *Acreditación de Laboratorios*, *Desarrollo de Tecnologías desde consorcios para cadenas de valor*, *Pruebas de laboratorio para la certificación de productos y servicios* y *Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la articulación academia-industria* se verificó una adecuada incorporación de los compromisos ambientales y sociales durante las primeras etapas de ejecución, priorizando la implementación temprana de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y la adopción de medidas preventivas antes del inicio de actividades de mayor riesgo.

El acompañamiento realizado permitió plantear observaciones de forma preventiva, evitando que estas evolucionaran hacia incumplimientos significativos y promoviendo una mejora continua en la gestión ambiental y social de los subproyectos.

5.3.2 Avance en el Plan de Acción de Género (PAG)

Durante el primer semestre de 2026 se continuó promoviendo la incorporación del enfoque de género en la implementación del Proyecto. Las principales acciones desarrolladas estuvieron orientadas a fortalecer la participación equitativa de mujeres y hombres en las convocatorias realizadas por el Proyecto, promover entornos laborales libres de discriminación y violencia y consolidar la transversalización del enfoque de género en los instrumentos de gestión ambiental y social.

En el marco de las actividades de difusión del concurso *Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas* se informó a los potenciales postulantes sobre los incentivos previstos para promover la participación femenina, destacando la asignación de puntaje adicional a las propuestas que acrediten al menos un 50 % de participación de mujeres y a aquellas lideradas por una responsable técnica mujer. Estas acciones, cuyos resultados se encuentran en evaluación, buscaron reducir las brechas de participación y liderazgo en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, durante el primer semestre se desarrolló la capacitación *Liderazgo, comunicación efectiva y entorno laboral saludable*, con participación de especialistas del Banco Mundial, abordando temas relacionados con liderazgo inclusivo, comunicación respetuosa, prevención del acoso y promoción de ambientes laborales saludables. Esta actividad fortaleció las capacidades de supervisores y personal técnico para la gestión de equipos de trabajo con enfoque preventivo y de igualdad de oportunidades.

En paralelo, se dio continuidad al seguimiento del Código de Conducta, reforzando su difusión durante las actividades de inducción de nuevos concursos y promoviendo su suscripción por parte de los responsables técnicos y equipos ejecutores. Asimismo, se realizaron las gestiones para la incorporación de la nueva Analista Social y de Género, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa del Proyecto y asegurar la continuidad de las acciones previstas; ello a partir de la renuncia de la analista en el mes de febrero. Así, culminó el proceso de selección en el marco de las regulaciones de adquisiciones aplicables al proyecto y se espera que la nueva analista se incorpore en la primera quincena del mes de julio.

5.3.3 Hallazgos principales⁴⁶

Como resultado del monitoreo efectuado durante el semestre, se identificaron los siguientes hallazgos relevantes:

Fortalezas

- Se consolidó la implementación del seguimiento ambiental y social mediante el módulo de Estándares Ambientales y Sociales (EAS) de la plataforma SmartSIG permitiendo un mejor control del cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las subvenciones otorgadas por el proyecto.
- Se evidenció una mejora en la calidad de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) presentados por los beneficiarios, reduciendo el número de observaciones durante el proceso de aprobación.
- Se fortaleció la incorporación de criterios ambientales y sociales en los nuevos concursos, términos de referencia y manuales operativos específicos.
- Las actividades de capacitación y asistencia técnica incrementaron el nivel de conocimiento de los beneficiarios respecto a los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.
- No se registraron reclamos, quejas ni denuncias relacionadas con aspectos ambientales o sociales durante el periodo reportado, lo que refleja una adecuada gestión preventiva y el funcionamiento del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ).

⁴⁶ Deberán registrarse los eventos o situaciones más importantes tanto los previstos durante la preparación de los subproyectos, o en su defecto, de los nuevos impactos que no fueron previstos y medidas ambientales aplicadas.

Aspectos que requieren fortalecimiento

- Persisten diferencias en el nivel de implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) entre concursos, especialmente en subproyectos que se encuentran en etapas iniciales de ejecución.
- Algunos beneficiarios requieren fortalecer el registro documental de las evidencias de cumplimiento, particularmente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión de residuos y capacitaciones.
- Se identificó la necesidad de continuar reforzando la verificación de permisos, autorizaciones y documentos de respaldo en proyectos que desarrollan actividades de investigación especializada.
- Es necesario continuar fortaleciendo el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción de Género.

En términos generales, los hallazgos evidencian un desempeño favorable de la gestión ambiental y social durante el primer semestre del año 2026. Se observa una adecuada implementación de los instrumentos de gestión, una mejora progresiva en el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales por parte de los beneficiarios y un fortalecimiento institucional que permitirá consolidar la gestión socioambiental durante el siguiente periodo.

5.3.4 Nuevos impactos ambientales identificados en subvencionados⁴⁷

Durante el periodo reportado no se identificaron nuevos impactos ambientales significativos distintos de aquellos previstos durante la etapa de evaluación ambiental y social de los subproyectos. Los riesgos observados corresponden principalmente a impactos temporales, localizados y de baja magnitud, que se encuentran contemplados en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y cuentan con medidas de prevención, mitigación y control adecuadamente definidas. Los principales aspectos ambientales monitoreados durante el semestre fueron:

- **Gestión de residuos:** Se verificó la continuidad en la implementación de medidas para la segregación y disposición adecuada de residuos sólidos comunes, residuos peligrosos y residuos generados en actividades de laboratorio. En términos generales, los subproyectos evaluados mantienen procedimientos adecuados para el almacenamiento temporal y disposición mediante operadores autorizados cuando corresponde. Durante este periodo se formularon recomendaciones puntuales orientadas a fortalecer el registro documental de las disposiciones finales, principalmente en subproyectos que utilizan reactivos químicos o generan residuos biológicos.
- **Uso de sustancias químicas:** En subproyectos asociados a *Fortalecimiento de laboratorios* e investigaciones de los becarios se verificó el manejo de reactivos químicos sin incidentes asociados al almacenamiento o manipulación de sustancias peligrosas. Se recomendó fortalecer la disponibilidad y actualización de las Hojas de

⁴⁷ Que no hayan sido previstos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), se deberá informar inmediatamente al Banco Mundial para su consideración.

Datos de Seguridad (MSDS), mejorar la identificación de recipientes y mantener actualizados los inventarios de sustancias químicas.

- **Riesgos biológicos:** Los subproyectos vinculados a investigaciones en ciencias ambientales, nutrición y laboratorios especializados desarrollan actividades con potencial exposición a agentes biológicos. Durante el periodo no se reportaron incidentes relacionados con bioseguridad. Se verificó que las medidas preventivas establecidas en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) continúan siendo implementadas conforme a los protocolos institucionales y la normativa aplicable.
- **Consumo de recursos:** El seguimiento permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con el consumo eficiente de energía eléctrica y agua, especialmente en laboratorios que incorporaron nuevo equipamiento científico. Aunque estos consumos forman parte normal del desarrollo de las investigaciones, se recomendó continuar promoviendo prácticas de eficiencia energética y uso responsable de recursos como parte de la gestión ambiental institucional.
- **Actividades de acondicionamiento de infraestructura:** En algunos subproyectos de *Fortalecimiento de Laboratorios* continuaron realizándose actividades menores de adecuación de infraestructura para la instalación de equipos científicos. Las inspecciones documentales permitieron verificar que dichas actividades mantienen un alcance limitado y que los impactos generados (ruido, polvo y residuos de construcción) son temporales, controlables y de baja significancia ambiental, sin evidenciar afectaciones permanentes al entorno.

5.3.5 Estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Licencias Ambientales y la Evaluación Ambiental Específica de Sitio y otros permisos⁴⁸

La mayoría de los subproyectos involucran actividades que generalmente no requieren la obtención de certificaciones ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

No obstante, durante el semestre se mantuvo el seguimiento permanente a la obtención y vigencia de los permisos sectoriales, autorizaciones y aprobaciones requeridas según la naturaleza de cada investigación, verificándose principalmente:

- autorizaciones de Comités de Ética para investigaciones con participación de seres humanos;
- autorizaciones de Comités Institucionales para investigaciones con animales de experimentación;
- permisos para investigación con recursos biológicos;
- autorizaciones emitidas por entidades sectoriales competentes aplicables;
- permisos internos para operación de laboratorios especializados.

Como parte del proceso de seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), se recordó a los responsables técnicos la obligación de mantener vigente la

⁴⁸ Debe resumirse la disposición pertinente, el estado de cumplimiento y detallar si en el periodo de análisis se han producido sanciones al proyecto por parte de las autoridades ambientales. También debe contener una sección para incluir cualquier tipo de recomendación u observación que se considere pertinente.

documentación regulatoria durante toda la ejecución del proyecto y reportar oportunamente cualquier modificación que pudiera implicar nuevos requisitos regulatorios. Asimismo, durante la revisión de los instrumentos ambientales y sociales se verificó que ningún subproyecto inicie actividades especializadas sin contar previamente con las autorizaciones correspondientes.

En las revisiones efectuadas durante el semestre no se identificaron incumplimientos significativos relacionados con permisos ambientales o autorizaciones regulatorias. No se registraron sanciones administrativas, observaciones de autoridades ambientales ni procesos sancionadores asociados a los subproyectos financiados. En el [Anexo D](#) se presenta la información consolidada de los permisos de investigación científica tramitados y de los contratos de acceso a recursos genéticos.

5.3.6 Estado de cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) asociados a los subproyectos⁴⁹

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es una de las principales actividades desarrolladas durante el primer semestre y comprendió la revisión documental de los planes, el análisis de evidencias presentadas por los responsables técnicos, realización de reuniones de seguimiento con monitores técnicos y la evaluación periódica mediante el módulo ambiental y social de la plataforma SmartSIG. Durante el periodo se efectuó el seguimiento de proyectos correspondientes a los siguientes concursos:

- Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado – Fase 2.
- Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales (primera y segunda ventanilla).
- Acreditación de Laboratorios y Acreditación de Laboratorios – 2.
- Fortalecimiento de Laboratorios.
- Pruebas de Laboratorio para certificación de productos y servicios.
- Emprendimiento Académico.
- Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para Cadenas de Valor y Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria.

Asimismo, se revisaron y aprobaron los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondientes a subproyectos de los concursos *Fortalecimiento de oficinas de transferencia tecnológica* (OTT) (05 subproyectos) y *Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas* (20 subproyectos), los cuales iniciaron su ejecución durante el primer semestre. Los principales aspectos evaluados fueron:

- Cumplimiento de medidas ambientales;
- Cumplimiento de medidas sociales;
- Implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST);
- Capacitación del personal;
- Gestión de residuos;
- Permisos y autorizaciones;
- Cumplimiento del Código de Conducta;

⁴⁹ Asociados a cada subproyecto medidos en macro indicadores de gestión.

- Registro de incidentes;
- Reporte de accidentes;
- Mecanismos de atención de reclamos y quejas;
- Evidencias fotográficas;
- Cumplimiento de cronogramas ambientales.

Como resultado del seguimiento se observó una mejora progresiva en la calidad de implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) respecto a periodos anteriores. La mayoría de observaciones formuladas correspondieron a aspectos administrativos o documentarios (actualización de registros, mejora de evidencias fotográficas, incorporación de formatos institucionales o ampliación de información sobre capacitaciones realizadas). No se identificaron incumplimientos críticos que ameritaran la suspensión de actividades o la aplicación de medidas correctivas extraordinarias.

La utilización del módulo EAS de la plataforma SmartSIG permitió estandarizar los criterios de evaluación y mejorar la trazabilidad del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales, facilitando el seguimiento por parte de los monitores técnicos y especialistas socioambientales. Al primer semestre de 2026, el 100% de los subproyectos en ejecución cuenta con Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborados y en ejecución, según el detalle mostrado en la siguiente Tabla.

Tabla 47 Estado de los concursos

N.º	Esquema Financiero	Subproyectos en ejecución	PGAS elaborados y en ejecución	Estado
1	Fortalecimiento de laboratorios	36	35	En ejecución (ultimo hito)
2	Acreditación de laboratorios	25	25	En Ejecución
3	Acreditación de laboratorios v2	28	27	En Ejecución
4	Pruebas de laboratorios para certificación de productos y servicios	9	9	Cerrado
5	Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales V1	136	136	En Ejecución
6	Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales V2	167	167	14 PGAS de Nutrición en aprobación
7	Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales	8	8	En Ejecución
8	Emprendimiento Académico - Fase 1	14	14	En Ejecución
9	Emprendimiento Académico - Fase 1 - segunda convocatoria	8	8	En elaboración
10	Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor	9	7	En Ejecución, 2 interrumpidos
11	Proyectos para necesidades estratégicas en base a Desafíos	8	8	En Ejecución
12	Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la articulación academia-industria	15	15	En Ejecución
13	Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica	5	5	En Ejecución
Total		469	464	

5.3.7 Estado de cumplimiento de medidas establecidas para el manejo de pasivos ambientales

De acuerdo con las características de los subproyectos financiados, las actividades ejecutadas no generan pasivos ambientales en el sentido establecido por la normativa nacional aplicable, debido a que corresponden principalmente a investigaciones científicas, fortalecimiento de capacidades, adquisición de equipamiento y adecuaciones menores de infraestructura.

Durante el semestre no se identificaron sitios contaminados, instalaciones abandonadas, depósitos de residuos peligrosos, afectaciones permanentes al suelo o cuerpos de agua, ni otras condiciones que pudieran ser consideradas pasivos ambientales. No obstante, como parte del enfoque preventivo del Manual de Gestión Ambiental y Social (MGAS), se mantuvo el seguimiento de aspectos relacionados con:

- Almacenamiento temporal de residuos producto de los trabajos de acondicionamiento de los ambientes de los subproyectos;
- Disposición final de residuos sólidos, químicos y/o biológicos generados en el marco de los subproyectos y reportados en los informes técnicos;
- Almacenamiento de materiales, sustancias químicas y reactivos de laboratorios;
- Control de emisiones menores durante adecuaciones de infraestructura y dentro de los laboratorios como parte de las experimentaciones;
- Limpieza y recuperación de áreas intervenidas.

Las verificaciones realizadas permitieron confirmar que las medidas preventivas previstas en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) continúan siendo suficientes para evitar la generación de impactos acumulativos o pasivos ambientales durante la ejecución de los subproyectos.

En consecuencia, al cierre del semestre se concluye que **no se han identificado pasivos ambientales asociados a los subproyectos financiados por el Proyecto SINACTI II.**

5.3.8 Desempeño Ambiental de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)⁵⁰

La gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo continuó fortaleciéndose durante el primer semestre de 2026 como uno de los principales componentes de la gestión ambiental y social del Proyecto, en concordancia con el Estándar Ambiental y Social EAS2 del Banco Mundial y la Ley N.º 29783 *Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Durante el periodo se desarrollaron acciones preventivas orientadas a fortalecer la cultura de seguridad tanto en el equipo implementador del Proyecto como en las entidades ejecutoras de los subproyectos. Entre las principales actividades ejecutadas destacan:

- **Programa Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Se elaboró y puso en marcha el Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, definiéndose un cronograma de capacitaciones dirigido a brigadistas y personal del Proyecto sobre:
 - Ergonomía;

⁵⁰ Evaluar el estado del desempeño de los subproyectos en lo que respecta a temas Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad (ASSS).

- Riesgos eléctricos;
- Prevención de incendios;
- Respuesta ante emergencias;
- Uso de extintores;
- Evacuación;
- Orden y limpieza;
- Riesgos psicosociales.

El programa contempla actividades presenciales y virtuales durante todo el año, permitiendo fortalecer progresivamente las competencias de los consultores.

- **Capacitación en liderazgo y entorno laboral saludable:** Como parte del fortalecimiento del componente social de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se desarrolló la capacitación obligatoria denominada *Liderazgo, comunicación efectiva y entorno laboral saludable* (22.01.2026), dirigida a supervisores de Prociencia, Concytec y del Proyecto. La actividad abordó aspectos relacionados con liderazgo preventivo, comunicación efectiva, prevención del acoso laboral y fortalecimiento de ambientes laborales saludables, incorporando además el enfoque de igualdad de género y prevención de la violencia. En el [Anexo C](#) se presenta el Registro de capacitaciones.
- **Seguimiento a los subproyectos:** Durante las evaluaciones de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) se verificó el cumplimiento de medidas relacionadas con:
 - Uso de Equipos de Protección Personal (EPP);
 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) cuando correspondía;
 - Capacitaciones internas;
 - Reportes de incidentes y accidentes;
 - Inspecciones de seguridad;
 - Señalización;
 - Condiciones seguras en laboratorios;
 - Protocolos de emergencia.

Las observaciones identificadas estuvieron relacionadas principalmente con la mejora de registros documentales y la actualización de evidencias de capacitación, sin presentarse incumplimientos que comprometieran la seguridad de los trabajadores.

- **Accidentabilidad:** Durante el semestre no se reportaron accidentes laborales graves, accidentes mortales ni incidentes ambientales de alta severidad asociados a los subproyectos monitoreados. La revisión de las declaraciones juradas de no accidentes y de los reportes remitidos por las entidades ejecutoras evidenció un adecuado cumplimiento de las medidas preventivas implementadas durante la ejecución de los subproyectos.
- **Evaluación general:** El desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el semestre puede calificarse como **favorable**, observándose una mejora progresiva en la incorporación de medidas preventivas, mayor sensibilización de los

beneficiarios respecto al cumplimiento del EAS2 y un fortalecimiento de la cultura preventiva mediante capacitaciones, seguimiento técnico y mejora continua de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

5.3.9 Reportes de procesos de consultas, reclamos y quejas (MARQ)⁵¹

Durante el primer semestre de 2026 se dio continuidad a la implementación del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) como instrumento institucional para garantizar que los consultores, beneficiarios, entidades ejecutoras y demás partes interesadas dispongan de un canal accesible, transparente y oportuno para la presentación y atención de consultas, reclamos, quejas y sugerencias relacionadas con la ejecución del Proyecto.

En cumplimiento del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL) y el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS), se efectuó el monitoreo permanente del funcionamiento del mecanismo, verificando su operatividad y la adecuada articulación con las instancias institucionales responsables de la atención de los diferentes tipos de casos.

- **Actualización del MARQ:** Durante el semestre se incorporaron modificaciones derivadas de la actualización de los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL), coordinaciones con Prociencia para articular con su libro de reclamaciones y de los ajustes efectuados en el Manual Operativo del Proyecto. Las principales mejoras implementadas estuvieron orientadas a:
 - Fortalecer la trazabilidad del proceso de atención de reclamos;
 - Diferenciar el tratamiento de reclamos laborales respecto de aquellos vinculados a beneficiarios o terceros;
 - Precisar los canales institucionales para denuncias relacionadas con integridad, corrupción, discriminación, violencia y acoso;
 - Armonizar el procedimiento con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial;
 - Fortalecer la coordinación entre las diferentes unidades involucradas en la atención de reclamos.

Asimismo, se realizaron coordinaciones técnicas con la Especialista de Adquisiciones para revisar las modificaciones propuestas en los apartados vinculados a procesos de contratación y mecanismos de atención establecidos por el Banco Mundial, asegurando la coherencia normativa del documento y facilitando su futura implementación institucional.

- **Seguimiento de casos:** Durante el periodo evaluado se efectuó el monitoreo permanente del registro institucional de reclamos y denuncias (Ver [Anexo D](#)), incluyendo las coordinaciones con la Oficina de Integridad del Prociencia respecto a

⁵¹ Incluyendo los reportes de incidentes de explotación y abuso sexual / acoso sexual (EyAS/ASx) siguiendo los protocolos anteriormente mencionados.

denuncias por presuntos actos de corrupción. Como resultado del seguimiento realizado se verificó que:

- no se registraron reclamos ambientales relacionados con la ejecución de los subproyectos;
- no se presentaron quejas sociales vinculadas con afectaciones a comunidades o partes interesadas;
- no se registraron denuncias relacionadas con incumplimientos de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial;
- no se reportaron denuncias por violencia basada en género, explotación o abuso sexual asociadas a las actividades financiadas por el Proyecto;
- no se registraron conflictos sociales derivados de la ejecución de los subproyectos monitoreados.

La ausencia de casos evidencia que las acciones preventivas implementadas durante el semestre, así como el acompañamiento permanente a los beneficiarios y la adecuada comunicación con las partes interesadas, contribuyeron a minimizar la ocurrencia de controversias durante la ejecución de los subproyectos.

- **Evaluación del desempeño del MARQ:** El desempeño del mecanismo durante el semestre puede calificarse como satisfactorio, debido a que:
 - Los canales institucionales permanecieron operativos durante todo el periodo;
 - Se fortaleció el marco procedimental mediante la actualización del instrumento;
 - Se mantuvo la coordinación interinstitucional para la atención de eventuales casos;
 - Se continuó difundiendo la existencia del mecanismo durante las actividades de capacitación e inducción de nuevos concursos.

Se identificó la necesidad de continuar fortaleciendo la difusión del MARQ entre las entidades ejecutoras, especialmente en nuevos subproyectos, con el fin de asegurar que todos los beneficiarios conozcan los canales disponibles y los procedimientos para la presentación de consultas o reclamos.

5.3.10 Estado de cumplimiento de otras disposiciones⁵²

Durante el semestre se desarrollaron acciones orientadas al cumplimiento de otras disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE y en los compromisos institucionales asumidos.

- **Coordinación para el cumplimiento de los acuerdos de la misión del Banco Mundial:** Se realizaron coordinaciones con la Especialista en Seguimiento y Monitoreo del Proyecto para revisar el estado de implementación de los compromisos derivados de las misiones de supervisión del Banco Mundial. Entre los principales temas abordados destacan:

⁵² Donde se registra el estado de acatamiento de las disposiciones contenidas en las licencias o permisos ambientales o en las disposiciones contenidas en el manual operativo de la operación aprobada por el Banco. También incluye una sección para detallar las sanciones que han sido aplicadas por las autoridades ambientales en el evento de no cumplimiento de alguna disposición legal, y otra para incluir cualquier recomendación u observación que se consideren pertinentes.

- Fortalecimiento del equipo socio ambiental mediante la próxima incorporación de una Analista social y de género;
 - Preparación del reporte de implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI);
 - Fortalecimiento del seguimiento al Código de Conducta;
 - Mejora de los indicadores de género;
 - Sistematización de buenas prácticas en la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS);
 - Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento ambiental y social;
 - Consolidación del registro de evidencias para futuras misiones de supervisión.
- **Revisión de documentos técnicos:** Durante el semestre se revisaron documentos técnicos relacionados con nuevas convocatorias a concursos y procesos de selección, que incluyeron Manuales Operativos Específicos (MOE), Términos de Referencia, Especificaciones técnicas, Planes operativos, Documentos de contratación y Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de nuevos subproyectos. Estas actividades permitieron incorporar oportunamente requisitos ambientales, sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo fortaleciendo el enfoque preventivo del Proyecto.
 - **Seguimiento del Código de Conducta:** Durante las reuniones de inducción y aprobación de los Planes Operativos Específicos de los subproyectos, se reiteró la obligación de presentar dicho documento como requisito para el inicio de la ejecución de los subproyectos, reforzando el compromiso institucional con la prevención del acoso, la discriminación y otras formas de violencia.

5.3.11 Problemas encontrados en el periodo⁵³

Si bien el desempeño ambiental y social del Proyecto fue favorable durante el primer semestre, se identificaron dificultades que requieren atención.

- **Calidad de las evidencias de cumplimiento:** Uno de los aspectos observados con mayor frecuencia fue la presentación de evidencias incompletas o insuficientemente documentadas que demuestren la implementación de las medidas establecidas en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS); las principales observaciones estuvieron relacionadas con registros fotográficos insuficientes, ausencia de listas de asistencia a capacitaciones, documentación incompleta de inspecciones de seguridad y actualización tardía de formatos institucionales. Estas situaciones fueron corregidas progresivamente mediante asistencia técnica y retroalimentación permanente a los responsables de los subproyectos.
- **Diferencias en el nivel de implementación entre subproyectos:** Se observó que el grado de implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) varía

⁵³ En esta sección debe detallarse para cada subproyecto cualquier problema que signifique un obstáculo para cumplir con los objetivos ambientales buscados, así como sus causas y el detalle de las acciones que han sido tomadas para corregir la situación advertida.

según la experiencia institucional de las entidades ejecutoras; así, los subproyectos a cargo de entidades con mayor experiencia presentaron mejores niveles de cumplimiento documental y operativo, mientras que aquellos subproyectos a cargo de entidades ejecutoras con limitada experiencia y/o recientemente iniciadas requirieron un mayor acompañamiento técnico durante las primeras etapas de ejecución.

- **Capacidad operativa del equipo socioambiental:** El incremento del número de subproyectos en ejecución representa un desafío para el equipo encargado del seguimiento ambiental y social. Durante el semestre se identificó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa mediante la incorporación de personal especializado en el seguimiento oportuno de los subproyectos financiados.
- **Integración de información:** Aunque el módulo de Estándares Ambiental y Sociales (EAS) de la plataforma SmartSIG ha mejorado significativamente la sistematización del seguimiento, aún existen oportunidades para fortalecer la integración automática de información entre las diferentes plataformas institucionales, reduciendo procesos manuales y mejorando la disponibilidad de indicadores en tiempo real.

5.3.12 Lecciones aprendidas⁵⁴

La experiencia obtenida durante el primer semestre de 2026 permite identificar lecciones que contribuirán al fortalecimiento de la gestión ambiental y social durante los siguientes periodos.

- **Incorporación temprana de criterios ambientales y sociales:** La revisión de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) antes de iniciar la ejecución de los subproyectos ha demostrado ser una medida altamente efectiva para prevenir incumplimientos posteriores y reducir la necesidad de acciones correctivas.
- **Acompañamiento técnico permanente:** La realización de reuniones periódicas entre especialistas socioambientales, monitores y responsables de los subproyectos ha contribuido significativamente a mejorar el nivel de implementación y cumplimiento de los compromisos asumidos en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y a resolver oportunamente las dudas que se presentan durante la ejecución.
- **Capacitación como herramienta preventiva:** Las actividades de capacitación desarrolladas durante el semestre evidenciaron que el fortalecimiento de capacidades es uno de los mecanismos más eficaces para mejorar el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Las charlas de inducción, capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y orientación sobre Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) redujeron significativamente la ocurrencia de observaciones en los nuevos subproyectos.

⁵⁴ En este apartado debe registrarse cualquier situación encontrada en el periodo bajo análisis que pueda ser utilizada en el futuro para manejar de mejor forma los aspectos ambientales y sociales de los subproyectos.

- **Importancia de la plataforma SmartSIG:** La utilización del módulo de Estándares Ambientales y Sociales (EAS) de la plataforma SmartSIG permitió estandarizar criterios de evaluación, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar la toma de decisiones basada en indicadores; la consolidación de esta herramienta constituye una de las principales fortalezas del sistema de seguimiento ambiental y social del Proyecto.
- **Coordinación interinstitucional:** La articulación permanente entre las unidades del Prociencia, el Concytec y el equipo del Banco Mundial facilitó la implementación de acciones preventivas y permitió atender oportunamente los requerimientos derivados de las actividades de supervisión.

5.3.13 Riesgos y desafíos para el siguiente periodo⁵⁵

Para el segundo semestre de 2026 se identifican diversos aspectos que requerirán especial atención para asegurar el adecuado desempeño en materia ambiental y social del Proyecto (Ver [Anexo 4](#)).

- **Fortalecimiento del seguimiento de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS):** A medida que un mayor número de subproyectos avance hacia etapas avanzadas de ejecución técnica será necesario intensificar el monitoreo del cumplimiento efectivo de las medidas ambientales y sociales, priorizando aquellas actividades que impliquen mayores riesgos operativos.
- **Consolidación del módulo EAS:** Será importante continuar fortaleciendo el uso de la plataforma SmartSIG como herramienta institucional de seguimiento, promoviendo el registro oportuno de evidencias y la generación de indicadores que faciliten el monitoreo de la cartera de proyectos.
- **Fortalecimiento de capacidades:** Se recomienda mantener el programa de capacitación continua, dirigido tanto al personal del Proyecto como a los beneficiarios, incorporando aspectos relacionados a bioseguridad, gestión de residuos, permisos regulatorios, seguridad en laboratorios y prevención de riesgos psicosociales.
- **Seguimiento del Plan de Acción de Género:** Será necesario fortalecer el monitoreo de los indicadores del Plan de Acción de Género (PAG), consolidando información que permita evaluar el resultado de las acciones implementadas y evidenciar avances en materia de igualdad de oportunidades y liderazgo femenino en los subproyectos financiados.
- **Fortalecimiento institucional:** Uno de los principales desafíos será continuar fortaleciendo la capacidad operativa del equipo socio ambiental para responder al

⁵⁵ En esta sección deben detallarse las situaciones de carácter técnico, financiero, ambiental, político, de amenaza natural o de cualquier índole que pudiera interferir en la buena ejecución de los proyectos en el siguiente periodo de análisis.

incremento progresivo de subproyectos en ejecución, manteniendo la calidad técnica y asegurando el cumplimiento de las áreas estratégicas en base a desafíos.

5.3.14 Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, principales riesgos e impactos negativos

Durante el primer semestre de 2026 se continuó con el seguimiento de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos. El monitoreo estuvo orientado a verificar la implementación de medidas preventivas, el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la adopción de buenas prácticas por parte de las entidades ejecutoras.

- **Indicadores de desempeño:** Como resultado del seguimiento realizado durante el primer semestre, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 48 Indicadores de desempeño

Indicador	Resultado del semestre
Accidentes mortales	0
Accidentes incapacitantes reportados	0
Incidentes ambientales mayores	0
Emergencias ambientales reportadas	0
Reclamos relacionados con SST	0
Quejas por condiciones inseguras registradas en el MARQ	0
Capacitaciones en SST ejecutadas	Programa implementado conforme al cronograma
Seguimiento a Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) con componente SST	Ejecutado de manera permanente

Estos resultados evidencian que la implementación de medidas preventivas y el acompañamiento técnico contribuyeron a mantener condiciones seguras para la ejecución de las actividades financiadas por el Proyecto.

- **Principales riesgos identificados:** Las evaluaciones realizadas a los subproyectos permitieron confirmar que los riesgos con mayor recurrencia son aquellos identificados en la formulación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), entre ellos:
 - manipulación de reactivos químicos;
 - exposición a agentes biológicos en laboratorios;
 - manejo de equipos especializados;
 - riesgos eléctricos asociados al equipamiento científico;
 - riesgos ergonómicos derivados del trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos;
 - riesgos durante adecuaciones menores de infraestructura;
 - riesgos psicosociales asociados a jornadas de trabajo intensivas;
 - generación de residuos peligrosos y residuos biocontaminados.

Los riesgos fueron gestionados mediante la aplicación de medidas preventivas y procedimientos internos de las instituciones ejecutoras. A nivel general, el análisis del desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) permite concluir que las medidas implementadas durante el primer semestre fueron eficaces para prevenir accidentes e incidentes relevantes. Asimismo, el fortalecimiento de las actividades de capacitación y la revisión permanente de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) contribuyeron a consolidar una cultura preventiva entre los equipos de investigación y las instituciones.

5.3.15 Resumen de actividades a ser desarrolladas durante el periodo siguiente

Con base en los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 y considerando el incremento progresivo del número de subproyectos en ejecución, para el siguiente periodo se estima el desarrollo de las siguientes actividades prioritarias:

- **Fortalecimiento del seguimiento de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)**
 - Continuar con la revisión y aprobación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondientes a nuevos subproyectos.
 - Realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de las medidas ambientales y sociales establecidas en los planes aprobados.
 - Verificar la implementación de acciones correctivas derivadas de las observaciones formuladas durante el primer semestre.
- **Monitoreo ambiental y social**
 - Continuar con la revisión de los documentos técnicos (Actas de Acompañamiento y Revisión de Avances del Proyecto - ARAP y Actas de Visita Intermedia de Revisión de Avances del Proyecto - AVIRAP) de los subproyectos en ejecución.
 - Fortalecer el uso del módulo de Estándares Ambientales y Sociales (EAS) de la plataforma SmartSIG como herramienta de seguimiento.
 - Consolidar indicadores ambientales y sociales que permitan evaluar el desempeño de la cartera de subproyectos.
- **Fortalecimiento institucional**
 - Continuar la revisión de Términos de Referencia, Manuales Operativos Específicos (MOE) y documentos técnicos con el objetivo de incorporar requisitos ambientales y sociales.
 - Brindar asistencia técnica para incorporar el cumplimiento de requisitos ambientales y sociales en el diseño de nuevas convocatorias.
 - Contribuir al fortalecimiento de la coordinación entre las unidades técnicas del Prociencia y el Concytec.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo**
 - Ejecutar el Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondiente al segundo semestre.
 - Continuar promoviendo la implementación de medidas preventivas en las actividades previstas durante la ejecución de los subproyectos financiados.

- Reforzar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de seguridad en actividades previstas en los subproyectos financiados.
- **Gestión social y de género**
 - Mantener el seguimiento de la suscripción del Código de Conducta.
 - Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ) y los Procedimientos de Gestión Laboral (PGL).
 - Consolidar el seguimiento del Plan de Acción de Género y del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) con el analista social y de género.

5.3.16 Resumen de actividades de capacitación y entrenamiento

El fortalecimiento de capacidades constituyó uno de los principales ejes de trabajo durante el semestre; se desarrollaron actividades dirigidas al personal del Proyecto, responsables técnicos y entidades según el detalle mostrado a continuación:

- **Capacitación en liderazgo y entorno laboral saludable:** Se desarrolló la capacitación denominada *Liderazgo, comunicación efectiva y entorno laboral saludable* (22.01.2026); los temas abordados comprendieron: liderazgo preventivo, comunicación efectiva, prevención del acoso laboral, igualdad de oportunidades, promoción de ambientes laborales saludables y prevención de la violencia basada en género.
- **Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Durante el semestre se elaboró el Programa Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que permitirá fortalecer progresivamente las competencias del personal durante todo el año; así se estableció un cronograma que contempla los siguientes aspectos:
 - Ergonomía en oficinas;
 - Prevención de riesgos eléctricos;
 - Prevención y respuesta ante emergencias;
 - Uso de extintores;
 - Evacuación;
 - Orden y limpieza;
 - Riesgos psicosociales.
- **Asistencia técnica a beneficiarios:** Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de los documentos presentados por las entidades ejecutoras y facilitar la implementación de los compromisos ambientales y sociales, se brindó asistencia técnica orientada a los siguientes rubros:
 - Revisión y aprobación de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS);
 - Elaboración de las Actas de Acompañamiento y Revisión de Avances del Proyecto (ARAP) y Actas de Visita Intermedia de Revisión de Avances del Proyecto (AVIRAP) en relación con aspectos sociales y ambientales;
 - Revisión de evidencias ambientales;
 - Orientación sobre el uso del módulo de Estándares Ambientales y Sociales (EAS) de la plataforma SmartSIG;
 - Revisión de permisos regulatorios;
 - Seguimiento de la presentación del Código de Conducta.

5.3.17 Resumen de actividades de divulgación, participación y consulta

Durante el primer semestre de 2026 se desarrollaron acciones orientadas a fortalecer la participación de las partes interesadas y promover la difusión de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto, realizadas en coordinación con el equipo de Comunicaciones. Entre las principales actividades destacan:

- **Charlas de difusión de concursos:** Se participó en las charlas de difusión de las convocatorias a los concursos *Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica* y *Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas* proporcionando información relacionada con los requisitos ambientales y sociales, elaboración de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, obligaciones de los responsables técnicos, Código de Conducta y mecanismos de atención de reclamos.
- **Coordinación con los componentes del Proyecto:** Se realizaron reuniones con los equipos técnicos para coordinar la implementación de medidas ambientales, seguimiento de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) por cumplimiento de hito técnico, incorporación de criterios ambientales y sociales en nuevos concursos y revisión de documentos técnicos como informes, registros fotográficos, manuales de seguridad, protocolos y reglamentos internos de seguridad y salud.
- **Participación de partes interesadas:** Durante las reuniones técnicas realizadas con los beneficiarios se fortaleció la comunicación con las entidades ejecutoras, facilitando la identificación temprana de riesgos y promoviendo la implementación de medidas preventivas. Se debe precisar que durante el semestre no se registraron conflictos sociales ni controversias derivadas de la ejecución de los subproyectos, evidenciando un adecuado nivel de relacionamiento con las partes interesadas.

5.3.18 Conclusiones de la implementación de las políticas ambientales y sociales

- El análisis de la gestión desarrollada durante el primer semestre de 2026 permite concluir que el Proyecto mantiene un desempeño ambiental y social favorable, evidenciando avances significativos en la implementación de los instrumentos de gestión establecidos en el Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE y en los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables.
- La revisión sistemática de los Planes de Gestión Ambiental y Social, el seguimiento de los informes técnicos, la utilización del módulo EAS de la plataforma SmartSIG y el acompañamiento permanente a las entidades ejecutoras permitieron fortalecer la implementación de medidas preventivas y mejorar progresivamente el nivel de cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales.
- Durante el semestre no se identificaron impactos ambientales significativos no previstos, pasivos ambientales, accidentes graves, conflictos sociales ni reclamos relacionados con la ejecución de los subproyectos. Asimismo, el funcionamiento del MARQ y la actualización de los instrumentos de gestión fortalecieron la

capacidad institucional para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

- En términos generales, el comportamiento ambiental de los subproyectos durante el semestre fue satisfactorio. No se registraron eventos ambientales relevantes, emergencias ambientales ni afectaciones a ecosistemas, recursos naturales o comunidades cercanas derivadas de la ejecución de las actividades financiadas por el Proyecto.
- Las actividades de capacitación desarrolladas contribuyeron a consolidar una cultura de prevención, fortalecer las capacidades de los responsables técnicos e incorporar de manera transversal los principios de seguridad, salud ocupacional, igualdad de género, participación de las partes interesadas y gestión responsable de riesgos.
- El seguimiento realizado también permitió identificar oportunidades de mejora, particularmente en el fortalecimiento del registro documental de evidencias, la consolidación de indicadores ambientales y sociales, la integración de información mediante herramientas digitales y el fortalecimiento de la capacidad operativa del equipo socio ambiental.
- En términos generales, se concluye que la implementación de las políticas ambientales y sociales del Proyecto presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio y que las medidas desarrolladas durante el primer semestre de 2026 constituyen una base sólida para continuar fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y social de los subproyectos durante el siguiente periodo.

6. MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el Manual Operativo del Proyecto, el Informe Semestral incluye la Evaluación de la Matriz de riesgos actualizada del Proyecto, que considera los siguientes riesgos:

- Riesgo fiduciario
- Riesgo regulatorio
- Riesgo en capacidad institucional y sostenibilidad
- Riesgos políticos y de gobernanza
- Riesgos operacionales
- Riesgos de proyecto
- Riesgos de seguridad y salud
- Riesgos naturales

La siguiente Tabla resume los riesgos residuales actualizados al 30.06.2026, identificados por Nivel y las respectivas medidas de mitigación principales; el detalle se presenta en el [Anexo N.º 4](#).

Tabla 49 Resumen de los riesgos identificados

Riesgo	Categoría	Nivel	Medidas de Mitigación
Demora en las actividades de transformación digital de Concytec.	Riesgo político y de gobernanza	Alta probabilidad	Elaboración y seguimiento de cronogramas detallados; informes sobre el impacto de las demoras en el logro de los objetivos.
Mayor riesgo operativo respecto a la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco	Riesgos operacionales	Alta probabilidad	Aumento de miembros del equipo socioambiental, mejoras en la plataforma SmartSIG y capacitaciones en bioseguridad, permisos y manejo de residuos.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Riesgo	Categoría	Nivel	Medidas de Mitigación
Mundial por el incremento de subproyectos.			
Fluctuación en el tipo de cambio que afecta la disponibilidad de recursos para compromisos en moneda nacional.	Riesgo fiduciario	Muy alta probabilidad	Seguimiento continuo del tipo de cambio, monetizaciones y la disponibilidad presupuestal; envío de alertas al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Mundial.
Fluctuación de los precios de mercado (bienes y servicios).	Riesgo fiduciario	Probable	Inclusión de la estructura de costos como parte del expediente de adquisiciones.
Limitada capacidad técnica, baja participación en concursos y demoras en ejecución presupuestal de los subvencionados.	Riesgo político y de gobernanza	Probable	Asignación de monitores, analistas financieros y difusión nacional de concursos; incremento del equipo de adquisiciones.
Rotación de personal especializado debido a los resultados del proceso electoral.	Capacidad institucional	Probable	Actualización del MOP (Manual Operativo del Proyecto) y gestiones para su pronta aprobación.
Retrasos generales en adquisiciones, desconocimiento de normas y falta de disponibilidad de profesionales calificados.	Riesgos operacionales	Probable	Asistencia permanente del equipo de adquisiciones, talleres, elaboración de guías, revisión de perfiles y difusión en redes sociales.
Renuncias/cancelaciones de contratos, errores humanos, falta de claridad en roles y ajustado periodo de cierre.	Riesgos operacionales	Probable	Gestiones de cierre, selección de accesorios para proyectos viables, implementación de funcionalidades en SmartSIG y actualización del MOP.
Incremento de los costos que puede afectar el cumplimiento de las metas del proyecto.	Riesgos de proyecto	Probable	Realización de indagaciones de mercado y priorización de aquellas actividades que contribuyen directamente al logro de las metas.
Interrupción y retrasos por desastres naturales (Fenómeno de El Niño Costero).	Riesgos naturales y sanitarios	Probable	Monitoreo de la alerta por El Niño Costero (vigente hasta principios de 2027) para anticipar afectaciones en las zonas vulnerables (Ej. Piura a Ica).

De manera general y consolidada, se presenta el siguiente análisis:

Tabla 50 Análisis consolidado de riesgos

Riesgo	Causa	Efecto Esperado	Mitigación	Responsable	Plazo	Estado de Implementación
Fluctuación en el tipo de cambio	Fluctuación económica del tipo de cambio en el Perú.	Influye en la disponibilidad real de los recursos para honrar compromisos en moneda nacional.	Seguimiento del tipo de cambio, evaluación de disponibilidad presupuestal y alertas al MEF y Banco Mundial.	Especialista Financiero, Especialista en Planeamiento y presupuesto.	Permanente.	En ejecución.
Demora en transformación digital de Concytec	Limitada participación de los involucrados.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del proyecto.	Elaboración y seguimiento de cronogramas detallados, e identificación de actividades sin tiempo en el horizonte del proyecto.	Coordinador de Componente 1.	Permanente.	En ejecución.
Mayor riesgo operativo por incremento de subproyectos	Incremento en el número de subproyectos en ejecución como resultado de los concursos realizados en el marco del Proyecto.	Mayor riesgo en la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.	Aumento de miembros del Equipo socioambiental, mejoras en plataforma SmartSIG y capacitaciones en bioseguridad y gestión de residuos.	Equipo socioambiental.	Permanente.	En ejecución.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Riesgo	Causa	Efecto Esperado	Mitigación	Responsable	Plazo	Estado de Implementación
Limitada participación en concursos de subvenciones	Baja postulación por limitado interés en los posibles postulantes.	Incumplimiento de metas del proyecto.	Difusión nacional en diversos medios (notas de prensa, spots) y gestión de convocatorias complementarias.	Equipo de comunicaciones, SUSSE, Coordinadores de componentes.	Hasta principios de 2027.	En ejecución.
Rotación de personal especializado	Resultados del reciente proceso electoral peruano.	Pérdida de personal con conocimiento de las normas aplicables al proyecto.	Actualización del Manual Operativo del Proyecto (MOP) y gestiones para su aprobación.	Prociencia.	Permanente.	En ejecución.
Retrasos en procesos de adquisiciones	Limitada participación de postores. Demora en el envío de información solicitada por e Comité.	Demoras en la ejecución.	Seguimiento detallado a procesos, coordinación para priorizar procesos e implementación de funcionalidad en SmartSIG.	Coordinadores de Componente y miembros de los Comités de Selección (áreas usuarias).	Permanente.	En ejecución.
Desconocimiento de normas de adquisiciones por beneficiarios	Desconocimiento institucional y de normas por parte de los equipos de los subproyectos.	Genera demoras para implementar las actividades.	Asistencia permanente, realización de talleres y elaboración de manuales, guías y videos.	Equipo de adquisiciones subproyectos.	Permanente.	En ejecución.
Insuficiente disponibilidad de profesionales calificados	Perfiles no acordes a la disponibilidad del mercado.	Los procesos de selección no se concretan.	Revisión detallada de perfiles según disponibilidad del mercado y difusión en redes sociales y otros medios.	Áreas usuarias. Equipo de adquisiciones.	Permanente.	En ejecución.
Limitada capacidad técnica o sobrecarga de trabajo	Sobrecarga de las entidades coejecutoras o áreas técnicas para la ejecución de los subproyectos.	Dificultades o demoras en la ejecución.	Asignación de monitores para apoyo, analista financiero para seguimiento mensual y profesional para agilizar gestiones.	Monitores asignados, Analista financiero de subproyectos.	Hasta diciembre de 2027.	En ejecución.
Renuncias y/o cancelación de contratos de subvenciones	Diversos motivos.	Efecto negativo en el logro de los objetivos del Proyecto.	Gestiones para cierre oportuno, devolución de recursos y selección de accesorios viables en el horizonte del Proyecto.	Monitores asignados, Equipo de los subproyectos.	Permanente.	En ejecución.
Incremento de los costos	Fluctuación de precios de mercado.	Afectación directa al logro de las metas del proyecto.	Indagaciones de mercado y priorización de las actividades que contribuyen directamente al logro de metas.	Áreas usuarias. Equipo de adquisiciones.	Permanente.	En ejecución.
Interrupción por desastres naturales	Fenómeno de El Niño Costero.	Interrupción y retrasos en las actividades del proyecto.	Mantenimiento y monitoreo de la alerta por el fenómeno meteorológico.	Equipo del Proyecto. Equipo de los subproyectos.	Permanente.	En ejecución.

7. CUANTIFICACIÓN DEL INDICADOR DE OBJETIVO

El documento de evaluación inicial del Proyecto (*Project Appraisal Document - PAD*) incluye el indicador de objetivo denominado “Instituciones públicas de CTI con capacidad operativa adecuada”. Este documento define la “capacidad operativa adecuada” en términos de resultados de CTI producidos (por ejemplo: publicaciones, patentes, asociaciones o

equivalentes) y se indica que los valores umbral se definirán en el Manual Operativo del Proyecto.

El Manual Operativo del Proyecto vigente a la fecha⁵⁶ menciona que uno de los indicadores de resultados esperados al final del Proyecto es denominado “Instituciones públicas de CTI con capacidad operativa adecuada”. Con la finalidad de contar con las precisiones necesarias para la evaluación, se incluyó la definición del indicador en la propuesta de actualización del Manual Operativo del Proyecto (actualmente en revisión), de acuerdo con el siguiente detalle:

Definición

La capacidad operativa adecuada de las instituciones públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se define como la mejora sostenida y equilibrada en sus resultados observables de CTI, evaluada a través del Índice de Mejora de Capacidades de CTI (IMCTI). El IMCTI es un indicador compuesto que mide la variación estandarizada en cuatro dimensiones cuantificables:

- Proyectos de investigación: número acumulativo de proyectos de investigación ejecutados por la institución durante el periodo de seguimiento.
- Publicaciones en SCOPUS: número acumulativo de publicaciones científicas indexadas en SCOPUS producidas por los investigadores de la institución.
- Centralidad de red: métrica relacional que mide la posición de la institución dentro de las redes de coautoría científica, calculada mediante análisis de redes a partir de datos de SCOPUS.
- Servicios productivos: agregado anual de tres componentes de salida, transferencia tecnológica, servicios de laboratorio y patentes.

Tabla 51 Tabla metodológica del cálculo del IMCTI

Dimensión	Variable	Fuente	Periodo Base	Periodo de Comparación (Ejecución)	Criterio de Mejora	Limitación
Proyectos de investigación	Conteo acumulativo anual de la capacidad para formular, ejecutar y sostener investigación.	Base de datos estructurada y recogida de cada institución por el Proyecto SINACTI II.	Entre 2018 y 2022 (periodo preintervención).	Desde el año previo al inicio de la subvención hasta 2025.	Diferencia estandarizada positiva de los niveles, luego de aplicar la transformación matemática $\ln(1+x)$.	Mide el cambio relativo, no un nivel de suficiencia absoluto; no se puede atribuir causalidad exclusiva al Proyecto.
Publicaciones en SCOPUS	Conteo acumulativo anual de producción científica e inserción internacional.					Restringida por la disponibilidad de datos (no abarca todas las dimensiones teóricas de CTI) e identifica solo la dirección del cambio.
Centralidad de red	Métrica relacional anual de conectividad y posición de la institución en redes de colaboración.					No tiene la misma naturaleza estadística que los conteos acumulativos.
Servicios productivos	Agregado anual de tres componentes: transferencia tecnológica, servicios					Adaptación operativa por los datos disponibles, para no centrarse únicamente en patentes.

⁵⁶ Artículo 8. Indicadores de resultados.

Dimensión	Variable	Fuente	Periodo Base	Periodo de Comparación (Ejecución)	Criterio de Mejora	Limitación
	de laboratorio y patentes.					

El Índice de Mejora de Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (IMCTI) permite medir de manera sintética, transparente y comparable la evolución de las capacidades de CTI en las entidades públicas vinculadas al proyecto SINACTI II siguiendo los parámetros de la OCDE para indicadores compuestos. Así, para procesar los datos, se extraen los valores iniciales y finales de las instituciones, se aplica una transformación matemática para reducir asimetrías e incluir valores de cero y se calcula la mejora estandarizada por cada indicador. Finalmente, las cuatro dimensiones se agregan mediante un promedio aritmético simple. Para la cuantificación se considera una regla de balance para definir si una institución ha logrado una "mejora global" considerando obligatorio que al menos tres de las cuatro dimensiones presenten una mejora positiva.

El IMCTI mide el cambio relativo y la trayectoria de la institución e identifica si una entidad terminó mejor posicionada que al principio y si este cambio fue equilibrado. El indicador es completamente auditable, estandariza indicadores muy diferentes sin perder su sentido, garantiza el balance y resume un fenómeno sumamente complejo en una métrica fácil de comunicar a los tomadores de decisiones.

Se debe precisar que este indicador está condicionado a la disponibilidad de datos actuales, requiere cautela al interpretar la centralidad de red y funciona exclusivamente como una herramienta de seguimiento de mejoras relativas, no constituyen prueba causal exclusiva atribuible al proyecto.

Tomando en consideración la información remitida por los responsables técnicos de los subproyectos en ejecución, que considera información desde el año 2018 (antes del inicio de las actividades del Proyecto) hasta el año 2022, se presentan resultados preliminares de 70 instituciones públicas de las 88 que remitieron información (se excluyeron 18 por no disponer de información completa), a cargo del desarrollo de subproyectos, en las que se muestran señales tempranas de cambio en el desarrollo de capacidades institucionales, como las siguientes:

- De acuerdo con la información recibida, en el año 2018 la gran mayoría de estas instituciones estaban casi inactivas; cerca de 9 de cada 10 no tenían ni un solo proyecto de investigación, servicio productivo o publicación internacional. Para el año 2025, el panorama cambió pues solo 3 instituciones carecían de proyectos de investigación y, en términos absolutos, los proyectos pasaron de 10 a 358 mientras que las publicaciones se multiplicaron por 10.
- Al año 2025, el 41.4% de las instituciones (29 de 70) alcanzaron la mejora global.
- A pesar de las señales positivas, el estudio identifica retos y debilidades importantes como las siguientes: convertir el conocimiento en valor productivo sigue siendo el punto más débil pues el 64% de las instituciones continúa sin generar ningún tipo de servicio de transferencia tecnológica o patentes; existe un grupo crítico de 32 instituciones (45.7%) que no mejoraban antes del proyecto y tampoco lo hacen ahora; algunas

instituciones perdieron su condición de mejora, principalmente programas doctorales que han aumentado agresivamente su matrícula de estudiantes.

- El IMCTI presenta limitaciones como la imposibilidad de atribuir estas mejoras de manera exclusiva al SINACTI II, ya que las instituciones también se ven afectadas por otras políticas públicas o dinámicas del sistema.

8. LECCIONES APRENDIDAS

Estas lecciones aprendidas provienen de la evaluación sistemática de los procesos implementados y los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, identificando las prácticas que favorecen el logro de metas y las áreas que requieren ajustes. Para facilitar el análisis se han agrupado en los siguientes ejes temáticos:

a. Marco Normativo y Documentos de Gestión

- Actualización de Instrumentos (MOP): El análisis oportuno de los aspectos relacionados a la ejecución permitió identificar aspectos de mejora que fueron planteados en la propuesta de actualización del Manual Operativo del Proyecto (MOP), la cual, luego de la suscripción de la adenda de reestructuración del Contrato de Préstamo (06.05.2026), se procederá a gestionar.
- Procedimientos de control nacionales y del Banco Mundial: Las actividades de control implican asignación de recursos no contemplados inicialmente, especialmente recurso humano, que debe coordinar y remitir información solicitada por los encargados de las acciones de control y auditoría.

b. Gestión Financiera

- Pronta monetización de los desembolsos: Debido a que los recursos de endeudamiento (que corresponden al 80% del monto total del Proyecto), son asignados por el Banco Mundial en moneda extranjera (dólares), la disponibilidad financiera fue afectada negativamente por el tipo de cambio fluctuante durante el primer semestre y que, en promedio, fue menor al proyectado en el diseño inicial del proyecto, por lo que las monetizaciones se realizan al día siguiente de recibir los desembolsos para minimizar el riesgo cambiario y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en moneda nacional.
- Monitoreo permanente del tipo de cambio: Considerando la fluctuación presentada, así como las proyecciones para el siguiente periodo, se realiza un monitoreo permanente que permite cuantificar los efectos en la disponibilidad financiera en diferentes escenarios.

c. Gestión Operativa

- Fortalecimiento del Equipo de Adquisiciones: Considerando el incremento en el número de subproyectos en ejecución, se ha previsto el fortalecimiento del equipo de adquisiciones subproyectos con analistas de adquisiciones.
- Soporte administrativo para la gestión de las Alianzas: Contar con personal de apoyo administrativo que labore directamente en las instalaciones de las entidades ejecutoras de los subproyectos permite agilizar la ejecución financiera orientada al cumplimiento de las metas previstas, tal como ocurrió en la Universidad Nacional del Santa, líder de una de las Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado, que presentaba

avances sostenidos en aspectos técnicos, pero atrasos en la ejecución financiera; el personal contratado permitió destrabar operaciones administrativas y de adquisiciones, incrementando la ejecución.

- **Uso de plataformas digitales:** Ante el riesgo de demoras y errores humanos en los numerosos procesos de adquisición (tanto del Proyecto como de los subproyectos) y en el manejo presupuestal, se implementaron nuevas funcionalidades en la plataforma SmartSIG con la finalidad de agilizar los trámites y mejorar el seguimiento.
- **Planificación orientada al cierre de subproyectos:** Considerando el riesgo de tener un periodo ajustado para el cierre de las actividades, el proyecto identificó la necesidad de elaborar un "Protocolo de cierre de subproyectos" e informes parciales para asegurar que se cumplan los indicadores sin contratiempos. El Banco Mundial también enfatizó la lección de identificar oportunamente los saldos financieros para evitar realizar transferencias que posteriormente tengan que ser devueltas.

Tabla 52 Lecciones aprendidas

Experiencia	Lección	Ajuste recomendado	Sección/Proceso afectado	Responsable	Plazo
El análisis de la ejecución permitió identificar áreas de mejora en los instrumentos de gestión.	Es necesario mantener los documentos de gestión actualizados para reflejar la realidad del proyecto.	Actualización del Manual Operativo del Proyecto (MOP).	Marco Normativo y Documentos de Gestión.	Equipo del Proyecto Prociencia Banco Mundial	Posterior a la suscripción de la adenda (06.05.2026).
Las actividades de control y auditoría (nacionales y del Banco Mundial) exigieron asignar recursos humanos no contemplados inicialmente.	Es necesario prever y asignar recursos específicos para atender los requerimientos de información de control.	Asignación de recursos (especialmente humanos) para coordinar y remitir la información solicitada.	Marco Normativo y Documentos de Gestión.	Equipo del Proyecto Prociencia	Permanente.
La disponibilidad financiera se vio afectada negativamente por la fluctuación del tipo de cambio, ya que el 80% de los recursos son asignados en dólares.	Se debe minimizar el riesgo cambiario para asegurar el cumplimiento de compromisos en moneda nacional.	Pronta monetización de los desembolsos.	Gestión Financiera.	Equipo del proyecto (Especialista Financiero)	Al día siguiente de recibir los desembolsos.
Existencia de fluctuaciones continuas en el tipo de cambio y proyecciones variables para el siguiente periodo.	Cuantificar los efectos de las fluctuaciones ayuda a prever la disponibilidad financiera en diferentes escenarios.	Monitoreo permanente del tipo de cambio.	Gestión Financiera.	Equipo del proyecto (Especialista Financiero)	Permanente.
Se ha registrado un incremento en el número de subproyectos en ejecución.	El volumen de procesos de adquisición requiere mayor capacidad operativa.	Fortalecimiento del equipo de adquisiciones mediante la contratación de analistas de adquisiciones.	Gestión Operativa / Adquisiciones.	Equipo del proyecto (Especialista en Adquisiciones subproyectos)	Permanente.
Entidades con buen avance técnico presentan atrasos en ejecución financiera (ej. Universidad Nacional del Santa).	Contar con apoyo administrativo <i>in situ</i> ayuda a destrabar operaciones y agilizar las adquisiciones.	Brindar soporte administrativo directo en las instalaciones de las entidades ejecutoras de los subproyectos.	Gestión Operativa / Alianzas e instituciones.	Equipo del proyecto (Coordinadores de componentes)	Permanente.

Experiencia	Lección	Ajuste recomendado	Sección/Proceso afectado	Responsable	Plazo
Riesgo de demoras y errores humanos en los numerosos procesos de adquisición y manejo presupuestal.	La digitalización agiliza trámites y mejora el seguimiento de los procesos.	Implementar nuevas funcionalidades en la plataforma digital SmartSIG.	Gestión Operativa / Plataformas digitales.	Equipo del proyecto (Especialista en Adquisiciones)	Permanente.
Riesgo de contar con un periodo muy ajustado para el cierre de actividades.	Se deben identificar oportunamente los saldos financieros para evitar hacer transferencias que luego deban devolverse.	Elaborar un "Protocolo de cierre de subproyectos" y realizar informes parciales.	Gestión Operativa / Cierre de subproyectos.	Equipo del Proyecto Prociencia	Segundo semestre de 2026.

9. CONCLUSIONES, ACCIONES A IMPLEMENTAR Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Conclusiones y Logros

- El proyecto alcanza una ejecución presupuestal acumulada del 70.87% (US\$ 89'118,373) al cuarto año de ejecución, destacando especialmente el Componente 2 con un avance del 81.81% derivado de las transferencias realizadas a los subvencionados seleccionados en los concursos *Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado, Becas en programas de doctorado en Alianzas interinstitucionales, Fortalecimiento de laboratorios y Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos*.
- Los Componentes 1 y 3 presentan una ejecución acumulada superior al 50%, que es menor a la prevista en el documento equivalente, debido al comportamiento del mercado en los procesos de selección, los tiempos reales para la ejecución de actividades mayores a los inicialmente previstos, la limitada participación de las áreas usuarias o la limitada participación en algunas convocatorias a concursos.
- Al primer semestre de 2026, se ha asignado la mayor parte de las subvenciones previstas. Actualmente existen 162 contratos vigentes de subvenciones y se mantiene una asignación mensual para 303 becarios en programas de doctorado.
- Se mantiene un equipo de monitores técnicos y financieros que realizan el seguimiento a la ejecución de los subproyectos para garantizar su culminación en el horizonte estimado; a la fecha existen 162 contratos vigentes de subproyectos (63 de ellos dirigidos por mujeres, 73 desarrollados en regiones y 124 correspondientes al área estratégica de clima); asimismo, 303 contratos de becarios en programas de doctorado sujetos a seguimiento a cargo de los monitores mencionados. Otros 9 contratos (concurso *Pruebas de laboratorio para la Certificación de productos y servicios*), finalizaron en el primer semestre del año 2026.
- El progreso y la implementación general del proyecto se mantienen en un nivel Moderadamente Satisfactorio, según se determinó como resultado de la Misión de Seguimiento del Banco Mundial.
- Se estableció un Procedimiento para el cierre de actividades que contribuyen al logro de las metas de los indicadores del Proyecto, en base al cual se obtuvo la validación del cumplimiento del *Acceso a texto completo de literatura científica internacional* y se remitió al área usuaria la solicitud de validación de logro de las metas referidas a Diálogos academia-industria centrados en la cadena de valor facilitados (IVAI), IVAI

- desarrollados enfocados a cadenas de valor fuera del Área Metropolitana de Lima e IVAs desarrollados enfocados al Área Estratégica clima.
- El área usuaria validó que en el marco del Proyecto se logró brindar acceso a bases de datos de alto impacto a 111 instituciones, alcanzando los 13'457,828 documentos descargados y capacitando a 4,391 personas.
 - En el Programa Nacional de Indicadores de CTI, se cuenta con los resultados de la *Encuesta Nacional de Percepción Social de CTI* (finalizada en agosto del año 2024) y de la *Encuesta de equipamiento científico* (finalizada en diciembre del año 2025). La *Encuesta Nacional de I+D+i a Centros de investigación* se encuentra en ejecución desde febrero de 2026. Se logró la actualización metodológica y el cálculo de la serie histórica del indicador Gasto en I+D como % del PBI coordinando con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), se estandarizaron, limpiaron y prepararon las bases de datos y metadatos de la *Encuesta Nacional de Equipamiento Científico* (ENEQUIC) y la *Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología en el Perú* (ENPSCyT) para su publicación en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
 - Se brindó soporte al 98% de instituciones adheridas a PerúCRIS logrando que más del 85% de ellas carguen datos de forma continua, se incrementó a 17 el número de instituciones integradas que envían datos automáticamente a la plataforma, se integraron fuentes de información externas clave, como el registro de patentes de Indecopi y los datos de la Encuesta Nacional de Equipamiento 2025, se logró depurar e integrar 2,042 registros operativos correspondientes a talento humano, producción científica, financiamiento, instituciones e infraestructura, se implementó lógica avanzada y herramientas operativas para la cosecha de publicaciones, resolviendo duplicados y logrando la aprobación automática de registros válidos.
 - Como resultado del concurso *Alianzas Institucionales para programas de doctorado*, se encuentran en desarrollo las actividades de 8 alianzas en las que se ha cumplido el tercer hito en junio de 2026. A nivel técnico, las alianzas han conseguido atraer a 62 investigadores, publicar 32 artículos científicos en revistas de alto impacto, suscribir 54 convenios marco y 9 convenios específicos y registrar 80 participaciones en Conferencias y Congresos internacionales.
 - En el concurso *Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos*, se financia el desarrollo de 8 subproyectos a nivel nacional.
 - En el concurso *Fortalecimiento de laboratorios* se financió la adquisición de equipamiento para 35 laboratorios ubicados a nivel nacional, así como la realización de capacitaciones en el uso del equipamiento adquirido.
 - El Programa de Becas Doctorales mantiene la asignación mensual a 303 becarios candidatos a doctores, de ellos, 138 becas corresponden a mujeres y 265 se enfocan en el área estratégica climática. Durante el desarrollo del Proyecto se realizaron diversas actividades para vincular a los candidatos a Doctor con gremios y asociaciones empresariales para buscar intereses comunes asociados a la investigación y la innovación; así, se organizó el evento *Perú Investiga* que sirvió como plataforma para difundir los logros y el potencial de los becarios.
 - Como resultado de la consultoría financiada en el año 2025 se logró realizar diálogos academia-industria en cadenas de valor facilitados (IVAI) y 8 Planes de Inversión e Innovación y Reformas de Políticas Públicas en CTI, que actualmente se encuentran en implementación mediante consultores individuales contratados por el Proyecto.

Asimismo, el Proyecto financió la consultoría para el Diseño de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Concytec, que cuenta con una cartera generada de 36 servicios organizados por niveles de madurez institucional.

- El concurso *Pruebas de laboratorio para la Certificación de productos y servicios* concluyó con un 99% de ejecución; se financiaron 9 subproyectos que lograron ejecutar 41 tipos de ensayos distintos y brindar 8,932 servicios beneficiando a 62 empresas y 1,093 productores individuales en 6 cadenas de valor.
- En el concurso *Acreditación de laboratorios*, dos subproyectos obtuvieron nuevas acreditaciones y uno consiguió la ampliación del alcance de su acreditación actual. Adicionalmente, 17 laboratorios lograron ingresar sus expedientes formales al Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
- En el concurso *Emprendimiento Académico - Fase 1*, se encuentran en ejecución 14 subproyectos que presentan un avance promedio del 90% en el desarrollo de prototipos, cinco subproyectos ya cuentan con prototipos 100% funcionales. El financiamiento asignado a estos subproyectos ha permitido a la fecha incrementar el nivel de madurez tecnológica (Technology Readiness Level - TRL) de algunos subproyectos: desarrollo de un calzado sostenible a partir de residuos textiles reciclados y bagazo de caña de azúcar (nivel TRL de 6 a 8), dispositivo portátil de biosensado para detectar antibióticos (Tetraciclina) en aguas residuales agropecuarias (TRL de 6 a 7), validación y protección de una nueva variedad de algodón con alto valor industrial (TRL de 6 a 7).
- En el *Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica*, como resultado del concurso realizado, se seleccionaron cinco Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) que recibirán asistencia técnica para el fortalecimiento a través de una consultoría iniciada en mayo de 2026.
- Se logró gestionar la desvinculación de la Fase 2 respecto a la Fase 1 del concurso *Emprendimiento académico* mediante la suscripción de la Adenda de reestructuración (06.05.2026). El expediente de la Fase 2 del concurso cuenta con la No Objeción del Banco mundial.
- En relación con los concursos realizados, que representan la mayor parte del presupuesto transferido, su avance es monitoreado permanentemente por el equipo del Proyecto de modo que se cumplan las metas propuestas en el horizonte disponible (hasta diciembre de 2027); así, el avance registrado hasta la fecha se presenta a continuación.

Tabla 53 Concursos al primer semestre de 2026

Concurso	Monto (S/)	Elaboración de MOE	Discusión interna	Discusión con BM	Elaboración de conexos	Revisión del BM	Lanzado	En ejecución	Finalizado
Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado (C2)	111.59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equipamiento de laboratorios (C2)	55.14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Becas en programas de doctorado (C2)	71.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Acreditación de laboratorios F1 (C3)	6.83	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Acreditación de laboratorios F2 (C3)	7.37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Concurso	Monto (S/)	Elaboración de MOE	Discusión interna	Discusión con BM	Elaboración de conexos	Revisión del BM	Lanzado	En ejecución	Finalizado
Pruebas de laboratorio para certificación de productos (C3)	0.73	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emprendimiento Académico - F1 (C3) *	6.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Emprendimiento Académico - F1 Segunda convocatoria (C3)	2.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Desarrollo de Tecnologías para cadenas de valor F1 (C3)	2.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria (C3) ⁵⁷	23.08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos (C2)	23.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica (C3) ⁵⁸	8.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Redes de Investigación en temas estratégicos (C1)	4.55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria Segundo Llamado (C3)	12.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Emprendimiento Académico – F2	9.80	✓	✓	✓	✓	✓			

Acciones a Implementar

- Aprobar la actualización del Manual Operativo del Proyecto en el más breve plazo, lo cual es necesario para contar con las condiciones óptimas para cumplir las metas.
- Gestionar los resultados de los concursos *Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria* y la Fase 2 de *Emprendimiento Académico* para tener certeza sobre el nivel de cumplimiento de los indicadores vinculados.
- Ejecutar el Protocolo de cierre de subproyectos que contempla cierres parciales, lo que permitirá cerrar oportunamente el elevado número de subproyectos en ejecución con el sustento necesario.
- Monitorear permanentemente la fluctuación del tipo de cambio, debido a su influencia directa en la disponibilidad de los recursos financieros del proyecto.

⁵⁷ Reemplaza al concurso "Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria F2".

⁵⁸ A solicitud del área usuaria, el objetivo del concurso "*Mejoramiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica*" se cumplirá mediante la realización del "Servicio de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de cinco (05) oficinas de transferencia tecnológica en el Perú", que se encuentra en proceso de contratación.

- Mantener coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar que se disponga de la asignación total de los recursos previstos inicialmente.

Perspectivas a Futuro

- El objetivo principal es cumplir las metas propuestas en el horizonte temporal disponible hasta diciembre de 2027, extendiendo la presentación de los sustentos de cumplimiento hasta el periodo de gracia que finaliza en abril del año 2028.
- Implementar un modelo institucional y financiero a futuro que haga sostenible la compra consorciada de suscripciones a bibliotecas científicas (Science Direct y Scopus).
- En el marco de la Fase 2 de *Emprendimiento Académico*, tras lograr la desvinculación de la Fase 1 y contar con la No Objeción del Banco Mundial, se espera otorgar al menos 29 subvenciones adicionales por montos de hasta S/ 350,000 cada una.
- Aplicar las estrategias diseñadas para lograr en menos tiempo los objetivos relacionados al *Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor y Emprendimiento Académico*, mitigando así el riesgo de contar con tiempo limitado para el cierre.
- Implementar los compromisos de Misión de acuerdo al detalle mostrado en el [Anexo N.º 1](#).

Al cuarto año de ejecución del Proyecto, la ejecución presupuestal acumulada es de US\$ 89'118,373, es decir, el 70.87% del monto total asignado; a nivel de componentes, la mayor ejecución acumulada se presenta en el Componente 2 (US\$ 60'640,296, equivalente al 81.81%), derivada de las transferencias realizadas a los subvencionados seleccionados en los concursos *Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado, Becas en programas de doctorado en Alianzas interinstitucionales, Fortalecimiento de laboratorios y Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos*; por su parte los Componentes 1 y 3 presentan una ejecución acumulada superior al 50%, menor a la prevista en el documento equivalente debido al comportamiento del mercado en los procesos de selección, los tiempos reales para la ejecución de actividades mayores a los inicialmente previstos, la limitada participación de las áreas usuarias o la limitada participación en algunas convocatorias a concursos. El equipo del Proyecto continúa coordinando con las áreas usuarias con la finalidad de cumplir las metas en el horizonte previsto. Considerando los avances presentados, la Misión de Seguimiento del Banco Mundial determinó que tanto el progreso hacia el logro de los objetivos como la implementación general del proyecto se mantienen en un nivel Moderadamente Satisfactorio. Se presenta una matriz que consolida los principales aspectos incluidos en el presente documento.

Tabla 54 Matriz de Cierre al 30.06.2026

Dimensión	Estado / Resultados Principales
Ejecución Presupuestal y Técnica	• Ejecución presupuestal anual 2026: Al 30.06.2026, la ejecución alcanzó US\$ 13'274,135 (52.32% del PIM de US\$ 25'369,149). • Ejecución acumulada: El proyecto alcanzó una ejecución acumulada a nivel de devengado de US\$ 89'118,373 (70.87% del monto total actualizado de US\$ 125'757,352). • Fondos recibidos del Banco Mundial: Se han desembolsado US\$ 81'082,679.66 (81.08% del total del préstamo). • Compromisos contractuales: Se tiene el 85% de los recursos totales comprometidos mediante contratos (US\$ 106'698,145) • Ejecución por componentes: El Componente 2 lidera la ejecución con un 67.35% (impulsado por transferencias a alianzas y becarios), mientras que el Componente 1 (33.92%) y el Componente 3 (35.83%) presentan menores tasas debido a retrasos en procesos de selección y desembolsos programados para el segundo semestre.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Dimensión	Estado / Resultados Principales
	Estado de Subproyectos: Existen 162 contratos vigentes de subvenciones y se mantiene la asignación mensual para 303 becarios de doctorado. Concursos como <i>Fortalecimiento de laboratorios y Emprendimiento Académico - Fase 1</i> ya han iniciado procesos y talleres de cierre.
Compromisos (Misión Banco Mundial)	- Gestión Financiera: Solucionar la interconexión entre SmartSIG y SIAF-web, elaborar un cronograma de rendiciones de gastos de los subproyectos y reducir los saldos pendientes de rendición que ascienden a US\$ 26'980,738.94. Se remitió la auditoría financiera 2025 al Banco Mundial en junio de 2026. - Subproyectos y Concursos: Revisión de hitos técnicos y financieros (especialmente el hito 3 de las Alianzas), con acompañamiento focalizado a entidades con retrasos financieros como la Universidad Nacional del Santa. También se acordó estructurar el concurso de Emprendimiento Académico Fase 2 y desvincularlo de la Fase 1, lo cual ya cuenta con No Objeción. - Gestión Ambiental y Social (EAS): Contratar a la analista social y de género (adjudicada en junio de 2026), actualizar el Plan de Participación de Partes Interesadas y socializar el Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ). - Proyecto SINACTI III: Elaborar un documento detallado sobre las brechas no cubiertas por SINACTI I y II para diseñar la nota conceptual del nuevo proyecto.
Hitos logrados	Componente 1: 111 instituciones beneficiadas con acceso a bases científicas (ScienceDirect/Scopus) con más de 13.4 millones de descargas; 20 redes de investigación adjudicadas y financiadas; soporte y carga continua en PerúCRIS para el 85% de instituciones adheridas.
Cumplimiento de Indicadores	- Indicadores Cumplidos: 303 estudiantes de doctorado reciben becas (meta: 290, 104%), 8 alianzas institucionales operativas (meta: 8, 100%), 24 diálogos academia-industria (IVAI) facilitados (meta: 8, 300%), 8,932 servicios de ensayo realizados en 41 ensayos en el concurso Pruebas de laboratorio para certificación de productos y servicios y el 86.63% de los recursos de los componentes 2 y 3 se aplican al área estratégica climática (meta: 50%, 173%). - Indicadores en Proceso: Instituciones públicas de CTI con capacidad operativa adecuada (se desarrolló el Índice de Mejora de Capacidades de CTI, identificando 29 instituciones con mejora global), 17 laboratorios ingresaron expediente a INACAL en el concurso Acreditación de laboratorios, escalamiento de tecnologías a mayor TRL (4 proyectos de la Fase 1 ya culminaron logrando subir su TRL a 7 u 8), 35 laboratorios repotenciados con 30 talleres de cierre realizados y fortalecimiento de 5 Oficinas de Transferencia Tecnológica.
Riesgos Principales	- Riesgo Fiduciario (Muy Alta Probabilidad): Fluctuación del tipo de cambio. Dado que el 80% de los recursos provienen de endeudamiento externo (dólares), la caída del tipo de cambio a un promedio de 3.39 soles frente a los 3.70 proyectados genera pérdidas de recursos. Se mitiga monetizando inmediatamente los desembolsos y alertando al MEF. Persistencia de US\$ 26'980,738.94 en saldos pendientes de rendición financiera en subproyectos. - Riesgos Operacionales (Probables/Alta Probabilidad): Un ajustado periodo de cierre para las actividades del proyecto y riesgo de renunciaciones/cancelaciones de contratos se mitiga aplicando el "Protocolo de cierre de subproyectos" y elaborando informes parciales. Además, el aumento de subproyectos eleva el riesgo en el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). - Riesgos Políticos y de Gobernanza (Alta Probabilidad): Demoras en las actividades de transformación digital del Concytec y limitada capacidad de ejecución de gasto de algunos subvencionados.
Acciones Prioritarias	- Aprobación del MOP: Aprobar e implementar la actualización del Manual Operativo del Proyecto, la cual adapta las modificaciones de la Adenda de Reestructuración suscrita en mayo de 2026. - Gestión de concursos finales: Lanzar, adjudicar y gestionar de forma acelerada la Fase 2 del concurso <i>Emprendimiento Académico</i> y el segundo llamado de <i>Fortalecimiento de Cadenas de Valor</i>, para asegurar el cumplimiento de metas en el tiempo restante. - Ejecución del Protocolo de Cierre: Aplicar el procedimiento estandarizado de hasta 130 días para cierres progresivos de los subproyectos y asegurar el sustento técnico y financiero del cumplimiento de los indicadores antes de la finalización del periodo de gracia (abril de 2028). - Aseguramiento Financiero: Monitorear permanentemente el tipo de cambio y mantener coordinaciones estrechas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar que el proyecto disponga de la totalidad de los recursos financieros originalmente previstos.

10. INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 55 Indicadores del Project Appraisal Document (PAD)

a) Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Proyecto

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
Instituciones Públicas de CTI con adecuada capacidad operativa (Número)	1	24	0	0	EN PROCESO. Propuesta de cuantificación elaborada, modificada en abril para corregir la distorsión para valores cero (0). El procedimiento de cálculo fue incluido en la versión actualizada del Manual Operativo del proyecto (MOP). Considerando la última propuesta (IMCTI), la Línea Base (de 2018 a 2022) de las 70 instituciones, 25 lograron una mejora global. Comparando el periodo desde el inicio del proyecto hasta el año 2025, 29 instituciones lograron una mejora global, lo que refleja el efecto del proyecto durante el periodo de ejecución transcurrido.
Estudiantes de doctorado que reciben becas financiadas por proyectos en programas de doctorado apoyados (Número)	2	290	303	104%	CUMPLIDO. El concurso “Becas en programas de doctorado en Alianzas Interinstitucionales” en sus dos ventanillas permitió contar con 304 becarios con contratos suscritos registrados en la plataforma SmartSIG de Prociencia, quienes reciben mensualmente el financiamiento acordado. Ver Anexo N.º 3-B del presente documento. Se debe mencionar que en el mes de diciembre de 2025 se suspendió la subvención a un becario del programa de Doctorado en Ciencias con mención en Química (Ventanilla 2), por haberse identificado en la revisión ex post el incumplimiento de un requisito de elegibilidad, iniciándose el proceso de interrupción y solicitándose la devolución del monto total transferido. De acuerdo con lo mencionado, a la fecha del presente documento existen 303 contratos suscritos vigentes y registrados en la plataforma SmartSIG.
Tecnologías nuevas o actualizadas desarrolladas por consorcios dirigidos a cadenas de valor y empresas innovadoras (Número)	3	90	0	0	EN PROCESO. El concurso “Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para cadenas de valor” convocado el 16.04.2024, cerró postulaciones el 04.10.2024; los resultados fueron emitidos el 25.11.2024 seleccionando 9 propuestas (contratos suscritos, ver Anexo N.º 3-H); de ellas, 2 propuestas correspondientes a la Universidad Nacional de Cañete fueron

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
					suspendidas de mutuo acuerdo, por lo que a la fecha se encuentran en desarrollo las actividades de 7 subproyectos. En el concurso "Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria" Corte 1 se seleccionaron 8 subproyectos que se encuentran en desarrollo hasta mayo de 2027. En el Corte 2 se seleccionaron 15 subproyectos que se encuentran en desarrollo hasta agosto de 2027. En el concurso "Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Segundo llamado", la convocatoria finalizó el 15.06.2026; se recibieron 86 postulaciones que se encuentran en evaluación. Se espera asignar 60 subvenciones en la modalidad A (asistencia técnica especializada) y 10 subvenciones en la modalidad B (capacitación especializada).

b) Indicadores de resultados intermedios por componentes

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
Digitalización de Concytec completada (Sí/No)	1	Sí	0	0	EN PROCESO. 1. Capacidades del Concytec: adquisición de equipamiento para la entidad y provisión del servicio de infraestructura en nube para proyectos de transformación digital. El equipamiento adquirido se instaló en el Concytec y el Prociencia. Sobre el servicio de infraestructura en nube, se ha previsto iniciar el servicio en el año 2026. 2. PerúCRIS: Se ha contribuido con incrementar la cantidad de datos en los directorios de PerúCRIS: Directorio de Talento Humano (20,671 ítems), Directorio de Instituciones (7,537 ítems), Directorio de Producción Científica (106,835 ítems), Directorio de Proyectos (14,252 ítems), Directorio de Infraestructura (1,941 ítems). Desarrollo de consultorías: Control de calidad (culminado); Infraestructura en la nube (en ejecución, con ITG Solutions S.A.C.). La implementación de los servicios para el desarrollo de nuevas funcionalidades considera un desarrollo <i>in house</i> con 10 consultorías individuales que se encuentran en ejecución. 3. Plataforma de gestión de Fondos Concursables de Prociencia: se han planteado 3 fases: 1) Definición y ejecución de prerrequisitos; 2) Análisis, diseño, y desarrollo de la plataforma; y, 3) Implementación y puesta en marcha. Se desarrollarán dos módulos: Vinculación (los requerimientos funcionales, no funcionales y prototipado se encuentra en ejecución) y Evaluación (el producto final fue aprobado).

Contrato de Préstamo BM N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
Encuestas de CTI publicadas (Número)	1	5	1	20%	EN PROCESO. 1. Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología en el Perú 2023: finalizada. La presentación de resultados se realizó el 10.12.2024 (https://www.youtube.com/live/H6T5D4zpF94). 2. Encuesta Nacional de equipamiento científico a Centros de Investigación: finalizada. 3. Encuesta Nacional de I+D+i a Centros de investigación: en ejecución de acuerdo al contrato de fecha 09.02.2026 suscrito con IPSOS OPINIÓN Y MERCADO S.A.
Institutos Públicos de Investigación que han elaborado un diagnóstico y hoja de ruta para la reforma (Número)	1	5	0	0	EN PROCESO. El Servicio de diseño e implementación del Modelo de Evaluación para Institutos Públicos de Investigación se encuentra en ejecución según contrato de fecha 04.05.2026 suscrito con IXL CENTER, INC.
Alianzas institucionales operativas para el desarrollo de capacidades de investigación (Número)	2	8	8	100%	CUMPLIDO. Se cuenta con 8 alianzas interinstitucionales en operación: 1. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable) 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Doctorado en Ciencias Biológicas) 3. Universidad Nacional de Ingeniería UNI (Doctorado en Ciencias con mención en Física) 4. Universidad Nacional Agraria La Molina (Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales) 5. Universidad Nacional de Ingeniería UNI (Doctorado en Ciencias con mención en Química) 6. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Doctorado en Ciencias de la Salud) 7. Universidad Nacional Agraria La Molina (Nutrición) 8. Universidad Nacional del Santa (Doctorado en Ingeniería Agroindustrial) Ver Anexo N.° 3-A .
Alianzas institucionales operativas de las cuales se centran en la investigación relacionada con el clima (Número)	2	4	7	175%	CUMPLIDO. De las 8 alianzas en operación, 7 corresponden al área estratégica de clima: 1. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable) 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Doctorado en Ciencias Biológicas) 3. Universidad Nacional de Ingeniería UNI (Doctorado en Ciencias con mención en Física) 4. Universidad Nacional Agraria La Molina (Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales) 5. Universidad Nacional de Ingeniería UNI (Doctorado en Ciencias con mención en Química) 6. Universidad Nacional Agraria La Molina (Nutrición) 7. Universidad Nacional del Santa (Doctorado en Ingeniería Agroindustrial)

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
Estudiantes de doctorado que reciben becas financiadas por proyectos en programas de doctorado apoyados en el Área Estratégica climática (Número)	2	145	265	183%	CUMPLIDO. De los 302 contratos suscritos vigentes y registrados en la plataforma SmartSIG de Prociencia, 265 corresponden al área estratégica climática, superando la meta prevista.
Estudiantes de doctorado mujeres que reciben becas financiadas por proyectos en programas de doctorado apoyados (Número)	2	116	138	118%	CUMPLIDO. De los 302 contratos suscritos vigentes y registrados en la plataforma SmartSIG del Prociencia, 138 corresponden a mujeres (118% de la meta prevista).
Laboratorios de investigación reforzados y equipados (Número)	2	30	36	120%	EN PROCESO. Se adjudicaron 36 subvenciones en el concurso de "Fortalecimiento de Laboratorios". Se recibió equipamiento en 35 laboratorios. A la fecha 30 subproyectos realizaron sus talleres de cierre (Ver Anexo 5), 13 de los cuales se encuentran en proceso de cierre de acuerdo con los registros de la Plataforma SmartSIG. Un subproyecto se encuentra en proceso de interrupción (PE501086117-2023) por no presentar ejecución al no concretar la adquisición del equipo Probe Station.
Proyectos de investigación lanzados para fortalecer capacidades en instituciones de CTI (Número)	2	290	302	104%	CUMPLIDO. Los becarios desarrollan sus estudios cuyos contratos se encuentran vigentes y en desarrollo, 304 proyectos de investigación fueron aprobados por cada una de las entidades involucradas con Acta de aprobación, Acta del comité de ética, Aprobación de comité, Autorización de investigación, Dictamen, Ficha de inscripción, Oficio de aprobación o Registro de investigación (según el procedimiento de aprobación de cada institución); 302 proyectos de investigación son desarrollados por los becarios que reciben subvenciones mensuales.
Diálogos industria-academia centrados en la cadena de valor facilitados (IVAI) (Número)	3	8	24	300%	CUMPLIDO. Cadenas de valor priorizadas: 1. Palta; 2. Mango; 3. Arándano; 4. Uva; 5. Alcohol etílico-etanol; 6. Lacas colorantes; 7. Concha de abanico; 8. Textil algodón. Estos indicadores se cumplirán con la ejecución del "Servicio de Capacitación, Acompañamiento y Asistencia Técnica para la Formulación e Identificación de las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación" (en ejecución, contrato suscrito con fecha 07.08.2024 con la firma IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A., Sucursal del Perú. El producto final fue aprobado en noviembre. Desde setiembre 2024 cuatro consultores apoyan las actividades de esta consultoría. Se presenta el siguiente avance: personal de Concytec capacitado en la metodología de IVAI del Banco Mundial, desarrollo de 24 reuniones públicas (las primeras reuniones públicas se realizaron del 04 al 21 de febrero de 2025, las segundas reuniones se realizaron del 21 al 25 de abril de 2025 y las terceras durante el segundo semestre de 2025) y más de 25 reuniones de grupos de trabajo, registro georreferenciado de los actores de la
IVAI desarrollados enfocados a cadenas de valor fuera del Área Metropolitana de Lima (Número)	3	4	7	175%	
IVAI desarrollados enfocados al clima Área Estratégica (Número)	3	4	8	200%	

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
					cuádruple hélice en cada cadena de valor, definición, caracterización y análisis de las 8 cadenas de valor y de sus ámbitos de acción, identificación de brechas, necesidades y desafíos de competitividad por cada cadena de valor que incluyen temas relacionados al cambio climático, definición de la estrategia y la identificaron y priorizaron de los segmentos estratégicos de cada cadena de valor, realización de una visita de benchmarking internacional por cada cadena de valor en la que participaron los actores del equipo local. De las 8 IVAI, 7 se desarrollan fuera de Lima (Conchas de abanico, Mango y Alcohol etílico en Piura; Palta y Arándanos en Trujillo; Lacas colorantes en Arequipa y Uva en Ica). Se considera que los 8 IVAI están relacionados con el medio ambiente por estar vinculados con productos cultivados.
Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) fortalecidas (Número)	3	5	0	0	EN PROCESO. En el concurso “Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica” se seleccionaron 5 OTT, 2 fuera de Lima (Piura y Huánuco). Los contratos fueron suscritos. El contrato para el “Servicio de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de cinco (05) oficinas de transferencia tecnológica en el Perú” fue suscrito el 25.05.2026 con la Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A. – SPI. Se espera que a diciembre de 2027 se tengan las OTT fortalecidas, incluyendo a las 2 OTT ubicadas fuera del área de Lima metropolitana. A la fecha ya cuentan con sus Planes operativos para la ejecución del proyecto de fortalecimiento elaborados Como insumos para el fortalecimiento de las OTT se realizan los siguientes servicios: 1. "Análisis de las Políticas Institucionales existentes y Propuestas Normativas que impulsan la Transferencia Tecnológica y la Implementación de las Oficinas de Transferencia Tecnológica" (finalizado). 2. "Diseño de modelo de operación para el fortalecimiento de las capacidades del Concytec para proporcionar asistencia a las universidades e IPI en materia de Transferencia Tecnológica" (Contrato N.º 29-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 13.10.2025 suscrito con IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU, finalizado en abril de 2026). 3. "Servicio de elaboración de documentos y capacitación para la comercialización de tecnologías" (en ejecución según Contrato N.º 28-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA suscrito con APCA: Oxentia Ltd y Future Collaboration SAC, iniciado el 10.10.2025, se prevé su finalización en el tercer trimestre de 2026). 4. "Servicio de mejora de Plataforma Vincúlate" (en ejecución, Contrato N.º 32-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA de fecha 04.12.2025, suscrito con SANTEX AMÉRICA PERÚ S.A.C. Y SANTEX AMÉRICA S.A.; se espera finalizar las actividades en el primer trimestre del año 2027).
OTT fortalecidas fuera del Área Metropolitana de Lima (Número)	3	2	0	0	
Tecnologías y procesos de I+D+i desarrollados por consorcios dirigidos a cadenas de valor y empresas	3	45	0	0	EN PROCESO. 1. Concurso “Desarrollo de Tecnologías desde Consorcios para cadenas de valor”: se desarrollan 7 subproyectos, de los cuales 4 corresponden al área Economía baja en carbono y resiliente al clima. 2. Concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor Mediante la Articulación Academia-Industria” (que reemplazo al concurso “Desarrollo de Tecnologías para Consorcios en Cadenas de Valor”) se desarrollan 23

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
innovadoras del Área Estratégica Clima (Número)					subproyectos (8 del primer corte y 15 del segundo corte); de ellos 17 corresponden al área estratégica climática (4 del primer corte y 13 del segundo corte). 3. Concurso Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria - Segundo llamado: convocatoria finalizada el 15.06.2026; se recibieron 86 postulaciones que se encuentran en revisión. Se espera asignar 60 subvenciones en la modalidad A (asistencia técnica especializada) y 10 subvenciones en la modalidad B (capacitación especializada). A la fecha se tienen 30 subproyectos en ejecución; de ellos 21 corresponden al área Economía baja en carbono y resiliente al clima y 7 son liderados por mujeres.
Pruebas requeridas por cadenas de valor certificadas por laboratorios (Número)	3	20	41	205%	CUMPLIDO. En el concurso “Pruebas de laboratorio para certificación de productos y servicios”, los 9 subproyectos finalizaron habiendo realizado 41 tipos de métodos de ensayo o procedimientos de calibración diferentes, en las cadenas de valor textil, agroindustrial – super frutas, forestal maderable, destilados premium, acuícola (langostinos) y proveedores de minería.
Tecnologías escaladas a un nivel más alto de preparación tecnológica (TRL) a través de subvenciones de emprendimiento académico (Número)	3	12	0	0	EN PROCESO. 1. Concurso “Emprendimiento académico” Fase 1 primera convocatoria: se desarrollan 14 subproyectos, 12 corresponden al área estratégica climática, 2 dirigidos por mujeres. En la segunda convocatoria: 8 subproyectos, dos dirigidos por mujeres, uno corresponde al área estratégica climática. El 29.05.2026 se realizó el taller de cierre del contrato PE501092443-2024 (Dispositivo portátil de biosensado electroquímico por microfluídica digital para la detección de Tetraciclina en aguas residuales del sector agropecuario), que incrementó su TRL de 6 a 7 y está dentro del área estratégica climática. El 05.06.2026 se realizó el taller de cierre del contrato PE501092004-2024 (Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial), que incrementó su TRL de 5 a 7. Para la Fase 2, la enmienda al Contrato de Préstamo fue suscrita con fecha 06.05.2026. Se analiza la convocatoria de la Fase 2 no limitada a aquellas subvenciones exitosas de la Fase 1, considerando el tiempo requerido para todos los procesos del concurso hasta el cierre de las subvenciones.
Tecnologías escaladas a un nivel más alto de preparación tecnológica (TRL) a través de subvenciones de emprendimiento académico de las cuales se encuentran dentro del Área Estratégica climática (Número)	C3	6	0	0	

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Indicador	Componente	Proyecto (Acumulado)			Avances al 30.06.2026
		Meta	Ejecución	Avance (%)	
Tecnologías escaladas a un nivel más alto de preparación tecnológica (TRL) a través de subvenciones de emprendimiento académico de las cuales están dirigidas por mujeres (Número)	C3	3	0	0	Se tiene en total 22 subvenciones en ejecución de las cuales 16 corresponden al área Economía baja en carbono y resiliente al clima, y 5 son lideradas por mujeres. De ellas 2 se encuentran en proceso de cierre y ya han difundido sus resultados.
Recursos del préstamo bajo los Componentes 2 y 3 aplicados a actividades en el Área Estratégica climática (Porcentaje)	C3	50%	86.63%	173%	CUMPLIDO. A la fecha se tiene un porcentaje de participación de actividades en el área estratégica clima de 86.63% en fondos concursables, lo que representa el 173% del logro de la meta prevista (50%). El detalle del cálculo es el siguiente: (Monto Total destinado a subproyectos subvencionados en el área estratégica de Clima en los componentes 2 y 3 en USD) (a la fecha asciende a US\$ 67'355,419) / Total de la Suma de los Componentes 2 y 3 de la fuente ROOC, de acuerdo al costo total actualizado en dólares (US\$ 77'751,708). El TC es de 3.7. Nota: El presente indicador ha sido calculado considerando los concursos de los componentes 2 y 3: "Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado", "Fortalecimiento de laboratorios", "Becas en programas de doctorado en Alianzas Interinstitucionales" I y II ventanilla, "Pruebas de laboratorio para certificación de productos y servicios", "Acreditación de laboratorios", "Emprendimiento académico", "Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria", "Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor". El cálculo se actualizará conforme se publiquen los resultados de los próximos concursos. El área estratégica considerada es la registrada por los postulantes en la convocatoria. El tipo de cambio (TC) utilizado es el TC referencial utilizado para la determinación de la inversión total inicial en dólares en el Documento Equivalente: Inversión total: S/ 462'500,000 (con su equivalente en dólares de US\$ 125'000,000, considerando un tipo de cambio de S/ 3.7, según el tipo de cambio de julio del 2021, durante la etapa de formulación del Proyecto).

11. ANEXOS

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Anexo N.º 1: Situación de compromisos de misión⁵⁹

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
SITUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS AYUDAMEMORIAS DESDE MAYO DE 2023							
1	C1 - PerúCRIS	Agilizar el proceso de PerúCRIS utilizando procesos similares al RENACYT u otros.	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	Se han llevado a cabo diversas pruebas de interoperabilidad con la Plataforma PerúCRIS para la cosecha de datos de entidades como Unidades Organizativas, Personas, Publicaciones, Patentes y Equipamientos, logrando en varios casos la conclusión exitosa de la recolección de información. Asimismo, se ha avanzado en el diseño e implementación de un módulo para la gestión de adhesiones en dicha plataforma. Complementariamente, se impartieron talleres de capacitación grupales y asistencias técnicas personalizadas, enfocadas en el uso de la plataforma y la carga de datos.
2	C1 - Transformación digital	Coordinar con los diversos especialistas para dar soporte a este subcomponente.	BM	Nov-24		Implementado	Durante los meses de mayo y junio se realizaron diversos talleres de programación de actividades con los especialistas, directores y subdirectores de las áreas usuarias vinculadas a las actividades de este componente. Se establecieron cronogramas de acción y se remitieron los acuerdos mediante oficios.
3	C1 - Encuesta Nacional de Percepción pública sobre CTI.	Dar opinión técnica sobre la prueba piloto de dicha encuesta.	BM	Nov-24		Implementado	El Diseño de la muestra, tamaño de la muestra, cuestionario e informe final de resultados se aprecia en el enlace siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/1IWu6hH71oOrmbX8vGdaINtJhXixiefer
4	C1 - Encuesta del equipamiento científico en los centros de investigación	Dar apoyo técnico por parte del BM durante las reuniones con la consultora.	Concytec / BM	Nov-24		Implementado	El Diseño de la muestra, tamaño de la muestra, cuestionario e informe final de resultados se aprecia en el enlace siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/1clfaQAzwyLD5ZVeoP7ismzp0ikUwkjKK?usp=drive_link
5	C1 - Desarrollo de un sistema nacional de evaluación de CTI	Crear repositorio GitHub.	Concytec	Nov-24		En proceso	Con fecha 10.04.2026 el equipo del Banco Mundial aprobó el mecanismo de concurso de investigación aplicada para contribuir al cumplimiento de las metas previstas en el PAD del Proyecto SINACTI II; en particular, para el logro del Indicador de Resultado Intermedio del Componente 1 asociado al Programa Nacional de Indicadores (las 5 encuestas). La Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del Concytec, como área usuaria, por ser la competente para desarrollar investigaciones que orienten la formulación de políticas, planes y programas de CTI diseñó el “Concurso Mirar la ciencia desde el Perú, nuevas lecturas de la ENPSCyT 2024”, que busca movilizar capacidades de investigación para que, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción Social en Ciencia y Tecnología 2024, se generen insumos útiles para la política pública; la convocatoria se realiza del 21.05.2026 al 15.07.2026.

⁵⁹ Considera la Ayuda Memoria de la Misión de mayo 2025 y la Ayuda Memoria de la Misión de noviembre de 2025.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
6	C1 - Desarrollo de un sistema nacional de evaluación de CTI	Analizar la forma de monitorear el uso de la capacidad instalada de los laboratorios a nivel nacional y los servicios.	Concytec / Prociencia	Nov-24		En proceso	Como etapa inicial, a través de la Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación (SDSE), se realiza un trabajo técnico para compatibilizar la data de la Encuesta Nacional de Equipamiento Científico con los estándares de la plataforma PerúCRIS. Esta acción, junto con otras, permitirá poner a disposición información georreferenciada de la capacidad instalada de equipos orientados a la I+D+i a nivel nacional.
7	C1 - Fortalecimiento de los estándares de calidad para los programas de doctorado en las universidades peruanas	Organizar un seminario para compartir las lecciones aprendidas de diversas intervenciones.	BM	Nov-24		En proceso	Durante el año 2026, la Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) implementó un espacio de diálogo con el Ministerio de Educación (MINEDU), de manera específica con la Dirección de General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) y con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de manera específica con la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria, la Unidad de Gestión de la Información Universitaria y la Dirección Técnico Normativa Superior Universitaria, con el objetivo de crear un Grupo de Trabajo Multisectorial, de carácter temporal, que se le encargue la elaboración de una Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la CTI en los programas de doctorado. Al cierre del presente reporte, se han realizado tres reuniones, la primera (05.03.26) de coordinación y las dos reuniones siguientes (26.03.26 y 09.04.26) con un corte más técnico, ya que se abordaron desafíos en términos de los sistemas de información y arreglos normativos.
8	C1 - Fortalecimiento de los estándares de calidad para los programas de doctorado en las universidades peruanas	Retroalimentar el plan de trabajo de CINDA.	BM	Nov-24		Implementado	La retroalimentación estuvo a cargo de la Comisión consultiva del SINACTI, se realizó en el mes de mayo de 2025.
9	C1- Apoyo a la formación y consolidación de redes de investigación especializadas en Áreas Estratégicas	Desarrollar que el trabajo cuantitativo de la red sea compartido de forma colaborativa con otros investigadores de CTI.	Concytec / Prociencia	Nov-24		En proceso	La Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) ha programado contar con la corrección de estilo y diagramación del "Estudio de levantamiento de información y caracterización de grupos de investigación peruanos" y se estima su publicación durante el tercer trimestre de 2026.
10	C1- Apoyo a la formación y consolidación de	Desarrollar una página GitHub con	Concytec	Nov-24		En proceso	Junto con la publicación del Estudio de Levantamiento de información y caracterización de grupos de investigación peruanos, se pondrán a disposición los datos para promover su uso en futuras investigaciones colaborativas.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
	redes de investigación especializadas en Áreas Estratégicas	datos públicos del Concytec.					
11	C1- Apoyo a la formación y consolidación de redes de investigación especializadas en Áreas Estratégicas	Implementar algún índice de calidad del monitoreo citado que no forme parte de la misma facultad o red para garantizar estándares globales.	Concytec	Nov-24		En proceso	La Dirección de Programas y políticas en CTI viene profundizando en el análisis sobre sistemas de evaluación de programas de doctorado bajo competencias de los órganos encargados de regular la CTI a nivel nacional (con énfasis en la experiencia de Brasil).
12	C3 - IVAI	Desarrollar indicadores tanto de resultados como de sostenibilidad e impacto para los IVAI para el seguimiento y monitoreo respectivo.	Prociencia	Nov-24		En proceso	Desde la SDITT se han trabajado los siguientes indicadores de resultado: - Número de instancias (mesas, comités, grupos de trabajo/técnicos, entre otros) de coordinación. - Número de proyectos piloto formulados. - Información pública sobre las IVAI de manera digital. - Número de capacitaciones realizadas. Está pendiente desarrollar los indicadores de sostenibilidad y de impacto.
13	C3 - Índice de Capacidad en TT	Construir un índice compuesto ponderado, calibrado y jerarquizado de indicadores, considerando la variabilidad, relevancia y potencial predictivo, con un componente político moderado.	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	El consultor Mauricio Francisco Osorio Icochea realizó la estimación final del Índice de Capacidades en Transferencia Tecnológica (ICTT): https://docs.google.com/document/d/1x8peg5CkrHY87M4x8SVIEQRFE2L6Xfuu/edit?rtoref=true La versión diagramada se encuentra disponible en la plataforma Vincúlate: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8881863/7322881-indice-de-capacidades-en-transferencia-tecnologica-un-modelo-de-medicion-de-las-condiciones-institucionales-para-el-desarrollo-y-gestion-de-la-transferencia-tecnologica-en-el-peru.pdf?v=1761331753 El 02.12.2025 se realizó el evento ForTTech 2025 en el que se presentó la Estrategia Nacional de Transferencia tecnológica (TT), los resultados del 1er estudio nacional de la gestión de la TT y el índice de Capacidades en transferencia tecnológica (ICTT): https://drive.google.com/drive/folders/1noWHgzYXMZdsiwA27yvNuNAR4K-WdXIR?usp=drive_link
14	C3 - Emprendimientos Académicos	Capacitar a investigadores para contribuir a que las investigaciones lleguen al mercado.	Concytec / Prociencia	Nov-24		En proceso	Corresponde a la Fase 2 del concurso. Cabe indicar que la consultoría para la "Elaboración de Documentos y Capacitación para la Comercialización de Tecnologías comercialización de tecnologías" (en ejecución) está orientada a orientada a Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) gestión tecnológica y en la consultoría para el "Diseño de modelo de operación para el fortalecimiento de las capacidades del Concytec para proporcionar asistencia a las universidades e IPI en materia de

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
							Transferencia Tecnológica" (en ejecución) se incluyen capacitaciones para orientar la comercialización; asimismo se incluye este aspecto en el concurso de fortalecimiento de OTT.
15	SmartSIG	Mejorar la interconectividad del SmartSIG con el sistema de postulación.	Prociencia	Nov-24	30/01/2025	Implementado	Se implementó el módulo de registro de entidades extranjeras para facilitar la búsqueda en las plataformas de postulación, se añadió al formulario de postulación la funcionalidad para registrar consultas acerca de las bases del concurso o de la plataforma, se optimizó la implementación de los servicios de RENIEC, SUNAT y CTI VITAE en las plataformas de postulación y se implementaron validaciones de seguridad durante el registro del postulante para prevenir la duplicidad de su registro en la tabla de personas al momento del acceso.
16	C1 - Transformación digital	Organizar reuniones mensuales para ver los avances con el BM.	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	Reuniones realizadas en el primer semestre: 24.01.2025, 28.02.2025, 28.03.2025, 24.04.2025. Reuniones realizadas en el segundo semestre: 16.07.2025; 18.08.2025; 20.08.2025; 10.09.2025; 31.10.2025 y 11.12.2025.
17	C1 - Desarrollo de un sistema nacional de evaluación de CTI	Publicar los resultados de las encuestas.	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	Encuestas culminadas: Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología en el Perú (los resultados fueron presentados a través de las redes sociales del Concytec: https://www.youtube.com/live/H6T5D4zpF94). Encuesta Nacional de Equipamiento Científico utilizado para actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de Instituciones Públicas y Privadas en el Perú. (Pendiente de publicar resultados).
18	Estándares ambientales y sociales (EAS)	Enviar Matriz de supervisión (Anexo 08 MGAS).	Concytec / Prociencia	Nov-24	30/11/2024	Implementado	La matriz de importancia fue enviada el 28.01.2025 al Banco Mundial. Se realiza permanentemente el monitoreo de EASSS a todos los subproyectos en ejecución, a través del módulo de la plataforma SmartSIG.
19	EAS	Enviar el Plan de Acción para abordar potenciales condiciones inseguras en laboratorios.	Prociencia	Nov-24	30/12/2024	Implementado	Se realizaron reuniones virtuales y presenciales con los subproyectos de los concursos <i>Fortalecimiento de Laboratorios</i> , <i>Emprendimiento académico</i> y <i>Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a Desafíos</i> ; esta actividad se desarrolla en los contratos según su nivel de avance, hay evidencias registradas en el SmartSIG y fotografías de las visitas.
20	EAS	Remitir la versión final del Plan de Gestión Laboral (PGL).	Prociencia	Nov-24	16/12/2024	Implementado	El 31.07.2025 se obtuvo la No Objeción al PGL que se encuentra publicado en la página web del proyecto: https://proyectofortalecimientodelsinacti.prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/10/pgl_proyecto_bm_con_revisión_16052025_rvbm_-3.pdf
21	Adquisiciones	Realizar las actividades de capacitaciones necesarias en temas	BM	Nov-24		Implementado	Capacitación sobre Integridad el 11.03.25 a los consultores del Proyecto. Taller convocado por el Banco Mundial (1 y 2 de abril de 2025) sobre el marco regulatorio aplicable; participaron las Especialistas de Adquisiciones, Legal y Coordinador del Componente 1.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		de adquisiciones por parte del BM.					
22	Adquisiciones	Analizar de la oferta y proporcionar una lista de posibles temas priorizados.	Prociencia	Nov-24		Implementado	Líneas de tiempo de los procesos de selección: todos los procesos incluyen una línea de tiempo dirigida al CEA. Entregables: permanentemente el equipo de ejecución contractual verifica que cuenten con la respectiva conformidad.
23	Adquisiciones	Analizar la carga de trabajo para realizar un plan para afrontar este desafío e informar al BM sobre posibles necesidades de reestructuración del equipo de adquisiciones.	Prociencia	Nov-24		Implementado	Se implementó el módulo contractual del proyecto en la plataforma SmartSIG para el registro de los contratos, fechas de entregables y vencimientos.
24	Adquisiciones	Incluir el Manual de Procedimientos como anexo al MOP y extraer resúmenes separados por temas específicos y usuarios para la implementación.	Prociencia	Nov-24		Implementado	Flujogramas elaborados y se incluirán en la versión actualizada final del Manual Operativo del Proyecto que se hará llegar a la Dirección Ejecutiva para su remisión al Banco Mundial en agosto.
25	Adquisiciones - Subproyectos	Con respecto a los subproyectos, revisar que no exista fraccionamiento al momento de la aprobación del Plan de Adquisiciones y, además presentar un borrador con los cambios a revisar sobre revisión previa.	Concytec / Prociencia	Marzo 2024	Marzo 2025	Implementado	La revisión se realiza permanentemente como parte del procedimiento implementado por Adquisiciones - Subproyectos. A inicios de julio se presentó a la Coordinación Adjunta la propuesta de actualización de la Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación de Proyectos del esquema financiero: Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado para No Objeción del Banco Mundial.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
26	Adquisiciones - Procedimientos	Concluir la elaboración de un manual de procedimientos como anexo al MOP.	Prociencia	Nov-24		Implementado	Manual de procedimientos incluido en la versión actualizada del Manual operativo del proyecto (MOP), la cual se encuentra en revisión de la Dirección Ejecutiva.
27	C2 - Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorados	Considerar alternativas dinámicas para la recolección de data del seguimiento y monitoreo, como por ejemplo talleres.	Prociencia	Marzo 2024	Agosto 2024	Implementado	La recolección de información se efectúa a través de reuniones de seguimiento, bajo dos estrategias, una focalizada a la operatividad inmediata que parte del acompañamiento a cargo de los monitores técnicos y financieros, y otra bajo la dinámica de rendición de cuentas en que el responsable técnico (RT) con la participación de especialistas del proyecto SINACTI II efectúan una evaluación del avance técnico y financiero reportado.
28	C2 - Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorados	Utilizar la información vertida en PerúCRIS para la evaluación de impacto.	Prociencia	Marzo 2024		Implementado	La información fue utilizada para la definición de la Línea Base.
29	C2 - Fortalecimiento de Laboratorios	Documentar las condiciones iniciales de los laboratorios seleccionados con la finalidad de saber si cuentan con la infraestructura y condiciones mínimas requeridas para el uso del nuevo equipamiento y/o sustancias.	Prociencia	Marzo 2024	Julio 2024	Implementado	Con fecha de 13.09.2025 se elaboró un Reporte referido al estado del acondicionamiento de los laboratorios para el correcto funcionamiento del equipamiento adquirido.
30	Gestión Financiera	Solicitar el cronograma de pagos, incluyendo gastos, de las ocho (8) alianzas.	Prociencia	Marzo 2024	Julio 2024	Implementado	Los Planes operativos de las 8 alianzas se encuentran actualizados en la plataforma SmartSIG.
31	Gestión Financiera	Considerar a los anticipos que se den	Prociencia	Marzo 2024	Agosto 2024	Implementado	Todo desembolso del proyecto que se ha rendido a cumplir hito se incluye en los IFR.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		con la compra de equipos de los Laboratorios para rendir cuentas.					
32	MOE - C1	Manual operativo específico (MOE) de Redes de investigación para áreas estratégicas.	Prociencia (Dirección Ejecutiva)	Noviembre 2022		Implementado	El expediente fue aprobado y el concurso se lanzó el 31.07.2025 y finalizó el 19 .09.2025. Los resultados se formalizaron el 25.11.2025 con RDE N.º088-2025-PROCIENCIA-DE (https://prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/concursos/Fortalecimiento%20de%20Oficinas%20de%20Transferencia%20Tecnológica%202025/rde-088-2025-formaliza-resultados-concurso-fortalecimiento-de-ott-f-f-f.pdf). Se seleccionaron 5 oficinas, 2 de ellas de regiones (Piura y Huánuco) - https://prociencia.gob.pe/2025/07/fortalecimiento-de-oficinas-de-transferencia-tecnologica-2025-01/
33	MOE - C3	MOE de Oficinas de Transferencia Tecnológica.	Prociencia (Dirección Ejecutiva)	Noviembre 2022		Implementado	El expediente fue aprobado y el concurso se lanzó el 31.07.2025; los resultados fueron emitidos el 25.11.2025.
34	Proyecto Inno III	Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener la conformidad del Proyecto Inno III.	Concytec / Prociencia	Marzo 2024	Enero 2025	En proceso	En marzo se sostuvo la reunión con el MEF para exponer los efectos del Inno I, los avances del Inno II y el cronograma de formulación del Inno III. A la fecha el Inno III se encuentra priorizado en la cartera del PMI 2027- 2029.
35	Proyecto Inno III	Preparar y remitir un borrador inicial de la Nota Conceptual al BM.	Concytec	Marzo 2024	Enero 2025	En proceso	En marzo se contrató al consultor que se elabora el documento de preinversión en varias fases. La nota conceptual será resultado de estas fases. Se estima tener un borrador para septiembre 2026.
36	PDO	Definir cuál de las alternativas se llevará a cabo para continuar con el proceso correspondiente.	Concytec / Prociencia	Nov-24	Enero 2025	Implementado	Se definió el método de cálculo que ha sido incluido en la propuesta actualizada del Manual Operativo del Proyecto (MOP) que se remitió al BM en setiembre de 2025; se acordó que el MOP será remitido para No Objeción una vez que se haya aprobado la adenda al Contrato de Préstamo, suscrita el 06.05.2026, lo que se realizará durante el segundo semestre.
37	C2- Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorados	Coordinar reunión con el INIA para establecer estrategias que fomenten la	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	Se ha establecido con el INIA un canal y se efectúa el seguimiento con los monitores para el cumplimiento de dicho requisito.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		investigación de los recursos genéticos en las universidades, particularmente de aquellos estudiantes de doctorado.					
38	Gestión Financiera	Remitir la Auditoría financiera - 2024.	Prociencia	Nov-24	30.06.2025	Implementado	El 15.04.2025 se presentó el Informe. El 30.06.2025 se recibió una notificación del Banco Mundial señalando que no era considerado aceptable para el Banco. Una vez subsanado el informe, se obtuvo la No Objeción el 24.07.2025.
39	Personal clave	Contratar al Personal Clave, treinta (30) días después de la fecha de Efectividad según el Contrato de Préstamo.	Prociencia: Dirección Ejecutiva (responsable) y Unidad de Administración (ejecutora)	May-22	14.09.2022	Implementado	Personal de proyecto contratado.
40	C1 - Biblioteca Científica de Acceso Universal	Definir la continuidad de la suscripción de ELSEVIER.	Prociencia	Marzo 2024	Setiembre 2024	Implementado	La adenda suscrita permitió cumplir los 24 meses inicialmente previstos.
41	Gestión Financiera	Monitorear de forma integrada las subvenciones de los subproyectos en Excel hasta que los reportes puedan ser emitidos desde el SmartSIG. Preparar el reporte de los subproyectos y presentarlos como parte de los reportes IFR.	Prociencia	Marzo 2024	15.08.2024	Implementado	Los reportes de subvenciones de subproyectos se emiten desde la plataforma SMARTSIG.
42	Gestión Financiera	Solicitar el Plan de desembolsos para cada una de las	Prociencia	Marzo 2024		Implementado	Los planes de desembolsos de las subvenciones se atienden de acuerdo con las programaciones.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		subvenciones tal que se tenga conocimiento de cuándo ejecutarán.					
43	Gestión Financiera	Detallar el presupuesto global del año 2024 en dólares.	Prociencia	Marzo 2024	Abril 2024	Implementado	El presupuesto del año 2024 fue US \$ 31'931,963 (BM US\$ 25'186,321 y Contrapartida US\$ 4 6'745,642).
44	Contrato de Préstamo	Coordinar una reunión para conversar sobre los cinco (5) puntos de la adenda del contrato del Proyecto II.	Concytec / Prociencia	Nov-24		Implementado	La reestructuración se encuentra en trámite.
45	Gestión Financiera	Enviar la Justificación de gastos.	Prociencia	Nov-24	15.12.2024	Implementado	El 11 .09.2025 se presentó la justificación de gastos pagados hasta el 31.08.2025.
46	Gestión Financiera	Enviar el IFR-S2-2024.	Prociencia	Nov-24	14.02.2025	Implementado	El 13.08.2025 el Banco Mundial otorgo No Objeción al IFR S2-2024.
ACCIONES CRÍTICAS ACORDADAS DURANTE LA MISIÓN DE MAYO 2025							
1	Adquisiciones	Explorar el uso de prácticas comerciales, en particular los procesos de compras para las subvenciones (subproyectos) con beneficiarios (ejecutores) del sector privado.	Prociencia/ BM	May-25		Implementado	Se gestionó ante el Banco Mundial la No Objeción para el uso de prácticas comerciales para la Pontificia Universidad Católica del Perú, otorgada el 08.09.2025; la Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Alianzas Interinstitucionales obtuvo No objeción el 12.09.2025. Se encuentran en evaluación la aplicación de prácticas comerciales para la Universidad Particular Cayetano Heredia, Universidad Católica Santa María y Universidad Católica San Pablo. Se encuentran en proceso de culminar la modificación de las Guías de los concursos Acreditación de Laboratorios y Emprendimiento Académico.
2	EAS	Establecer una estrategia de comunicación para el mayor uso de MAQR.	Prociencia	May-25		Implementado	El especialista socioambiental participa en las reuniones de difusión organizadas en el marco del proyecto durante las cuales brinda información acerca de la utilización del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MAQR). Se han realizado Charlas de inducción y reuniones de monitoreo de avances de los subproyectos donde se solicita registros del uso del MARQ; esta actividad es permanente.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
3	EAS	Establecer la modalidad de recibir quejas y/o reclamos anónimos en el MAQR de acuerdo con el EAS 4 y/o EAS 2.	Prociencia	May-25		Implementado	En el enlace https://marq.prociencia.gob.pe/ se incluye la opción de registrar denuncias anónimas. Esta acción se mantiene sobre la opción de anonimato en el mecanismo de reclamos y quejas.
4	Inno II	Enviar el expediente propuesto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la adenda al BM.	Concytec / Prociencia	May-25		Implementado	Expediente enviado al MEF el 19.06.2025.
5	Proyecto Inno III	Establecer reuniones periódicas entre Concytec, Prociencia y el Banco Mundial (BM) para estructurar el concepto del Proyecto Inno III.	Concytec / Prociencia / BM	May-25		Implementado	Se realizaron reuniones de coordinación para definir el procedimiento a seguir, se elaboraron términos de referencia para generar insumos para el estudio de preinversión.
6	Proyecto Inno III	Remitir los avances y propuestas detalladas (borradores de instrumentos) al BM para iniciar la reflexión y diseño conjunto del Proyecto Inno III.	Concytec / Prociencia	May-25		Implementado	Los avances se remiten periódicamente conforme son generados.
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO							
1	EAS	Seguir los procedimientos de reporte y comunicación al BM para casos de	Prociencia	May-25		Implementado	Se siguen los procedimientos en forma permanente. En el primer semestre 2025 se reportó la ocurrencia de un accidente personal de un becario en la ciudad de San Martín en el mes de marzo; se remitieron los informes de reporte correspondientes al Banco Mundial. En el primer semestre, a la fecha, no se han reportado accidentes.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		accidentes de forma oportuna.					
2	Inno II	Vincular las recomendaciones mencionadas durante la misión con otros concursos del Proyecto y fomentar la participación académica; y destacó la necesidad de reuniones técnicas para mejorar políticas públicas y fomentar las inversiones.	Prociencia	May-25		En proceso	Se desarrollan los documentos respectivos incluyendo las recomendaciones mencionadas.
3	Inno II	Pensar en mecanismos para medir el impacto potencial/previsto del proyecto en la economía productiva, desarrollando métricas más consistentes.	Prociencia	May-25		Implementado	Se remitieron al Banco Mundial los análisis de impacto económico generados en el marco de los concursos realizados.
4	Inno II	Solicitar en las bases de los concursos y subvenciones que los postulantes proyecten el impacto económico esperado de los fondos recibidos, la cual podría incluir una	Prociencia	May-25		En proceso	Se ha elaborado una encuesta a los participantes de los concursos "Acreditación de laboratorios 1" y "Pruebas de laboratorios para la certificación de productos y servicios" que se repetirá cada 6 meses a fin de validar las respuestas remitidas por los encuestados, basadas inicialmente en aproximaciones y supuestos.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		estimación de: aumento de ingresos para el beneficiario; generación de empleo (directo e indirecto); contribución a la economía regional y/o nacional (por ejemplo, incremento del PIB local, desarrollo de cadenas de valor) tal que se pueda evaluar la rentabilidad social y económica de la inversión del Proyecto.					
5	C3: IVAI	Desarrollar explícitamente el vínculo entre las recomendaciones, hojas de ruta y los concursos, involucrar a la academia y a las empresas a través de talleres para identificar a posibles postulantes.	Prociencia	May-25		Implementado	El producto 3 (final) incluye la Hoja de ruta para la implementación y mecanismos de articulación entre los actores en cada cadena de valor priorizada. Se diseña el MOE del segundo llamado del Concurso Fortalecimiento de cadenas de valor mediante la articulación academia-industria considerando las recomendaciones de las hojas de ruta y los proyectos priorizados en los PII. Se han programado reuniones con las empresas para conocer sus intereses y recoger su retroalimentación sobre concursos lanzados.
6	C3: IVAI	Desarrollar e implementar el rol de "clúster managers" de los consultores del IVAI del proyecto SINACTI para mantener el	Prociencia	May-25		En proceso	En el marco de la implementación de las IVAI, post-IDOM, se han contratado a las siguientes personas: - Manuel Alberto Zapata Zúñiga, analista técnico en innovación, Contrato N.º 04-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (19 de febrero 2026). - Dely Luz Ramos Pocomucha, Analista técnico en gobernanza territorial de la innovación, Contrato N.º 07-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (06 de abril 2026). - Rommel Hans Ortiz Guzman, Analista técnico en escalamiento tecnológico, Contrato N.º 08-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (06 de abril 2026).

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		vínculo con los actores de las cadenas de valor de IVAI 2 post-IDOM.					- Dora Verónica Caruajulca Blanco, Analista técnico en gestión operativa en proyectos de innovación, Contrato N.º 10-2026-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (15 de abril 2026). El plan de implementación considera acciones de articulación con actores clave, movilización de recursos públicos y privados, diseño de instrumentos de política y mecanismos de gobernanza. Cuenta con 7 objetivos específicos (OE): 1. Priorizar los proyectos identificados en los PII según el mayor impacto en las cadenas de valor. Teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento y la factibilidad del CONCYTEC. 2. Conformar e instalar mecanismos de gobernanza multiactor por cadena de valor. 3. Elaborar proyectos piloto de innovación en cada cadena de valor priorizada. 4. Mostrar de manera digital pública toda la información recopilada en el proceso de la planificación de las IVAI (recolección de datos, monitoreo y evaluación). 5. Aprovechar y escalar los vínculos internacionales establecidos. 6. Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los actores involucrados. 7. Sistematizar aprendizajes, logros y barreras del proceso de implementación para mejora continua. Durante el primer semestre se realizaron 19 comisiones de servicio a las regiones de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Ica, La Libertad y Piura.
7	C3: IVAI	Asegurar la participación y colaboración efectiva de todos los actores (especialmente la empresa y los primeros eslabones de la cadena) en el codiseño y materialización de los planes de acción de las IVAI con la asesoría técnica de IDOM.	Prociencia	May-25		Implementado	Se contó con la participación de actores de la cuádruple hélice en las terceras reuniones públicas; además de los equipos locales. En el producto 3 (final) se incluyen los grupos de interés y se establecen las responsabilidades previstas por cada actor. Durante el mes de diciembre se actualizaron los equipos locales identificados en las IVAI I a fin de reactivar el trabajo conjunto en acciones priorizadas en dichas cadenas de valor.
Acciones críticas acordadas durante la Misión de noviembre de 2025							
1	SINACTI II	Envía el expediente propuesto al MEF sobre la adenda al	Concytec / Prociencia	Nov-25	Dic-25	Implementado	Comunicación electrónica de fecha 04.12.2025 a la que se adjuntó el Oficio N.º 793 -2025-CONCYTEC-P de fecha 03.12.2025.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		BM y remitir el cargo al BM.					
2	SINACTI II	Corroborar si se consiguen las 90 tecnologías con respecto al concurso de las IVAs y corroborar el lanzamiento de la tercera fase de convocatorias.	Concytec / Prociencia	Nov-25	Feb-26	Implementado	Comunicación electrónica de fecha 19.12.2025 en la que se comunicó haber asignado 23 subvenciones y se adjunta el MOE de una nueva convocatoria, para revisión y No Objeción.
3	SINACTI II	Cuantificar adecuadamente el impacto económico del Concurso Acreditación de Laboratorios (métricas como: ganancias de los laboratorios acreditados, número de empresas que acceden a servicios, y aumento en recaudación tributaria y exportaciones).	Concytec / Prociencia	Nov-25	Feb-26	Implementado	Reporte elaborado, a ser presentado durante la Misión de Supervisión.
4	SINACTI II	Lanzamiento de la Fase 2 del concurso "Emprendimiento Académico" tras el envío de la adenda.	Concytec / Prociencia	Nov-25	Feb-26	En proceso	La Adenda de reestructuración que desvincula la Fase 2 de la Fase 1 del concurso Emprendimiento académico fue suscrita el 06.05.2026. El expediente del concurso recibió No Objeción el 30.06.2026. El cronograma de concursos fue aprobado y se estima realizar la convocatoria en julio.
5	EAS	Incorporar un analista social adicional debido a la capacidad limitada	Concytec / Prociencia	Nov-25	Mar-26	Implementado	El contrato del Analista social y de Género iniciará en el mes de julio.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		del equipo y el alto volumen de subproyectos.					
6	EAS	Informe detallado del avance en PPPI para la próxima misión.	Concytec / Prociencia	Nov-25	Próxima misión	Implementado	El informe fue remitido al Banco Mundial.
7	EAS	Identificar la necesidad de códigos de ética en investigaciones con organismos vivos y se deberá hacer seguimiento de doctorados que puedan promover uso de tecnologías o prácticas no reguladas.	Prociencia	Nov-25	Mar-26	Implementado	El informe fue remitido al Banco Mundial.
8	Gestión Financiera	Justificación de gastos.	Concytec / Prociencia	Nov-25	Dic-25	Implementado	Se presentaron las siguientes justificaciones de gastos en diciembre: el 02.12.2025 por US\$ 905,614 y el 04.12.2025 por US\$ 2'098538.
9	Gestión Financiera	Solicitudes de desembolso.	Concytec / Prociencia	Nov-25	Feb-26	Implementado	La última solicitud de desembolso del año 2025 se realizó el 17.09.2025, acumulando US\$ 63'082,679.66 desembolsado hasta el 31.12.2025. En el año 2026 (febrero) se realizó el desembolso de US\$ 10 millones.
10	Gestión Financiera	Presentación de IFR al 31 de diciembre de 2025	Concytec / Prociencia	Nov-25	14-Feb-26	Implementado	El documento fue remitido en el plazo. El documento fue considerado aceptable para el Banco Mundial.
11	Gestión Financiera	Envío de informe auditado del 2025.	Concytec / Prociencia	Nov-25	30-Jun-26	En proceso	De acuerdo al contrato con la firma auditora, se dio la segunda visita.
Recomendaciones Adicionales otorgadas durante la Misión de noviembre de 2025							
1	Componente 1	Mejorar la experiencia de usuario en plataformas digitales (incluir un especialista en UX y				Implementado	Dentro de las estrategias de desarrollo de nuevas funcionalidades para la Plataforma PerúCRIS (a cargo de la DEGC) y de la Plataforma de Gestión de Fondos Concursables (a cargo de la UTI) se han considerado recursos orientados a la mejora de la experiencia de usuario. En relación con la primera plataforma, el servicio de consultoría individual para Analista técnico UX/UI para la implementación de soluciones digitales en la Plataforma PerúCRIS inicia en julio.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		utilizar chatbots/avatars).					
2	Componente 3	Cuantificar el impacto económico y las métricas del Concurso de Acreditación de Laboratorios.				Implementado	Reporte elaborado, a ser presentado durante la Misión de Supervisión.
3	Adquisiciones	Coordinar dos reuniones para (i) analizar el Convenio Marco del Proyecto y la Ley Nacional, y (ii) revisar subvenciones que incumplen las Guías de Soporte, Seguimiento y Evaluación.	Concytec / Prociencia	Nov-25	1) 30.04.2026 2) 28.02.2026	En proceso	(i) Se sostuvo reunión presencial con el Especialista de Adquisiciones del Banco Mundial para tratar tema si es posible aplicar Acuerdo Marco de Ley Nacional para la compra de pasajes aéreos en el Proyecto, teniendo respuesta positiva en la reunión. (ii) Se solicitó a las entidades ejecutoras que remitan los expedientes de contratación para una revisión aleatoria y determinar incumplimiento de las guías. Asimismo, se está coordinando solicitar la reunión con el Especialista en Adquisiciones del Banco Mundial.
4	EAS	Sistematizar buenas prácticas en la gestión de PGAS y en el seguimiento de medidas de SSO a través de documentos técnicos, plantillas de orientación y espacios de retroalimentación entre programas.				Implementado	Se expusieron los resultados en la presentación de la misión de abril 2026.
5	EAS	Promover indicadores de seguimiento de género, visibilizar casos de éxito y				Implementado	Se desarrolló durante la misión de abril 2026.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		capacitación en mentorías.					
6	EAS	Incluir una sección específica sobre el cumplimiento del PPPI, detallando avances concretos (boletín mensual, socialización del MGAS, publicaciones en redes, mailing, video reportajes, etc.). Además, registrar intervenciones de asistentes y, según la implementación de subproyectos, proponer ajustes al PPPI si es necesario.				Implementado	Se desarrollaron actividades de difusión y socialización de los EAS durante la convocatoria de concursos en coordinación con el especialista de comunicaciones. Se desarrollará durante la misión de abril 2026.
7	EAS	Mantener esfuerzos para mejorar la socialización del MAQR, la publicación de directorios y la gestión de convenios, dado que los retrasos limitan la respuesta institucional ante conflictos, acoso o discriminación. Se requiere continuidad en sensibilización, seguimiento, apoyo en PGAS, difusión				Implementado	Continuaron las actividades de difusión del MARQ al público interesado en el proyecto y a los beneficiarios; se desarrollaron herramientas de mejor visibilización del mecanismo en la página web del Prociencia en coordinación con el especialista de comunicaciones. Se desarrollará durante la misión de abril 2026.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		institucional y gestión de evidencia.					
Acciones críticas acordadas durante la Misión de Abril de 2026							
1	Componente 3	Elaborar dos alternativas para la fase 2 de Concursos de Emprendimiento Académico: una propuesta de concurso reducido, de menor duración y resultados ajustados; y una propuesta para asignar recursos a proyectos exitosos de la fase 1, previa revisión legal y operativa.	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	Implementado	Se elaboró una alternativa para la Fase 2 del concurso "Emprendimiento académico": Transferencia y adopción de tecnologías TRL 7 u 8: orientada a financiar, en un plazo máximo de diez meses, actividades especializadas para tecnologías que ya cuentan con validación avanzada, con énfasis en el empaquetamiento tecnológico, valorización económica, estrategia de propiedad intelectual, desarrollo del modelo de negocio, validación comercial y preparación de documentos o acuerdos que permitan la transferencia, adopción, licenciamiento, escalamiento comercial o constitución de una empresa de base tecnológica. Se considera otorgar al menos veintinueve (29) subvenciones con un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios no reembolsables, de hasta S/ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil y 00/100 soles) por subvención, sin posibilidad de ampliación de plazo. El Banco Mundial otorgó la No Objeción el 30.06.2026.
2	Componente 2	Realizar la revisión del hito 3 en junio de 2026, verificando tanto los avances técnicos como el cumplimiento de la curva de ejecución financiera de cada alianza.	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Junio 2026	Implementado	Las reuniones de revisión de avances de las Alianzas interinstitucionales para programas de doctorado se realizaron del 22 al 25 de junio durante las cuales se evaluaron los avances hacia el logro de los objetivos tanto físicos como financieros.
3	Componente 2	Concentrar el acompañamiento en los programas con mayor retraso, en particular la Universidad Nacional del Santa, asegurando que sus compras críticas no	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	Implementado o	Se realizan reuniones de seguimiento y se ha asignado un servicio para apoyar las gestiones que permitan cumplir los objetivos establecidos en la Universidad Nacional del Santa.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		se posterguen hacia 2027.					
4	Gestión Financiera	Interfaz entre SmartSIG y el SIAF-web	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	En proceso	Se han realizado las pruebas de Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y Compromiso Anual, el pase a producción fue solicitado.
5	Gestión Financiera	Cronograma de rendiciones de gastos de subproyectos	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	En proceso	Se encuentra en elaboración a cargo del Especialista financiero.
6	Gestión Financiera	Solicitudes de desembolso	CONCYTEC/ PROCIENCIA		31.05.2026	Implementado	Durante el año 2026 se recibieron dos desembolsos, quedando pendiente una solicitud para el segundo semestre.
7	Gestión Financiera	Envío de informe auditado del año 2025	CONCYTEC/ PROCIENCIA		30.06.2026	Implementado	Se envió el informe el 05.06.26 por el <i>Client Connection</i> .
8	Gestión Financiera	Presentación de IFR al 31 de diciembre de 2025 (al 30 de junio de 2026)	CONCYTEC/ PROCIENCIA		14.08.2026	En proceso	El IFR correspondiente al periodo 01 de enero al 30 de junio de 2026 se presentará dentro del plazo establecido en el Contrato de Préstamo (hasta 45 días de culminado el semestre).
9	EAS	Completar la contratación del especialista social y de género	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	Implementado	Adjudicado el 22.06.2026; se espera que inicie en la primera quincena de julio.
10	EAS	Enviar la actualización del PPI y un reporte con las evidencias de las acciones realizadas.	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Próxima misión	Implementado	Enviado mediante correo electrónico del 30.04.2026.
11	EAS	Remitir al BM la matriz de quejas y reclamos actualizada	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Próxima misión	Implementado	Enviado mediante correo electrónico del 27.05.2026.
12	EAS	Compartir la base de datos de proyectos que trabajan con organismos vivos, autorizaciones de comités de ética y	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	Implementado	Enviado mediante correo electrónico del 30.04.2026.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		trámites vinculados a recursos genéticos					
13	SINACTI III	Coordinación de experiencias internacionales de otros proyectos del BM para informar el diseño del potencial nuevo proyecto.	BANCO MUNDIAL		Junio 2026		
14	SINACTI III	Desarrollar una versión más detallada de la tercera columna del SINACTI III, explicando qué no lograron cubrir SINACTI I y II y qué problema específico abordaría el nuevo proyecto	CONCYTEC/ PROCIENCIA		Por determinarse	En proceso	Se elabora el documento detallado.
Recomendaciones Adicionales otorgadas durante la misión de abril de 2026.							
1	SINACTI II	Continuar las visitas y sesiones de seguimiento a entidades con mayores dificultades de ejecución, priorizando aquellas con mayor carga presupuestal o retrasos en planes de adquisiciones				Implementado	Durante el mes de junio (22 a 25 de junio) se realizaron reuniones de seguimiento a las Alianzas durante las cuales se evaluaron los avances y acciones necesarias para el cumplimiento de las metas previstas.
2	Componente 1	Evaluar la incorporación de IA en el rediseño del proceso RENACYT,					

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		especialmente en fases de modelamiento, calificación y registro de investigadores					
3	Componente 3	Registrar el potencial de mercado y madurez de los 15 proyectos de comercialización.	Concytec / Prociencia			En proceso	En el cuarto entregable del servicio de elaboración de contenidos y capacitación para la comercialización de tecnologías con contrato N.º 28-2025-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA (iniciado el 10.10.2025), la firma consultora revisará y analizará la totalidad de los paquetes tecnológicos elaborados durante la capacitación, y posteriormente, procederá a seleccionar hasta un mínimo de quince (15) para la sesión de matchmaking.
4	Componente 3	Identificar qué proyectos de Fase 1 concluirán oportunamente con qué TRL de salida con qué TRL de salida	Prociencia			Implementado	4 subproyectos de la fase 1 han culminado en los plazos propuestos durante la postulación (PE501091423-2024 - TRL8 de salida, PE501092004-2024 - TRL7 de salida; PE501092157-2024 - TRL9 de salida, PE501092443-2024 - TRL7 de salida). Adicionalmente 3 subproyectos de la fase 1 culminan entre julio y la primera quincena de agosto (PE501092350-2024 - TRL7 de salida; PE501091690-2024- TRL7 de salida y PE501091526-2024 TRL6 de salida).
	Componente 3	Identificar en los subproyectos de los concursos desarrollo de tecnologías y fortalecimiento de cadenas de valor qué resultados adicionales podrían lograrse dentro del plazo disponible	Prociencia			En proceso	En los concursos <i>Desarrollo de tecnologías desde consorcios para cadenas de valor</i> y <i>Fortalecimiento de cadenas de valor a través de la vinculación academia-industria</i> se identifican a la fecha 46 prototipos o productos o procesos o servicios o tecnologías mejoradas o desarrolladas. Se encuentra pendiente la identificación respectiva en los subproyectos que sean seleccionados en el concurso <i>Fortalecimiento de cadenas de valor a través de la vinculación academia-industria - segundo llamado</i> .
5	Componente 2	Actualizar periódicamente la información económica de los laboratorios y empresas beneficiarias				En proceso	
6	SINACTI II	El Especialista de Comunicaciones del proyecto debe				En proceso	El equipo de comunicaciones del Proyecto se encuentra desarrollando las entrevistas que permitirán la elaboración de las notas de difusión.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	REFERENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	MISIÓN DE ACUERDO	FECHA LÍMITE	ESTADO	AVANCE AL 30.06.2026
		participar en la actividad de campo de junio-julio de 2026 para elaborar notas de difusión sobre los logros					
7	EAS	Mantener los esfuerzos para la efectividad del MARQ como herramienta de gestión social, asegurando su continuidad, accesibilidad y trazabilidad, y su funcionamiento				Implementado	Permanentemente se realiza la difusión del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas.
8	Componente 3	Preparar mensajes comunicacionales basados en evidencia para mostrar los resultados del proyecto				En proceso	El equipo de Comunicaciones del Proyecto recopila información del Proyecto para elaborar los mensajes comunicacionales que reflejen los resultados del Proyecto.

Anexo N.º 2: Actas del Comité Directivo del Proyecto – Semestre I 2026

ACTA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS PROCIENCIA

SESIÓN	:	Sesión Extraordinaria
MODALIDAD	:	VIRTUAL
LUGAR	:	PLATAFORMA ZOOM
FECHA	:	30/04/2026 (Primera Convocatoria)
INICIO	:	14:43
TÉRMINO	:	15:06

ASISTENTES:

- **Presidente:** Manuel Martín Catacora Villasante, Asesor de la Presidencia del CONCYTEC.
- **Secretaría Técnica del Consejo Directivo:** Hans Demetrio Vásquez Soplopupo, Director Ejecutivo de PROCIENCIA.
- **Miembros:**
 - Henry Jr Espinoza Peña, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - José Antonio Ochoa Cámara, Representante de las Universidades Públicas.
- **Invitados:**
 - Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA.
 - Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios de PROCIENCIA.
 - Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal.
 - Jubalt Rafael Álvarez Salazar, Coordinador Adjunto del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", como invitado de la Dirección Ejecutiva de PROCIENCIA.

INASISTENCIA:

- Alonso Ricardo Soto Tarazona, Representante de las Universidades Privadas.
- Olga Susana Timoteo Pedroso, Representante del Sector Empresarial.
- Vanessa Sánchez Sánchez, Directora Ejecutiva (s) de PROINNOVATE.

AGENDA DE LA SESIÓN:

1. Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico".
2. Presentación de los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas".

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

En Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom, siendo las 14:43 horas del 30 de abril de 2026, se inició la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-

PROCIENCIA, bajo la dirección del Presidente del Consejo Directivo, MANUEL MARTÍN CATAFORA VILLASANTE, la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, fue ejercida por HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUCO, Director Ejecutivo de PROCIENCIA; y sus demás miembros, HENRY JR ESPINOZA PEÑA, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía, y JOSÉ ANTONIO OCHOA CÁMARA, Representante de las Universidades Públicas, completándose el quorum requerido en la primera convocatoria, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA.

La Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo cuenta con la presencia de Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA, Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios del Programa PROCIENCIA, Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, y Jubalt Rafael Álvarez Salazar, Coordinador Adjunto del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", en calidad de invitados.

A continuación, la presidencia del Consejo Directivo procede a tratar los puntos materia de la agenda.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico".**

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al señor Max Carlos Ramírez Soto, quien procede a presentar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico". El expositor señala los objetivos de la convocatoria, característica de la propuesta, la modalidad de proyecto, los tipos de proyectos, los resultados esperados, el cronograma de actividades, las áreas estratégicas, y la meta física y financiera.

Agrega que, según Acta de cierre del Concurso, se tuvieron sesenta y cuatro (64) postulaciones, señala que, en el proceso de evaluación, se determinó que treinta y seis (36) postulaciones fueron "Aprobadas", y dado que el proceso de elegibilidad se dio de manera paralela al de evaluación, treinta y un (31) propuestas aprobadas fueron declaradas "Aptas"; asimismo, como consecuencia del proceso de selección, catorce (14) propuestas fueron "Seleccionadas", sin accesorios, conforme al detalle que se acompaña en el Anexo 1 a la presente acta. Acto seguido pasa a indicar que el monto disponible para las catorce (14) propuestas seleccionadas asciende a S/ 4'894,363.00 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y tres y 00/100 Soles), quedando un saldo disponible de S/ 2'105,637.00. (Dos millones ciento cinco mil seiscientos treinta y siete y 00/100 Soles).

Culminada la exposición, se procedió a señalar que antes de la apertura de las consultas, comentarios u observaciones, y del acto de votación, los miembros del Consejo Directivo, al haber tomado conocimiento previo de la agenda, en caso hayan identificado la existencia de un conflicto de interés que signifique, en forma o apariencia, una ventaja hacia un tercero que resulte beneficiario de las decisiones que se emitan, expresen su abstención al presente debate y al acto de votación, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del video grabado de la presente sesión extraordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta, sin que se hayan presentado abstenciones en la presente sesión.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico".

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico", por unanimidad de los miembros presentes.

2. Presentación de los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas".

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al señor Max Carlos Ramírez Soto, quien procede a presentar los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas". El expositor señala los objetivos del concurso, los tipos de red, los resultados esperados, el cronograma de actividades, las áreas estratégicas, y la meta física y financiera.

Agrega que, según Acta de cierre del Concurso, se tuvieron sesenta y un (61) postulaciones, señala que, en el proceso de evaluación, se determinó que treinta y ocho (38) postulaciones fueron "Aprobadas", y dado que el proceso de elegibilidad se dio de manera paralela al de evaluación, veintitrés (23) propuestas aprobadas fueron declaradas "Aptas"; asimismo, como consecuencia del proceso de selección, veinte (20) propuestas fueron "Seleccionadas" y tres (3) como "Accesitarias", conforme al detalle que se acompaña en el Anexo 2 a la presente acta. Acto seguido pasa a indicar que el monto disponible para las veinte (20) propuestas seleccionadas asciende a S/ 4'550,000.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta mil y 00/100 Soles), no quedando saldo disponible.

Culminada la exposición, se procedió a señalar que antes de la apertura de las consultas, comentarios u observaciones, y del acto de votación, los miembros del Consejo Directivo, al haber tomado conocimiento previo de la agenda, en caso hayan identificado la existencia de un conflicto de interés que signifique, en forma o apariencia, una ventaja hacia un tercero que resulte beneficiario de las decisiones que se emitan, expresen su abstención al presente debate y al acto de votación, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del video grabado de la presente sesión extraordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta, sin que se hayan presentado abstenciones en la presente sesión.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración ratificar los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas".

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado ratificar los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas", por unanimidad de los miembros presentes.

No habiendo comentario u objeción adicional y habiéndose tratado todos los puntos materia de agenda, el Consejo Directivo del Programa PROCENCIA aprueba por unanimidad de sus miembros asistentes la presente Acta, con la dispensa de su lectura, por lo que el Presidente

encarga a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo proceder con los trámites correspondientes.

ACUERDOS:

1. Acuerdo N° 01-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E041-2026-03 denominado "Proyectos de Desarrollo Tecnológico", conforme a lo detallado en el Anexo 1.

2. Acuerdo N° 02-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda ratificar los resultados del Concurso E067-2025-01-BM denominado "Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas", conforme a lo detallado en el Anexo 2.

Sin más temas que tratar, siendo las 15:06 horas del 30 de abril de 2026, se dio por finalizada la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA, llevada a cabo en modalidad de Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom.

En señal de conformidad, los miembros integrantes del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA suscriben la presente Acta.



Firmado digitalmente por CATAORA VILLASANTE Manuel Martín FAU 20135727394.pdf
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.05.2026 20:15:27 -05:00

Firma Digital
MANUEL MARTÍN CATAORA VILLASANTE
Presidente
Representante de CONCYTEC



Firmado digitalmente por VÁSQUEZ SOPLOPUCO Hans Demetrio FAU 20135727394.pdf
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.05.2026 15:42:14 -05:00

Firma Digital
HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Secretario Técnico
Director Ejecutivo de PROCIENCIA



Ministerio de
Economía
y Finanzas

ESPINOZA PEÑA Henry Jr
FAU 20131370645.pdf
Fecha: 04/05/2026 15:35:44
Motivo: Firma Digital

HENRY JR ESPINOZA PEÑA
Representante del Viceministerio de Economía
del Ministerio de Economía y Finanzas



JOSÉ ANTONIO OCHOA CÁMARA
Representante de las Universidades Públicas

**ACTA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS
AVANZADOS PROCIENCIA**

SESIÓN	:	Sesión Ordinaria
MODALIDAD	:	VIRTUAL
LUGAR	:	PLATAFORMA ZOOM
FECHA	:	27/01/2026 (Primera Convocatoria)
INICIO	:	16:07
TÉRMINO	:	17:38

ASISTENTES:

- **Presidente:** Manuel Martín Catacora Villasante, Asesor de la Presidencia del CONCYTEC.
- **Secretaría Técnica del Consejo Directivo:** Hans Demetrio Vásquez Soplopucu, Director Ejecutivo de PROCIENCIA.
- **Miembros:**
 - Alejandro Afuso Higa, Director Ejecutivo de PROINNOVATE.
 - Henry Jr Espinoza Peña, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - Alonso Ricardo Soto Tarazona, Representante de las Universidades Privadas.
 - Olga Susana Timoteo Pedroso, Representante del Sector Empresarial.
- **Invitados:**
 - Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA.
 - Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios de PROCIENCIA.
 - Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal.
 - Jubalt Rafael Álvarez Salazar, Coordinador Adjunto del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", como invitado de la Dirección Ejecutiva de PROCIENCIA.
 - Edgar Rafael Julián Laime, en representación de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA.

INASISTENCIA:

- No se registró inasistencia de ningún consejero.

AGENDA DE LA SESIÓN:

1. Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025".
2. Aprobación del Plan Operativo Anual 2026 – POA del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE.
3. Segunda modificación del Calendario y Plan de Concursos del Programa PROCIENCIA correspondiente al Año Fiscal 2026.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

En Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom, siendo las 16:07 horas del 27 de enero de 2026, se inició la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA, bajo la dirección del Presidente del Consejo Directivo, MANUEL MARTÍN CATAFORA VILLASANTE, la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, fue ejercida por HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUJO, Director Ejecutivo de PROCIENCIA; y sus demás miembros, ALEJANDRO AFUSO HIGA, Director Ejecutivo de PROINNOVATE, HENRY JR ESPINOZA PEÑA, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, ALONSO RICARDO SOTO TARAZONA, Representante de las Universidades Privadas, y OLGA SUSANA TIMOTEO PEDROSO, Representante del Sector Empresarial, completándose el quorum requerido en la primera convocatoria, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA.

La Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo cuenta con la presencia de Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA, Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios del Programa PROCIENCIA, Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, Jubalt Rafael Álvarez Salazar, Coordinador Adjunto del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", y Edgar Rafael Julián Laime, en representación de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA, en calidad de invitados.

A continuación, la presidencia del Consejo Directivo procede a tratar los puntos materia de la agenda.

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025".**

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al señor Max Carlos Ramírez Soto, quien procede a presentar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025". El expositor señala los objetivos de la convocatoria, características de la propuesta, resultados esperados, cronograma, áreas temáticas y, la meta física y financiera.

Agrega que, según Acta de cierre del Concurso, se tuvieron dos (02) postulaciones en la Fase I, señala que en el proceso de elegibilidad las dos (02) postulaciones fueron declaradas "Aptas", asimismo, agrega que la etapa de evaluación y selección fue llevada a cabo por un Comité Bilateral, de cuyo resultado dos (02) propuestas fueron declaradas "Aprobadas" y posteriormente "Seleccionadas". Además, anota que en la Fase II solo una (01) propuesta se postuló, la cual fue sometida al proceso de evaluación y selección, la cual resultó "Aprobada" y "Seleccionada", sin accesitarios, conforme al detalle que se acompaña en el Anexo 1 a la presente acta. Seguidamente expone que el monto disponible para la propuesta seleccionada asciende a S/ 415,775.00 (Cuatrocientos quince mil setecientos setenta y cinco y 00/100 Soles), quedando un saldo de S/ 866,725.00. (Ochocientos sesenta y seis mil setecientos veinticinco y 00/100 Soles).

Culminada la exposición, se procedió a señalar que antes de la apertura de las consultas, comentarios u observaciones, y del acto de votación, los miembros del Consejo Directivo, al haber tomado conocimiento previo de la agenda, en caso hayan identificado la existencia de un conflicto de interés que signifique, en forma o apariencia, una ventaja hacia un tercero que resulte beneficiario de las decisiones que se emitan, expresen su abstención al presente debate y al acto de votación, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del vídeo grabado de la presente sesión ordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta, sin que se hayan presentado abstenciones en la presente sesión.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025".

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025", por unanimidad de los miembros presentes.

2. Aprobación del Plan Operativo Anual 2026 – POA del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE.

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al señor Jubalt Rafael Álvarez Salazar, para que proceda a exponer el Plan Operativo Anual 2026- POA del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación". El expositor brinda información general a cerca del Proyecto y sobre los componentes que lo integran, asimismo, el expositor detalla el estado de ejecución y las metas del 2026, las cuales incluye la inversión total ascendente a US \$ 125.75 millones, el presupuesto y el avance. Dentro del primer componente, se encuentra el fortalecimiento sistemático del SINACTI y la transformación digital y plataformas nacionales. Respecto al segundo componente está la generación de conocimiento y los laboratorios de I+D y proyectos de desafíos estratégicos. En el caso del tercer componente, se constituye de IVAI y cadenas de valor, transferencia tecnológica y los servicios para empresas. Por el lado del cuarto componente, se tiene la gestión de proyectos.

Posteriormente, procede a exponer el presupuesto 2026, el cual ha sufrido una reducción del 26% de la asignación de recursos ordinarios, quedando como inversión total para el 2026 de S/ 94'626,925.00, por lo que detalla la distribución del presupuesto por cada componente, sub componente y sus actividades. Finalmente se detalla que el Plan Operativo Anual 2026 – POA considera en su estructura, actividades claves que permitirán al Proyecto, asegurar la contratación de los servicios planificados y culminar con el lanzamiento de todos los concursos previstos. Esto contribuirá a que las actividades programadas se ejecuten dentro horizonte aprobado para ello, el cual concluye en diciembre del 2027.

Culminada la exposición, se procedió a la apertura de las consultas, comentarios u observaciones de los miembros del Consejo Directivo, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del vídeo grabado de la presente sesión ordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración la aprobación del Plan

Operativo Anual 2026 – POA del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado aprobar el Plan Operativo Anual 2026 - POA del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, por unanimidad de los miembros presentes.

3. Segunda modificación del Calendario y Plan de Concursos del Programa PROCIENCIA correspondiente al Año Fiscal 2026.

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra a la señora Zenia Julieta Medina Contreras, quien, a su vez, otorga el pase al señor Edgar Julián Laime, quien procede a presentar la propuesta de la segunda modificación del Plan y Calendario del Concursos de PROCIENCIA para el año 2026. El expositor señala, respecto a las modificaciones al Plan y Calendario del Concursos de PROCIENCIA 2026, que se ha propuesto modificar cuatro (04) concursos. De ese modo, la modificación mencionada mantiene el lanzamiento de trece (13) concursos, pero reduce la meta física de 403 a 347 subvenciones, y el presupuesto total de S/ 60'415,960.00 a S/ 56'905,960.00, ello en atención a la reducción de S/ 3'000,000.00 en el APM 2026 y al déficit presupuestal de S/ 509,379.00 informado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de PROCIENCIA, mediante Informe N° 000002-2026-PROCIENCIA-UPP, generando estas modificaciones un saldo a favor de S/ 621.00.

En ese sentido, se procede a realizar los ajustes en las metas físicas y el presupuesto de los concursos de “Proyecto de investigación en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen”, pasando de 11 a 12 subvenciones y de S/ 3'650,000.00 a S/ 2'720,000.00; de “Proyectos Especiales: Proyectos de incorporación de investigadores postdoctorales en instituciones peruanas”, pasando de 21 a 15 subvenciones y de S/ 3'150,000.00 a S/ 2'250,000.00; de “Pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, pasando de 40 a 20 subvenciones y de S/ 1'100,000.00 a S/ 550,000.00; y de “Tesis de pregrado y posgrado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, pasando de 82 a 51 subvenciones y de S/ 3'085,000.00 a S/ 1'955,000.00.

Adicionalmente, respecto de los concursos “Proyectos de investigación en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen”, y “Proyectos Especiales: Proyectos de incorporación de investigadores postdoctorales en instituciones peruanas”, se ha modificado el mes de lanzamiento a abril y febrero de 2026, respectivamente.

Culminada la exposición, se procedió a la apertura de las consultas, comentarios u observaciones de los miembros del Consejo Directivo, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del vídeo grabado de la presente sesión ordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración aprobar la Segunda Modificación del Calendario de Concursos de PROCIENCIA para el año 2026. Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado la aprobación de la Segunda Modificación del Calendario de Concursos de PROCIENCIA para el año 2026, por unanimidad de los miembros presentes.

No habiendo comentario u objeción adicional y habiéndose tratado todos los puntos materia de agenda, el Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA aprueba por unanimidad de sus miembros asistentes la presente Acta, con la dispensa de su lectura, por lo que el Presidente encarga a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo proceder con los trámites correspondientes.

ACUERDOS:

1. Acuerdo N° 01-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E027-2025-01-CDTI denominado "Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2025", conforme a lo detallado en el **Anexo 1**

2. Acuerdo N° 02-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda aprobar el Plan Operativo Anual 2026 – POA del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", conforme a lo detallado en el **Anexo 2**.

3. Acuerdo N° 03-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda aprobar la segunda modificación del Calendario de Concursos del Programa PROCIENCIA correspondiente al Año Fiscal 2026, conforme a lo detallado en el **Anexo 3**.

Sin más temas que tratar, siendo las 17:38 horas del 27 de enero de 2026, se dio por finalizada la **Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA**, llevada a cabo en modalidad de Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom.

En señal de conformidad, los miembros integrantes del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA suscriben la presente Acta.



Firmado digitalmente por CATACORA VILLASANTE Manuel Martín FAU 20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.02.2026 10:49:37 -05:00
Firma Digital

MANUEL MARTÍN CATACORA VILLASANTE
Presidente
Representante de CONCYTEC



Firmado digitalmente por VÁSQUEZ SOPLOPUCO Hans Demetrio FAU 20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.02.2026 12:08:12 -05:00
Firma Digital

HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Secretario Técnico
Director Ejecutivo de PROCIENCIA




Firmado digitalmente por AFUSO HIGA Alejandro FAU 20565520694 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 02.02.2026 14:12:32 -05:00
Firma Digital

ALEJANDRO AFUSO HIGA
Director Ejecutivo de PROINNOVATE



Ministerio de Economía y Finanzas
Firmado digitalmente por ESPINOZA PEÑA Henry Jr FAU 20131370645 soft
Fecha: 03/02/2026 18:30:17
Motivo: Firma Digital
HENRY JR ESPINOZA PEÑA
Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas



ALONSO RICARDO SOTO TARAZONA
Representante de las Universidades Privadas
Firmado digitalmente por:
TIMOTEO PEDROSO OLGA
SUSANA FIR 10310170 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2026 18:26:42-0500
OLGA SUSANA TIMOTEO PEDROSO
Representante del Sector Empresarial Privadas

**ACTA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS
AVANZADOS PROCIENCIA**

SESIÓN	:	Sesión Ordinaria
MODALIDAD	:	VIRTUAL
LUGAR	:	PLATAFORMA ZOOM
FECHA	:	30/03/2026 (Primera Convocatoria)
INICIO	:	15:34
TÉRMINO	:	16:16

ASISTENTES:

- **Presidente:** Manuel Martín Catacora Villasante, Asesor de la Presidencia del CONCYTEC.
- **Secretaría Técnica del Consejo Directivo:** Hans Demetrio Vásquez Soplopuco, Director Ejecutivo de PROCIENCIA.
- **Miembros:**
 - Henry Jr Espinoza Peña, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - Alonso Ricardo Soto Tarazona, Representante de las Universidades Privadas
- **Invitados:**
 - Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA.
 - Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios de PROCIENCIA.
 - Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal.
 - Karina Maldonado Carbajal, Sub Directora de la Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC.

INASISTENCIA:

- Olga Susana Timoteo Pedroso, Representante del Sector Empresarial.
- Alejandro Afuso Higa, Director Ejecutivo de PROINNOVATE.
- José Antonio Ochoa Cámara, Representante de las Universidades Públicas.

AGENDA DE LA SESIÓN:

1. Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición".
2. Presentación del Manual Operativo Específico y las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", en el marco del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE.
3. Presentación de la tercera modificación del Calendario de Concursos 2026 con Recursos Ordinarios (RO).

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

En Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom, siendo las 15:34 horas del 30 de marzo de 2026, se inició la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA, bajo la dirección del Presidente del Consejo Directivo, MANUEL MARTÍN CATAORA VILLASANTE, la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, fue ejercida por HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUCO, Director Ejecutivo de PROCIENCIA; y sus demás miembros, HENRY JR ESPINOZA PEÑA, Representante del Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, y ALONSO RICARDO SOTO TARAZONA, Representante de las Universidades Privadas, completándose el quorum requerido en la primera convocatoria, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA.

La Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo cuenta con la presencia de Zenia Julieta Medina Contreras, Responsable de la Unidad de Diseño del Programa PROCIENCIA, Max Carlos Ramírez Soto, Responsable de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios del Programa PROCIENCIA, Diego Arturo Huasupoma Becerra, Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, y Karina Maldonado Carbajal, Sub Directora de la Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC, en calidad de invitados.

A continuación, la presidencia del Consejo Directivo procede a tratar los puntos materia de la agenda.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición".

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra al señor Max Carlos Ramírez Soto, quien procede a presentar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición". El expositor señala los objetivos de la convocatoria, las modalidades del concurso, las características de la propuesta, los resultados esperados, las áreas estratégicas, el público objetivo, las cuotas y financiamiento, y el cronograma de actividades.

Agrega que, según Acta de cierre del Concurso, se tuvieron seis (6) postulaciones, señala que, en el proceso de evaluación, se determinó que las seis (6) postulaciones fueron "Aprobadas", y dado que el proceso de elegibilidad se dio de manera paralela al de evaluación, las seis (6) propuestas aprobadas fueron declaradas "Aptas"; asimismo, como consecuencia del proceso de selección, dos (2) propuestas fueron "Seleccionadas" y una (1) como "Accesitario", conforme al detalle que se acompaña en el Anexo 1 a la presente acta. Acto seguido proporciona información estadística sobre el proceso de evaluación, y pasa a indicar que el monto disponible para las dos (2) propuestas seleccionadas asciende a S/ 128,820.00 (Ciento veintiocho mil ochocientos veinte con 00/100 soles), quedando un saldo disponible de S/ 5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta con 00/100 soles).

Culminada la exposición, se procedió a señalar que antes de la apertura de las consultas, comentarios u observaciones, y del acto de votación, los miembros del Consejo Directivo, al haber tomado conocimiento previo de la agenda, en caso hayan identificado la existencia de un conflicto de interés que signifique, en forma o

apariciencia, una ventaja hacia un tercero que resulte beneficiario de las decisiones que se emitan, expresen su abstención al presente debate y al acto de votación, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del vídeo grabado de la presente sesión ordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta, sin que se hayan presentado abstenciones en la presente sesión.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición.

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición, por unanimidad de los miembros presentes.

2. Presentación del Manual Operativo Específico y las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", en el marco del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE.

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra a la señora Karina Maldonado Carbajal, quien procede a presentar el Manual Operativo Específico (MOE) del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado".

La expositora empieza su presentación, haciendo alusión que el MOE es un documento que establece las pautas generales para la gestión técnica y financiera para cada convocatoria, elaborado por la Dirección de Políticas y Programas de CTI del CONCYTEC, luego es enviado a la Dirección Ejecutiva del PROCIENCIA para el diseño de cada concurso.

Acto seguido, procede a exponer el contenido del MOE, referido a su objetivo general, los antecedentes al concurso, los objetivos específicos, los resultados esperados, los criterios de evaluación y criterios de selección, las condiciones de financiamiento, las áreas estratégicas priorizadas, y las cadenas de valor priorizadas.

Culminada la exposición, el Presidente del Consejo Directivo procedió a dar el uso de la palabra a la señora Zenia Julieta Medina Contreras, para que exponga sobre las Bases del concurso.

La expositora empieza su presentación señalando que, las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", se encuentran alineadas al MOE. Señala cuales son las modalidades de participación, las entidades solicitantes y asociadas, y la conformación del equipo. Detalla también cuáles son las características de la propuesta, el financiamiento, la contrapartida y los rubros financiables. Asimismo, precisa cuál es el cronograma de la convocatoria.

Culminada la exposición, y previa a las etapa de intervenciones y al acto de votación, el Presidente procede a detallar el marco normativo que regula los impedimentos,

conflicto de intereses y reserva de la información, tal como ha quedado registrado en el video grabado que forma parte integrante de la presente acta, concluyendo que al tomar conocimiento del contenido del MOE y Bases del presente Concurso, los miembros del Consejo Directivo se encuentran impedidos de participar en la postulación, tienen el deber de mantener la confidencialidad de la información a la que han tenido acceso como parte de sus funciones, y deben comunicar y abstenerse del proceso de aprobación, en caso hayan identificado la existencia de un conflicto de interés real, potencial o aparente que signifique, en forma o apariencia, una ventaja hacia un tercero que resulte beneficiario de las decisiones que se emitan con oportunidad de la aprobación del citado MOE y Bases.4

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo e invitados, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración aprobar el Manual Operativo Específico y las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", en el marco del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE.

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado aprobar el Manual Operativo Específico y las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", en el marco del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE, por unanimidad de los miembros presentes.

3. Presentación de la tercera modificación del Calendario de Concursos 2026 con Recursos Ordinarios (RO).

El presidente del Consejo Directivo, cede el uso de la palabra a la señora Zenia Julieta Medina Contreras quien procede a presentar la Propuesta de la tercera modificación del Calendario de Concursos de PROCENCIA para el año 2026. La expositora señala que la modificación del Calendario de Concursos de PROCENCIA para el año 2026, contempla la incorporación del concurso "Agroecología Andina", derivado de un acuerdo con la Fundación McKnight por un presupuesto total de S/ 2'689,200.00 (Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos con 00/100 Soles), y la reprogramación del concurso "Movilización para investigación – AmSud" de marzo para el mes de abril de 2026. Con estos cambios, se incrementa el número de concursos para el Año 2026 de 13 a 14, la cantidad de subvenciones de 347 a 350, el presupuesto a ser desembolsado en el año 2026 de S/ 56'905,960.00 a S/ 57'802,360.00 y los recursos para continuadores se ajustan a S/ 9'768,400.00 para el 2027 y S/ 896,400.00 para el 2028.

Culminada la exposición, se procedió a la apertura de las consultas, comentarios u observaciones de los miembros del Consejo Directivo, cediendo el uso de la palabra a sus integrantes, conforme se tiene del video grabado de la presente sesión ordinaria, el cual forma parte integrante de la presente Acta.

Terminada la fase de intervenciones de los integrantes del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración aprobar la tercera modificación del Calendario de Concursos de PROCENCIA para el año 2026.

Dicho ello, se procedió al acto de votación, teniendo como resultado la aprobación de la tercera modificación del Calendario de Concursos de PROCIENCIA para el año 2026, por unanimidad de los miembros presentes.

No habiendo comentario u objeción adicional y habiéndose tratado todos los puntos materia de agenda, el Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA aprueba por unanimidad de sus miembros asistentes la presente Acta, con la dispensa de su lectura, por lo que el Presidente encarga a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo proceder con los trámites correspondientes.

ACUERDOS:

1. Acuerdo N° 01-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda ratificar los resultados de la convocatoria del Esquema Financiero E067-2026-01 denominado "Cursos CABBIO Perú - Primera Edición", conforme a lo detallado en el **Anexo 1**.

2. Acuerdo N° 02-2026

El consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda aprobar el Manual Operativo Específico y las Bases del Concurso E067-2026-01-BM denominado "Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia – Industria – Segundo llamado", en el marco del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" – Contrato de Préstamo N° 9334-PE las mismas que obran en el **Anexo 2**.

3. Acuerdo N° 03-2026

El Consejo Directivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, acuerda aprobar la tercera modificación del Calendario de Concursos de PROCIENCIA para el año 2026, conforme a lo detallado en el **Anexo 3**.

Sin más temas que tratar, siendo las 16:16 horas del 30 de marzo de 2026, se dio por finalizada la **Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS-PROCIENCIA**, llevada a cabo en modalidad de Sesión Virtual a través de la plataforma Zoom.

En señal de conformidad, los miembros integrantes del Consejo Directivo del Programa PROCIENCIA suscriben la presente Acta.



Firmado digitalmente por CATACORA
VILLASANTE MANUEL MARTIN FIR
10066967 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.04.2026 10:31:23 -05:00

MANUEL MARTÍN CATACORA VILLASANTE
Presidente
Representante de CONCYTEC



Ministerio de
Economía
y Finanzas

ESPINOZA PEÑA Henry
Jr FAU 20131370645
soft
Fecha: 01/04/2026
11:51:01
Motivo: Firma Digital

HENRY JR ESPINOZA PEÑA
Representante del Viceministerio de Economía
del Ministerio de Economía y Finanzas



Firmado digitalmente por VÁSQUEZ
SOPLOPUCO Hans Demetrio FAU
20135727344 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.04.2026 11:01:21 -05:00

HANS DEMETRIO VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Secretario Técnico
Director Ejecutivo de PROCIENCIA



ALONSO RICARDO SOTO TARAZONA
Representante de las Universidades Privadas

Anexo N.º 3: Resultados de los concursos

Anexo N.º 3-A: Relación de 8 Alianzas Interinstitucionales vigentes⁶⁰ Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 034-2023-PROCIENCIA-DE (23.06.2023)

N.º	Programa	Ejecutora	Región	Monto S/
1	DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Lima	13'984,168
2	DOCTORADO EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	Ancash	13'864,138
3	DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Lima	13'984,168
4	DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN QUÍMICA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Lima	13'911,400
5	DOCTORADO EN INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Lima	13'984,168
6	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Amazonas	13'984,168
7	DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Lima	13'984,168
8	NUTRICIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Lima	13'900,000

Anexo N.º 3-B: Relación de 303⁶¹ subvencionados con “Becas en Programas de Doctorado en Alianzas Interinstitucionales”⁶²

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
1	BAQUEDANO SANTANA, LAURA ESTEFANIA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
2	BRIONES MONTERO, ANDREA MARGOT	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
3	CALVAY SANCHEZ, KAREN DAPHNE	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
4	CONTRERAS MARTINEZ, CARMEN CECILIA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
5	CRUZ AUSEJO, RUTH LILIANA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
6	JUAREZ COELLO, PATRICIA MARIANELLA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
7	MATTA CHUQUISAPON, JOSE FERNANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
8	MENDOZA LEON, JANNELLE CYNDI	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
9	MOQUILLAZA ALCANTARA, VICTOR HUGO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
10	ORDOÑEZ AQUINO, CAROL GEIMY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
11	PALOMINO KOBAYASHI, LUCIANO AUGUSTO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
12	QQUELLON PALACIOS, LUZ JAZMIN	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
13	QUISPE JULI, CENDER UDAI	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
14	RAMIREZ BACA, IVONNE MELISSA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
15	SANTOS LAZARO, ELIAS DAVID	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
16	TORRES CHICLAYO, KEYLA MIRELY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LA LIBERTAD	Ventanilla 1
17	VALDIVIA CARRERA, CESAR ARTURO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
18	VERAMENDI ESPINOZA, LIZ ELIANA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
19	QUISPE SANCHEZ, LUZ MARIBEL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
20	RITUAY TRUJILLO, PABLO ALFREDO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
21	ARISTA BUSTAMANTE, JESSY PATRICIA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1

⁶⁰ <https://prociencia.gob.pe/2023/04/alianzas-interinstitucionales-para-programas-de-doctorado/>

⁶¹ En el mes de diciembre se suspendieron los pagos al becario Suarez Gavidia, Carlos Ruben (Doctorado en Ciencias con mención en Química, Ventanilla 2), por haber identificado incumplimiento de contrato.

⁶² <https://prociencia.gob.pe/2023/12/prociencia-financia-8-programas-doctorales-y-304-becas-para-transformar-el-futuro-del-pais/>

⁶³ Corresponde a la postulación.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
22	MORI MESTANZA, DINER	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
23	BOBADILLA RIVERA, LEIDY GHERALDINNE	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
24	AYALA TOCTO, ROSMERY YAKELINI	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
25	LEIVA TAFUR, DAMARIS	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
26	MESTANZA MENDOZA, MARILU	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
27	PRETELL MONZON, KRIZIA MARIBEL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	TUMBES	Ventanilla 1
28	MEDINA MENDOZA, MARLENI	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
29	ILIQUN INGA, INGRID MILAGROS	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
30	RIVERA LOPEZ, ROSALYNN YOHANNA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
31	PARIONA LA ROTTA, JOAN ERICK	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	JUNIN	Ventanilla 1
32	BRICEÑO MENDOZA, YANDER MAVILA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
33	MENA CHACON, LAYDY MITSU	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AREQUIPA	Ventanilla 1
34	CARRILLO ORDOÑEZ, GABRIELA ANGELA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	JUNIN	Ventanilla 1
35	NINA QUISPE, ALEX	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CUSCO	Ventanilla 1
36	ILIQUN FERNANDEZ, ROBERTH ESTEVE	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 1
37	BARRIENTOS CAMPOS, RONALD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
38	DIAZ SORIANO, MARCELO NICANOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
39	SACARI SACARI, ELISBAN JUANI	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	TACNA	Ventanilla 1
40	SOTO RIVERA, JOEL RICHARD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
41	QUISPE GARRIDO, LADY VANESSA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
42	HUAMANI PALOMINO, RONNY GENARO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
43	LUJAN PRADO, PABLO ISMAEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
44	MOSCOL ORTIZ, JOSE ANTONIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	TUMBES	Ventanilla 1
45	FERNANDEZ FABIAN, KARLA MARIEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 1
46	MENACHO RODRIGUEZ, LUCILA ALICIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
47	CHALLCO CHALCO, ROGER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
48	MANRIQUE MEDINA, MIRIAM MARILIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 1
49	CUBA QUISPE, KATHARINE IVETTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
50	RIEGA MEDINA, JOSE MANUEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
51	ARIAS PINEDO, OFELIA MARILU	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
52	CASIMIRO SORIANO, ENZO MARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	JUNIN	Ventanilla 1
53	CASTILLON MENDIVIL, JAIRO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AYACUCHO	Ventanilla 1
54	CJUNO HUANCA, OLGA LIBIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	CUSCO	Ventanilla 1
55	HUAHUASONCCO CONDORI, WILBER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	CUSCO	Ventanilla 1
56	LAIME OVIEDO, LUIS ALBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 1
57	MORALES ARANIBAR, CARLOS GENARO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	TACNA	Ventanilla 1
58	OBREGON VALENCIA, DANIEL CRISTOPHER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
59	PAYE MASCO, BERTHY INDIRA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 1
60	RAMOS CHAVEZ, JUDITH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
61	RODRIGUEZ ACHATA, LISET	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	MADRE DE DIOS	Ventanilla 1
62	ROJAS CARDENAS, JORGE DAVID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
63	RUIZ PACCO, GUSTAVO ADOLFO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
64	SANCHEZ DE LA CRUZ, PAMELA TERESA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 1
65	RIVEROS LIZANA, CHRISTIAN ALONSO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	UCAYALI	Ventanilla 1
66	RUEDA TORRES, LENIN VLADIMIR	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
67	SILVA CERDAN, WILSSER	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CAJAMARCA	Ventanilla 1
68	VALDIVIEZO ESPINOZA, JUAN JUNIOR	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	PIURA	Ventanilla 1
69	SILVA LOPEZ, JHONSY OMAR	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AMAZONAS	Ventanilla 1
70	SUAREZ RAMOS, DIEGO ALONSO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
71	PANDIA ESTRADA, SILVIA ELVIRA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
72	CAMACHO VALENCIA DONGO, DANIELA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 1
73	HUAYANAY OSTOS, JHONS EDIKZON	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	HUANUCO	Ventanilla 1
74	CERVANTES BRAVO, REYNALDO JOSE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
75	ORTIZ OJEDA, CINTHYA PAOLA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
76	ARANA RUEDAS, DEL PIERO RAPHAEL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
77	PRADO GARATE, AGATHA ESTEFANIA RAQUEL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
78	SUERO SANCHEZ, DIEGO ENRIQUE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
79	ZEVALLOS RUIZ, JOSE AUGUSTO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
80	DE LA CRUZ MONTALVO, GUSTAVO ADOLFO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CALLAO	Ventanilla 1
81	PRIETO VERAMENDI, PATRICIA MAHELA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
82	CERDEÑA GUTIERREZ, JOSE ALFREDO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	AREQUIPA	Ventanilla 1
83	TORREJON MALDONADO, DANIEL ALCIBIADES	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
84	LEVANO SANCHEZ, GLORIA MARIA MAGDALENA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
85	FERIA ZEVALLOS, MANUEL ALBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	PIURA	Ventanilla 1
86	SANCHEZ FLORES, PAVEL SIVRAC	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
87	MENDIVIL MALPICA, ALEJANDRO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
88	CORDOVA RODRIGUEZ, KATHY ZINDZI LIYI	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
89	MENDOZA CARBAJAL, LEONARDO HUMBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CALLAO	Ventanilla 1
90	PAICO MONTERO, HENRY ALONSO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
91	TARMEÑO ROJAS, NICOLAS JONATHAN JESUS	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CALLAO	Ventanilla 1
92	PEREZ OCAMPO, JHORDY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	AMAZONAS	Ventanilla 1
93	QUISPE CONISLLA, JUANA LADY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
94	VALENZUELA REYNA, SILVIA SOLEDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
95	MONTERO TABOADA, REBECA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
96	ARIAS ARONE, EDITH	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 1
97	TTITO BUSTAMANTE, JHONATHAN ALEX	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CUSCO	Ventanilla 1
98	OCHOA PUMAYLLE, ISAI	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	APURIMAC	Ventanilla 1
99	VELA PAREDES, RAFAEL SEGUNDO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LORETO	Ventanilla 1
100	SCHNAIDERMAN VIGIL, CATHERINE LISSETH	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
101	GUEVARA GUEVARA, EDUARDO VLADIMIR	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
102	JO RIVERO, CYNTHIA LISETTE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CALLAO	Ventanilla 1
103	AYALA ROLDAN, RICHARD DAVID	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
104	GODOY PADILLA, DAVID JOSE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
105	SALAS RIEGA, CATHERINE YASMIN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
106	FERNANDEZ CURI, LISANIA MELISA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
107	SILVERA CICALLO, ROSA MERCEDES	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
108	LUME TOVAR, CESAR WILFREDO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
109	ARCHENTI CURITIMA, GELNER	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LORETO	Ventanilla 1
110	SOLDEVILLA HUANCA, EDILSON JOHSEMI	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
111	AYALA HUAMAN, KAREN VERONICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 1
112	GUTIERREZ ZORRILLA, IVONNE MELANIE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	JUNIN	Ventanilla 1
113	PAJEJA TORRES, ROSSINA GABRIELLA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
114	TTITO CHARA, YANET	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
115	LOPEZ ARISACA, LIZBETH CAROLINA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 1
116	GUTIERREZ ASENCIOS, SHEYLA STEFANY	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
117	CUADROS CUYA, RUBEN MARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
118	CUSICHE HUAMANI, MERY LUZ	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	JUNIN	Ventanilla 1
119	PEÑA CARRASCO, ELIZABETH FIORELA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
120	OBREGON CRUZ, ANA BELEN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 1
121	MACHACA PEREZ, MARCO PIERRE	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	PASCO	Ventanilla 1
122	DAMIANO VASQUEZ, BEATRIZ	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	MOQUEGUA	Ventanilla 1
123	AURORA VIGO, EDWARD FLORENCIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 1
124	MIÑAN OLIVOS, GUILLERMO SEGUNDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LIMA	Ventanilla 1
125	MAYTA PINTO, EDGAR	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	PUNO	Ventanilla 1
126	ZAPANA YUCRA, FRANKLYN ELARD	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	PUNO	Ventanilla 1
127	SOLIS GOZAR, DEYVIS DANTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LIMA	Ventanilla 1
128	MINCHAN VELAYARCE, HANS HIMBLER	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	CAJAMARCA	Ventanilla 1
129	ARONI HUAMAN, JIMMY	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	APURIMAC	Ventanilla 1
130	OBREGÓN YUPANQUI, MIRIAN ESTEFANI	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	APURIMAC	Ventanilla 1
131	LUERA QUIÑONES, SUNY CHEN	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 1
132	FUENTES MERA, CRISTIAN MIGUEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LIMA	Ventanilla 1
133	AREVALO OLIVA, MARIA DE FATIMA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 1
134	GAMBINI ARROYO, RICARDO ANTONIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 1
135	VALQUI PEREZ, FLOR DE MARIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	CAJAMARCA	Ventanilla 1
136	CORONADO OLANO, JORGE	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	CAJAMARCA	Ventanilla 1
137	ARMAS LOARTE, MARICELL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
138	BALLARDO DE LA CRUZ, CINTHYA ELENA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
139	CAMPOS CUELLAR, REBECA ANGELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
140	CHÉNEAUX DIAZ, ANDRE ALEXANDER	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	AREQUIPA	Ventanilla 2
141	COTA MAMANI, NOEMI JACKELITH	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
142	CUSI MARTINEZ, JUAN CARLOS	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CALLAO	Ventanilla 2
143	DIAZ PEÑA, SILVIA RUBY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
144	FARFÁN LÓPEZ, MARIELLA EVELYN	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
145	FRANCO GARCIA, AUGUSTO EDUARDO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
146	HERRERA ALVA, VALIA ESTHER	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CALLAO	Ventanilla 2
147	LAJO SALAZAR, ROSARIO LETICIA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
148	MENDOZA HUAMANI, ALEJANDRO PAUL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
149	MENDOZA MERINO, JANI ELISABET	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CAJAMARCA	Ventanilla 2
150	MESÍAS VALLE, FERNANDO DANIEL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	SAN MARTIN	Ventanilla 2
151	NINANYA PARRA, ZULEMA GABRIELA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	JUNIN	Ventanilla 2
152	OROSCO MONTENEGRO, LUZ XIMENA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
153	PROLEON TORRES, ALEX DANIEL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
154	RIOS ALVA, EHIKO JERELHIN	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LORETO	Ventanilla 2
155	SAUCEDO BAZALAR, MANUEL JESUS	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	TUMBES	Ventanilla 2
156	SULCA GARRO, LIDIA ALBINA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
157	UGARELLI GALARZA, MARTHA ALEJANDRA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
158	VARAS MALCA, RAFAEL MARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
159	BAZALAR GONZALES, JHONATHAN ARTURO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
160	CASTAÑEDA ALARCON, MALENA LIUVA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
161	CAUNA OROCOLLO, YUDITH	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
162	CAVERO PANDURO, YURI ALDO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
163	DAVILA ESPINOZA, CRISTOPHER EMANUEL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
164	DAVILA VILLACORTA, DANITZA GRISELDA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
165	LOPEZ CERVANTES, VERONICA MARTINA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
166	MAYTA BARRIOS, MARITZA MIRIAM	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
167	MENDIOLA BARRIOS, GIAN CARLOS	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
168	MERINO OSORIO, VERONIKA HAYDEE	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
169	MOSCOSO PORRAS, MIGUEL GIANCARLO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
170	PALOMINO ZORRILLA, JERSON JIMMY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
171	PEÑA TUESTA, ISAAC ALBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
172	RIVEROS RAMIREZ, MARIBEL DENISE	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	CALLAO	Ventanilla 2
173	SANCHEZ JUSTO, LENY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
174	SILVA CASO, WILMER GIANFRANCO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
175	SOTO BECERRA, PERCY	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
176	VARGAS CALLA, ANA MILUSKA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
177	VARGAS REYES, MARYHORY FIORELLA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
178	ZAPATA DONGO, RICHARD JUNIOR	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
179	SALAS LOPEZ, ROLANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HUANUCO	Ventanilla 2
180	JIMENEZ REVILLA, ROMINA LUCERITO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ANCASH	Ventanilla 2
181	SÁNCHEZ BARDALES, EINSTEIN	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
182	SILVA SOSA, ROSALINDA VANESSA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CAJAMARCA	Ventanilla 2
183	ROBLES LEON, ROSMERY ADELA	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	LIMA	Ventanilla 2
184	DELGADO SANTILLÁN, LENIN YOÉL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
185	CHALLCO HIHUI, ANNIE VERENICE	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AREQUIPA	Ventanilla 2
186	LLANOS GÓMEZ, KELVIN JAMES	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
187	BRAVO CAMPOS, EINSTEIN	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
188	USQUIZA CRUZ, EISEN CARLOS	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
189	EURIBE VARGAS, ANDREE ALONSO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	LIMA	Ventanilla 2
190	CASTILLO ROGEL, ROSITA TANYELISBETH	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	PIURA	Ventanilla 2
191	DEL CARPIO HERNÁNDEZ, SERGIO RAFAEL BERNARDO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	LAMBAYEQUE	Ventanilla 2
192	GUEVARA FERNÁNDEZ, ELEN FRANCISCO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
193	REYNA REYNAGA, MANUEL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
194	GUERRA AREVALO, WILSON FRANCISCO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UCAYALI	Ventanilla 2
195	MEZA MORI, GERSON	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
196	PORTOCARRERO VILLEGAS, SEGUNDO MELECIO	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
197	EDQUÉN OBLITAS, JOSÉ DILMER	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SAN MARTIN	Ventanilla 2
198	ZIRENA ARANA, NATHALIE	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	LIMA	Ventanilla 2
199	NECIOSUP PUICAN, ANTONY ALEXANDER	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
200	LANCHIPA RAMOS, WILSON ORLANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	TACNA	Ventanilla 2
201	AYALA CAPRA, ZAIT BECKER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
202	BUSTAMANTE BERNEDO, MILAGROS SOFIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 2
203	SOTELO CHICO, CESAR ENRIQUE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
204	REYES CASTILLO, DANIEL FERNANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
205	CAMPOS QUIRÓZ, CLARA NELLY	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	MOQUEGUA	Ventanilla 2
206	TURPO HUAHUASONCCO, KLINTON VIDAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 2
207	ALIAGA NESTARES, VANNIA JAQUELINE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
208	VASQUEZ CASTELLANOS, MANUEL ROBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
209	GONZALES SAN MARTIN, LUIS FELIPE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
210	AYULO CUMPALLI, ALEJANDRA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
211	MAMANI RAMOS, YOSELIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	MOQUEGUA	Ventanilla 2
212	GARCIA AVELINO, PILAR AMALIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
213	SULCA JOTA, JUAN CARLOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
214	CANDIOTTI CUSI, RICARDO ALEXIS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
215	MATTA SECLÉN, MAURICIO ANTONIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LA LIBERTAD	Ventanilla 2
216	ECHEVARRIA HUAMAN, RUTH NATALY	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	APURIMAC	Ventanilla 2
217	MANRIQUE LLERENA, NELIDA VICTORIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 2
218	PANDURO CAMAVILCA, ROY MAX REMY	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
219	TERRAZAS PALOMINO, ANGEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
220	ITA VARGAS, TANIA KATHERINE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
221	QUISPE VEGA, KELITA DEL ROCIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
222	COLINA CALVO, AARON OMAR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
223	LLOCLA AGUILAR, TEODORA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
224	JACINTO RODRIGUEZ, FATIMAH NERY	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
225	DE LA CRUZ PUMA, ROSA MARIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
226	RODRIGUEZ GOMEZ, PIEER MARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
227	GARCIA LEIVA, BRUNO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
228	ÑAHUIS ORTIZ, ANGEL BRYAN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	CALLAO	Ventanilla 2
229	RAMIREZ AMARINGO, JUAN ADRILL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	CALLAO	Ventanilla 2
230	CARNERO CANALES, CHRISTIAN SHLEIDER	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	AREQUIPA	Ventanilla 2
231	QUISPE JACOBO, FREDY ENRIQUE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
232	LICAPA REDOLFO, DINNER ROLANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AYACUCHO	Ventanilla 2
233	ALAYO ATOCHE, OSCAR RICARDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
234	SALAS CAMACHO, FRANKLIN ANDREE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	CUSCO	Ventanilla 2
235	HUARANCCA QUISPE, TANIA MARGOTH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AYACUCHO	Ventanilla 2
236	RODRIGUEZ ALMONTE, RUBEN ANDRE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 2
237	GOMEZ CHALCO, HELAR ALDAIR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AREQUIPA	Ventanilla 2
238	LAYMITO CHUMBIMUNI, LINA ROCIO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
239	PIZAN AQUINO, CHARLES BRAITON	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
240	LINO NAVARRO, MIRKO DAVID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
241	TOMAYLLA BERROCAL, NOEMI JUSTINA ⁶⁴	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	AYACUCHO	Ventanilla 2
242	SALAS CHAVEZ, LAURA SILVANA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
243	VELASQUEZ ARBIETO, RUBEN DARIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
244	ALVIAR SUAREZ, MARTHA ISABEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LIMA	Ventanilla 2
245	QUISPE MARTINEZ, SANDRA CRISTEL	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
246	VASQUEZ SAMANIEGO, CELIA JUDITH	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
247	QUESQUEN CONDORI, JESSICA VICTORIA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	HUANUCO	Ventanilla 2
248	SALAS CAMARGO, ANTONIO RENAN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 2
249	HUAYANAY OSTOS, KENY PIERSON	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
250	SOPLIN PASTOR, MIGUEL ANTONIO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LORETO	Ventanilla 2
251	NAVARRO GUZMAN, MARCO ALBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	TACNA	Ventanilla 2
252	SALAZAR PINTO, BETTY MARILIA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 2
253	MORENO RODRIGUEZ, DIANA JOSELIN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
254	VARGAS HUANCA, WILBER	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	PUNO	Ventanilla 2

⁶⁴ La subvención correspondiente al mes de junio fue suspendida.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Nombre	Ejecutora	Región ⁶³	Convocatoria
255	CHINGUEL LABAN, DUBER ORLANDO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
256	ROJAS QUINCHO, JHOJAN POOL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
257	LOZANO AYALA, SEBASTIAN ANGEL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CALLAO	Ventanilla 2
258	CCOA HUANCA, FAVIOLA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	PUNO	Ventanilla 2
259	ILIQÚIN TRIGOSO, DANIEL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
260	SALAZAR CORONEL, WILIAN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LAMBAYEQUE	Ventanilla 2
261	JUYO SALAZAR, ROSARIO BELEN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 2
262	CASTRO COBOS, CARLOS GILBERTO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LORETO	Ventanilla 2
263	DIOSES MORALES, JACQUELINE JANNET	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CALLAO	Ventanilla 2
264	CHAMBI MAMANI, CRISTOFER	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AREQUIPA	Ventanilla 2
265	SANCHEZ CELIS, GIOVANNA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
266	PEÑA ECHEVARRIA, JOSEPH HERNAN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
267	YANCE FLORES, BRENDA ANDREA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	JUNIN	Ventanilla 2
268	ARAUCO LOZADA, TANIA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
269	CHAMBI RODRIGUEZ, ALEX DANNY	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	PUNO	Ventanilla 2
270	ALARCON RIVERA, RAFAEL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
271	REATEGUI OCHOA, KEVIN	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
272	FUENTES NEIRA, WILMER LUIS	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
273	CHAMORRO GOMEZ, RUTH ESTHER	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	HUANUCO	Ventanilla 2
274	MONTESINOS LOPEZ, JEANSEN ANIBAL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	PUNO	Ventanilla 2
275	GUILLEN VALENZUELA, IZABO ROSA LUZ	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
276	FIGUEROA MERMA, ANDRES ANTHONY	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
277	MARCHAN TIMORAN, ANDREA ALEXANDRA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
278	VASQUEZ ROJAS, WILSON VALERIO	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	TACNA	Ventanilla 2
279	TORRES MUÑOZ, CECILIA VERONICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
280	HIDALGO VASQUEZ, YANELINE NILDA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	LIMA	Ventanilla 2
281	CULQUI ARCE, CARLOS ALEXANDER	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AMAZONAS	Ventanilla 2
282	RUIZ PADILLA, CARLOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	UCAYALI	Ventanilla 2
283	VITO VILLA, JORDAN JESUS	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LIMA	Ventanilla 2
284	MIRANDA GARCIA, VICTOR ELMO	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	LIMA	Ventanilla 2
285	ALVA DE LA CRUZ, KATHERINE JHOVANA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 2
286	SILVERA OTAÑE, GIAN PIERRE	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LA LIBERTAD	Ventanilla 2
287	QUEVEDO OLAYA, JHONSSON LUIS	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LAMBAYEQUE	Ventanilla 2
288	DÍAZ LLOCCLA, MARIANELA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	AYACUCHO	Ventanilla 2
289	SAMANIEGO RAFAELE, CESAR DAVID	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	CAJAMARCA	Ventanilla 2
290	OBREGON DOMINGUEZ, JESUS ALFREDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LA LIBERTAD	Ventanilla 2
291	ASTO RODRIGUEZ, EMERSON MAXIMO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LA LIBERTAD	Ventanilla 2
292	PUGA DE LA CRUZ, LENER	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	LORETO	Ventanilla 2
293	QUISPE ARONES, KRUKZAYA	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	AYACUCHO	Ventanilla 2
294	GONZALES QUISPE, ISABEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	AYACUCHO	Ventanilla 2
295	AYALA REMON, MARISOL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	AYACUCHO	Ventanilla 2
296	VERA JIMENEZ, WILLIAM DANIEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	PIURA	Ventanilla 2
297	CAMACHO LEON, JUZLY	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ICA	Ventanilla 2
298	OBREGON GARCIA, PATRICK ABNER	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	SAN MARTIN	Ventanilla 2
299	CASTAÑEDA RODRIGUEZ, WENDY AKEMM	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 2
300	RODRIGUEZ SANCHEZ, NATANAEL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 2
301	OJEDA ALVIS, JORGE LUIS	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	AREQUIPA	Ventanilla 2
302	SALDAÑA OLGUIN, MARLON	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 2
303	BOLAÑOS NARCISO, ANABEL MARILU	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	ANCASH	Ventanilla 2

Anexo N.º 3-C: Relación de 28 seleccionados en el concurso “Acreditación de Laboratorios 1”⁶⁵
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 038-2024-PROCIENCIA-DE (08.04.2024)

N.º	Razón Social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de determinación de PH y enumeración de coliformes totales en productos de frutas y verduras procesadas para el Laboratorio de control de calidad del CITE Agroindustrial Moquegua en el distrito de Ilo de la región de Moquegua	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	248,150
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI	Acreditación de ensayos del Laboratorio Geotécnico del CISMID - UNI con la Norma ISO 17025:2017 para caracterización de muestras de suelo de infraestructura minera	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	188,850
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Acreditación de ensayos instrumentales y microbiológicos para determinar contaminantes químicos y biológicos a fin de garantizar la seguridad alimentaria de productos a base de super frutas tropicales elaboradas en la región Loreto y regiones vinculantes	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	360,000
4	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	Acreditación de Laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal: calidad en la evaluación de alimentos base para la producción animal ambientalmente sustentable	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	245,700
5	REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RELES S.R.L.	Ampliación del Laboratorio de Calibración de Reparaciones Electrónicas Especializadas S.R.L. – RELES SRL	Salud	Lima	254,265
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Acreditación de Métodos de Ensayo para la Identificación Macroscópica de Madera y Contenido de Humedad en el Laboratorio de Tecnología de la Madera del CITE forestal Pucallpa	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	250,000
7	CORPORACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS CLINICOS, BIOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.C. – COLECBI SAC	Ampliación del alcance de la acreditación de COLECBI SAC bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Ancash	364,624
8	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Acreditación de ensayos para determinación de energía, fibra y fósforo en frutas y granos andinos en el laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos del departamento de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria La Molina	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	180,000

⁶⁵ <https://prociencia.gob.pe/2023/10/acreditacion-de-laboratorios/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón Social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Acreditación de tres ensayos del laboratorio de estructuras del CISMID-UNI	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	250,000
10	INSTITUTO DE CULTIVOS TROPICALES	Acreditación del Laboratorio Agrícola del Instituto de Cultivos Tropicales en NTP ISO/EIC 17025:2017 para la determinación de Humedad, Proteína y Ceniza en alimentos	Economía baja en carbono y resiliente al clima	San Martín	150,000
11	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Ampliación de la Acreditación del Laboratorio de Alimentos y Bebidas para métodos de ensayos que garanticen la autenticidad de los productos y cuantifiquen la presencia de sustancias dañinas en bebidas y alimentos, para dar respuesta a la necesidad emergente de la inseguridad alimentaria	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	365,000
12	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO (UCSP)	Acreditación y fortalecimiento del laboratorio de Ciencia y Tecnología Ambiental de la UCSP, para evaluar la conformidad y fortalecer la competitividad de los sectores agroindustrial, cuero y textil de la región Arequipa	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	365,000
13	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN HUANUCO ⁶⁶	Determinación del potencial de mineralización de nitrógeno de suelos de la región Huánuco	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Huánuco	120,000
14	METROLOGIA OCP S.A.C.	Acreditación de Laboratorios de Calibración	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	363,627
15	CONCEL S.A.C	Ampliación de la acreditación para el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto CONCEL S.A.C.	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Cajamarca	364,078
16	INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL	Acreditación de análisis metagenómicos clínicos del laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación Nutricional para mejorar la evaluación, seguimiento y diagnóstico de infecciones respiratorias agudas y SARS-CoV-2, aplicando la NTP-ISO/IEC 15189:2023	Salud	Lima	200,000
17	CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA	Acreditación de métodos de ensayo para fortalecer y acelerar la innovación de la cadena de valor de textiles y confecciones en la región Arequipa.	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	365,000
18	LABORATORIOS AMBIENTALES NKAP S.R.L.TDA	Optimización y Expansión de los Servicios de Laboratorios Ambientales NKAP en la Región Norte: Fortalecimiento Integral de parámetros químicos, físico químicos y microbiológicos en el Sector Sanitario	Economía baja en carbono y resiliente al clima	La Libertad	179,600
19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN ⁶⁶	Hacia una exportación libre de cadmio: Optimización del protocolo de absorción atómica por llama como método de detección rápida de Cadmio Total en granos de Theobroma cacao L. (Cacao) para la certificación libre de Cadmio de productores cacaoteros de la Provincia de Jaén y San Ignacio, Cajamarca	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Cajamarca	149,750
20	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	Acreditación de ensayos para la caracterización física y mecánica de la madera para el fortalecimiento e impulso de la industria maderera peruana con enfoque en la mejora continua	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	250,000

Contrato de Préstamo BM N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.°	Razón Social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
21	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Acreditación de ensayo para determinar la calidad de semen de toros de centrales de inseminación en el laboratorio de Banco Nacional de Semen de la Universidad Nacional Agraria La Molina	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	150,000
22	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Acreditación de las normas ASTM E1552 (Técnica para el análisis cualitativo por espectrometría infrarroja) y ASTM E1131 (Análisis de composición por termogravimetría) para el cumplimiento de la Ley 30884 mediante el Reglamento Técnico DS N.° 025-2021 PRODUCE	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	202,610
23	MATERIALS RESEARCH & TECHNOLOGY S.A.C.	Propuesta de acreditación de Laboratorio de ensayos según ISO/IEC 17025-2017 bajo ASTM A370-22 para incrementar la competencia y fiabilidad en ensayos de tracción	Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TIC	Lima	147,600
24	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	Acreditación de tres (03) métodos de ensayo: contenido de humedad, densidad y contracción de la madera del Laboratorio de Anatomía y Propiedades Físicas de la Madera del CITE forestal Maynas, para garantizar la calidad y productividad de los servicios de las empresas del sector forestal en la región Loreto	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	247,520
25	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Implementación de la NTP ISO 17025 en los métodos de "Determinación de mercurio y arsénico en agua potable" del laboratorio CICOTOX	Salud	Lima	198,281
26	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Mejorar la capacidad de respuesta del Perú mediante la ampliación del alcance de la acreditación bajo la NTP ISO 15189 del Centro Nacional de Salud Pública lo cual permitirá hacer frente a las enfermedades que amenazan a la salud mundial como el VIH, la COVID-19, Monkeypox, Leptospirosis y Dengue causante de brotes epidemiológicos en el país.	Salud	Lima	364,500
27	QUANTA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. ⁶⁶	Acreditación de laboratorio para la calibración de balanzas y pesas de minas en Cajamarca	Economía baja en carbono y resiliente al clima	La Libertad	219,192
28	INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR	Control radiológico de alimentos y productos	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	87,600

⁶⁶ Contrato resuelto.

Anexo N.º 3-D: Relación de 28 seleccionados en el concurso “Acreditación de Laboratorios 2”⁶⁷
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 049-2025-PROCIENCIA-DE (16.06.2025)

N.º	Razón social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Nuevos métodos de ensayos fisicoquímicos y metales pesados de suelos y aguas para optimizar la producción de granos andinos y super frutas tropicales como estrategia de seguridad alimentaria en la región Amazonas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	365,000.00
2	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA (SANIPES)	Fortalecimiento de la Autoridad Nacional en Sanidad e Inocuidad en pesca y acuicultura a través de la ampliación del alcance de la acreditación norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 en el Laboratorio de SANIPES sede Callao	Otros	Lima	266,600.00
3	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Ampliación de la acreditación ISO 15189 para seis biomarcadores de efecto por exposición a metales pesados y plaguicidas organofosforados del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud	Salud	Lima	218,600.00
4	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	Acreditación de laboratorio de ensayos según ISO/IEC 17025: 2017 para análisis de calidad en semillas (Prueba de germinación, determinación de humedad y pureza física) del Laboratorio Nacional de Investigación en Semillas - LANIS - INIA	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	211,300.00
5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	Ampliación de la acreditación del laboratorio bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, para el método químico de identificación de especies maderables a través del uso de espectrometría de masas de alta resolución con análisis directo en tiempo real DART-TOFMS para contribuir a la prevención de la tala y del comercio ilegal de la madera	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	250,000.00
6	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	Ampliación del alcance de la acreditación del Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados del Instituto Nacional de Innovación Agraria, para la cuantificación de OVM	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	239,350.00
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Acreditación de ensayos físico químicos para análisis de insumos, alimentos y residuos agroindustriales, haciendo uso sostenible de la biodiversidad en la era de cambio climático y economía circular, para el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de Alimentos (LABNUT) de la UNTRM	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	249,500.00

⁶⁷ <https://prociencia.gob.pe/2024/12/acreditacion-de-laboratorios-2/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
8	CERTIFICACIONES E INSPECCIONES TECNICAS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CERTECC S.A.C	Fortalecimiento del IVAI de granos andinos mediante la ampliación del alcance de la acreditación de ensayos físicos, microbiológicos e instrumentales para determinar indicadores de calidad de grano, de higiene y sanidad asociados a las Buenas Prácticas de Manufactura y contaminantes químicos en beneficio de la seguridad alimentaria en la Región Apurímac y otras regiones circundantes que conforman la Macro Región Centro	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Apurímac	365,000.00
9	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	Acreditación de Métodos Microbiológicos y Físicoquímicos del Laboratorio del CITE Agroindustrial Huallaga según la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025:2017, para Impulsar la Calidad e Innovación en la Región Huánuco y Zonas Aledañas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	365,000.00
10	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de determinación de ensayos físicoquímicos de actividad de agua, oxidación acelerada, cuantificación de aminoácidos, cuantificación de ácidos grasos (EPA-DHA), isómeros trans y colesterol en productos agroindustriales y pesqueros	Otros	Lima	364,322.00
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Acreditación del laboratorio de Investigación en climatología para la implementación de sistema de monitoreo en tiempo real con estaciones meteorológicas acreditadas para la evaluación de características productivas y fenológicas en frutales como estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climático	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	250,000.00
12	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO	"Acreditación ISO/IEC 17025 del Análisis Elemental por Fluorescencia de Rayos X (FRX) en Minerales, Suelos y Agroindustria: Precisión, Trazabilidad y Monitoreo Ambiental para una Minería Sostenible y Exportación Competitiva"	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Puno	150,000.00
13	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	Acreditación del Laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido (LabSEM) para Ensayos de Caracterización de Fibras Textiles Naturales (alpaca, vicuña y algodón) según ASTM E1508-12a e ISO17751-2:2016	Otros	Arequipa	250,000.00
14	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO	"Acreditación de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, bajo la norma NTP ISO/IEC 17025, para el Análisis de Parámetros Físicoquímicos y de Metales Pesados en muestras de Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Región de Puno", el cual será presentado al concurso E075-2024-01-BM "Acreditación de Laboratorios 2"	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Puno	250,000.00
15	LABORATORIO LABMIN S.A.C.	Ampliación de alcance de la Acreditación de laboratorio LABMIN SAC	Economía baja en carbono y resiliente al clima	La Libertad	342,953.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	Acreditación del Laboratorio de Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 para la implementación de métodos de ensayo en la caracterización de materiales	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	250,000.00

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
17	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJOS INDUSTRIALES	Ampliación de la Acreditación de Laboratorios de Ensayo para Fomentar la Innovación y Sostenibilidad en la Industria Textil bajo la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	364,900.00
18	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Implementación de la Norma ISO 17025 en un Laboratorio de Investigación en Geomática para la Calibración de Estaciones Totales y su Aplicación en la Sostenibilidad y Adaptación Climática en la Región Amazonas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	150,000.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Ampliación de la acreditación de ensayos para el sector minero y agrícola con fines comerciales y de exportación según la norma ISO-IEC 17025	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	292,000.00
20	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Ampliación de la acreditación de ensayos del Laboratorio de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria (LaCCSA) para garantizar la inocuidad de alimentos destinados a mercados internacionales y fortalecer la oferta de nuevas metodologías en el Perú	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	365,000.00
21	PANKARANA S.A.C.	Ensayos de desempeño y caracterización de materiales plásticos para envases y empaques de alimentos	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Prov. Const. del Callao	245,000.00
22	CERTIMET S.A.C.	Importancia de la calibración de medidores de flujo para la optimización del uso de combustible en centrales termoeléctricas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	105,000.00
23	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Acreditación de normas para la evaluación de la velocidad de penetración de iones cloruros en concreto: ASTM C114-23: Métodos de prueba estándar para análisis químico de cemento hidráulico, Sección 1,-6, 21: Cloruros, ASTM C1556-22: Método de ensayo estándar para determinar el coeficiente de difusión aparente de mezclas cementosas por difusión masiva y ASTM C1202-22: Método de ensayo estándar para la indicación eléctrica de la capacidad del hormigón para resistir la penetración de iones cloruro	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	249,760.00
24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA	Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de determinación de las características textiles de la fibra, tops e hilos de camélidos para el laboratorio de certificación y transformación de fibras especiales – camélidos de la Universidad Nacional de Huancavelica	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Huancavelica	249,482.00
25	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Ampliación del alcance de ensayos físico químicos y biológicos para granos andinos, café y agua para consumo humano en La Molina La Calidad Total Laboratorios - UNALM	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	268,141.00
26	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	Acreditación en la NTP ISO/IEC 17025 para los métodos de Enumeración de Escherichia coli y bacterias coliformes, Enumeración de Enterococos intestinales, Recuento de heterótrofos y Enumeración de coliformes termo tolerantes en agua y hielo para el laboratorio de microbiología del CITE pesquero, Acuicola y Agroindustrial Callao en la región Callao	Otros	Lima	191,625.00

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón social	Título de la Propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
27	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Ampliación de la acreditación de Laboratorio LABIHSI en ensayos a equipos de protección personal	Salud	Lima	360,000.00
28	INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	Implementación de la NTP ISO 17025 en el ensayo físico químico de espectrometría de rayos gamma en el laboratorio MoSSARD del Instituto Geofísico Del Perú (IGP)	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	150,000.00

Anexo N.º 3-E: Relación de 9 seleccionados en el concurso “Pruebas de Laboratorio para Certificación de Productos y Servicios”⁶⁸
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 053-2024-PROCIENCIA-DE (20.06.2024)

Nº	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta	Región	Monto S/
1	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL – SENATI	Tecnologías de Ensayo Textil para una Industria Sostenible: Avanzando hacia una Economía Baja en Carbono y Resiliente al Clima	Lima	99,930.00
2	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Servicios de ensayos microbiológicos acreditados en el marco de la norma técnica peruana NTP 17025 del CITE Unidad Técnica Agroindustrial Ambo aplicados a empresas y organizaciones productivas peruanas comprometidas con la seguridad alimentaria y el medio ambiente de las cadenas de valor de destilados premium, super frutos tropicales y granos andinos	Lima	30,036.50
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Aseguramiento de la calidad y durabilidad de los productos maderables para contribuir a la competitividad de la cadena de valor del sector forestal maderable	Lima	85,600.00
4	PRODUCTOS VEBA S.A.C.	Aseguramiento de la calidad y durabilidad de los productos maderables para contribuir a la competitividad de la cadena de valor del sector forestal maderable	Loreto	99,971.50
5	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Mejoramiento de la oferta de servicios de métodos de ensayos mecánicos acreditados para empresas productivas peruanas	Lima	98,695.20
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Pruebas de Laboratorio para analizar los estándares de calidad especificados en el Reglamento de Denominación de Origen Pisco, a través de los métodos de ensayos acreditados que brinda el CITE agroindustrial Ica para el 1º Concurso Nacional de Pisco organizado por la Asociación de las Damas de Pisco	Lima	99,008.00
7	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Análisis de laboratorio acreditados de suelos, agua y fertilidad de yemas, para mejora de la productividad y manejo de cultivos para comunidades campesinas y agricultores de las zonas de Ica y Cañete	Lima	99,837.40

⁶⁸ <https://prociencia.gob.pe/2023/12/pruebas-de-laboratorio-para-certificacion-de-productos-y-servicios/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Nº	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta	Región	Monto S/
8	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Optimizando la inocuidad alimentaria y promoviendo la exportación: Uso de nuevas metodologías de espectrometría de masa para la determinación de residuos veterinarios en langostinos en la costa norte del Perú	Lima	99,645.44
9	GESMIN S.R.L.	Servicios de Calibración Para Potenciar Empresas Vinculadas a la Minería	Lima	26,540.00

Anexo N.º 3-F: Relación de 36 seleccionados y 1 accesitario en el concurso “Fortalecimiento de Laboratorios”⁶⁹
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 062-2023-PROCIENCIA-DE (07.11.2023)

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Adquisición de un cromatógrafo preparativo / Flash para el fortalecimiento del laboratorio de fisicoquímica de la Dirección de Investigación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para la concentración y caracterización de moléculas bioactivas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,304,364
2	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Fortalecimiento de las capacidades y competencias para desarrollar investigación en bioaccesibilidad, biodisponibilidad, bioactividad y empleo de tecnologías emergentes en compuestos bioactivos provenientes de la biodiversidad nativa importantes por su potencial funcional y nutracéutico	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,839,365
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	Implementación del Área de Espectroscopía por emisión atómica del Laboratorio de Ingeniería de alimentos de la Universidad Nacional de Cajamarca	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Cajamarca	1,460,747
4	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Genómica y Bioinformática de la Biodiversidad	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,515
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI	Evaluación de la mineralización de contaminantes emergentes mediante las tecnologías avanzadas de oxidación y del control de calidad del agua usando analizador TOC	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	413,010
6	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Uso potencial de herramientas de análisis inmuno – parasitológico a nivel celular y molecular para el control de la enfermedad de chagas y leishmaniasis	Salud	Lima	1,850,000
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	Fortalecimiento del laboratorio LaNMyD de la Escuela de Física UNSA, para Dataciones Arqueológicas y Geológicas e Investigación de Nuevos Materiales Luminiscentes	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Arequipa	1,824,500

⁶⁹ <https://prociencia.gob.pe/2023/07/fortalecimiento-de-laboratorios/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Equipamiento del Laboratorio de Física de la Materia Condensada (LFMC) -Facultad de Ciencias, UNI para la caracterización de nanomateriales aplicados a la detección de metales pesados en agua, mejoramiento de celdas solares, análisis de alimentos y memorias ferroeléctricas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,000
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	Secuenciación automatizada como herramienta complementaria a las tecnologías multi-ómicas en el estudio sistemático de la microbiota ambiental y agroindustrial	Economía baja en carbono y resiliente al clima	La Libertad	1,388,400
10	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Implementación de una plataforma para síntesis de péptidos con aplicaciones biotecnológica y biomédica humana y veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Salud	Lima	1,553,952
11	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Adquisición de un sistema UPLC acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución (QTOF) para el fortalecimiento de la línea de investigación en FOODOMICS: rol y función de los compuestos bioactivos microbianos y vegetales procedentes de productos nativos del Perú, sobre el microbiota intestinal	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,515
12	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Multiequipamiento y fortalecimiento del Laboratorio LEMBY para el uso biotecnológico de microorganismos beneficiosos que garanticen la seguridad alimentaria de Perú	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,009,900
13	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Impulsando Innovación Sostenible a través de la Difracción de Rayos X: Exploración de Materiales Avanzados para Energías Renovables y Remediación Ambiental	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,850,000
14	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	Fortalecimiento de las capacidades investigativas en microencapsulación e ingeniería de biopolímeros del Laboratorio de Ingeniería de Procesos, de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial – Universidad Nacional de San Martín, para la formación y caracterización de sistemas cargados con diversos compuestos activos de la región San Martín	Economía baja en carbono y resiliente al clima	San Martín	1,591,000
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Agrostología para la Investigación en Sistemas Ganaderos Sostenibles basados en la Economía Circular, como estrategias de adaptación y mitigación al Cambio Climático	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	1,481,212
16	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Implementación de un laboratorio de bioenergética para el monitoreo y adaptación al cambio climático en sistemas de producción agropecuaria de la zona altoandina, templada y amazónica del Perú	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,396,538
17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	Fortalecimiento del laboratorio de investigación: Análisis geoquímico ambiental (AGA), para la caracterización química y morfológica de recursos naturales, uso sostenible y conservación – Región Cusco	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Cusco	799,000
18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	Articulación de la microbiología y las tecnologías ómicas para el aprovechamiento de la biodiversidad y aplicaciones en seguridad alimentaria, salud humana y frente al cambio climático	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Cajamarca	981,660
19	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Fortalecimiento del laboratorio de genómica y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,833,694.34
20	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	Actividades farmacológicas de bioactivos marinos del litoral peruano en modelos murinos mediante registro telemétrico inalámbrico, identificación de biomarcadores séricos por métodos cromatográficos y expresión de genes implicados	Salud	La Libertad	1,310,000
21	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Fortalecimiento del laboratorio de imágenes de alta resolución del Departamento Entomología del Museo de Historia Natural	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,840,200

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
22	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Fortalecimiento del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción para la conservación, mejora y genética de la alpaca peruana	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,515
23	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	Implementación del Laboratorio Ecohidrológico de la Selva Central	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Junín	1,849,500
24	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ÓMICAS en cultivos andinos bajo situaciones de estrés abiótico en un contexto del cambio climático en la región Amazonas	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Amazonas	1,600,806
25	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Implementación de un sistema de fraccionamiento celular y subcelular para aplicaciones en biología molecular y biotecnología	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,685,499
26	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Fortalecimiento del Laboratorio de Inocuidad Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria (LISSA-FIAL-UNALM) para el desarrollo de análogos de carne con proteínas y fibras de granos andinos con potencial nutricional y funcional, con el objetivo de prevenir y reducir la desnutrición y malnutrición nacional y el impacto ambiental	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,515
27	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	Potenciando la Ciencia Ambiental en Perú: Adquisición de un Espectrómetro de Masas Triple Cuadrupolo (MS/MS) para Investigar la Dinámica de Contaminantes Orgánicos en el Agua de Riego y Cultivos de Exportación	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Moquegua	1,851,000
28	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Plataforma de producción masiva de antígenos bacterianos para la descentralización del diagnóstico especializado de enfermedades desatendidas transmitidas por vectores	Salud	Lima	1,851,515
29	INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	Fortalecimiento del Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación para el estudio de la interacción superficie-atmósfera en una zona agrícola de los Andes Centrales del Perú, en el contexto de cambio climático	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	907,750
30	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Fortalecimiento del Centro para el Desarrollo de Materiales Avanzados y Nanotecnología (CEMAT) mediante la adquisición de un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear para la elucidación estructural de compuestos orgánicos/inorgánicos y biopoliméricos	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	1,851,515
31	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	Fortalecimiento de capacidades analíticas para monitoreo ambiental avanzado y recuperación de áreas degradadas en la Amazonía Peruana: Adquisición de espectrofotómetro de absorción atómica multielemental para el Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Loreto	1,534,247
32	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA	Implementación tecnológica en la extracción verde de compuestos bioactivos de plantas medicinales amazónicas utilizando CO ₂ en estado de fluido supercrítico para producir microcápsulas con alta bioactividad sin efecto genotóxico en el laboratorio central de investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Huánuco	1,843,461
33	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Adquisición de equipos para documentación digital de alta resolución y equipos para análisis moleculares y genómicos, que contribuyan a la investigación en taxonomía, morfología y ecología molecular de la	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Lima	557,269

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Área Estratégica	Región	Monto S/
		biodiversidad vegetal silvestre y cultivada de ecosistemas naturales y paisajes agrícolas andinos y costeros del Perú			
34	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Ingeniería de estado cuántico en dispositivo tecnológico avanzado en forma capa delgada en una estación de sonda criogénica para la medida precisa no destructiva de sus propiedades de transporte eléctrico y magnético ⁷⁰	Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs	Lima	1,464,000
35	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	Generación de nuevos protocolos y capital humano en seguridad alimentaria y economía circular para el desarrollo de las industrias alimentarias peruanas mediante la ampliación del equipamiento del Laboratorio de Microbiología y Toxicología de la Universidad Nacional del Santa	Economía baja en carbono y resiliente al clima	Ancash	1,794,450
36	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	XR BIM [FAB] LAB	Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TIC	Arequipa	1,359,996

Anexo N.º 3-G: Relación de 16 seleccionados en el concurso “Emprendimiento Académico”⁷¹
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 073-2024-PROCIENCIA-DE (04.09.2024)

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Región	Monto S/
1	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Desarrollo y validación de un proceso tecnológico para la obtención de un abono orgánico mediante una planta de digestión anaerobia de dos fases y energía verde	Lima	400,000
2	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Validación y transferencia de tecnología del proceso de secado de madera de la especie manchinga, aplicando técnica de vaporizado a escala industrial en la Región Ucayali ⁷²	Ucayali	399,650
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI	Innovación sostenible en teñido de fibra de alpaca mediante uso de dióxido de carbono en condiciones supercríticas para la reducción del consumo de agua	Lima	400,000
4	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Validación tecnológica y estimación de demanda potencial para prototipo de calzado hecho con residuos de residuos textiles y caña de azúcar para la industria de indumentaria	La Libertad	400,000
5	UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI	Validación de la plataforma de teledetección utilizando computación de alto rendimiento, algoritmos optimizados y procesamiento digital de imágenes para la gestión sostenible del ecosistema de aguajales e impulsar la conservación de la biodiversidad	Lima	400,000

⁷⁰ En proceso de interrupción.

⁷¹ <https://prociencia.gob.pe/2024/03/emprendimiento-academico/>
⁷² Subproyecto interrumpido.

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Razón Social	Título de la propuesta	Región	Monto S/
6	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Validación de adoquines de micro-concreto en base a geopolímeros valorizando escorias de fundición de cobre, un activador alternativo de tierra de diatomeas y áridos reciclados de construcción	Lima	400,000
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	Tecnología sustentable para el procesamiento integral de la naranja valenciana de la Región Arequipa del sur del Perú	Arequipa	400,000
8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	QhaliCare: Robot Humanoide y Plataforma de Software para Atención y Monitoreo Remoto en Salud Mental	Lima	400,000
9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C.	Diseño e implementación de un paquete tecnológico de una biorrefinería usando estiércol de cerdo y materia orgánica municipal para la producción de bioabonos, biogás, electricidad y biohidrógeno para la comunidad de Ventanilla	Lima	400,000
10	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO	Optimización de las Capacidades Operativas de un Sistema Robótico Móvil para Mejorar la Exactitud en la Detección y Cuenta de Arándanos en Fundos Agroindustriales con Climas Variables y Terrenos Irregulares de la Región La Libertad - Perú	La Libertad	351,602
11	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION	Consolidando la economía circular en el sector cuero: Vermicompostaje de residuos de curtiembre para la producción de fertilizantes para la agroindustria	Lima	214,765
12	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial	Lima	400,000
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AQUASENSE – Dispositivo para monitoreo remoto de parámetros Físicoquímicos de agua de las piscigranjas	Amazonas	396,680
14	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION	Producción de biofertilizante probiótico y bioenergía a partir de residuos de la actividad pesquera, como modelo de economía circular, en la región Piura	Lima	400,000
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Dispositivo portátil de biosensado electroquímico por microfluídica digital para la detección de Tetraciclina en aguas residuales del sector agropecuario	Amazonas	400,000
16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Impulsando la ganadería inteligente: Validación de un sistema portátil NIR para la detección no destructiva y en tiempo real de mastitis subclínica en leche de vaca integrando IoT y computación en la nube	Piura	399,320

Anexo N.º 3-H: Relación de 9 seleccionados en el concurso “Desarrollo de Tecnologías desde consorcios para cadenas de valor”⁷³
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 102-2024-PROCIENCIA-DE (25.11.2024)

N.º	Razón social	Título de la Propuesta	Región	Cadena de Valor Priorizada	Monto S/
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CoffeeMap3D: Desarrollo de una Plataforma Avanzada de Mapeo 3D de Suelos Cafetaleros en Amazonas Aplicando Sensoramiento Remoto, Inteligencia Artificial y Earth Engine para el Uso Eficiente de Recursos y Adaptación al Cambio Climático	Amazonas	Súper frutas tropicales y subtropicales	284,000
2	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Desarrollo de una máquina clasificadora por tamaño y defectos de castaña amazónica basado en visión artificial y aprendizaje profundo, en la Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional Tambopata Los Pioneros – ASCART	Lima	Súper frutas tropicales y subtropicales	285,000
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Desarrollo de un sistema de hilado automatizado para el aprovechamiento de mermas de fibra gruesa de alpaca para su aplicación en la industria de calzado y marroquinería	La Libertad	Textil y confecciones	285,000
4	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Diseño de un sistema integrado para el control de calidad de prendas de vestir	Cusco	Textil y confecciones	282,000
5	UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI	Plataforma de monitoreo y alerta temprana utilizando algoritmos de procesamiento y autoencoders generativos, transmisión de imágenes multibanda mediante radiofrecuencia y análisis espectral para la determinación del estado de salud en cultivos de quinua y de condiciones climáticas en zonas agrícolas vulnerables como aporte a la gestión de riesgos	Lima	Granos andinos	283,700
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE	Revolucionando la cadena de valor de la carne bovina: Dispositivo portátil de espectroscopia NIR basado en aprendizaje profundo y nube para la estimación de calidad de cortes a partir del análisis de carcasas ⁷²	Lima	Otros	273,000
7	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Desarrollo de un biofungicida basado en un biopolímero orgánico como nanomaterial encapsulante de bioactivos con gran capacidad antifúngica; un novedoso tratamiento de desinfección a base de residuos agroindustriales de cacao y palta, con alta dispersión, baja toxicidad y altamente biodegradable como alternativa a los pesticidas químicos usados en súper frutas tropicales top de exportación peruana (BIO-ECP24)	Lima	Súper frutas tropicales y subtropicales	285,000
8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE	Desarrollo de un sistema óptico portátil Vis-NIR para el monitoreo de atributos fisicoquímicos y bioactivos en el secado de frutas nativas de los Andes del Norte del Perú con potencial comercial ⁷²	Lima	Súper frutas tropicales y subtropicales	254,149
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI	Detección de Deforestación en Áreas de Cultivo Exportable mediante Análisis Satelital e Inteligencia Artificial: Un Enfoque hacia la Agricultura Sostenible, la Trazabilidad y el Cumplimiento de las Regulaciones de la Unión Europea con Blockchain	Lima	Acuicultura sostenible	285,000

⁷³ <https://prociencia.gob.pe/2024/08/development-of-technologies-from-consortiums-for-value-chains/>

Anexo N.° 3-I: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Proyectos para necesidades de áreas estratégicas en base a desafíos”⁷⁴
Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 104-2024-PROCIENCIA-DE (02.12.2024)

N.°	Razón Social	Título de la propuesta	Desafío	Región	Monto S/
1	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Biorrefinería del grano de la quinua, procesamiento secuencial multietapas para la obtención de productos de alto valor añadido con énfasis en proteína y almidón modificados y fibra prebiótica como estrategia para promover su desarrollo sustentable	Reducción de la inseguridad alimentaria.	Lima	3,000,000
2	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Valoración de servicios ecosistémicos de murciélagos frugívoros y nectarívoros como indicadores y agentes claves en la mitigación del cambio climático en los bosques montanos peruanos	Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas.	Lima	2,545,069
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	Economía circular en la agroindustria y medio ambiente: Desde biomasa residual hasta materiales de alto impacto tecnológico	Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	Tumbes	2,973,170
4	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Monitoreo no invasivo de asistencia reproductiva en la cadena productiva acuícola mediante la implementación de un dispositivo basado en tomografía óptica de coherencia e inteligencia artificial	Reducción de la inseguridad alimentaria.	Lima	3,000,000
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Desarrollo, validación e implementación de Metax: Un sistema integrado para la Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas en zonas remotas del Perú	Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana.	Amazonas	2,707,200
6	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Nuevos bionanomateriales para el desarrollo sostenible de sistemas flexo eléctricos avanzados de captación y almacenamiento de energía limpia	Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	Lima	3,000,000
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Diseño y validación de un ensayo ultrasensible basado en CRISPR para el diagnóstico diferencial de infecciones febriles en la amazonia peruana	Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana.	Amazonas	2,938,000
8	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Efecto del biochar derivado de subproductos del cacao y microorganismos nativos en el crecimiento, productividad y calidad de fruto de Theobroma cacao en Tocache para el secuestro de cadmio	Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas.	Lima	3,000,000

⁷⁴ <https://prociencia.gob.pe/2024/08/proyectos-para-necesidades-de-areas-estrategicas-en-base-a-desafios/>

Anexo N.º 3-J: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia-Industria Corte 1”⁷⁵
Resolución de Dirección ejecutiva N.º 073-2025-PROCIENCIA-DE (02.10.2025)

N.º	Razón social	Título de la propuesta	Cadena de valor	Región	Monto S/
1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Desarrollo de un sistema integrado para generación de fibras híbridas con residuos textiles y agroindustriales para su aplicación en la industria de calzado y marroquinería.	Textil y confecciones: Fibra de Alpaca	La Libertad	270,258.00
2	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	PhytoNano Defense™: Desarrollo de una formulación antifúngica foliar con acción dual y liberación controlada, elaborada a partir de subproductos agroindustriales de uva y bio enriquecida con taninos nanoestructurados de residuos de Tara	Uva	Lima	285,000.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Desarrollo de un sistema semi industrial para teñido de fibras con tintes naturales y energía solar: articulación entre saberes ancestrales y tecnología sostenible para la valorización de la cadena artesanal textil en Amazonas	Lacas Colorantes	Amazonas	285,000.00
4	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	Valorización de residuos madereros para la producción de bloquetas lignocelulósicas: una estrategia de economía circular para el sector construcción en Perú	Productos de madera	Arequipa	249,000.00
5	UNIVERSIDAD DE PIURA	Fortalecimiento de la cadena de valor de la concha de abanico mediante el diseño y validación en condiciones controladas de un prototipo de tratamiento térmico continuo, energéticamente eficiente, para la separación y valorización de residuos en plantas de procesamiento primario de la bahía de Sechura, Piura.	Concha de Abanico	Piura	285,000.00
6	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	"Nuevas rutas de obtención de colorantes naturales con extracción de disolventes eutécticos naturales asistido por ultrasonido a partir de residuos industriales del procesamiento de granada (<i>Punica granatum</i>) para el teñido sostenible de fibra de alpaca"	Lacas Colorantes	Arequipa	285,000.00
7	UNIVERSIDAD DE PIURA	Desarrollo de un sistema inteligente integrado para la detección temprana de plagas y trazabilidad de la cadena alimentaria de banano orgánico mediante el uso de visión por computadora y aprendizaje profundo	Otros	Piura	285,000.00
8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Valorización de relaves polimetálicos para la producción de materiales cementicios y geopoliméricos aplicables en infraestructura minera bajo un modelo de economía circular	Proveedores para la minería	Lima	283,625.00

⁷⁵ <https://prociencia.gob.pe/2025/06/fortalecimiento-de-cadenas-de-valor-mediante-la-articulacion-academia-industria/>

Anexo N.º 3-K: Relación de 8 seleccionados en el concurso “Emprendimiento académico - Fase 1 segunda convocatoria”⁷⁶
Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 070-2025-PROCIENCIA-DE (17.09.2025)

N.º	Razón social	Título de la propuesta	Región	Monto S/
1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	KERALASTIC: Plataforma de diagnóstico biomecánico ocular para queratocono y glaucoma normotensivo mediante tomografía óptica coherente de elastografía	Lima	400,000.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	Equipo de medición desarrollado con tecnología propia e inteligencia artificial para medir la energía de caída de martillo y optimizar el ensayo de penetración estándar facilitando la transferencia tecnológica y comercialización en la industria de la construcción	Lima	400,000.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	Desarrollo y validación de biobolsas a partir de mucílago de yuca (Manihot esculenta) como embalaje de alimentos en supermercados	Loreto	400,000.00
4	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	Validación de una nueva tecnología para la remoción de As por medio de un proceso combinado de cavitación hidrodinámica + adsorción selectiva de aguas subterráneas de la región sur del Perú	Arequipa	399,990.00
5	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	MABIS Fase 3: Evaluación clínica integral y consolidación tecnológica de un sistema portátil de imágenes dieléctricas para la detección temprana de cáncer de mama	Arequipa	400,000.00
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Validación técnica y empaquetamiento comercial de la producción automatizada de plántones agroforestales en tubetes de papel biodegradable	Amazonas	400,000.00
7	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L.	BIO-TARWI: Innovación de bebida en polvo para deportistas mediante desamargado verde y validación funcional de BCAA	Lima	399,991.00
8	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	Consolidación tecnológica y validación en entorno real de un sistema productivo de sustrato proteico a base de <i>Hermetia illucens</i> , mediante valorización de residuos orgánicos para alimentación de animales menores (cuyes) y crianza acuícola (truchas).	Arequipa	400,000.00

⁷⁶ <https://prociencia.gob.pe/2025/04/emprendimiento-academico-fase1-segunda-convocatoria/>

Anexo N.º 3-L: Relación de 5 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica”⁷⁷
Resolución de Dirección ejecutiva N.º 088-2025-PROCIENCIA-DE (25.11.2025)

N.º	Razón Social	Nombre de la Oficina de Transferencia Tecnológica	Región
1	UNIVERSIDAD DE PIURA	Oficina de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos – OTTC	Piura
2	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Dependencia del Vicerrectorado de Investigación.	Lima
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica – DIDITT	Lima
4	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Oficina de Innovación	Lima
5	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUÁNUCO	Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	Huánuco

Anexo N.º 3-M: Relación de 15 seleccionados en el concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia-Industria – Corte 2”⁷⁸

Resolución de Dirección ejecutiva N.º 091-2025-PROCIENCIA-DE (10.12.2025)

N.º	Área Estratégica	Cadena de valor	Entidad Solicitante	Título del proyecto	Región	Monto S/.
1	Adaptación y mitigación al cambio climático	Otros	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Sistema de producción masiva, integrado y sostenible de híbridos de café.	Amazonas	284,231.00
2	Economía Circular	Productos de madera	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Desarrollo de paneles acústicos absorbentes móviles a partir de maderas para un amplio rango audible.	Lima	285,000.00
3	Economía Circular	Concha de Abanico	UNIVERSIDAD DE PIURA	Desarrollo y validación de un sistema secador en línea para la transformación y aprovechamiento eficiente del manto de la concha de abanico.	Piura	285,000.00

⁷⁷ <https://prociencia.gob.pe/2025/07/fortalecimiento-de-oficinas-de-transferencia-tecnologica-2025-01/>

⁷⁸ <https://prociencia.gob.pe/2025/06/fortalecimiento-de-cadenas-de-valor-mediante-la-articulacion-academia-industria/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Área Estratégica	Cadena de valor	Entidad Solicitante	Título del proyecto	Región	Monto S/.
4	Economía Circular	Textil y confecciones: Fibra de Alpaca	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Adhesivo ecológico para la industria indumentaria que cumple con la normativa Reach.	La Libertad	285,000.00
5	Valoración y uso sostenible de la biodiversidad	Súper frutas tropicales y subtropicales: Castaña amazónica	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	YachayCamu: Dispositivo inteligente para el seguimiento in situ de la concentración de vitamina C en frutos cosechables del camu-camu (<i>Myrciaria dubia</i>) en la Amazonía Peruana.	Ucayali	275,200.00
6	Tecnologías de la información y la comunicación TICs	Súper frutas tropicales y subtropicales: Castaña amazónica	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	XRF-CACAO: Desarrollo de un sistema para la zonificación de idoneidad de tierras y evaluación de cadmio en perfiles de suelos cacaoteros (<i>Theobroma Cacao</i> L.) mediante fluorescencia de rayos X (XRF), LiDAR y teledetección en Amazonas (Perú).	Amazonas	273,000.00
7	Seguridad alimentaria	Granos andinos: Quinua	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.	Desarrollo de un dispositivo portátil de bajo costo para la cuantificación del nivel de saponina en quinua procesada mediante fluorescencia y técnicas de visión computacional con aprendizaje de máquina.	Lima	284,100.00
8	Valoración y uso sostenible de la biodiversidad	Lacas Colorantes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	Producción de colorantes naturales a partir de la biorrefinería de efluentes de curtiembre empleando microalgas y hongos pigmentogénicos nativos para su aplicación en fibras textiles de alpaca en la región Arequipa.	Arequipa	285,000.00
9	Adaptación y mitigación al cambio climático	Textil y confecciones: Fibra de Alpaca	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	Optimización del procesamiento de fibra de vicuña, mediante innovación tecnológica en procesos de lavado y descartado.	Arequipa	283,711.00
10	Seguridad alimentaria	Acuicultura sostenible: Langostinos	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	Fortalecimiento de la acuicultura en el sur del Perú: Implementación de la cadena de valor de la producción de <i>Aulacomya atra</i> .	Moquegua	271,200.00
11	Adaptación y mitigación al cambio climático	Palta	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Sistema tecnológico integral y bajo en carbono para el manejo sustentable y la trazabilidad de palta Hass basado en bioinsumos, diagnóstico molecular e inteligencia artificial.	Amazonas	285,000.00
12	Valoración y uso sostenible de la biodiversidad	Textil y confecciones: Fibra de Alpaca	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	Extracción de tintes naturales de micro y macro algas para la tinción de fibra de alpaca.	Arequipa	248,000.00
13	Tecnologías de la información y la comunicación TICs	Algodón (T-Shirts)	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Reducción de Desperdicios mediante el Uso de un Sistema de Detección Temprana de Fallas en la Línea de	Lima	285,000.00

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Área Estratégica	Cadena de valor	Entidad Solicitante	Título del proyecto	Región	Monto S/.
				Producción de T-Shirts de Algodón usando Inteligencia Artificial.		
14	Economía Circular	Arándanos	UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA	Desarrollo de un biocomplejo funcional de estimulación y nutrición vegetal basado en subproductos tropicales para mejorar el rendimiento y productividad del cultivo de arándanos.	Lima	285,000.00
15	Adaptación y mitigación al cambio climático	Alcohol Etílico	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	Valorización y desarrollo de un material cementante suplementario a partir de cenizas de bagazo de caña de azúcar para la producción de cementos con menor huella de carbono en el norte del Perú.	Lima	278,997.00

Anexo N.º 3-N: Relación de 20 seleccionados y 3 accesitarios del concurso “Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas”⁷⁹
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 045-2026-PROCIENCIA-DE (07.05.2026)

N.º	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta de red	Tipo de Red	Región	Monto (S/)
1	UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Red Latinoamericana de Investigación en Salud Mental y Bienestar Docente	Red internacional	Junín	116,100.00
2	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Red internacional de procesos de oxidación avanzada y tecnologías emergentes para el tratamiento de contaminantes del agua	Red internacional	Lima	250,000.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	Red de investigación sobre adaptación y mitigación del cambio climático en alta montaña tropical: criosfera y bofedales (APU CLIMA)	Red internacional	Ancash	255,750.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	Red Arequipeña para la Valorización Sostenible de Residuos Agroindustriales e industriales en una Economía Circular (REVALECIR-AQP)	Red subnacional	Arequipa	110,000.00
5	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Red Internacional de Investigación e Innovación en HTLV (RIII HTLV)	Red internacional	Lima	256,000.00

⁷⁹ <https://prociencia.gob.pe/2025/12/redes-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-areas-estrategicas/>

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta de red	Tipo de Red	Región	Monto (\$/)
6	UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.	BI4DT Network: Red de Informática Biomédica para la Transformación Digital en Salud Global	Red nacional	Lima	219,870.00
7	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Red Latinoamericana para la Valorización Integral de Recursos Secundarios para el desarrollo de Ingredientes y Alimentos Sostenibles (RED VIRES)	Red internacional	Lima	256,000.00
8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Fortalecimiento de la Red Nacional e Internacional de CTI para la Valoración Sostenible de la Biodiversidad: Metabolómica y Aplicaciones Biotecnológicas de Líquenes frente a Desafíos en Salud y Seguridad Ambiental	Red nacional	Lima	220,600.00
9	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	Red de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible de Alimentos Funcionales - RED-CyTDESAF	Red nacional	Lambayeque	220,600.00
10	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Red de Investigación en modelado numérico para la Resiliencia Hidroclimática Amazónica	Red internacional	Lima	256,000.00
11	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Red Latino Americana de Física de Materia Condensada y Ciencia de Materiales LAFMAT	Red internacional	Lima	256,000.00
12	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Red Peruana de vigilancia genómica de Patógenos de Importancia en salud pública (VIGEN-PERU): Preparando los actores clave para afrontar eventos de importancia en salud pública.	Red nacional	Lima	220,600.00
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Fortalecimiento de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación en Nutrición Animal para la Biofortificación de productos de origen pecuario mediante la valoración y uso sostenible de la biodiversidad andina y tropical como estrategia para la mejora de la salud humana.	Red nacional	Amazonas	220,594.00
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Red Peruana de Investigación en Resistencia Antimicrobiana (Perú-AMR)	Red nacional	Amazonas	219,500.00
15	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Red Latinoamericana en Cambio Climático y Sistemas Ganaderos Sostenibles	Red internacional	Lima	256,000.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Red de Ciencia, Tecnología e Innovación en Agro-Ingeniería (RED CTIA)	Red internacional	Piura	250,350.00
17	UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO	Grupo Panamericano de Investigación en Neurociencias (GPIN)	Red internacional	Cusco	255,000.00
18	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Red Internacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación en Cambio Climático y Salud	Red internacional	Lima	254,000.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Red Nacional de Biotecnología Agrícola y de Alimentos - RENABYA	Red nacional	Piura	206,190.00

Contrato de Préstamo BM N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.º	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta de red	Tipo de Red	Región	Monto (S/)
20	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	Red Internacional en Materiales Activados Alcalinamente Multifuncionales e Híbridos para Infraestructura Sostenible de Bajo Carbono	Red internacional	Arequipa	250,846.00

N.º	Entidad Solicitante	Título de la Propuesta de red	Tipo de Red	Región	Monto (S/)
1	UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.	Red de estudio de resistencia a antimicrobianos en Iberoamérica	Red internacional	Lima	162,000.00
2	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Red Internacional AGROINTELIA: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Artificial aplicadas a la Economía Circular en Sistemas Productivos Agroindustriales	Red internacional	Lima	255,900.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	Red Internacional de Biología Sintética y Nanovacunas (RIBION): Diseño de una vacuna de ADN basada en la plataforma genética libre de marcadores de resistencia a antibióticos (pPAL) y en el autoensamblaje in vivo de partículas quiméricas (VLPs) contra la Enfermedad de Chagas	Red internacional	Lima	256,000.00

Contrato de Préstamo N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Anexo N.º 4: Matriz de Riesgos del proyecto al I Semestre 2026

EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS AL I SEMESTRE 2026
Riesgo fiduciario	Alta rotación de personal especializado en finanzas con normas del Banco Mundial.	1	2	Poco probable	
	Fluctuación precios de mercado (bienes y servicios).	2	2	Probable	Estructura de costos como parte del expediente de adquisiciones.
	Fluctuación en el tipo de cambio que puede influir en la disponibilidad real de los recursos de endeudamiento para honrar compromisos asumidos en moneda nacional.	3	3	Muy alta probabilidad	Seguimiento del tipo de cambio y monetizaciones a cargo del Especialista Financiero. Evaluación de disponibilidad presupuestal a cargo del Especialista Financiero y Especialista en Planeamiento y presupuesto. Alertar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Mundial acerca del impacto en las actividades programadas.
	Demora en la incorporación de los recursos asignados por parte de las instituciones subvencionadas en su presupuesto institucional.	1	2	Poco probable	
Capacidad institucional y sostenibilidad	Desconocimiento institucional respecto a las normas en las que se enmarca el Proyecto puede generar demoras para implementar las actividades.	1	2	Poco probable	
	Falta de definición de los criterios que permitan cuantificar el indicador del proyecto.	1	2	Poco probable	
	Alta rotación de personal especializado en el Proyecto.	1	2	Poco probable	
Riesgos políticos y de gobernanza	Resultados del proceso electoral podrían generar rotación de personal con conocimiento de las normas aplicables en el proyecto.	2	2	Probable	Actualización del MOP y realización de gestiones para su aprobación.
	Modificación en la forma de participación en el proyecto de las instituciones inicialmente identificadas.	1	2	Poco probable	
	Limitada capacidad técnica o sobrecarga de trabajo en las entidades coejecutoras o áreas técnicas.	2	2	Probable	Monitores asignados para el seguimiento y apoyo a la ejecución de los subproyectos. Profesional dedicado a agilizar las gestiones en la Universidad Nacional del Santa. Analista financiero de subproyectos realiza el seguimiento mensual de la ejecución.
	Limitada interrelación con actores externos que brindan aprobación a actividades del proyecto.	1	2	Poco probable	
Riesgos operacionales	Limitada participación en los concursos pendientes para asignar subvenciones, lo que puede generar incumplimiento de metas del proyecto.	2	2	Probable	Difusión de los concursos en diversos medios a nivel nacional. Elaboración y difusión de notas de prensa y spots.

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS AL I SEMESTRE 2026
					Gestión para convocatorias complementarias que permitan cumplir las metas del proyecto.
	Demora en la ejecución presupuestal a cargo de las entidades subvencionadas en el marco del proyecto.	2	2	Probable	Seguimiento a las actividades previstas en los planes operativos específicos a cargo de monitores contratados por el Proyecto. Incremento del equipo de adquisiciones de subproyectos.
	Demora en la implementación de las actividades de transformación digital de Concytec.	2	3	Alta probabilidad	Elaboración, seguimiento y actualización de cronogramas detallados de actividades en coordinación con los involucrados. Elaboración de documentos informando acerca del impacto de la demora en el logro de los objetivos del proyecto. Identificación de actividades para las cuales no se dispone de tiempo en el horizonte del Proyecto y sus implicancias en el logro de los objetivos, en coordinación con los involucrados.
	Renuncias y/o cancelación de contratos de las subvenciones otorgadas por diversos motivos.	2	2	Probable	Realización de gestiones para el cierre oportuno y la devolución de los recursos transferidos. Selección de accesitarios en los concursos realizados en aquellos casos en los que se pueden alcanzar los objetivos en el horizonte del Proyecto. Analizar el efecto de la renuncia o cancelación en el logro de los objetivos del Proyecto.
	Fallas en los sistemas de TI que pueden generar pérdida de información.	1	2	Poco probable	
	Errores humanos y demoras en los procesos o procedimientos implementados en el Proyecto.	2	2	Probable	Implementación de funcionalidades en la plataforma SmartSIG para el manejo presupuestal y procedimientos de adquisiciones.
	Falla en la infraestructura física.	1	2	Poco probable	
	Retrasos en los procesos de adquisiciones.	2	2	Probable	Seguimiento detallado al desarrollo de los procesos a cargo de los Coordinadores de Componente. Coordinación con los miembros de los Comités de Selección representantes de las áreas usuarias, para priorizar la realización de los procesos de selección del proyecto. Implementación de funcionalidad para agilizar los procedimientos de adquisiciones de subproyectos en la Plataforma SmartSIG.
	Desconocimiento de las normas de adquisiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones.	2	2	Probable	Asistencia permanente del equipo de adquisiciones. Realización de talleres virtuales y presenciales. Elaboración de manuales, guías, videos que orientan la aplicación de los procedimientos de adquisiciones subproyectos.

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS AL I SEMESTRE 2026
	Insuficiente disponibilidad de profesionales que cumplan los perfiles requeridos puede generar que los procesos de selección no se concreten.	2	2	Probable	Revisión detallada de los perfiles propuestos acordes a la disponibilidad del mercado. Difusión de los procesos de selección en redes sociales y diversos medios.
	Falta de claridad en roles, responsabilidades y procedimientos internos.	2	2	Probable	Actualización del MOP y realización de gestiones para su aprobación.
	Falla en el mantenimiento y control de los registros de los procesos de adquisiciones dado el elevado número de procesos de selección.	2	2	Probable	Implementación de un sistema adicional de adquisiciones que permite llevar el control de los procesos.
	Demora en la convocatoria del concurso Emprendimiento académico Fase 2.	2	2	Probable	Elaboración de expediente del concurso contemplando modalidades que permitan cumplir las metas en el horizonte del Proyecto.
	Dificultad para contar con las pólizas de seguros solicitadas para suscribir los contratos.	2	2	Probable	Información a los postores de las pólizas de seguros necesarias durante las reuniones informativas y negociación.
	Limitada interrelación con actores externos al proyecto.	1	2	Poco probable	
	Variaciones presentadas durante la ejecución de las actividades, especialmente en el Componente 1.	2	2	Probable	Solicitud de precisiones al área usuaria, lo que permitirá contar con la información que sustente el cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto.
	Ajustado periodo para el cierre de las actividades del Proyecto.	2	2	Probable	Elaboración y aprobación del Protocolo de cierre de subproyectos y Procedimiento de cierre de servicios. Elaboración oportuna de informes de cierre parcial de las actividades (consultorías y concursos), que permitan cumplir metas de los indicadores del Proyecto.
	El incremento en el número de subproyectos genera mayor riesgo operativo respecto a la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial.	3	2	Alta probabilidad	Incremento en el número de miembros del Equipo socioambiental. Mejoras implementadas en la plataforma SmartSIG para el seguimiento de los subproyectos. Definición de indicadores que permitan realizar el seguimiento. Capacitación en aspectos relacionados a bioseguridad, gestión de residuos, permisos regulatorios, seguridad en laboratorios y prevención de riesgos psicosociales.
Riesgos de proyecto	Cambios en los supuestos iniciales del proyecto pueden generar costos adicionales y retrasos.	1	2	Poco probable	
	Retraso en las actividades del proyecto puede generar costos adicionales.	1	2	Poco probable	
	Incremento de los costos puede afectar el logro de las metas.	1	3	Probable	Se realizan indagaciones de mercado / estructuras de costos como parte de los procesos de selección. Priorización de actividades que contribuyen al logro de las metas previstas.

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS AL I SEMESTRE 2026
Riesgos de seguridad y salud	Accidentes personales de los consultores pueden afectar la realización de las actividades contractuales.	1	2	Poco probable	
	Epidemias pueden ocasionar atraso en las actividades del Proyecto.	1	2	Poco probable	
	Impacto ambiental negativo como resultado de las actividades del Proyecto.	1	2	Poco probable	
	La inseguridad ciudadana puede generar dificultades en el avance de las actividades.	1	2	Poco probable	
Riesgos naturales y sanitarios	Desastres naturales pueden interrumpir y retrasar las actividades del proyecto.	2	2	Probable	Se mantiene una alerta por el fenómeno de El Niño Costero que duraría hasta principios de 2027 que afectaría principalmente desde Piura hasta Ica, lo que podría afectar la realización de las actividades del Proyecto.

Probabilidad / Impacto	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Baja (1)	Muy poco probable	Poco probable	Probable
Media (2)	Poco probable	Probable	Alta probabilidad
Alta (3)	Probable	Alta probabilidad	Muy alta probabilidad

Contrato de Préstamo N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Anexo N.º 5: Fortalecimiento de Laboratorios – Talleres de cierre realizados

N.º	Contrato	Descripción	Entidad Ejecutora / Subvencionado	Responsable Técnico	Monto (S/)	Fecha de Taller de Difusión de resultados
1	PE501085291-2023	Adquisición De Un Cromatógrafo Preparativo / Flash Para El Fortalecimiento Del Laboratorio De Físicoquímica De La Dirección De Investigación Y Desarrollo Del Instituto Tecnológico De La Producción (ITP) Para La Concentración Y Caracterización De Moléculas Bioactivas.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION	ALBRECHT RUIZ, VICTOR MIGUEL	1,304,364.00	26/05/2026
2	PE501085296-2023	Fortalecimiento de las Capacidades y Competencias para Desarrollar Investigación en Bioaccesibilidad, Biodisponibilidad, Bioactividad y empleo de Tecnologías Emergentes En Compuestos Bioactivos Provenientes de la Biodiversidad Nativa Importantes por su Potencial Funcional y Nutraceutico	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CHIRINOS GALLARDO, ROSANA SONIA	1,839,365.00	07/05/2026
3	PE501085330-2023	Implementación del Área de Espectroscopía por emisión atómica del Laboratorio de Ingeniería de alimentos de la Universidad Nacional de Cajamarca	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	OBLITAS CRUZ, JIMY FRANK	1,460,747.00	12/03/2026
4	PE501085358-2023	Evaluación de la mineralización de contaminantes emergentes mediante las tecnologías avanzadas de oxidación y del control de calidad del agua usando analizador TOC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA	413,010.00	16/06/2026
5	PE501085376-2023	Uso Potencial De Herramientas de Análisis Inmuno-Parasitológico a Nivel Celular y Molecular para el Control de la Enfermedad de Chagas Y Leishmaniosis	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	VALENCIA AYALA, EDWARD	1,850,000.00	18/05/2026
6	PE501085377-2023	Fortalecimiento del laboratorio LaNMyD de la Escuela de Física UNSA, para Dataciones Arqueológicas y Geológicas e Investigación de Nuevos Materiales Luminiscentes	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	AYALA ARENAS, JORGE SABINO	1,824,500.00	29/05/2026
7	PE501085421-2023	Equipamiento del Laboratorio de Física de la Materia Condensada (LFMC) -Facultad de Ciencias, UNI para la caracterización de nanomateriales aplicados a la detección de metales pesados en agua, mejoramiento de celdas solares, análisis de alimentos y memorias ferroeléctricas	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	LORO RAMIREZ, HECTOR RAUL	1,851,000.00	28/05/2026
8	PE501085431-2023	Secuenciación automatizada como herramienta complementaria a las tecnologías multi-ómicas en el estudio sistemático de la microbiota ambiental y agroindustrial.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	ZVALETA VERDE, EDGAR DAVID	1,388,400.00	28/05/2026
9	PE501085438-2023	Implementación de una plataforma para síntesis de péptidos con aplicaciones biotecnológica y biomédica humana y veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	VIVAS RUIZ, DAN ERICK	1,553,952.00	30/04/2026
10	PE501085468-2023	Adquisición De Un Sistema UPCL Acoplado A Un Espectrómetro De Masas De Alta Resolución (Qtof) Para El Fortalecimiento De La Línea De Investigación En Foodomics: Rol Y Función De Los Compuestos Bioactivos Microbianos Y Vegetales Procedentes De Productos Nativos Del Perú, Sobre La Microbiota Intestinal	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	VARGAS DE LA CRUZ, CELIA BERTHA	1,851,515.00	22/06/2026
11	PE501085501-2023	Multiequipamiento y fortalecimiento del Laboratorio LEMYB para el uso biotecnológico de microorganismos beneficiosos que garanticen la seguridad alimentaria de Perú	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	ZUÑIGA DAVILA, DORIS ELIZABETH	1,009,900.00	15/06/2026

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.°	Contrato	Descripción	Entidad Ejecutora / Subvencionado	Responsable Técnico	Monto (S/)	Fecha de Taller de Difusión de resultados
12	PE501085549-2023	Impulsando Innovación Sostenible a través de la Difracción de Rayos X: Exploración de Materiales Avanzados para Energías Renovables y Remediación Ambiental.	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	QUISPE MARCATOMA, JUSTINIANO	1,850,000.00	18/11/2025
13	PE501085613-2023	Fortalecimiento de las capacidades investigativas en microencapsulación e ingeniería de biopolímeros del Laboratorio de Ingeniería de Procesos, de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial - Universidad Nacional de San Martín, para la formación y caracterización de sistemas cargados con diversos compuestos activos de la región San Martín.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	VELEZ ERAZO, ELIANA MARCELA	1,591,000.00	20/03/2026
14	PE501085694-2023	Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Agrostología para la Investigación en Sistemas Ganaderos Sostenibles basados en la Economía Circular, como estrategias de adaptación y mitigación al Cambio Climático	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	VASQUEZ PEREZ, HECTOR VLADIMIR	1,481,212.00	18/06/2026
15	PE501085718-2023	"Generación de nuevos protocolos y capital humano en seguridad alimentaria y economía circular para el desarrollo de las industrias alimentarias peruanas mediante la ampliación del equipamiento del Laboratorio de Microbiología y Toxicología de la Universidad Nacional del Santa"	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	AGUIRRE VARGAS, ELZA BERTA	1,794,450.00	02/03/2026
16	PE501085738-2023	Implementación de un laboratorio de bioenergética para el monitoreo y adaptación al cambio climático en sistemas de producción agropecuaria de la zona altoandina, templada y amazónica del Perú.	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	VELEZ MARROQUIN, VICTOR MANUEL	1,396,538.00	08/05/2026
17	PE501085827-2023	Fortalecimiento del laboratorio de investigación: Análisis Geoquímico Ambiental (AGA), para la caracterización química y morfológica de recursos naturales, uso sostenible y conservación - Región Cusco	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	QUISPE GUZMAN, DINO LUCIO	799,000.00	07/05/2026
18	PE501085926-2023	Articulación de la microbiología y las tecnologías ómicas para el aprovechamiento de la biodiversidad y aplicaciones en seguridad alimentaria, salud humana y frente al cambio climático	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	RIVERA JACINTO, MARCO ANTONIO	981,660.00	12/03/2026
19	PE501085943-2023	Fortalecimiento del laboratorio de Genómica y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	BLAS SEVILLANO, RAUL HUMBERTO	1,833,694.34	15/12/2025
20	PE501085962-2023	Actividades farmacológicas de bioactivos marinos del litoral peruano en modelos murinos mediante registro telemétrico inalámbrico, identificación de biomarcadores séricos por métodos cromatográficos y expresión de genes implicados	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	CAMPOS FLORIAN, JULIO VICTOR	1,310,000.00	17/07/2026
21	PE501085965-2023	Fortalecimiento del laboratorio de imágenes de alta resolución del Departamento Entomología del Museo de Historia Natural	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	ALVARADO GUTIERREZ, MABEL	1,840,200.00	24/03/2026
22	PE501085975-2023	Fortalecimiento del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción para la conservación, mejora y genética de la alpaca peruana	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	VALDIVIA CUYA, MARTHA ESTHER	1,851,515.00	19/05/2026
23	PE501085992-2023	Implementación del Laboratorio Ecohidrológico de la Selva Central	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	OYAGUE PASSUNI, EDUARDO JOSUE	1,849,500.00	14/05/2026

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

N.°	Contrato	Descripción	Entidad Ejecutora / Subvencionado	Responsable Técnico	Monto (S/)	Fecha de Taller de Difusión de resultados
24	PE501086005-2023	ÓMICAS en cultivos andinos bajo situaciones de estrés abiótico en un contexto del cambio climático en la región Amazonas	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	GUERRERO ABAD, JUAN CARLOS	1,600,806.00	27/02/2026
25	PE501086012-2023	Implementación de un sistema de fraccionamiento celular y subcelular para aplicaciones en biología molecular y biotecnología.	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	GARCIA DE LA GUARDA, RUTH HORTENSIA	1,685,499.00	01/04/2026
26	PE501086021-2023	Potenciando la Ciencia Ambiental en Perú: Adquisición de un Espectrómetro de Masas Triple Cuadrupolo (MS/MS) para Investigar la Dinámica de Contaminantes Orgánicos en el Agua de Riego y Cultivos de Exportación	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	ZIRENA VILCA, FRANZ	1,851,000.00	05/05/2026
27	PE501086050-2023	Fortalecimiento del Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación para el estudio de la interacción superficie-atmósfera en una zona agrícola de los Andes Centrales del Perú, en el contexto de cambio climático	INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	FLORES ROJAS, JOSE LUIS	907,750.00	13/05/2026
28	PE501086091-2023	Fortalecimiento de capacidades analíticas para monitoreo ambiental avanzado y recuperación de áreas degradadas en la Amazonía Peruana: Adquisición de espectrofotómetro de absorción atómica multielemental para el Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	NASCIMENTO HERBAY, PEDRO ROMEL	1,534,247.00	30/04/2026
29	PE501086094-2023	Implementación Tecnológica en la Extracción Verde de Compuestos Bioactivos de Plantas Medicinales Amazónicas Utilizando CO2 en Estado de Fluido Supercrítico para Producir Microcápsulas con Alta Bioactividad sin Efecto Genotóxico En El Laboratorio Central de Investigación de la Universidad Nacional Agraria De La Selva	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA	SORIA ITURRI, MELCHOR	1,843,461.00	20/05/2026
30	PE501086095-2023	Adquisición de equipos para documentación digital de alta resolución y equipos para análisis moleculares y genómicos, que contribuyan a la investigación en taxonomía, morfología y ecología molecular de la biodiversidad vegetal silvestre y cultivada de ecosistemas naturales y paisajes agrícolas andinos y costeros del Perú	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	CERONI STUVA, ALDO HUMBERTO ISIDORO	557,269.00	25/06/2026

Anexo N.° 6: Productos generados para Comunicación y Difusión

Publicaciones den redes sociales – Productos considerados en el Plan de Comunicaciones

Tema	Fecha	Link	Vistas
Pitchs doctorales			
Becario UNI Física	26.02.2026	https://www.instagram.com/reels/DVMjYxmjDIG/	1,900

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Tema	Fecha	Link	Vistas
Becaria Programa de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)	27.02.2026	https://www.facebook.com/reel/1218616203727880	7,350
Becaria del programa de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)	4.03.2026	https://www.facebook.com/reel/1927802204790122	3,700
Becaria del Programa de Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)	13.03.2026	https://facebook.com/reel/1946499922636581/	6,300
Becario del Programa Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)	20.03.2026	https://facebook.com/reel/1972655676684981/	9,600
Becario del Programa de Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)	26.03.2026	https://www.facebook.com/ProcienciaPeru/posts/pfbid0iWeMiyEs27ZY9biyxdIU9dNWJcjoAVD6tDE2p6cFNf9nHKS5HRmFfxQqWa299CWl	1,100
Becario del Programa de Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)	27.03.2026	https://facebook.com/reel/1258356215833648/	4,500
Becaria Programa de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)	24.04.2026	https://facebook.com/reel/1712405843460597/	7,500
Total			41,950
Laboratorios al Servicio del Perú			
Laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)	5.03.2026	https://www.facebook.com/ProcienciaPeru/posts/pfbid02NmFMQBHnh2HEhNKZ17KXct2NyAZeSv7v49c8RF5L1CYSob3ztF2m9SG3BcrZ1Eegl	11,400
Laboratorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM)	13.03.2026	https://www.instagram.com/p/DV1x15Sk4NS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==	5,000
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)	20.03.2026	https://www.facebook.com/ProcienciaPeru/posts/pfbid02q2WZKkhBkWfep2NxExYuSbAi5FCqKNTWfPNUAxtQq79uoxPgnt3mvHbLqDHCrlrLVl	5,700
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)	17.04.2026	https://www.facebook.com/ProcienciaPeru/posts/pfbid023rznooG5iNzLPEUdwXL56bqiPiGEN5dXjuXEiQz8swipSBxVb6N8kWS3AMnkF4JWl	4,600
Total			26,700

Posts sobre la convocatoria de Fortalecimiento de Cadenas de Valor – Segundo llamado

Fecha	Enlace
01.04.2026	Enlace
02.04.2026	Enlace
22.04.2026	Enlace

Contrato de Préstamo N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Fecha	Enlace
24.04.2026	Enlace
30.04.2026	Enlace
12.05.2026	Enlace
21.05.2026	Enlace
21.05.2026	Enlace
03.06.2026	Enlace
12.06.2026	Enlace

Grabación de charlas de difusión de la convocatoria de Fortalecimiento de Cadenas de Valor – Segundo llamado

Fecha	Asistentes	Grabación
29.04.2026 (mañana)	57	Enlace
29.04.2026 (tarde)	38	Enlace
30.04.2026 (mañana)	24	Enlace
04.05.2026	53	Enlace
Total	189	

Anexo N.º 7: Gestión socioambiental

ANEXO	CONCEPTO	GOOGLE DRIVE
Anexo A	Cuadros consolidados de las revisiones de PGAS de todos los concursos de enero a Julio 2026. Informes reportes de becarios sobre la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS).	https://drive.google.com/drive/folders/1xnThiRqbtY0Y7-ucfMfVnxssYrG-M8
Anexo B	Consolidado de visitas presenciales e informes de observaciones de campo.	https://drive.google.com/drive/folders/1Zii-ARzsPEcseoFSDIz9RWnj4PExxS2Q
Anexo C	Registro de charlas y capacitaciones realizadas en el periodo Inducción de Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) y otros. Incluye fotos y participación en simulacros Multipeligro, así como las coordinaciones realizadas.	https://drive.google.com/drive/folders/16ZieMf-FdNdSvP6Zk-1-KDT2U7V5xyl
Anexo D	Información del plan de pueblos indígenas de los tres proyectos de tesis vinculados a la comunidad Shawi. Consolidado y estatus de los permisos de	https://drive.google.com/drive/folders/17QxPJnZp52ftewCXsizLOpmPwg4NeF0Z

Contrato de Préstamo N.° 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

	investigación científica y contratos de accesos a recursos genéticos. Matriz de reclamos del Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas (MARQ).	
Anexo E	Términos de referencia de subproyectos para la inclusión de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los trabajos de acondicionamiento. Códigos de conducta de Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT).	https://drive.google.com/drive/folders/1U7PX6_sLsTGENZCvjv4edEiOHylhd3o
Anexo F	Materiales y piezas graficas empleadas como parte del plan de comunicaciones en torno al Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI).	https://drive.google.com/drive/folders/1V8p4mJ53K6veNs -CSfzOczWzE0h20_p

Anexo N.° 8: Definiciones Presupuestales y Financieras

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Es el presupuesto inicial o básico que se le asigna a una institución pública a inicios de cada año fiscal (aprobado a finales del año anterior) para que pueda operar, ejecutar obras y brindar servicios.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Es el presupuesto actualizado y vigente de la entidad. Resulta de sumar o restar al PIA todas las modificaciones presupuestarias que ocurren a lo largo del año (por ejemplo: transferencias de partidas, créditos suplementarios o recortes presupuestales otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF). Refleja la cantidad exacta de dinero que la entidad tiene disponible en tiempo real para gastar durante el año.

Préstamo: Referido al Contrato de Préstamo BM N.° 9334-PE, según el cual, el Banco Mundial asigna recursos por un monto de US\$ 100'000,000 para la ejecución del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos recursos corresponden a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

Fuentes de financiamiento: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú agrupa los fondos públicos según su origen, y se dividen en 5 rubros principales:

- Recursos Ordinarios (RO): Ingresos de la recaudación tributaria (como el IGV y el Impuesto a la Renta).
- Recursos Directamente Recaudados (RDR): Fondos generados y administrados por las propias entidades públicas (multas, cobros administrativos, TUPA).
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC): Préstamos y bonos, tanto internos como externos, efectuados por el Estado.
- Donaciones y Transferencias: Fondos financieros no reembolsables o transferencias recibidas de agencias internacionales o gobiernos extranjeros
- Recursos Determinados (RD): Incluye el Canon y Sobre canon, el Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, Impuestos Municipales y Contribuciones a Fondos.

Costo actualizado del Proyecto: Se refiere al costo aprobado con la Adenda de reestructuración, a nivel de categorías de gasto.

Fases de la ejecución del gasto público: Acorde al sistema de presupuesto del Estado peruano administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el registro y seguimiento se realiza obligatoriamente a través del **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)**.

- **Compromiso:** Es el acuerdo o acto administrativo mediante el cual la entidad pública acuerda realizar un gasto, afectando de manera parcial o total el presupuesto disponible. Se formaliza con la firma de un contrato, orden de compra o de servicio.
- **Devengado:** Es el reconocimiento formal de la obligación de pago por parte de la entidad. Esta fase se activa solo cuando el proveedor cumple con entregar el bien o prestar el servicio, y el área usuaria emite la "conformidad". Con el devengado, el presupuesto se afecta de forma definitiva.
- **Justificado:** Referido a la justificación de la fase de devengado. Se da cuando existen obligaciones devengadas que por diversos motivos administrativos (como falta de fondos temporal o problemas documentarios) no han podido ser giradas o pagadas. Las unidades ejecutoras deben reportar y justificar estos saldos al MEF para que el presupuesto no se revierta al tesoro público.
- **Pagado:** Consiste en la cancelación de la obligación mediante la entrega de fondos públicos. Esta operación se realiza desde las cuentas bancarias de la entidad del Estado (a través del Banco de

la Nación o la red del sistema financiero nacional) y se emite la orden de giro o transferencia a favor del proveedor.

Monto comprometido con contratos: Valor total de los contratos suscritos/adjudicados al cierre del I semestre 2026 (obligación contractual), independientemente del nivel de ejecución (devengado).

Ejecución acumulada: Medida a nivel de devengado y refleja el gasto efectivamente ejecutado con cargo al presupuesto.

Contrato de Préstamo N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Coordinador Componente 1 Hans Joel Gómez Morillo	
Coordinador Componente 2 José Carlos Díaz Rosado	
Coordinador Componente 3 Daphne Kalen Su Pucheu	
Coordinador en Seguimiento y Monitoreo Ennio Amadeo Alfredo Fermi Blanco	
Especialista socio ambiental Luis Eduardo Galván Vílchez	
Especialista en comunicaciones Hans Huerto Amado	
Especialista en Planificación y Presupuesto Luz Antonia Cayetano Fernández	
Especialista Financiero Carlos Wilfredo Mesías Rizabal	
Especialista en Adquisiciones Mónica Rocío Toro Briceño	

Contrato de Préstamo N.º 9334-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2026

Especialista en Seguimiento y Monitoreo Mónica del Rosario Bellido Pebes	
---	--