



RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 038-2023-PROCIENCIA-DE

Lima, 26 de julio de 2023

VISTOS: El Informe N° D000118-2023-PROCIENCIA-UPP, de fecha 09 de junio de 2023, el Proveído N° D002195-2023-PROCIENCIA-DE de fecha 12 de junio de 2023, el Informe N° D000054-2023-PROCIENCIA-UA-AOE, de fecha 13 de junio de 2023, Informe N° D000349-2023-PROCIENCIA-UA-JMN de fecha 19 de junio de 2023, Informe N° D000126-2023-PROCIENCIA-UPP, de fecha 23 de junio de 2023, Informe N° D000353-2023-PROCIENCIA-UA-JMN de fecha 05 de julio de 2023, Memorando N° D000058-2023-PROCIENCIA-UAL, de fecha 13 de julio de 2023, Informe N° D000354-2023-PROCIENCIA-UA-JMN de fecha 14 de julio de 2023, y el Informe N° D000067-PROCIENCIA-UAL de fecha 26 de julio de 2023, de la Unidad de Asesoría Legal de PROCIENCIA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2007-ED, y la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, estableció que el CONCYTEC es el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT, encargado de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas integrante del SINACYT;

Que, mediante Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y de la Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC, se modificó, entre otros, el artículo 16 de la Ley N° 28303, señalándose que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, es una unidad de ejecución presupuestal del CONCYTEC, con patrimonio propio, encargado de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera destinados a las actividades del SINACYT, en el país;

Que, mediante Decreto Supremo N° 397-2016-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2016, se aprobó la operación de endeudamiento externo, a ser acordada entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, hasta por US\$ 45'000,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones y 00/100 Dólares Americanos), destinada a financiar parcialmente el Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT", en adelante el Proyecto;

Que, con fecha 8 de febrero de 2017 se suscribió el Contrato de Préstamo N° 8682-PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, en el cual se establecen los términos y condiciones para la ejecución del préstamo aprobado por Decreto Supremo N° 397-2016-EF. Asimismo, se indica que para facilitar la ejecución del Proyecto, el Prestatario debe garantizar que el mismo sea llevado a cabo por Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el citado contrato;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 165-2017-PCM, de fecha 20 de junio de 2017, emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, se creó el grupo de trabajo



denominado Comité Directivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, de naturaleza temporal, como máximo órgano de dirección del citado Proyecto. El grupo de trabajo es dependiente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC;

Que, con Resolución Ministerial N° 272-2018-PCM, de fecha 29 de octubre de 2018, emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, se modificó el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 165-2017-PCM, reconfigurando la composición del grupo de trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2021-PCM publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 25 de marzo de 2021, se creó el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT, al cual PROCIENCIA absorbe por fusión en calidad de entidad absorbente. El PROCIENCIA se encuentra bajo la dependencia del CONCYTEC, ente rector del SINACYT, y tiene por objeto impulsar, incrementar y consolidar las capacidades en ciencia y tecnología en el país, lo cual implica de manera no limitativa la investigación científica en todas las disciplinas del saber, así como la formación de investigadores y especialistas de alto nivel, el equipamiento de laboratorios y talleres de investigación, la difusión de conocimientos, la transferencia tecnológica y la creación de cultura científica y tecnológica, para generar conocimiento que pueda ser aplicado en la economía, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 058-2021-CONCYTEC-P, de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA; asimismo, se evidencia que dicha resolución hace mención a las Unidades de Apoyo y de Asesoramiento, como la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 07 de junio de 2022, que aprobó el Manual Operativo del citado Proyecto (MOP), con las modificaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”;

Que, mediante Informe N° D000126-2023-PROCIENCIA-UPP, de fecha 23 de junio de 2023, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PROCIENCIA, remitió al Director Ejecutivo del PROCIENCIA, el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, el mismo que incluye el Informe Final del citado Proyecto;

Que, en el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PROCIENCIA, concluyó y recomendó lo siguiente: i) El Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT ha concluido al 100% sus metas físicas programadas en 18 indicadores de un total de 21; ii) Se ha ejecutado durante el periodo 2018 al 2022 el monto de S/ 306'060,578.00 (Trescientos Seis Millones Sesenta Mil Quinientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles), lo cual representa una ejecución del 92.75% del monto del estudio de factibilidad; y iii) Al haber cumplido las metas programadas se recomienda gestionar el cierre del proyecto de inversión y realizar el registro en el Formato N° 9 – Registro del Cierre de Inversiones en el Banco de Inversiones;



Que, asimismo, por medio del Informe N° D000349-2023-PROCIENCIA-UA-JMN de fecha 19 de junio de 2023, Informe N° D000353-2023-PROCIENCIA-UA-JMN, de fecha 05 de julio de 2023, y del Informe N° D000354-2023-PROCIENCIA-UA-JMN, de fecha 14 de julio de 2023, la Unidad de Administración del PROCIENCIA, informó sobre la situación técnica y financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, y recomendó se deriven los actuados a la Unidad de Asesoría Legal del PROCIENCIA, para la emisión del acto resolutivo a ser suscrito por la Dirección Ejecutiva del PROCIENCIA, que apruebe el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”;

Que, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PROCIENCIA y la Unidad de Administración del PROCIENCIA, y contando con opinión favorable de la Unidad de Asesoría Legal del PROCIENCIA, a través del Informe N° D000067-2023-PROCIENCIA-UAL de fecha 26 de julio de 2023, corresponde emitir la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT”, identificado con Código Único de Inversión N° CUI N° 2271925, ejecutado durante el periodo 2018 al 2022, por el monto de S/ 306'060,578.00 (Trescientos Seis Millones Sesenta Mil Quinientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles), para su posterior registro en el Formato N° 9 - Registro del Cierre de Inversiones en el Banco de Inversiones;

Con la visación de los Responsables (e) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PROCIENCIA, de la Unidad de Administración del PROCIENCIA, y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, en la Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de la Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC, el Decreto Supremo N° 051-2021- PCM que creó el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, en la Resolución de Presidencia N° 058-2021-CONCYTEC-P que aprobó el Manual de Operaciones de PROCIENCIA, modificada mediante Resolución de Presidencia N° 086-2021-CONCYTEC-P, Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 07 de junio de 2022, que aprobó el Manual Operativo del Proyecto - MOP, con las modificaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT”, y en la Resolución de Presidencia N° 064-2021-CONCYTEC- P;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, identificado con Código Único de Inversión N° CUI N° 2271925, ejecutado durante el periodo 2018 al 2022, por el monto de S/ 306'060,578.00 (Trescientos Seis Millones Sesenta Mil Quinientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles), para su posterior registro en el Formato N° 9 - Registro del Cierre de Inversiones en el Banco de Inversiones, que en anexo forma parte de la presente resolución.



Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PROCENCIA y a la Unidad de Administración del PROCENCIA, las acciones que correspondan a lo aprobado en la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar al responsable del Portal de Transparencia, la publicación de la presente Resolución, así como el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, que en anexo forma parte de la presente, en la Página Web del PROCENCIA.

Regístrese y comuníquese.

JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Investigación Científica y

Estudios Avanzados

PROCENCIA



Informe de Liquidación Técnica y Financiera	
Título del Proyecto de Inversión	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Código Único de Inversiones - CUI	2271925
Presupuesto Programado	S/330'000,000
Presupuesto Ejecutado	S/306'060,578

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Informe de Cierre del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”

Antecedentes

Ley N°28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, (emitida en Julio de 2004 y aprobada por Decreto Supremo 032-2007-ED), la misma que conforma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT y designa como su ente rector al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.

Mediante Ley N°30806, se crea el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica Innovación Agraria (SINACYT), con el objeto de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), articulando las diversas actividades e intervenciones de las entidades de la administración pública; y promover el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica en materia de CTI, con la finalidad de impulsar, fortalecer y consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país, para contribuir a su desarrollo sustentable y al bienestar de su población.

El SINACYT está conformado por un conjunto de instituciones y personas naturales del país, dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción. La citada norma establece que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC ejerce el rol rector del sistema, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar, las acciones del estado en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, su presidente dirige el SINACYT es responsable de la política nacional de CTI.

Mediante Decreto Supremo N°397-2016-EF de fecha 29 de diciembre del 2016 se aprueba la operación de endeudamiento externo, a ser acordada entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, hasta por US\$ 45'000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), destinada a financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”.

Con Oficio N°1869-2016- EF/63.01 emitido por la DGPI del MEF de fecha 01 de abril de 2016 se comunica la declaración de viabilidad del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, aprobada mediante Informe Técnico N°011-2016.EF/63.01 emitido por la Dirección General de Inversión Pública-DGPI del Ministerio de Economías y Finanzas-MEF, de fecha 01 de abril de 2016.

El 08 de febrero del 2017 el Gobierno de la República del Perú suscribió el contrato de préstamo BIRF 8682-PE con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT, por un total US\$ 100.00 (US\$ 45 millones aporte del BM y US \$ 55 millones de contrapartida nacional) cuya finalidad es mejorar el desempeño del SINACYT (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos de CTI, mayor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad del Perú, ayudando de esta manera a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y a su vez logrando el desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo los contratos suscritos con las entidades subvencionadas.

El 06 de julio de 2017 se dio la Efectividad del Préstamo N°8682-PE a favor del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica otorgada el 06 de Julio de 2017.

Con Resolución Ministerial N°165-2017-PCM de fecha 20 de junio de 2017, que crea el Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” y modificada el 29 de octubre del 2018 mediante Resolución Ministerial N°272-2018-PCM.

El 02 de octubre de 2018 se aprueba la Primera Enmienda al Contrato de Préstamo N°8682-PE mediante el cual se reestructura las categorías de gasto, producto de la inclusión de una nueva categoría para los IVAIs.

El 28 de mayo del 2020 se realiza la Segunda Enmienda al Contrato de Préstamo N°8682-PE mediante el cual se reestructura las categorías de gasto, producto de la inclusión de una nueva categoría para la implementación de la Ventanilla 1 y Ventanilla 2 - IVAIs, y en donde se incluye a CONCYTEC como ente fiduciario del Proyecto, y se incluye en el MOP las funciones del grupo de trabajo del proyecto.

Mediante Decreto Supremo N°051-2021-PCM publicado el 25 de marzo de 2021, se crea el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados, en adelante Programa PROCIENCIA, sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, al cual el Programa PROCIENCIA absorbe por fusión en calidad de entidad absorbente.

El 19 de noviembre de 2021 se firma la Tercera Enmienda al Contrato de Préstamo N°8682-PE mediante el cual se amplía la fecha de término Proyecto de inversión denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, con Código Único de Inversión-CUI N°2271925, del 31 de diciembre de 2021 al 14 de octubre de 2022.

Con fecha 17 de mayo de 2022 se realiza la Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo BIRF N°8682-PE que actualizó la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT al Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA.

Resolución de Dirección Ejecutiva N°077-2018-FONDECYT-DE, del 10 de agosto de 2018, se aprueba el Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” con las aprobaciones del Grupo de Trabajo Comité Directivo del Proyecto y la No Objeción del Banco Mundial, el mismo que fue modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°047-2022-PROCIENCIA-DE de fecha 07 de junio de 2022.

Se ha elaborado y presentado a la Unidad de Proyectos de Inversión – UPI los Informes de pre liquidación Anual de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 emitiendo la UPI su conformidad de los mismo. Respecto al año fiscal 2021, se elaboró y presento un informe de preliquidación al mes de marzo 2021, el mismo que ha sido actualizado a la fecha.

I. ASPECTOS GENERALES

El proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica" tiene un alcance nacional y actúa sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Dado que el Proyecto se enfoca al SINACYT, todos los actores participantes en él se constituyen simultáneamente en coejecutores y beneficiarios. Los beneficiarios directos son las personas y entidades que recibirán directamente recursos bajo la forma de subvenciones o cofinanciamiento y servicios, tales como:

- Empresas de diverso tamaño que podrán acceder, a través de mecanismos concursables, al cofinanciamiento de proyectos de desarrollo e innovación tecnológica.
- Universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y otras entidades que se benefician con equipamiento, mejora de instalaciones, el asesoramiento de personal altamente capacitado y financiamiento para emprender investigaciones, desarrollo y transferencia tecnológica, especialmente en los programas priorizados.
- Investigadores, profesionales, técnicos y otras personas que se benefician de las becas de estudios de doctorado, postdoctorados, pasantías, misiones tecnológicas y acceso a publicaciones científicas.
- Las entidades que componen el sistema de ciencia, tecnología e innovación que se beneficiarán con diversos servicios y orientaciones, información, monitoreo, planeación y prospectiva.

Los beneficiarios indirectos son el universo de empresas que serán alcanzadas por la

difusión de tecnologías e innovación; los trabajadores que laboran en ellas que serán más demandados y podrán acceder a mayores ingresos; los consumidores con productos y servicios de superior calidad y a menor precio; el Estado a través del aumento de los tributos originados en el valor añadido; y la colectividad con los beneficios que proporciona el gasto público adicional.

En esa línea, el Proyecto cofinanció, a través de fondos concursables, subproyectos de innovación, incentivos a investigadores de centros de excelencia para estudios de postgrado y pasantías, en especialidades de áreas estratégicas de ciencia, investigación, y desarrollo e innovación (I+D+i). Dichos esquemas de financiamiento se describen a continuación:

- E033 "Programa de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales".
- E038 "Incorporación de Investigadores".
- E041 "Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico".
- E044 "Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación".
- E061 "Proyectos de Aceleración de la Innovación".
- E063 "Proyectos Integrales".
- E067 "Programas de Capacitación para Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación".

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA QUE SERÁ RESUELTO

El problema central radica en la poca intervención del Estado para estimular el incremento de capital humano en I+D, investigadores en ciencia y tecnología, y producción científica (cantidad de publicaciones en revistas científicas indexadas), así como en mayores recursos para I+D.

Con la intervención del proyecto se espera:

- Desarrollar, transferir y diseminar tecnologías para la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el alivio de la pobreza.
- Generar, transferir, adoptar, usar y explotar nuevos conocimientos y tecnologías para la Diversificación de la matriz productiva, e incrementar la productividad y competitividad.
- Incrementar recursos humanos calificados en ciencia, tecnología e innovación.
- Mejorar el uso y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad.
- Mejorar la gestión pública de la ciencia, tecnología e innovación.

III. OBJETIVOS

El objetivo central del presente proyecto es mejorar el desempeño del SINACYT (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos para CTI, mayor y mejor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación

económica y competitividad del Perú, ello ayudará a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y finalmente lograr un desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento. El proyecto cuenta con cuatro componentes:

Componente 1: Mejoramiento de la institucionalidad y gobernanza del SINACYT

El objetivo de este componente es implementar un nuevo marco normativo para el SINACYT y un nuevo plan estratégico para el desarrollo de CTI, que promueva el crecimiento sostenible a través de la diversificación productiva, mayor complejidad de la producción y el incremento de la inversión en CTI. Para ello los programas y proyectos de CTI seguirán los principios orientadores de eficiencia en el gasto, no duplicidad de funciones, descentralización de la inversión pública en CTI y la participación del sector privado. Con este componente se busca implementar también un sistema de gestión del conocimiento e información (el cual contiene un sistema de seguimiento del gasto público, Un sistema de monitoreo y evaluación del SINACYT y, por último, un mecanismo de acceso a información científica).

Componente 2: Identificación de prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT

El objetivo de este componente es lograr el desarrollo de nuevos o mejorados productos o servicios intensivos en conocimiento, con altas probabilidades de inserción en el mercado global. Para ello CONCYTEC deberá desarrollar un conjunto de líneas de acción orientadas a promover la diversificación y complejidad productiva. que procure crecimiento sostenible y bienestar a los miembros de la comunidad. Este componente tiene por finalidad identificar y priorizar los principales. desafíos a cumplir para lograr el aumento de la competitividad del país.

Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar el SINACYT facilitando los recursos necesarios para llevar a cabo investigación aplicada. Estos recursos son investigadores altamente calificados, equipamiento para la investigación y financiamiento para insumos y servicios necesarios para proyectos de investigación aplicada (capital de trabajo).

Componente 4: Gestión del Proyecto

En este se considera los gastos necesarios para la operatividad del Proyecto, como son: La contratación del equipo Técnico (personal de coordinación, administración, asesoramiento, técnicos temáticos e institucionales), así como el pago de las auditorías anuales, la Evaluación Intermedia, la Evaluación Final del Proyecto, los gastos de pasajes y viáticos que se originen producto de las actividades de comunicación, difusión y supervisión de los concursos; así como la adquisición de equipamiento necesario para la

operatividad del proyecto.

IV. PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

4.1. Metas Físicas declaradas viables

El proyecto cuenta con tres componentes los cuales tienen programadas metas físicas¹ de acuerdo a lo siguiente:

Componente 1 Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 1.1. Mejoramiento del marco institucional y organizacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología		
1.1.1. Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT	Nro. de Informes	4
1.1.2. Diseño de un Sistema de Planificación del Gasto Público	Nro. de Informes	2
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC		
1.2.1 Líneas de base del Sistema de Gestión del conocimiento	Nro. de Informes	3
1.2.2 Implementación del Sistema de Gestión del conocimiento	Nro. de Documentos	6
1.2.3 Fortalecer capacidades del SINACYT	Nro. de Capacitaciones	3

Componente 2: Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria		
2.1.1 Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria	Nro. de Documentos	15
Subcomponente 2.2. Formulación de Iniciativas de vinculación academia-industria		
2.2.1 Formulación de iniciativas para la competitividad	Nro. de Documentos	8
Subcomponente 2.3. Implementación de las Iniciativas de vinculación academia-industria		
2.3.1 Ventanilla 1	Nro. de	99

¹ La información de la presente sección puede ser accedida en el Invierte.pe, en el siguiente enlace: <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2271925>.

	Documentos	
2.3.2 Ventanilla 2	Nro. de Documentos	5
Subcomponente 2.4. Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria		
2.4.1 Línea de base	Nro. de Documentos	1
2.4.2 Evaluación intermedia	Nro. de Documentos	1
2.4.3 Evaluación final	Nro. de Documentos	1
Implementación de Ventanilla 1 y 2	Nro. de Documentos	3

Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 3.1. Incrementar la disponibilidad de capital humano para la I+D+i		
3.1.1 Atracción de Investigadores	Nro. de Documentos	51
3.1.2 Programas Doctorales	Nro. de Documentos	10
3.1.3 Atracción de Investigadores Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	20
Subcomponente 3.2. Modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación en universidades y centros de investigación		
3.2.1 Equipamiento de Laboratorios	Nro. de Documentos	17
3.2.2 Equipamiento de Laboratorios Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	18
Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i		
3.3.1 Proyectos de I+D+i	Nro. de Documentos	190
3.3.2 Proyectos Integrales de I+D+i	Nro. de Documentos	18
Evaluación & Selección y Supervisión & Monitoreo	Nro. de Informes	267

4.2. Metas Físicas ejecutadas

Las principales metas ejecutadas al cierre del proyecto son las siguientes:

Componente 1: Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT

Descripción de Subcomponente/Actividades	Programado		Ejecutado		% Avance
	Unidad de Medida	Meta	Unidad de Medida	Ejec.	

Subcomponente 1.1. Mejoramiento del marco institucional y organizacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología					
1.1.1. Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT	Nro. de Informes	4	Nro. de Informes	4	100%
1.1.2. Diseño de un sistema de Planificación del gasto público	Nro. de Informes	2	Nro. de Informes	1	50%
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC					
1.2.1 Líneas de base del sistema de gestión del conocimiento	Nro. de Informes	3	Nro. de Informes	3	100%
1.2.2 Implementación del Sistema de Gestión del conocimiento	Nro. de Documentos	6	Nro. de Documentos	4	66.7%
1.2.3 Fortalecer capacidades del SINACYT	Nro. de Capacitaciones	3	Nro. de Capacitaciones	3	100%

Componente 2: Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT

Descripción de Subcomponente/Actividades	Programado		Ejecutado		% Avance
	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	Unidad de Medida	Ejec.	
Subcomponente 2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria					
2.1.1 Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria	Nro. de Documentos	15	Nro. de Documentos	15	100%
Subcomponente 2.2. Formulación de Iniciativas de vinculación academia-industria					
2.2.1 Formulación de iniciativas para la competitividad	Nro. de Documentos	8	Nro. de Documentos	5	62.5%
Subcomponente 2.3. Implementación de las Iniciativas de vinculación academia-industria					
2.3.1 Ventanilla 1	Nro. de Documentos	99	Nro. de Documentos	99	100%
2.3.2 Ventanilla 2	Nro. de Documentos	5	Nro. de Documentos	5	100%
Subcomponente 2.4. Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria					
2.4.1 Línea de base	Nro. de Documentos	1	Nro. de Documentos	1	100%
2.4.2 Evaluación intermedia	Nro. de Documentos	1	Nro. de Documentos	1	100%
2.4.3 Evaluación final	Nro. de Documentos	1	Nro. de Documentos	1	100%
Implementación de Ventanilla 1 y 2	Nro. de Documentos	3	Nro. de Documentos	3	100%

Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i

Descripción de Subcomponente/Actividades	Programado		Ejecutado		% Avance
	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	Unidad de Medida	Ejec.	
Subcomponente 3.1. Incrementar la disponibilidad de capital humano para la I+D+i					
3.1.1 Atracción de Investigadores	Nro. de Documentos	51	Nro. de Documentos	51	100%
3.1.2 Programas Doctorales	Nro. de Documentos	10	Nro. de Documentos	10	100%
3.1.3 Atracción de Investigadores Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	20	Nro. de Documentos	20	100%
Subcomponente 3.2. Modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación en universidades y centros de investigación					
3.2.1 Equipamiento de Laboratorios	Nro. de Documentos	17	Nro. de Documentos	17	100%
3.2.2 Equipamiento de Laboratorios Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	18	Nro. de Documentos	18	100%
Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i					
3.3.1 Proyectos de I+D+i	Nro. de Documentos	190	Nro. de Documentos	190	100%
3.3.2 Proyectos Integrales de I+D+i	Nro. de Documentos	18	Nro. de Documentos	18	100%
Evaluación & Selección y Supervisión & Monitoreo	Nro. de Informes	267	Nro. de Informes	267	100%

V. EJECUCIÓN FINANCIERA

5.1. Metas Financiera declaradas viables

El costo total del Proyecto, según declaratoria de viabilidad en recursos de inversión, ascienden a US\$100'000,000 (S/330'000,000), considerando el tipo de cambio de S/3.30 por dólar. En el siguiente cuadro se muestra el costo por cada componente:

COMPONENTES	Costos de inversión (S/)
Componente 1: Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT	38'529,539
Componente 2: Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	48'912,458
Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, Financiamiento de equipos y Proyectos de I+D+i	225'275,599
Componente 4: Gestión del Proyecto	17'282,404
TOTAL	330'000,000

5.2. Metas Financiera ejecutadas

El proyecto cuenta con cuatro componentes y se muestra su ejecución, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPONENTES	Costos de inversión (S/)
Componente 1: Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT	35'828,071
Componente 2: Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	40'335,390
Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, Financiamiento de equipos y Proyectos de I+D+I	213'679,770
Componente 4: Gestión del Proyecto	16'217,347
TOTAL	306'060,578

5.3. Resumen de Metas Financiera declaradas viables y ejecutadas

El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, tiene un monto aprobado a nivel de factibilidad de S/330,000,000., ejecutándose en el periodo 2018 al 2022 el monto de S/ 306,060,578 lo cual representa una ejecución del 92.75%.

COMPONENTES	TOTAL DEL PROYECTO (S/)	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.12.2022	% DE AVANCE	SALDO (S/)
Componente 1: Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT	38'529,539	35'828,071	92.99%	2'701,468
Componente 2: Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	48'912,458	40'335,390	82.46%	8'577,068
Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, Financiamiento de equipos y Proyectos de I+D+I	225'275,599	213'679,770	94.85%	11'595,828
Componente 4: Gestión del Proyecto	17'282,404	16'217,347	93.84%	1'065,057
TOTAL PROYECTO	330'000,000	306'060,578	92.75%	10'388,788

VI. FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTARON LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO

6.1. Factores clave durante la preparación

El diseño del proyecto consideró componentes y actividades claves para la consecución del objetivo general y de los objetivos específicos. Las actividades consideradas permitieron, progresivamente, avanzar en los objetivos del proyecto, pero, cabe resaltar, hubo algunas limitaciones de diseño que incidieron en su ejecución.

- **No se previó la complejidad de tener el PROYECTO en una unidad ejecutora que no tenía todas las competencias ni experiencia para el trabajo con empresas.** FONDECYT estaba más habituado a trabajar con líneas de financiamiento a universidades, por lo que las herramientas del componente 2 que van más allá de la entrega de financiamiento y requería el trabajo con empresas, fue más desafiante².

6.2. Factores clave durante la implementación (sujetos al control del gobierno y/o la entidad ejecutora)

Se identificaron los siguientes factores:

- **El proyecto no contó con recursos presupuestales del tesoro público durante el 2017**, por lo que no se pudo realizar las actividades iniciales planificadas para el inicio del proyecto, este solo empezó a ejecutar su planificación en el 2018 y a partir del segundo semestre de este año a financiar actividades.
- **Equipo técnico idóneo no disponible al inicio del proyecto:** le tomó bastante tiempo a FONDECYT ensamblar el equipo de especialistas requerido para gestionar de manera adecuada el proyecto.
- **El FONDECYT perdió su autonomía administrativa** por la Ley N°30806 del 5 de julio de 2018. por lo que dejó de contar con una unidad administrativa; la del CONCYTEC asumió esas tareas. Este cambio generó demoras al proyecto.
- **Limitada experiencia del FONDECYT en proyectos complejos y con montos importantes del Banco Mundial.** A partir de las entrevistas realizadas a los responsables del PROYECTO, se nos indicó que CONCYTEC no contaba con

² Debe señalarse que, la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, encarga al CONCYTEC las funciones de: "Implementar mecanismos de coordinación, intercambio y concertación entre las instituciones integrantes del SINACYT, así como con el empresariado, universidades, embajadas y otras entidades del país y del exterior" y también: "Desarrollar y ejecutar programas especiales de CTI orientados a la formación, perfeccionamiento, retención y colaboración de científicos y tecnólogos, así como para el apoyo a la investigación universitaria y para la promoción de proyectos de innovación, transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la CTI.

experiencia previa en ejecución de proyectos del BM que tienen exigencias importantes en materia de protocolos y registros. La curva de aprendizaje al inicio del PROYECTO fue lenta y requirió un importante apoyo del Banco Mundial. Debe mencionarse que CONCYTEC/FONDECYT tenían su mayor experiencia gestionando proyectos para promover la investigación científica.

- **La absorción de FONDECYT por ProCiencia en junio de 2021**, creó un problema a inicios de 2022, ya que FONDECYT siguió operando el 2021 bajo los sistemas administrativos del Estado Peruano y a inicios de 2022, el FONDECYT dejó de existir como unidad ejecutora por lo que ProCiencia debió asumir esa función. Ese proceso de cambio tomó hasta mayo de ese año, por lo que no se pudo firmar contratos en ese período.
- **Alta rotación de cambios de autoridades del gobierno nacional.** Debido a los cambios políticos en el Perú, se produjeron cambios de ministros que eran responsables de la firma de decretos de los cuáles dependía el PROYECTO, en especial el cambio administrativo de FONDECYT a ProCiencia.
- **La alta rotación de personal del PROYECTO que generaba retrabajos, atraso y discontinuidad en los procesos de implementación.** La alta rotación se debió a que la escala de salarios del PROYECTO no era competitiva con otros proyectos similares, lo que desincentivó la retención de personal altamente especializado que duraba en ocasiones pocos meses, dejando puestos sin cubrir durante tiempos considerables, generando sobrecarga en el personal que permanecía y demoras en la ejecución de actividades. Esto fue especialmente relevante en el área de adquisiciones.
- **Adaptación al formato de trabajo virtual:** Durante la crisis sanitaria, CONCYTEC, ProCiencia y el PROYECTO debieron optar por el trabajo virtual en circunstancias en que aún no estaban implementados los sistemas ni las prácticas organizacionales para ello. Las actividades del PROYECTO se tuvieron que adaptar, a marcha forzada, a esta forma de trabajo, afectando el desempeño del personal y la eficaz y eficiente implementación de las actividades del PROYECTO.

6.3. Factores clave durante la implementación (sujetos al control del gobierno y del Banco Mundial)

Se identificó que en el acuerdo entre el Gobierno y el BM no se previó que el PROYECTO, por diversas circunstancias, podría requerir una ampliación de plazo. En el acuerdo, el Gobierno se comprometió a comenzar a devolver el préstamo 9 meses después de su finalización planificada, en noviembre de 2022. Ello impidió ampliar el plazo de ejecución del PROYECTO por un plazo mayor a 9.5 meses. Dado que el PROYECTO tuvo importantes demoras por las razones ya explicadas no se pudo recuperar los días perdidos por la pandemia y los otros factores que generaron

retrasos en este.

6.4. Factores fuera del control del gobierno y/o la entidad ejecutora

Se identificaron los siguientes factores:

- **La emergencia sanitaria en el Perú por efecto de la pandemia del COVID 19,** generó una serie de restricciones que afectaron la marcha de todo el PROYECTO, particularmente afectó al componente 3 por el cierre de universidades por 2 a 5 meses y trajo como consecuencia dificultades para ingresar a los laboratorios de las universidades que estaban ejecutando los proyectos de I+D e integrales, retrasando los resultados de estos proyectos. Asimismo, la pandemia interrumpió la internación de equipamiento comprado desde el exterior para complementar los laboratorios de universidades. Todo ello generó demoras en la implementación de las iniciativas de mejoras de laboratorios de las universidades. También la pandemia y el cierre de aeropuertos impidió la llegada al país de investigadores desde el exterior para conformar los equipos de investigación en las universidades.
- **Otra dificultad con respecto a la incorporación de investigadores** del extranjero fue que no se contaban con protocolos para facilitar los permisos de estadía de estos investigadores. Ellos no podían ser contratados por no tener un carnet de extranjería.
- **Endurecimiento de las condiciones macroeconómicas:** Como consecuencia de la emergencia sanitaria, las condiciones económicas auspiciosas del inicio del PROYECTO fueron cambiando, generando mayor incertidumbre entre los participantes empresariales de este. Es sabido que la innovación se resiente cuando las condiciones económicas se endurecen haciendo más difícil y desafiante la inversión privada en nuevas tecnologías e innovaciones.

Considerando lo descrito en esta sección, es relevante destacar que el contexto en que se ha desarrollado el PROYECTO ha sido el más desfavorable que se podría imaginar, pero aun así FONDECYT (hoy PROCIENCIA) desarrolló acciones que permitieron la exitosa implementación de la intervención como se muestra en el logro de indicadores señalados en la sección 4.2 del presente informe.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto *Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT* ha concluido al 100% sus metas físicas programadas en 18 indicadores de un total de 21.
- Se ha ejecutado durante el en el periodo 2018 al 2022 el monto de S/306,060,578 lo cual representa una ejecución del 92.75% del monto del estudio de factibilidad.

- Al haber cumplido las metas programadas se recomienda gestionar el cierre del proyecto de inversión y realizar el registro en el *Formato N°9 - Registro del Cierre de Inversiones* en el Banco de Inversiones.

Atentamente,

Unidad de Planificación y Presupuesto
Programa Nacional de Investigación Científica
y Estudios Avanzados - PROCIENCIA

VIII. ANEXOS

- Anexo 1: Formato N°08-A registrado en el Invierte.pe.
- Anexo 2: Memorando N°D000142-2022-PROCIENCIA-UA – Inventario de Bienes Adquiridos.
- Anexo 3: Memorando N°000168-2022-PROCIENCIA-SUSSE – 1era. Transferencia.
- Anexo 4: Memorando N°000206-2022-PROCIENCIA-UA – 2da. Transferencia.
- Anexo 5: Memorando N°000176-2022-PROCIENCIA-UA – 3ra. Transferencia.
- Anexo 6: Memorando N°000262-2023-PROCIENCIA-UA – 4ta. Transferencia.
- Anexo 7: Memorando N°000XXX-2023-PROCIENCIA-SUSSE – 5ta. Transferencia.
- Anexo 8: Oficio N°106-2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.
- Anexo 9: Oficio N°107-2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.
- Anexo 10: Oficio N°108-2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.
- Anexo 11: Informe Final

Anexo 1 Formato N°8-A (actualizado al 13 de junio 2023)



Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 27/11/2017 12:14:51 p.m. Fecha de modificación: 13/06/2023 10:48:31 a.m.

ETAPA: Ejecución final (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambios de unidades responsables

Código único de Inversiones	2271925
Nombre de la Inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de Inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional	INVESTIGACIÓN APLICADA	INVESTIGACIÓN APLICADA
Sector responsable		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto		

2. Articulación con el programa multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha Identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA	CENTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	NACIONAL	10

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM		OPMI DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UF	ORICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	UF DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC (3990330 - MARTÍN CÉSAR QUINTANA SALDARRIAGA)
UEI		PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCENCIA - (UEIPCM25 - JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ)
UIP		1522 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Localidad/origen	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
------------------	--------------	-----------	----------	----------------

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicios misionales de promoción y supervisión de CTI a nivel regional	POBLACIÓN ATENDIDA	1427	1530	1653	1718	1786	1857	1930	2006	2085	20167

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de producciones/acciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Componente 1 Mejorar la Institucionalidad y gobernanza del SINACYT							
Mejorar la Institucionalidad y gobernanza del sinacyt :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	34886216	UEIPCM 25
Componente 2 Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT							
Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del sinacyt :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	37667894	UEIPCM 25
Componente 3 Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i							
Desarrollar el sinacyt a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	243133500	UEIPCM 25
Subtotal: SI.						316,017,000.00	
GESTION DEL PROYECTO: SI.						13,082,400.00	UEIPCM 25
EXPEDIENTE TÉCNICO: SI.						0.00	UEIPCM 25
SUPERVISIÓN: SI.						0.00	UEIPCM 25
Costo de inversión actualizado: SI.						330,000,000.00	
Costo de control concurrente (CCC): SI.						0.00	
Costo de controversias: SI.						0.00	
Monto de carta fianza: SI.						0.00	
Costo total de la inversión actualizado: SI.						330,000,000.00	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	12/2017
Horizonte de evaluación (años)	10
Costos (soles)	Periodos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
En Proyecto										
Operación	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042	8978042
Mantenimiento	192385	192385	192385	192385	192385	192385	192385	192385	192385	192385
Con Proyecto										
Operación	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000
Mantenimiento	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Opciones de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		49243.170
Tasa Interna de Retorno (TIR)		12
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		0
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficio directo		0

Aplica Decreto Legislativo N° 15367-ND

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de concordancia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el p.i. viable

Aplica Decreto Legislativo N° 15367-ND

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/secciones	Tipo de factor productivo	Unidades físicas		Tamaño, volumen u otros unidades representativas		Costos de inversión (\$)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Componente 1 Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT							
Mejorar la institucionalidad y gobernanza del sinacyt :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	34,886,216.00	001-2017-FONDECYT-DE (peru2017)
Componente 2 Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del sinacyt							
Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del sinacyt :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	37,907,884.00	001-2017-FONDECYT-DE (peru2017)
Componente 3 Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i							
Desarrollar el sinacyt a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i :	INTANGIBLES	N° DE DOCUMENTOS	100		100	243,133,500.00	001-2017-FONDECYT-DE (peru2017)
Subtotal:						316,017,600.00	
GESTION DEL PROYECTO:						13,982,400.00	
(USD) PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS – PRIORIDAD Respuesta: JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ						0.00	
EXPEDIENTE TÉCNICO:						0.00	
(USD) PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS – PRIORIDAD Respuesta: JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ						0.00	
SUPERVISIÓN:						0.00	
(USD) PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS – PRIORIDAD Respuesta: JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ						0.00	
Costo de inversión actualizado:						330,000,000.00	
Costo de control concurrente (CCC):						0.00	
Costo de controversias:						0.00	
Monto de carta fianza:						0.00	
Costo total de inversión actualizado:						330,000,000.00	

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/secciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					USI
		Costos de inversión (\$)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega de activo de O y M	
PRODUCTO: Componente 1 Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT							
Mejorar la institucionalidad y gobernanza del sinacyt :	INTANGIBLES	34,886,216.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15/12/2017	27/12/2021	31/12/2021	UEIPCM025
PRODUCTO: Componente 2 Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT							
Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del sinacyt :	INTANGIBLES	37,907,884.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15/12/2017	27/12/2021	31/12/2021	UEIPCM025
PRODUCTO: Componente 3 Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i							
Desarrollar el sinacyt a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i :	INTANGIBLES	243,133,500.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25/01/2018	27/12/2021	31/12/2021	UEIPCM025
Subtotal:		316,017,600.00					
		GESTIÓN DEL	13,982,400.00				UEIPCM025

	PROYECTO					25
	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00				UEIPOM25
	SUPERVISIÓN	0.00				UEIPOM25
Costo de inversión actualizado:		330,000,000.00				
Costo de control concurrente (CCC):		0.00				
Costo de controversias: SI		0.00				
Monto de carta fianza: SI		0.00				
Costo total de la inversión actualizado:		330,000,000.00				

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de producciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								UEI	Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de Inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega Oyl			
Componente 1 Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT											
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 1.1.1. Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT	INTANGIBLES	4 N° DE INFORMES	4	1,007,301.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 1.1.2. Diseño de un sistema de Planificación del gasto público	INTANGIBLES	2 N° DE INFORMES	2	2,574,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 1.2.1. Línea de base del sistema de gestión del conocimiento	INTANGIBLES	3 N° DE INFORMES	3	2,805,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 1.2.2. Implementación del Sistema de Gestión del conocimiento	INTANGIBLES	6 N° DE DOCUMENTOS	6	27,523,218.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN : 1.2.3. Fortalecer capacidades del SINACYT	INTANGIBLES	3 NÚMERO DE CAPACITACIONES	3	3,990,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIPOM25		
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIPOM25		
Componente 2 Identificación de prioridades asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT											
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 2.1.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria	INTANGIBLES	15 N° DE DOCUMENTOS	15	13,844,120.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 2.2.1. Formulación de iniciativas para la competitividad	INTANGIBLES	8 N° DE DOCUMENTOS	8	10,441,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN : 2.3.1. Ventanilla 1	INTANGIBLES	99 N° DE DOCUMENTOS	99	9,137,461.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN :	INTANGIBLES	5 N° DE DOCUMENTOS	5	12,856,679.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15/12/2017	31/12/2022	30/04/2023	UEIPOM25	INFORME N°0000113-2023-PROCJENIA-UPE (13060202)	

[illegible]

LIQUIDACIÓN: SI	0.00					UEPOM006	
Costo de inversión actualizado: SI	330,000,000.00						
Costo de control concurrente (CCC): SI	0.00						
Costo de controversias: SI	0.00						
Monto de carta fuerza: SI	0.00						
Costo total de la inversión actualizado: SI	330,000,000.00						

* Notas de Ejecución

Unidad de Unidades Ejecutoras Presupuestales (colindantes)

Código	Nombre
88	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA - CONCYTEC
1522	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION TECNOLÓGICA- FONDECYT
193	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-IMARPE
1406	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
107	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
89	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAO DEL CUSCO
150	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
114	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
1230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
1204	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
1830	ADMINISTRACION - INAIDEM
151	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
1092	UNIVERSIDAD NACIONAL MIGUEL BASTIDAS DE APURIMAC
97	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
25	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
104	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
1200	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
1030	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
91	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
121	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
109	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
1258	INICTEL- UNI
90	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
28	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
88	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
92	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
53	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
101	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
1235	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS
84	INSTITUTO GEORFICO DEL PERU
26	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
1031	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
1203	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
94	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
194	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP
1736	PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA

3990030 - 13/05/2020 11:32:38 a.m.

Registro de 01 unidad ejecutora presupuestal que tendrá a su cargo la ejecución del SUBCOMPONENTE "INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES" con fondos del proyecto de inversión con código N° 2271925, asignado mediante transferencias financieras, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 8862-PE, suscrito con el banco mundial y el Artículo 18 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

CÓDIGO COEJECUTORA (presupuestal)

001003 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR (UNTELS)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [Oficio N° 001-2020-DE FONDECYT.pdf](#)

3990030 - 09/02/2020 08:13:44 a.m.

Registro de 01 unidad ejecutora que tendrá a su cargo la ejecución del SUBCOMPONENTE "INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES" con fondos del proyecto de inversión con código N° 2271925, asignados vía en mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo n° 8862-pe, suscrito con el banco mundial y el Artículo 18 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

CÓDIGO COEJECUTORA

000341 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [0702020_103413_informe_N_112020_Registro_de_Unidad_Coejecutora \(1\).pdf](#)

3990030 - 04/01/2020 12:57:53 p.m.

Registro de 01 unidad ejecutora que tendrá a su cargo la ejecución del SUBCOMPONENTE "INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES" con fondos del proyecto de inversión con código N° 2271925, asignados vía en mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo n° 8862-pe, suscrito con el banco mundial y el Artículo 18 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

CÓDIGO COEJECUTORA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [SAN-CRISTOBAL.pdf](#)

3990030 - 05/12/2019 12:47:50 p.m.

registro de 01 unidades ejecutoras que tendrán a su cargo la ejecución del SUBCOMPONENTE "INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES" con fondos del proyecto de inversión con código N° 0271925, asignados vía el mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo N° 8882-se, suscrito con el banco mundial y el Artículo 16 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

CÓDIGO COEJECUTORA
000193 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [FO041-2019-FONDECYT-DE.pdf](#)

UEI FONDECYT - 22/11/2018 11:34:17 a.m.

registro de 14 unidades ejecutoras que tendrán a su cargo la ejecución del subproyecto de "mejoramiento de la infraestructura para la investigación" con fondos del proyecto de inversión con código unificado N° 0271925, asignados vía el mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo N° 8882-se, suscrito con el banco mundial y el Artículo 15 de la Ley N° 30861, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

CÓDIGO COEJECUTORA
000150 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
001837 Instituto Nacional de Investigación en Diátesis y Ecosistemas de Montaña
000151 Instituto Nacional de Salud (INS)
000104 Universidad Nacional Agraria de la Selva
000097 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
000084 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco
000090 Universidad Nacional de Trujillo
000112 Universidad Nacional de Ucayali
000107 Universidad Nacional del Callao
000092 Universidad Nacional del Centro del Perú
000114 Universidad Nacional del Santa
001300 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia
001304 Universidad Nacional José María Arguedas
001020 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [FO 100 110 111-2018-FONDECYT-DE.pdf](#)

UEI-1522 - 22/11/2018 03:35:52 p.m.

registro de 02 unidades ejecutoras que tendrán a su cargo la ejecución del subproyecto de "mejoramiento de la infraestructura para la investigación" con fondos del proyecto de inversión con código unificado N° 0271925, asignados vía el mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo N° 8882-se, suscrito con el banco mundial y el Artículo 15 de la Ley N° 30863, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

CÓDIGO COEJECUTORA
000081 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
000095 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [si 108-2018-fondecyt-de_Programas Docentes.pdf](#)

UEI-1522 - 30/10/2018 11:10:02 a.m.

registro de 10 unidades ejecutoras que tendrán a su cargo la ejecución del subproyecto de "mejoramiento de la infraestructura para la investigación" con fondos del proyecto de inversión con código unificado N° 0271925, asignados vía el mecanismo de transferencias financieras, conforme a lo establecido en el contrato de préstamo N° 8882-se, suscrito con el banco mundial y el Artículo 15 de la Ley N° 30863, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

CÓDIGO COEJECUTORA
000101 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
000098 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
000084 INSTITUTO GEOGRÁFICO DEL PERÚ
001031 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
000111 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
000092 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
000088 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
001239 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
000053 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
001338 INCTEL - UNI

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [F0006.pdf](#)

Anexo 2

Memorando N°D000142-2022-PROCIENCIA-UA – Inventario de Bienes Adquiridos



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados



Firmado digitalmente por PICHÍ
MENDOZA Orlando José FAU
20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.11.2022 12:16:51 -05:00

Firma Digital

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 17 de Noviembre del 2022

MEMORANDO N° D000142-2022-PROCIENCIA-UA

Para : **LUIS RONY CASANOVA CALLE**
ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

De : **ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA**
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

Asunto : Remito inventario de bienes adquiridos en el marco del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT".

Referencia : Informe N° D00101-2022-PROCIENCIA-EQUIPODEADQUISICIONESBM

Fecha Elaboración : San Isidro, 17 de Noviembre de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto al presente el listado de bienes patrimoniales adquiridos con fondos del contrato de préstamo BIRF 8682-PE.

Lo que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente

Documento firmado digitalmente
ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

OPM/aoe
cc:

RELACION DE BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO SINACTY

Item	PERIODO	Cod. Pac. PROYECTO	Denominación	Estado	Marca	Serie	Dimensiones	Nº de Documento de ALTA (O.C. 40-16)	VALORA ADO	UBICACIÓN	USUARIO RESPONSABLE PAGO	DEPENDENCIA	OBSERVACION
1	2018	740895000073	ARMARIO DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.90'x2.00'x0.35	O/C 002-RMA-2018	586.00	SAN ISIDRO	CRUCES MAYHUA RECTOR ENRIQUE	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
2	2018	740895000073	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.41'x0.40'x0.69	O/C 002-RMA-2018	220.00	SAN ISIDRO	QUINTANA SALDARRIAGA MARTIN CESAR	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
3	2018	740895000073	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.41'x0.40'x0.68	O/C 002-RMA-2018	290.00	SAN ISIDRO	CABEREA FUENTES MARIA ISABEL	OFICINA DE LOGISTICA	
4	2018	740895000073	ARMARIO DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	2.05'x0.90'x0.35	O/C 002-RMA-2018	560.00	SAN ISIDRO	URQUIDUO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	RICHARD MARTINEZ PAREDES
5	2018	740895000073	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.41'x0.40'x0.69	O/C 002-RMA-2018	290.00	SAN ISIDRO	PEREZ GRANDES VIOLETA	DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE CTEI	
6	2018	741225000030	EQUIPO MULTIFUNCIONAL OPLADORA IMPR	ACTIVO	HP/OCERA	V14657000069	5/0	O/C 007-RMA-2018	40.265.00	SAN BORJA	URQUIDUO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	PARA USO DE MONITORES DEL BANCO MUNDIAL
7	2018	740895000069	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.40'x0.90'x0.65	O/C 002-RMA-2018	290.00	SAN ISIDRO	MACAZANA PAREJA ADA MARENTE	SUB DIRECCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TALENTOS	
8	2018	740895000069	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.41'x0.40'x0.69	O/C 002-RMA-2018	290.00	SAN ISIDRO	TUPANQUI RAMOS VAREZGA ANTONIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PROCIDENCIA	
9	2018	740895000069	CABONERA RODABLE DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	0.88'x0.40'x0.50	O/C 002-RMA-2018	290.00	SAN ISIDRO	PICHU MENDEZ ORLANDO JOSE	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTECCION DE CTEI	
10	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL002150W	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Arrendo de la Pista Maria del Rocio
11	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL0021597	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	RAQUEL VILLANUEVA ESTRADA
12	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL0021598	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Andres Pastor Brenesche
13	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL0021598	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Los Rony Casanova Chile / E. Miguel Flores
14	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL0021598	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	
15	2018	740895000073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	MAL0021598	5/0	O/C 005-RMA-2018	3.289.83	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	
16	2018	740895000073	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310002	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.13	DOMICILIO	URQUIDUO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Analayda Ruffy Arango Casas
17	2018	740895000069	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310005	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.13	DOMICILIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Maria Ester Velazquez
18	2018	740895000069	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310006	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.13	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
19	2018	740895000069	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310006	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.13	DOMICILIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	En Curadía
20	2018	740895000069	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310012	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.14	DOMICILIO	CARRION HUAMAN YSMAEL ANTONIO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
21	2018	740895000069	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5075310017	5/0	O/C 008-RMA-2018	9.036.14	DOMICILIO	GOULP ROMANA SOL	UNIDAD DE DISEÑO	En Curadía
22	2018	740895000073	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513378	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Cesar Manuel Ponce Vega
23	2018	740895000073	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513338	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	Andres Pastor Brenesche
24	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
25	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
26	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	En Curadía
27	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
28	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
29	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
30	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.08	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
31	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.07	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	En Curadía
32	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LOGITECH	180662513328	5/0	O/C 012-RMA-2018	26.07	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
33	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	07776175	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	En Curadía
34	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33356	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Cayetano Fernandez Luc Aroncia
35	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Cayetano Fernandez Luc Aroncia
36	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33355	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	Andres Pastor Brenesche
37	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07772893	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	SANTA CRUZ LLANTO EDUARDO HUGO
38	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	SANTA CRUZ LLANTO EDUARDO HUGO
39	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33354	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIDENCIA	SANTA CRUZ LLANTO EDUARDO HUGO
40	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33354	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
41	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07775807	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
42	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
43	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33354	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
44	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07776144	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN ISIDRO	BARTUREN HUAMAN RENZO RENATO	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
45	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
46	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33358	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
47	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07775845	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
48	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
49	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33367	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	SAATEDRA RENIGO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	En Curadía
50	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07772756	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN BORJA	PICHU MENDEZ ORLANDO JOSE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PROCIDENCIA	R.I. Nº 36-2008-CONOTEC-084
51	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN BORJA	PICHU MENDEZ ORLANDO JOSE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - PROCIDENCIA	WILFREDO ALBERTO RAMIREZ CABALLAL
52	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33347	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN BORJA	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
53	2018	740895000069	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07773230	5/0	O/C 010-RMA-2018	100.00	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía
54	2018	740895000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M069HACK	5/0	O/C 010-RMA-2018	3.423.20	SAN ISIDRO	URQUIDUO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	URQUIARDO PATRICIA URQUIZO
55	2018	740895000069	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	Y7A33352	5/0	O/C 010-RMA-2018	840.16	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Curadía

RELACION DE BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO SINACT

Item	PERIODO	Cod. Fin. PROCIENCIA	Denominación	Estado	Marca	Serie	Dimensiones	Nº de Documento de Acta (O/C-CA-NEA)	VALORA ADO	UBICACIÓN	USUARIO RESPONSABLE PUESTO	DEPENDENCIA	OBSERVACION
56	2018	740695000093	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07275142	5/0	O/C 028-8M-2018	100.00	SAN ISIDRO	SALAS OLIVERA GREGORY RINOSA	UNIDAD DE DISEÑO	
57	2018	740695000093	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M06H868	5/0	O/C 028-8M-2018	3.428.20	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
58	2018	740695000093	MONITOR LED	ACTIVO	LENOVO	V7A33889	5/0	O/C 028-8M-2018	640.16	SAN ISIDRO	SALAS OLIVERA GREGORY RINOSA	UNIDAD DE DISEÑO	En Cusco
59	2018	740695000093	TECLADO - KEYBOARD	ACTIVO	LENOVO	07273779	5/0	O/C 028-8M-2018	100.00	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
60	2018	740695000093	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ACTIVO	LENOVO	M06H868	5/0	O/C 028-8M-2018	3.428.20	SAN ISIDRO	SAVEDRA REMIGIO DAVID JONATHAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
61	2018	952323700099	TELEFONO	ACTIVO	YEAHINK	21211700600264	5/0	O/C 022-8M-2018	221.84	SAN ISIDRO	GOMEZ RAZZA VICTOR HUMBERTO	SUB DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO	En Cusco
62	2018	952323700101	TELEFONO	ACTIVO	YEAHINK	41211170000445	5/0	O/C 022-8M-2018	221.84	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
63	2018	952323700103	TELEFONO	ACTIVO	YEAHINK	41211170000446	5/0	O/C 022-8M-2018	221.84	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
64	2018	952323700103	TELEFONO	ACTIVO	YEAHINK	806201191320	5/0	O/C 022-8M-2018	221.84	SAN ISIDRO	ROJAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
65	2018	952323700103	TELEFONO	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	5020320387	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	SAN ISIDRO	SAVEDRA REMIGIO DAVID JONATHAN	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	En Cusco
66	2018	740695000094	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	500234899	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	SAN ISIDRO	RAMIREZ SOTO MAX CARLOS	SUB UNIDAD DE SELECCION DE BENEFICIARIOS	En Cusco
67	2018	740695000094	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	500234898	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SELECCION DE BENEFICIARIOS	RICHARD MARTINEZ PAREDES
68	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	500234898	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SELECCION DE BENEFICIARIOS	Luz Marina Folleggi
69	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	500234898	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SELECCION DE BENEFICIARIOS	Jail Palomino Rojas
70	2018	740695000097	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	500234898	5/0	O/C 028-8M-2018	8.100.70	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	SUB UNIDAD DE SELECCION DE BENEFICIARIOS	Jail Palomino Rojas
71	2018	740695000095	ARMARIO DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	2.05X0.90X0.35	O/C 031-8M-2018	666.00	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIENCIA	Luz Rony Casanova Cole
72	2018	740695000095	ARMARIO DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	2.05X0.90X0.35	O/C 031-8M-2018	666.00	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIENCIA	Luz Rony Casanova Cole
73	2018	740695000095	ARMARIO DE MELAMINA	ACTIVO	S/M	S/S	2.05X0.90X0.35	O/C 031-8M-2018	666.00	SAN BORJA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN	DIRECCION EJECUTIVA - PROCIENCIA	Luz Rony Casanova Cole
74	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
75	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
76	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
77	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
78	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
79	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
80	2018	740695000094	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
81	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
82	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
83	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
84	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
85	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
86	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
87	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
88	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
89	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
90	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
91	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
92	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
93	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
94	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
95	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
96	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
97	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
98	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
99	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
100	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
101	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
102	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
103	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
104	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
105	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
106	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
107	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
108	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
109	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco
110	2018	740695000095	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ACTIVO	HEWLETT PACKARD	506731576L	5/0	O/C 031-8M-2018	8.000.00	DOMICILIO	URQUIZO SALAS PATRICIA LEONOR	PRESENCIA	En Cusco

RELACION DE BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO SINACTYT

Item	PERIODO	Cod. Pro. PROPIEDAD	Denominación	Estado	Marca	Serie	Dimensiones	Nº de Documentos de Acta (O.C./C.M.E.A)	VALORES ADIC.	UBICACIÓN	RESPONSABLE PUESTO	DEPENDENCIA	OBSERVACION
439	2020	46220060011	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA491967400043	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
440	2020	46220060012	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA490495640030	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
441	2020	46220060013	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA490495640032	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN BORJA	ROLDAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		En Cursada
442	2020	46220060014	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA491967400048	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
443	2020	46220060015	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA490495640042	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
444	2020	46220060016	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA490495640044	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
445	2020	46220060017	ACUINALADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ACTIVO	INFORMA	MA490495640047	O/C 09-2020-BM	11.800.00	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
446	2020	9522173330001	SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA	ACTIVO	CSDO	JA4232321288	O/C 09-2020-BM	11.142.74	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
447	2020	9522811700109	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232321227	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
448	2020	9522811700111	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320068	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
449	2020	9522811700112	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320062	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
450	2020	9522811700113	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320062	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
451	2020	9522811700114	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232321291	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
452	2020	9522811700115	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320054	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
453	2020	9522811700116	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320070	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
454	2020	9522811700117	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320066	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
455	2020	9522811700118	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320064	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
456	2020	9522811700119	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320077	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
457	2020	9522811700120	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320085	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
458	2020	9522811700121	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232321299	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
459	2020	9522811700122	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	JA4232320064	O/C 09-2020-BM	22.311.66	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
460	2020	9522811700123	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	FO4232320048	O/C 09-2020-BM	106.205.90	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
461	2020	9522811700124	SWITCH PARA RED	ACTIVO	CSDO	FO4232320048	O/C 09-2020-BM	106.205.90	SAN EDRO	VASQUEZ MACHICAO PERCY	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
462	2020	74081155000116	DISCO DURO EXTERNO	ACTIVO	TOSHIBA	70F570207888	O/C 10-2020-BM	295.00	SAN EDRO	NUÑEZ MOYORVEDO LUIS ALEXANDER	OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTECCION DE CTEI		
463	2020	74081155000119	DISCO DURO EXTERNO	ACTIVO	TOSHIBA	70F7015471888	O/C 10-2020-BM	295.00	SAN EDRO	ROLDAS OCHANTE JUAN MANUEL	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		En Cursada

Anexo 3

1ERA TRANSFERENCIA – MEMORANDO N°000168 -2022-PROCIENCIA-SUSSE
16/11/2022

Transferencia Documental de 3 cajas archivísticas correspondientes a expedientes del
Esquema Financiero 061 “Proyectos de Aceleración de la Innovación” - SUSSE



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados



Firmado digitalmente por URQUIZO
SALAS Patricia Leonor FAU
2013.12.27 09:04:50
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2022 10:41:42 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 03 de Noviembre del 2022

MEMORANDO N° D000168-2022-PROCIENCIA-SUSSE



Para : **MARIA DEL ROSARIO MERCADO MEDINA**
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

De : **PATRICIA LEONOR URQUIZO SALAS**
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE SOPORTE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Asunto : Transferencia documental de expedientes del Esquema Financiero 061- Proyectos
de Aceleración de la Innovación.

Referencia : -

Fecha Elaboración : San Isidro, 03 de Noviembre de 2022

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez solicitar a su despacho, disponer a quien corresponda, realizar el traslado de 3 cajas que contienen 106 files de las convocatorias 2019 y 2020 del Esquema Financiero del Asunto al archivo central, los cuales corresponden al acervo documental de la Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE), período 2020 al 2022, de acuerdo al detalle que se indica en el formato adjunto "Inventario de Transferencia Documental".

Es cuanto tengo que informar para los fines que considere conveniente.

Atentamente

Documento firmado digitalmente
PATRICIA LEONOR URQUIZO SALAS
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE SOPORTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PUS/czp
cc.:

  				INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS				Código: P-GAR-02-F2 Revisión: 02	
UNIDAD DE GESTION DE CONCURSO				ÁREA SUBUNIDAD DE SOPORTE, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN				TOTAL DE METROS LINEALES	
Nº DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	IPQUE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	003-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	COWTEC INNOVATIONS S.A.C.	42	5/11/2019	29/03/2022	FILE	1 CERRADO
2	003-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	GLOBAL PLANET CHEMICAL	36	12/12/2019	9/05/2022	FILE	1 CERRADO
3	003-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	ECOPROST PERU S.A.C.	50	12/11/2019	4/07/2022	FILE	1 CERRADO
4	003-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	CORPORACION ANALPES PERU S.A.C.	41	22/11/2019	21/03/2022	FILE	1 CERRADO
5	003-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	TOCHI STARKER C.I.R.L.	39	12/12/2019	28/08/2022	FILE	1 CERRADO
6	006-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	WARSAT S.A.C.	41	12/11/2019	22/06/2022	FILE	1 CERRADO
7	007-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	DESARROLLO E INNOVACION ELECTRONICA	43	12/12/2019	18/03/2022	FILE	1 CERRADO
8	008-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	EPHETA S.A.C.	42	12/11/2019	11/03/2022	FILE	1 CERRADO
9	009-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	FINTO RIRUM S.A.C.	38	5/12/2019	4/03/2022	FILE	1 CERRADO
10	010-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INSPIRAL SOLUTIONS S.A.C.	45	12/11/2019	31/05/2022	FILE	1 CERRADO
11	011-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	MOOTAS UNIVERSAL S.A.C.	42	30/10/2019	6/06/2022	FILE	1 CERRADO
12	012-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	REPUTOCK S.A.C.	39	12/12/2019	4/04/2022	FILE	1 CERRADO
13	013-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	20 VINGO PERU S.A.C.	39	12/11/2019	30/06/2022	FILE	1 CERRADO
14	014-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INVESTIGACION + DESARROLLO CONSULTORES S.A.C. - I.D.ECONSULTA	48	11/11/2019	23/03/2022	FILE	1 CERRADO
15	015-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INBIO MEDIC S.A.C.	29	12/11/2019	8/09/2022	FILE	1 CERRADO
16	016-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	TERBO S.A.C.	42	14/11/2019	4/4/2022	FILE	1 CERRADO
17	017-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	DIGAMONEY TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES S.A.C.	43	12/12/2019	9/6/2022	FILE	1 CERRADO
18	018-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INNOVEDIGITS INNOVADORES S.A.C.	44	25/11/2019	18/4/2022	FILE	1 CERRADO
19	019-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	UNAFEME I.R.L.	41	12/11/2019	1/4/2022	FILE	1 CERRADO
20	020-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INVENTUM INGENIERIA S.A.	45	11/11/2019	1/4/2022	FILE	1 CERRADO
21	021-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	GREEN EFFECT S.A.C.	36	11/12/2019	15/3/2022	FILE	1 CERRADO
22	022-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	BIGALUA NUTRITION F.I.R.L.	14	11/12/2019	28/9/2022	FILE	1 ABIERTO
23	023-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INDUSTRIAS NANAX S.A.C.	74	12/12/2019	18/8/2022	FILE	1 ABIERTO
24	024-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INFRITY GLOBAL SOLUTIONS	42	11/11/2019	10/5/2022	FILE	1 CERRADO
25	025-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	TACTONMS2 S.A.C.	45	12/12/2019	25/7/2022	FILE	1 CERRADO
26	026-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	FRESH AMERICA E.I.R.L.	41	12/12/2019	18/3/2022	FILE	1 CERRADO
27	027-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	NATUS VACOS S.A.C.	45	12/11/2022	21/4/2022	FILE	1 CERRADO
28	028-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	TECNO CREDITOS S.A.C.	40	12/11/2022	4/8/2022	FILE	1 CERRADO
29	029-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	REDUCE WASTE INNOVATION S.A.C.	41	12/12/2019	11/4/2022	FILE	1 CERRADO
30	030-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INTECEN CENTRO DE INNOVACION Y NEGOCIOS S.A.S.	51	5/11/2019	1/4/2022	FILE	1 CERRADO
31	031-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	MACULUNANDO RINTECH S.A.C.	45	11/11/2019	4/7/2022	FILE	1 CERRADO
32	032-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INVA RAY'S FINANZAS S.A.LTDA	41	3/11/2019	25/3/2022	FILE	1 CERRADO
33	033-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	AUTO FINTECH LATAM S.A.C.	43	29/10/2019	8/04/2022	FILE	1 CERRADO
34	034-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	SATTECHNOLOGY S.A.C.	42	12/12/2019	25/04/2022	FILE	1 CERRADO
35	035-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	GHESABE S.A.C.	39	5/11/2019	5/4/2022	FILE	1 CERRADO
36	036-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	SITE ELECTRONIC TECHNOLOGY S.A.C.	50	30/10/2019	12/9/2022	FILE	1 ABIERTO
37	037-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	DIASO'S SUR AMERICA E.I.R.	14	11/12/2019	28/9/2022	FILE	1 ABIERTO
38	038-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	PHI INNOVATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	38	12/12/2019	11/5/2022	FILE	1 CERRADO
39	039-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	ITL SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	42	12/12/2019	6/5/2022	FILE	1 CERRADO
40	040-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	EMPRENDE JUGANDO S.A.C.	46	12/11/2019	5/7/2022	FILE	2 CERRADO
41	041-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	INNOVATI SOLUTIONS S.A.C.	48	12/12/2019	16/3/2022	FILE	2 CERRADO
42	042-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	GRUPO QAIRA S.A.C.	52	11/11/2019	17/3/2022	FILE	2 CERRADO
43	043-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	MEDICAL INNOVATION & TECHNOLOGY S.A.C.	38	12/12/2019	24/3/2022	FILE	2 CERRADO
44	044-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	WMA S.A.C.	41	11/12/2019	25/3/2022	FILE	2 CERRADO
45	045-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	MONTE VSR DE INVERSIONES PERU S.A.C.	49	10/12/2019	6/5/2022	FILE	2 CERRADO
46	046-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	PORTAL LABS S.A.C.	47	3/11/2020	7/4/2022	FILE	2 CERRADO
47	047-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2019-01	EMPRESA INNOVACIONE BIOMAPAVALLES DEL BOSQUE	61	6/11/2019	4/8/2022	FILE	2 CERRADO
48	048-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	KANIPROST EXPEDITIONS S.A.C.	51	2/11/2020	27/5/2022	FILE	2 CERRADO
49	049-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C.	48	3/11/2020	21/3/2022	FILE	2 CERRADO
50	050-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	NANOINVENTA S.A.C.	48	3/11/2020	21/6/2022	FILE	2 CERRADO
51	051-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	1118 RELATIONSHIP MARKETING S.A.C.	57	3/11/2020	25/5/2022	FILE	2 CERRADO
52	052-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	FINE DINED FRUITS S.A.C.	64	3/11/2020	2/8/2022	FILE	2 CERRADO
53	053-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	MAPS ALVO S.A.C.	56	2/11/2020	28/5/2022	FILE	2 CERRADO
54	054-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	TECHNOLOGY INNOVATION S.A.C.	46	3/11/2020	11/5/2022	FILE	2 CERRADO
55	055-2020	EXPEDIENTE	Expediente de subvencionado E063-2020-01	GOPROVISTA S.A.C.	40	3/11/2020	25/4/2022	FILE	2 CERRADO

56	056-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	EMOVE PERU S.A.C.	58	3/11/2020	27/4/2022	RLE	2	CERRADO
57	057-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	NEXTMEDICALS A.C.	62	3/11/2020	2/8/2022	RLE	2	CERRADO
58	058-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	LUDIMATIZANDOS A.C.	64	3/11/2020	25/7/2022	RLE	2	CERRADO
59	059-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	CARCOO S.A.C.	59	3/11/2020	3/5/2022	RLE	2	CERRADO
60	060-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ADUANAS Y PROYECTOS LOGISTICOS S.A.C.	71	2/11/2020	28/4/2022	RLE	2	CERRADO
61	061-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	TOTALE SOURCING COMPANY S.A.C.	62	3/11/2020	13/4/2022	RLE	2	CERRADO
62	062-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	FITNESS PASS S.A.C.	59	3/11/2020	21/3/2022	RLE	2	CERRADO
63	063-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	LAVABOX PERU S.A.C.	41	30/10/2020	26/4/2022	RLE	2	CERRADO
64	064-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	INNOVATION ANIRU S.A.C.	55	3/11/2020	11/5/2022	RLE	2	CERRADO
65	065-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	NATURALLY LIVRE AVALONIA S.A.C. - ND	57	1/11/2020	8/5/2022	RLE	2	CERRADO
66	066-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ROGER OMAR CEDAMANOS CUENCA EIRL	64	3/11/2020	14/3/2022	RLE	2	CERRADO
67	067-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	MADIFERA RIOACRE S.A.C.	62	2/11/2020	8/2/2022	RLE	2	CERRADO
68	068-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	RIKKA S.A.C.	61	2/11/2020	23/3/2022	RLE	2	CERRADO
69	069-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	INDUSTRIA S.A.C.	57	3/11/2020	1/5/2022	RLE	2	CERRADO
70	070-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ILLA BIOSFERAS D.Y. DESARROLLO S.A.C.	61	6/11/2020	23/5/2022	RLE	3	CERRADO
71	071-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	EXPONENTIAL TECHNOLOGIES	55	2/11/2020	31/5/2022	RLE	3	CERRADO
72	072-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	SEA CALIDAD S.A.C.	60	6/11/2020	25/5/2022	RLE	3	CERRADO
73	073-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	IRIKAN NEGRO S.A.C.	67	2/11/2020	19/4/2022	RLE	3	CERRADO
74	074-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	NATURAL ILICE SAC - NATIU S.A.C.	53	6/11/2020	20/6/2022	RLE	3	CERRADO
75	075-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	RECYCLE SYSTEMS - ORSYS S.A.C.	62	3/11/2020	30/5/2022	RLE	3	CERRADO
76	076-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	VE7 AGRONEGOCIOS SAC	60	6/11/2020	6/7/2022	RLE	3	CERRADO
77	077-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	VRJANT S.A.C.	46	3/11/2020	14/3/2022	RLE	3	CERRADO
78	078-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	CENTRO EMPRESARIAL EL CHAMPALLA S.A.C.	62	3/11/2020	9/9/2022	RLE	3	CERRADO
79	079-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	GALENDOLSA	62	11/12/2019	17/6/2022	RLE	3	CERRADO
80	080-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	NUTRIC X SAC	61	3/11/2020	20/7/2022	RLE	3	CERRADO
81	081-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	SINDA SURA S.A.C.	62	2/11/2020	1/3/2022	RLE	3	CERRADO
82	082-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	COMINTELL S.A.C.	53	30/10/2020	2/3/2022	RLE	3	CERRADO
83	083-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	FRANQUINAS Y SALUD S.A. - FRANSALUD S.A.	65	3/11/2020	8/3/2022	RLE	3	CERRADO
84	084-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	KRANTZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	56	3/11/2020	5/4/2022	RLE	3	CERRADO
85	085-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	LEFINDER PERU S.A.	74	6/11/2020	17/2/2022	RLE	3	CERRADO
86	086-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	DISEÑO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL S.R.L.	60	2/11/2020	2/8/2022	RLE	3	CERRADO
87	087-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	SHUNCO S.A.C.	62	3/11/2020	20/4/2022	RLE	3	CERRADO
88	088-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ABR OPEX INTERNATIONAL S.A.C.	53	3/11/2020	25/4/2022	RLE	3	CERRADO
89	089-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	DIO SETAS PERU S.A.C.	100	6/11/2020	4/6/2022	RLE	3	ABERTO
90	090-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	TIGART TECHNOLOGY & MANUFACTURING SAC	52	6/11/2020	9/5/2022	RLE	3	CERRADO
91	091-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ECONOMY ENGINEERS S.A.C.	58	3/11/2020	10/5/2022	RLE	3	CERRADO
92	092-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	CONCEIBA S.A.C.	64	6/11/2020	9/8/2022	RLE	3	CERRADO
93	093-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	TROH INNOVATION S.A.C.	71	12/12/2019	25/4/2022	RLE	3	CERRADO
94	094-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	ARMO PERU S.A.C.	70	6/11/2020	6/6/2022	RLE	3	CERRADO
95	095-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	FRESH BUSINESS PERU S.A.C.	72	6/11/2020	8/3/2022	RLE	3	CERRADO
96	096-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	COOPERATIVA ASOCIACION INDUSTRIAL DEL VALLE DE LA PATATELLA	59	29/10/2020	29/9/2022	RLE	3	ABERTO
97	097-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	COMPARADEN SA	57	1/11/2020	15/3/2022	RLE	3	CERRADO
98	098-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	AGRICULTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS S.A.C.	62	3/11/2020	3/3/2022	RLE	3	CERRADO
99	099-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	SAFEPRO S.A.C.	39	2/11/2020	11/3/2022	RLE	3	CERRADO
100	100-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2019-01	JOINIUS SAC	62	11/11/2019	18/4/2022	RLE	3	CERRADO
101	101-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2019-01	Natural Fiber's Tech S.A.C.	44	11/11/2019	7/4/2022	RLE	3	CERRADO
102	102-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2019-01	Better Food Company S.A.C.	43	11/11/2019	7/4/2022	RLE	3	CERRADO
103	103-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	Napco Nutrition S.A.C.	41	2/11/2020	6/4/2022	RLE	3	CERRADO
104	104-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2019-01	Plataformas Online S.A.C.	30	11/12/2019	15/11/2021	RLE	3	ABERTO
105	105-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2020-01	JTR Salud S.A.C.	44	5/11/2020	18/4/2022	RLE	3	CERRADO
106	106-2020	EX PEDIENTE	Expediente de subvencionado 061-2019-01	Nucommerce International S.A.C.	45	20/10/2019	11/5/2022	RLE	3	CERRADO

Sello y Firma del Responsable de Inventario	Sello y Firma del Jefe de la Unidad o Área Orgánica	Sello y Firma del Responsable del Área de Archivo
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO: / /		FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: / /

Anexo 4

2DA TRANSFERENCIA – MEMORANDO N°000206-2022-PROCIENCIA-UA
19/12/2022

Transferencia Documental de 57 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del Proyecto ejecutados en los años 2018 y 2019.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados



Firmado digitalmente por PICHÍ
MENDOZA Orlando Jose FAU
20126127304 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.12.2022 17:10:41 -05:00

Firma Digital

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro, 19 de Diciembre del 2022

MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA

Para : **MARIA DEL ROSARIO MERCADO MEDINA**
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

De : **ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA**
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

Asunto : Transferencia Documental de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del
proyecto ejecutados en los años 2018 y 2019

Referencia : PROVEIDO N° D002313-2022-PROCIENCIA-UA (14DIC2022)

Fecha Elaboración : San Isidro, 19 de Diciembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y solicitar a su Despacho realizar la Transferencia Documental de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT", correspondiente a los años 2018 y 2019, documentación contenida en 19 (diecinueve) y 38 (treinta y ocho) cajas archivísticas, respectivamente.

Sobre el particular, se adjunta al presente los Formatos de Inventario de Transferencia de documentos debidamente firmados.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA

Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

OPM/vyr

cc.: LUIS ANGEL HUAMAN ABAD - PROCIENCIA - EQUIPO DE ADQUISICIONES BM

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										Código: P-GAR-02-F1 Revisión:01
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 6.33		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	Comprobante de pago	-	DEL 1 AL 41	393	1/03/2018	30/04/2018	PAQUETE	1	
2	2	Comprobante de pago	-	DEL 42 AL 90	491	3/05/2018	25/05/2018	PAQUETE	1	
3	3	Comprobante de pago	-	DEL 91 AL 106	461	31/05/2018	11/06/2018	PAQUETE	1	
4	4	Comprobante de pago	-	DEL 107 AL 144	455	11/06/2018	25/06/2018	PAQUETE	1	
5	5	Comprobante de pago	-	DEL 145 AL 169	444	25/06/2018	5/07/2018	PAQUETE	1	
6	6	Comprobante de pago	-	DEL 170 AL 200	527	6/07/2018	18/07/2018	PAQUETE	1	
7	7	Comprobante de pago	-	DEL 201 AL 221	317	19/07/2018	31/07/2018	PAQUETE	2	
8	8	Comprobante de pago	-	DEL 222 AL 242	494	2/08/2018	8/08/2018	PAQUETE	2	
9	9	Comprobante de pago	-	DEL 243 AL 284	513	15/08/2018	29/08/2018	PAQUETE	2	
10	10	Comprobante de pago	-	DEL 285 AL 298	425	4/09/2018	7/09/2018	PAQUETE	2	
11	11	Comprobante de pago	-	DEL 299 AL 309	414	10/09/2018	11/09/2018	PAQUETE	2	
12	12	Comprobante de pago	-	DEL 310 AL 338	477	11/09/2018	18/09/2018	PAQUETE	2	
13	13	Comprobante de pago	-	DEL 339 AL 350	357	18/09/2018	19/09/2018	PAQUETE	3	
14	14	Comprobante de pago	-	DEL 351 AL 360	490	20/09/2018	24/09/2018	PAQUETE	3	
15	15	Comprobante de pago	-	DEL 361 AL 394	524	24/09/2018	4/10/2018	PAQUETE	3	
16	16	Comprobante de pago	-	DEL 395 AL 405	468	4/10/2018	10/10/2018	PAQUETE	3	
17	17	Comprobante de pago	-	DEL 406 AL 421	505	10/10/2018	12/10/2018	PAQUETE	3	
18	18	Comprobante de pago	-	DEL 422 AL 438	541	12/10/2018	15/10/2018	PAQUETE	4	
19	19	Comprobante de pago	-	DEL 439 AL 446	470	15/10/2018	15/10/2018	PAQUETE	4	
20	20	Comprobante de pago	-	DEL 447 al 465	487	15/10/2018	17/10/2018	PAQUETE	4	
21	21	Comprobante de pago	-	DEL 466 AL 495	476	17/10/2018	19/10/2018	PAQUETE	4	
22	22	Comprobante de pago	-	DEL 496 AL 511	517	19/10/2018	22/10/2018	PAQUETE	4	
23	23	Comprobante de pago	-	DEL 512 AL 530	545	22/10/2018	23/10/2018	PAQUETE	5	
24	24	Comprobante de pago	-	DEL 531 AL 540	596	23/10/2018	24/10/2018	PAQUETE	5	HAY CD
25	25	Comprobante de pago	-	DEL 541 AL 558	523	25/10/2018	29/10/2018	PAQUETE	5	HAY CD
26	26	Comprobante de pago	-	DEL 559 AL 624	458	29/10/2018	31/10/2019	PAQUETE	5	
27	27	Comprobante de pago	-	DEL 625 AL 641	528	5/11/2018	12/11/2018	PAQUETE	5	
28	28	Comprobante de pago	-	DEL 642 AL 652	525	12/11/2018	14/11/2018	PAQUETE	6	
29	29	Comprobante de pago	-	DEL 653 AL 666	519	14/11/2018	22/11/2018	PAQUETE	6	
30	30	Comprobante de pago	-	DEL 667 AL 684	479	22/11/2018	26/11/2018	PAQUETE	6	
31	31	Comprobante de pago	-	DEL 685 AL 716	543	26/11/2018	27/11/2018	PAQUETE	6	
32	32	Comprobante de pago	-	DEL 717 AL 746	443	27/11/2018	30/11/2018	PAQUETE	6	
33	33	Comprobante de pago	-	DEL 747 AL 779	471	30/11/2018	3/12/2018	PAQUETE	7	
34	34	Comprobante de pago	-	DEL 780 AL 792	505	5/12/2018	6/12/2018	PAQUETE	7	
35	35	Comprobante de pago	-	DEL 793 AL 822	479	7/12/2018	11/12/2018	PAQUETE	7	hay CD [BM-815]
36	36	Comprobante de pago	-	DEL 823 AL 835	531	11/12/2018	13/12/2018	PAQUETE	7	
37	37	Comprobante de pago	-	DEL 836 AL 865	523	13/12/2018	18/12/2018	PAQUETE	7	
38	38	Comprobante de pago	-	DEL 866 AL 905	469	18/12/2018	20/12/2018	PAQUETE	8	
39	39	Comprobante de pago	-	DEL 906 AL 954	489	20/12/2018	21/12/2018	PAQUETE	8	
40	40	Comprobante de pago	-	DEL 955 AL 997	489	21/12/2018	26/12/2018	PAQUETE	8	
41	41	Comprobante de pago	-	DEL 998 AL 1043	480	26/12/2018	26/12/2018	PAQUETE	8	
42	42	Comprobante de pago	-	DEL 1044 AL 1063	521	26/12/2018	27/12/2018	PAQUETE	8	
43	43	Comprobante de pago	-	DEL 1064 AL 1074	505	27/12/2018	27/12/2018	PAQUETE	9	
44	44	Comprobante de pago	-	DEL 1075 AL 1110	530	27/12/2018	28/12/2018	PAQUETE	9	

45	45	Comprobante de pago	-	DEL 1111 AL 1139	505	28/12/2018	28/12/2018	PAQUETE	9	
46	46	Comprobante de pago	-	DEL 1154 AL 1145	532	28/12/2018	28/12/2018	PAQUETE	9	
47	47	Comprobante de pago	-	DEL 1146 AL 1157	510	28/12/2018	28/12/2018	PAQUETE	9	
48	48	Comprobante de pago	-	DEL 1158 AL 1175	499	28/12/2018	28/12/2018	PAQUETE	10	
49	49	Comprobante de pago	-	DEL 1176 AL 1240	501	28/12/2018	31/12/2018	PAQUETE	10	Hav CD (BM 1183)
50	1	Orden de compra	-	DEL 1 AL 25	425	2/03/2018	1/08/2018	PAQUETE	11	falta la 1 y 6
51	2	Orden de compra	-	DEL 26 AL 34	280	17/08/2018	21/12/2018	PAQUETE	11	falta la 33
52	1	Orden de servicio	-	DEL 1 AL 31	372	21/06/2018	3/07/2018	PAQUETE	12	falta de la 1 a la 21, 25 y 29.
53	2	Orden de servicio	-	DEL 32 AL 38	235	14/08/2018	16/08/2018	PAQUETE	12	falta la 32, 33, 34, 35
54	3	Orden de servicio	-	DEL 39 AL 78	493	23/08/2018	29/08/2018	PAQUETE	12	falta la 40, 82, 89.
55	4	Orden de servicio	-	DEL 79 AL 124	395	6/09/2018	27/09/2018	PAQUETE	12	falta la 79, 80, 81, 108, 109, 120, 122, 123.
56	5	Orden de servicio	-	DEL 125 AL 145	268	2/10/2018	22/10/2018	PAQUETE	12	falta la 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143.
57	6	Orden de servicio	-	DEL 146 AL 160	240	22/10/2018	8/11/2018	PAQUETE	12	falta la 150, 153, 154, 155, 156.
58	7	Orden de servicio	-	DEL 161 AL 176	437	14/11/2018	5/12/2018	PAQUETE	12	falta la 169, 173.
59	8	Orden de servicio	-	DEL 177 AL 316	367	3/04/2018	9/05/2018	PAQUETE	13	Falta de la 177 a la 210, de la 215 a la 278, de la 280 a la 303, la 306, 312, 314, 315.
60	9	Orden de servicio	-	DEL 317 AL 377	457	17/05/2018	11/06/2018	PAQUETE	13	falta de la 317 a la 342, de la 345 a la 350, de la 352 a la 356, de la 360 a la 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376.
61	10	Orden de servicio	-	DEL 378 AL 392	101	12/06/2018	19/06/2018	PAQUETE	13	falta la 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391.
62	1	CONTRATO	consultoria individual	Raquel Muñoz Ocaido	170	20/10/2017	1/02/2018	PAQUETE	14	si tiene constancia de prestación de servicio
63	2	CONTRATO	consultoria individual	RUFINO EUGENIO LOPEZ TRUJILLO	262	20/10/2017	1/02/2018	PAQUETE	14	
64	3	CONTRATO	consultoria individual	MARIA EDITH GAMBOA MOQUELLAZA	137	20/10/2017	5/02/2018	PAQUETE	14	
65	4	CONTRATO	consultoria individual	CLARA ANA MARTÍNEZ RÍOS	296	20/10/2017	18/01/2019	PAQUETE	14	
66	5	CONTRATO	consultoria individual	CESAR MANUEL POMAR VEGA	759	20/10/2017	11/02/2019	PAQUETE	14	
67	6	CONTRATO	consultoria individual	WILLY HUACHEZ DIAZ	217	31/01/2018	26/03/2018	PAQUETE	14	
68	7	CONTRATO	consultoria individual	ELIX JOAQUÍN NAVARRO REATEGUI	25	16/03/2018	28/03/2018	PAQUETE	14	copie
69	8	CONTRATO	consultoria individual	ADOLFO BULLON CASTILLO	129	28/03/2018	2/04/2018	PAQUETE	14	
70	9	CONTRATO	consultoria individual	NADIA CRISTINA LEDESMA CHACATE	103	20/10/2017	16/04/2018	PAQUETE	14	si tiene constancia de prestación de servicio
71	10	CONTRATO	consultoria individual	MARIA AREVALO DE LA PEÑA	180	6/04/2018	2/05/2018	PAQUETE	14	
72	11	CONTRATO	consultoria individual	CARLOS SALAZAR LOPEZ	81	23/03/2018	7/05/2018	PAQUETE	14	si tiene constancia de prestación de servicio
73	12	CONTRATO	consultoria individual	EDUARDO POMAR BUEN DIA	682	6/04/2018	7/05/2018	PAQUETE	15	
74	13	CONTRATO	consultoria individual	RUBEN ROQUE YZCARA	280	19/02/2018	8/05/2018	PAQUETE	15	
75	14	CONTRATO	consultoria individual	LUCY CAROLYN ROMERO CAYCHO	328	4/04/2018	8/05/2018	PAQUETE	15	
76	15	CONTRATO	consultoria individual	EMMA MONTES CABRERA	147	2/05/2018	1/06/2018	PAQUETE	15	si tiene constancia de prestación de servicio
77	16	CONTRATO	consultoria individual	RICHARD LUIS MARTINEZ PAREDES	476	20/10/2017	15/06/2018	PAQUETE	15	
78	17	CONTRATO	consultoria individual	CESAR GUSTAVO GUTIERREZ PEREA	207	9/04/2018	31/07/2018	PAQUETE	15	
79	18	CONTRATO	consultoria individual	JASIL PALOMINO ROJAS	1073	12/07/2018	17/09/2018	PAQUETE	16	
80	19	CONTRATO	consultoria individual	ENRIQUE NERO RUIZ TAPIA	71	12/07/2018	14/12/2018	PAQUETE	16	
81	20	CONTRATO	consultoria individual	MARIANA TORRES ROQUE	880	12/07/2018	17/09/2019	PAQUETE	16	
82	21	CONTRATO	consultoria individual	JUAN CRUZADO ALUJES	118	13/08/2018	17/09/2018	PAQUETE	16	
83	22	CONTRATO	consultoria individual	EVELYN TAMAYO ROLDAN	157	10/07/2018	24/09/2018	PAQUETE	16	
84	23	CONTRATO	consultoria individual	MAURICIO CAÑALES SALVO	185	9/08/2018	14/09/2018	PAQUETE	17	
85	24	CONTRATO	consultoria individual	SEMINARIUM	239	10/08/2018	20/09/2018	PAQUETE	17	
86	25	CONTRATO	consultoria individual	ENRIQUE PORTOCARRERO PEÑA	116	11/07/2018	1/10/2018	PAQUETE	17	
87	26	CONTRATO	consultoria individual	MIGUEL FLORES VILLARREAL	170	11/07/2018	1/10/2018	PAQUETE	17	
88	27	CONTRATO	consultoria individual	JULIO INOCENCIO SANCHEZ	78	10/08/2018	1/10/2018	PAQUETE	17	
89	28	CONTRATO	consultoria individual	SIMONA PETRUTA PIRLAC	311	11/07/2018	1/10/2018	PAQUETE	17	
90	29	CONTRATO	consultoria individual	PAMELA ROXANA PLZANGO	917	12/07/2018	15/10/2019	PAQUETE	17	
91	30	CONTRATO	consultoria individual	VIVIANA VALDIVIA VIZCARRA	88	13/08/2018	23/01/2019	PAQUETE	17	
92	31	CONTRATO	consultoria individual	LUIS YORI ROJAS	87	11/07/2018	4/10/2018	PAQUETE	17	
93	32	CONTRATO	consultoria individual	LUIS DIAZ MIRANDA	61	12/07/2018	1/10/2018	PAQUETE	17	
94	33	CONTRATO	consultoria individual	NATHALY M. PAULINI CASTRO	566	16/07/2018	21/10/2019	PAQUETE	18	

95	34	CONTRATO	consultoria individual	JUAN DOUGLAS ROGERS /	141	21/09/2018	24/10/2018	PAQUETE	18	
96	35	CONTRATO	consultoria individual	ROSIO SALAZAR TABOADA	1276	12/07/2018	24/10/2019	PAQUETE	18	
97	36	CONTRATO	Directa	ELSEVIER	573	12/09/2018	25/10/2018	PAQUETE	18	CONTRATO copia
98	37	CONTRATO	consultoria individual	JORGE FERNANDO CHAVEZ ALVAREZ	178	24/09/2018	28/02/2019	PAQUETE	19	
99	38	CONTRATO	consultoria individual	DIANA CRISTINA MONTERO	1146	10/08/2018	5/11/2019	PAQUETE	19	
100	39	CONTRATO	consultoria individual	MARCELO VERGARA SOTO	86	21/08/2018	21/11/2018	PAQUETE	19	
101	40	CONTRATO	consultoria individual	JULIO SANTILHAN ALDANA	374	12/09/2018	28/11/2018	PAQUETE	19	
102	41	CONTRATO	consultoria individual	FRANCISCO TALAVERA CHOCAÑO	222	12/09/2018	19/11/2018	PAQUETE	19	si tiene constancia de prestación de servicio
103	42	CONTRATO	consultoria individual	VICTOR ANDRES CRAVERO MOROCHO	58	5/09/2018	30/11/2018	PAQUETE	19	si tiene constancia de prestación de servicio
104	43	CONTRATO	consultoria individual	LUIS ANGEL ROJAS LANDEO	468	15/11/2018	31/12/2018	PAQUETE	19	si tiene constancia de prestación de servicio

 Firmado digitalmente por: CASANOVA CALLE LUIS ROSY FAU 20135727394 2011 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.12.2022 15:53:44 -05:00			 Firmado digitalmente por: PACHECO VIENTOSOL A ORENDE JOSE FAU 20135727394 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.12.2022 17:08:35 -05:00		
Firma Digital			Firma Digital		
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO			SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD Encargado de la Unidad de Administración de PROCENCIA		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO: 12/12/2022			FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: / /		

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión 01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 12.66		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	Comprobante de pago	-	de la 1 a la 25	524	2/01/2019	14/01/2019	PAQUETE	1	
2	2	Comprobante de pago	-	del 26 al 41	485	14/01/2019	14/01/2019	PAQUETE	1	
3	3	Comprobante de pago	-	de la 42 a la 60	542	14/01/2019	14/01/2019	PAQUETE	1	
4	4	Comprobante de pago	-	del 61 al 82	531	14/01/2019	16/01/2019	PAQUETE	1	tiene CD (82)
5	5	Comprobante de pago	-	del 83 al 106	534	17/01/2019	21/01/2019	PAQUETE	1	
6	6	Comprobante de pago	-	del 107 al 118	460	23/01/2019	23/01/2019	PAQUETE	2	
7	7	Comprobante de pago	-	de la 119 al 165	224	23/01/2019	25/01/2019	PAQUETE	2	
8	8	Comprobante de pago	-	del 166 al 178	446	25/01/2019	30/01/2019	PAQUETE	2	tiene CD(175)
9	9	Comprobante de pago	-	del 179 al 190	568	30/01/2019	30/01/2019	PAQUETE	2	
10	10	Comprobante de pago	-	del 191 al 202	514	30/01/2019	30/01/2019	PAQUETE	2	
11	11	Comprobante de pago	-	del 203 al 213	510	30/01/2019	30/01/2019	PAQUETE	3	
12	12	Comprobante de pago	-	del 214 al 226	545	30/01/2019	30/01/2019	PAQUETE	3	
13	13	Comprobante de pago	-	del 227 al 267	562	30/01/2019	5/02/2019	PAQUETE	3	
14	14	Comprobante de pago	-	del 268 al 277	346	5/02/2019	6/02/2019	PAQUETE	3	falta 270 y 272
15	15	Comprobante de pago	-	del 278 al 292	540	6/02/2019	8/02/2019	PAQUETE	3	
16	16	Comprobante de pago	-	del 293 al 305	448	8/02/2019	12/02/2019	PAQUETE	4	tiene 2 CD y falta la 295 y 296
17	17	Comprobante de pago	-	del 306 al 317	463	12/02/2019	15/02/2019	PAQUETE	4	
18	18	Comprobante de pago	-	del 318 al 325	360	19/02/2019	19/02/2019	PAQUETE	4	falta 321 y 322
19	19	Comprobante de pago	-	del 326 al 340	527	19/02/2019	27/02/2019	PAQUETE	4	falta 329
20	20	Comprobante de pago	-	del 341 al 360	281	28/02/2019	1/03/2019	PAQUETE	4	
21	21	Comprobante de pago	-	del 361 al 380	506	1/3/2019	5/03/2019	PAQUETE	4	
22	22	Comprobante de pago	-	del 381 al 400	507	5/03/2019	6/03/2019	PAQUETE	5	
23	23	Comprobante de pago	-	del 401 al 415	416	6/03/2019	11/03/2019	PAQUETE	5	
24	24	Comprobante de pago	-	del 416 al 425	400	11/03/2019	13/03/2019	PAQUETE	5	
25	25	Comprobante de pago	-	del 426 al 440	431	13/03/2019	19/03/2019	PAQUETE	5	Falta la 437 y 438
26	26	Comprobante de pago	-	del 441 al 470	548	19/03/2019	1/04/2019	PAQUETE	5	
27	27	Comprobante de pago	-	del 471 al 481	525	1/04/2019	4/04/2019	PAQUETE	6	
28	28	Comprobante de pago	-	del 482 al 510	541	4/04/2019	9/04/2019	PAQUETE	6	
29	29	Comprobante de pago	-	del 511 al 521	513	9/04/2019	11/04/2019	PAQUETE	6	
30	30	Comprobante de pago	-	del 522 al 536	504	11/04/2019	16/04/2019	PAQUETE	6	
31	31	Comprobante de pago	-	del 537 al 553	464	16/04/2019	23/04/2019	PAQUETE	6	tiene 3 CDs
32	32	Comprobante de pago	-	del 554 al 576	504	25/04/2019	6/05/2019	PAQUETE	7	
33	33	Comprobante de pago	-	del 577 al 611	549	5/05/2019	10/05/2019	PAQUETE	7	Tiene CD
34	34	Comprobante de pago	-	del 612 al 625	548	10/05/2019	13/05/2019	PAQUETE	7	Tiene 2 CD
35	35	Comprobante de pago	-	del 626 al 640	476	13/05/2019	17/05/2019	PAQUETE	7	falta la 632 y 634
36	36	Comprobante de pago	-	del 641 al 653	531	17/05/2019	23/05/2019	PAQUETE	7	
37	37	Comprobante de pago	-	del 654 al 663	557	23/05/2019	27/05/2019	PAQUETE	8	tiene CD
38	38	Comprobante de pago	-	del 664 al 695	507	27/05/2019	29/05/2019	PAQUETE	8	
39	39	Comprobante de pago	-	del 696 al 712	580	29/05/2019	31/05/2019	PAQUETE	8	
40	40	Comprobante de pago	-	del 713 al 728	485	3/06/2019	6/06/2019	PAQUETE	8	tiene CD
41	41	Comprobante de pago	-	del 729 al 735	520	6/06/2019	6/06/2019	PAQUETE	8	tiene 2 CD.
42	42	Comprobante de pago	-	del 736 al 745	476	6/06/2019	12/06/2019	PAQUETE	9	
43	43	Comprobante de pago	-	del 746 al 762	492	12/06/2019	14/06/2019	PAQUETE	9	
44	44	Comprobante de pago	-	del 763 al 782	531	14/06/2019	20/06/2019	PAQUETE	9	tiene 2cd (768-771)
45	45	Comprobante de pago	-	del 783 al 815	515	21/06/2019	27/06/2019	PAQUETE	9	
46	46	Comprobante de pago	-	del 816 al 836	536	27/06/2019	2/07/2019	PAQUETE	10	2 cd (836)
47	47	Comprobante de pago	-	del 837 al 855	514	2/07/2019	4/07/2019	PAQUETE	10	
48	48	Comprobante de pago	-	del 856 al 880	542	4/07/2019	11/07/2019	PAQUETE	10	3 Cds

49	49	Comprobante de pago	---	del 881 al 900	481	11/07/2019	25/07/2019	PAQUETE	10	
50	50	Comprobante de pago	---	del 901 al 939	524	25/07/2019	31/07/2019	PAQUETE	10	
51	51	Comprobante de pago	---	del 940 al 950	479	31/07/2019	2/08/2019	PAQUETE	11	CD (947)
52	52	Comprobante de pago	---	del 951 al 975	482	2/08/2019	9/08/2019	PAQUETE	11	1 CD
53	53	Comprobante de pago	---	del 976 al 1006	488	9/08/2019	13/08/2019	PAQUETE	11	
54	54	Comprobante de pago	---	del 1007 al 1020	525	13/08/2019	19/08/2019	PAQUETE	11	
55	55	Comprobante de pago	---	del 1021 al 1040	522	20/08/2019	22/08/2019	PAQUETE	11	
56	56	Comprobante de pago	---	del 1041 al 1067	467	22/08/2019	2/09/2019	PAQUETE	12	
57	57	Comprobante de pago	---	del 1068 al 1108	519	22/08/2019	27/08/2019	PAQUETE	12	
58	58	Comprobante de pago	---	del 1109 al 1145	523	27/08/2019	27/08/2019	PAQUETE	12	
59	59	Comprobante de pago	---	del 1146 al 1168	493	27/08/2019	27/08/2019	PAQUETE	12	
60	60	Comprobante de pago	---	del 1169 al 1190	535	27/08/2019	4/09/2019	PAQUETE	12	1 CD
61	61	Comprobante de pago	---	del 1191 al 1213	484	5/09/2019	5/09/2019	PAQUETE	13	
62	62	Comprobante de pago	---	del 1214 al 1241	481	6/09/2019	8/09/2019	PAQUETE	13	
63	63	Comprobante de pago	---	del 1242 al 1258	450	9/09/2019	19/09/2019	PAQUETE	13	
64	64	Comprobante de pago	---	del 1259 al 1273	468	19/09/2019	20/09/2019	PAQUETE	13	
65	65	Comprobante de pago	---	del 1274 al 1288	473	20/09/2019	25/09/2019	PAQUETE	13	
66	66	Comprobante de pago	---	del 1289 al 1300	433	25/09/2019	26/09/2019	PAQUETE	14	
67	67	Comprobante de pago	---	del 1301 al 1321	459	26/09/2019	27/09/2019	PAQUETE	14	CD BM 1321
68	68	Comprobante de pago	---	del 1322 al 1342	466	27/09/2019	30/09/2019	PAQUETE	14	2 CD (1329)
69	69	Comprobante de pago	---	del 1343 al 1357	476	30/09/2019	2/10/2019	PAQUETE	14	falta 1353
70	70	Comprobante de pago	---	del 1358 al 1370	436	2/10/2019	4/10/2019	PAQUETE	14	
71	71	Comprobante de pago	---	del 1371 al 1390	524	7/10/2019	11/10/2019	PAQUETE	15	
72	72	Comprobante de pago	---	del 1391 al 1416	510	13/10/2019	15/10/2019	PAQUETE	15	
73	73	Comprobante de pago	---	del 1417 al 1430	538	15/10/2019	18/10/2019	PAQUETE	15	
74	74	Comprobante de pago	---	del 1431 al 1446	541	18/10/2019	22/10/2019	PAQUETE	15	1 CD
75	75	Comprobante de pago	---	del 1447 al 1457	567	23/10/2019	24/10/2019	PAQUETE	15	
76	76	Comprobante de pago	---	del 1458 al 1471	505	24/10/2019	25/10/2019	PAQUETE	16	
77	77	Comprobante de pago	---	del 1472 al 1487	514	25/10/2019	25/10/2019	PAQUETE	16	
78	78	Comprobante de pago	---	del 1488 al 1499	417	25/10/2019	25/10/2019	PAQUETE	16	
79	79	Comprobante de pago	---	del 1500 al 1510	491	25/10/2019	28/10/2019	PAQUETE	16	
80	80	Comprobante de pago	---	del 1511 al 1540	358	28/09/2019	30/10/2019	PAQUETE	16	
81	81	Comprobante de pago	---	del 1541 al 1555	444	30/10/2019	5/11/2019	PAQUETE	16	
82	82	Comprobante de pago	---	del 1556 al 1580	465	5/11/2019	6/11/2019	PAQUETE	17	
83	83	Comprobante de pago	---	del 1581 al 1595	547	6/11/2019	6/11/2019	PAQUETE	17	
84	84	Comprobante de pago	---	del 1596 al 1620	454	6/11/2019	12/11/2019	PAQUETE	17	
85	85	Comprobante de pago	---	del 1621 al 1634	488	12/11/2019	12/11/2019	PAQUETE	17	
86	86	Comprobante de pago	---	del 1635 al 1648	484	12/11/2019	12/11/2019	PAQUETE	17	
87	87	Comprobante de pago	---	del 1649 al 1660	369	12/11/2019	14/11/2019	PAQUETE	18	
88	88	Comprobante de pago	---	del 1661 al 1672	545	14/11/2019	15/11/2019	PAQUETE	18	
89	89	Comprobante de pago	---	del 1673 al 1686	239	15/11/2019	18/11/2019	PAQUETE	18	
90	90	Comprobante de pago	---	del 1687 al 1700	477	18/11/2019	21/11/2019	PAQUETE	18	
91	91	Comprobante de pago	---	del 1701 al 1711	441	21/11/2019	21/11/2019	PAQUETE	18	
92	92	Comprobante de pago	---	del 1712 al 1722A	503	21/11/2019	22/11/2019	PAQUETE	19	
93	93	Comprobante de pago	---	del 1723 al 1750	490	25/11/2019	27/11/2019	PAQUETE	19	
94	94	Comprobante de pago	---	del 1751 al 1780	436	27/11/2019	28/10/2019	PAQUETE	19	falta 1773,1774,1775
95	95	Comprobante de pago	---	del 1781 al 1798	477	28/10/2019	29/10/2019	PAQUETE	19	
96	96	Comprobante de pago	---	del 1799 al 1814	481	29/10/2019	4/12/2019	PAQUETE	19	1 CD
97	97	Comprobante de pago	---	del 1815 al 1837A	514	4/12/2019	9/12/2019	PAQUETE	20	
98	98	Comprobante de pago	---	del 1838 al 1850	505	10/12/2019	11/12/2019	PAQUETE	20	1 CD
99	99	Comprobante de pago	---	del 1851 al 1866	509	11/12/2019	16/12/2019	PAQUETE	20	
100	100	Comprobante de pago	---	del 1867 al 1890	489	16/12/2019	18/12/2019	PAQUETE	20	
101	101	Comprobante de pago	---	del 1891 al 1908	488	18/12/2019	19/12/2019	PAQUETE	20	
102	102	Comprobante de pago	---	del 1909 al 1924	438	19/12/2019	19/12/2019	PAQUETE	21	

103	103	Comprobante de pago	103	del 1905 al 1944	483	19/12/2019	19/12/2019	PAQUETE	21	
104	104	Comprobante de pago	104	del 1945 al 1962	492	19/12/2019	20/12/2019	PAQUETE	21	
105	105	Comprobante de pago	105	del 1963 al 1980	459	20/12/2019	20/12/2019	PAQUETE	21	
106	106	Comprobante de pago	106	del 1981 al 2014	477	20/12/2019	20/12/2019	PAQUETE	21	
107	107	Comprobante de pago	107	del 2015 al 2036	431	20/12/2019	24/12/2019	PAQUETE	22	
108	108	Comprobante de pago	108	del 2037 al 2080	461	24/12/2019	24/12/2019	PAQUETE	22	
109	109	Comprobante de pago	109	del 2081 al 2083	472	24/12/2019	26/12/2019	PAQUETE	22	
110	110	Comprobante de pago	110	del 2084 al 2110	556	26/12/2019	27/12/2019	PAQUETE	22	
111	111	Comprobante de pago	111	del 2111 al 2133	365	27/12/2019	31/12/2019	PAQUETE	22	
112	112	Comprobante de pago	112	del 2134 al 2140	458	31/12/2019	31/12/2019	PAQUETE	23	
113	1	orden de servicio	113	del 1 al 5	505	21/01/2019	21/01/2019	PAQUETE	24	
114	2	orden de servicio	114	del 6 al 8	496	21/01/2019	22/01/2019	PAQUETE	24	
115	3	orden de servicio	115	del 9 al 14	389	23/01/2019	25/01/2019	PAQUETE	24	
116	4	orden de servicio	116	del 15 al 21	435	25/01/2019	27/01/2019	PAQUETE	24	falta
117	5	orden de servicio	117	del 22 al 49	476	7/02/2019	25/02/2019	PAQUETE	24	falta del 29 al 39 y 42 al 48
118	6	orden de servicio	118	del 50 al 75	410	5/03/2019	13/03/2019	PAQUETE	25	falta DE LA 50 A 56, del 58 al 61 y 68 al 74
119	7	orden de servicio	119	del 76 al 88	385	19/03/2019	27/03/2019	PAQUETE	25	falta 79,80,81 y del 84 al 87
120	8	orden de servicio	120	del 89 al 161	741	1/04/2019	10/04/2019	PAQUETE	25	faltan del 89 al 151 y 154,155,156,157,159
121	9	orden de servicio	121	del 162 al 196	444	11/04/2019	23/04/2019	PAQUETE	25	faltan del 163 al 194
122	10	orden de servicio	122	del 197 al 201	415	23/04/2019	29/04/2019	PAQUETE	26	falta la 199
123	11	orden de servicio	123	del 202 al 224	422	30/04/2019	16/05/2019	PAQUETE	26	falta la 202,203,204,205,206,207,209,210,211,212,213,219,221,222,223
124	12	orden de servicio	124	del 225 al 248	394	17/05/2019	7/06/2019	PAQUETE	26	falta del 226 al 230, del 232 al 236, 238, 239, del 241 al 245,247,248,
125	13	orden de servicio	125	del 250 al 253	324	7/06/2019	10/06/2019	PAQUETE	26	falta 251 y 252
126	14	orden de servicio	126	del 254 al 269	351	12/06/2019	20/06/2019	PAQUETE	26	faltan: 256,258,259,261,265,266,267,268
127	15	orden de servicio	127	del 270 al 281	392	20/06/2019	1/07/2019	PAQUETE	26	faltan: 272,273,275,276,277,278,279,280
128	16	orden de servicio	128	del 282 al 300	472	10/07/2019	16/07/2019	PAQUETE	27	faltan del 282 al 285 y del 288 al 292, 295, 296
129	17	orden de servicio	129	del 301 al 359	382	16/07/2019	25/07/2019	PAQUETE	27	faltan 304, 306, del 307 al 365, 367
130	18	orden de servicio	130	del 360 al 367	383	31/07/2019	2/08/2019	PAQUETE	27	falta 360, 361, 363
131	19	orden de servicio	131	del 368 al 426	549	2/08/2019	9/08/2019	PAQUETE	27	faltan del 368 al 396 y 417,419,420,421,424,425
132	20	orden de servicio	132	del 427 al 522	385	20/08/2019	19/09/2019	PAQUETE	27	faltan del 427 al 504,506, del 508 al 513, 516,518,519,521
133	21	orden de servicio	133	del 523 al 556	441	20/09/2019	1/10/2019	PAQUETE	28	falta 523, 524, 530, 531, del 533 al 554
134	22	orden de servicio	134	del 557 al 814	301	1/10/2019	16/10/2019	PAQUETE	28	falta 559, del 561 al 573, 576 al 650, 654 al 658, 660 al 782, 784, 785, 787 al 812
135	23	orden de servicio	135	del 815 al 899	242	21/10/2019	24/10/2019	PAQUETE	28	faltan del 815 al 863, de la 865 al 890, 894,895,896,897,898
136	24	orden de servicio	136	del 900 al 939	387	24/10/2019	7/11/2019	PAQUETE	28	falta 903,905,906,908, del 912 al 938
137	25	orden de servicio	137	del 940 al 1035	396	8/11/2019	26/11/2019	PAQUETE	28	falta del 940 al 977, 979,980,981,982, del 985 al 1009, del 1012 al 1023, 1025,1026, 1027,1028,1031,1032,1033,1034
138	26	orden de servicio	138	del 1036 al 1150	313	26/11/2019	9/12/2019	PAQUETE	28	falta del 1039, 1074, 1076, del 1078 al 1140, 1142, 1144, 1145, 1148, 1149
139	27	orden de servicio	139	del 1151 al 1195	264	13/12/2019	16/12/2019	PAQUETE	28	faltan del 1151 al 1188 y del 1191 al 1194
140	1	Orden de compra	140	del 8 al 20	314	25/03/2019	5/11/2019	PAQUETE	29	falta 1, 2, 6, del 11 al 14, 16, 17, 18
1	1	CONTRATO	consultoria individual	1	99	13/11/2018	5/08/2019	PAQUETE	30	
2	2	CONTRATO	consultoria individual	2	187	18/02/2019	13/05/2020	PAQUETE	30	
3	3	CONTRATO	consultoria individual	3	107	18/02/2019	17/06/2019	PAQUETE	30	

4	4	CONTRATO	consultoria individual	4	134	15/02/2019	29/05/2019	PAQUETE	30		
5	5	CONTRATO	consultoria individual	5	387	2/01/2019	11/12/2019	PAQUETE	30		
6	6	CONTRATO	consultoria individual	6	1308	2/01/2019	27/10/2019	PAQUETE	30		
7	7	CONTRATO	consultoria individual	7	137	18/02/2019	14/10/2019	PAQUETE	30		
8	8	CONTRATO	consultoria individual	8	244	18/02/2019	18/10/2019	PAQUETE	30		
9	9	CONTRATO	consultoria individual	9	141	20/05/2019	20/02/2020	PAQUETE	31		
10	10	CONTRATO	consultoria individual	10	158	26/03/2019	9/10/2019	PAQUETE	31		
11	11	CONTRATO	consultoria individual	11	731	16/05/2019	20/02/2020	PAQUETE	31		
12	12	CONTRATO	consultoria individual	12	417	26/02/2019	20/02/2020	PAQUETE	31		
13	13	CONTRATO	consultoria individual	13	161	5/09/2019	4/11/2019	PAQUETE	31		
14	14	CONTRATO	consultoria individual	14	266	13/06/2019	5/08/2019	PAQUETE	31		
15	15	CONTRATO	consultoria individual	15	1080	3/01/2019	1/03/2020	PAQUETE	31		
16	16	CONTRATO	consultoria individual	16	1052	3/01/2019	20/02/2019	PAQUETE	32		
17	17	CONTRATO	consultoria individual	17	1086	22/05/2019	5/12/2019	PAQUETE	32		
18	18	CONTRATO	consultoria individual	18	104	18/03/2019	26/06/2019	PAQUETE	32		
19	19	CONTRATO	consultoria individual	19	194	19/03/2019	24/07/2019	PAQUETE	32		
20	20	CONTRATO	consultoria individual	20	106	4/02/2019	30/10/2019	PAQUETE	32		
21	21	CONTRATO	consultoria individual	21	240	28/05/2019	24/03/2020	PAQUETE	33		
22	22	CONTRATO	consultoria individual	22	240	9/04/2019	2/09/2019	PAQUETE	33		
23	23	CONTRATO	consultoria individual	23	1123	24/07/2019	14/12/2021	PAQUETE	33		
24	24	CONTRATO	consultoria individual	24	539	16/08/2019	15/10/2021	PAQUETE	33		
25	25	CONTRATO	consultoria individual	25	903	22/07/2019	13/10/2021	PAQUETE	34		
26	26	CONTRATO	consultoria individual	26	564	12/09/2019	14/10/2021	PAQUETE	34		
27	27	CONTRATO	consultoria individual	27	846	24/07/2019	24/07/2021	PAQUETE	34		
28	28	CONTRATO	consultoria individual	28	649	4/09/2019	21/07/2020	PAQUETE	35		
29	29	CONTRATO	consultoria individual	29	914	22/07/2019	13/10/2021	PAQUETE	35		
30	30	CONTRATO	consultoria individual	30	641	15/08/2019	25/10/2021	PAQUETE	35		
31	31	CONTRATO	consultoria individual	31	541	13/08/2019	2/10/2020	PAQUETE	35		
32	32	CONTRATO	consultoria individual	32	344	5/07/2021	5/11/2020	PAQUETE	36		
33	33	CONTRATO	consultoria individual	33	326	5/07/2021	10/11/2020	PAQUETE	36		
34	34	CONTRATO	consultoria individual	34	155	7/08/2019	18/10/2019	PAQUETE	36		
35	35	CONTRATO	Directa	35	87	9/06/2019	8/11/2019	PAQUETE	36		
36	36	CONTRATO	consultoria individual	36	482	2/08/2019	13/10/2021	PAQUETE	36		
37	37	CONTRATO	consultoria individual	37	907	21/04/2019	20/09/2019	PAQUETE	36		
38	38	CONTRATO	consultoria individual	38	1154	1/10/2019	8/10/2021	PAQUETE	37		
39	39	CONTRATO	consultoria individual	39	868	24/07/2019	20/09/2019	PAQUETE	37		
40	40	CONTRATO	consultoria individual	40	201	2/08/2019	14/07/2020	PAQUETE	37		
41	41	CONTRATO	consultoria individual	41	909	13/11/2019	2/12/2019	PAQUETE	38		
42	42	CONTRATO	consultoria individual	42	857	13/11/2019	18/12/2020	PAQUETE	38		
43	43	CONTRATO	consultoria individual	43	107	28/10/2019	29/01/2020	PAQUETE	38		
 Firmado digitalmente por: CASANOVA CALLE Luis Romy PAU 20138727594 sof Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.12.2022 15:04:43 -05:00					 Firmado digitalmente por: Pineda CALLE Luis Romy PAU 20138727594 sof Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.12.2022 17:09:00 -05:00						
Firma Digital					Firma Digital						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO					SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD					SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO: 12/12/2022					Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA					FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: //	

Anexo 5

3ERA TRANSFERENCIA – MEMORANDO N°00176-2023-PROCIENCIA-UA
02/05/2023

Transferencia Documental de 86 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del Proyecto ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados



Firmado digitalmente por PICHÍ
MENDOZA Orlando Jose FAU
20126127364 seti
Módulo: Sign y autor del documento
Fecha: 02.05.2023 14:00:58 -05:00

Firma Digital

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Isidro, 02 de Mayo del 2023

MEMORANDO N° D000176-2023-PROCIENCIA-UA

Para : **MARIA DEL ROSARIO MERCADO MEDINA**
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

De : **ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA**
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

Asunto : Transferencia Documental de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del
proyecto ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022

Referencia : Contrato de Préstamo BIRF 8682-PE

Fecha Elaboración : San Isidro, 02 de Mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla e y solicitar a su despacho realizar la transferencia documental, que durante la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT", se generaron: Ordenes de Servicio (O/S), Órdenes de Compra (O/C), Comprobantes de Pago (C/P) y Expedientes de Procesos de Contratación, documentación que formó parte del acervo documentario del Proyecto, los mismos que se encuentran ubicados y custodiados en el archivo que tenía el Proyecto.

Considerando el numeral 5.5 del Manual Operativo del Proyecto – Contrato de Préstamo N° 8662-PE y la normatividad vigente establecida por el Archivo General de la Nación – AGN, y los objetivos de mejorar la custodia, control y preservación de los documentos generados por el proyecto, por lo que se requiere realizar la Transferencia Documental de los documentos antes mencionados, ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022.

La transferencia documental que comprende un total de 86 cajas archivísticas, que representan un aproximado de 37.40 metros lineales, ubicados en el archivo del proyecto en la sede de San Borja, se encuentran listas para su transferencia al archivo central de CONCYTEC.

Por lo expuesto, solicito a su Despacho se sirva disponer a quien corresponda realizar la Transferencia Documental del Proyecto que corresponde al año 2020, documentación contenida en 05 cajas archivísticas, correspondiente al año 2021, documentación contenida en 45 cajas archivísticas y correspondiente al año 2022, documentación contenida en 36 cajas archivísticas, según se identifican en el formato de Inventario de Transferencia de Documentos que se adjunta al presente.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

OPM/mco
cc.: LUIS RONY CASANOVA CALLE - PROCIENCIA-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión: 01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 5.0		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	Órdenes de servicio	-	1-4-5-6-7-9-10	487	09/01/2020	10/01/2020	paquete	1	
2	2	Órdenes de servicio	-	11-12-13-14	582	10/01/2020	16/01/2020	paquete	1	
3	3	Órdenes de servicio	-	17-18-22	339	10/01/2020	10/01/2020	paquete	1	
4	4	Órdenes de servicio	-	25-26-38-54-64-67	479	31/01/2020	11/01/2020	paquete	1	
5	5	Órdenes de servicio	-	71-75-77-80-81	602	14/02/2020	26/02/2020	paquete	1	
6	6	Órdenes de servicio	-	138-139-140-141-147	410	04/03/2020	05/03/2020	paquete	2	
7	7	Órdenes de servicio	-	151-158-161-162-165	529	10/03/2020	06/05/2020	paquete	2	
8	8	Órdenes de servicio	-	168-169	325	12/05/2020	12/05/2020	paquete	2	
9	9	Órdenes de servicio	-	173	1105	15/05/2020	15/05/2020	paquete	2	
10	10	Órdenes de servicio	-	175-178	578	19/05/2020	27/05/2020	paquete	3	
11	11	Órdenes de servicio	-	206-207-208	464	02/06/2020	02/06/2020	paquete	3	
12	12	Órdenes de servicio	-	210- 211-212	522	12/06/2020	14/06/2020	paquete	3	
13	13	Órdenes de servicio	-	217-218-245	497	16/06/2020	23/06/2020	paquete	3	
14	14	Órdenes de servicio	-	317-402-406-407-408	572	25/06/2020	16/07/2020	paquete	3	
15	15	Órdenes de servicio	-	412-414-415	451	20/07/2020	24/07/2020	paquete	4	
16	16	Órdenes de servicio	-	416-438	411	04/08/2020	28/08/2020	paquete	4	
17	17	Órdenes de servicio	-	443-444-447-448	317	11/09/2020	14/09/2020	paquete	4	
18	18	Órdenes de servicio	-	457-458-459-460-462	367	20/09/2020	26/09/2020	paquete	4	
19	19	Órdenes de servicio	-	466-467	401	06/10/2020	06/10/2020	paquete	4	
20	20	Órdenes de servicio	-	476-477-479	454	15/12/2020	21/10/2020	paquete	4	
21	21	Órdenes de servicio	-	480-482-483-490	474	21/10/2020	23/10/2020	paquete	5	
22	22	Órdenes de servicio	-	571-572-573-621-622	520	04/11/2020	11/11/2020	paquete	5	
23	23	Órdenes de servicio	-	630-631-632	291	17/11/2020	18/11/2020	paquete	5	
24	24	Órdenes de servicio	-	714-717-719	379	01/12/2020	04/12/2020	paquete	5	
25	25	Órdenes de servicio	-	722-723-724-725-726	345	04/12/2020	04/12/2020	paquete	5	



Firmado digitalmente por OLIVERA ENRIQUE Z. Andres Ricardo FAU
20135927304.acft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/04/2023 14:20:07 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										Código: P-GAR-02-F1 Revisión:01	
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 5.0			
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES	
26	26	Órdenes de servicio	-	32-733-734-745-736-73	358	04/12/2020	04/12/2020	paquete	5		
27	27	Órdenes de servicio	-	749-873-875-896	207	04/12/2020	23/12/2020	paquete	5		
28	1	Órdenes de compra	-	1,2,5,6,7,8	201	22/01/2020	05/08/2020	paquete	5		
 Luis Casanova Calle				 Firmado digitalmente por PICH MENDOZA Orlando José FAU 20138727394 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.08.2020 13:59:04 -05:00 Firma Digital							
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA			SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:							FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO:				

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	orden de servicio	-	2 - 3 - 4	473	27/01/2021	27/01/2021	paquete	1	
2	2	orden de servicio	-	5 - 6	331	27/01/2021	27/01/2021	paquete	1	
3	3	orden de servicio	-	15 -17	374	01/02/2021	04/02/2021	paquete	1	
4	4	orden de servicio	-	18 -20	465	05/02/2021	09/02/2021	paquete	1	
5	5	orden de servicio	-	21 -25	588	18/02/2021	24/02/2021	paquete	1	
6	6	orden de servicio	-	26 - 28 -29	489	24/02/2021	05/03/2021	paquete	1	
7	7	orden de servicio	-	50 - 51 - 52	488	22/03/2021	29/03/2021	paquete	2	
8	8	orden de servicio	-	98 - 285	529	12/05/2021	07/06/2021	paquete	2	
9	9	orden de servicio	-	321 - 322	469	16/06/2021	16/06/2021	paquete	2	
10	10	orden de servicio	-	364 - 439	303	18/06/2021	21/06/2021	paquete	2	
11	11	orden de servicio	-	440 - 522	413	21/06/2021	05/07/2021	paquete	2	
12	12	orden de servicio	-	523 - 524	273	05/07/2021	06/07/2021	paquete	2	
13	13	orden de servicio	-	525	263	06/07/2021	06/07/2021	paquete	3	
14	14	orden de servicio	-	526	265	08/07/2021	08/07/2021	paquete	3	
15	15	orden de servicio	-	527 - 528	350	08/07/2021	08/07/2021	paquete	3	
16	16	orden de servicio	-	536 - 604 - 627	572	13/07/2021	16/08/2021	paquete	3	
17	17	orden de servicio	-	628 - 629 - 641	384	18/08/2021	27/08/2021	paquete	3	
18	18	orden de servicio	-	642 - 643 - 644 - 645	338	27/08/2021	03/09/2021	paquete	3	
19	19	orden de servicio	-	646 - 647	471	03/09/2021	07/09/2021	paquete	3	
20	20	orden de servicio	-	649 - 650	517	15/09/2021	16/09/2021	paquete	4	
21	21	orden de servicio	-	651 - 652 - 661	437	20/09/2021	01/10/2021	paquete	4	
22	22	orden de servicio	-	662 - 663	426	04/10/2021	06/10/2021	paquete	4	
23	23	orden de servicio	-	664 - 665	391	11/10/2021	11/10/2021	paquete	4	
24	24	orden de servicio	-	666 - 667	379	11/10/2021	11/10/2021	paquete	4	
25	25	Orden de servicio	-	688 - 694	277	08/11/2021	10/11/2021	paquete	4	
26	26	Orden de servicio	-	695 - 702 - 775	359	12/11/2021	01/12/2021	paquete	5	
27	27	Orden de servicio	-	776 - 786 - 788	268	01/12/2021	06/12/2021	paquete	5	
28	28	orden de servicio	-	- 825 - 846 - 847 - 848 -	508	13/12/2021	20/12/2021	paquete	5	
29	29	orden de servicio	-	850 - 867 - 877	188	20/12/2021	29/12/2021	paquete	5	
30	30	orden de compra	-	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	486	18/04/2021	05/08/2021	paquete	6	
31	31	orden de compra	-	7 - 8 - 9 - 10	383	18/08/2021	08/09/2021	paquete	6	
32	32	orden de compra	-	11 - 13 - 14 - 15	219	07/10/2021	17/12/2021	paquete	6	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
33	1	comprobante de pago	PC	del 01 al 11	507	24/06/2021		A/P	1	
34	2	comprobante de pago	-	del 12 al 23	514	24/06/2021			1	
35	3	comprobante de pago	-	del 24 al 34	525				1	
36	4	comprobante de pago	-	del 35 al 48	527				1	
37	5	comprobante de pago	-	del 49 al 60	523				1	
38	6	comprobante de pago	-	del 61 al 84	505	24/06/2021			2	
39	7	comprobante de pago	-	del 85 al 101	510				2	
40	8	comprobante de pago	-	del 102 al 113	526				2	
41	9	comprobante de pago	-	del 114 al 132	498				2	
42	10	comprobante de pago	-	del 133 al 151	489				2	
43	11	comprobante de pago	-	del 152 al 173	494				3	
44	12	comprobante de pago	-	del 174 al 200	1399				3	
45	13	comprobante de pago	-	del 201 al 220	515				3	
46	14	comprobante de pago	-	del 221 al 234	520				4	
47	15	comprobante de pago	-	235	1055				4	
48	16	comprobante de pago	-	del 236 al 247	346				4	
49	17	comprobante de pago	-	del 248 al 263	492				4	
50	18	comprobante de pago	-	del 264 al 273	398				5	
51	19	comprobante de pago	-	del 274 al 275	435				5	
52	20	comprobante de pago	-	del 276 al 286	519				5	
53	21	comprobante de pago	-	del 287 al 300	529				5	
54	22	comprobante de pago	-	del 301 al 322	531				5	2 od
55	23	comprobante de pago	-	del 323 al 344	561				6	
56	24	comprobante de pago	-	del 345 al 370	547				6	
57	25	comprobante de pago	-	del 371 al 391	541				6	
58	26	comprobante de pago	-	del 392 al 418	509				6	
59	27	comprobante de pago	-	del 419 al 430	458				6	
60	28	comprobante de pago	-	del 431 al 441	515				7	
61	29	comprobante de pago	-	del 442 al 448	426				7	
62	30	comprobante de pago	-	449	1730				7	
63	31	comprobante de pago	-	del 450 al 462	529				8	CD (452)

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
64	32	comprobante de pago	-	del 463 al 479	528				8	CD (465)
65	33	comprobante de pago	-	del 480 al 499	367				8	
66	34	comprobante de pago	-	del 500 al 512	242				8	
67	35	comprobante de pago	-	del 513 al 536	540				8	
68	36	comprobante de pago	-	del 537 al 561	543				8	
69	37	comprobante de pago	-	del 562 al 574	532				9	CD (574)
70	38	comprobante de pago	-	del 575 al 595	514				9	
71	39	comprobante de pago	-	del 596 al 619	528				9	
72	40	comprobante de pago	-	del 620 al 641	439				9	
73	41	comprobante de pago	-	del 642 al 661	538				9	
74	42	comprobante de pago	-	del 662 al 684	491				10	
75	43	comprobante de pago	-	del 685 al 690	407				10	
76	44	comprobante de pago	-	del 691 al 708	507				10	
77	45	comprobante de pago	-	del 709 al 730	566				10	
78	46	comprobante de pago	-	del 731 al 747	631				10	
79	47	comprobante de pago	-	del 748 al 766	515				11	
80	48	comprobante de pago	-	del 767 al 776	497				11	
81	49	comprobante de pago	-	del 777 al 790	529				11	
82	50	comprobante de pago	-	del 791 al 798	303				11	
83	51	comprobante de pago	-	del 799 al 803	932				11	
84	52	comprobante de pago	-	del 804 al 818	1265				12	
85	53	comprobante de pago	-	del 819 al 832	487				12	
86	54	comprobante de pago	-	del 833 al 856	492				12	
87	55	comprobante de pago	-	del 857 al 883	525				12	falta 869
88	56	comprobante de pago	-	del 884 al 897	567				13	
89	57	comprobante de pago	-	del 898 al 913	481				13	
90	58	comprobante de pago	-	del 914 al 931	457				13	
91	59	comprobante de pago	-	del 932 al 940	464				13	
92	60	comprobante de pago	-	del 941 al 956	437				13	
93	61	comprobante de pago	-	del 957 al 978	485				14	
94	62	comprobante de pago	-	del 979 al 985	535				14	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
95	63	comprobante de pago	-	del 986 al 1015	517				14	
96	64	comprobante de pago	-	del 1016 al 1045	482				14	
97	65	comprobantes de pago		del 1046 al 1074	525				14	
98	66	comprobantes de pago		del 1075 al 1093	442				15	
99	67	comprobantes de pago		del 1094 al 1110	474				15	
100	68	comprobantes de pago		del 1111 al 1126	483				15	
101	69	comprobantes de pago		del 1127 al 1147	455				15	
102	70	comprobantes de pago		del 1148 al 1177	484				15	
103	71	comprobantes de pago		del 1178 al 1199	433	17/11/2021	18/11/2021		16	
104	72	comprobantes de pago		del 1200 al 1217	558	19/11/2021	19/11/2021		16	
105	73	comprobantes de pago		del 1218 al 1236	484	19/11/2021	23/11/2021		16	
106	74	comprobantes de pago		del 1237 al 1256	453	23/11/2021	24/11/2021		16	
107	75	comprobantes de pago		del 1257 al 1276	431	24/11/2021	25/11/2021		16	
108	76	comprobantes de pago		del 1277 al 1298	468	26/11/2021	29/11/2021		16	
109	77	comprobantes de pago		del 1299 al 1320	483	29/11/2021	29/11/2021		17	
110	78	comprobantes de pago		del 1321 a 1329	943	29/11/2821	30/11/2021		17	
111	79	comprobantes de pago		del 1330 al 1334	1461	30/11/2021	30/11/2021		17	
112	80	comprobantes de pago		del 1335 al 1348	427	01/12/2021	02/12/2021		18	
113	81	comprobantes de pago		1349	654	02/12/2021	02/12/2021		18	
114	82	comprobantes de pago		del 1350 al 1366	595	02/12/2021	03/12/2021		18	
115	83	comprobantes de pago		del 1367 al 1372	289	03/12/2021	03/12/2021		18	
116	84	comprobantes de pago		del 1373 al 1384	381	03/12/2021	07/12/2021		18	
117	85	comprobantes de pago		del 1385 al 1397	454	09/12/2021	10/12/2021		18	
118	86	comprobantes de pago		del 1398 al 1410	384	10/12/2021	14/12/2021		19	
119	87	comprobantes de pago		del 1411 al 1429	395	14/12/2021	14/12/2021		19	
120	88	comprobantes de pago		del 1430 al 1449	444	14/12/2021	15/12/2021		19	
121	89	comprobantes de pago		del 1450 al 1466	440	15/12/2021	16/12/2021		19	
122	90	comprobantes de pago		del 1467 al 1489	443	16/12/2021	16/12/2021		19	
123	91	comprobantes de pago		del 1490 al 1509	433	16/12/2021	17/12/2021		19	
124	92	comprobantes de pago		del 1510 al 1528	489	17/12/2021	17/12/2021		20	
125	93	comprobantes de pago		del 1529 al 1550	513	17/12/2021	17/12/2021		20	

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por OLIVERA
CONCYTEC, Carlos Roberto / AJ
2023.02.20 10:45
Fecha: 2023.02.20 10:45:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
126	94	comprobantes de pago		del 1551 al 1575	536	18/12/2021	20/12/2021		20	
127	95	comprobantes de pago		del 1576 al 1594	445	20/12/2021	20/12/2021		20	
128	96	comprobantes de pago		del 1595 al 1609	471	20/12/2021	21/12/2021		20	
129	97	comprobantes de pago		del 1610 al 1628	1939	21/12/2021	21/12/2021		21	
130	98	comprobantes de pago		del 1629 al 1639	374	21/12/2021	22/12/2021		21	
131	99	comprobantes de pago		del 1640 al 1653	488	22/12/2021	22/12/2021		21	
132	100	comprobantes de pago		del 1654 al 1668	282	22/12/2021	22/12/2021		22	
133	101	comprobantes de pago		del 1669 al 1682	455	22/12/2021	23/12/2021		22	
134	102	comprobantes de pago		del 1683 al 1696	980	23/12/2021	23/12/2021		22	
135	103	comprobantes de pago		del 1697 al 1711	365	23/12/2021	25/12/2021		22	
136	104	comprobantes de pago		del 1712 al 1726	1125	27/12/2021	28/12/2021		23	
137	105	comprobantes de pago		del 1727 al 1741	274	28/12/2021	29/12/2021		23	
138	106	comprobantes de pago		del 1742 al 1745	380	30/12/2021	30/12/2021		23	
139	107	comprobantes de pago		del 1746 al 1753	470	30/12/2021	30/12/2021		23	
140	108	comprobantes de pago		del 1754 al 1762	345	30/12/2021	31/12/2021		23	
141	109	comprobantes de pago		del 1763 al 1767	293	31/12/2021	31/12/2021		23	
142	1	comprobantes de pago	BM	del 1 al 30	445	02/01/2021	05/01/2021		24	
143	2	comprobantes de pago		del 31 al 52	493	06/01/2021	06/01/2021		24	
144	3	comprobantes de pago		del 53 al 72	395	06/01/2021	06/01/2021		24	
145	4	comprobantes de pago		del 73 al 88	479	06/01/2021	06/01/2021		24	
146	5	comprobantes de pago		del 89 al 108	483	06/01/2021	07/01/2021		24	
147	6	comprobantes de pago		del 109 al 118	476	07/01/2021	07/01/2021		24	
148	7	comprobantes de pago		del 119 al 150	480	07/01/2021	07/01/2021		25	
149	8	comprobantes de pago		del 151 al 180	458	07/01/2021	08/01/2021		25	
150	9	comprobantes de pago		del 181 al 203	511	08/01/2021	26/01/2021		25	
151	10	comprobantes de pago		del 204 al 222	467	26/01/2021	26/01/2021		25	
152	11	comprobantes de pago		del 223 al 240	473	26/01/2021	26/01/2021		25	
153	12	comprobantes de pago		del 241 al 255	417	26/01/2021	26/01/2021		25	
154	13	comprobantes de pago		del 256 al 290	475	26/01/2021	27/01/2021		26	
155	14	comprobantes de pago		del 291 al 313	442	27/01/2021	28/01/2021		26	falta 307
156	15	comprobantes de pago		del 314 al 322	488	28/01/2021	28/01/2021		26	

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por OLIVERA
20190227, correo electrónico P.J.
20190227, correo electrónico P.J.
Módulo 129, V.0
Fecha 26/01/2021 a las 15:51:45:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
157	16	comprobantes de pago		del 323 al 339	481	28/01/2021	29/01/2021		26	tiene Cd 332 y 338
158	17	comprobantes de pago		del 340 al 353	547	29/01/2021	29/01/2021		26	
159	18	comprobantes de pago		del 354 al 363	487	29/01/2021	30/01/2021		26	
160	19	comprobantes de pago		del 364 al 372	524	30/01/2021	04/02/2021		27	
161	20	comprobantes de pago		del 373 al 386	346	05/02/2021	09/02/2021		27	
162	21	comprobantes de pago		del 387 al 406	475	09/02/2021	10/02/2021		27	
163	22	comprobantes de pago		del 407 al 429	458	11/02/2021	12/02/2021		27	
164	23	comprobantes de pago		del 430 al 444	482	12/02/2021	15/02/2021		27	
165	24	comprobantes de pago		del 445 al 452	461	15/02/2021	15/02/2021		27	
166	25	comprobantes de pago		del 453 al 467	478	15/02/2021	22/02/2021		28	
167	26	comprobantes de pago		del 468 al 487	484	22/02/2021	24/02/2021		28	
168	27	comprobantes de pago		del 488 al 500	480	24/02/2021	24/02/2021		28	
169	28	comprobantes de pago		del 501 al 518	504	24/02/2021	24/02/2021		28	
170	29	comprobantes de pago		del 519 al 522	464	24/02/2021	25/02/2021		28	
171	30	comprobantes de pago		del 523 al 539	406	25/02/2021	03/03/2021		28	
172	31	comprobantes de pago		del 540 al 550	514	03/03/2021	03/03/2021		29	
173	32	comprobantes de pago		del 551 al 567	440	03/03/2021	03/03/2021		29	tiene 1 CD
174	33	comprobantes de pago		del 568 al 587	446	04/03/2021	08/03/2021		29	
175	34	comprobantes de pago		del 588 al 613	418	11/03/2021	13/03/2021		29	
176	35	comprobantes de pago		del 614 al 625	497	13/03/2021	24/03/2021		29	
177	36	comprobantes de pago		del 626 al 645	459	24/03/2021	25/03/2021		29	
178	37	comprobantes de pago		del 646 al 662	443	25/03/2021	26/03/2021		30	
179	38	comprobantes de pago		del 663 al 675	386	26/03/2021	27/03/2021		30	
180	39	comprobantes de pago		del 676 al 686	588	27/03/2021	27/03/2021		30	
181	40	comprobantes de pago		del 687 al 697	336	27/03/2021	27/03/2021		30	
182	41	comprobantes de pago		698	424	30/03/2021	30/03/2021		30	
183	42	comprobantes de pago		del 699 al 710	194	30/03/2021	01/04/2021		30	
184	43	comprobantes de pago		del 711 al 731	446	31/03/2021	31/03/2021		30	
185	44	comprobantes de pago		del 732 al 740	376	31/03/2021	01/04/2021		31	
186	45	comprobantes de pago		del 741 al 744	399	06/04/2021	06/04/2021		31	
187	46	comprobantes de pago		del 745 al 772	460	05/04/2021	07/04/2021		31	


Firma Digital
Firmado digitalmente por OLIVERA
DIFUSION ASESORIA FISCAL
2019/02/27 10:00
Módulo: 2019/02/27
Fecha: 2019/02/27 10:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
188	47	comprobantes de pago		del 773 al 785	956	09/04/2021	19/04/2021		31	
189	48	comprobantes de pago		del 787 al 810	509	20/04/2021	26/04/2021		31	
190	49	comprobantes de pago		del 811 al 829	484	26/04/2021	26/04/2021		32	
191	50	comprobantes de pago		del 830 al 848	448	27/04/2021	28/04/2021		32	
192	51	comprobantes de pago		del 849 al 870	482	28/04/2021	28/04/2021		32	
193	52	comprobantes de pago		del 871 al 899	516	28/04/2021	30/04/2021		32	
194	53	comprobantes de pago		del 900 al 916	508	30/04/2021	01/05/2021		32	
195	54	comprobantes de pago		del 917 al 922	163	01/05/2021	01/05/2021		32	
196	55	comprobantes de pago		923	1416	03/05/2021	03/05/2021		33	
197	56	comprobantes de pago		del 924 al 940	394	03/05/2021	03/05/2021		33	
198	57	comprobantes de pago		del 941 al 955	459	03/05/2021	10/05/2021		33	
199	58	comprobantes de pago		del 956 al 961	485	10/05/2021	12/05/2021		33	
200	59	comprobantes de pago		del 962 al 970	490	12/05/2021	12/05/2021		34	
201	60	comprobantes de pago		del 971 al 977	454	12/05/2021	14/05/2021		34	
202	61	comprobantes de pago		del 978 al 989	514	15/05/2021	18/05/2021		34	
203	62	comprobantes de pago		del 990 al 998	408	18/05/2021	18/05/2021		34	
204	63	comprobantes de pago		del 999 al 1005	514	18/05/2021	18/05/2021		34	
205	64	comprobantes de pago		del 1006 al 1014	438	18/05/2021	18/05/2021		34	
206	65	comprobantes de pago		del 1015 al 1024	498	18/05/2021	18/05/2021		35	
207	66	comprobantes de pago		del 1025 al 1034	431	18/05/2021	19/05/2021		35	
208	67	comprobantes de pago		del 1035 al 1044	430	19/05/2021	19/05/2021		35	
209	68	comprobantes de pago		del 1045 al 1056	499	19/05/2021	19/05/2021		35	
210	69	comprobantes de pago		del 1057 al 1070	502	19/05/2021	20/05/2021		35	
211	70	comprobantes de pago		del 1071 al 1087	483	20/05/2021	21/05/2021		36	
212	71	comprobantes de pago		del 1088 al 1096	461	21/05/2021	21/05/2021		36	
213	72	comprobantes de pago		del 1097 al 1104	487	21/05/2021	24/05/2021		36	
214	73	comprobantes de pago		del 1105 al 1120	487	25/05/2021	27/05/2021		36	
215	74	comprobantes de pago		del 1121 al 1138	384	27/05/2021	27/05/2021		36	
216	75	comprobantes de pago		del 1139 al 1156	464	28/05/2021	28/05/2021		36	
217	76	comprobantes de pago		del 1157 al 1174	430	28/05/2021	31/05/2021		37	
218	77	comprobantes de pago		del 1175 al 1190	344	31/05/2021	31/05/2021		37	


Firma Digital
Firmado digitalmente por OLIVERA
Eduardo Andres Ricardo PAU
DN: cn=Olivera, o=CONCYTEC
Fecha: 20.04.2021 14:15:02-05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 18.00		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
219	78	comprobantes de pago		del 1191 al 1212	525	31/05/2021	01/06/2021		37	
220	79	comprobantes de pago		del 1213 al 1237	460	01/06/2021	01/06/2021		37	
221	80	comprobantes de pago		del 1238 al 1261	410	01/06/2021	01/06/2021		37	
222	81	comprobantes de pago		1262	517	02/06/2021	02/06/2021		37	
223	82	comprobantes de pago		del 1263 al 1285	514	02/06/2021	11/06/2021		38	
224	83	comprobantes de pago		del 1286 al 1294	473	11/06/2021	11/06/2021		38	
225	84	comprobantes de pago		del 1295 al 1315	569	11/06/2021	18/06/2021		38	
226	85	comprobantes de pago		del 1316 al 1332	494	18/06/2021	18/06/2021		38	
227	86	comprobantes de pago		del 1333 al 1350	485	18/06/2021	21/06/2021		38	
228	87	comprobantes de pago		del 1351 al 1370	511	21/06/2021	21/06/2021		39	
229	88	comprobantes de pago		del 1371 al 1390	493	21/06/2021	21/06/2021		39	
230	89	comprobantes de pago		del 1391 al 1413	508	21/06/2021	21/06/2021		39	
231	90	comprobantes de pago		del 1414 al 1438	523	21/06/2021	21/06/2021		39	
232	91	comprobantes de pago		del 1439 al 1457	504	22/06/2021	23/06/2021		39	
 Luis Casanova Calle				 Firmado digitalmente por: Mónica MONTESZ, Grande, 3067401 DN: cn=Mónica Montes, o=CONICYT, ou=CONICYT, email=montes.m@conicyt.gub.ve Fecha: 2023.06.02 13:40:36 -05'00'						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD			SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO			
FECHA DE ELABORACION DEL INVENTARIO: _____				Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA			FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: _____			

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14,4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	orden de servicio	-	38 -39	417	25/03/2022	28/03/2022	paquete	1	
2	2	orden de servicio	-	40 - 41 - 43 - 44 - 45	495	28/03/2022	04/04/2022	paquete	1	
3	3	orden de servicio	-	46 - 47	744	04/04/2022	04/04/2022	paquete	1	
4	4	orden de servicio	-	48 - 49	329	04/04/2022	06/04/2022	paquete	1	
5	5	orden de servicio	-	50 - 52 - 53	503	06/04/2022	21/04/2022	paquete	1	
6	6	orden de servicio	-	56 - 57 - 59	578	28/04/2022	28/04/2022	paquete	2	
7	7	orden de servicio	-	60 - 62 - 66	471	29/04/2022	05/05/2022	paquete	2	
8	8	orden de servicio	-	67 - 68 - 69	408	05/05/2022	11/05/2022	paquete	2	
9	9	orden de servicio	-	70 - 71	561	11/05/2022	11/05/2022	paquete	2	
10	10	orden de servicio	-	72	362	12/05/2022	12/05/2022	paquete	2	
11	11	orden de servicio	-	73 - 74 - 75	502	12/05/2022	12/05/2022	paquete	2	
12	12	orden de servicio	-	76 - 77 - 78	594	13/05/2022	13/05/2022	paquete	3	
13	13	orden de servicio	-	79 - 81 - 82 - 89 - 90	618	13/05/2022	26/05/2022	paquete	3	
14	14	orden de servicio	-	120 - 122	555	31/05/2022	01/06/2022	paquete	3	
15	15	orden de servicio	-	123 - 124	369	01/06/2022	09/06/2022	paquete	3	
16	16	orden de servicio	-	125 - 126 - 127 - 128	508	09/06/2022	10/06/2022	paquete	3	
17	17	orden de servicio	-	129 - 130 - 131 - 132	439	10/06/2022	10/06/2022	paquete	4	
18	18	orden de servicio	-	175 - 176 - 178	549	21/06/2022	22/06/2022	paquete	4	
19	19	orden de servicio	-	179	428	23/06/2022	23/06/2022	paquete	4	
20	20	orden de servicio	-	180 - 189 -190 - 191	452	23/06/2022	27/06/2022	paquete	4	
21	21	orden de servicio	-	194 - 195 - 196 - 197	337	30/06/2022	30/06/2022	paquete	4	
22	22	orden de servicio	-	236 - 237	327	04/07/2022	06/07/2022	paquete	4	
23	23	orden de servicio	-	240 - 241	646	18/07/2022	18/07/2022	paquete	5	
24	24	orden de servicio	-	250 - 251 - 252 - 260	546	26/07/2022	27/07/2022	paquete	5	
25	25	Orden de servicio	-	291	361	27/07/2022	27/07/2022	paquete	5	
26	26	Orden de servicio	-	293 - 297 - 298 - 299	507	01/08/2022	11/08/2022	paquete	5	
27	27	Orden de servicio	-	310 - 312 - 313 - 329	674	11/08/2022	22/08/2022	paquete	5	
28	28	orden de servicio	-	54 - 465 - 466 - 467 - 4	602	07/09/2022	09/09/2022	paquete	6	
29	29	orden de servicio	-	536 - 537 - 538 - 540	593	15/09/2022	20/09/2022	paquete	6	
30	30	orden de compra	-	541 - 545 - 550 - 551 - 6	604	20/09/2022	02/10/2022	paquete	6	
31	31	orden de compra	-	601 - 602 - 604 - 605	590	02/10/2022	04/10/2022	paquete	6	
32	32	orden de compra	-	676 - 818 - 820	394	11/10/2022	25/10/2022	paquete	6	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14,4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
33	33	orden de compra	-	947 - 948 - 949	462	27/10/2022	28/10/2022	paquete	7	
34	34	orden de servicio	-	950 - 951 - 952 - 953 - 9	496	28/10/2022	09/11/2022	paquete	7	
35	35	orden de servicio	-	- 1057 - 1061 - 1079 -	425	10/11/2022	30/11/2022	paquete	7	
36	1	orden de compra	-	2 - 4	84	07/07/2022	25/07/2022	paquete	7	
37	1	nprobante de pago - BM-F	-	del 1 al 21	402	02/01/2022	02/01/2022	paquete	1	
38	2	nprobante de pago - BM-F	-	22	832	02/01/2022	02/01/2022	paquete	1	
39	3	nprobante de pago - BM-F	-	del 23 al 40	494	02/01/2022	04/01/2022	paquete	1	
40	4	nprobante de pago - BM-F	-	del 41 al 53	453	04/01/2022	06/01/2022	paquete	1	
41	5	nprobante de pago - BM-F	-	del 54 al 64	474	06/01/2022	06/01/2022	paquete	1	
42	6	nprobante de pago - BM-F	-	del 65 al 70	499	06/01/2022	06/01/2022	paquete	1	
43	7	nprobante de pago - BM-F	-	del 71 al 86	373	06/01/2022	17/01/2022	paquete	2	faltan 71-72
44	8	nprobante de pago - BM-F	-	del 87 al 105	379	17/01/2022	17/01/2022	paquete	2	
45	9	nprobante de pago - BM-F	-	del 106 al 120	422	17/01/2022	18/01/2022	paquete	2	
46	10	nprobante de pago - BM-F	-	del 121 al 140	432	18/01/2022	18/01/2022	paquete	2	
47	11	nprobante de pago - BM-F	-	del 141 al 160	461	18/01/2022	18/01/2022	paquete	2	
48	12	nprobante de pago - BM-F	-	del 161 al 180	461	18/01/2022	18/01/2022	paquete	2	
49	13	nprobante de pago - BM-F	-	del 181 al 200	1108	18/01/2022	20/01/2022	paquete	3	
50	14	nprobante de pago - BM-F	-	del 201 al 217	421	20/01/2022	20/01/2022	paquete	3	falta 207
51	15	nprobante de pago - BM-F	-	del 218 al 234	446	20/01/2022	20/01/2022	paquete	3	
52	16	nprobante de pago - BM-F	-	del 235 al 246	448	20/01/2022	20/01/2022	paquete	3	
53	17	nprobante de pago - BM-F	-	del 246 al 252	315	20/01/2022	21/01/2022	paquete	3	
54	18	nprobante de pago - BM-F	-	del 253 al 263	340	27/01/2022	14/06/2022	paquete	3	
55	1	comprobante de pago	-	del 1 al 13	510	18/03/2022	18/03/2022	paquete	4	
56	2	comprobante de pago	-	del 14 al 26	509	18/03/2022	21/03/2022	paquete	4	
57	3	comprobante de pago	-	del 27 al 45	498	21/03/2022	21/03/2022	paquete	4	
58	4	comprobante de pago	-	del 46 al 61	492	21/03/2022	21/03/2022	paquete	4	
59	5	comprobante de pago	-	del 62 al 81	532	21/03/2022	21/03/2022	paquete	4	
60	6	comprobante de pago	-	del 82 al 102	528	21/03/2022	22/03/2022	paquete	5	
61	7	comprobante de pago	-	del 103 al 123	523	22/03/2022	22/03/2022	paquete	5	
62	8	comprobante de pago	-	del 124 al 145	506	22/03/2022	28/03/2022	paquete	5	
63	9	comprobante de pago	-	del 146 al 161	505	28/03/2022	08/04/2022	paquete	5	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14.4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
64	10	comprobante de pago	-	del 162 al 177	506	08/04/2022	08/04/2022	paquete	5	
65	11	comprobante de pago	-	del 178 al 196	522	08/04/2022	11/04/2022	paquete	6	
66	12	comprobante de pago	-	del 197 al 212	509	11/04/2022	11/04/2022	paquete	6	
67	13	comprobante de pago	-	del 213 al 234	535	11/04/2022	11/04/2022	paquete	6	
68	14	comprobante de pago	-	del 235 al 255	510	11/04/2022	12/04/2022	paquete	6	
69	15	comprobante de pago	-	del 256 al 277	518	12/04/2022	12/04/2022	paquete	6	
70	16	comprobante de pago	-	del 278 al 298	515	12/04/2022	18/04/2022	paquete	7	
71	17	comprobante de pago	-	del 299 al 306	442	18/04/2022	21/04/2022	paquete	7	
72	18	comprobante de pago	-	del 307 al 311	450	21/04/2022	25/04/2022	paquete	7	
73	19	comprobante de pago	-	del 312 al 314	548	27/04/2022	28/04/2022	paquete	7	
74	20	comprobante de pago	-	del 315 al 327	469	03/05/2022	09/05/2022	paquete	7	
75	21	comprobante de pago	-	del 328 al 345	509	09/05/2022	10/05/2022	paquete	7	
76	22	comprobante de pago	-	del 346 al 365	501	10/05/2022	10/05/2022	paquete	8	
77	23	comprobante de pago	-	del 366 al 384	463	10/05/2022	11/05/2022	paquete	8	
78	24	comprobante de pago	-	del 385 al 399	466	11/05/2022	11/05/2022	paquete	8	
79	25	comprobante de pago	-	del 400 al 421	553	11/05/2022	12/05/2022	paquete	8	
80	26	comprobante de pago	-	del 422 al 442	515	12/05/2022	12/05/2022	paquete	8	
81	27	comprobante de pago	-	del 443 al 458	530	12/05/2022	16/05/2022	paquete	8	
82	28	comprobante de pago	-	del 459 al 474	511	16/05/2022	17/05/2022	paquete	9	
83	29	comprobante de pago	-	del 475 al 492	516	17/05/2022	19/05/2022	paquete	9	
84	30	comprobante de pago	-	del 493 al 514	541	19/05/2022	27/05/2022	paquete	9	
85	31	comprobante de pago	-	del 515 al 539	517	27/05/2022	27/05/2022	paquete	9	
86	32	comprobante de pago	-	del 540 al 553	559	27/05/2022	30/05/2022	paquete	9	
87	33	comprobante de pago	-	del 554 al 561	468	30/05/2022	30/05/2022	paquete	9	
88	34	comprobante de pago	-	del 562 al 570	528	30/05/2022	31/05/2022	paquete	10	
89	35	comprobante de pago	-	del 571 al 581	545	31/05/2022	31/05/2022	paquete	10	
90	36	comprobante de pago	-	del 582 al 598	554	31/05/2022	01/06/2022	paquete	10	
91	37	comprobante de pago	-	del 599 al 623	551	01/06/2022	01/06/2022	paquete	10	
92	38	comprobante de pago	-	del 624 al 639	616	01/06/2022	02/06/2022	paquete	10	
93	39	comprobante de pago	-	del 640 al 647	518	02/06/2022	02/06/2022	paquete	11	
94	40	comprobante de pago	-	del 648 al 673	491	02/06/2022	03/06/2022	paquete	11	


Firma Digital
Firmado digitalmente por OLIVERA
01402172, correo electrónico: FAD
20.250.71.299.pdf
Fecha: 20.06.2023 11:17:36 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14.4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
95	41	comprobante de pago	-	del 674 al 677	530	03/06/2022	06/06/2022	paquete	11	
96	42	comprobante de pago	-	del 678 al 693	447	06/06/2022	09/06/2022	paquete	11	
97	43	comprobante de pago	-	del 694 al 707	487	09/06/2022	09/06/2022	paquete	11	
98	44	comprobante de pago	-	del 708 al 711	357	09/06/2022	14/06/2022	paquete	11	
99	45	comprobante de pago	-	del 712 al 720	482	14/06/2022	16/06/2022	paquete	12	
100	46	comprobante de pago	-	del 721 al 731	434	16/06/2022	17/06/2022	paquete	12	
101	47	comprobante de pago	-	del 732 al 738	438	20/06/2022	22/06/2022	paquete	12	
102	48	comprobante de pago	-	del 739 al 746	489	22/06/2022	22/06/2022	paquete	12	
103	49	comprobante de pago	-	del 747 al 763	482	22/06/2022	23/06/2022	paquete	12	
104	50	comprobante de pago	-	del 764 al 775	520	23/06/2022	27/06/2022	paquete	12	
105	51	comprobante de pago	-	del 776 al 790	477	27/06/2022	28/06/2022	paquete	13	
106	52	comprobante de pago	-	del 791 al 815	556	28/06/2022	28/06/2022	paquete	13	
107	53	comprobante de pago	-	817	1569	28/06/2022	28/06/2022	paquete	13	
108	54	comprobante de pago	-	del 818 al 834	709	30/06/2022	30/06/2022	paquete	14	
109	55	comprobante de pago	-	del 835 al 838	917	30/06/2022	30/06/2022	paquete	14	
110	56	comprobante de pago	-	del 839 al 845	492	30/06/2022	30/06/2022	paquete	14	
111	57	comprobante de pago	-	del 846 al 855	488	30/06/2022	30/06/2022	paquete	14	
112	58	comprobante de pago	-	del 856 al 858	219	30/06/2022	30/06/2022	paquete	14	
113	59	comprobante de pago	-	del 859 al 875	534	01/07/2022	01/07/2022	paquete	15	
114	60	comprobante de pago	-	del 876 al 899	525	01/07/2022	05/07/2022	paquete	15	
115	61	comprobante de pago	-	del 900 al 936	458	05/07/2022	06/07/2022	paquete	15	
116	62	comprobante de pago	-	del 937 al 948	497	07/07/2022	11/07/2022	paquete	15	
117	63	comprobante de pago	-	del 949 al 962	730	12/07/2022	13/07/2022	paquete	15	
118	64	comprobante de pago	-	963	924	14/07/2022	14/07/2022	paquete	16	
119	65	comprobante de pago	-	del 964 al 968	397	14/07/2022	14/07/2022	paquete	16	
120	66	comprobante de pago	-	del 969 al 973	327	14/07/2022	15/07/2022	paquete	16	
121	67	comprobante de pago	-	del 974 al 989	557	15/07/2022	20/07/2022	paquete	16	
122	68	comprobante de pago	-	del 990 al 999	483	21/07/2022	22/07/2022	paquete	16	
123	69	comprobante de pago	-	1000	1319	22/07/2022	22/07/2022	paquete	17	
124	70	comprobante de pago	-	del 1001 al 1019	613	22/07/2022	26/07/2022	paquete	17	
125	71	comprobante de pago	-	del 1020 al 1031	558	26/07/2022	27/07/2022	paquete	17	

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CONCYTEC
DN: cn=CONCYTEC, o=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ou=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, email=concytec@transportes.gub.uy, c=UY
Fecha: 28.10.2023 16:18:10 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14.4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
126	72	comprobante de pago	-	del 1032 al 1042	552	27/07/2022	27/07/2022	paquete	17	
127	73	comprobante de pago	-	del 1043 al 1050	753	27/07/2022	27/07/2022	paquete	18	
128	74	comprobante de pago	-	del 1051 al 1080	535	01/08/2022	01/08/2022	paquete	18	
129	75	comprobante de pago	-	del 1081 al 1103	515	01/08/2022	01/08/2022	paquete	18	
130	76	comprobante de pago	-	del 1104 al 1123	554	01/08/2022	03/08/2022	paquete	18	
131	77	comprobante de pago	-	del 1124 al 1141	555	03/08/2022	03/08/2022	paquete	18	
132	78	comprobante de pago	-	del 1142 al 1169	508	03/08/2022	04/08/2022	paquete	19	
133	79	comprobante de pago	-	del 1170 al 1185	549	04/08/2022	08/08/2022	paquete	19	
134	80	comprobante de pago	-	del 1186 al 1199	527	08/08/2022	12/08/2022	paquete	19	
135	81	comprobante de pago	-	del 1200 al 1211	570	12/08/2022	15/08/2022	paquete	19	
136	82	comprobante de pago	-	del 1212 al 1230	328	15/08/2022	17/08/2022	paquete	19	
137	83	comprobante de pago	-	1231	258	17/08/2022	17/08/2022	paquete	19	
138	84	comprobante de pago	-	del 1232 al 1241	527	17/08/2022	17/08/2022	paquete	19	
139	85	comprobante de pago	-	del 1242 al 1262	538	17/08/2022	18/08/2022	paquete	20	
140	86	comprobante de pago	-	del 1263 al 1279	580	18/08/2022	18/08/2022	paquete	20	
141	87	comprobante de pago	-	del 1280 al 1294	459	19/08/2022	22/08/2022	paquete	20	
142	88	comprobante de pago	-	del 1295 al 1301	423	22/08/2022	23/08/2022	paquete	20	
143	89	comprobante de pago	-	del 1302 al 1317	507	23/08/2022	23/08/2022	paquete	20	
144	90	comprobante de pago	-	del 1318 al 1334	475	24/08/2022	24/08/2022	paquete	20	
145	91	comprobante de pago	-	del 1335 al 1349	410	24/08/2022	25/08/2022	paquete	21	
146	92	comprobante de pago	-	del 1350 al 1374	566	25/08/2022	26/08/2022	paquete	21	
147	93	comprobante de pago		del 1375 al 1396	508	26/08/2022	26/08/2022	paquete	21	
148	94	comprobante de pago		del 1397 al 1411	467	26/08/2022	26/08/2022	paquete	21	
149	95	comprobante de pago		del 1412 al 1422	521	26/08/2022	31/08/2022	paquete	21	
150	96	comprobante de pago		del 1423 al 1434	502	31/08/2022	31/08/2022	paquete	21	
151	97	comprobante de pago		del 1435 al 1444	561	31/08/2022	01/09/2022	paquete	22	
152	98	comprobante de pago		del 1445 al 1455	540	01/09/2022	01/09/2022	paquete	22	
153	99	comprobante de pago		del 1456 al 1465	546	01/09/2022	01/09/2022	paquete	22	
154	100	comprobante de pago		del 1466 al 1491	343	01/09/2022	02/09/2022	paquete	22	
155	101	comprobante de pago		1492	1893	02/09/2022	02/09/2022	paquete	23	
156	102	comprobante de pago		del 1493 al 1507	623	02/09/2022	02/09/2022	paquete	23	

 **CONCYTEC**
Firma Digital
Firmado digitalmente por DAVIDA
SANCHEZ, JUAN ROBERTO PAU
D:1.2.84.2011.5.101.1.1
Fecha: 2024.09.23 14:18:21 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Código: P-GAR-02-F1
Revisión:01

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 14.4		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
157	103	comprobante de pago		1508	630	05/09/2022	05/09/2022	paquete	23	
158	104	comprobante de pago		del 1509 al 1510	124	05/09/2022	05/09/2022	paquete	24	
159	105	comprobante de pago		del 1511 al 1523	490	05/09/2022	05/09/2022	paquete	24	
160	106	comprobante de pago		del 1524 al 1536	523	05/09/2022	07/09/2022	paquete	24	
161	107	comprobante de pago		del 1537 al 1551	529	07/09/2022	08/09/2022	paquete	24	
162	108	comprobante de pago		del 1552 al 1559	391	09/09/2022	09/09/2022	paquete	24	
163	109	comprobante de pago		1560	365	12/09/2022	12/09/2022	paquete	24	
164	110	comprobante de pago		del al 1561 al 1576	567	12/09/2022	13/09/2022	paquete	24	
165	111	comprobante de pago		del 1577 al 1590	561	15/09/2022	15/09/2022	paquete	25	
166	112	comprobante de pago		del 1591 al 1599	560	15/09/2022	16/09/2022	paquete	25	
167	113	comprobante de pago		del 1600 al 1618	568	16/09/2022	21/09/2022	paquete	25	
168	114	comprobante de pago		del 1619 al 1630	503	21/09/2022	22/09/2022	paquete	25	
169	115	comprobante de pago		del 1631 al 1652	1385	22/09/2022	25/09/2022	paquete	26	
170	116	comprobante de pago		del 1653 al 1672	536	25/09/2022	26/09/2022	paquete	26	
171	117	comprobante de pago		del 1673 al 1690	572	27/09/2022	28/09/2022	paquete	26	
172	118	comprobante de pago		del 1691 al 1701	467	28/09/2022	28/09/2022	paquete	26	
173	119	comprobante de pago		del 1702 al 1719	548	28/09/2022	30/09/2022	paquete	27	
174	120	comprobante de pago		del 1720 al 1730	467	30/09/2022	30/09/2022	paquete	27	
175	121	comprobante de pago		del 1731 al 1740	311	30/09/2022	03/10/2022	paquete	27	
176	122	comprobante de pago		del 1741 al 1755	466	03/10/2022	03/10/2022	paquete	27	
177	123	comprobante de pago		del 1756 al 1770	327	03/10/2022	05/10/2022	paquete	27	
178	124	comprobante de pago		del 1771 al 1778	356	05/10/2022	05/10/2022	paquete	27	
179	125	comprobante de pago		del 1779 al 1795	860	05/10/2022	12/10/2022	paquete	27	
180	126	comprobante de pago		del 1796 al 1799	264	14/10/2022	14/10/2022	paquete	28	
181	127	comprobante de pago		del 1800 al 1831	521	14/10/2022	20/10/2022	paquete	28	
182	128	comprobante de pago		del 1832 al 1841	336	20/10/2022	21/10/2022	paquete	28	
183	129	comprobante de pago		del 1842 al 1843	84	21/10/2022	21/10/2022	paquete	28	
184	130	comprobante de pago		del 1844 al 1858	520	24/10/2022	26/10/2022	paquete	28	
185	131	comprobante de pago		del 1859 al 1861	311	26/10/2022	26/10/2022	paquete	28	
186	132	comprobante de pago		del 1862	1402	26/10/2022	26/10/2022	paquete	29	
187	133	comprobante de pago		del 1863 al 1878	518	26/10/2022	27/10/2022	paquete	28	

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por CUYERSA
CUIBQ/2022-Arroyo, Ricardo / AU
27/10/2022 14:39:00
Versión: 3.0.0.0
Fecha: 20/10/2022 14:38:31 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										Código: P-GAR-02-F1 Revisión:01	
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TÓTAL DE METROS LINEALES: 14,4			
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES	
188	134	comprobante de pago		del 1879 al 1889	570	27/10/2022	28/10/2022	paquete	29		
 Luis Casanova Calle				 Firmado digitalmente por: FICel MEN2022, Ocampo José P.12 01/10/2022 09:04:43 Máscara: 02/08/2022 15:00:00 20810 Firma Digital							
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA				SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO: _____								FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: _____			

Anexo 6

4TA TRANSFERENCIA – MEMORANDO N°00262-2023-PROCIENCIA-UA
06/06/2023

Transferencia Documental de 121 cajas archivísticas de C/P y Procesos de Contratación del Proyecto ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

Unidad de
Administración



Firmado digitalmente por PICHÍ
MENDOZA Orlando José FAU
20126127364 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.06.2023 11:35:13 -05:00

Firma Digital

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Borja, 06 de Junio del 2023

MEMORANDO N° D000262-2023-PROCIENCIA-UA

Para : **MARIA DEL ROSARIO MERCADO MEDINA**
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

De : **ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA**
Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

Asunto : Transferencia Documental de C/P y Procesos de Contratación del proyecto
ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022

Referencia : Contrato de Préstamo BIRF 8662-PE

Fecha Elaboración : San Borja, 06 de Junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla e y solicitar a su despacho realizar la transferencia documental, que durante la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT", se generaron: Comprobantes de Pago (C/P) y Expedientes de Procesos de Contratación, documentación que formó parte del acervo documentario del Proyecto, los mismos que se encuentran ubicados y custodiados en el archivo que tenía el Proyecto.

Considerando el numeral 5.5 del Manual Operativo del Proyecto – Contrato de Préstamo N° 8662-PE y la normatividad vigente establecida por el Archivo General de la Nación – AGN, y los objetivos de mejorar la custodia, control y preservación de los documentos generados por el proyecto, por lo que se requiere realizar la Transferencia Documental de los documentos antes mencionados, ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

La transferencia documental que comprende un total de 121 cajas archivísticas, que representan un aproximado de 48.4 metros lineales, ubicados en el archivo del proyecto en la sede de San Borja, se encuentran listas para su transferencia al archivo central de CONCYTEC.

Por lo expuesto, solicito a su Despacho se sirva disponer a quien corresponda realizar la Transferencia Documental del Proyecto que corresponde al año 2018, documentación contenida en 05 cajas archivísticas, correspondiente al año 2019, documentación contenida en 08 cajas archivísticas, correspondiente al año 2020, documentación contenida en 39 cajas archivísticas, correspondiente al año 2021, documentación contenida en 31 cajas archivísticas y correspondiente al año 2022, documentación contenida en 37 cajas archivísticas, según se identifican en el formato de Inventario de Transferencia de Documentos que se adjunta al presente.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ORLANDO JOSE PICHÍ MENDOZA

Encargado de las Funciones de la Unidad de Administración

Sede San Borja N.º 2
Jr. Doménico Morelli N° 150 (9.º piso - Torre 02)
Lima, Perú
Central telefónica:
0051-1-399-0030



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Página 1 de 1

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 3.2		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	CONTRATOS	2019	C-05	220	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
2	2	CONTRATOS	2019	C-6	1281	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
3	3	CONTRATOS	2019	C-8	25	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
4	4	CONTRATOS	2019	C-9	27	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
5	5	CONTRATOS	2019	C-11	438	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
6	6	CONTRATOS	2019	C-13	39	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
7	7	CONTRATOS	2019	C-15	815	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
8	8	CONTRATOS	2019	C-16	153	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	2	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
9	9	CONTRATOS	2019	C-17	756	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	2	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
10	10	CONTRATOS	2019	C-21	1533	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	2	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
11	11	CONTRATOS	2019	C-23	611	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
12	12	CONTRATOS	2019	C-24	963	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
13	13	CONTRATOS	2019	C-25	934	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
14	14	CONTRATOS	2019	C-26	819	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
15	15	CONTRATOS	2019	C-27	970	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
16	16	CONTRATOS	2019	C-28	643	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
17	17	CONTRATOS	2019	C-29	826	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	5	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
18	18	CONTRATOS	2019	C-30	979	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	5	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
19	19	CONTRATOS	2019	C-31	29	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	5	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
20	20	CONTRATOS	2019	C-34	47	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	5	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
21	21	CONTRATOS	2019	C-36	609	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	5	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
22	22	CONTRATOS	2019	C-37	210	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	6	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA
23	23	CONTRATOS	2019	C-38	1146	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	6	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCENCIA-UA

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 3.2		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
24	24	CONTRATOS	2019	C-39	983	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	6	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCIENCIA-UA
25	25	CONTRATOS	2019	C-41	1017	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	7	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCIENCIA-UA
26	26	CONTRATOS	2019	C-42	800	1/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	7	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022 PROCIENCIA-UA
27	1	DOCUMENTOS TESORERIA	2020	RECIBOS DE INGRESO	1151	2/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	
28	2	DOCUMENTOS TESORERIA	2020	CONCILIACIONES BANCARIAS	187	2/01/2019	31/12/2019	PAQUETE	1	
 Luis Casanova Calle				 Firma Digital Firmado digitalmente por NICOLAS OLIVERA						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD			SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO			
Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA				Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA						
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:							FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: / /			


Firma Digital
 Firmado digitalmente por OLIVERA
 ENRIQUEZ Armas Rolando FAU
 20155727204 x509
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 05.10.2023 12:32:25 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.6		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	CONTRATOS	2020	C-01	3165	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
2	2	CONTRATOS	2020	C-2	3197	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	2	
3	3	CONTRATOS	2020	C-3	699	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
4	4	CONTRATOS	2020	C-4	2278	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
5	5	CONTRATOS	2020	C-5	166	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
6	6	CONTRATOS	2020	C-6	3199	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
7	7	CONTRATOS	2020	C-6	2799	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	5	
8	8	CONTRATOS	2020	C-6	2463	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	
9	9	CONTRATOS	2020	C-7	1145	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
10	10	CONTRATOS	2020	C-8	1017	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
11	11	CONTRATOS	2020	C-9	1345	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
12	12	CONTRATOS	2020	C-10	248	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
13	13	CONTRATOS	2020	C-11	163	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
14	14	CONTRATOS	2020	C-12	879	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
15	15	CONTRATOS	2020	C-13	1083	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
16	16	CONTRATOS	2020	C-14	1232	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
17	17	CONTRATOS	2020	C-15	855	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
18	18	CONTRATOS	2020	C-16	928	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
19	19	CONTRATOS	2020	C-17	728	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
20	20	CONTRATOS	2020	C-18	196	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
21	21	CONTRATOS	2020	C-19	531	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
22	22	CONTRATOS	2020	C-20	1374	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
23	23	CONTRATOS	2020	C-21	1519	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
24	24	CONTRATOS	2020	C-22	897	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
25	25	CONTRATOS	2020	C-23	485	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
26	26	CONTRATOS	2020	C-24	1176	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
27	27	CONTRATOS	2020	C-25	823	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
28	28	CONTRATOS	2020	C-26	997	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
29	29	CONTRATOS	2020	C-27	1258	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
30	30	CONTRATOS	2020	C-28	159	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
31	31	CONTRATOS	2020	C-29	1252	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
32	32	CONTRATOS	2020	C-30	1553	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
33	33	CONTRATOS	2020	CP -01	1500	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
34	1	COMPROBANTES DE PAGO	2020	01 AL 27	466	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
35	2	COMPROBANTES DE PAGO	2020	28 AL 51	512	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
36	3	COMPROBANTES DE PAGO	2020	52 AL 58	445	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
37	4	COMPROBANTES DE PAGO	2020	59 AL 75	432	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.6		
ID	Nº DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
38	5	COMPROBANTES DE PAGO	2020	76 AL 92	472	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
39	6	COMPROBANTES DE PAGO	2020	93 AL 105	433	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	2	
40	7	COMPROBANTES DE PAGO	2020	106 AL 115	424	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	2	
41	8	COMPROBANTES DE PAGO	2020	116 AL 127	1311	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	2	
42	9	COMPROBANTES DE PAGO	2020	128 AL 137	383	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	2	
43	10	COMPROBANTES DE PAGO	2020	138 AL 154	497	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
44	11	COMPROBANTES DE PAGO	2020	155 AL 170	526	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
45	12	COMPROBANTES DE PAGO	2020	171 AL 186	529	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
46	13	COMPROBANTES DE PAGO	2020	187 AL 203	503	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
47	14	COMPROBANTES DE PAGO	2020	204 AL 215	497	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	3	
48	15	COMPROBANTES DE PAGO	2020	216 AL 228	514	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
49	16	COMPROBANTES DE PAGO	2020	229 AL 238	541	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
50	17	COMPROBANTES DE PAGO	2020	239 AL 253	418	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
51	18	COMPROBANTES DE PAGO	2020	254 AL 285	494	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
52	19	COMPROBANTES DE PAGO	2020	286 AL 300	432	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
53	20	COMPROBANTES DE PAGO	2020	301 AL 324	479	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	4	
54	21	COMPROBANTES DE PAGO	2020	325 AL 337	492	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	5	
55	22	COMPROBANTES DE PAGO	2020	338 AL 350	524	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	5	
56	23	COMPROBANTES DE PAGO	2020	351 AL 365	475	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	5	
57	24	COMPROBANTES DE PAGO	2020	366 AL 400	674	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	5	
58	25	COMPROBANTES DE PAGO	2020	401 AL 430	516	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	
59	26	COMPROBANTES DE PAGO	2020	431 AL 460	630	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	
60	27	COMPROBANTES DE PAGO	2020	461 AL 480	338	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	
61	28	COMPROBANTES DE PAGO	2020	481 AL 510	682	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
62	29	COMPROBANTES DE PAGO	2020	521 AL 535	380	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
63	30	COMPROBANTES DE PAGO	2020	536 AL 550	379	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
64	31	COMPROBANTES DE PAGO	2020	551 AL 560	448	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
65	32	COMPROBANTES DE PAGO	2020	561 AL 565	525	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
66	33	COMPROBANTES DE PAGO	2020	570 AL 590	522	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	7	
67	34	COMPROBANTES DE PAGO	2020	591 AL 610	269	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.6		
ID	Nº DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
68	35	COMPROBANTES DE PAGO	2020	611 AL 625	392	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
69	36	COMPROBANTES DE PAGO	2020	626 AL 645	468	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
70	37	COMPROBANTES DE PAGO	2020	646 AL 660	492	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
71	38	COMPROBANTES DE PAGO	2020	661 AL 675	332	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
72	39	COMPROBANTES DE PAGO	2020	676 AL 690	537	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
73	40	COMPROBANTES DE PAGO	2020	691 AL 711	482	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	8	
74	41	COMPROBANTES DE PAGO	2020	712 AL 740	464	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
75	42	COMPROBANTES DE PAGO	2020	741 AL 755	408	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
76	43	COMPROBANTES DE PAGO	2020	756 AL 770	555	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
77	44	COMPROBANTES DE PAGO	2020	771 AL 779	497	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
78	45	COMPROBANTES DE PAGO	2020	780 AL 790	455	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
79	46	COMPROBANTES DE PAGO	2020	791 AL 805	424	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	9	
80	47	COMPROBANTES DE PAGO	2020	806 AL 826	455	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
81	48	COMPROBANTES DE PAGO	2020	827 AL 841	453	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
82	49	COMPROBANTES DE PAGO	2020	842 AL 876	518	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
83	50	COMPROBANTES DE PAGO	2020	877 AL 890	459	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
84	51	COMPROBANTES DE PAGO	2020	891 AL 902	504	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
85	52	COMPROBANTES DE PAGO	2020	903 AL 925	481	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	10	
86	53	COMPROBANTES DE PAGO	2020	926 AL 940	533	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
87	54	COMPROBANTES DE PAGO	2020	941 AL 965	507	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
88	55	COMPROBANTES DE PAGO	2020	966 AL 984	482	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
89	56	COMPROBANTES DE PAGO	2020	985 AL 1010	444	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
90	57	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1011 AL 1030	503	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	11	
91	58	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1031 AL 1050	552	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
92	59	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1056 AL 1063	481	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
93	60	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1064 AL 1080	536	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
94	61	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1081 AL 1108	540	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
95	62	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1109 AL 1130	492	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	12	
96	63	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1131 AL 1144	404	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
97	64	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1145 AL 1164	537	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.6		
ID	Nº DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
98	65	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1165 AL 1180	398	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
99	66	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1181 AL 1200	441	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
100	67	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1201 AL 1216	455	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	13	
101	68	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1217 AL 1236	502	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
102	69	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1237 AL 1253	381	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
103	70	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1254 AL 1265	417	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
104	71	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1266 AL 1291	480	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
105	72	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1292 AL 1310	369	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	14	
106	73	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1311 AL 1328	901	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
107	74	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1329 AL 1349	791	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
108	75	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1350 AL 1370	473	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
109	76	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1371 AL 1383	629	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	15	
110	77	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1384 AL 1408	411	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	16	
111	78	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1409 AL 1412	388	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	16	
112	79	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1413 AL 1445	508	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	16	
113	80	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1446 AL 1465	428	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	16	
114	81	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1466 AL 1483	524	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	16	
115	82	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1484 AL 1499	443	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
116	83	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1500 AL 1513	482	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
117	84	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1514 AL 1529	356	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
118	85	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1530 AL 1537	406	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
119	86	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1538 AL 1552	462	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
120	87	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1553 AL 1564	453	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	17	
121	88	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1565 AL 1585	456	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	18	
122	89	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1586 AL 1599	302	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	18	
123	90	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1600 AL 1626	510	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	18	
124	91	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1627 AL 1640	273	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	18	
125	92	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1641 AL 1654	570	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	18	
126	93	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1655 AL 1659	386	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	19	
127	94	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1660 AL 1674	481	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	19	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.6		
ID	Nº DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
128	95	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1675 AL 1690	489	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	19	
129	96	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1691 AL 1717	987	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	19	FALTAN EL 1700 Y 1701
130	97	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1718 AL 1728	277	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	20	
131	98	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1729 AL 1752	556	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	20	
132	99	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1753 AL 1790	737	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	20	
133	100	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1791 AL 1807	678	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	20	
134	101	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1808 AL 1819	504	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	20	
135	102	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1820 AL 1846	684	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	21	
136	103	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1847 AL 1859	852	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	21	
137	104	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1860 AL 1870	365	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	21	
138	105	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1871 AL 1880	397	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	21	
139	106	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1881 AL 1898	290	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	21	
140	107	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1899 AL 1927	554	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	22	
141	108	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1928 AL 1949	398	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	22	
142	109	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1950 AL 1964	446	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	22	
143	110	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1965 AL 1982	489	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	22	
144	111	COMPROBANTES DE PAGO	2020	1983 AL 2004	361	1/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	22	
145	28	Ordenes de Servicio	2020	varias	1878	2/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	COMPLEMENTA DOCUMENTACION ENVIADA MEDIANTE MEMORANDO-000176-2023-PROCIENCIA-UA
146	29	Ordenes de Servicio	2020	varias	1878	2/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	6	COMPLEMENTA DOCUMENTACION ENVIADA MEDIANTE MEMORANDO-000176-2023-PROCIENCIA-UA
147	1	DOCUMENTOS TESORERIA	2020	RECIPOS DE INGRESO	250	2/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
148	2	DOCUMENTOS TESORERIA	2020	CONCILIACIONES BANCARIAS	115	2/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
149	3	DOCUMENTOS TESORERIA	2020	CARTAS FIANZAS	268	2/01/2020	31/12/2020	PAQUETE	1	
 Luis Casanova Calle				 Firma Digital Firmado digitalmente por PICHÍ MEYOCZA Oriente José RAU DN: cn=PICHÍ MEYOCZA, o=CONCYTEC, ou=CONCYTEC, email=pichimeyocza@concytec.gub.uy, c=uy						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD			SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO: 31/05/2023				Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA			FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: //			


Firma Digital
 Firmado digitalmente por OLIVERA ENRIQUEZ Annele Rolando PAU
 DN: cn=OLIVERA Annele Rolando PAU, o=CONCYTEC, ou=CONCYTEC, email=olivera@concytec.gub.uy, c=uy
 Fecha: 05.06.2023 12:33:13 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 12.4		
ID	N° DE UNIDAD DE	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	CONTRATOS	2021	C-01	898	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
2	2	CONTRATOS	2021	C-2	859	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
3	3	CONTRATOS	2021	C-3	893	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
4	4	CONTRATOS	2021	C-4	383	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
5	5	CONTRATOS	2021	C-5	692	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	2	
6	6	CONTRATOS	2021	C-6	1500	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	2	
7	7	CONTRATOS	2021	C-7	1855	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	3	
8	8	CONTRATOS	2021	C-8 (1/2)	793	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	3	
9	9	CONTRATOS	2021	C-8 (2/2)	1123	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	4	
10	10	CONTRATOS	2021	C-9	1043	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	4	
11	11	CONTRATOS	2021	C-10	1602	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	5	
12	12	CONTRATOS	2021	C-11	927	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	5	
13	13	CONTRATOS	2021	C-12	1047	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	6	
14	14	CONTRATOS	2021	C-13	953	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	6	
15	15	CONTRATOS	2021	C-14	329	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	7	
16	16	CONTRATOS	2021	C-15	483	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	7	
17	17	CONTRATOS	2021	C-16	1135	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	7	
18	18	CONTRATOS	2021	C-17	1320	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	8	
19	19	CONTRATOS	2021	C-18	1502	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	8	
20	20	CONTRATOS	2021	C-19	1064	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	9	
21	21	CONTRATOS	2021	C-20	974	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	9	
22	22	CONTRATOS	2021	C-21	454	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	9	
23	23	CONTRATOS	2021	C-22	456	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	10	
24	24	CONTRATOS	2021	C-23	351	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	10	
25	25	CONTRATOS	2021	C-24	793	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	10	
26	26	CONTRATOS	2021	C-25 (1/3)	2966	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	11	
27	27	CONTRATOS	2021	C-25 (2/3)	2521	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	12	
28	28	CONTRATOS	2021	C-25 (3/3)	3188	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	13	
29	29	CONTRATOS	2021	C-26	1048	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	14	
30	30	CONTRATOS	2021	C-27	974	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	14	
31	31	CONTRATOS	2021	C-28	679	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	14	
32	32	CONTRATOS	2021	C-29	497	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	15	
33	33	CONTRATOS	2021	C-30	247	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	15	
34	34	CONTRATOS	2021	C-31 (1/4)	1553	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	15	
35	35	CONTRATOS	2021	C-31 (2/4)	3032	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	16	
36	36	CONTRATOS	2021	C-31 (3/4)	2969	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	17	
37	37	CONTRATOS	2021	C-31 (4/4)	1109	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	18	
38	38	CONTRATOS	2021	C-32	1022	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	18	
39	39	CONTRATOS	2021	C-33	707	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	18	
40	40	CONTRATOS	2021	C-34	2043	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	19	
41	41	CONTRATOS	2021	C-35	240	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
42	42	CONTRATOS	2021	C-36	627	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
43	43	CONTRATOS	2021	C-37	111	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
44	44	CONTRATOS	2021	C-38	788	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
45	45	CONTRATOS	2021	C-39	556	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
46	46	CONTRATOS	2021	C-40	521	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	20	
47	47	CONTRATOS	2021	C-41	689	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	21	
48	48	CONTRATOS	2021	C-42	725	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	21	
49	49	CONTRATOS	2021	C-43	801	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	21	
50	50	CONTRATOS	2021	C-44	741	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	21	
51	51	CONTRATOS	2021	C-45	723	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	22	
52	52	CONTRATOS	2021	C-46	679	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	22	
53	53	CONTRATOS	2021	C-47	458	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	22	
54	54	CONTRATOS	2021	C-48	684	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	22	
55	55	CONTRATOS	2021	C-49	570	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	22	
56	56	CONTRATOS	2021	C-50	415	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	23	
57	57	CONTRATOS	2021	C-51	723	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	23	
58	58	CONTRATOS	2021	C-52	814	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	23	
59	59	CONTRATOS	2021	C-53	778	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	23	
60	60	CONTRATOS	2021	C-54	314	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	24	
61	61	CONTRATOS	2021	C-55	1681	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	24	

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION de PROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 12.4		
ID	N° DE UNIDAD DE	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
62	62	CONTRATOS	2021	C-56	876	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	24	
63	63	CONTRATOS	2021	C-57	421	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
64	64	CONTRATOS	2021	C-58	658	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
65	65	CONTRATOS	2021	C-59	232	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
66	66	CONTRATOS	2021	C-60	220	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
67	67	CONTRATOS	2021	C-61	318	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
68	68	CONTRATOS	2021	C-62	162	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
69	69	CONTRATOS	2021	C-63	243	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	25	
70	70	CONTRATOS	2021	C-64	791	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	26	
71	71	CONTRATOS	2021	C-65	238	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	26	
72	72	CONTRATOS	2021	C-66	712	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	26	
73	73	CONTRATOS	2021	C-67	618	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	26	
74	74	CONTRATOS	2021	C-68	207	1/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	26	
75	1	DOCUMENTOS TESORERÍA	2021	RECIBOS DE INGRESO	663	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
76	1	DOCUMENTOS TESORERÍA	2021	COMPROBANTES DE PAGO		2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	30	COMPLEMENTA DOCUMENTACIÓN ENVIADA MEDIANTE
77	1	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 17-2021	2661	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	1	
78	2	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 17-2021	1554	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	2	
79	3	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 13-2021	79	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	2	
80	4	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 29-2021	2497	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	3	
81	5	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 42-2020	402	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	3	
82	6	RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO	2021	RI N° 06-2021	245	2/01/2021	31/12/2021	PAQUETE	3	
 Luis Casanova Calle				 Firma Digital Firmado digitalmente por: PICHÉ MENDOZA Orlando José FAU DN: cn=PICHÉ MENDOZA Orlando José FAU, o=CONCYTEC, ou=CONCYTEC, email=pichemendoza@concytec.gub.ve Misivo: Duj V° B° Fecha: 05.08.2023 14:44:08 -05:00						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA		SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:						FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: //				


Firma Digital
 Firmado digitalmente por: OLIVERA SURIQUEZ Amor Rolando FAU
 DN: cn=OLIVERA SURIQUEZ Amor Rolando FAU, o=CONCYTEC, ou=CONCYTEC, email=suriquera@concytec.gub.ve
 Misivo: Duj V° B°
 Fecha: 05.08.2023 12:33:38 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS										
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 2.0		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA	OBSERVACIONES
1	1	CONTRATOS	2018	C-05	1008	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
2	2	CONTRATOS	2018	C-10	76	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
3	3	CONTRATOS	2018	C-12	70	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
4	4	CONTRATOS	2018	C-16	714	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
5	5	CONTRATOS	2018	C-17	334	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
6	6	CONTRATOS	2018	C-18	1450	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	2	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
7	7	CONTRATOS	2018	C-20	668	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	2	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
8	8	CONTRATOS	2018	C-29	950	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
9	9	CONTRATOS	2018	C-33	963	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
10	10	CONTRATOS	2018	C-35	1112	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	3	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
11	11	CONTRATOS	2018	C-36	624	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
12	12	CONTRATOS	2018	C-38	986	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
13	13	CONTRATOS	2018	C-43	1397	1/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	4	COMPLEMENTO - TRANSF - MEMORANDO N° D000206-2022-PROCIENCIA-UA
14	1	DOCUMENTOS TESORERÍA	2018	CONCILIACIONES BANCARIAS	545	2/01/2018	31/12/2018	PAQUETE	1	
 Luis Casanova Calle				 Firma Digital Firmado digitalmente por PCHL 20190723114534-2020						
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD			SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO			
Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA				Fecha: 05/08/2023 11:45:34 -2020			Fecha de recepción del inventario: / /			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:										


Firma Digital
 Firmado digitalmente por OLIVERA
 ENRIQUEZ Anne-Rolando FAU
 20193727394 soft
 Merlot Day V 8°
 Fecha: 05/08/2023 12:35:18 -05:00

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
1	1	CONTRATOS	2022	C-1	747	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
2	2	CONTRATOS	2022	C-2	594	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
3	3	CONTRATOS	2022	C-3	485	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
4	4	CONTRATOS	2022	C-4	257	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
5	5	CONTRATOS	2022	C-5	331	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
6	6	CONTRATOS	2022	C-6	425	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
7	7	CONTRATOS	2022	C-7	458	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
8	8	CONTRATOS	2022	C-8	565	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
9	9	CONTRATOS	2022	C-9	547	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
10	10	CONTRATOS	2022	C-10	555	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
11	11	CONTRATOS	2022	C-11	465	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
12	12	CONTRATOS	2022	C-12	630	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
13	13	CONTRATOS	2022	C-13	788	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
14	14	CONTRATOS	2022	C-14	545	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
15	15	CONTRATOS	2022	C-15	431	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
16	16	CONTRATOS	2022	C-16	945	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
17	17	CONTRATOS	2022	C-17	1518	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
18	18	CONTRATOS	2022	C-18	2691	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
19	19	CONTRATOS	2022	C-19	2640	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	6
20	20	CONTRATOS	2022	C-19	2657	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	7
21	21	CONTRATOS	2022	C-19	2934	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	8
22	22	CONTRATOS	2022	C-20 - Parte 1	2068	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	9
23	23	CONTRATOS	2022	C-20 - Parte 2	854	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	10
24	24	CONTRATOS	2022	C-21 - Parte 1	897	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	10
25	25	CONTRATOS	2022	C-21 - Parte 2	982	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	11
26	26	CONTRATOS	2022	C-22	2428	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	11
27	27	CONTRATOS	2022	C-23	1984	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	12
28	28	CONTRATOS	2022	C-25	1345	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	13
29	29	CONTRATOS	2022	C-26	637	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	13
30	30	CONTRATOS	2022	C-27	876	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	14
31	31	CONTRATOS	2022	C-28	791	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	14
32	135	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1890 AL 1903	479	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30
33	136	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1904 AL 1918	460	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30
34	137	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1919 AL 1943	437	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30
35	138	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1944 AL 1964	441	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENT AL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
36	139	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1965 AL 1979	441	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30
37	140	COMPROBANTES DE PAGO	2022	1980 AL 1999	405	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	30
38	141	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2000 AL 2023	403	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	31
39	142	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2024 AL 2035	507	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	31
40	143	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2036	1017	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	31
41	144	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2037 AL 2063	369	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	31
42	145	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2064	1006	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	32
43	146	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2065 AL 2080	472	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	32
44	147	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2081 AL 2091	439	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	32
45	148	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2092 AL 2108	408	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	32
46	149	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2109 AL 2114	514	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	32
47	150	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2115 AL 2130	355	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33
48	151	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2131 AL 2040	321	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33
49	152	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2141 AL 2146	435	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33
50	153	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2147 AL 2160	392	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33
51	154	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2161 AL 2177	299	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENT AL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
52	155	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2178 AL 2192	365	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	33
53	156	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2193 AL 2206	382	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
54	157	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2207 AL 2208	324	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
55	158	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2209 AL 2213	406	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
56	159	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2214 AL 2231	412	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
57	160	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2232 AL 2242	397	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
58	161	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2243 AL 2254	335	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	34
59	162	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2255 AL 2269	306	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
60	163	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2270 AL 2208	470	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
61	164	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2209 AL 2299	468	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
62	165	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2300 AL 2308	411	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
63	166	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2309 AL 2320	388	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
64	167	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2321 AL 2323	154	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	35
65	168	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2324	1279	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	36
66	169	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2325 AL 2334	499	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	36
67	170	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2335 AL 2342	359	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	36

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
68	171	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2343 AL 2353	358	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	36
69	172	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2354 AL 2373	442	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
70	173	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2374 AL 2385	335	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
71	174	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2386 AL 2396	440	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
72	175	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2397 AL 2412	345	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
73	176	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2413 AL 2420	270	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
74	177	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2421	519	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	37
75	178	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2422 AL 2438	343	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	38
76	179	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2439	1602	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	38
77	180	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2440 AL 2447	403	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	38
78	181	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2448 AL 2462	398	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	38
79	182	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2463 AL 2474	281	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39
80	183	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2475 AL 2487	479	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39
81	184	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2488 AL 2503	385	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39
82	185	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2504 AL 2518	404	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39
83	186	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2519 AL 2535	362	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENT AL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
86	187	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2536 AL 2549	454	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	39
87	188	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2550 AL 2564	424	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	40
88	189	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2565 AL 2577	414	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	40
89	190	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2578 AL 2583	510	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	40
90	191	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2584 AL 2586	1026	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	40
91	192	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2587 AL 2599	474	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	40
92	193	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2600 AL 2608	367	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	41
93	194	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2609 AL 2623	407	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	41
94	195	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2624 AL 2632	275	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	41
95	196	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2633 AL 2635	458	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	41
96	197	COMPROBANTES DE PAGO	2022	2636 AL 2639	578	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	41
97	198	COMPROBANTES DE PAGO	2022	264 AL 277 y 71 y 72	135	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	42
98	199	COMPROBANTES DE PAGO	2022	494	296	1/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	42
99	1	DOCUMENTOS TESORERÍA	2022	RECIBOS DE INGRESO	663	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
100	2	DOCUMENTOS TESORERÍA	2022	TRASLADOS Y MONETIZACIONES	594	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
101	3	DOCUMENTOS TESORERÍA	2022	CARTAS FIANZAS	2718	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
102	4	DOCUMENTOS TESORERÍA	2022	CARTAS FIANZAS		2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
103	1	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	168	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
104	2	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	425	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
105	3	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	69	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
106	4	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	353	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
107	5	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	96	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
108	6	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	197	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
109	7	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	297	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
110	8	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	176	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
111	9	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	449	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
112	10	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	373	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
113	11	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	160	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
114	12	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	341	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
115	13	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	140	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
116	14	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	171	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
117	15	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	344	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
118	16	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	66	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
119	17	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	333	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
120	18	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	321	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
121	19	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	281	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
122	20	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	37	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
123	21	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	228	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
124	22	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	234	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
125	23	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	263	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
126	24	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	141	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
127	25	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	99	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
128	26	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	363	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
129	27	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	163	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
130	28	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	148	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
131	29	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	325	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
132	30	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	64	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
133	31	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	984	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
134	32	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	369	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS									
UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
135	33	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	154	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
136	34	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	55	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
137	35	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	240	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
138	36	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	195	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
139	37	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	416	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
140	38	ADQUISICIONES	2022	DOCUMENTOS VARIOS	275	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
141	1	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES TÉCNICO LEGALES - ESQUEMAS FINANCIERO	625	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
142	2	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORME DE FACTIBILIDAD	251	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
143	3	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTACION RECIBIDA Y EMITIDA BM	193	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
144	4	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOC. EMITIDOS/RECIBIDOS MOP APROBADO MINUTA NEGOCIACIONES	314	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
145	5	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	OFICIOS	43	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
146	6	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES	191	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
147	7	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	SUBPROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO	79	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
148	8	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS DE PCM	234	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
149	9	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES	139	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
150	10	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	PLAN OPERATIVO ANUAL	203	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	1
151	11	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	UNIDADES ORGÁNICAS	248	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
152	12	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	PROYECTO	492	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
153	13	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS VARIOS	445	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
154	14	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS PARA INFORCORP	77	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
155	15	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS DERIVADOS A CORD. ADJ.	500	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
156	16	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOC. EVIADOS/RECIBIDOS A CORD. ADJ.	488	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	2
157	17	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS MEF	401	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
158	18	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS EMITIDOS CIENCIACTIVA	538	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
159	19	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES ENVIADOS	366	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE ADQUISICIONES				AREA: UNIDAD DE ADMINISTRACION dePROCIENCIA				TOTAL DE METROS LINEALES: 15.2	
ID	Nº DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE DOCUMENTAL	DETALLE	FOLIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICINA
160	20	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES RECIBIDOS	394	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
161	21	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOC. EVIADOS/RECIBIDOS UNIDADES DE LINEA	110	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
162	22	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS VARIOS SINACYT	175	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
163	23	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS CONCYTEC	318	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	3
164	24	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS PROYECTO	412	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
165	25	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	REUNIONES DE COORDINACION	163	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
166	26	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOC. EMITIDOS/RECIBIDOS	504	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
167	27	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES 2019	525	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
168	28	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES EMITIDOS / RECIBIDOS	280	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
169	29	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS PROYECTO	543	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	4
170	30	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS PROYECTO SINACYT	494	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
171	31	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTSO RECIBIDOS II	360	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
172	32	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	INFORMES EMITIDOS 2019	367	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
173	33	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTSO PROYECTO I	359	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
174	34	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2022	DOCUMENTOS DEL PROYECTO	507	2/01/2022	31/12/2022	PAQUETE	5
 Luis Casanova Calle				 Firma Digital Firmado digitalmente por PÍO-JI MENDOZA Orlando José PAU 20130727244 sat Motivo: Day V-B Fecha: 05/08/2022 12:24:43 -0500					
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIO				SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD		SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:				Encargado de la Unidad de Administración de PROCIENCIA		FECHA DE RECEPCIÓN			
 Firma Digital Firmado digitalmente por OLIVERA ENRIQUEZ Amner Rolando PAU 20130727244 sat Motivo: Day V-B Fecha: 05/08/2022 12:24:43 -0500									

Anexo 7

5TA TRANSFERENCIA – MEMORANDO N°00197-2023-PROCIENCIA-SUSSE
20/06/2023

Transferencia Documental de 15 cajas archivísticas que contienen N°286 files de las convocatorias de los esquemas E041-2018, E033-2018, E038-2019, E044 2018 y E063-2020.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

Sub Unidad de
Soporte, Seguimiento
y Evaluación



Firmado digitalmente por SANCHEZ
DIAZ Rosa Angelica FAU
20195727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2023 14:24:08 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Borja, 20 de Junio del 2023

MEMORANDO N° D000197-2023-PROCIENCIA-SUSSE

Para : **MARIA DEL ROSARIO MERCADO MEDINA**
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

De : **ROSA ANGELICA SANCHEZ DIAZ**
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE SOPORTE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN(e)

Asunto : Transferencia documental de expedientes de los Esquemas E041-2018, E033-
2018, E038-2019, E044-2018, E063-2020 Proyectos Subvencionados.

Fecha Elaboración : San Borja, 19 de Junio de 2023

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente, y a la vez solicitar a su despacho, disponer a quien corresponda, realizar el traslado de N°015 cajas que contienen N°286 files de las convocatorias 2018, 2019 y 2020 de los esquemas financieros: E041-2018, E033-2018, E038-2019, E044 2018 y E063-2020.) Los cuales corresponden al acervo documental de la Sub Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación (SUSSE), de acuerdo al detalle que se indica en el formato adjunto "Inventario de Transferencia Documental".

Es cuanto tengo que informar para los fines que considere conveniente.

Atentamente

Documento firmado digitalmente
ROSA ANGELICA SANCHEZ DIAZ
RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE SOPORTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN(e)

RSD/pcv

cc.: RICHARD LUIS MARTINEZ PAREDES - PROCIENCIA-SUB UNIDAD DE SOPORTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

UNIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN DE CONCURSOS				AREA: SUB UNIDAD DE SOPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - PROCIENCIA			TOTAL DE METROS LINEALES:		
ID	N° DE UNIDAD DE ARCHIVO	SERIE DOCUMENTA L	SUB SERIE DOCUMENT AL	DETALLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TIPO DE UNIDAD ARCHIVO	CAJA DE OFICIN A	OBSERVACION ES
1	1	ESQUEMA	E041-2018	001 al 020	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	1	
2	2	ESQUEMA	E041-2018	021 al 035	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	2	
3	3	ESQUEMA	E041-2018	036 al 050	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	3	
4	4	ESQUEMA	E041-2018	051 al 070	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	4	
5	5	ESQUEMA	E041-2018	071 al 088	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	5	
6	6	ESQUEMA	E041-2018	089 al 105	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	6	
7	7	ESQUEMA	E041-2018	106 al 125	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	7	
8	8	ESQUEMA	E041-2018	126 al 149	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	8	
9	9	ESQUEMA	E041-2018	150 al 175	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	9	
10	10	ESQUEMA	E041-2018	176 al 190	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	10	
11	11	ESQUEMA	E033-2018	001 al 010	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	11	
12	12	ESQUEMA	E044-2018	001 al 018	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	12	
13	13	ESQUEMA	E038-2019	001 al 035	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	13	
14	14	ESQUEMA	E038-2019	036 al 050	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	14	
15	15	ESQUEMA	E063-2020	001 al 018	1/01/2018	31/12/2022	PAQUETE	15	



Firma Digital

Firmado digitalmente por DIAZ
ROSAÑO Jose Carlos FAU
20136127354 scs



Firma Digital

Firmado digitalmente por SANCHEZ
DIAZ Rosa Angelica FAU
20136127354 scs
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2023 14:51:34 -05:00

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE
INVENTARIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO:

SELLO Y FIRMA DEL JEFE
DE LA UNIDAD
Encargado de la
Subunidad de Soporte
Seguimiento y Evaluación
PROCIENCIA

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE
ARCHIVO

FECHA DE RECEPCIÓN DEL INVENTARIO: / /

Anexo 8

Oficio Entrega de contratos a DEGC



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 19 de junio de 2023

Oficio N° 106 -2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.

Señor:

Claudia Córdova Yamauchi

Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento-DEGC
CONCYTEC

Asunto : Entrega de contratos financiados – Proyecto N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT"

Referencia: Contrato de Préstamo N° 8682 – PE

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, me dirijo a usted para saludarla e informarle que el *Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA* se encuentra realizando los trámites finales para el cierre y liquidación del Proyecto con Código Único de Inversión-CUI N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT".

De esta manera, se alcanza la relación de contratos y órdenes de servicio de todos aquellos servicios de consultoría, servicios de no-consultoría y bienes que la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento-DEGC del CONCYTEC solicitó y supervisó en el marco del Componente 1 de dicho proyecto, considerando el "Anexo 1: Responsables de los Componentes del Proyecto" del Manual Operativo del Proyecto-MOP aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 7 de junio de 2022¹.

A la fecha, es preciso indicar que todos los contratos y órdenes de servicio se encuentran debidamente culminados, y puede acceder a ellos en el siguiente enlace donde se tiene el repositorio digital del proyecto:
https://drive.google.com/drive/folders/1E-ncjZM7JXRRy2hZnTgzE_3puFzK2BJo?usp=drive_link

Asimismo, el acervo documental con esta documentación ha sido debidamente entregado a la *Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano* del CONCYTEC.

Sin otro particular, quedo de usted,

Cordialmente,

¹ Disponible en el siguiente enlace: <https://resoluciones.prociencia.gob.pe/storage/BDE-047-2022-PROCIENCIA-DE.pdf>



Firma Digital

Firmado digitalmente por PERMI
BLANCO ENRIQUE AMARDO
ALFREDO FID 41832459 hard
Motivo: Day V° 07
Fecha: 19.06.2023 09:58:53 -05:00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

JUAN MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Director Ejecutivo

Programa Nacional de Investigación Científica y
Estudios Avanzados

Adj.

- Anexo N° 1: Contratos de Consultoría.
- Anexo N° 2: Ordenes de Servicio.
- Anexo N° 3: Relación de documentos transferidos al Archivo Central del CONCYTEC.

C/c.: Archivo.



Firma Digital

Firmado digitalmente por FIRM
BLANCO EDWIN AMARCO
ALFREDO FIR 41632409 hard
Motivo: Day V 0"
Fecha: 19.06.2023 09:59:20 -05:00



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

ANEXO N° 1 – CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
013-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ANALISTA FUNCIONAL PLATAFORMA GESTION DEL CONOCIMIENTO	RUBEN ROQUE VIZCARRA	1	1.2
014-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ANALISTA FUNCIONAL PARA EL MODULO DE VIGILANCIA DE i+D+i	LUCY CAROLYN ROMERO CAYCHO	1	1.2
036-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONTRATO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	ELSEVIER	1	1.2
040-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ESPECIALISTA EN GESTION DE METADATOS Y CLASIFICACION TEMATICA	JULIO FRANCISCO SANTILLAN ALDANA	1	1.2
041-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ESPECIALISTA EN CONTROL DE AUTORIDADES Y CALIDAD DE METADATOS PARA EL PROYECTO	FRANCISCO JAVIER TALAVERA CHOCANO	1	1.2
018-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISION Y ADAPTACION DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA Y ELABORACION DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE PERCEPCION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2019	POLINO CARMELO ANDRES	1	1.2
019-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA REALIZACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE PERCEPCION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2019	QUISPE LLANOS RENAN JESUS	1	1.2
2-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DE DIFUSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SINACYT)	FRANCISCO JAVIER TALAVERA CHOCANO	1	1.2
6-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	CONSORCIO 4SCIENCE - SEMICROL	1	1.2
28-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS ENCUESTADORES Y LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN LA ETAPA DE FUNCIONALIDAD Y GOBERNANZA EN EL PERÚ	JUAN DOUGLAS ROGERS	1	1.2
30-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ESPECIALISTA EN RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE FONDOS DE CTI PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SINACYT)	LEIDY YOHANA FLOREZ GOMEZ	1	1.2
31-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SINACYT Y MEJORA CONTINUA DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS RELACIONADOS	CONSORCIO IQ SISTEMAS & TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SAC - CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TECNOLOGÍA CONASTEZ SRL	1	1.2
3-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA VISIBILIZAR LA PRODUCCIÓN EN CTI DEL SINACYT	EDWIN MIGUEL TOBALA ZABALAGA	1	1.2
4-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	ESPECIALISTA PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DEL USO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN EN CTI	ROCÍO VEGA HUANJARES	1	1.2
5-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMERA LÍNEA DE LOS DIRECTORIOS DE CTI DEL CONCYTEC PARA LOS MIEMBROS DEL SINACYT	PAMELA ISABEL FLORES PASMIÑO	1	1.2
14-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA UN COORDINADOR TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SINACYT	ANTONIO FELIPE RAZO RODRÍGUEZ	1	1.2
19-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SINACYT Y MEJORA CONTINUA DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS RELACIONADOS	IQSISTEMAS & TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN S.A.C.	1	1.2

ANEXO N° 2 - ORDENES DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
44-2022	FLORES PASMIÑO PAMELA ISABEL	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	1	1.2
45-2022	VEGA HUANJARES ROCIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTADISTICA	1	1.2
75-2022	ESPINOZA HONORIO JHON MARCIAL	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	1	1.1
77-2022	MENDOZA MARTEL FRANCISCO JESUS	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	1.2
78-2022	GARCIA GARATE CESAR ANTONIO	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	1.2
79-2022	ROQUE VIZCARRA RUBEN ALONSO	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	1.2
81-2022	VELASQUEZ DAVILA JIMMY PATRICK	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	1.2
82-2022	ECHEVARRIA SILVA STEFANIE EMILIA ALISON	SERVICIO DE ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	1.2
537-2022	ITSTK PERU S.A.C.	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	1	1.2

ANEXO N° 3 - RELACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCYTEC

ÍTEM	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CONTENIDO	ANEXO	ESTADO
1	MEMORANDO	000206-2022-PROCIENCIA-UA	19/12/2022	Transferencia Documental de 57 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018 y 2019.	TRANSFERENCIA 01	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
2	MEMORANDO	00176-2023-PROCIENCIA-UA	2/05/2023	Transferencia Documental de 86 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022	TRANSFERENCIA 02	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
3	MEMORANDO	00262-2023-PROCIENCIA-UA	6/06/2023	Transferencia Documental de 121 cajas archivísticas de C/P y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.	TRANSFERENCIA 03	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC

Anexo 9

Oficio Entrega de contratos a DIE



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 19 de junio de 2023

Oficio N° 107 -2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.

Señor:

Fernando Ortega San Martín

Dirección de Investigación y Estudios-DIE

CONCYTEC

Asunto : Entrega de contratos financiados – Proyecto N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT"

Referencia: Contrato de Préstamo N° 8682 – PE

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, me dirijo a usted para saludarlo e informarle que el *Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA* se encuentra realizando los trámites finales para el cierre y liquidación del Proyecto con Código Único de Inversión-CUI N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT".

De esta manera, se alcanza la relación de contratos y órdenes de servicio de todos aquellos servicios de consultoría, servicios de no-consultoría y bienes que la Dirección de Investigación y Estudios-DIE del CONCYTEC solicitó y supervisó en el marco de los Componentes 1 y 2 de dicho proyecto, considerando el "Anexo 1: Responsables de los Componentes del Proyecto" del Manual Operativo del Proyecto-MOP aprobado mediante RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 7 de junio de 2022¹.

A la fecha, es preciso indicar que todos los contratos y órdenes de servicio se encuentran debidamente culminados, salvo el Contrato N° 069-2021-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA "Servicio de capacitación en la metodología de evaluación de impacto al personal de CONCYTEC y levantamiento de información periódica del programa: ampliación de proyectos emprendedores con MVPS (productos mínimos viables) innovadores en Perú" suscrito con *Innovations for Poverty Action-IPA* que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se puede acceder a esta documentación en el siguiente enlace donde se tiene el repositorio digital del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1E-ncjZM7JXRRy2hZnTgzE_3puFzK2BJo?usp=drive_link

Asimismo, el acervo documental con esta documentación ha sido debidamente entregado a la *Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano* del CONCYTEC.

Sin otro particular, quedo de usted,

Cordialmente,

¹ Disponible en el siguiente enlace: <https://resoluciones.prociencia.gob.pe/storage/BDE-047-2022-PROCIENCIA-DE.pdf>.



Firma Digital

Firmado digitalmente por: FERM
BLANCO ENRIQUE AMADIO
ALFREDO FID 41532469 hard
Módulo: Dey V-81
Fecha: 19.06.2023 09:59:26 -05:00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Director Ejecutivo
Programa Nacional de Investigación Científica y
Estudios Avanzados

Adj.

- Anexo N° 1: Contratos de Consultoría.
- Anexo N° 2: Ordenes de Servicio.
- Anexo N° 3: Relación de documentos transferidos al Archivo Central del CONCYTEC.

C/c.: Archivo.



Firma Digital

Firmado digitalmente por FERMÍ
BLANCO PINO AMARCO
ALFREDO PINO 41832489 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.06.2023 09:58:14 -05:00



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

ANEXO N° 1 – CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
034-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CAPACITACION EN EL TALLER LINEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (CTI) EN EL PERU	JUAN DOUGLAS ROGERS	1	1.2
037-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LA 1ERA FASE DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CTI EN EL PERU	JORGE FERNANDO CHAVEZ ALVAREZ	1	1.2
022-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ANEXO N° 1 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS , COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ	DOUGLAS ROGERS JUAN	1	1.2
27-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DEL SERVICIO DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A TRAVÉS DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS EN LA ETAPA DE ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD Y GOBERNANZA	INNOVA PUCP	1	1.2
59-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ANALISIS EN INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS PARA LA ETAPA DE FUNCIONALIDAD Y GOBERNANZA, COMO PARTE DEL ESTUDIO DEL ANÁLISIS DE GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ	JUAN DOUGLA ROGERS	1	1.1
69-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AL PERSONAL DE CONCYTEC Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA: "AMPLIACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES CON MVPS (PRODUCTOS MÍNIMOS VIABLES) INNOVADORES EN PERÚ" PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION	2	2.1

ANEXO N° 2 - ORDENES DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
81-2020	NESSUS HOTELES PERU S.A.	1.1.2. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO LOCAL PARA EL EXPOSITOR DEL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ 2019"	1	1.1
138-2020	AVI MULTIMEDIOS EIRL	1.1.2. SERVICIO DE STREAMING PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
139-2020	IDEADOS EVENTOS S.A.C.	1.1.2. SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
140-2020	MIRNA MATOS EVENTOS & CATERING S.A.C.	1.1.2. SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
141-2020	MIRNA MATOS EVENTOS & CATERING S.A.C.	1.2.1. SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO - PRIVADO SOBRE CTI DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN EL MARCO DE LA "PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO"	1	1.2
490-2020	JUAN CARLOS BONDY ESQUERRE	1.1.2 SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN PARA EL DOCUMENTO "ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ"	1	1.1
72-2022	ROSALES FIGUEROA EDSON JEAN	SERVICIOS EDITORIALES, REDACCION Y CORRECCION DE ESTILO	1	1.1

ANEXO N° 3 - RELACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCYTEC

ÍTEM	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CONTENIDO	ANEXO	ESTADO
1	MEMORANDO	000206-2022-PROCIENCIA-UA	19/12/2022	Transferencia Documental de 57 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018 y 2019.	TRANSFERENCIA 01	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
2	MEMORANDO	00176-2023-PROCIENCIA-UA	2/05/2023	Transferencia Documental de 86 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022	TRANSFERENCIA 02	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
3	MEMORANDO	00262-2023-PROCIENCIA-UA	6/06/2023	Transferencia Documental de 121 cajas archivísticas de C/P y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.	TRANSFERENCIA 03	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC

Anexo 10

Oficio Entrega de contratos a DPP



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 19 de junio de 2023

Oficio N° 108 -2023-PROCIENCIA-DE-PROY.BM.

Señora:

Mariela Del Carpio Neyra

Dirección de Políticas y Programas-DPP

CONCYTEC

Asunto : Entrega de contratos financiados – Proyecto N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT"

Referencia: Contrato de Préstamo N° 8682 – PE

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, me dirijo a usted para saludarla e informarle que el *Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA* se encuentra realizando los trámites finales para el cierre y liquidación del Proyecto con Código Único de Inversión-CUI N°2271925 "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT".

De esta manera, se alcanza la relación de contratos y órdenes de servicio de todos aquellos servicios de consultoría, servicios de no-consultoría y bienes que la Dirección de Políticas y Programas-DPP del CONCYTEC solicitó y supervisó en el marco de los Componentes 1 y 2 de dicho proyecto, considerando el "Anexo 1: Responsables de los Componentes del Proyecto" del Manual Operativo del Proyecto-MOP aprobado mediante RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 7 de junio de 2022¹.

A la fecha, es preciso indicar que todos los contratos y órdenes de servicio se encuentran debidamente culminados, salvo el Contrato N° 024-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA, "Servicio de consultoría para desarrollar productos que utilicen la Castaña Amazónica de Madre de Dios - Perú como insumo clave y realizar una Campaña de Posicionamiento y Promoción, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria"; cuyo tercer entregable no ha contado con la conformidad correspondiente.

Se puede acceder a esta documentación en el siguiente enlace donde se tiene el repositorio digital del proyecto:
https://drive.google.com/drive/folders/1E-nciZM7JXRRy2hZnTgzE_3puFzK2BJo?usp=drive_link

Asimismo, el acervo documental con esta documentación ha sido debidamente entregado a la *Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano* del CONCYTEC.

¹ Disponible en el siguiente enlace: <https://resoluciones.prociencia.gob.pe/storage/RDE-047-2022-PROCIENCIA-DE.pdf>



Firma Digital

Firmado digitalmente por: FERMÍ
BLANCO ENRIQUE AMADEO
ALFREDO FIDEL 41532459 hard
Módulo: Dey V° 01
Fecha: 19.06.2023 10:00:09 -05:00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Sin otro particular, quedo de usted,

Cordialmente,

JUAN MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Director Ejecutivo
Programa Nacional de Investigación Científica y
Estudios Avanzados

Adj.

- Anexo N° 1: Contratos de Consultoría.
- Anexo N° 2: Ordenes de Servicio.
- Anexo N° 3: Relación de documentos transferidos al Archivo Central del CONCYTEC.

C/c.: Archivo.



Firma Digital

Firmado digitalmente por FERM
BLANCO ENRIQUE AMADIO
ALFONSO FIR 41632409 hard
Método: Digi V7 31
Fecha: 19.06.2023 09:59:55 -05:00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ANEXO N° 1 – CONTRATOS DE CONSULTORÍA

CONTRATOS 2018

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
023-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CONCYTEC Y MONITOREO DEL FONDECYT	MAURICIO ALEJANDRO CAÑOLES S.	1	1.2
024-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE EXPOSITOR PARA DESARROLLAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA - INDUSTRIA	SEMINARIUM PERU S.A.	2	2.1
026-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DEL SUB COMPONENTE 1.1 DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1.	MIGUEL ANGEL FLORES VILLAREAL	1	1.1
027-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE DISEÑO ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTO DE GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 1 Y 3	JULIO INOCENCIO SANCHO	1	1.1
028-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	DISEÑO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACYT	SIMONA PETRUTA PILAC	1	1.1
031-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	GESTOR DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DEL CONCYTEC	LUIS ALFREDO YORI ROJAS	3	3.1

CONTRATOS 2019

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
001-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA IDENTIFICACION INVESTIGADORES EXTRANJEROS PARA LAS CONVOCATORIAS DE INCORPORACION DE INVESTIGADORES Y PROYECTO INTEGRALES	CORONADO LEON CATHERINE MARIELA	1	1.1
004-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE SENSIBILIZACION DE POTENCIALES POSTULACIONES A LAS CONVOCATORIAS DE INCORPORACION DE INVESTIGADORES Y PROYECTOS INTEGRALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	BERMUDEZ DIAZ LUDISLEYDIS	3	3.1
010-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE UN PROGRAMA DE REPATRIACION, INCORPORACION Y RETENCION DE INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LAS UNIVERSIDADES PERUANAS	ZAPATA GOTELLI SONIA VERONICA	3	3.1
020-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA SELECCIÓN DE GERENTES	RODRIGUEZ BARSALLO ROCIO	2	2.3
021-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONTRATACION CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SDCTT EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SINACYT	URBINA SALAZAR CAROLINA LISSETH	1	1.1
026-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	GESTIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL CONCYTEC EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	YORI ROJAS LUIS ALFREDO	3	3.1
031-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONSULTORIA PARA LA COORDINACION, SUPERVISION Y CONSOLIDACION DE PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 1.1.1 PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACYT	SIMONA PETRUTA PILAC	1	1.1
034-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA MIGRATORIA Y TRIBUTARIA PARA EXTRANJEROS CUYOS PROYECTOS RESULTEN GANADORES DEL CONCURSO DE INCORPORACION DE INVESTIGADORES	BARRETO RUESTA ROSMERY	3	3.1
035-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	FACILITADOR DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGIA AL 2030	FERNANDEZ VINCES RAUL	1	1.1

CONTRATOS 2020

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
14-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	GESTION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CONCYTEC	ELBA DEL CARMEN ROO SUPERLANO	2	2.1
17-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL CONCYTEC, EN EL MARCO DEL OBJETIVO PRIORITARIO 3 SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	ENRIQUE ESPINOZA SOLIS	1	1.1
18-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y FINANCIAMIENTO DE CTI	MARIO FRANCISCO BAZÁN BORJA	1	1.1
19-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CONSULTORÍA SOBRE ANÁLISIS DE DEMANDA DE PROGRAMAS DOCTORALES	OSCAR JAVIER SCHIAPPA PIETRA CUBAS	3	3.1
21-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ORIENTADOS A GENERAR Y FORTALECER LA CTI EN LAS REGIONES	SIMONA PETRUTA PIRLAC	1	1.1

CONTRATOS 2021

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
25-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVA DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	APCA COMPETI-EFCE	2	2.3
34-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO GLOBAL Y EVENTOS PITCH Y MENTORING	THE McCOMB SCHOOL OF BUSINESS FOUNDATION	2	2.3
61-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 1 Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN	PAVEL GABRIEL CORILLOCLA TERBULINO	1	1.2
69-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AL PERSONAL DE CONCYTEC Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DEL PROGRAMA: "AMPLIACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES CON MVPS (PRODUCTOS MÍNIMOS VIABLES) INNOVADORES EN PERÚ" PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION	2	2.1

CONTRATOS 2022

Contrato	Descripción	Nombre del proveedor	Componente	Sub Componente
13-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE OCHO MICROPROGRAMAS AUDIOVISUALES EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL DESARROLLO DE LAS IVAI	AYNI PRODUCCIONES S.A.C.	2	2.2
16-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA MASIVA DE DIFUSIÓN PARA LAS IVAIS	CONSORCIO APCA GO DIGITAL PERÚ S.A.C. - MEDIATO S.A.C.	2	2.2
20-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EN INNOVACIÓN & COMUNICACIÓN EFECTIVA	GESTIONA Y APRENDE S.A.C. - THE NEWFIELD NETWORKK S.A.C.	1	1.2
21-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADAPTACIÓN A FORMATO MOOC PARA USO EN PLATAFORMA VINCULATE DEL CONCYTEC	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	1	1.2
22-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVAS EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS ORIENTADOS AL SEGMENTO EXPLORADOR EN LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE - PERÚ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	THR TOURISM INDUSTRY ADVISORS S.L.	2	2.3
23-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESTILADOS INNOVADORES BASADOS EN LA BIODIVERSIDAD PERUANA EN LIMA - PERÚ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	BINOCULAR ROOM CONSULTORIA ESTRATEGICA E COMUNICACIÓN Y MARCA S.L.	2	2.3
24-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR PRODUCTOS QUE UTILICEN LA CASTAÑA AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS - PERÚ COMO INSUMO CLAVE Y REALIZAR UNA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	CONSORCIO MATER INICIATIVA - DOCUPERU	2	2.3
25-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA INSTALACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO ADAPTATIVO Y GANADERÍA REGENERATIVA EN LA CRÍA DE ALPACA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA - PERÚ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL SUR (DESCOSUR)	2	2.3
26-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA DE UCAYALI - PERÚ PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES ENFOCADOS EN EL SEGMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUCTO ÚNICO O SINGULAR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA INDUSTRIA (INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVOS)	PILOT PROJECTS DESIGN COLLECTIVE LLC	2	2.3
27-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE SUBVENCIÓN COMPETITIVOS	INOMER S.A.S.	1	1.1
28-2022-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN ROADMAPPING ESTRATÉGICO Y TECNOLÓGICO	INSTITUTE FOR MANUFACTURING ENGAGE LTD	1	1.2

ANEXO N° 2 - ORDENES DE SERVICIO

ORDENES DE SERVICIO 2018

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	SUPERVISIÓN / CONFORMIDAD	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
31-2018	DANITZA ANDREA LOPEZ MARTINEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SDCTT - DPP	3	3.1
36-2018	ENRIQUE ANDRIAN PORTOCARRERO PEÑA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SDITT - DPP	2	2.1
38-2018	JULIO INOCENCIO SANCHO ABREGU	SERVICIO PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO PARA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES	SDCTT - DPP	3	3.1
39-2018	SIMONA PETRUTA PIRLAC	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANALISIS DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES MEDIANTE LA REVISION DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACION EXISTENTE	SDITT - DPP	1	1.1
106-2018	ALEXANDER PEREZ SEGOVIA	ASISTENTE TÉCNICA PARA CONVOCATORIAS DE PROYETOS DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	SDCTT - DPP	3	3.3
107-2018	AKIRA ARMANDO WONG SATO	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONVOCATORIAS DE PROYECTOS APLICADOS	SDCTT - DPP	3	3.3
111-2018	PERUVIAN AIRLINES SAC	PASAJES AEREOS	SDCTT - DPP	3	3.3
114-2018	LAN PERU S.A	PASAJES AREROS	SDCTT - DPP	3	3.3
115-2018	AVIANCA PERU	PASAJES AEREOS	SDCTT - DPP	3	3.3
116-2018	L.C BUSRE SAC	PASAJES AEREOS	SDCTT - DPP	3	3.3
126-2018	SEMINARIUM PERU SA	SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO CON ENTREVISTAS ESPECIALIZADAS PARA IMPULSAR LOS TALLERES DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA-INDUSTRIA	SDITT - DPP	2	2.1
127-2018	1111 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS SAC	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SDCTT - DPP / COMUNICACIONES	4	4.1
279-2018	SERGIO GILBERTO RODRIGUEZ SORIA	SERVICIO DE APOYO AL DISEÑO DE INSTRUMENTO DE APOO A LA COMERCIALIZACIÓN TECNOLÓGICA	SDITT - DPP	2	2.2
351-2018	DANITZA ANDREA LOPEZ MARTINEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SDCTT - DPP	3	3.1
368-2018	ALDO ANDREI RUIZ BUSTOS	SERVICIO DE PREPARACION DE MATRIZ DE SELECCIÓN DE LAS 15 INDUSTRIAL DEL COMPONENTE 2	SDITT - DPP	2	2.1
377-2018	JULIO INOCENCIO SANCHO ABREGU	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE MANUAL OPERATIVO ESPECIFICO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO	SDCTT - DPP	3	3.1
387-2018	ENRIQUE ANDRIAN PORTOCARRERO PEÑA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SDITT - DPP	2	2.1
392-2018	PERU:TOP PUBLICATIONS SAC	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA WEB	SDCTT - DPP	2	2.1

ORDENES DE SERVICIO 2019

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
18	SIFUENTES MENDIETA PAMELA CINTHYA	SERVICIO DE ANALISTA PROGRAMADOR - DESARROLLO DE MODULO WEB	3	3.1
27	SWAN CORP. S.A.C.	SERVICIO DE METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN INDUSTRIAL Y INVESTIGACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS EN SECTOR PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	2	2.1
49	NESSUS HOTELES PERU S.A.	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	2	2.2
63	SILVA HUERTA RENZO CESAR	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE REFORMAS POLÍTICAS	2	2.2
161	ROSMERY BARRETO RUESTA	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN DE EMPRESAS PERUANAS PARA LA CONVOCATORIA DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES	3	3.1
162	DIAZ JURADO JOSE MAURICIO	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	2.3
198	ALLIOSHA ANDREI CASIMIRO RIVERA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.1
208	INDECOR BIENES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS	4	4.4
224	CAMARA PERUANA DEL LIBRO	ALQUILER DE SALA PARA EVENTOS	3	3.1
260	1111 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS S.A.C.	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	2	2.1
264	INSTITUTO PERUANO DE ACCION EMPRESARIAL	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	2	2.1
271	MIRANDA MÁLAGA PAMELA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	3	3.1
297	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	SERVICIO DE CATERING	2	2.1
299	LUMA CREATIVA EIRL	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	2	2.1
301	SOTELO MARCOS FANY JANET	SERVICIO DE EDICION DE LIBROS, MANUALES Y OTRAS PUBLICACIONES	2	2.1
423	AGA CONSTRUCCIONES S.A.C. - AGACON S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	1	1.2
507	AGA CONSTRUCCIONES S.A.C. - AGACON S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	4	4.4
555	SONIA VIOLETA RICARDINA AGUIRRE RAMIREZ	REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BAÑOS	4	4.4
907	RIVERA ARANA KEYLA ROSELY	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN MATERIA MIGRATORIA Y TRIBUTARIA	3	3.1
911	INSTITUTO PERUANO DE ACCION EMPRESARIAL	INSCRIPCION A LA CONFERENCIA ANUAL PARA EJECUTIVOS - CADE	2	2.2
982	MIRNA MATOS EVENTOS & CATERING S.A.C.	SERVICIO DE CATERING	2	2.2
984	CONSORCIO DE IDENTIDAD VISUAL S.A.C.	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND	2	2.2
1024	CARDENAS MATOS ENRIQUE JAVIER	SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULADOS EN VINIL	4	4.4
1150	LASA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS	2	2.2
OC 15	AGA CONSTRUCCIONES SAC	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE USOS MULTIPLES PARA EL PROYECTO	4	4.4

ORDENES DE SERVICIO 2020

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
81-2020	NESSUS HOTELES PERU S.A.	1.1.2. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO LOCAL PARA EL EXPOSITOR DEL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ 2019"	1	1.1
138-2020	AVI MULTIMEDIOS EIRL	1.1.2. SERVICIO DE STREAMING PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
139-2020	IDEADOS EVENTOS S.A.C.	1.1.2. SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
140-2020	MIRNA MATOS EVENTOS & CATERING S.A.C.	1.1.2. SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE "LÍNEA DE BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ"	1	1.1
141-2020	MIRNA MATOS EVENTOS & CATERING S.A.C.	1.2.1. SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO - PRIVADO SOBRE CTI DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN EL MARCO DE LA "PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO"	1	1.2
490-2020	JUAN CARLOS BONDY ESQUERRE	1.1.2. SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN PARA EL DOCUMENTO "ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL GASTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ"	1	1.1

ORDENES DE SERVICIO 2021

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	SUPERVISIÓN / CONFORMIDAD	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
17-2021	DAVID ADOLFO RIVERA DEL AGUILA	PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO PERIODÍSTICO -TIPO REVISTA- EN EL QUE, DE MANERA CLARA Y SENCILLA, SE EXPLIQUE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS, Y SOBRE LA INICIATIVA "REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA" (IVAI) QUE EL PROYECTO CONCYTEC – BANCO MUNDIAL ESTÁ DESARROLLANDO EN EL MARCO DEL COMPONENTE 2	SDITT - DPP	2	2.2
20-2021	ALLIOSHA ANDREI CASIMIRO RIVERA	SERVICIO DE SOPORTE PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 Y 1.2.3 DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	DPP	1	1.2
21-2021	JENNIE PATRICIA TELLO LOPEZ	SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL RECLUTAMIENTO DE PROFESIONALES EXPERTOS EN COMERCIALIZACIÓN Y BRINDAR ASESORÍA A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS	SDITT - DPP	2	2.1
50-2021	FERNANDO CARLOS ROMERO GUADALUPE	SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS COMPARATIVO Y DISEÑO DE MECANISMOS Y/O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y FINANCIAMIENTO ORIENTADOS A LA I+D+i	SDCTT - DPP	1	1.1
51-2021	MOZAIKU SAC	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO PARA ASISTIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RRPP DEL COMPONENTE 2	SDITT - DPP	2	2.2
52-2021	ARPYNET SAC	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO DE CORREOS MASIVOS	SDITT - DPP	2	2.2
285-2021	URSULA ANDREA HARMAN CANALLE	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN POLÍTICAS, PROGRAMAS Y/O INSTRUMENTOS EN MATERIA DE CTI	SDCTT - DPP	1	1.1
321-2021	KMJK SAC	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN VIRTUAL DEL EVENTO INAUGURAL DE LA "SEMANA DE LA INNOVACIÓN"	SDITT - DPP	2	2.1
364-2021	DENISE ARREGUI McLAUCHLAN	SERVICIO DE PRESENTACIÓN Y CONDUCCIÓN EN EL EVENTO DE INAUGURACIÓN "SEMANA DE LA INNOVACIÓN"	SDITT - DPP	2	2.1
439-2021	TALLER DE DISEÑO DIGITAL Y MULTIMEDIA CUATRO SA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN "SEMANA DE LA INNOVACIÓN"	SDITT - DPP	2	2.2
524-2021	DAVID ADOLFO RIVERA DEL AGUILA	SERVICIO DE REDACCIÓN DE UN DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN ACADEMIA - INDUSTRIA	SDITT - DPP	2	2.1
536-2021	MARIA MAGALY LEIVA MENDOZA	SERVICIOS DE ONBOARDING PARA LOS PROFESIONALES COMERCIALES DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN	SDITT - DPP	2	2.1
649-2021	PALLKI LAB SAC	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE REVISTA INFORMATIVA	SDITT - DPP	2	2.2
650-2021	CARLOS ALBERTO FRANCO ALTEZ	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS COMPARATIVO Y DISEÑO DE MECANISMOS Y/O INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y FINANCIAMIENTO ORIENTADOS A LA I+D+i	SDCTT - DPP	1	1.1
652-2021	ARPYNET SAC	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE COMPLEMENTOS (PLUGINS Y TEMA) WEB PARA EL DESARROLLO, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE CURSOS EN LÍNEA	SDITT - DPP	2	2.2
661-2021	CESAR GROVER LANDEO CUADRADO	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN POR LA SUBVENCIÓN MONETARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN.	SDITT - DPP	2	2.1
702-2021	DP COMUNICACIONES SAC	SERVICIO DE MONITOREO EN DIARIOS, REVISTAS, RADIOS, CANALES DE TELEVISIÓN, PORTALES WEB Y CUENTAS DE REDES SOCIALES COMO FACEBOOK Y TWITTER EN LAS REGIONES DE AYACUCHO, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, TUMBES, UCAYALI Y MADRE DE DIOS	SDITT - DPP	2	2.2

ORDENES DE SERVICIO 2022

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
52-2022	OSORIO ARRASCUE MARIO DANIEL	SERVICIO DE ASISTENCIA EN DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	2	2.2
57-2022	BERNAOLA CABRERA ALEJANDRO MARTIN	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE INTERMEDIO DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO	2	2.4
59-2022	RUIZ BUSTOS ALDO ANDREI	SOPORTE TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN EDICIÓN 2022	2	2.1
62-2022	AGUILAR ALIAGA MARCELO EDILBERTO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN	2	2.3
69-2022	ORTEGA PINO ALONSO YSMAEL	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1.1
70-2022	SANCHO ABREGU JULIO INOCENCIO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	1	1.1
71-2022	RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBERTO	SERVICIO DE ANÁLISIS EN PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES	2	2.1
73-2022	PALLKI LAB S.A.C.	PRODUCCIÓN DE REVISTAS	2	2.2
74-2022	ARPYNET S.A.C.	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS	2	2.1
76-2022	CASTAÑEDA GONZALES VLADO ERICK	SERVICIO DE PROPUESTA DE POLITICAS NACIONALES MULTISECTORIALES	1	1.1
90-2022	CORILLOCLA TERBULLINO PAVEL GABRIEL	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2	2.1
122-2022	LEON ELGUERA BORIS ALEJANDRO	SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA Y FACILITACIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION	1	1.1
124-2022	IR-INTERPRETE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	2	2.1
125-2022	KMJK S.A.C	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN Y MAQUETACIÓN DE PLANTILLAS WEB	2	2.1
126-2022	XPERT PRODUCCIONES E.I.R.L.	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS	2	2.1
127-2022	CARRILLO ZEGARRA GIOVANNA SOFIA	SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	2	2.1
128-2022	VASQUEZ MONTES PATRICIA CRISTINA	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	2	2.1
129-2022	XPERT PRODUCCIONES E.I.R.L.	SERVICIO DE ASISTENCIA EN DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	2	2.1
130-2022	S. & C. SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	SERVICIO DE TRANSMISIÓN TELEVISIVA EN VIVO - COBERTURA TERRESTRE	2	2.1
131-2022	PANON E.I.R.L.	SERVICIO DE TELEMARKETING	2	2.1
132-2022	ESIT INTERPRETACION TRADUCCION Y EVENTOS SA	TRADUCCION SIMULTANEA	2	2.1
179-2022	MERTZ PERU SAC	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CON ÉNFASIS ENPAQUETES TECNOLÓGICOS	2	2.1
180-2022	JOE BRYAN LUCERO CHUQUISTA	SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL MARCO NORMATIVO DE LAS UNIVERSIDADES PARA REALIZAR SERVICIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS AL EMPRENDIMIENTOS DE BASE TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN	2	2.1
189-2022	FERNANDINI VALLE RIESTRA CLAUDIA MARIA	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE GUIAS	2	2.1

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	SERVICIO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE
240-2022	GAMO SOLUCIONES	CAPACITACION INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2	2.1
241-2022	AYRE ORELLANA GYSELLA YULIANA	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE PROYECTOS	2	2.1
467-2022	OSORIO ARRASCUE MARIO DANIEL	SERVICIO DE ASISTENCIA EN DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	2	2.2
545 - 2022	ORTEGA PINO ALONSO YSMAEL	DE SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, DISPOSICIONES Y/O PROCESOS QUE SE VINCULAN A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS CONDUCENTES A GRADO DE DOCTOR	2	2.1
550 - 2022	ROJAS CUADROS MIGUEL ALEJANDRO	APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (SINACYT)".	2	2.2
600 - 2022	MONTESINOS ORTEGA MARILIA	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA EL CIERRE DEL COMPONENTE 2 EN EL MARO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT	2	2.1
601 - 2022	AGUILAR ALIAGA MARCELO EDILBERTO	SERVICIO DE PROFESIONAL ENCARGADO DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA DE CASTAÑAS	2	2.3
605 - 2022	SANCHO ABREGU JULIO INOCENCIO	SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS ORIENTADOS A INCREMENTAR Y/O POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO A TRAVÉS DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE POSGRADO.	2	2.1
947-2022	CASTAÑEDA GONZALES VLADO ERICK	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	1.2
952-2022	PEDROMADI SERVICE E.I.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DEL CONCYTEC Y PROCENCIA PARA LA EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE IVAI DESTILADOS PREMIUM	4	4.4
953-2022	GALPA E.I.R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE IVAI DESTILADOS PREMIUM	4	4.4

ANEXO N° 3 - RELACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCYTEC

ÍTEM	DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	CONTENIDO	ANEXO	ESTADO
1	MEMORANDO	000206-2022-PROCIENCIA-UA	19/12/2022	Transferencia Documental de 57 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018 y 2019.	TRANSFERENCIA 01	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
2	MEMORANDO	00176-2023-PROCIENCIA-UA	2/05/2023	Transferencia Documental de 86 cajas archivísticas de C/P, O/S, O/C y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2020, 2021 y 2022	TRANSFERENCIA 02	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC
3	MEMORANDO	00262-2023-PROCIENCIA-UA	6/06/2023	Transferencia Documental de 121 cajas archivísticas de C/P y Procesos de Contratación del proyecto ejecutados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.	TRANSFERENCIA 03	En proceso de revisión por el Archivo Central del CONCYTEC

Anexo 11
Informe Final

Proyecto

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE

Informe de Resultados

Informe Final

al 31 de diciembre de 2022

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-SINACYT

1. PREFACIO

Este es un documento que busca mostrar los resultados que evidencian el impacto inicial obtenido con la ejecución del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) - BIRF N°8682-PE, en la comunidad científica peruana y en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es importante señalar que, con base en los análisis efectuados en otros proyectos de ciencia, tecnología e innovación que el Estado peruano emprendió en el pasado, el horizonte de evaluación de este proyecto, a partir del término de su ejecución, se estima en 10 años, lo que se ajusta a las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe.

2. INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” tuvo como objetivo central mejorar el desempeño del SINACYT (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos para CTI, mayor y mejor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad del Perú, ello ayudará a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y finalmente lograr un desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento.

Al respecto, la ejecución del Proyecto ha permitido mejorar el desempeño del SINACYT al haber desarrollado productos orientados a mejorar su gestión como es el caso de la plataforma de Gestión del conocimiento PerúCRIS, un sistema de monitoreo que permitirá tomar decisiones de políticas más certeras, las capacitaciones al personal de las instituciones del SINACYT en el sistema de gestión del conocimiento, en emprendimientos (bootcamp) y en roadmapping estratégico y tecnológico, en evaluación de impacto, entre otros. Asimismo, ha permitido mejorar la priorización en la asignación de los recursos destinados al desarrollo de la CTI definiendo los sectores estratégicos a los que los subvencionados deberían focalizar la demanda de recursos; además de incentivar una mayor y mejor investigación aplicada.

Por su parte, el estudio realizado sobre el gasto público en CTI permitió conocer fortalezas y debilidades de este tipo de actores del SINACYT, además de sentar las bases para que se desarrolle un sistema de monitoreo y evaluación y del seguimiento del gasto público, con lo que el CONCYTEC cuenta con el conocimiento suficiente sobre las capacidades de cada institución CTI, facilitándose así una gobernanza eficaz del sistema.

En lo concerniente a la mejora de las condiciones para la gestión del SINACYT, se
|

constata que el 100% de entidades que realizan actividades de investigación del gobierno central son integrantes del SINACYT, así como los Gobiernos y consorcios regionales; y que el 100% de universidades e institutos de investigación adoptan las directivas establecidas por el CONCYTEC.

La intervención logró identificar ocho cadenas regionales de valor, que bajo la metodología de Iniciativas para la Vinculación Academia Industria (IVAI) desarrolló igual número de Planes de Inversión con un conjunto de actores multinivel y multiactor con distintas entidades del Estado, la academia y el sector privado. Estos planes cuentan con acciones concretas a ser implementadas, y el proyecto desarrolló acciones en cinco de estas IVAI.

Adicionalmente, la ejecución del Proyecto permitió consolidar los mecanismos empleados por la Unidad Ejecutora, orientados a lograr el buen uso de los recursos públicos destinados a la investigación científica, sobre la base de esquemas concursables que, si bien son abiertos a la participación de todo el ecosistema de la investigación, se realizan con una clara orientación de prioridad para sectores estratégicos, de incentivos tendientes a cerrar brechas de género y regionales, al amparo de rigurosos procedimientos de evaluación y selección de ganadores por pares. En ese sentido, el Proyecto ha permitido identificar y apoyar la innovación basada en la investigación tendiente a la ampliación de mercado, producto de una mayor retribución de los consumidores al producto con mayor valor agregado; con tal fin, el Proyecto aportó a un conjunto de empresas los recursos humanos capaces de proponer y realizar planes de inversión tecnológica innovadora, disminuyendo así la incertidumbre en su rentabilidad. Así se incentiva la participación del sector privado en actividades de innovación y se fortalece la sinergia entre la academia y la industria.

Además, el Proyecto contribuyó con el desarrollo de la normativa del instrumento tributario de fomento al uso de ciencia, tecnología e innovación en empresas en el marco de la Ley N.º 30309 necesario para impulsar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el marco del Proyecto se logró llevar a cabo los cinco concursos contemplados en el Componente 3, los que respondieron a los siguientes servicios previstos desde el Estudio de Factibilidad, 1) proyectos de investigación, 2) proyectos de innovación basados en investigación, 3) becas para formación de recursos humanos, 4) la conformación de equipos de investigación y 5) la adquisición de equipamiento para la investigación.

Asimismo, en el marco del Componente 3 se desarrollaron actividades tanto concentradas en las áreas estratégicas, como otras abiertas a todas las áreas, empleando dos formas de asignación: 1) asignación integral, que incluye la dotación conjunta de subvenciones para recursos humanos, infraestructura y financiamiento de proyectos a una sola propuesta, todo de manera conjunta; y 2) asignación independiente de subvenciones para tanto para las áreas estratégicas, como para las áreas generales; en este caso un proyecto de investigación podía recibir subvención

sólo para investigadores, sólo para equipamiento o sólo para capital de trabajo, de acuerdo a la necesidad de cada subvencionado.

En dicho ámbito de acción, un apoyo sustancial del Proyecto se orientó a mejorar el capital humano dedicado a actividades vinculadas con la ciencia y tecnología, incrementando el número de científicos calificados a nivel doctoral; además de mejorar el equipamiento de laboratorios para la realización de actividades de investigación importantes para facilitar la producción de CTI; además de crear condiciones para procurar evitar la fuga de talento profesional para la investigación buscando más bien, atraer al país este tipo de profesionales promoviendo, entre otros, la conformación de equipos de investigadores experimentados, con el objetivo de que satisfagan la demanda por recursos humanos necesarios para realizar una investigación.

Si bien el documento de Factibilidad consideró que, por sus características sería muy poco probable que el Proyecto tenga impactos ambientales negativos considerables, se desarrolló un importante esfuerzo para que las investigaciones que utilizan laboratorios o se desarrollan en contacto con zonas que ameritan cuidados ambientales, consigan los permisos pertinentes con lo que se generó una mayor toma de conciencia ambiental entre el ecosistema de la investigación.

Es importante recordar que el “periodo de inversión” originalmente previsto fue de 4 años en los que se previó la ejecución de los recursos de gestión e implementación; al término de los cuales se proyectó percibir beneficios en un tiempo de 10 años. Lamentablemente, en el documento de Factibilidad no previó la posibilidad de que exista algún riesgo que pudiera afectar tanto la ejecución, como la sostenibilidad del Proyecto; sin embargo, la realidad impuso condiciones que afectaron su normal desempeño, como fueron los casos de la emergencia sanitaria por la pandemia del Sars-Cov2/COVID19 (con impactos en los años 2020 y 2021); y, por la actualización de la Unidad Ejecutora del proyecto del FONDECYT a PROCIENCIA (con impactos en el año 2022).

Al término de la ejecución del Proyecto, la Ciencia y Tecnología continúa siendo una política de Estado priorizada en el Perú, pues no se evidencia una menor atención, ni relajamiento al respecto; es más, esto se confirma con la suscripción de un segundo préstamo del Gobierno peruano con el Banco Mundial en mayo de 2022, con el objetivo de impulsar la investigación, el desarrollo, y la innovación (I+D+i), en tres áreas estratégicas para el país: el cambio climático, la salud y la economía digital .

Por último, tal como se prevé en el Estudio de Factibilidad, se debe reconocer que la ciencia, los desarrollos tecnológicos y su uso comercial, pueden fallar y que toda inversión de promoción de mercados debe considerar una tasa de fracaso. En la cadena de innovación este riesgo se potencia porque no siempre es posible hallar los resultados en un tiempo razonable, no son siempre concluyentes o definitivos o carecen de valor comercial. En los próximos años, las mediciones de los resultados en la ejecución de las 386 subvenciones, de seguro se podrán tener una mejor y realista cuantificación al respecto.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

El Contrato de Préstamo N°8682-PE con el Banco Mundial (BM) para financiar el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT fue suscrito el 08 de febrero de 2017. Conforme a lo dispuesto en el referido contrato, su unidad ejecutora inicial fue el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT, signado (adscrito) al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, ente rector del SINACYT. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en Decreto Supremo N°051-2021-PCM, publicado el 25 de marzo de 2021, el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados –PROCIENCIA asumió la condición de entidad asignada para la ejecución del Proyecto, al haber absorbido todas las funciones del FONDECYT desde junio de 2021.

La asignación total para la ejecución del Proyecto ascendió a cien millones de dólares americanos (US\$ 100'000,000 que, al tipo de cambio de S/ 3,30 por US\$ dólar registrado al inicio de la ejecución del Proyecto, representaron S/ 330'000,000) de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US\$ 45'000,000) serían financiados con el préstamo del BM y cincuenta y cinco millones de dólares americanos (US\$ 55'000,000) con recursos de contrapartida local proporcionados por el Estado peruano³.

El objetivo central del Proyecto se orientó a mejorar el desempeño del SINACYT, lo que implicaba mejorar la gestión, priorización y asignación de recursos para la CTI, así como lograr una mayor y mejor investigación aplicada, entre otros, con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad del Perú, ayudando a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo peruano y finalmente lograr un desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento.

Específicamente, con la ejecución del Proyecto se buscó: a) fortalecer la institucionalidad y gobernanza de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) con el propósito de establecer medidas de política más concretas y efectivas; b) identificar y apoyar la innovación basada en la investigación –innovación disruptiva-; y c) fortalecer e incentivar el buen uso de recursos necesarios para la producción de investigación.

Inicialmente, el proyecto se programó teniendo un horizonte temporal de doce (12) años, dividido en tres (3) fases; la primera de introducción estimada en tres (3) años; la segunda de desarrollo, prevista para realizarse en cuatro (4) años, registrándose en las condiciones del contrato el 31 de diciembre de 2021 como fecha de cierre; y la tercera de consolidación para la que se estimaron cinco (5) años después de la fecha de culminación de la ejecución del proyecto. La estructura inicial se detalla a continuación:

³ El presupuesto global en soles es de S/ 330'000,000, con un aporte del Estado peruano de S/.181'500,000 y del préstamo del BM de S/.148'500,000.

Tabla N°1: Costo de la Inversión por Componentes

Componentes	Total Costo de Inversión PI
Componente 1: Mejoramiento de la institucionalidad y gobernanza del SINACYT	34'886,216
Componente 2: Identificación de prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	37'997,884
Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i.	243'133,500
Componente 4: Gastos de Gestión	13'982,400
TOTAL	330'000,000

Si bien el Contrato tiene como fecha de suscripción el 8 de febrero de 2017; recién se pudo dar inicio formal a su ejecución un año después (8 de febrero de 2018), luego que el FONDECYT cumplió con los requerimientos administrativos y fiduciarios necesarios para recibir el primer desembolso del préstamo por parte del BM. Ello implicó que, en la realidad, se redujera en un año el período previsto para su ejecución.

Teniendo en consideración diversos aspectos administrativos y técnicos que más adelante se explican, la distribución inicial de los recursos del Proyecto para los tres Componentes técnicos; Identificación de prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT; y, Desarrollo del SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i, tuvieron una recomposición con el objeto de asignar mayores recursos a la actividad referida a la vinculación academia-empresa (IVAs), dando como resultado la siguiente distribución real de recursos.

Tabla N°2: Variaciones en el Costo de la Inversión por Componentes

Componentes	Total Costo de Inversión PI	1era Modificación marzo 2019	2da Modificación junio 2019	3ra Modificación junio 2022	4ta Modificación octubre 2022
Componente 1 Mejoramiento de la Institucionalidad y Gobernanza del SINACYT	34'886,216	34'886,217	34'886,217	38'529,540	38'529,540
Componente 2 Identificación de Prioridades, Asignación de Recursos y el fortalecimiento de Capacidades de los Actores del SINACYT	37'997,884	37'997,883	52'555,779	48'912,459	48'912,459
Componente 3 Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i	243'133,500	243'133,499	228'575,604	228'575,601	225'275,599
Componente 4. Gastos de Gestión	13'982,400	13'982,400	13'982,400	13'982,400	17'282,402
TOTAL	330'000,000	330'000,000	330'000,000	330'000,000	330'000,000

Si bien es un aspecto administrativo, por el retraso en el ritmo de ejecución de las actividades del Proyecto, es importante mencionar el tema de los cambios de organización ocurridos durante su ejecución, de forma tal de entender el porqué de algunos resultados. El primero se derivó a lo establecido en la Ley N°30806, que modifica el artículo 16 de la Ley N°28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica restando la autonomía administrativa y financiera al FONDECYT y trasladándoselas al CONCYTEC, con la finalidad de dar mayor agilidad a los procesos y trámites administrativos. Si bien se confirma que el FONDECYT continúa siendo una Unidad Ejecutora del Proyecto, dicho cambio implicó modificar el Manual Operativo del Proyecto para reflejar esta nueva situación, en lo concerniente a las responsabilidades fiduciarias del Proyecto lo cual, en la práctica, paralizó unos meses la ejecución del Proyecto.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N°051-2021-PCM del 24 de marzo del 2021 se crea, bajo la dependencia del CONCYTEC, el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (Programa PROCENCIA) el cual absorbe al FONDECYT en toda su extensión. Ello implicó nuevamente tener que modificar lo concerniente en el Manual de Operaciones del Proyecto a fin de que refleje que PROCENCIA es la Unidad Ejecutora del Proyecto, con todas las atribuciones descritas en el Contrato suscrito entre el BM y el Perú. Previo a este cambio, se tuvo que suscribir una enmienda al Contrato de Préstamo entre la República del Perú y el Banco Mundial para que el PROCENCIA pueda manejar los fondos del préstamo, lo que significó una paralización del proyecto de al menos cuatro meses.

A ello hay que agregar las medidas dispuestas tanto en el ámbito nacional como internacional por causas de la pandemia del COVID-19 que han tenido un efecto negativo en la ejecución de las actividades de los cuatro Componentes y Esquemas financiados en el Marco del Proyecto; por lo que se hizo necesario contar con un mayor tiempo de ejecución de actividades que fueron planificadas para ser ejecutadas en escenarios sin restricciones como las impuestas por la pandemia.

Estos imprevistos, agregados a la reducción de un año en el período efectivo de ejecución del Proyecto derivó en la necesidad de presentar una solicitud de ampliación del proyecto para posibilitar el cumplimiento cabal de su diseño inicial, en cuanto a objetivos y resultados esperados. Como resultado de la solicitud presentada, con fecha 20 de octubre se aprobó la ampliación de la fecha de término del Proyecto hasta el 14 de octubre de 2022 sin un periodo de gracia para el cierre técnico-operativo del Contrato de Préstamo⁴, lo que supuso emplear los recursos del préstamo hasta el 31 de agosto para poder realizar las acciones de cierre. El proyecto continuó con su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 con los recursos de contrapartida ya asignados, con el fin de proseguir con la implementación de actividades y su cierre.

Es necesario mencionar que, de no haberse logrado la ampliación de la fecha de término

⁴ El proyecto no pudo ampliarse más allá de esta fecha, considerando que, en el Contrato de Préstamo, el Estado peruano tenía la obligación de repagar el 50% final del préstamo al Banco Mundial el 15 de noviembre de 2022; por lo que dicha entidad debía realizar trámites internos y la notificación respectiva.

del Proyecto se hubiera puesto en riesgo el logro de sus resultados y registrado una reducción de la eficacia de los fondos asignados tanto por el Banco Mundial, como por el fisco nacional.

Por último, es importante mencionar que, para la ejecución del Proyecto se tuvo un permanente acompañamiento de parte del Banco Mundial que se expresó tanto en Misiones anuales de revisión sobre la marcha del Proyecto, como en una coordinación constante y fluida con los co-coordinadores del Banco Mundial designados, uno por la sede de en Washington y otro de la oficina regional de Lima, quienes contaron con la colaboración de personal de las oficinas regionales de Bogotá y Lima. Además, el acompañamiento se complementó con Misiones conformadas por los funcionarios del BM y con reuniones de revisión de cartera con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en las que se analizó los avances y acordó los compromisos y requerimientos necesarios para la buena marcha del Proyecto.

La ejecución presupuestal al final de la ejecución del Proyecto fue la siguiente:

**Tabla N°3: Ejecución Acumulada según Componente del Proyecto
(al 31 de diciembre de 2022)**

Componentes	Costo Total de la Inversión Actualizado (S/)	Ejecución Acumulada al 31.12.2022	% de Avance
Componente 1: Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT	38'529,539	35'828,071	92.99%
Componente 2: Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	48'912,458	40'335,390	82.46%
Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, Financiamiento de equipos y Proyectos de I+D+I	225'275,599	213'679,770	94.85%
Componente 4: Gestión del Proyecto	17'282,404	16'217,347	93.84%
TOTAL PROYECTO	330'000,000	306'060,578	92.75%

4. LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

Como se mencionó líneas arriba, el objetivo central del proyecto es mejorar el desempeño del SINACYT (que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos para CTI, mayor y mejor investigación aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad del Perú, ello ayudará a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y finalmente lograr un desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento.

Los indicadores de resultado contemplados en el documento de evaluación del proyecto del Banco Mundial (Project Appraisal Document - PAD) se resumen en lograr que; a) ochenta (80) artículos de investigación sean presentados para su publicación a revistas indexadas internacionales; b) veinticinco (25) empresas introduzca o hayan mejorado un nuevo proceso; c) quince (15) empresas hayan introducido o mejorado un nuevo producto; y, d) cincuenta y seis (56) estudiantes se hayan inscrito en los programas de doctorado financiados por el Proyecto.

Por su parte, los indicadores del Marco Lógico contemplados en el estudio de preinversión a nivel factibilidad se resumen en lograr, entre otros, mejorar el marco institucional y organizacional del SINACYT aportando a la mejora del Plan Nacional Estratégico de CTI; con nuevos modelos organizacionales e institucionales para la gestión de la ciencia, tecnología e innovación en los agentes públicos del SINACYT; con el análisis y sistema de seguimiento del gasto público en CTI implementado y con operadores; un sistema de gestión del conocimiento en CTI; y tener acceso a las bibliotecas digitales especializadas en CTI. Ello, además lograr contar con 15 propuestas de sectores o industrias con potencial de desarrollo competitivo; 5 consorcios de academia e industria asesorados con su plan de inversión de actualización tecnológica; 5 planes de inversión de consorcios academia-industria que recibieron financiamiento para la inserción en cadenas productivas globales; 10 patentes u otros registros de propiedad intelectual solicitados por los consorcios; 250 investigadores activos (subvencionados o no) en I+D+I modernos; 60 proyectos de I+D que se ejecutan utilizando los laboratorios implementados; y 120 proyectos o propuestas cofinanciados por el fondo.

Tabla N°4: Indicadores del Marco Lógico del Proyecto

Indicador	Observaciones
Componente 1. Mejorar la institucionalidad y gobernanza del SINACYT	
Subcomponente 1.1. Mejoramiento del marco institucional y organizacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología	
Informes de diagnóstico del marco institucional y organizacional del sistema I+D+i.	Se cumplió la meta del proyecto. Se elaboró el “Informe de diagnóstico del marco institucional y organizacional del sistema I+D+i”; así como el Informe sobre “Identificación de brechas en la formulación de políticas y financiamiento y diseños de mecanismos para el incentivo del financiamiento en I + D”.
Informe de diagnóstico y propuesta de nueva Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	Se cumplió la meta del proyecto. Se elaboró el “Informe de Diagnóstico y Propuesta de Nueva Ley del Sistema Nacional de CTI”. Este informe permitió la aprobación de la Ley N°31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).
Informe sobre nuevos modelos organizacionales e institucionales para la gestión de la CTI en los agentes públicos del SINACYT (universidades e IPIs).	No se cumplió con la meta del Proyecto. En octubre de 2021, la DPP comunicó al Proyecto el desistimiento del requerimiento de contratación del “Servicio de Adecuación de procesos del CONCYTEC para la implementación del nuevo modelo de gobernanza del SINACTI”, toda vez que, ya no resultaba necesaria la adecuación de los procesos del CONCYTEC debido a la posible futura creación de un ministerio que ejercerá la rectoría nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Informe de diagnóstico y nuevo Plan Nacional Estratégico de CTI.	Se cumplió parcialmente la meta del Proyecto. En abril de 2022, la DPP del CONCYTEC comunicó al Proyecto su decisión de desistir de la contratación de la consultoría para la elaboración del “Plan de Acción Estratégica para la implementación de la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”. Esta decisión fue explicada a razón de lo siguiente: (i) a esa fecha, el CONCYTEC no contaba con la opinión técnica oficial por parte del CEPLAN respecto de la precisión de la exigencia y metodología para la elaboración de un plan estratégico para la implementación de la citada política nacional; (ii) a esa misma fecha, el proceso de actualización de la política nacional no había culminado en su totalidad, por lo que, no se contaba con el documento de política aprobado; (iii) de acuerdo a los plazos estipulados para la ejecución del servicio en cuestión y la fecha de término del Proyecto. No obstante, la DPP solicitó los servicios de “Acompañamiento y articulación para la identificación de servicios y estándares de cumplimiento que orientarán la implementación estratégica de la política nacional de CTI” y “Asistencia y facilitación técnica para el proceso de actualización e implementación de la Política Nacional de CTI”. Ambos servicios permitirán culminar la última etapa de formulación de la propuesta de actualización de la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI, la misma que operativiza la parte estratégica de dicha política; y, con ello se atiende la meta propuesta para el Proyecto.
Documentos de análisis del gasto público en CTI (Funcionalidad, Efectividad y Eficiencia).	Se cumplió con un tercio de la meta del Proyecto. Se tenía previsto desarrollar dos servicios: (i) Servicio de “levantamiento y procesamiento de datos de la encuesta de efectividad de gasto público en CTI”; y, (ii) el servicio de “elaboración del informe de análisis de efectividad de gasto público en CTI”; este último incluía la implementación de un taller de capacitación en la metodología del gasto público dirigido a profesionales de instituciones que efectúan inversiones en CTI del SINACTI. No obstante, teniendo en consideración: (i) que, como consecuencia de la absorción del FONDECYT al PROCENCIA, fue necesario implementar el cambio de la unidad ejecutora del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, y que está recién se concretó con la publicación del Decreto Supremo N°094-2022-EF (de fecha 13 de mayo de 2022) por medio del cual se estableció a PROCENCIA como la Unidad Ejecutora del Proyecto con la formalización de la Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo el 17 de mayo de 2022; (ii) que, el establecimiento de la citada Unidad Ejecutora generó retrasos en los diversos procesos de adjudicación de servicios programados para el Proyecto; y, (iii) que, el desarrollo de los servicios sobre “Levantamiento y procesamiento de datos de la encuesta de efectividad de gasto público en CTI” y “Elaboración del informe de análisis de efectividad de gasto público en CTI” son complementarios y el plazo para la adjudicación y culminación de dichos servicios, en conjunto, excedía la fecha de finalización del Proyecto (14 de octubre de 2022), el Proyecto estimó por conveniente desestimar la ejecución de ambos servicios.

Diseño de un sistema de análisis y seguimiento del gasto público en CTI.	No se cumplió con la meta del Proyecto. Con relación a esta actividad debemos mencionar que en el mes de marzo de 2022 se culminó la fase de evaluación de propuesta técnica para la ejecución del servicio para el "Diseño y validación de la propuesta del sistema nacional de información estadística en CTI para el SINACYT". Sobre el particular, teniendo en consideración: (i) que, ninguna de las firmas postoras calificó para ser adjudicatario del servicio; y, (ii) que, los plazos establecidos para la ejecución del servicio no permitían realizar un nuevo proceso de selección, el desarrollo de esta actividad fue desestimada por el Proyecto.
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC	
Informe de resultados de I+D+i, el cual incluirá vigilancia tecnológica	No se cumplió con la meta del Proyecto. Con relación a esta actividad debemos mencionar lo siguiente: (i) que, como consecuencia de la absorción del FONDECYT al PROCIENCIA, fue necesario implementar el cambio de la Unidad Ejecutora del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica", y que está recién se concretó con la publicación del Decreto Supremo N°094-2022-EF (de fecha 13 de mayo de 2022) por medio del cual se estableció a PROCIENCIA como la Unidad Ejecutora del Proyecto con la formalización de la Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo el 17 de mayo de 2022; (ii) que, el establecimiento de la citada Unidad Ejecutora generó retrasos en los diversos procesos de adjudicación de servicios programados para el Proyecto; (ii) que, el plazo para el desarrollo del servicio para la elaboración del "Estudio de vigilancia tecnológica sobre las diez tecnologías transformadoras" excedía la fecha de finalización del Proyecto (14 de octubre de 2022); el Proyecto estimó por conveniente desestimar la ejecución del servicio.
Línea base para seguimiento de gasto público	Meta del Proyecto cumplida. Se elaboró el estudio sobre "Línea de base para seguimiento de gasto público".
Línea de base regional sobre el Sistema de Gestión del Conocimiento	No se cumplió con la meta del Proyecto. Con relación al proceso de contratación del servicio sobre "Validación y levantamiento de información sobre equipamiento utilizado para actividades de investigación, desarrollo e innovación de instituciones públicas y privadas" debemos mencionar que, en el mes de abril del año en curso, luego de las gestiones realizadas por el Proyecto para la contratación del servicio el Banco Mundial consideró pertinente la cancelación de este proceso, recomendando -además- que esta contratación se realice como parte de la implementación de la fase II del Proyecto. En opinión del Banco Mundial, esta acción permitiría: (i) revisar y analizar si la necesidad a contratar corresponde a un servicio de no consultoría o se mantiene como un servicio de consultoría; (ii) realizar un análisis real de mercado que determine si existen firmas que presten los servicios requeridos (y evitar la dificultad para obtener expresiones de interés y la poca experiencia relevante presentada en dichas expresiones de interés), así como, elaborar un presupuesto estimado de la contratación para que los recursos presupuestarios asignados guarden relación con la realidad; y, (iii) construir términos de referencia acorde con el análisis realizado, los cuales deben necesariamente considerar un alcance y enfoque diferente.
Sistema de Gestión del Conocimiento implementado.	Meta del Proyecto cumplida. Se ejecutó el servicio de "Implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT". Asimismo, el servicio de "Implementación del código de calidad de software de la PGC". Este servicio permite realizar tareas de control de calidad, despliegue y operaciones de los productos y entregables del Proyecto de implementación de la PGC, asegurando su funcionamiento e interoperabilidad.
Aplicación para el seguimiento de gasto público en CTI.	No se realizó acciones vinculadas a este producto. El desarrollo de este producto se encuentra sujeto a la culminación del servicio para el "Diseño y validación de la propuesta del sistema nacional de información estadística en CTI para el SINACYT".
Aplicación de monitoreo y evaluación (la que incluirá vigilancia de I+D+i)	Esta actividad forma parte de la ejecución del servicio de "Implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT". La plataforma se encuentre completamente operativa desde setiembre de 2022 y fue puesta de conocimiento público por el CONCYTEC en noviembre de ese mismo año.
Operadores capacitados en el uso de la aplicación para el seguimiento del gasto público.	No se realizó acciones vinculadas a este producto. El desarrollo de este producto se encuentra sujeto a la culminación del servicio para el "Diseño y validación de la propuesta del sistema nacional de información estadística en CTI para el SINACYT".
Ampliar la suscripción a revistas internacionales.	Meta cumplida. Como parte de esta actividad, se gestionó la adenda del contrato del "Servicio de suscripción de acceso a base de datos de revistas científicas especializadas" hasta abril de 2023, por medio de la cual se brindará soporte y apoyo al uso constante de los servicios que brinda el CONCYTEC a los investigadores RENACYT a través de la biblioteca virtual, a fin de fortalecer el desarrollo de sus

	investigaciones a través del acceso a la literatura científica ofrecida por Sciencedirect Freedom Collection y Scopus (recursos de información y bases de datos bibliográficas especializadas en ciencia, tecnología e innovación). Esta adenda permitirá dar acceso al Sciencedirect Freedom Collection a 111 instituciones del SINACYT (81 universidades licenciadas por SUNEDU + 30 institutos de investigación + CONCYTEC) y 86 licencias para Scopus (56 universidades licenciadas por SUNEDU + 30 institutos de investigación + CONCYTEC).
Número de personal capacitado en metodología de análisis del gasto público.	No se cumplió con la meta del Proyecto. Teniendo en consideración que el servicio para la formulación de un "Informe de análisis de efectividad de gasto público en CTI" fue desestimado, no se realizó acciones vinculadas a este producto.
Número de personal capacitado en monitoreo y evaluación.	No se cumplió con la meta del Proyecto. El proceso para la selección de la firma consultora que tenga a su cargo el desarrollo de esta capacitación (servicio) implicó tres convocatorias para presentar expresiones de interés (hasta el 20 de abril de 2022). Como consecuencia de esta acción sólo se recibió una expresión de interés la misma que, luego de su evaluación por parte del Comité de Adquisiciones, se tuvo que no cumplía con el alcance requerido en los términos de referencia. Debido a lo anterior, se consideró pertinente desistir en la ejecución del servicio.
Número de personal capacitado en gestión de la CTI.	Meta cumplida. En el periodo 2018 se llevó a cabo una capacitación en "Actualización de manejo de investigación aplicada y transferencia tecnológica", donde participaron personal de CONCYTEC y monitores de FONDECYT. Asimismo, durante el 2022, se capacitaron a profesionales de CONCYTEC, PROCENCIA e instituciones del SINACYT en políticas públicas con énfasis en CTI, Roadmapping estratégico y tecnológico; y, liderazgo en innovación y comunicación efectiva. En total, se tiene que 136 profesionales del CONCYTEC y de las instituciones conformantes del SINACYT fueron capacitados a través del Proyecto.
Componente 2. Identificación de prioridades, asignación de recursos y el fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT	
Propuestas de sectores o industrias con potencial de desarrollo competitivo, desarrollados con la nueva metodología.	Se cumplió con la meta del Proyecto. Se realizó un estudio para identificar sectores prioritarios para la priorización de sectores. Quedaron 15 sectores priorizados Estudio de 8 Iniciativas de Reforzamiento de la Competitividad (IRC) para Innovación Productiva Capacitación para 45 personas
Planes de inversión para IVAI aprobados con retos identificados, estrategia de acción definida y plan de mejora tecnológica del clúster o industria.	Se cumplió la meta del Proyecto (5 planes de inversión) al lograr contar con 8 planes de inversión aprobados, uno por cada IVAI.
IVAI de innovación tecnológica implementados.	Se cumplió la meta del Proyecto (5 innovaciones implementadas) En agosto de 2022 se realizó la contratación de servicios de consultoría que permitirán la implementación de las IVAI vinculadas a turismo, destilados premium, súper frutas tropicales, textiles y confecciones y madera. La culminación de estos servicios se dio en el mes de diciembre de 2022.
Empresas individuales que recibieron financiamiento	Se cumplió con la meta de 25 empresas que recibirían financiamiento al lograr financiar la contratación de un profesional en comercialización para 99 empresas.
Informes de evaluación de resultados (intermedio y final).	Se cumplió con la meta del Proyecto. En agosto de 2022, se culminó la evaluación intermedia del Componente 2. Asimismo, en diciembre de 2022 se culminó la evaluación final del Proyecto que incluye un informe de evaluación final sobre los resultados vinculados a este componente. La evaluación final del Proyecto tuvo como objetivo evaluar el desempeño logrado por la intervención, aplicando los criterios de pertinencia, eficacia, sostenibilidad y estimación de efectos teniendo en cuenta la consecución de los resultados previstos para esta intervención. Como parte del servicio para la formulación de la evaluación final se incluyó también la elaboración del Informe de Finalización de Implementación y Resultados (ICRR) requerido por el Banco Mundial al cierre de cada operación de inversión. Este informe fue preparado con el objetivo de: (i) proporcionar responsabilidad y transparencia sobre el desempeño y los resultados de la operación; y, (ii) sistematizar y difundir la experiencia lograda a través del Proyecto con la finalidad de mejorar el diseño operativo e implementación de futuras intervenciones llevadas a cabo con financiamiento del Banco Mundial.

Informes de monitoreo (anuales y por cada CRI)	Se cumplió con la meta del Proyecto (15 informes de monitoreo) al haberse realizado 40 informes de monitoreo por cada empresa (intermedios) - Ventanilla 1.
Componente 3. Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos I+D+i	
Publicaciones en revistas indexadas.	Se cumplió con la meta del Proyecto de 80 publicaciones al haberse publicado 375 artículos.
Patentes u otros registros de propiedad intelectual solicitados por entidades de investigación.	Se cumplió con la meta del Proyecto de 10 registros al haberse logrado la presentación de solicitud de 39 patentes.
Investigadores activos (subvencionados o no) en universidades y centros de investigación.	Se cumplió con la meta del Proyecto de 250 investigadores activos al haberse logrado la participación de 449 investigadores.
Becarios que han terminado el programa de doctorado.	Se cumplió la meta del Proyecto de 56 becarios al haberse logrado que 94 culminen el programa de doctorado. Al respecto uno de los resultados esperados de este programa es lograr que los becarios puedan al menos presentar sus tesis para sustentación. En esa línea, al 14 de octubre de 2002 se verificó 94 tesis en desarrollo por parte de los becarios, de los cuales 29 ya habían logrado su sustentación.
Incrementar laboratorios modernos.	Se cumplió con la meta del Proyecto de 30 laboratorios al haberse actualizado 35 laboratorios: 17 con los proyectos de equipamiento y 18 de proyecto integral, superando la meta del proyecto.
Proyectos de I+D que se ejecutan utilizando los laboratorios implementados.	Se cumplió la meta del Proyecto de 60 proyectos que se ejecutan utilizando los laboratorios implementados.
Proyectos o propuestas cofinanciados por el fondo.	Se cumplió con la meta del Proyecto de 120 proyectos o propuestas cofinanciados por el fondo, al haberse logrado 272. Para el cálculo se consideró los siguientes proyectos: 187 de IADT, 17 pertenecientes a equipamiento, 50 a incorporación de Investigadores y 18 proyectos integrales.

En base a lo descrito, se tiene el siguiente registro en el Formato 8-A del Invierte.pe⁵:

**Tabla N°5: Resultados en base al Formato 8-A del Invierte.pe
(al 31 de diciembre de 2022)**

Descripción de Subcomponente/Actividades	Programado		Ejecutado		% Avance
	Unidad de Medida	Meta	Unidad de Medida	Ejec.	
Componente 1					
Subcomponente 1.1. Mejoramiento del marco institucional y organizacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología					
1.1.1. Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT	N° de Informes	4	N° de Informes	4	100%
1.1.2. Diseño de un sistema de Planificación del gasto público	N° de Informes	2	N° de Informes	1	50%
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC					
1.2.1 Líneas de base del sistema de gestión del conocimiento	N° de Informes	3	N° de Informes	3	100%
1.2.2 Implementación del Sistema	N° de	6	N° de	4	66.7%

⁵ Con la actualización de metas del 13 de junio de 2023.

de Gestión del conocimiento	Documentos		Documentos		
1.2.3 Fortalecer capacidades del SINACYT	N° de Capacitaciones	3	N° de Capacitaciones	3	100%
Componente 2					
Subcomponente 2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria					
2.1.1 Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria	N° de Documentos	15	N° de Documentos	15	100%
Subcomponente 2.2. Formulación de Iniciativas de vinculación academia-industria					
2.2.1 Formulación de iniciativas para la competitividad	N° de Documentos	8	N° de Documentos	5	62.5%
Subcomponente 2.3. Implementación de las Iniciativas de vinculación academia-industria					
2.3.1 Ventanilla 1	N° de Documentos	99	N° de Documentos	99	100%
2.3.2 Ventanilla 2	N° de Documentos	5	N° de Documentos	5	100%
Subcomponente 2.4. Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria					
2.4.1 Línea de base	N° de Documentos	1	N° de Documentos	1	100%
2.4.2 Evaluación intermedia	N° de Documentos	1	N° de Documentos	1	100%
2.4.3 Evaluación final	N° de Documentos	1	N° de Documentos	1	100%
Implementación de Ventanilla 1 y 2	N° de Documentos	3	N° de Documentos	3	100%
Componente 3					
Subcomponente 3.1. Incrementar la disponibilidad de capital humano para la I+D+i					
3.1.1 Atracción de Investigadores	N° de Documentos	51	N° de Documentos	51	100%
3.1.2 Programas Doctorales	N° de Documentos	10	N° de Documentos	10	100%
3.1.3 Atracción de Investigadores Proyectos Integrales	N° de Documentos	20	N° de Documentos	20	100%
Subcomponente 3.2. Modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación en universidades y centros de investigación					
3.2.1 Equipamiento de Laboratorios	N° de Documentos	17	N° de Documentos	17	100%
3.2.2 Equipamiento de Laboratorios Proyectos Integrales	N° de Documentos	18	N° de Documentos	18	100%
Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i					
3.3.1 Proyectos de I+D+i	N° de Documentos	190	N° de Documentos	190	100%
3.3.2 Proyectos Integrales de I+D+i	N° de Documentos	18	N° de Documentos	18	100%
Evaluación & Selección y Supervisión & Monitoreo	N° de Informes	267	N° de Informes	267	100%

5. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Componente 1: Mejoramiento de la institucionalidad y gobernanza del SINACYT

El objetivo de este componente es implementar un nuevo marco normativo para el SINACYT y un nuevo plan estratégico para el desarrollo de CTI, que promueva el crecimiento sostenible a través de la diversificación productiva, mayor complejidad de la producción y el incremento de la inversión en CTI.

Con este componente se busca implementar también un sistema de gestión del conocimiento e información (el cual contiene un sistema de seguimiento del gasto público, un sistema de monitoreo y evaluación del SINACYT y, por último, un mecanismo de acceso a información científica).

Subcomponente 1.1: Mejoramiento del marco institucional y organizacional del SINACYT

Con esta actividad el Proyecto buscó identificar y plantear cómo subsanar las fallas sistémicas que se dan en el SINACYT, que impiden que se haga una adecuada formulación e implementación de políticas, así como que exista una coordinación interinstitucional que permita que dichas políticas guíen las acciones de todos los integrantes del sistema; en el entendido de que el esfuerzo se orientaría a preparar el camino para cambios sustanciales del sistema que no podrán darse en el plazo programado para la ejecución del Proyecto.

Para este efecto se ejecutaron las siguientes acciones:

i. Diagnóstico y propuesta de nuevos modelos organizacionales para gestión del SINACYT

Como resultado de esta actividad, el CONCYTEC cuenta con:

1. Un Diagnóstico del marco institucional y organizacional del SINACYT, en el cual se identifican los problemas organizacionales de SINACYT, así como sus fortalezas, oportunidades y un conjunto de soluciones para mejorar el funcionamiento del sistema, con la finalidad de lograr mejores y mayores niveles de eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. Además, se cuenta con un informe de "Identificación de brechas en la formulación de políticas y financiamiento y diseños de mecanismos para el incentivo del financiamiento en I + D"

Específicamente, los productos resultantes comprenden una sistematización y comentarios sobre el marco legal e institucional de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) vigente en el Perú; así como un análisis sobre la política e instrumentos de política de CTI y los actores del SINACYT; además de informes sobre el Capital Humano en CTI e infraestructura de CTI en el país; documentos que se encuentran en el repositorio institucional en la siguiente dirección:

|

https://drive.google.com/drive/folders/1uXURLyRN3astsdkoEePV5s-Gpx_6-FJ8

2. Un "Informe de Diagnóstico y Propuesta de Nueva Ley del Sistema Nacional de CTI" el cual permitió la aprobación de la Ley N°31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).

3. Un documento de "Línea de Base y Sistema de Seguimiento de Indicadores del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT" que forma parte de la estrategia para su evaluación final. Este documento ofrece información de la situación inicial de la población beneficiaria, así como de un sistema de seguimiento y monitoreo que permita registrar, procesar, analizar y reportar información administrativa continua, y con ello, evaluar el avance y el cumplimiento de metas del Proyecto. Para este fin, se contrató los servicios de APOYO Consultoría⁶, quien elaboró el diseño metodológico de la evaluación del Proyecto, la recopilación de la información necesaria para la medición de su línea de base, y el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto.

El Informe de la línea de base del Proyecto, se basó en el resultado de 170 encuestas a los actores involucrados en la ejecución del proyecto (entidades, empresas, universidades e investigadores, además de funcionarios). Dicho informe contiene la medición de indicadores de objetivo del Proyecto; identificando para cada indicador la fuente de donde se podrá obtener la información necesaria, el valor de la línea de base, la meta y una columna donde se registra el avance correspondiente al momento de la elaboración del informe. Además, presenta el Sistema de Seguimiento de Indicadores desarrollado con la finalidad de facilitar la identificación y el monitoreo de los indicadores del Proyecto, a través de un mecanismo simple y efectivo que, además de almacenar información permita estimar avances y alertar retrasos. Es importante mencionar que dicho informe se complementa con la arquitectura del Sistema de Seguimiento de Indicadores; el modelo relacional; el manual del usuario del Sistema de Seguimiento de Indicadores del Proyecto; y el manual de despliegue del Sistema de Seguimiento de Indicadores. El documento se encuentra en el repositorio institucional en la siguiente dirección:
https://drive.google.com/drive/folders/1vW9CQssaYyTTNlvPSbzFrcnCf0WTY_oE

4. Un "Plan Estratégico de Continuidad de los instrumentos diseñados e implementados mediante el Proyecto", a fin de asegurar la sostenibilidad de los resultados e impactos esperados con su ejecución.

5. Una propuesta de "Estrategia institucional con enfoque territorial para la promoción y/o desarrollo articulado de la CTI en el ámbito regional y/o subnacional", la cual incluye, para

⁶ El 09 de marzo de 2020 se celebró el contrato 004-2020-PCMCONCYTEC/FONDECYT entre el FONDECYT y el Consorcio APOYO Consultoría S.A.C. – AC Pública S.A.C. para desarrollar el servicio de consultoría de un Estudio de Línea de Base y Sistema de Seguimiento de Indicadores para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).

su futura implementación, una metodología de selección y priorización de regiones y una hoja de ruta multinivel.

6. Una propuesta de mejoras, ajustes y/o arreglos que permita superar trabas que dificultan la puesta en marcha, restringen los alcances y/o limitan los resultados de las acciones e iniciativas orientadas a: (i) el desarrollo e implementación de incentivos para el desarrollo de la CTI; (ii) el incremento y disponibilidad de capital físico e infraestructura para la CTI; (iii) el fortalecimiento y disponibilidad de talento humano especializado para CTI.

7. Treinta (30) profesionales del CONCYTEC y PROCENCIA, capacitados en el desarrollo de protocolos adecuados para el diseño de instrumentos financieros concursables, así como para las fases de selección, monitoreo y evaluación de dichos instrumentos, a fin de asegurar su adecuada implementación. En ese contexto, se trabajó en el diseño de cinco (5) instrumentos financieros concursables orientados a: (i) Programas para Desarrollo de Postgrados; (ii) Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación; (iii) Proyectos de Investigación; (iv) Desarrollo de Proyectos Colaborativos para la Transferencia Tecnológica; (v) Programa de Subvenciones para la Calidad.

ii. Diagnóstico y nuevo Plan Nacional Estratégico de CTI

Con base en el desarrollo de esta actividad el CONCYTEC cuenta con:

1. Un informe de "Acompañamiento y articulación para la identificación de servicios y estándares de cumplimiento que orientarán la implementación estratégica de la política nacional de CTI"; así como un informe sobre la "Asistencia y facilitación técnica para el proceso de actualización e implementación de la Política Nacional de CTI". Ambos servicios permitieron culminar la última etapa de formulación de la propuesta de actualización de la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI, la misma que operativiza la parte estratégica de dicha política; y, con ello se atiende la meta propuesta para el Proyecto.

2. Un texto integrado de la propuesta de actualización de la PNCTI, conforme a las disposiciones emitidas por el CEPLAN para la actualización de políticas nacionales.

3. Una propuesta técnica de plan base estratégico y articulado para el diseño y formulación de "Condiciones Básicas de Calidad" y "Estándares de Calidad" de programas de formación de capital humano en CTI a nivel de posgrado en el país.

4. Una propuesta técnica para la implementación de instrumentos orientados a incrementar y/o potenciar el capital humano en materia de CTI en el país, a través de programas formativos de posgrado, con la finalidad de apoyar al fortalecimiento e incremento progresivo del capital humano en materia de CTI.

iii. Diseño de un sistema de planificación del gasto público

Con la ejecución de esta actividad el Proyecto propuso tener como resultado la elaboración

y diseño de un sistema para la planificación del gasto público en CTI, el cual permitiría mejorar e identificar las brechas existentes en el SINACYT, con el fin de fortalecer la política y programas de CTI en el Perú.

1. Como resultado de su ejecución inicialmente se desarrolló un taller sobre "Metodologías de análisis del gasto en CTel", dirigido a fortalecer las capacidades de los profesionales del CONCYTEC, tales como directores, subdirectores, especialistas, analistas, consultores, entre otros. Es de hacer notar que la implementación del taller permitió capacitar a más de 30 profesionales.

2. Adicionalmente, el CONCYTEC cuenta con una "Línea de Base del Gasto Público en Ciencia Tecnología e Investigación en el Perú", que por primera vez se realizó en el país, en cuya ejecución participaron 74 Instituciones y/o Unidades Ejecutoras de 11 sectores del Gobierno Nacional, que gestionan un total de 140 instrumentos en CTI. El documento se encuentra en el repositorio institucional en la siguiente dirección: <https://drive.google.com/drive/folders/1bEDEHJz5pFdTW6aCXAqrs73xnDCW2ZTu>

3. Sobre la base de dicha información y de datos sobre otros instrumentos proporcionados tanto por CONCYTEC, como por Innóvate Perú del sector Producción, se cuenta con el "Estudio de línea base del gasto público en ciencia, tecnología e innovación en el Perú", elaborado por el consultor Sr. Juan Rogers⁷, que consistió en el análisis del presupuesto de 164 instrumentos, de 56 entidades dedicadas a la CTI existentes en el Perú entre los años 2012 y 2018, las que abarcaban 11 sectores o entidades de gobierno; nueve (9) correspondieron al sector Agricultura, ocho (8) al sector Ambiente, uno (1) al de Comercio Exterior y Turismo, tres (3) al sector Defensa, veintiséis (26) al de Educación, dos (2) al de Energía y Minas, treinta ochos (38) a la Presidencia del Consejo de Ministros (mayoritariamente pertenecientes a CONCYTEC), setenta y seis (76) al de Producción, uno (1) al sector Relaciones Exteriores, cuatro (4) al de Salud, y uno (1) al de Vivienda.

En términos generales, el estudio de Rogers (2020) concluye que existe una alta concentración del gasto en pocos instrumentos, además de un desbalance en la representación de los objetivos estratégicos del plan nacional de competitividad y productividad y una alta concentración del gasto dentro de los sectores de gobierno, así como una alta superposición de objetivos entre instrumentos y entre sectores de gobierno. Ello, conduce a que se observe una alta duplicación de esfuerzos en creación de conocimiento, así como la existencia de instrumentos con referencia a múltiples mecanismos de intervención y con múltiples tipos de beneficiario; además de una gran proporción del gasto enfocado a beneficiarios académicos (investigadores, universidades, institutos de investigación) y una escasa especialización de instrumentos enfocados al sector privado.

En este marco, el CONCYTEC tuvo como otro resultado el "Estudio de Análisis de

⁷Rogers, Juan D. 2020: Estudio de Línea Base del Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú.

Funcionalidad y Gobernanza del Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú", que investiga las características del diseño, implementación y gobernanza de los instrumentos de promoción de CTI utilizados por las instituciones conformantes del SINACYT, con relación a las mejores prácticas internacionales de gestión pública, la misma que se encuentra acorde con la metodología del Banco Mundial implementada a través de los proyectos realizados en otros países.

En ese sentido, a partir de la información proveniente de los documentos de los instrumentos de política de CTI y de entrevistas semiestructuradas, se procedió a la comparación con criterios de mejores prácticas establecidas en la metodología para cada una de las dimensiones funcionales. Este análisis permitió determinar patrones generales o idiosincráticos en los que las prácticas son de gran calidad u otras en las que hay oportunidad de mejoras, atendiendo al espíritu de mejora continua del sector público.

El documento de "Línea base para el seguimiento del gasto público" (elaborado en el 2018) contribuyó a la formulación de la Exposición de Motivos de la Ley N° 31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). El documento se encuentra en el repositorio institucional en la siguiente dirección:

<https://drive.google.com/drive/folders/1bEDEHJz5pFdTW6aCXAqrs73xnDCW2ZTu>

Ambos documentos pueden ser accedidos a través del siguiente enlace web:
<https://bancomundial.prociencia.gob.pe/gasto-publico/>

4. Por último, el CONCYTEC dispone de un documento de "Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas estructuradas para la etapa de funcionalidad y gobernanza, como parte del estudio del análisis de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú".

Lamentablemente, por razones de tiempo no fue posible ejecutar los estudios sobre "Levantamiento y procesamiento de datos de la encuesta de efectividad de gasto público en CTI" y "Elaboración del informe de análisis de efectividad de gasto público en CTI"; así como el estudio sobre "eficiencia del gasto público". Con el propósito de completar estos importantes estudios para la definición de políticas públicas en CTI, el CONCYTEC deberá de programar los recursos para su desarrollo.

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC

El desarrollo de este subcomponente comprende las actividades siguientes: i) Implementación del sistema de gestión del conocimiento; y, ii) Fortalecimiento de capacidades del SINACYT. El nivel de avance de estas actividades se muestra a continuación.

i. Implementación del sistema de gestión del conocimiento

La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes tareas: (i)

|

Sistema de Gestión del Conocimiento implementado; y, (ii) Aplicativo sobre monitoreo y evaluación (la que incluirá vigilancia de I+D+i).

Se ejecutó el servicio de "Implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT". Asimismo, el servicio de "Implementación del código de calidad de software de la PGC". Este servicio permite realizar tareas de control de calidad, despliegue y operaciones de los productos y entregables del Proyecto de implementación de la PGC, asegurando su funcionamiento e interoperabilidad.

Como desarrollo de esta actividad el CONCYTEC cuenta con una Plataforma de Gestión del Conocimiento del SINACYT-PerúCRIS, aplicación que permite optimizar la gestión de la información el CONCYTEC, promover la difusión sistemática de los conocimientos y capacidades humanas en CTI, y contribuir al monitoreo, evaluación y vigilancia tecnológica de las actividades en CTI en el país. La plataforma se encuentra operativa desde setiembre de 2022. La plataforma puede ser accedida desde el siguiente enlace web: <https://perucris.concytec.gob.pe/>

PerúCRIS tiene como objetivo establecer, desarrollar y operar la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), a fin de consolidar y gestionar la información científica y académica del Perú, generar estadísticas para apoyar la toma de decisiones a nivel institucional, regional, sectorial y nacional; así como visibilizar globalmente las actividades, capacidades y producción científica de los investigadores peruanos. En ese contexto, PerúCRIS, permite almacenar, procesar, acceder, visualizar, transmitir, integrar y consumir información de calidad y actualizada acerca de las capacidades y actividades en materia de I+D+i con cobertura nacional. Está compuesto por cinco directorios: talento humano, producción científica, proyectos, instituciones e infraestructura; y, brindará servicios de información oportunos y confiables sobre los actores, actividades y capacidades en materia de I+D+i con cobertura nacional; como, el CV de Recursos Humanos Afines a la CTI, una API de autenticación federada, un Observatorio nacional de CTI, el acceso a fuentes de información científica y a oportunidades de fondos concursables.

La Plataforma además cuenta con los instrumentos necesarios para el seguimiento y evaluación del SINACYT. Integra información recopilada desde los sistemas de gestión de información científica de las instituciones que integran el SINACYT (universidades, agencias financiadoras, institutos públicos de investigación, entre otros) y de otras fuentes de información nacionales y extranjeras a través de estándares de interoperabilidad.

Es importante mencionar que el Proyecto PerúCRIS se enmarca en la Medida de Política 3.1 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, referida a la gobernanza conjunta de fondos y programas para la CTI.

Es importante mencionar que, en dicho marco se brindó apoyo a los miembros del SINACYT para que puedan ingresar su información y así postular a los fondos concursables de los programas nacionales de financiamiento, solicitar su evaluación y

calificación como investigadores del Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (RENACYT), instituciones del SINACYT que interactúan con la Plataforma nacional de Gestión del Conocimiento (PerúCRIS), entre otros

ii. Fortalecimiento de capacidades del SINACYT⁸

- i. Se dictó un curso en línea de diseño y evaluación de políticas públicas con énfasis en CTI, en dos modalidades: (i) la primera modalidad a distancia dirigida a funcionarios del CONCYTEC y de otras entidades, (ii) la segunda modalidad en versión MOOC⁹ para ser adaptado e incluido en Plataforma Vincúlate del CONCYTEC para el público en general. El curso en su versión a distancia (sincrónica) estuvo dirigido a 40 profesionales integrantes del CONCYTEC, el PROCENCIA y otras entidades participantes que integran la Comisión Multisectorial de CTI y el Nivel de Implementación del SINACTI.
- ii. Se dictó un curso en línea en forma sincrónica sobre *roadmapping* estratégico y tecnológico con dos modalidades: (i) la primera modalidad dirigida a tomadores de decisiones y directivos, (ii) la segunda modalidad dirigida a especialistas y ejecutivos bajo un enfoque "learningbydoing". El módulo para tomadores de decisión se llevó a cabo los días 23, 26 y 27 de setiembre de 2022. Por su parte, el módulo para especialistas se inició el 28 de setiembre y culminó el 20 de octubre de 2022. Mediante este curso se capacitó a 20 tomadores de decisión/directivos y 40 especialistas/ejecutivos integrantes del CONCYTEC, PROCENCIA y otras entidades del SINACTI; y, adicionalmente, se dispuso de una "Guía Metodológica de *Roadmapping* Estratégico y Tecnológico", la cual se puso a disposición de las entidades del SINACTI.
- iii. Se desarrolló un curso en línea (sincrónico) sobre "Liderazgo en innovación y comunicación efectiva", con enfoque teórico-práctico. El curso estuvo dirigido a 50 profesionales del CONCYTEC y de las instituciones que integran el SINACTI. El curso tuvo como objetivo principal, fortalecer el desarrollo de capacidades de liderazgo en innovación y comunicación eficaz y estratégica de los profesionales antes mencionados, propiciando la eficiencia y excelencia de resultados en sus unidades de servicio. El curso inició el 15 de agosto de 2022, y culminó el 22 de setiembre del presente año.
- iv. Se capacitó a 136 funcionarios en gestión de la CTI. En el periodo 2018 se llevó a cabo una capacitación en "Actualización de manejo de investigación aplicada y transferencia tecnológica", donde participaron personal de CONCYTEC y monitores de FONDECYT. Asimismo, durante el 2022, se capacitaron a profesionales de CONCYTEC, PROCENCIA e instituciones del SINACYT en políticas públicas con énfasis en CTI, Roadmapping estratégico y tecnológico; y, liderazgo en innovación y comunicación efectiva.

iii. Acceso a Literatura Científica

⁸ Con la aprobación de la nueva Ley N.º 31250 - Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), se renombró y se dieron cambios en su gobernanza.

⁹ *Massive Open Online Course*, en inglés; curso masivo online gratuito.

Como parte del Diseño del Sistema de Gestión de Conocimiento uno de los más importantes resultados previstos es el incremento del acceso a bibliotecas virtuales y otras fuentes de información por parte de todas las entidades del SINACYT.

Con tal propósito se contrató los servicios de ELSEVIER, una editorial académica con sede en los Países Bajos que se especializa en contenido científico, técnico y médico, el contrato del "Servicio de suscripción de acceso a base de datos de revistas científicas especializadas", con vigencia de octubre de 2018 hasta abril de 2023, para brindar acceso a recursos de información y bases de datos especializadas en ciencia, tecnología e innovación complementando los accesos a literatura con los que se contaba al momento de suscribir el contrato del Proyecto y que no alcanzaban a cubrir el nivel de calidad y factor de impacto requerido.

Específicamente, se dispuso de los servicio de suscripción de acceso a base de datos de revistas científicas especializadas¹⁰ por medio del cual se brindará soporte y apoyo al uso constante de los servicios que brinda el CONCYTEC a los investigadores RENACYT a través de la biblioteca virtual, a fin de fortalecer el desarrollo de sus investigaciones a través del acceso a la literatura científica ofrecida por *SciencedirectFreedomCollection* y *Scopus* (recursos de información y bases de datos bibliográficas especializadas en ciencia, tecnología e innovación). Este servicio permitirá el acceso al *Sciencedirect Freedom Collection* a 111 instituciones del SINACYT (81 universidades licenciadas por SUNEDU, 30 institutos de investigación y el CONCYTEC) y 86 licencias para *Scopus* (56 universidades licenciadas por SUNEDU, 30 institutos de investigación y el CONCYTEC)¹¹.

Resultados obtenidos¹²:

- **Evolución del uso de los recursos bibliográficos.** En total se tuvo 4'606,265 descargas de recursos bibliográficos de las cuales 4'606,265 fueron realizadas desde instituciones (81.2%) y 866,384 por usuarios (18.8%). Asimismo, 4'391,950 descargas correspondieron a descargas de revistas (95.4%) y 214,315 a descargas de libros un (4.6%). Las mayores descargas estuvieron ubicadas en Lima (55.2%).
- **Descargas de revistas.** En total se tuvo 4'391,950 descargas de revistas científicas de las cuales 3'572,306 fueron realizadas por instituciones y 819,644 por usuarios. Al respecto es de destacar el significativo incremento observado para este indicador en los últimos años. Así, mientras para el 2019, el número de descargas sumó 436,304 (9.9% del total), para el 2022 dicha cifra alcanzó 1'764,594 descargas (40.2% del total). En líneas generales, el número de descargas de revistas se multiplicó por cuatro entre el 2019 y el 2022.

¹⁰ Ver enlace: <https://biblioteca.concytec.gob.pe/usuarios-cti-vitae/>

¹¹ Este servicio incluye un interfaz de programación de aplicaciones.

¹² El contrato inició su ejecución el 25 de octubre de 2018 y se mantiene vigente hasta el 30 de abril de 2023; la data presentada tiene corte al 30 de setiembre de 2022.

- **Descargas de libros.** El número total de descargas fue de 214,315 de las cuales 167,575 fueron realizadas por instituciones y 46,740 por usuarios. Al igual que en el caso anterior, se observa un notable incremento en el número de descargas. Al respecto, en el 2019 este indicador sumó 29,534 descargas (13.8% del total), para el 2022 dicho valor se ubicó en 65,354 (30.5% del total). Es decir, entre el 2019 y el 2022 el número de descargas de libros poco más que se duplicó.
- **Descargas por institución.** De las 4'606,265 descargas realizadas, se tiene que 2'900,870 fueron realizadas desde universidades privadas (62.9%), 866,384 desde la Biblioteca Virtual del CONCYTEC (18.8%), 731,069 desde universidades públicas (15.9%) y 107,748 desde institutos públicos de investigación (2.3%).
- **Accesos a base de datos según área OCDE.** Entre enero y mayo de 2022 se registraron 131,149 accesos, siendo las áreas de ciencias médicas y de la salud (15,278 accesos), ciencias naturales (13,649 accesos) e ingeniería y tecnología (12,652 accesos) las que mostraron el mayor número de visitas. Esto permitió beneficiar a 12,347 usuarios para ese periodo de análisis. Asimismo, es de mencionar que el mayor número de accesos a bases de datos de investigación fueron realizados por profesionales con grado de doctor (24,647 accesos) y magister (23,001 accesos).
- **Capacitaciones a usuarios sobre el uso de a base de datos de revistas científicas especializadas.** Al respecto debemos mencionar que, a junio de 2022, el CONCYTEC con el apoyo de ELSEVIER, realizó cuatro sesiones de capacitación dirigidos a fortalecer las capacidades de docentes, investigadores, estudiantes de posgrado, bibliotecarios y otros interesados en el uso de base de datos de revistas científicas especializadas.

Sobre el particular, la encuesta de satisfacción realizada a 307 beneficiarios de las capacitaciones revela que un 90% de los encuestados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las capacitaciones alcanzaron los objetivos propuestos para las mismas y que un 91% considera que las capacitaciones aumentarán su eficiencia en la utilización de la base de datos de revistas científicas especializadas. La encuesta revela también que los recursos bibliográficos más usados son las bases de datos EBSCO (31%), Scopus (25%) y Science Direct (18%).

Es importante señalar que permanentemente se mantuvo un servicio de información acerca de cómo acceder a las bases de datos suscritas, así como también a cada una de las capacitaciones que se desarrollaron a lo largo de la vigencia del Proyecto.

Tabla N°6: Metas del Componente 1

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 1.1. Mejoramiento del marco institucional y organizacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología		

1.1.1. Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT	Nro. de Informes	4
1.1.2. Diseño de un Sistema de Planificación del Gasto Público	Nro. de Informes	2
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC		
1.2.1 Líneas de base del Sistema de Gestión del conocimiento	Nro. de Informes	3
1.2.2 Implementación del Sistema de Gestión del conocimiento	Nro. de Documentos	6
1.2.3 Fortalecer capacidades del SINACYT	Nro. de Capacitaciones	3

Componente 2: Identificación de prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT

El objetivo de este componente es lograr el desarrollo de nuevos o mejorados productos o servicios intensivos en conocimiento, con altas probabilidades de inserción en el mercado global. La implementación de este componente permitirá fortalecer el enfoque de colaboración industria – academia, transferencia tecnológica e innovación.

Subcomponente 2.1: Identificación de oportunidades de innovación tecnológica

Como resultado de la ejecución del Proyecto se lograron los siguientes resultados:

1. Disponer de una selección de sectores estratégicos, acerca de los cuales se operativice las oportunidades de innovación tecnológica, con mayor potencial o ventajas comparativas, a través de la vinculación academia-industria, incluyendo labores de socialización (identificación de industrias, identificación de actores de la academia, empresas y entidades públicas con lo que se debe trabajar, previsiones logísticas, entre otros); además de permitir el lanzamiento de fondos concursables para el financiamiento de proyectos con empresas, llamados Fondos del Tipo 1¹³, lo cual contribuyó a acelerar y aumentar el nivel de ejecución del Proyecto, lanzando de manera conjunta los concursos de áreas generales y sectores/áreas estratégicas para la investigación y desarrollo.

La metodología para la focalización de sectores empleada por el CONCYTEC consideró como primer paso la elaboración de un listado de todas las industrias exportadoras que se consideraban como candidatas para la focalización. Para ello, se recogió información de las industrias a un nivel de detalle de CIU¹⁴ a 4 dígitos. Posteriormente, para la focalización

¹³ Los fondos del Tipo 1 son fondos abiertos para que las empresas mejoren de procesos, mejora tecnológica, desarrollo de nuevos productos, entre otros vinculados a la I+D. Los fondos del Tipo 2 corresponde a aquellos que financian los proyectos derivados del proceso de vinculación academia-industria y su implementación se realizó en 2022.

¹⁴ Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

de industrias, se tomó como base la metodología desarrollada por el Banco Mundial¹⁵. A partir de esta metodología, se hicieron adaptaciones que calzaran con la sofisticación, estructura productiva, innovación, potencialidades y descentralización de la economía peruana. Los sectores identificados con el uso de la metodología mencionada fueron los siguientes:

- i. Agroindustria y elaboración de alimentos, que incluye: agroindustria (cultivo y elaboración de conservas), alimentos procesados y elaboración de alimentos producto de la pesca y acuicultura
- ii. Forestal (desde la primera transformación)
- iii. Textil y Confecciones
- iv. Minería
- v. Manufactura Avanzada
- vi. Ecoturismo, restauración e industrias creativas, debido a su relevancia económica para el país.

De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto, el Grupo de Trabajo, denominado Comité Directivo del Proyecto, aprobó la "selección e identificación de los sectores clave" en su Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 17 de abril de 2018.

Tabla N°6: Sectores Estratégicos

SECTORES ESTRATÉGICOS
1) AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS: Comprende la producción e industrialización de productos agropecuarios que transforma materias primas en productos para el consumo alimenticio. También se considera aquellas actividades orientadas a la elaboración de alimentos para el consumo humano a partir de productos de la agroindustria y de productos hidrobiológicos.
2) FORESTAL MADERABLE: Comprende las actividades asociadas a la extracción, primera y segunda transformación como resultado del procesamiento de materias primas maderables. También se incluye la manufactura del papel y cartón.
3) TEXTIL Y CONFECCIONES: Comprende preparación e hilatura de fibras textiles (naturales y sintéticos), la tejeduría, el acabado de productos textiles y prendas de vestir, así como la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, donde se incluye la elaboración de telas, prendas de vestir y artículos relacionados.
4) MINERÍA Y SU MANUFACTURA: Comprende la extracción y preparación de minerales, que incluye sus procesos de manufactura (tales como lixiviación, flotación, refinamiento, etc.), industrias conexas que brinden soluciones al sector minero, además de incluirse la metalurgia transformativa.
5) MANUFACTURA AVANZADA: Comprende la fabricación de productos existentes a partir de nuevos procesos (basados en la automatización, la computación, el software, entre otros) y/o de nuevos productos que utilizan nuevas tecnologías (nanotecnología, biotecnología, entre otros). El concepto se aplica a todas las industrias que tienen un proceso de manufactura.
6) ECOTURISMO, RESTAURACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS: Comprende actividades de desarrollo tecnológico asociadas a: a) Ecoturismo, que se basa en el disfrute del paisaje natural por las personas constituyendo una forma de uso del bosque y otros sistemas de vegetación silvestre. El ecoturismo hace parte del turismo de naturaleza, el cual presenta gran variedad de ofertas naturales como lagos, ríos, montañas, bosques, nevados, desiertos, entre otras. b) Restauración y puesta en valor de bienes arqueológicos, atendiendo a los diferentes materiales que los constituyen y a las causas de degradación, evaluando de los distintos sistemas de limpieza, reintegración volumétrica y cromática y su protección, para la recuperación del aspecto estético y formal del objeto. c) Servicios turísticos basados en industrias creativas, los cuales aprovechan la gran variedad de capacidades humanas, recursos naturales y culturales existentes en un determinado ámbito geográfico. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye

¹⁵ Criscuolo, Alberto. Presentación Chiapas: Identificación de Industrias y Análisis. Banco Mundial. Abril 2016.

SECTORES ESTRATÉGICOS

sectores como la arquitectura y publicidad.

2. Adicionalmente, se logró la capacitación de 25 gestores tecnológicos de Vicerrectorados de Investigación-VRI universitaria de Universidades Públicas y Privadas en conocimientos avanzados de gestión de CTI. Con ello, las universidades están mejor preparadas y pueden atender de manera más eficiente la gestión de procesos clave que son el soporte para la sostenibilidad de los proyectos ejecutados por CONCYTEC, PROCIENCIA y el Banco Mundial, tales como: Elaboración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación; vinculación academia e industria; transferencia tecnológica; registros de propiedad intelectual, entre otros.

3. Se brindó capacitación al menos a 20 proyectos financiados que cuentan con resultados de investigación de proyectos financiados por CONCYTEC, PROCIENCIA y el Banco Mundial con un TRL mínimo (TechnologyReadinessLevel – Nivel de madurez tecnológica) de TRL 4-3, es decir con un prototipo o resultado validado en entorno de laboratorio. Con ello se ha fortalecido capacidades a gestores tecnológicos sobre el proceso de transferencia, herramientas para la vinculación e industria, del laboratorio al mercado y la estructura y conformación de un paquete tecnológico tomando como ejemplo tres (3) casos, vinculados a la CTI, tal como: *healthtech*, ciencias de la vida y ganadería según el siguiente detalle: Caso 1, *ThyroidPrint* - Test de Diagnóstico del Cáncer de Tiroides; Caso 2, Desarrollo e implementación de un nuevo dilutor rico en antioxidantes para el transporte y conservación del semen de alpacas; y Caso 3, Producción y formulación de un inoculante microbiano con acción comprobada para su aplicación en la agricultura ecológica.

2. Se dispone de un Manual Técnico con modelos de contratos, cláusulas y recomendaciones que las universidades puedan utilizar para el licenciamiento (en sus diferentes tipos) a empresas, o *spin off* universitarias. Este servicio se construye sobre la continuación de la experiencia exitosa de la Guía de contratos para la vinculación academia - industria o la Guía Tangüis¹⁶

4. Se cuenta con un análisis del marco normativo de los parques científicos y tecnológicos en el que se propone las mejoras en las distintas normativas, de forma tal de permitir que los parques científicos y tecnológicos se conviertan en catalizadores de la colaboración entre la academia y la industria, para el fortalecimiento de cadenas productivas en diferentes regiones del país.

5. Se dispone de un diagnóstico normativo sobre cómo afrontan las universidades la realización de servicios y productos relacionados al emprendimiento de base tecnológica e innovación, tales como transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, empresas de base tecnológica, entre otros. En dicho diagnóstico se incluye una propuesta de hoja de ruta para abordar como eje de política central con acciones en el corto, mediano y largo

¹⁶ Puede accederse en el siguiente enlace:

<https://vinculate.concytec.gob.pe/asistente-de-decision-tanguis/formatos-guia-tanguis/>.

plazo. Con base en este resultado se podrá proponer una directiva inicial enfocada a las *spin-off* que provienen de las universidades y la transferencia tecnológica para el futuro inmediato.

6. El Proyecto contribuyó con el análisis del instrumento tributario de fomento al uso de ciencia, tecnología e innovación en empresas en el marco de la Ley N.º 30309¹⁷ necesario para impulsar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, mostrando la caracterización de las empresas que han postulado, adjudicado y usado los beneficios tributarios en el marco de dicha Ley; además de la experiencia del usuario, con el fin de proponer cambios normativos, el desarrollo de un plan estratégico de modificaciones y mejoras en atención a las necesidades de las empresas que realizan I+D+i y un cuadro de mando de indicadores de rendimiento de la ley.

7. Se contribuyó con la realización de la tercera, cuarta y quinta edición de la Semana de la Innovación en los años 2020, 2021 y 2022, logrando reunir en cada caso un número significativo de instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional para compartir conocimientos, experiencias, evidenciar acciones provechosas e identificar grandes oportunidades en el ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica. Por ejemplo, en la Semana de la Innovación de 2022 se llevaron a cabo un total de 92 talleres, 35 foros, un workshop y 9 asambleas plenarias las cuales contaron con la participación de más de 15 mil asistentes quienes tuvieron la oportunidad de capacitarse y escuchar historias de éxito en materia de desarrollo e innovación tecnológica.

Subcomponente 2.2: Formulación de iniciativas para la competitividad

1. Con la ejecución de este Subcomponente se buscó mejorar la instrumentación de políticas públicas y programas, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad del país. Para ello, se están desarrollando ocho (8) Iniciativas de Vinculación Academia Industria-IVAI en paralelo, los que cubren diversos sectores de gran importancia para la economía peruana en regiones determinadas como: proveeduría minera (Cajamarca), acuicultura sostenible (Tumbes), turismo (La Libertad y Lambayeque), agroindustria enfocada en bebidas destiladas Premium (Lima Provincias), manufactura orientada a productos de madera (Ucayali), a textil y confecciones (Arequipa), agricultura enfocada en granos andinos (Ayacucho) y súper frutas tropicales y subtropicales (Madre de Dios).

Las IVAIs seleccionadas se desarrollaron en coordinación con un equipo local que cuenta con participantes de los siguientes organismos: Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), CONCYTEC, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Programa Innóvate Perú (INNÓVATE¹⁸) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

¹⁷ Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica.

¹⁸ A través del Decreto Supremo N.º 009-2021-PRODUCE, se crea el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNÓVATE) sobre la base del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad-INNÓVATE y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA.

2. En materia de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica la Asociación en Participación APCA COMPETI-EFCE, conformada por The Cluster Competitiveness Group, INC y The European Foundation for Cluster Excellence. Realizó el servicio para la formulación e identificación de las Iniciativas de Vinculación Academia Industria (Iniciativas de Fortalecimiento Competitivos), aplicando la metodología del Banco Mundial para el trabajo de las iniciativas de fortalecimiento competitivo de las industrias seleccionadas; además de seleccionar, organizar y gestionar visitas virtuales a ejemplos exitosos de vinculación academia industria y clústeres regionales.

3. Se capacitó a 40 participantes provenientes de diversas instituciones (CONCYTEC, PROMPERU, ITP, PRODUCE, INNOVATE y MINCETUR), en seis (6) módulos de capacitación integrados el que se desarrolló en el transcurso de seis (6) meses, con una duración de más de 240 horas, utilizándose el "método de casos" en el cual se analizaron 47 casos y sub-casos desarrollados por el Banco Mundial (BM), Competitiveness y otras instituciones académicas reconocidas y profesionales en el campo: Harvard Business School (HBS), INSEAD, IESE Business School, European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), RegX-University of Southern Denmark (RGX), Innovation Norway (INN). La capacitación contó con la participación de 15 profesores internacionales provenientes de diversos países como España, Estonia, Dinamarca, Austria, Suecia, Italia, Reino Unido y Estado Unidos; y, tuvo un registro de 47 participantes provenientes de diversas instituciones (CONCYTEC, PROMPERU, ITP, PRODUCE, INNOVATE y MINCETUR), los cuales fueron seleccionados por la dirección de CONCYTEC encargada del desarrollo del programa. También se contó con la participación de 8 consultores (Banco Mundial – CONCYTEC).

La principal ventaja de contar con profesionales del SINACYT capacitados, además de cumplirse con el propósito de transferir conocimiento sobre la metodología, es que este tipo de análisis puede ser replicado en otros sectores económicos de otras regiones del Perú, lo cual contribuiría a mejorar la competitividad y la gestión de cambio que la metodología promueve.

4. Se desarrolló una ardua tarea de asistencia técnica para la implementación de las ocho (8) cadenas productivas- IVAIs en la que, en las tres fases programadas de identificación de desafíos, guiado de estrategias y lanzamiento de acciones, se registró una importante participación de representantes de entidades como Produce, PROINNOVATE, CONCYTEC, CITEs, ITP, Mincetur, AIA, MINEM, PROMPERU.

Como producto de esta actividad se elaboraron 8 documentos de estrategia, uno por cada IVAI, además de 8 documentos con el plan de inversión de la cadena de valor, en los que se identifican retos, se definen estrategia de acción y se plantea el plan de mejora tecnológica del clúster o industria, uno por cada IVAI, en los cuales se han identificado áreas por mejorar y la línea de acción a emprender para abordar las restricciones reglamentarias y de ejecución que impiden que las empresas del sector/clúster específico adopten nuevos procesos y tecnologías, y la introducción de nuevos productos en

asociación con proveedores de servicios de innovación y de la academia; y 8 documentos con la propuesta de reformas de políticas igualmente, uno por cada IVAI.

5. A partir de la culminación del lanzamiento de los planes de acción en los diálogos público-privado de las IVAIs, se elaboraron 8 memorias resúmenes del proceso completo de cada IVAI (Libros resumen de las 8 IVAIs). En estas memorias resúmenes se presenta una recopilación gráfica y narrativa del análisis de la industria a nivel global, del sector a nivel local y los resultados que se obtuvieron del análisis estratégico aplicado a las 8 industrias sobre las cuales se trabajaron. De igual manera, se hace mención del proceso de gestión del cambio que se vivió con las instituciones públicas locales y nacionales, las asociaciones y gremios, la academia y el sector privado. Estas memorias se encuentran publicadas en la página web del Proyecto <https://ivai.concytec.gob.pe/>.

6. Para lograr este objetivo, desde el CONCYTEC como ente rector de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y como impulsor de estas iniciativas, promovió un diálogo público-privado entre representantes de la industria, el Estado y la academia, logrando una participación de más de 600 actores, en un proceso que ha tomado nueve meses, en su etapa inicial. A través de este trabajo colectivo, se identificaron acciones concretas para mejorar procesos y desarrollar nuevas habilidades que nos permitirán ser más competitivos internacionalmente, en industrias que representan sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.

Tabla N°7: Fechas de los diálogos público - privados

Diálogo Público – Privado	Fecha
DESTILADOS PREMIUM	
Primer Diálogo Público – Privado	14 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	17 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	19 de noviembre del 2021
SÚPER FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES, MADRE DE DIOS	
Primer Diálogo Público – Privado	16 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	17 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	19 de noviembre del 2021
GRANOS ANDINOS, AYACUCHO	
Primer Diálogo Público – Privado	14 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	15 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	17 de noviembre del 2021
ACUICULTURA SOSTENIBLE, TUMBES	
Primer Diálogo Público – Privado	15 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	16 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	18 de noviembre del 2021
PROVEEDORES PARA LA MINERÍA, CAJAMARCA	
Primer Diálogo Público – Privado	15 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	17 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	19 de noviembre del 2021
TEXTIL Y CONFECCIONES, AREQUIPA	
Primer Diálogo Público – Privado	13 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	16 de septiembre del 2021
Tercer Diálogo Público – Privado	18 de noviembre del 2021
TURISMO CULTURAL, NATURAL Y AVENTURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD	
Primer Diálogo Público – Privado	13 de julio del 2021
Segundo Diálogo Público – Privado	14 de septiembre del 2021

Diálogo Público – Privado	Fecha
Tercer Diálogo Público – Privado	14 de noviembre del 2021

7. Para cada una de las IVAIs se han elaborado planes de inversión en los cuales se han identificado áreas por mejorar y la línea de acción a emprender para abordar las restricciones reglamentarias y de ejecución que impiden que las empresas del sector/clúster específico adopten nuevos procesos y tecnologías, y la introducción de nuevos productos en asociación con proveedores de servicios de innovación y de la academia.

El 11 de mayo de 2022, en la 14^{ta} Sesión Extraordinaria del Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del Proyecto- GTCDP, esta instancia aprobó ocho (8) Planes de Inversión de cadenas de valor para las siguientes IVAI¹⁹:

- Acuicultura Sostenible en Tumbes.
- Productos de la Madera en Ucayali.
- Destilados Premium en Lima y provincias.
- Turismo Natural en La Libertad y Lambayeque.
- Granos Andinos en Ayacucho.
- Textiles y Confecciones en Arequipa.
- Proveedores de la Minería en Cajamarca.
- Superfrutas Tropicales en Madre de Dios.

8. Se desarrollaron plataformas digitales para fomentar y fortalecer la vinculación academia – industria y el desarrollo de capacidades que contribuyan a esta nueva cultura y buenas prácticas de colaboración en los diversos sectores. Ello, además de contar con módulos formativos para brindar herramientas de desarrollo de capacidades a nivel nacional. Este resultado fue fundamental para poder realizar las coordinaciones y actualizaciones de la plataforma VINCÚLATE y es un complemento de la Plataforma Vinculación Academia – Industria.

9. Se llevó a cabo una campaña masiva de difusión para las IVAI's, en cuyo marco se elaboraron ocho microprogramas de TV, una serie audiovisual en la que se da a conocer el desarrollo de las IVAIs "Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación". La producción de esta serie refleja el trabajo desarrollado en cada una de las ocho cadenas de valor y el impacto que se está logrando no sólo en el sector productivo, sino también en cada una de las regiones donde se ejecutan y, en consecuencia, en la productividad del país.

Los enlaces electrónicos de los videos de cada uno de los ocho (8) IVAIs se encuentra en:

Tabla N°8: Enlaces web videos IVAIs

IVAI's	Enlace electrónico
IVAI granos andinos procesados	https://www.youtube.com/watch?v=RU93kFOW8aM

¹⁹ Los documentos pueden accederse en el siguiente enlace:
<https://ivai.concytec.gob.pe/documentos/planes-de-inversion/>

IVAI's	Enlace electrónico
IVAI textil y confecciones	https://www.youtube.com/watch?v=MuvGHN1fiQ
IVAI turismo	https://www.youtube.com/watch?v=nFM6wVoYsyM
IVAI acuicultura	https://www.youtube.com/watch?v=s8B4XZqilQM
IVAI productos de madera	https://www.youtube.com/watch?v=7PweuTTf4bo
IVAI destilado premium	https://www.youtube.com/watch?v=Sa5F4cWEoug
IVAI súper frutos tropicales y subtropicales	https://youtu.be/he3algp1XfA
IVAI servicios eficientes para la minería	https://youtu.be/kQF6iFIbC0A

Subcomponente 2.3 Implementación de las iniciativas para la competitividad

1. En este ámbito de acción, se convocó el concurso "Proyectos de Aceleración de la Innovación" (denominada Ventanilla 1) con dos finalidades; 1) seleccionar un grupo de empresas a las cuales apoyar en la acelerando del despegue comercial del producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio que estén implementando preferentemente a partir de actividades de investigación y desarrollo; y 2) realizar una evaluación de impacto econométricamente rigurosa, con la finalidad de contar con información relevante para la formulación y mejora de políticas y programas públicos para beneficio de las empresas o instituciones que desarrollen innovación²⁰.

El concurso correspondiente a los Proyectos de Aceleración de la Innovación se dio a través de dos convocatorias: (la primera, en 2019, "Concurso de los Esquemas Financieros E061-2019-01-BM, Programas de Aceleración de la Innovación". La primera convocatoria tuvo como fecha de apertura de la convocatoria el 18 de setiembre 2019 y de cierre para la presentación de expedientes de postulación el 12 de diciembre 2019, habiéndose registrados 325 expedientes de postulación de los cuales, luego del proceso de selección realizado resultaron seleccionados 46 Subproyectos. La segunda convocatoria, en 2020, "Concurso de los Esquemas Financieros E061-2020-01-BM, Proyectos de Aceleración de la Innovación – Segunda convocatoria") tuvo como fecha de apertura de la convocatoria el 8 de octubre de 2020 y de cierre para la presentación de expedientes de postulación el 6 de noviembre de 2020, habiéndose registrados 198 expedientes de postulación de los cuales, luego del proceso de selección realizado resultaron seleccionados 54 Subproyectos.

A partir de los parámetros establecidos en las Bases de las convocatorias del mencionado concurso, se seleccionaron 200 empresas (100 empresas del grupo de tratamiento y 100 empresas del grupo control) del ecosistema emprendedor del Perú. El objetivo del Concurso de Aceleración de la Innovación ha sido fortalecer la capacidad de comercialización de las empresas, impulsar mejoras de su plan de negocios e incrementar el número de emprendimientos preferentemente con base tecnológica en el mercado.

El diseño de la Ventanilla 1 contempla la realización de un estudio de evaluación de impacto con un diseño experimental, para lo cual es necesario identificar dos grupos: uno de control (que sirva de referencia) con respecto a un grupo de tratamiento conformado por empresas

²⁰ Consiste en evaluar el progreso de las empresas/emprendedores durante y después de la ejecución del proyecto con respecto a aspectos comerciales, financieros, de bienes y propiedades, empleados, entre otros aspectos.

a las cuales se le ha otorgado una subvención monetaria para contratar a un experto en comercialización por nueve (9) meses y una subvención no monetaria para fortalecer las capacidades de profesionales en comercialización de innovación y productos tecnológicos, así como para mejorar los niveles de articulación de redes de contacto.

Dicho proceso significó la selección de 54 entidades como grupo de tratamiento²¹ y un número igual de entidades como grupo de control²², además de 15 empresas que se mantuvieron como accesitarias en caso desista de participar alguna de los grupos antes mencionados. En el anexo 1 se listan dichas empresas.

2. Se contrató 99 profesional en comercialización para ejercer la función de *Chief Revenue Officer* (CRO – por sus siglas en inglés) que contribuirá a la mejora del plan de negocios de la empresa durante los nueve (9) meses de operación de las 99 empresas del grupo de tratamiento con las que se suscribió contrato para su financiamiento con recursos del Proyecto.

El cierre exitoso de **96** proyectos²³ permitió que las metas originalmente planteadas para los Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Proyecto sean ampliamente superadas en términos de indicadores *del Project Appraisal Document (PAD)*, tal como se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla N°9: Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Proyecto

Indicador	Proyectos (Acumulado)		
	Meta	Ejecución	Avance
Número de empresas beneficiarias que han introducido procesos nuevos o mejorados.	25	47	188%
Número de empresas beneficiarias que han introducido productos nuevos o mejorados.	15	63	420%
Número de procesos nuevos o mejorados.	30	65	217%
Número de productos nuevos o mejorados.	20	103	515%

3. Se cuenta con un mapeo y análisis de las industrias peruanas aplicando una metodología que permitió priorizarlas mediante la evaluación de las siguientes condiciones mínimas: i) masa crítica de empresas; ii) concentración geográfica en zonas determinadas; iii) orientación a mercados fuera de la propia zona de producción; iv) diversidad de actores; v) institucionalidad de apoyo y de soporte; y vi) condiciones de conectividad (física y online).

²¹ Grupo de tratamiento: Estas empresas serán las beneficiarias de la intervención "Aceleración de la Innovación" descrito anteriormente, que incluye los tres componentes: Subvención económica para la contratación de un Profesional en Comercialización, servicio del Programa de Capacitación en Emprendimiento Global (PCEG) y el servicio del Programa de Mentoría y Mejora del "Pitch Elevator" (PMPE). El objetivo de esta intervención es aumentar las ventas del MVP innovador de cada empresa.

²² Grupo de control: Estas empresas no recibirán la misma intervención del programa de "Aceleración de la Innovación" durante el período de estudio de dos años.

²³ Se interrumpieron 3 proyectos.

4. Se dispone de los informes elaborados por "The Cluster Competitiveness Group, INC.", en representación de la APCA COMPETI-EFCE, que contienen los Planes de Inversión de las 8 cadenas productivas en las que se desarrollarán acciones de fortalecimiento competitivo, en los cuales se han identificado las áreas por mejorar y las líneas de acción a emprender para abordar las restricciones reglamentarias y de ejecución que impiden que las empresas del sector/clúster específico adopten nuevos procesos y tecnologías, y la introducción de nuevos productos en asociación con proveedores de servicios de innovación y de la academia.

Es importante mencionar también que en dichos planes se han incluido actividades sectoriales que podrán ser implementadas, de manera parcial o total, con financiamiento de dependencias gubernamentales encargadas de cada sector (por ejemplo, MINCETUR, PRODUCE, PROMPERU, PROINNOVATE, ITP, etc.). Asimismo, en cada una de las regiones se ha procurado involucrar dependencias de gobiernos regionales y locales, así como las CITEs regionales.

5. Los estudios que identifican las cadenas de valor describen las 23 áreas de mejora identificadas para cada una de ellas, así como las 37 líneas de acción que implican 199 actividades para su implementación. Es importante señalar que las líneas de acción no representan todas las labores que deben realizarse para lograr el objetivo de la IVAI, sino que representan el comienzo de un esfuerzo a largo plazo (+4 años) que se requiere para mejorar la competitividad del clúster. En el Anexo 2 se presentan las Áreas de Mejora y Líneas de Acción de las IVAIs.

6. Se acompañó y dio asistencia técnica a cinco (5) IVAIs para la implementación de acciones identificadas en los Planes de Inversión aprobados para el turismo, destilados premium, súper frutas tropicales, textiles y confecciones y madera, en la fase de "Lanzamiento de las Acciones"²⁴.

Tabla N°10: Servicios de Consultoría Contratados

IVAI	Servicio	Firma Consultora
Turismo en La Libertad y Lambayeque	Servicio de consultoría para realizar programa de desarrollo de nuevas experiencias y productos turísticos orientados al segmento explorador en La Libertad y Lambayeque - Perú, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria (iniciativas de fortalecimiento competitivos)	THR TOURISM INDUSTRY ADVISOR, S.L.
Destilados Premium en Lima Provincias	Servicio de consultoría para realizar asistencia técnica para destilados innovadores basados en la biodiversidad peruana en Lima – Perú, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria (iniciativas de fortalecimiento competitivos)	BINOCULAR ROOM CONSULTORIA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN Y MARCA S.L

²⁴Tres (3) proveedores se retiraron en la etapa de evaluación debido a que no podrían cumplir con los plazos o documentos que se requerían para la ejecución del servicio en los plazos establecidos.

IVAI	Servicio	Firma Consultora
Super Frutas Tropicales en Madre de Dios	Servicio de consultoría para desarrollar productos que utilicen la castaña amazónica de Madre de Dios - Perú como insumo clave y realizar una campaña de posicionamiento y promoción, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria (iniciativas de fortalecimiento competitivos)	CONSORCIO MATER INICIATIVA - DOCUPERU
Textiles y Confecciones en Arequipa	Servicio de consultoría para desarrollar la instalación de capacidades para el manejo adaptativo y ganadería regenerativa en la cría de alpaca en la región de Arequipa – Perú, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria (iniciativas de fortalecimiento competitivos)	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO DEL SUR (DESCOSUR)
Productos de Madera en Ucayali	Servicio de consultoría para el desarrollo de productos innovadores enfocados en el segmento estratégico de producto único o singular, en el marco de la implementación de las iniciativas de vinculación academia industria (iniciativas de fortalecimiento competitivos)	PILOT PROJECTS DESIGN COLLECTIVE LLC

7. Se lanzó el Concurso de la Ventanilla 2 “Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación, IVAI”, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 078-2022-PROCIENCIA-DE para acceder a los cinco servicios anteriores a los que accedieron estos 57 beneficiarios, de los cuales 10 correspondieron al IVAI Productos de Madera, Destilados Premium y Textiles y Confecciones, respectivamente; 7 a Super Frutos Tropicales y Subtropicales; y, 20 a Turismo Cultural Natural y Aventura. En el Anexo 3 se listan los participantes del Concurso de la Ventanilla 2.

Subcomponente 2.4 Acciones para el seguimiento de la implementación de las iniciativas de vinculación academia -empresa

El Proyecto incluye la realización de una evaluación de impacto, utilizando la estratificación aleatoria para comparar la intervención sobre el grupo tratamiento con respecto al desempeño del grupo control. Este estudio se titula “Ampliación de Proyectos Emprendedores con MVPS (Productos Mínimos Viables) innovadores en Perú”. Dicho trabajo busca evidenciar el efecto de la asesoría por 9 meses de un gerente de comercialización y de la capacitación en emprendimientos (*Bootcamp*) y la participación en eventos de mentoring y pitching de los gerentes de las empresas seleccionadas como grupo de tratamiento en el marco del Concurso de “Proyectos de Aceleración de la Innovación” (denominada Ventanilla 1) respecto al desempeño de las empresas que conforman el grupo control a las que no se les otorgó los beneficios antes mencionados.

1. Se dispone de información relevante para la evaluación de impacto sobre las 194 empresas que conforman tanto el grupo de tratamiento como el grupo control, cuyo levantamiento de la información periódica se llevó a cabo a través de la empresa consultora *Innovations for Poverty Actions* (IPA). Dicha información consiste en datos de años previos (2018 y 2019) en materia de ganancias, ventas, activos, empleados y financiamiento.

Considerando que la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del CONCYTEC tiene a su cargo el análisis de la evaluación de impacto, IPA ha capacitado a 30 funcionarios del

CONCYTEC y PROCIENCIA en las herramientas necesarias para este tipo de evaluación; y a 15 funcionarios en el diseño y uso de herramientas específicas a la evaluación de impacto experimental, en particular en el uso del software STATA.

2. Con tal propósito el CONCYTEC, se envió cartas a las 194 empresas beneficiarias y no beneficiarias involucradas en esta intervención, solicitándoles la remisión de información periódica indispensable para la Evaluación de Impacto. Inicialmente se les solicitó información sobre su desempeño y comportamiento en el mercado para los años previos (2018 y 2019) en materia de ganancias, ventas, activos, empleados y financiamiento.

Al respecto, es importante señalar que este trabajo de recopilación de información relevante para este ejercicio científico se repetirá en ocho oportunidades para así evidenciar el efecto real de la intervención en el futuro inmediato y se espera tener los resultados finales a inicios del año 2024.

Tabla N°11: Resultados

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Introducción o validación comercial o aceleración de 54 productos mínimo-viables - PMV	Introducción o validación comercial o aceleración de 44 productos mínimo-viables - PMV
54 propuestas mejoradas del modelo de negocio de la empresa	44 propuestas mejoradas del modelo de negocio de la empresa
54 planes comerciales, que incluyan el objetivo de ventas y su estrategia para lograrlo	44 planes comerciales, que incluyan el objetivo de ventas y su estrategia para lograrlo
54 planes de marketing, que contengan al menos los siguientes componentes: Investigación de potenciales mercados, análisis de la competencia, presupuesto, estrategia de posicionamiento y difusión de marca, seguimiento y resultados	44 planes de marketing, que contengan al menos los siguientes componentes: Investigación de potenciales mercados, análisis de la competencia, presupuesto, estrategia de posicionamiento y difusión de marca, seguimiento y resultados
54 alianzas con empresas, proveedores, membresías en redes, acceso a eventos especializados, aceleradoras o redes de inversionistas, red mentores, redes en otros países, convenios para validación comerciales	132 alianzas con empresas, proveedores, membresías en redes, acceso a eventos especializados, aceleradoras o redes de inversionistas, red mentores, redes en otros países, convenios para validación comerciales
54 profesionales de la Empresa capacitado por el Profesional en Comercialización (a excepción del Gerente General).	44 profesionales de la Empresa capacitados por el Profesional en Comercialización (a excepción del Gerente General).
Opcional:	
Incremento en facturación de la empresa o incremento en número de clientes	26 empresas registran Incremento en facturación de la empresa o incremento en número de clientes
Incremento en número de mercados	22 empresas registran Incremento en número de mercados
Se consideró un monto de S/. 89,100.00 soles por subvención para el año 2019	
La subvención monetaria fue en ambos casos de US\$27,000 y el monto otorgado en soles difirió debido a variaciones cambiarias.	

Convocatoria 2020:

Tabla N°12: Resultados

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Introducción o validación comercial o aceleración de 54 productos mínimo-viables - PMV	Introducción o validación comercial o aceleración de 53 productos mínimo-viables - PMV
54 propuestas mejoradas del modelo de negocio de la empresa	53 propuestas mejoradas del modelo de negocio de la empresa
54 planes comerciales, que incluyan el objetivo de ventas y su estrategia para lograrlo	53 planes comerciales, que incluyan el objetivo de ventas y su estrategia para lograrlo
54 planes de marketing, que contengan al menos los siguientes componentes: Investigación de potenciales mercados, análisis de la competencia, presupuesto, estrategia de posicionamiento y difusión de marca, seguimiento y resultados	53 planes de marketing, que contengan al menos los siguientes componentes: Investigación de potenciales mercados, análisis de la competencia, presupuesto, estrategia de posicionamiento y difusión de marca, seguimiento y resultados
54 alianzas con empresas, proveedores, membresías en redes, acceso a eventos especializados, aceleradoras o redes de inversionistas, red mentores, redes en otros países, convenios para validación comerciales	159 alianzas con empresas, proveedores, membresías en redes, acceso a eventos especializados, aceleradoras o redes de inversionistas, red mentores, redes en otros países, convenios para validación comerciales
54 profesionales de la Empresa capacitado por el Profesional en Comercialización (a excepción del Gerente General).	53 profesionales de la Empresa capacitado por el Profesional en Comercialización (a excepción del Gerente General).
Opcional:	
Incremento en facturación de la empresa o incremento en número de clientes	23 empresas registran Incremento en facturación de la empresa o incremento en número de clientes
Incremento en número de mercados	23 empresas registran Incremento en número de mercados
Se consideró un monto de S/. 94,770 soles por subvención para el año 2020	
La subvención monetaria fue en ambos casos de US\$27,000 y el monto otorgado en soles difirió debido a variaciones cambiarias.	

i. Plataforma vinculación academia – industria

Se cuenta con la Plataforma “Vincúlate” que pone a disposición de los investigadores, tecnólogos, innovadores y gestores los siguientes servicios: a) niveles de madurez tecnológica: compone una parte conceptual y otra de ejemplos prácticos según estándares establecidos por la NASA, a través de la metodología de Technology Readiness Level o TRL, para uso del SINACYT. Se encuentra disponible en el siguiente enlace web: <https://vinculate.concytec.gob.pe/>.

Esta Plataforma incluye un servicio de calculadora automatizada para asistir a los equipos técnicos en la clasificación de sus proyectos en esta escala en línea; una guía de paquete tecnológico y valoración: incluye herramientas para la transferencia tecnológica, en especial métodos de valorización y otros conceptos necesarios en la relación academia-industria, así como la introducción de nuevas tecnologías en el mercado; una guía de licenciamiento y negociación: el SINACYT podrá contar con este documento con directrices y formatos de cómo realizar una negociación efectiva para llevar a cabo las relaciones de trabajo y colaboración con aliados y socios para finalmente lograr el licenciamiento de

tecnologías.

Además, esta Plataforma cuenta con formatos de convenios y contratos para proyectos de I+D+i: comprende una guía que facilita el entendimiento y el establecimiento de relaciones contractuales con potenciales socios y aliados en los procesos de CTI para llevar a cabo la transferencia tecnológica de una forma trazable y válida en el sistema legal peruano. En formatos editables se encuentran convenios, contratos, cláusulas, acuerdos y una guía de decisión automatizada que asistirá a los usuarios en la elección del documento más adecuado.

Por último, es importante destacar que el valor agregado de esta plataforma es que sus contenidos pueden ser adoptados por las diferentes instituciones que forman parte del SINACYT, pues conforman una valiosa fuente de referencia, así como ideas para trabajar sus propios formatos de acuerdo con las especificidades que cada grupo de investigación o institución requieran.

Producto de la ejecución de las acciones descritas, se han identificado los siguientes resultados adicionales:

1. 47 empresas beneficiarias que han introducido un nuevo o mejorado proceso; el 83% de las empresas son de Lima, mientras que el restante 17% provienen de Piura, Madre de Dios, Lambayeque, La Libertad, Ica, Huánuco, Cusco y Cajamarca. Se identificaron principalmente procesos de gestión comercial como logística, compras, ventas on-line, captación y gestión de clientes, entre otros. Asimismo, se mejoraron algunos procesos productivos.
2. 63 empresas beneficiarias que han introducido un nuevo o mejorado producto; se incluyen 4 empresas beneficiarias que han validado productos nuevos o mejorados. Entre los productos nuevos o mejorados se cuenta con una amplia variedad de ellos vinculados a los sectores: agroindustria, salud, medio ambiente, educación, servicios financieros.
3. 89 propietarios de las PYMES han participado en el diálogo público-privado estratégico (PPD); se refiere a propietarios de PYMES registrados hasta la segunda reunión público privada por las 8 IVAIs en diversas regiones del país.
4. 20 entidades de la Academia que participan del PPD; se registra un número mayor de participantes. Sólo recoge los datos de Universidades. A esto se puede agregar el número de centros de investigación que están acompañando las IVAIs.

Tabla N°7: Metas del Componente 2

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria		

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2.1.1 Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la vinculación academia-industria	Nro. de Documentos	15
Subcomponente 2.2. Formulación de Iniciativas de vinculación academia-industria		
2.2.1 Formulación de iniciativas para la competitividad	Nro. de Documentos	8
Subcomponente 2.3. Implementación de las Iniciativas de vinculación academia-industria		
2.3.1 Ventanilla 1	Nro. de Documentos	99
2.3.2 Ventanilla 2	Nro. de Documentos	5
Subcomponente 2.4. Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria		
2.4.1 Línea de base	Nro. de Documentos	1
2.4.2 Evaluación intermedia	Nro. de Documentos	1
2.4.3 Evaluación final	Nro. de Documentos	1
Implementación de Ventanilla 1 y 2	Nro. de Documentos	3

Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i

El principal objetivo de este Componente es contribuir al desarrollo del SINACYT facilitando los recursos necesarios para llevar a cabo investigación aplicada. Al respecto, el Proyecto previó tres propósitos: i) Incrementar la disponibilidad de capital humano para ciencia, tecnología e innovación; ii) mejorar la infraestructura para la investigación; e iii) incrementar los fondos para proyectos y programas de investigación e innovación tecnológica estratégicamente orientados. Los tres propósitos se lograrán mediante la ejecución de actividades concentradas en las áreas estratégicas identificadas y otras abiertas a todas las áreas, mediante tres formas de asignación: i) asignación integral, que incluye la dotación conjunta de subvenciones para recursos humanos, infraestructura y financiamiento de proyectos a una sola propuesta, ii) asignación independiente de subvenciones para áreas estratégicas y, iii) asignación independiente de subvenciones para áreas generales²⁵.

En desarrollo de ello, el proyecto lanzó cinco esquemas de financiamiento, a saber:

- "Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación" (Equipamiento)
- "Programas de Doctorado en Áreas Estratégicas y Generales"
- "Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico"

²⁵Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica": estudio de preinversión a nivel de factibilidad; código SNIP: 317848; 2016; página 11.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- "Incorporación de Investigadores"
- "Proyectos Integrales"

El total de recursos comprometidos para la ejecución de los cinco esquemas mencionados se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla N°13: Aportes en millones de soles


Esquema Financiero	(1) Monto Desembolsado	(2) Aportes No- Monetarios	(3) Aportes Monetarios	(2) + (3) Sub Total Aportes	Total
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	56'378,492	29'171,940	995,981	30'167,921	86'546,413
Programa de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales"	19'781,370	6'257,310	53,333	6'310,643	26'092,014
Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación	22'138,476	6'286,369	1'021,624	7'307,993	29'446,469
Incorporación de Investigadores	94'676,424	16'829,893	4'014,914	20'844,807	115'521,232
Proyectos Integrales	20'856,266	5'717,584	20,000	5'737,584	26'593,850
Total (S/)	213'831,029	64'263,096	6'105,852	70'368,94	284'199,977

El aporte de contrapartida de las entidades ejecutoras correspondió al 30% del total de los aportes que realizó el Proyecto, lo que evidencia el compromiso de éstas en su ejecución.

Bajo dichos cinco (5) esquemas en total fueron adjudicados 286 subproyectos que abarcan de manera predominante los sectores de agroindustria e industria de alimentos, así como salud, ambiente, agropecuario, y otros, como puede apreciarse a continuación:


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Figura N°1: Proyectos Adjudicados por Sectores y Subsectores



Por su parte, las 286 subvenciones adjudicadas quedaron distribuidas a nivel de región, de acuerdo con el siguiente cuadro; solo las Regiones de Ica, Huancavelica y Tumbes no lograron contar con proyectos seleccionados.

Figura N°2: Proyectos adjudicados por Región (cinco esquemas)




Asimismo, al 31 de diciembre de acuerdo con los reportado a través de nuestro equipo de monitoreo y seguimiento, los equipos de investigación han elaborado un total de 876 tesis (pregrado y posgrado) y su distribución a nivel de subsectores generales y estratégicos se

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


presenta en el siguiente cuadro:

Figura N°3: Nro. de Tesis por Subsector



En términos generales se puede decir que con la ejecución del Proyecto se ha logrado promover el desarrollo de 145 tesis para obtener el grado de Doctor, 293 para optar el grado de maestría y 440 tesis que permitirán tener nuevos profesionales.

Figura N°4: de Tesis según nivel de Educación Superior




Si bien no se puede asegurar que el cien por ciento se dedique a la investigación; sin embargo, se puede mencionar que se aportó significativamente a que el Perú incremente su universo de investigadores que trabajan en las distintas disciplinas que generan conocimiento e innovación, ya sea en universidades, institutos de investigación o empresas. Así mismo se puede informar que al diciembre del 2022 del universo de tesis 349 ya fueron sustentadas y aprobadas.

|

Desde ya Lima es la región donde mayor cantidad de tesis se han desarrollado, debido a que son varias las Entidades Ejecutoras que están domiciliadas, a lo que se suma la Región Callao. Esto contribuyó al desarrollo de 398 tesis; sin embargo, en suma, las regiones lograron 478, al respecto se puede destacar casos como los de Arequipa, la Libertad, Amazonas, Piura y Loreto quienes también han incrementado la cantidad de tesis. En el siguiente cuadro se puede apreciar cómo se ha distribuido esta producción en las diferentes regiones del Perú, en el marco del desarrollo del Proyecto.

Figura N°5: Nro. de tesis desarrolladas por regiones




Las subvenciones adjudicadas han presentado avances y resultados en 730 eventos nacionales e internacionales, evidenciándose la preferencia de los equipos de investigación por participar en eventos internacionales (578) que en eventos nacionales (152). Es de mencionar que, en los años 2021 y 2022 la participación en estos eventos se realizó a través de plataformas virtuales.

Al revisar las temáticas desarrolladas, se puede apreciar en el siguiente cuadro el número de ponencias presentadas por subsector donde destaca el subsector salud, donde mayor


difusión se viene dando a través de los diferentes eventos.

Figura N°6: Presentación de Resultados de Investigación en Eventos y Ponencias en Eventos Nacionales e Internacionales




Respecto a la producción de Artículos Científicos, se puede reportar que superadas las dificultades ocasionadas por la implementación de protocolos sanitarios a nivel nacional e internacional, los proyectos mejoraron su dinámica de ejecución lográndose a finales del 2022 una producción de 784 artículos de estos al 31 de diciembre 239 aún estaban en revisión por pares, y 545 aceptados de los cuales.

Figura N°7: Nro. de artículos



Asimismo, a continuación, presentamos el gráfico con la distribución de los artículos científicos desarrollados a nivel de subsectores.

Figura N°8: Nro. de publicaciones

i. Promoción y línea de tiempo de las convocatorias

Con la finalidad de lograr la mayor postulación posible y que ello redunde en una ejecución exitosa tanto de los concursos, como posteriormente de los Subproyectos que resultasen seleccionados, la Unidad Ejecutora realizó una importante campaña de difusión tanto en Lima, como misiones a las Regiones. Dichas misiones se denominaron “caravanas” en las que se presentaba, además de los objetivos del Proyecto, las Base de los concursos, así como una explicación de lo que implicaba su ejecución en el marco de una operación de crédito con el Banco Mundial.

• Junio, 2018 – Primera y Segunda Caravana Científica

(Del 11 de junio al 11 de julio)

Durante el mes de junio se propuso como estrategia, para la difusión de las convocatorias del componente 3, realizar un *road show* de relacionamiento y contacto en regiones realizando exposiciones de las convocatorias del Banco Mundial en las universidades públicas y privadas y gobiernos regionales.

Esta estrategia se promocionó bajo el nombre de la “Caravana Científica” realizando viajes, con especialistas de la Unidad de Desarrollo FONDECYT (ahora PROCENCIA), al norte, centro, sur y oriente del país con rutas de forma paralela.

El objetivo fue el de llegar a todas las regiones del país y motivar el interés, a través del relacionamiento y articulación, anticipando y promoviendo la participación de universidades y sus investigadores en los fondos concursables del componente 3.

Durante las visitas, se expuso las 5 convocatorias que tenía previsto desarrollar el proyecto, haciendo énfasis en: Equipamiento y Proyectos de I+D+i y se entregó

brochures informativos a los asistentes.

Se realizó en las 24 regiones y una provincia constitucional: **Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.**

N.º total de asistentes a los eventos y reuniones: **1,418**

- **Noviembre, 2018 - Tercera Caravana Científica**

(Del 22 de noviembre al 5 de diciembre)

Regiones: **Tacna, Ancash (Huaraz), Arequipa, Loreto, Tumbes, Ica, Cajamarca, Piura Apurímac (Andahuaylas) Apurímac (Abancay), Lambayeque, Madre de Dios (Puerto Maldonado), Puno, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Ucayali, Moquegua, Huánuco, Amazonas (Chachapoyas), Junín (Huancayo), Pasco, San Martín (Tarapoto), Huancavelica (Huancavelica).**

En total asistieron 878 investigadores, docentes, doctores, entre otros.

Convocatorias tema de la exposición:

1. Incorporación de Investigadores
2. Proyectos Integrales

- **Marzo, 2019 - Caravana Científica**

(Del 08 al 22 de marzo)

Regiones: (14 regiones) **Cusco, Loreto, Ica, Huánuco, Lambayeque, Piura, Trujillo Tumbes, Cajamarca, Madre de Dios, San Martín, Ayacucho, Ucayali y Tacna.**

Convocatorias tema de la exposición:

Incorporación de Investigadores

Asistentes: 978

- **Febrero, 2020 Caravana Científica**

(Del 24 de febrero al 10 de marzo)

Regiones: **Piura, Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Ucayali, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Junín, San Martín, Tacna, Cusco, Apurímac (Abancay), Apurímac (Andahuaylas), Huánuco, Loreto, Ayacucho, Madre de Dios y Puno.**

Convocatorias tema de la exposición:

Proyectos Integrales

*Tres regiones recibieron capacitación virtual, inició la Pandemia.

Caravana científica, convocatoria **"Proyectos Integrales 2020"**, se coordinó el siguiente cronograma como estrategia de difusión para Lima y regiones:

24/02/2020 Piura - Universidad de Piura

24/02/2020 Amazonas - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

24/02/2020 Arequipa - Universidad Católica San Pablo

25/02/2020 Lambayeque INIA - Estación Vista Florida

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

25/02/2020 Moquegua - Universidad Nacional de Moquegua
27/02/2020 Ucayali - Universidad Nacional Intercultural de La Amazonía
27/02/2020 La Libertad (Trujillo) - Universidad Nacional de Trujillo
28/02/2020 Ancash (Chimbote) - Universidad Nacional del Santa
28/02/2020 Cajamarca – Estación Experimental Baños del Inca INIA
02/03/2020 San Martín (Tarapoto) Universidad Nacional de San Martín
02/03/2020 Tacna - Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
02/03/2020 Cusco - Universidad Andina del Cusco
03/03/2020 Junín - Universidad Nacional del Centro del Perú
04/03/2020 Apurímac (Abancay) - Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
05/03/2020 Apurímac (Andahuaylas) - Universidad Nacional José María Arguedas
05/03/2020 Huánuco (Tingo María) - Universidad Nacional Agraria de La Selva
05/03/2020 Loreto - Instituto de Investigaciones de La Amazonia Peruana
06/03/2020 Huánuco - Universidad Nacional Hermilio Valdizán
06/03/2020 Ayacucho - Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
10/03/2020 Madre de Dios - Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
10/03/2020 Puno - Universidad Nacional del Altiplano

*En Lima se llevó a cabo la difusión en varias entidades y universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, La Universidad de Lima, La Marina de Guerra del Perú, El ejército del Perú, ESAN, entre otros.

Adicionalmente, se llevaron a cabo reuniones combinadas virtuales y presenciales denominadas "jueves del postulante", en las que también se presentaron los objetivos del Proyecto y de los Concursos, en la que participaron los aspirantes a postular en ellos.

Tabla N°14: Línea de Tiempo de las Campañas de Difusión de los Concursos

Fecha	Tema	Registrados on line	Asistentes físicos	Asistentes streaming (# máximo de espectadores por video)	Alcance estimado	Interacciones (sumatoria de reacciones y comentarios)
Junio 2018	Equipamiento y Proyectos de I+D+i, próximas convocatorias.		1418	Jueves de postulante		
9 agosto 2018	Equipamiento	216	34	40	12,036	690
16 agosto 2018	Equipamiento	295	47	42	11,475	739
27 setiembre 2018	Convocatorias Banco Mundial	341	45	56	7,006	863
Noviembre 2018	Incorporación de Investigadores, proyectos integrales		878			
21 marzo 2019	Incorporación de Investigadores	300	978	78	10,768	1,149
2 mayo 2019	Proyectos Investigación Básica e Incorporación de Investigadores	280	45	86	13,689	1,369
30 mayo 2019	Incorporación de Investigadores	150	26	32	7,398	627
11 julio	Organización de eventos	150	26	27	2,772	238

Fecha	Tema	Registrados on line	Asistentes físicos	Asistentes streaming (# máximo de espectadores por video)	Alcance estimado	Interacciones (sumatoria de reacciones y comentarios)
2019	e Incorporación de Investigadores					
24 febrero 2020	Proyectos integrales	214	612			
Total		1,946	4,109	361	65,144	5,675

Adicionalmente, la Unidad Ejecutora permanentemente contó con personal dedicado a atender a los postulantes con sus preguntas y a resolver sus dudas a fin de lograr buenas postulaciones.

Definidas la fase de ejecución de este Componente, conforme lo programado en el POA del Proyecto, se desarrolló la siguiente programación para los cinco concursos:

Tabla N°15: Línea de Tiempo de las Convocatorias de los Concursos

Convocatoria	Fechas	
	Apertura	Cierre
Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación (Equipamiento 2018)	19 de julio 2018	23 de agosto 2018
Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales	27 de agosto 2018	19 de octubre 2018
Proyectos Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	27 de agosto 2018	10 de octubre 2018
Incorporación de Investigadores	15 de marzo 2019	29 de mayo 2019 24 de julio 2019 27 de setiembre 2019
Proyectos Integrales	28 de enero 2020	10 de noviembre 2020

Al respecto, se llevaron a cabo los procedimientos necesarios para publicar las fechas de las convocatorias, así como la documentación correspondiente a cada una de ellas y posteriormente sus resultados, los cuales se publicaron en la web institucional en la siguiente dirección: <https://prociencia.gob.pe/banco-mundial>.

ii. Demanda Efectiva de los concursos

Uno de los indicadores previstos para medir el aporte del Proyecto a la comunidad científica del Perú, conforme el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto²⁶, se refiere a la demanda efectiva, entendiéndola como el porcentaje que los recursos asignados al Subproyecto para su ejecución permiten cubrir respecto al número total de postulaciones. Como resultado de los concursos se pudo observar que en el país existe una importante demanda efectiva insatisfecha, como se puede ver en el siguiente cuadro.

²⁶ Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad, Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica", 2016, Página 133.

Tabla N°16: Demanda Efectiva de los Concursos

Servicios	Postulaciones (1)	Seleccionados (2)	Demanda Efectiva (2)/(1)
Mejoramiento de la Infraestructura para la investigación (Equipamiento 2018)	102	17	16,7%
Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales	24	10	41.7%
Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	509	190	37.3%
Incorporación de Investigadores	242	51	21.1%
Proyectos Integrales	67	18	26.9%
Total	994	286	30.3%

Al respecto, es de destacar la gran demanda insatisfecha respecto a la necesidad de incorporar investigadores por parte de las Entidades Ejecutoras postulantes ya que, por los recursos asignados a este Subproyecto, solamente se pudo seleccionar ganadores que en total plantearon la incorporación de 182 investigadores, de los 1,208 contemplados en los expedientes de postulación. Asimismo, resulta significativa la diferencia entre el número de postulaciones y los seleccionados del concurso sobre Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. Este indicador además evidencia la capacidad de la comunidad peruana de la investigación para generar proyectos competitivos en tiempos acotados, con bases estructuradas y con propósitos definidos.

iii. Evaluadores/pares comprometidos

Para una entidad cuya labor, entre otras, es la organización de concursos de cualquier naturaleza, la piedra angular que soporta toda su gestión es la labor de evaluación y selección de los ganadores o seleccionados. Sin una buena evaluación y selección entre los postulantes de un concurso, no se tendrá buenos resultados de los proyectos que se seleccionen.

En ese sentido, es importante destacar que para la ejecución de la responsabilidad de seleccionar ganadores de los concursos enmarcados el Proyecto, el FONDECYT/PROCIENCIA contó con una importante base de datos de evaluadores (más de 1,200) constituida por profesionales de altas calificaciones, experiencia y reconocido prestigio, la mayoría de ellos con doctorados, residentes en 26 países del mundo, con una distribución geográfica que descansa mayoritariamente en países como España, México y Colombia, además de peruanos. Dichos profesionales, en su mayoría tienen cualificaciones en ciencias naturales, seguido de ingeniería y tecnología.

Específicamente, en la ejecución de los concursos del Proyecto, realizada bajo la modalidad de "evaluación por Comités" (panel) externos al FONDECYT/PROCIENCIA, se tuvo especial cuidado en constatar que los evaluadores que intervinieron en los procesos de los instrumentos de promoción de investigación aplicada contemplados en los

Componentes 2 y 3, estuvieran registrados en el "Directorio Nacional de Evaluadores en Ciencia, Tecnología e Innovación". Por su parte, el método de evaluación empleado fue el de dobleciego; es decir, los evaluadores no conocieron la identidad de los autores de las propuestas, y los autores no conocieron la identidad de los evaluadores; y que el funcionamiento de los paneles se basó en principios de legitimidad del modelo de revisión de pares como la confidencialidad; evitar Inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés y la búsqueda de acuerdos colegiados, sin dejar de lado el principio de transparencia. Un elemento sustancial establecido para la ejecución del Proyecto fue que en los concursos no existiera restricción alguna respecto al tipo de entidad que participasen ya sean esta del régimen público o privado.

Tabla N°17: Participación por Tipo de Entidad

Concursos	(1) Públicas		(2) Privadas		(3) Total		(1)/(3) % Participación Públicas	
	Post	Selecc.	Post	Selecc.	Post	Selecc.	Post	Selecc.
Mejoramiento de la infraestructura para la investigación (Equipamiento 2018)	54	10	48	7	102	17	52.9	58.8
Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales	17	6	7	4	24	10	70.8	40
Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	294	105	215	85	509	190	57.8	55.3
Incorporación de Investigadores	147	31	94	20	241	51	61	58.8
Proyectos Integrales	45	12	22	6	67	18	67.2	66.6
Total	557	164	386	122	943	284	59.1	57.3

Asimismo, otro importante objetivo del Proyecto fue el de procurar promover una mayor participación de Subproyectos de carácter estratégicos que, como se mencionó corresponden a sectores con oportunidades de innovación tecnológica, con mayor potencial o ventajas comparativas²⁷. Una conclusión derivada de los resultados de los concursos es que la comunidad científica peruana no logró internalizar este objetivo del Proyecto, pues se observó una mayor participación de postulaciones de carácter general. En cuanto a los seleccionados, se observó cierto equilibrio en la participación entre ambos tipos de proyectos.

Tabla N°18: Participación Sectorial

Concursos	(1) Generales		(2) Estratégicos		(3) Total		(2)/(3) % Participación Estratégicos	
	Post	Selecc.	Post	Selecc.	Post	Selecc.	Post	Selecc.
Mejoramiento de la infraestructura para la investigación (Equipamiento 2018)	76	9	26	8	102	17	25,4	112,5
Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales	16	4	8	6	24	10	33,3	66,7
Proyectos de Investigación Aplicada y	349	95	160	95	509	190	31,4	100,0

²⁷A saber: Agroindustria y elaboración de alimentos; Forestal maderable; Textil y confecciones; Minería y su manufactura; Manufactura avanzada; y, Ecoturismo, restauración e industrias creativas.

Concursos	(1) Generales		(2) Estratégicos		(3) Total		(2)/(3) % Participación Estratégicos	
	Post	Selecc	Post	Selecc	Post	Selecc	Post	Selecc
Desarrollo Tecnológico								
Incorporación de Investigadores		29		22	242	51		131,8
Proyectos Integrales	0	0	67	18	67	18	100	100

Preocupación especial muestran tanto el CONCYTEC como entidad rectora de la política peruana en CTI, como el BM por la participación de la mujer científica en el quehacer de la investigación, en razón de los resultados del Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación de 2016 que mostraron que, del total de Investigadores activos en el 2015, el 68.1% (2,298 investigadores) eran hombres y que el 31.9% (1,074 investigadores) eran mujeres; resultado que evidenció una brecha importante en comparación con lo observado en otros países de la región. En ese sentido, si bien en el marco de la ejecución del Proyecto se procuró estimular la mayor participación de la mujer se observó que, por razones estructurales definidas en el país, se conservó dicha proporción tanto en lo concerniente a la participación de la mujer investigadora en las convocatorias (26.3%), como en los resultados de estas (27.5%). Es importante notar el incremento de la participación de la mujer entre la postulación y los proyectos seleccionados, cuya mejora de su participación evidencia el esfuerzo que realizó el equipo implementador del Proyecto para mejorar su participación.

Tabla N°19: Participación por Género del Investigador Principal²⁸

Concursos	(1) Masculino		(2) Femenino		(3) Total		(2)/(3) % Participación Femenina	
	Post.	Selecc.	Post.	Selecc.	Post.	Selecc.	Post.	Selecc.
Mejoramiento de la infraestructura para la investigación (Equipamiento 2018)	83	10	19	7	102	17	18.6	41.2
Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	381	138	128	52	509	190	25.1	27.4
Incorporación de Investigadores	162	39	79	12	241	51	32.8	23.5
Proyectos Integrales	51	13	16	5	67	18	23.9	27.8
Total	694	276	249	133	943	284	26.3	27.5

iv. Entidad Ejecutora/Subvencionados

En lo concerniente al apoyo al desarrollo de la investigación en CTI en el Perú el Proyecto, luego de los respectivos procesos de selección en los cinco concursos lanzados, logró la suscripción de 286 contratos de subvención a entidades ejecutoras que operan en el territorio nacional. Dichos contratos se suscribieron con 71 entidades ejecutoras, de las cuales 10 han logrado obtener más de 10 subvenciones, lo cual refleja que en el Perú aún existe cierta concentración de la "excelencia" en lo referente a las entidades que realizan investigaciones en CTI; asimismo, evidencia una mayor participación de la universidad frente a institutos y centros de investigación. Otro tema

²⁸ Los Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales no consideran Investigadores Principales.

importante se refiere al criterio de descentralización, observándose que, entre las que suscribieron un mayor número de contratos, existen varias entidades ejecutoras de fuera de Lima. En el Anexo 4 se presenta la relación de entidades ejecutoras.

v. Coordinadores generales o investigadores principales

Como resultado del proceso de selección de los cinco concursos en los que se seleccionó como ganadores a 286 proyectos, se registró la participación de 257 investigadores principales (o coordinadores generales) puesto que, como se puede observar en el siguiente cuadro, 29 de ellos repiten esta función; 23 de ellos participan en Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico; 12 en Proyectos Integrales; 7 en Equipamiento; 4 en Programas de Doctorado; y 10 en Incorporación de Investigadores. En lo concerniente al sexo de los coordinadores o investigadores principales 72 (28%) corresponden a mujeres y 185 a hombres (72%) siguiendo la tendencia general en el país.

Tabla N°20: Investigadores Principales que repiten función

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL	SUBPROYECTOS EN LOS QUE INTERVIENE	ENTIDAD EJECUTORA
1. ARMAS ALVARADO, MARIA ELISIA	• Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional de San Agustín
2. BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO	• Incorporación de investigadores • Proyectos integrales	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
3. CANALES GUTIERREZ, ANGEL	• Programas de doctorado • Proyectos de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional del Altiplano
4. CARRÉ, MATTHIEU	• Proyectos de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Peruana Cayetano Heredia
5. CAYO COLCA, ILSE SILVIA	• Programas de doctorado • Equipamiento	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
6. COBOS RUIZ, MARIANELA	• Equipamiento • Incorporación de investigadores	Universidad Científica del Perú
7. ESPINOZA PAREDES, RAFAEL LEONARDO	• Proyectos integrales • Proyectos de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional de Ingeniería
8. ESTELA ESCALANTE, WALDIR DESIDERIO	• Proyectos integrales • Proyectos de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
9. GARCIA VERA, WILBER CALIXTO ROLANDO	• Equipamiento • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
10. GUDIEL RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Andina del Cusco
11. HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Católica San Pablo
12. IPANAQUE ALAMA, WILLIAM	• Programas de doctorado • Equipamiento	Universidad de Piura
13. JARA MORANTE, ELIANA	• Programas de doctorado • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
14. JIMENEZ DAVALOS, JORGE EDUARDO	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Agraria La Molina
15. KITAZONO SUGAHARA, ANA AKEMI	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Agraria La Molina

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL	SUBPROYECTOS EN LOS QUE INTERVIENE	ENTIDAD EJECUTORA
16. LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional de Ingeniería UNI
17. LEIVA ESPINOZA, SANTOS TRIUNFO	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
18. LOPEZ LAPA, RAINER MARCO	• Proyectos integrales • Incorporación de investigadores	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
19. MARCELO ALDANA, MARIO DANIEL	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad de Piura
20. MAYHUA LOPEZ, EFRAIN TITO	• Equipamiento • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Católica San Pablo
21. OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
22. PALOMINO TOFFLINGER, JAN AMARU	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Pontificia Universidad Católica del Perú
23. PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional del Santa
24. RODRIGUEZ REYES, JUAN CARLOS FABIAN	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad de Ingeniería y Tecnología
25. SAL Y ROSAS CELI, DAMIAN ELEAZAR	• Incorporación de investigadores • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional de Ingeniería UNI
26. SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL	• Proyectos integrales • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Católica San Pablo
27. SHEEN CORTAVARRIA, PATRICIA	• Equipamiento • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Peruana Cayetano Heredia
28. VELEZ MARROQUIN, VICTOR MANUEL	• Proyectos integrales • Incorporación de investigadores	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
29. VILLENA CHAVEZ, GRETTEY KATHERINA	• Equipamiento • Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico	Universidad Nacional Agraria La Molina

Es importante mencionar que en todo momento de la ejecución del Proyecto se tuvo especial preocupación en verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Presidencia N° 184-2015-CONCYTEC-P, del 02 de diciembre del 2015, referido al "Reglamento de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -SINACYT". En el Anexo 5 se incluye la relación total de Coordinadores Generales o Investigadores Principales.

vi. El proceso de seguimiento y Monitoreo

El proceso de seguimiento respecto a la ejecución de cada Subproyecto se estableció en las Guías de Seguimiento y Monitoreo aprobadas para cada uno de ellos. Dicho proceso se sustentó en lo establecido tanto en los documentos de Bases de los Concursos que contenían los principales lineamientos y criterios sobre los cuales se postuló, así como los parámetros a ser considerado en su ejecución. Ello, además de a) el Contrato/Convenio de Subvención en el que se determinó, entre otros aspectos, el marco

legal de la subvención, periodo de ejecución, las obligaciones, estructura del presupuesto y tipo de aporte; b) la Guía de Seguimiento y Monitoreo en la que se detallaba los procedimientos con los cuales el equipo de monitores del Proyecto realiza las actividades de Seguimiento y Monitoreo de los Subproyectos con la finalidad de asegurar el éxito del Proyecto; c) los Planes Operativos de cada Subproyecto, en los que se fijaba el cronograma de actividades para todo el periodo de ejecución del subproyecto; d) el Cronograma de Desembolsos en los que se estableció los importes y periodicidad de los aportes monetarios y no monetarios para cada Subproyecto; e) el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, en el que se detallaba los procesos (contratos) de adquisiciones y contrataciones (equipos, materiales e insumos y servicios de no consultoría y servicios de consultoría); f) los Informes Técnico Financieros respecto a la ejecución del Proyecto, que contienen la data referida al cumplimiento de los indicadores de Hito y las Adquisiciones y contrataciones programadas en el PO; g) el Reporte del Informe Técnico-Financiero consistente en un breve análisis final sobre los logros de cada subproyecto respecto a sus metas físicas y financieras del proyecto; y, h) el Oficio de Cierre que indica el cierre formal de los convenios.

Para la realización del monitoreo y seguimiento de las actividades de cada Subproyecto, se contó con un equipo de profesionales que supervisaron la ejecución de los Subproyectos mediante una herramienta que comprendía información sobre el número de contrato, el esquema al que pertenecía, la entidad ejecutora y el título de la actividad, los resultados esperados / logrados (conforme lo establecido en cada documento de bases de los concursos), el nombre de los investigadores comprometidos (investigador principal²⁹, co-investigadores³⁰, tesistas³¹, técnicos³², etc.; el nuevo conocimiento / producto / proceso adquirido; el artículo / título; autor / co-autores; estado (sometido; aceptado; publicado); revista, indexación; link al texto; y código (DOI); el título de la tesis; nombre del tesista(s); el grado (pregrado; maestría; doctorado); la profesión/especialidad; el estado de la tesis (en ejecución; presentado; sustentado; graduado); el link de acceso a tesis (opcional); el título de solicitud de patente; e informe de patentabilidad/viabilidad de patente (favorable; desfavorable; presentado); el título de la ponencia, el nombre del evento; sede (nacional; internacional); fecha; y link de acceso a ponencia.

Asimismo, desde el inicio de su ejecución, cada proyecto fue monitoreado conforme las siguientes etapas: primero se llevó a cabo un taller de inducción en el que se revisó con los responsables de la ejecución del Subproyecto tanto los compromisos asumidos, como

²⁹ Investigadora o Investigador Principal: está a cargo del desarrollo de la iniciativa en términos científicos, técnicos y financieros, y velará por la obtención de los resultados esperados. Es responsable del proyecto ante la Unidad Ejecutora.

³⁰ Coinvestigadora o Coinvestigador: investigador cuya participación sea necesaria para el logro de los objetivos del proyecto.

³¹ Tesista: estudiante de pre o postgrado, en instituciones chilenas, que realiza su proyecto de investigación relacionado con la ejecución del proyecto, bajo la supervisión en calidad de tutor/a o cotutor/a del Investigador Principal.

³² Técnico: personas que, durante la ejecución del proyecto, ejercen funciones de carácter técnico en la investigación.

las reglas de administración que debían seguir en el marco de un Proyecto financiado con recursos del Banco Mundial; luego de suscrito el contrato, se realizó una primera visita de verificación de compromisos, luego de lo cual cada monitor mantuvo un acompañamiento constante del Subproyecto, que incluyó la presentación del Informe Técnico Financiero (ITF) por la Entidad Ejecutora y otras visitas de seguimiento al Subproyecto. Adicionalmente, se fuera el caso y previa solicitud del interesado, se realizó la gestión de cambios en el Subproyecto y/o de la ampliación de periodo de ejecución del Subproyecto. Al finalizar su ejecución se realizó el Cierre del Subproyecto como resultado de la presentación del Informe Final de Resultados (IFR), de la emisión del Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR), culminándose con la formalización del Cierre.

En término coloquial se puede decir que el monitoreo además de permanente fue realizado "con rienda corta" y gran dedicación por parte de los monitores.

vii. Análisis global por resultados esperados

Investigadores activos

Las acciones ejecutadas con recursos del Proyecto han registrado la participación de 449 investigadores activos, superando la meta originalmente planteada, de los cuales el 34% son mujeres.

Artículos científicos

Como resultado de la ejecución de los contratos de investigación se habría logrado producir 545 artículos científicos, de los cuales 253 han sido o están escribiéndose en inglés (46%), lo cual permitirá su mayor divulgación en revistas o simposios internacionales. 239 artículos se encuentran en fase sometidos ya que al 31 de diciembre no tenían la respuesta sobre su aceptación. Incluye todos los esquemas financiados por el Componente 3 del Proyecto.

La información con la que se cuenta indica que el 61% de los artículos ya habrían sido publicados en revistas tales como SCOPUS, Agricultural Science, Quality Engineering, New Forests, Heliyon, CIID Journal, Scientia Pharmaceutica, ELSEVIER, Journal of Food Science, entre otras. Asimismo, señala que un 9% de artículos ya habrían sido aceptados y que estarían en proceso de publicación y que el 24% habrían sido ya sometidos a los comités de revisión y estarían a la espera de su aceptación.

Formación de capital humano para la investigación

Uno de los objetivos del Proyecto es contribuir con la formación de capital humano especializado en investigación científica. En tal razón, se planteó como uno de los resultados esperados contemplados en las bases de los concursos, la obligación de promover la elaboración de tesis profesionales potenciando así el incremento de profesionales que se puedan dedicar a la investigación en CTI.

Resultado de los contratos suscritos, se logrará la obtención de títulos profesionales a nivel de pregrado de 440 nuevos profesionales; a nivel de maestría de 293 profesionales y a nivel de doctorado de 141 profesionales, lo cual permitiría sumar 878 profesionales a la masa trabajadora peruana vinculada a la investigación en CTI.

Tabla N°21: Grados y Títulos

Grado	Cantidad
Pregrado	440
Maestría	293
Doctorado	141
Total	878

De los 99 inicialmente inscritos, en el tiempo renunciaron 5 becarios por lo cual se redujo el número de matriculados a 94 que son quienes egresaron de los programas de doctorado. Es importante destacar que, de los 10 programas de doctorado adjudicados, seis (06) programas corresponden a programas estratégicos.

Mejora de la infraestructura para la investigación

Al 31 de diciembre se cuenta con 35 laboratorios actualizados: 17 con los proyectos de equipamiento y 18 de proyectos integrales, número con el que se ha superado la meta inicialmente prevista. Esta mejora de la infraestructura ha permitido el desarrollo de al menos 75 proyectos de I+D que se ejecutan haciendo uso de los equipos adquiridos.

Ponencias

Un elemento importante que persigue el Proyecto es la divulgación de sus resultados. En ese sentido, en el marco de las bases de los concursos se estableció como uno de sus resultados esperados, la obligación de presentar los resultados de las investigaciones en simposios nacionales e internacionales. Para lo que se tiene información hasta el momento, se han logrado realizar 730 ponencias.

En términos general se puede adelantar que la mayoría de las ponencias se habrían presentado en simposios internacionales 578 y el resto en congresos nacionales 152, lo cual sería un indicador de la importancia que las entidades ejecutoras le habrían dado a la divulgación de sus resultados fuera del país.

Solicitudes de patentes

Sobre la base de la información con la que se cuenta hasta el momento, como resultado de las investigaciones realizadas en el marco de los contratos suscritos se lograron 17 patentes, según el siguiente listado.

Tabla N°22: Listado de patentes

SUBVENCIONADO	TITULO DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Universidad Nacional de Ingeniería	procedimiento para funcionalizar el cuero usando nanopartículas de ZnO (Reporte Viabilidad ITP)
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana- IIAP	Derecho de autor otorgado: software Viewleaf
Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto	Una bolsa amaciguera biodegradable a partir de pseudotallo de plátano
Universidad Nacional Agraria La Molina	patente de utilidad Fermentador Higiénico de Tocache-Tocache
Universidad Privada Antenor Orrego	Sistema de levante de plantines
Universidad Privada Antenor Orrego	Multi gripper para sujeción de plantines
Universidad Privada Antenor Orrego	Alimentador de plantines
Universidad Nacional de Trujillo	"Composición de microencapsulado de aceites esenciales para prevención y control de enfermedades microbiológicas en aves domésticas, a partir de salvia y eucalipto".
Universidad Nacional del Centro del Perú	DT Reactor para tratamiento de efluentes lácteos,
Universidad Nacional de Ingeniería	Reporte de Viabilidad: Adsorción de Arsénico con óxidos de hierro natural del yacimiento Huaricolca – Tarma
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO	CERTIFICADO DE REGISTRO DE CATALOGOS, ALBUMES Y SIMILARES "Guía Fotográfica"
Universidad Nacional del Centro del Perú	Diseño de utilidad Fermentador Higiénico de Tocache-Tocache
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	El chocolate funcional, aún requiere ensayos biológicos ya sea con cepas o animales para demostrar su funcionalidad
Universidad Nacional de Ingeniería	CONVERTIDOR TRIFÁSICO DE UNA SOLA ETAPA CON FLUJO BI-DIRECCIONAL DE POTENCIA Y AISLAMIENTO GALVÁNICO DE ALTA FRECUENCIA
UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C.	Marca de producto constituida por la denominación MADERAPP y logotipo con RESOLUCIÓN N° 019640-2022/DSD-INDECOPI y CERTIFICADO N° 00328604.
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	"Procedimiento para la elaboración de una biopelícula
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Saccharomyces cerevisiae AKL095 con alto contenido de hierro para su uso como suplemento nutricional

viii. Ejecución por Concurso

Debemos iniciar esta sección señalando que la ejecución de los distintos proyectos seleccionados como ganadores en los concursos de los cinco (5) esquemas financieros que se trabajaron en el Proyecto fueron afectados de una u otra manera por la cuarentena obligatoria derivada de la pandemia del Covid 19 ocasionando, en algunos casos, retrasos importantes en su ejecución. Al respecto, el 31 de diciembre de 2021 se emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 047-2021-PROCIENCIA-DE, mediante la cual se aprobaron las disposiciones especiales de carácter temporal y excepcional para la atención de las solicitudes de ampliación del plazo de ejecución de los proyectos y programas de esquemas financieros gestionados por PROCIENCIA, en el marco del Proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica".

a) Concurso: Subproyecto Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación (Equipamiento 2018)

|

La convocatoria de este concurso se abrió el 19 de julio de 2018, y fue dirigida a entidades peruanas de investigación que tengan la capacidad de asegurar el uso sostenido del equipamiento a través de proyectos de investigación colaborativos; principalmente Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU, excepto universidades públicas que tengan asignado canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones para el año 2018 por un monto mayor a 482 UITs; e Institutos de investigación de régimen público.

Según el documento de Bases del concurso su objetivo fue modernizar, actualizar y fortalecer el equipamiento para investigación en universidades y centros de investigación cofinanciando la adquisición de un equipo mayor³³ junto con un proyecto de investigación, con la finalidad de acelerar la generación de investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico y contar con laboratorios equipados para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

Específicamente, las Bases del concurso plantearon como resultados esperados que, al menos se cuente con tres (3) investigadores capacitados en el uso del equipo; con dos (2) artículos científicos presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas, una (1) tesis de pregrado o posgrado presentada que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas. Ello, además de contar con productos o procesos desarrollados o mejorados con el uso de la tecnología adquirida y haber presentado tanto solicitudes de patentes de invención, como ponencias en congresos de alcance internacional.

Asimismo, se planteó que las propuestas que se presenten deberían atender la demanda de los siguientes Sectores Generales; agropecuario, energía, telecomunicaciones, salud, educación, ambiente, metalurgia y, vivienda y saneamiento; y de los siguientes Sectores Estratégicos; agroindustria y elaboración de alimentos, forestal maderable, textil y confecciones, minería y su manufactura, manufactura avanzada y, ecoturismo, restauración e industrias creativas.

Al cierre de la convocatoria el 23 de agosto de 2018, se recibieron 102 postulaciones de las cuales 68 correspondieron a entidades ubicadas en Lima y Callao y 34 en las Regiones; los responsables de la elaboración de la propuesta fueron 83 investigadores masculinos y 19 de sexo femenino, en tanto que por su edad mayoritariamente fueron mayores de 35 años (92 investigadores). Por su parte, clasificadas por régimen las entidades fueron 54 públicas y 48 privadas, correspondiendo 76 a los sectores generales y 26 a los estratégicos.

³³ Se entiende como un equipo altamente sofisticado de un valor superior a S/ 600,000 que, por la relevancia de su uso en la investigación científica, tiene la capacidad de generar impacto regional y/o nacional en relación con la disponibilidad de tecnología.

Tabla N°23: Entidades participantes

ENTIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	
	POSTULANTES	SELECCIONADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	11	1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	10	1
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	10	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	9	1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	7	1
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	3	1
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	3	1
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA	2	1
UNIVERSIDAD DE PIURA	2	1
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	1
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	1	1
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	1	1
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	1	1
UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI	1	1
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	1	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	1	1
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU	1	1
OTROS (25 ENTIDADES)	37	0
Total	102	17

Con fecha 21 de setiembre de 2018, luego del proceso de calificación correspondiente, se suscribió la Resolución de Dirección Ejecutiva N°095-2018-FONDECYT-DE, en la que se registraron 17 proyectos ganadores, por un monto de S/ 22,138,477 soles, de los cuales 9 proyectos corresponden al Sectores General, 8 proyectos a Sectores Estratégicos. Asimismo, 7 proyectos atañen al sector privado y 10 proyectos al sector público; y 10 tienen un investigador principal de sexo masculino y 7 de sexo femenino. Asimismo, fueron seleccionadas 10 entidades de Lima y Callao y 7 de regiones. De esta últimas se seleccionaron 2 entidades de Loreto; y, 1 entidad de cada una de las siguientes regiones; Arequipa, Piura, Lambayeque, Amazonas y San Martín.

Tabla N°24: Participación regional

REGIÓN	CANTIDAD	
	Postulaciones	Seleccionados
Lima	68	10
Lambayeque	7	1
Arequipa	7	1
Loreto	3	2
Piura	2	1
Amazonas	1	1
San Martín	1	1
Otros (9)	13	0
Total	102	17

En estos proyectos se registró la participación de, además de los 17 Coordinadores,

73 investigadores con los que se conformaron equipos de investigación en cada Entidad Ejecutora.

Por otro lado, se obtuvieron los siguientes resultados:


Tabla N°25: Resultados del Esquema Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Resultados obligatorios:	
51 investigadores capacitados en el uso del equipo	107 investigadores capacitados en el uso del equipo
17 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, adicionales al proyecto financiado, que empleen el equipo	17 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, adicionales al proyecto financiado, que empleen el equipo
34 artículos científicos presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas	24 artículos científicos presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas
17 tesis de pregrado o posgrado presentadas	39 tesis de pregrado o posgrado presentadas
Otros resultados:	
10 investigadores principales	17 investigadores principales
20 co-investigadores	34 co-investigadores
Productos o procesos desarrollados o mejorados con el uso de la tecnología adquirida	9 productos o procesos desarrollados o mejorados con el uso de la tecnología adquirida
Solicitudes de patentes de invención	
Ponencias en congresos de alcance internacional.	30 ponencias en congresos de alcance internacional
17 equipos mayores adquiridos	17 equipos mayores adquiridos
S/ 6,24 millones de soles (FONDECYT S/ 22,14 millones, total S/ 28,38 millones)	S/ 38,48 millones de soles (FONDECYT S/ 115,00 millones, total S/ 154,48 millones)

Tabla N°26: Resultados del Esquema de Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación, según Sector

Sector	Tesis	Artículos	Ponencias
Agroindustria y Elaboración de Alimentos	16	9	5
Agropecuaria	2	2	0
Ambiente	12	3	6
Manufactura Avanzada	3	1	1
Salud	3	2	1
Telecomunicaciones	3	7	4
Total	39	24	17

Figura N°9: Resultados del Esquema de Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación, según sector



En este esquema de equipamiento también se desarrollaron Artículos Científicos habiéndose un total de 32 artículos de los cuales 31 ya fueron publicados y 1 ya fue aceptado y hay 13 en estado de sometidos. Respecto a las ponencias los investigadores han participado en 30 eventos en su mayoría a través de medios virtuales, 24 fueron eventos internacionales y 6 nacionales.

b) Concurso: Programas de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales

La convocatoria de este concurso fue lanzada el 27 de agosto de 2018 con el objetivo general de consolidar los programas de doctorado existentes y buscar que estos eleven su calidad hacia niveles de internacionalización, tanto de los estudiantes como de la plana docente. Participaron universidades peruanas públicas o privadas que se encontraban licenciadas por la SUNEDU y que contaban con no menos de dos años de funcionamiento a la fecha de cierre de la convocatoria.

El concurso busco que las Universidades presenten propuestas con las siguientes características; 1) que, sumada a la propuesta académica, debían presentar la plana docente y los recursos que comprometería para la ejecución de esta. La plana docente debía estar conformada por al menos 20% de docentes visitantes vinculados a Universidades extranjeras y que al menos el 20 % de docentes debían tener un régimen de dedicación a tiempo completo en la Universidad solicitante. Los Programas debían tener una duración máxima de 36 meses y el diseño curricular y la asignación de créditos debían estar dentro del marco establecido por la Ley Universitaria.

Asimismo, se planteó que las propuestas que se presenten al concurso deberían

atender la demanda de los siguientes Sectores Generales; agropecuario, energía, telecomunicaciones, salud, educación, ambiente, metalurgia y, vivienda y saneamiento; y de los siguientes Sectores Estratégicos; agroindustria y elaboración de alimentos, forestal maderable, textil y confecciones, minería y su manufactura, manufactura avanzada y, ecoturismo, restauración e industrias creativas.

Los resultados esperados al finalizar su ejecución debían fortalecer los programas de post grado de las Universidades seleccionadas, contribuir con la formación de recursos humanos al contar con al menos 70 egresados y un convenio de cooperación internacional que involucre el desplazamiento de docentes y/o alumnos, orientado a la doble titulación; siete (7) tesis Doctorales elaboradas y presentadas para sustentación; siete (7) becarios egresados del programa subvencionado; cuatros (4) artículos científicos presentados a revistas en el cuartil Q1, Q2, Q3 y Q4; y, seis (6) presentaciones en congresos de alcance internacional.

Al cierre de la convocatoria el 19 de octubre de 2018, se recibieron 24 postulaciones de las cuales 13 correspondieron a entidades ubicadas en Lima y Callao y 11 en las Regiones; por su parte, las entidades clasificadas por régimen fueron 17 públicas y 7 privadas, correspondiendo 16 a los sectores generales y 8 a los estratégicos.

Tabla N°27: Entidades participantes

ENTIDADES EJECUTORAS	CANTIDAD	
	POSTULANTES	SELECCIONADOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (1)	2	1
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA (31)	2	1
UNIVERSIDAD DE PIURA (12)	1	1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (6)	2	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (4)	5	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (17)	1	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (18)	2	1
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2)	3	1
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS (30)	1	1
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (3)	1	1
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	1	0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	1	0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA	1	0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	1	0
TOTAL	24	10

Luego del proceso de selección correspondiente, el 12 de noviembre de 2018, se suscribió la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2018-FONDECYT-DE comprometiendo una inversión de S/ 19,781.370 soles para 10 proyectos seleccionados, de los cuales S/ 8,120,000 se destinaron a entidades privadas y S/ 11,661,370 soles a entidades públicas. De los proyectos seleccionados 6 corresponde

a Sectores Estratégicos y 4 a Sectores Generales observándose, además, de que 6 Entidades Ejecutoras son de carácter público y 4 privados; y sus Investigadores Principales son 6 de sexo masculino y 4 de sexo femenino. Por último, es de destacar que 7 de las 10 Universidades se encuentran clasificadas entre las "top ten" de las Universidades peruanas, según el "Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana" publicado por la SUNEDU.

En lo concerniente a la participación por regiones, en este concurso se recibieron expedientes de entidades ubicadas en 9 Regiones, sumando un total de 24 postulaciones. Luego del proceso de selección correspondiente, resultados ganadores 10 proyectos de entidades ubicadas en 6 Regiones, siendo Lima y Callao la que más seleccionados obtuvo (50%).

Tabla N°28: Participación regional

REGIÓN	CANTIDAD	
	POSTULANTES	SELECCIONADOS
LIMA Y CALLAO	13	5
AREQUIPA	3	1
PUNO	2	1
AMAZONAS	1	1
LA LIBERTAD	1	1
PIURA	1	1
AYACUCHO	1	
CAJAMARCA	1	
LAMBAYEQUE	1	
TOTAL	24	10

En lo concerniente a los 98 becarios, en términos generales, se registra una mayor participación de becarios de sexo masculino (57%) que de sexo femenino (43%), teniendo una distribución variada entre Entidades Ejecutoras como se puede observar en el cuadro siguiente:

Tabla N°29: Entidad Ejecutora, Programa Doctoral y Sexo del Becario

ENTIDAD EJECUTORA	PROGRAMA DE DOCTORADO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	4	5	9
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	DOCTORADO EN CIENCIAS DE ALIMENTOS	3	7	10
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	4	6	10
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA	7	3	10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	DOCTORADO EN FÍSICA CON ÉNFASIS EN AMBIENTE, ENERGÍA, MINERÍA Y SU MANUFACTURA	8	2	10
UNIVERSIDAD DE PIURA	DOCTORADO EN INGENIERÍA	8	1	9

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ENTIDAD EJECUTORA	PROGRAMA DE DOCTORADO	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
	CON MENCIÓN EN "AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS"			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	DOCTORADO EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA	3	7	10
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA VIDA	8	2	10
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD	3	7	10
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	DOCTORADO EN INGENIERÍA	8	2	10
TOTAL		56	42	98

El Doctorado en Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, de la Universidad Nacional del Altiplano estuvo dirigido a formar especialistas competentes que dominen las metodologías y estrategias de la investigación científica tecnológica y humanística de las ciencias ambientales de la región sur del país. Con tal propósito se capacitó a profesionales egresados del sistema universitario, provenientes de la región sur, con inclinación hacia la producción científica y tecnología y al conocimiento y evaluación de sus efectos en el medio ambiente natural y social, considerando la Ecología, Biología, Química, Arquitectura, Economía e Ingeniería. El 60% de docentes que dictaron los cursos fueron extranjeros, con publicaciones científicas y especialistas en el área del dictado del curso y un 40% fueron docentes REGINA provenientes de las diferentes universidades del país, incluida la UNA Puno.

El Doctorado en Ciencia de Alimentos, de la Universidad Nacional Agraria La Molina estuvo orientado a formar investigadores de alto nivel preparados para generar conocimientos y solucionar problemas en el campo de la ciencia de alimentos con una formación sólida en conceptos y metodologías avanzadas. Este doctorado es el único en el país; y, hasta el momento de su creación los docentes que contaban con grado de doctor en esta materia se habían formado en el extranjero, oportunidad que no todos los profesionales tienen, por tal razón este doctorado y su eventual continuidad, ofrece un gran potencial en el país. La ejecución de este proyecto permitió incrementar el número de estudiantes del doctorado en ciencia de alimentos de manera descentralizada en Perú; además de formar a doctores en ciencias de alimentos dedicados a actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de mejor calidad; y, consolidar el programa de doctorado de ciencia de alimentos elevando su calidad hacia niveles de internacionalización.

El Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), tuvo objetivo principal formar recursos humanos especializados con alto nivel científico-técnico, capacitados para generar conocimiento básico e innovar competencias en la gestión de recursos renovables de interés global. Es importante señalar que la Escuela de Posgrado de la Universidad cuenta con infraestructura y equipamiento propio y sus estudiantes tienen acceso a los laboratorios y centros experimentales de la UNTRM y que los estudiantes contaron con asesores y docentes nacionales y extranjeros.

El Programa de Doctorado en Ingeniería Química, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo como objetivo principal formar doctores en Ingeniería Química orientados en la implementación de procesos de manufactura avanzada con énfasis en la elaboración e industrialización de alimentos y productos agroindustriales. Los egresados cuentan con una formación científica, y tecnológica avanzada que les permite proponer, conducir y aplicar tecnologías efectiva y eficientemente que conduzcan a la mejora de procesos y optimizar la transformación de los recursos. El plan curricular fue multidisciplinario al punto de que los estudiantes llevaron cursos electivos comunes de química e ingeniería química, lo cual le confiere a la investigación una mayor amplitud que responda a los retos que implica mantener un crecimiento sostenible de la economía; y, vincular al sector empresarial con la investigación aplicada en áreas estratégicas de interés nacional y de impacto mundial.

Gracias a los recursos asignados al Doctorado en Ciencias con mención en Física, de la Universidad Nacional de Ingeniería, se cuenta con una promoción cuya preparación tiene énfasis en la nanociencia y la nanotecnología orientada a los sectores estratégicos definidos en el Proyecto (minería y su manufactura, energía, medioambiente, agroindustria y elaboración de alimentos; textil y confecciones). Esta iniciativa se enmarcó en cinco aspectos importantes: 1) el Centro de investigación en la UNI certificado por el CONCYTEC, que es parte ahora del Centro para el Desarrollo de Nanociencias y Nanotecnología (CMAN), que forma parte orgánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; 2) el grupo importante de investigadores y proyectos involucrados en esta área de investigación; 3) las publicaciones y patentes elaboradas por la Universidad Nacional de Ingeniería, las cuales han venido creciendo de modo sostenible en los últimos años; 4) las alianzas con diferentes instituciones para la movilización de estudiantes y profesores; y 5) las alianzas con el MINATEC de Grenoble, Francia y con la Universidad de Pensilvania, USA (Adjunto 5)

El Doctorado en Ingeniería con mención en "Automatización, Control y Optimización de Procesos", de la Universidad de Piura tuvo como objetivo promover la investigación científica en los campos de la Ingeniería, relacionados con la Automatización, el Control, la Optimización de Procesos y las TIC aplicadas a la industria, con la finalidad de generar un impacto positivo en sectores productivos estratégicos de la Región Piura y el país. A través de este programa, se fortaleció el capital humano con alto nivel de preparación en ciencia y tecnología, mejorando sus capacidades para transformar el entorno en el que se encuentran, a través de la investigación e innovación. Ejecutar este programa en Piura impulsó el desarrollo descentralizado, creando un polo de conocimiento en el país, enfocados a una transformación de los sectores prioritarios, como manufactura avanzada, agro, agroindustria y elaboración de alimentos, pesca y acuicultura.

El Doctorado en Farmacia y Bioquímica, de la Universidad Nacional de Trujillo se orientó a mejorar la actividad científica del Programa de Doctorado en Farmacia y Bioquímica según indicadores internacionales. Con tal propósito, buscaron contar con

más del 50% de docentes visitantes extranjeros. Completan la plana docente, profesores destacados de la Universidad Nacional de Trujillo, entre ellos tres investigadores REGINA, a fin de formar científicos con capacidades para el liderazgo de proyectos de investigación que devengan en publicaciones de alto nivel internacional. Ello, además de Integrar la actividad científica con la sociedad, identificando las necesidades de investigación en el sector salud que deriven en colaboraciones con instituciones del sector. La Facultad de Farmacia y Bioquímica puso a disposición del programa los laboratorios de investigación; con instalaciones, equipos y materiales; auditados por la SUNEDU para el licenciamiento institucional.

El Doctorado en Ciencias de la Vida, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia tuvo como propósito formar investigadores con Grado de Doctor en el ámbito de las Ciencias de la Vida, capaces de realizar investigaciones independientes, originales y de carácter interdisciplinario con nivel internacional, en el marco de la Escuela de Posgrado "Víctor Alzamora Castro" (EPGVAC), en coordinación con facultades e institutos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa se basó en el concepto de formar investigadores haciendo investigación tanto en laboratorios, como en estaciones de campo UPCH. La Plana docente estuvo formada por 26 docentes/investigadores con grado de doctor en el área de salud y afines, quienes tuvieron el papel de asesores.

El Doctorado en Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Santa María se propuso formar profesionales en los campos de las Ciencias de la Salud de acuerdo con los estándares de excelencia académica y científica, tomando como referencia la Escuela de Medicina de Harvard. En el marco del programa se desarrollaron tres grandes líneas de Investigación (cáncer, microbioma y problemas emergentes de salud pública en el Perú), utilizando técnicas de última generación para contribuir al conocimiento de los mecanismos moleculares de la enfermedad, su etiología y desarrollo; de tal forma contribuir al conocimiento molecular de la enfermedad y encontrar nuevos blancos de terapia. Con ello se cubrió un déficit regional puesto que, en el sur del País, no existía un programa de doctorado en ciencias de la salud que estudie problemas de salud desde un enfoque molecular y experimental.

El Doctorado en Ingeniería, de la Pontificia Universidad Católica del Perú tuvo como objetivo formar investigadores del más alto nivel académico, preparados para conducir proyectos de investigación y generar conocimiento científico y técnico relevante para la solución de los problemas del país. El plan de estudios del doctorado tuvo un carácter flexible y orientado a la investigación avanzada, particularmente enfocada en el Sector Estratégico de Manufactura Avanzado, al cual confluyen diversas ramas de las ingenierías; con tal fin se puso a disposición de los doctorandos los laboratorios del Departamento de Ingeniería, los cuales disponen de una adecuada infraestructura, equipamiento, mantenimiento, organización y recursos humanos técnicos. La plana docente contó con la participación de 12 de los 54 profesores del Doctorado de Ingeniería y 06 profesores visitantes de universidades de Alemania, España, Francia y Estados Unidos.


De los 98 que iniciaron estudios, se ha logrado tener 94 becarios egresados. Los resultados obtenidos se tienen a continuación:

Tabla N°30: Resultados Del Esquema De Programas Doctorales


Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Resultados obligatorios:	
10 convenios de cooperación internacional que involucre el desplazamiento de docentes y/o alumnos, orientado a la doble titulación	13 convenios de cooperación internacional
70 tesis Doctorales elaboradas y presentadas para sustentación	94 tesis Doctorales
70 becarios egresados de los programas subvencionados	94 tesis Doctorales
40 artículos presentados científicos presentados a revistas en el cuartil Q1, Q2, Q3 y Q4.	104 artículos presentados
60 presentaciones en congresos internacionales	58 presentaciones en congresos internacionales
Otros resultados:	
10 coordinadores de Programa	10 coordinadores de Programa
10 coordinadores administrativos	10 coordinadores administrativos
8 programas de doctorado (6 en sectores estratégicos y 2 en sectores generales).	Se otorgó financiamiento a 10 programas de doctorado (6 en sectores estratégicos y 4 en sectores generales).
3,87 millones de soles (FONDECYT S/ 19,78 millones; total S/ 23.65 millones)	6,31 millones de soles (FONDECYT S/ 19,78 millones; total S/ 26,09 millones).

Tabla N°31: Resultados del Esquema de Programas Doctorales, según Sector

Sector	Artículos	Tesis	Ponencias
Agroindustria y elaboración de alimentos	2	10	4
Ambiente	8	10	5
Manufactura Avanzada	41	25	21
Minería y su Manufactura	31	19	13
Salud	22	30	15
Total	104	94	58

Figura N°10: Resultados del Esquema de Programas Doctorales, según sector

En una suma de esfuerzos para afrontar las restricciones impuestas a raíz de la pandemia, algunos Programas Doctorales han logrado la presentación de 104 artículos científicos. Asimismo, se ha verificado 94 tesis en desarrollo por parte de los becarios. De otro lado, en el desarrollo de las investigaciones los becarios desarrollaron artículos que fueron presentados en eventos 58 eventos de los cuales 3 fueron a nivel Nacionales y 55 en eventos Internacionales.

Figura N°11: Ponencias en Eventos Nacionales/Internacionales**c) Concurso: Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico**

La convocatoria de este concurso fue lanzada el 27 de agosto de 2018, con el objetivo general de impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a la solución de problemas y satisfacción de demandas en los sectores prioritarios del país, promoviendo la aplicación y transferencia de sus resultados con miras a incrementar

la competitividad, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. La meta física inicialmente aprobada fue de 100 proyectos. Finalmente, en consideración a la calidad de los proyectos presentados se seleccionaron 190 proyectos con una asignación de S/ 56,670,668 soles.

Las postulaciones seleccionadas al finalizar de la ejecución de los proyectos deberán alcanzar los siguientes resultados obligatorios: 1) al menos un (1) nuevo conocimiento, producto o proceso de base científica-tecnológica cuya aplicación contribuya a resolver problemas o a aprovechar oportunidades relevantes para un sector priorizado; 2) artículos científicos presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas (al menos uno (1) para la modalidad de Proyectos de Investigación Semilla; dos (2) para la modalidad de Proyectos de Investigación Avanzados; y, tres (3) para la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios)

Las Bases de este concurso definieron el siguiente público objetivo: las Universidades licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU; los Institutos o Centros de Investigación de régimen público, exceptuando al ITP y sus CITEs; los Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior que se encuentren autorizados por el MINEDU o que hayan recibido su Licenciamiento como IES; y las Asociaciones privadas que realicen investigación, según su objeto social.

El concurso tuvo tres modalidades de proyectos, los semilla a la que puede haber una postulación individual o asociada que recibirá un monto máximo de S/ 100,000.00 y tendrá un plazo máximo de ejecución de 2 años; los avanzados a la que puede haber una postulación individual o asociada que recibirá un monto máximo de S/ 200,000.00 en el primer caso y de S/ 350,000.00 en el segundo caso y tendrá un plazo máximo de ejecución de 3 años; y los multidisciplinarios a la que puede haber una postulación asociada que recibirá un monto máximo de S/ 350,000.00 en el caso que la asociación sea con otra entidad y de un máximo de S/ 500,000.00 cuando la asociación sea con una empresa o CITE, y tendrá un plazo máximo de ejecución de 3 años.

Asimismo, en las Bases del concurso se planteó que las propuestas que se presenten deberían atender la demanda de los siguientes Sectores Generales; agropecuario, energía, telecomunicaciones, salud, educación, ambiente, metalurgia y, vivienda y saneamiento; y los siguientes Sectores Estratégicos; agroindustria y elaboración de alimentos, forestal maderable, textil y confecciones, minería y su manufactura, manufactura avanzada y, ecoturismo, restauración e industrias creativas.

Al cierre de la convocatoria el 10 de octubre de 2018, se recibieron 509 postulaciones de las cuales 197 correspondieron a entidades ubicadas en Lima y Callao y 312 en las Regiones; los responsables de la elaboración de la propuesta fueron 381 investigadores de sexo masculino y 128 de sexo femenino, en tanto que por su edad mayoritariamente fueron mayores de 35 años (424 investigadores). Por su parte, clasificadas por régimen las entidades fueron 294 públicas y 215 privadas, correspondiendo 349 a los sectores generales y 160 a los estratégicos.

Adicionalmente, clasificadas las postulaciones según modalidad del proyecto, se recibieron 179 del tipo semilla, 235 del tipo avanzado y 95 del multidisciplinario.

Como resultado del proceso de calificación se seleccionaron 190 correspondientes a 103 aspirantes a Entidades Ejecutoras. El monto total de inversión previsto para este concurso fue de S/ 56,770,497.87 soles. Los resultados fueron publicados en las Resoluciones de la Dirección Ejecutiva del FONDECYT Nros 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118 y 127. De los proyectos seleccionados 95 correspondieron a sectores estratégicos y 95 a sectores generales. Asimismo, los investigadores responsables de la presentación de propuestas fueron 52 de sexo femenino y 138 de sexo masculino. Según modalidad, 104 proyectos son del tipo avanzados, 55 multidisciplinarios y 31 semilla; y 132 proyectos serán ejecutados por entidades de régimen privado y 58 de régimen público.

En este concurso postularon Entidades Ejecutoras de 24 Regiones, quedando seleccionadas Entidades Ejecutoras ubicadas en 18 Regiones, evidenciándose una importante descentralización en lo que a Regiones se refiere, pero no en lo concerniente al número de Entidades Ejecutoras por Región al registrarse una predominancia de Entidades Ejecutoras de Lima y Callao (46% de las 190 entidades seleccionadas), seguido por entidades de La Libertad (9%), Amazonas (7%), y Arequipa (6%).

Tabla N°32: Participación regional

REGIÓN	CANTIDAD	
	POSTULANTES	SELECCIONADOS
LIMA Y CALLAO	197	88
LA LIBERTAD	44	18
AMAZONAS	35	14
AREQUIPA	41	12
PIURA	26	9
CUSCO	21	6
PUNO	21	4
ANCASH	17	5
LORETO	16	9
JUNÍN	12	3
SAN MARTÍN	11	4
APURÍMAC	10	3
LAMBAYEQUE	9	2
TACNA	7	1
MADRE DE DIOS	6	3
HUANUCO	4	1
MOQUEGUA	2	2
PASCO	2	1
AYACUCHO	6	0
CAJAMARCA	4	0
HUANCABELICA	2	0
ICA	1	0
TUMBES	3	0
UCAYALI	12	5
TOTAL	509	190

Como resultado de la ejecución de los subproyectos en este esquema se logró la presentación de Artículos Científicos 401 a revistas indexadas; asimismo, se


presentaron para sustentación 532 tesis y se ha realizado la difusión de los desarrollos científicos en 436 eventos nacionales/internacionales.

Tabla N°33: Resultados del Esquema Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
190 nuevos conocimientos, productos o procesos de base científica-tecnológica	250 nuevos conocimientos, productos o procesos de base científica-tecnológica
31 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Semilla.	55 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios
208 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Avanzados	223 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Avanzados
165 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios	123 artículos científicos en la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios
31 tesis de pregrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Semilla	63 tesis de pregrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Semilla
104 tesis de posgrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Avanzado	292 tesis de pregrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Avanzado
110 tesis de posgrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios	177 tesis de posgrado en la modalidad de Proyectos de Investigación Multidisciplinarios
190 eventos de difusión	190 eventos de difusión
S/ 21,46 millones de soles (FONDDECYT S/ 56,70 millones, total S/ 78,16 millones)	S/ 54,71 millones de soles (FONDDECYT S/ 119,0 millones, total S/ 173,71 millones)
190 nuevos conocimientos, productos o procesos de base científica-tecnológica	250 nuevos conocimientos, productos o procesos de base científica-tecnológica

Tabla N°34: Resultados del Esquema Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico por Sectores

Sector	Tesis	Artículos	Ponencias
Agroindustria y elaboración de alimentos	130	108	104
Agropecuaria	51	36	34
Ambiente	78	52	62
Ecoturismo, restauración e industrias creativas	24	16	35
Educación	11	7	5
Energía	24	19	20
Forestal Maderable	28	22	20
Manufactura Avanzada	32	21	25
Minería y su Manufactura	31	24	23
Salud	80	64	79
Telecomunicaciones	16	13	11
Textil y Confecciones	13	12	9
Vivienda y Saneamiento	14	7	9
Total	532	401	436

Figura N°13: Número de Tesis Desarrolladas por Grados o Posgrados

La gran mayoría de tesis desarrolladas en este Esquema han sido en los subsectores de "Agroindustria y elaboración de alimentos" con 130 tesis, seguida por el subsector "Salud" con 80 tesis y "Ambiente" con 78 tesis.

En lo que respecta a la participación en ponencias nacionales e internacionales (436); en este esquema se han identificados unas 138 ponencias en eventos nacionales y 298 en eventos internacionales, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Figura N°14: Ponencias en Eventos Nacionales e Internacionales

d) Concurso: Incorporación de Investigadores

La convocatoria de este concurso fue lanzada el 15 de mayo de 2019 con el objetivo general de incrementar el capital humano para ciencia, tecnología e innovación mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores con grado de doctor y el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico, con el fin de generar impacto en la creación, fortalecimiento o consolidación de líneas de investigación en entidades peruanas. En lo específico,

buscó fomentar la investigación colaborativa que conduzca de una manera más eficaz a resultados transferibles y que genere o fortalezca las redes de colaboración en investigación; formar recursos humanos en investigación a través de la inclusión de tesis en los proyectos, a fin de incorporar una nueva generación de científicos en el sector público y privado; y, difundir los resultados de investigación con miras a promover su aplicación.

El equipo de investigación de la propuesta debía estar conformado por investigadores peruanos o extranjeros (domiciliados o no domiciliados) con grado de Doctor. Asimismo, la procedencia de los investigadores por incorporar, en el caso del investigador principal, asociado o postdoctoral, podían ser: a) peruanos o extranjeros, residentes en el extranjero; b) peruanos con retorno al país no mayor a seis (06) años; y c) extranjeros con ingreso al país no mayor a seis (06) años. Adicionalmente, se consideró que los investigadores podrían provenir de otra región del país teniéndose en cuenta que, la región de residencia del investigador a incorporar debía ser diferente a la región de la Entidad Solicitante; y, ésta última debía estar ubicada en una región diferente a Lima Metropolitana y Callao.

Los resultados esperados al finalizar la ejecución del proyecto adicionales a una línea de investigación reconocida por las entidades que participantes, fueron: al menos dos (02) proyectos adicionales presentados para algún financiamiento que contribuya con la continuidad de la línea de investigación; al menos un (01) prototipo³⁴ a nivel de laboratorio, para el caso de propuestas de desarrollo tecnológico; para el proyecto de investigación financiado: Al menos un (01) artículo científico, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas en Q1 o Q2, preferentemente, al menos dos (02) tesis de pregrado o posgrado presentados ante el jurado de tesis que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas; al menos dos (02) ponencias presentadas en encuentros científicos internacionales; y, al menos un (01) contrato de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años.

Asimismo, las Bases de este concurso señalaron que se esperaba financiar al menos 30 líneas de investigación, de las cuales al menos diez (10) líneas que atiendan sectores generales y al menos veinte (20) líneas que atiendan sectores estratégicos, o hasta adjudicar el presupuesto disponible, respetando la proporcionalidad de la cuota por sector.

Adicionalmente, las Bases del concurso establecieron que las entidades que participasen en el Concurso debían estar constituidas en el Perú y contar con la infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto y la incorporación

³⁴Prototipo: Modelo original construido a menor escala que representa un producto, proceso, servicio o tecnología, sobre el cual se harán una serie de pruebas con mayor componente técnico que busca reproducir todas las situaciones de su uso cotidiano. En esta etapa, el prototipo no necesariamente cuenta con las funcionalidades completas esperadas del producto o servicio.

de investigadores. Estas entidades pueden ser de dos tipos: de un lado la academia, que a su vez permitió la participación de Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU y b) Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado; y, de otro, empresas que cuenten con áreas que desarrollen I+D+i en su organización. En caso de no contar con las áreas antes referidas, deberían demostrar la intención de desarrollar actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológicos en su organización, comprometiéndose a brindar las facilidades para el correcto desarrollo de las actividades planteadas. Dichas entidades debían asociarse con otras organizaciones públicas o privadas que tendrá un rol activo en el proyecto de investigación, deberá aportar una contrapartida monetaria y/o no monetaria y participará con al menos un co-investigador, pudiendo ser:

- Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Universidades extranjeras.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior que se encuentren autorizados por el MINEDU o que hayan recibido su licenciamiento como IES.
- Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro³⁵, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto.
- Empresas peruanas³⁶.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Centros Internacionales de investigación, domiciliados o no domiciliados en el Perú.

Además, las Bases establecieron que el equipo de investigación de la propuesta debía estar conformado por investigadores peruanos o extranjeros (domiciliados o no domiciliados) con grado de Doctor obtenido en una universidad extranjera y que cuentan con publicaciones en revistas indizadas o haber realizado desarrollo tecnológico. Ello, además de que la procedencia de los investigadores incorporados, en el caso del investigador principal, asociado o postdoctoral, podía ser: a) peruanos o extranjeros, residentes en el extranjero; b) peruanos con retorno al país no mayor a seis (06) años; y c) extranjeros con ingreso al país no mayor a seis (06) años.

Adicionalmente, se consideró que los investigadores podrían provenir de otra región del país. En este caso, si el investigador Principal o Asociado es residente en el Perú

³⁵Conforme al Código Civil, estas pueden ser asociaciones, fundaciones o comités

³⁶Empresas del sector productivo o de servicios, públicos o privados. Deben registrar una venta superior a los 150 UIT. Decreto legislativo N°1086. Ley de la Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

no tienen límite de tiempo de retorno o ingreso al país; sin embargo, la región de residencia³⁷ del investigador a incorporar debe ser diferente a la región de la Entidad Solicitante; y, asimismo, ésta última debe estar ubicada en una región diferente a Lima Metropolitana y Callao.

Las categorías de investigador a incorporar fueron:

- Investigador Principal, que es quien conduce la investigación y las acciones del grupo de investigación. También será responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto y de los resultados finales ante FONDECYT. El investigador principal puede prestar sus servicios según las siguientes modalidades: a) de manera presencial por un periodo continuo durante todo el proyecto; y b) en forma no continua. Debe participar de manera presencial por un periodo mínimo de 9 meses durante todo el proyecto, con estancias mínimas de 3 meses por año. Sin embargo, debe apoyar al proyecto a distancia. Se espera que mantenga su vinculación con entidades extranjeras y que aporte en proyectos colaborativos y el establecimiento de redes. Es importante destacar que solamente participará un investigador principal por propuesta presentada. Este investigador debe tener mínimo grado de Doctor con una antigüedad mínima de 10 años de haber obtenido el grado, otorgado por universidad extranjera; y experiencia internacional liderando proyectos y grupos de investigación evidenciado a través de sus artículos científicos o publicaciones o patentes o desarrollos tecnológicos o formación de profesionales en el campo de su especialidad. El honorario mensual referencial bruto es de 17 mil 400 soles.
- Investigador Asociado, que tendrá a su cargo una o más etapas, componentes o actividades del proyecto; es responsable de los resultados parciales, y de dar cuenta de éstos en ausencia del investigador principal. Este investigador deberá tener dedicación exclusiva al trabajo de investigación propuesto en la Entidad Ejecutora por la duración del proyecto; y no podrán participar más de dos investigadores asociados por propuesta de investigación presentada. Este investigador debe tener como mínimo grado de Doctor con una antigüedad mínima de 05 años de haber obtenido el grado, otorgado por universidad extranjera; y experiencia internacional participando en proyectos de investigación evidenciado a través de sus artículos científicos, publicaciones, patentes, desarrollos tecnológicos, formación de profesionales en el campo de su especialidad. El honorario mensual referencial bruto es de 12 mil 500 soles.
- El Investigador Postdoctoral, quien ejecutará una o más etapas, componentes o actividades del proyecto en el marco de la propuesta del investigador principal. Este debe dedicarse de manera exclusiva al trabajo

³⁷Se verificará la dirección de residencia en el DNI o CE. En plataforma se solicitará adjunten copia de DNI o CE.

de investigación propuesto en la Entidad Ejecutora por un periodo continuo máximo de 24 meses. Puede incorporarse al proyecto durante los 6 primeros meses de iniciado, y por un periodo mínimo de año. No podrá participar más de tres investigadores posdoctorales por propuesta de investigación presentada. Este investigador debe tener mínimo grado de Doctor obtenido de una universidad extranjera, obtenido en los últimos cinco (05) años. El honorario mensual referencial bruto es de 6 mil 550 soles.

Las Base también fijaron como rubros financiables los siguiente; a) estipendio, que es la subvención mensual bruta y gastos de instalación, además de b) un proyecto de Investigación, cuyo monto depende de la conformación del equipo de investigación incorporado.

Es necesario señalar que conforme lo establecen las Bases del Concurso, se planteó que las propuestas que se presenten al concurso deberían atender la demanda de los siguientes Sectores Generales; agropecuario, energía, telecomunicaciones, salud, educación, ambiente, metalurgia y, vivienda y saneamiento; y. los siguientes Sectores Estratégicos; agroindustria y elaboración de alimentos, forestal maderable, textil y confecciones, minería y su manufactura, manufactura avanzada y, ecoturismo, restauración e industrias creativas.

Adicionalmente, los proyectos de investigación desarrollados por los investigadores incorporados debían estar enmarcado en una de las siguientes áreas del conocimiento que atenderán a los sectores antes descritos: 1) Ciencias de la Vida y Biotecnologías; 2) Ciencia y Tecnología de Materiales.; 3) Tecnologías de Información y Comunicación; 4) Ciencias y Tecnologías Ambientales; y 5) Ciencias Básicas.:

Al cierre de la convocatoria final el 27 de setiembre de 2019³⁸, se recibieron 241 postulaciones de las cuales 133 correspondieron a entidades ubicadas en Lima y Callao y 108 en las Regiones; los responsables de la elaboración de la propuesta fueron 167 investigadores de sexo masculino y 74 de sexo femenino.

En este concurso se recibieron postulaciones de aspirantes a Entidades Ejecutoras de 21 Regiones del país, resultando seleccionadas postulaciones de entidades pertenecientes a 12 Regiones, observándose una concentración en aquellas ubicadas en Lima y Callao (55%), seguido a una importante distancia por entidades de Arequipa (16%) y Junín (6%).

Tabla N°35: Participación Regional

REGIONES	CANTIDAD	
	POSTLANTES	SELECCIONADOS
LIMA Y CALLAO	133	28
AREQUIPA	19	8
JUNÍN	11	3

³⁸En este concurso fue necesario realizar tres cierres.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

LA LIBERTAD	9	2
CUSCO	8	2
AMAZONAS	7	2
MOQUEGUA	7	1
PIURA	7	1
ANCASH	6	1
AYACUCHO	6	1
HUANUCO	2	1
LORETO	2	1
APURIMAC	5	0
PUNO	5	0
HUANCAVELICA	4	0
CAJAMARCA	2	0
ICA	2	0
SAN MARTIN	2	0
LAMBAYEQUE	1	0
TUMBES	2	0
TACNA	1	0
TOTAL	241	51

Culminado el proceso de postulación y de selección, se seleccionaron 51 proyectos cuya relación fueron publicados en las Resoluciones de la Dirección Ejecutiva del FONDECYT N°61, N°86 y N°102 de agosto, octubre y diciembre de 2019, comprometiendo un total de S/ 99,333,433.61. De los proyectos seleccionados 27 se ubican en Lima y Callao 27 y 24 en Regiones; mientras que las entidades seleccionadas fueron 30 de régimen público y 21 de régimen privado. Adicionalmente, cuentan con 39 Investigadores Principales de sexo masculino y 12 de sexo femenino; y 29 Subproyectos de carácter general y 22 de carácter estratégico.

En lo concerniente a los investigadores por incorporar, los proyectos seleccionados incluyen 181 profesionales de 27 países distintos, de los cuales el 30% son de género femenino.

En cuanto a la nacionalidad de los investigadores por repatriar, 89 son peruanos (49%) que en su mayoría residen en el exterior (64) y otros se movilizarán en el interior del país. Le siguen en importancia investigadores procedentes del Brasil, México, España, Colombia, Argentina y Francia, como se puede observar en el cuadro siguiente:

Tabla N°36: Nacionalidad y Cantidad de Investigadores por repatriar

NACIONALIDAD	CANTIDAD
1. PERÚ	89
2. BRASIL	19
3. MÉXICO	12
4. ESPAÑA	11
5. COLOMBIA	9
6. ARGENTINA	5
7. FRANCIA	5
8. ESTADOS UNIDOS	4
9. VENEZUELA	4
10. CHILE	3
11. INDIA	3
12. PAKISTÁN	2
13. ALEMANIA	1
14. AUSTRALIA	1
15. AUSTRIA	1
16. CANADÁ	1
17. ECUADOR	1

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

NACIONALIDAD	CANTIDAD
18. EL SALVADO	1
19. HOLANDA	1
20. IRAN	1
21. IRLANDA	1
22. ISRAEL	1
23. ITALIA	1
24. NUEVA ZELANDA	1
25. PANAMÁ	1
26. PARAGUAY	1
27. SENEGAL	1
TOTAL	181

En lo concerniente a los resultados en su ejecución es importante señalar que, probablemente, este esquema fue el más afectado por la pandemia ya que su inicio (primer trimestre de 2020) coincidió con las restricciones impuestas por el estado de excepción.

Tabla N°37: Resultados del Esquema Incorporación de Investigadores

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Resultados obligatorios:	
Al menos 102 proyectos adicionales presentados para algún financiamiento	122 proyectos adicionales presentados para algún financiamiento
13 prototipos a nivel de laboratorio, para el caso de propuestas de desarrollo tecnológico	17 prototipos a nivel de laboratorio, para el caso de propuestas de desarrollo tecnológico
51 artículos científicos, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas en Q1 o Q2, preferentemente	176 artículos científicos, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas en Q1 o Q2, preferentemente
Al menos 102 tesis de pregrado o posgrado presentadas ante el jurado de tesis	148 tesis de pregrado o posgrado presentadas ante el jurado de tesis
Al menos 102 ponencias presentadas en encuentros científicos internacionales	187 ponencias presentadas en encuentros científicos internacionales
51 contratos de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años	41 contratos de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años
Opcional:	
Solicitud de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, certificado de obtentor	12 solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, certificado de obtentor
51 nuevos productos o procesos de base científica-tecnológica	33 nuevos productos o procesos de base científica-tecnológica
S/ 20,82 millones de soles (FONDECYT S/ 99,28 millones, total S/ 120,10 millones)	S/ 20,82 millones de soles (FONDECYT S/ 99,28 millones, total S/ 120,10 millones)

En las circunstancias ocasionadas por la pandemia, el trabajo desplegado por los equipos de investigación ha logrado contar con un total de 176 artículos científicos.

Tabla N°38: Resultados de Proyectos de Incorporación de Investigadores, según Sectores

Sectores	Tesis	Artículos	Ponencias
Agroindustria y elaboración de alimentos	10	11	5
Agropecuaria	17	19	21
Ambiente	22	28	18
Ecoturismo, restauración e industrias creativas	22	16	18

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Educación	9	13	10
Energía	7	6	12
Forestal Maderable	7	8	7
Manufactura Avanzada	49	36	41
Minería y su Manufactura	12	8	6
Salud	48	30	35
Telecomunicaciones	9	6	4
Vivienda y Saneamiento	10	4	15
Total	222	185	192

Respecto a las tesis se logró la presentación de 222 y, a nivel de ponencias se reportan 192 siendo en su mayoría internacionales, así mismo respecto a los artículos se elaboraron 185 artículos científicos.

e) Concurso: Proyectos Integrales

La convocatoria de este concurso fue lanzada el 28 de enero de 2020 con el objetivo de buscar soluciones a las necesidades del sector productivo, a través del financiamiento de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. Es importante destacar que este proyecto incluyó la adquisición de equipamiento científico con la finalidad de contribuir a mejorar la infraestructura de la investigación; y, la incorporación de doctores peruanos o extranjeros con experiencia.

Según las Bases del concurso, las modalidades previstas de proyectos fueron: a) Avanzados, mediante los cuales se buscará consolidar grupos de investigación que lleven a cabo un proyecto de desarrollo tecnológico que les permita alcanzar visibilidad internacional, en el que necesariamente deberían asociarse con empresas y entidades extranjeras; y, b) Noveles, que comprenderá a un grupo de investigadores que desea iniciar o fortalecer la investigación ya sea en temas de desarrollo tecnológico o de investigación aplicada. En este caso también debería asociarse con alguna empresa y al menos una entidad extranjera.

Para este concurso se dispuso de 80 millones de soles y se propuso una meta de al menos 10 subvenciones para la modalidad de proyectos avanzados y 20 para la modalidad de proyectos noveles. Es importante destacar que esta última modalidad estuvo dirigida a ser ejecuta en regiones del interior del país.

Al cierre de la convocatoria el 31 de marzo de 2020, se recibieron 67 postulaciones de las cuales 31 correspondieron a entidades ubicadas en Lima y Callao y 36 en las Regiones; en cuanto a los responsables de la elaboración de la propuesta 51 investigadores fueron de sexo masculino y 16 de sexo femenino.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla N°39: Participación regional

REGION	CANTIDAD	
	POSTULANTES	SELECCIONADOS
LIMA Y CALLAO	31	8
AREQUIPA	12	3
AMAZONAS	7	3
LA LIBERTAD	5	1
ANCASH	2	1
CUSCO	2	0
LORETO	2	0
UCAYALI	2	0
HUANUCO	1	0
MOQUEGUA	1	0
PASCO	1	0
PIURA	1	0
TOTAL	67	16

Luego del proceso de calificación correspondiente, en diciembre de 2020 se suscribieron las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N°s 110, 113 y 118, en las que se consignaron las 18 entidades ejecutoras seleccionadas, comprometiendo recursos por S/ 18,533,266.90 soles. De los proyectos seleccionados, 10 se ubican en Lima y Callao y 8 en las Regiones. Los responsables de la elaboración de estas postulaciones fueron 13 de sexo masculino y 5 de sexo femenino, correspondiendo a 12 entidades públicas y 6 privadas. En lo concerniente al sexo de los Investigadores Principales, el Subproyecto cuenta con 13 de sexo masculino y 5 de sexo femenino; y en lo sectorial todos son de carácter estratégico.

Los 18 proyectos ya tienen instalados los equipos en sus laboratorios cumpliendo las condiciones necesarias para su operatividad y seguridad.

Tabla N°40: Resultados del Esquema de Proyectos Integrales

Resultado Esperados	Resultados Obtenidos
Al menos 36 proyectos adicionales presentados para algún financiamiento que contribuya con la continuidad de la línea de investigación	18 proyectos adicionales presentados para algún financiamiento que contribuya con la continuidad de la línea de investigación
Al menos 9 prototipos a nivel de laboratorio, para el caso de propuestas de desarrollo tecnológico	5 prototipos a nivel de laboratorio, para el caso de propuestas de desarrollo tecnológico
Al menos 15 artículos científicos, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas en Q1 o Q2, preferentemente	24 artículos científicos, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas en Q1 o Q2, preferentemente
Al menos 36 tesis de pregrado o posgrado presentados ante el jurado de tesis que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas	24 tesis de pregrado o posgrado presentados ante el jurado de tesis que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas
Al menos 36 ponencias presentadas en encuentros científicos internacionales	21 ponencias presentadas en encuentros científicos internacionales
Al menos 18 contratos de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años	4 contratos de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años
S/ 21.6 millones de soles	S/ 20.4 millones de soles

Tabla N°41: Resultados del Esquema de Proyectos Integrales, según sector

Sector	Tesis	Artículos	Ponencias
Agroindustria y elaboración de Alimentos	6	10	8
Forestal Maderable	1	1	0
Manufactura Avanzada	15	12	12
Manufactura	2	1	1
Total	24	24	21

ix. Ejemplos de resultados de investigación aplicada

Con la ejecución del Proyecto se han incentivado una serie de importantes investigaciones aplicadas, desarrolladas de manera acorde con las necesidades del país que, en términos generales, han logrado los siguientes resultados.

Textiles y confecciones

- Una línea de hilatura semiautomática para mejorar la estandarización del hilo de fibra de alpaca con el propósito de desarrollar la capacidad competitiva del productor artesanal en el bio-comercio internacional.
- Un proceso tecnológico para producir textiles y cueros antimicrobianos funcionalizados con nanopartículas de óxido de cobre, textiles con protección a la radiación UV y con microcápsulas que contienen aceites esenciales repelentes de mosquitos, antimicóticos o que tengan fragancias para ser aplicados a textiles o cueros.
- Una Mini lavadora para el cuidado y la conservación de la fibra de vicuña de 5kg/h que elimina impurezas, enredos y rupturas. Reducirá las pérdidas por mermas y contaminación y evitará el alto consumo de agua por kilogramo de fibra lavada, con lo que contribuirá con la protección del medio ambiente.
- Una tecnología que permite impregnar las fibras naturales de alpaca y de oveja utilizando colorantes naturales. La técnica es considerada ambientalmente benigna, no contaminante, y logra el ahorro de energía, factores importantes a tomar en cuenta para la implementación de cualquier proceso industrial.
- Un sistema tecnológico de clasificación de fibra de alpaca (tipo suri y huacaya) mediante el uso de principios electrostáticos y mecánicos, y obtener una separación sustancial de diferentes calidades de fibra, tales como Baby Alpaca (23 a 19 micras), Royal (19 micras) e Imperial (18 micras a menos).
- Un desarrollo tecnológico para el aprovechamiento continuo de viruta de cuero que mejora la gestión de residuos sólidos de las curtiembres mediante la obtención de cuero reconstituido. Este procedimiento no sólo generará una reducción considerable del impacto ambiental negativo de las curtiembres, sino que le dará mayor valor agregado al aprovechar sus residuos para elaborar un producto comercial (cuero reconstituido).
- Una propuesta que, mediante el uso de la nanotecnología, busca crear nuevos desafíos en la industria textil y de calzado, a través de la obtención de materiales con

propiedades antimicrobianas, antimicóticas, repelentes y protección ultravioleta (UV), que brinden seguridad y salud a los usuarios. Esta iniciativa imparte propiedades que no afectan la textura de las prendas.

- Una tecnología innovadora con energía solar para incluir la cadena productiva de lana de alpaca, realizando el esquilado, lavado, secado, escarminado e hilado técnico en el mismo lugar, para incrementar su valor de venta.

Agroindustria y elaboración de alimentos

- Un producto de panificación altamente nutritivo a base de granos andinos denominado "Granpan", que emplea y da valor a la quinua, la kiwicha, la kañiwa y el tarwi, dado su excepcional balance de nutrientes, alto contenido de aminoácidos esenciales, propiedades nutraceuticas y la ausencia de prolaminas tóxicas ideal para los celíacos (libre de gluten) lo cual diversifica sus posibilidades de consumo y contribuirá con el desarrollo de la industria alimentaria en el país.
- Un proceso tecnológico para la conservación natural de hamburguesas y marinados de carne de alpaca mediante la incorporación libre y nanoencapsulada del aceite esencial y el extracto acuoso del chincho obtenido mediante extracción asistida por microondas y ultrasonido
- Una tecnología que elimina los péptidos alergénicos de gluten presentes en la harina de trigo comercial utilizada en la industria panadera peruana, lo cual previene la celiaquía, enfermedad que se origina a causa de la intolerancia al gluten, agregándole valor y mayores posibilidades comerciales en un nicho de mercado específico conformado por personas genéticamente predispuestas, al optimizar el proceso productivo de dicha harina.
- Una estrategia para la implementación de programas de mejora genética en llamas y alpacas, que permite incrementar la rentabilidad de los criadores y productores, así como el desarrollo de la industria de fibra y carne de estos camélidos sudamericanos; además de contar con un chip de marcadores moleculares de alpacas, permitiendo obtener mejores animales en menos tiempo, al acelerar el proceso de mejora genética.
- Una vacuna para el sector avícola, especialmente en virus endémicos existentes en nuestro país como la hepatitis por cuerpos de inclusión, el virus de Newcastle, el virus de laringotraqueitis y el síndrome de baja postura, que afectan a la sanidad avícola, con lo cual se evitará su impacto en el incremento del costo de producción al limitar o remediar la cantidad de brote que se da en el país. Ello, además de contar con un laboratorio con equipamiento de punta, tanto para la parte productiva, como la de análisis como tal.
- Un procedimiento para mejorar la técnica de inseminación artificial (IA) con semen fresco para incrementar los parámetros reproductivos y productivos en alpacas

- Una tecnología de información móvil y remota para recolectar datos de campo que permitan mejorar el mapeo de pastizales y estimación de producción forrajera, mejorando el manejo de estas praderas de la sierra central del Perú permitiendo así una mayor supervivencia y producción lanar de los auquénidos y mejorando su productividad.
- Un proceso de innovación que permite darle un valor agregado al café para combatir la desnutrición infantil, aprovechando sus nutrientes en un delicioso y saludable producto, que consiste en un mouse a base de pulpa de café. Este producto además de abastecer el mercado local al cumplir con todos los controles de calidad también ha superado un protocolo de análisis como si fuera para exportación.
- Un fermentador de orujo de uva pisquera, para la obtención de mosto adicional enriquecido con los aromas y sabores contenidos en la cáscara de la uva, con separación de cáscaras para su utilización posterior emplear en la elaboración de harinas para uso alimenticio, galletas, obtención de pigmentos, etc. y de las semillas para su uso en la extracción de su aceite que contiene sustancias antioxidantes, generándose un valor agregado significativo.
- Un procedimiento tecnológico para la producción de plásticos biodegradables o bioplásticos a partir de recursos renovables como residuos agroforestales (madera y residuos agrícolas), como alternativa a los plásticos convencionales de baja degradabilidad.
- Papel de envoltura para alimentos elaborado con fibra de bambú reciclada, reforzada con nanocelulosa.
- Un estándar ecológico que permite fomentar una ganadería responsable y sostenible que, además de generar un impacto empresarial, contribuirá con el cuidado y conservación del medioambiente al reducir el impacto del metano que proviene de la ganadería vacuna, lográndose así una producción de alimentos cárnicos y lácteos sanos y de calidad, lo cual además de darle mayor valor agregado, influirá positivamente tanto en su competitividad, como para que la ganadería siga contribuyendo en la producción de alimento para la humanidad.
- Una tecnología para el mejoramiento agronómico y productos de alto valor agregado del aceite de palma aceitera con el híbrido *Elaeis oleífera* y *Elaeis guineensis* (OXG), para ingresar al mercado con productos altamente competitivos de la industria oleaginosa.
- Un compuesto antioxidante de plantas ancestrales como la tara y la inca muña para incorporarlos como antioxidantes en la producción industrial de las hojuelas de papas (papas fritas), de tal manera que al freírlas sean más saludables y contribuyan a prevenir enfermedades oncológicas, consolidándose así este tipo de usos de la papa en lo inmediato y en el futuro evitar se perjudique su exportación a grandes mercados considerando los niveles máximos permitidos que se exigen para lograr acceder a dichos mercados, además de agregarle mayor valor a la producción de papa en el país, sobre todo para el caso de la Canchan que es muy buena para fritura.

- Un snack, de bajo costo, de extruidos tipo pop utilizando cereales y granos andinos, así como proteínas de papa, rica en aminoácidos esenciales y ácidos grasos (Omega 3) que contribuyen en la reducción de la desnutrición infantil, al duplicar los niveles de vitaminas y proteína de las hojuelas comerciales, así como contener un adecuado nivel de calorías y nutrientes para atender los requerimientos diarios de niños en edad preescolar y escolar tanto en el mercado local como en el extranjero al ser un producto de exportación con lo que se revaloriza estos recursos propios del país mediante un concepto de desarrollo sostenible.
- Un proceso para el aprovechamiento de la semilla de lúcuma (*Pouteria lucuma*) para la extracción del aceite funcional por CO₂ supercrítico y el aislamiento de polímeros para el desarrollo de una resina biodegradable, obteniendo un producto de mayor valor agregado y que, por sus propiedades funcionales, puede ser destinado a la industria alimentaria, cosmética y/o farmacéutica, o de envases ecológicamente amigables.
- Un paquete tecnológico para la fijación biológica de nitrógeno y del biocontrol de fitopatógenos en la producción de semilla élite de tarwi (*Lupinus Mutabilis Sweet*) obteniendo semillas genéticamente homogéneas.
- Una cadena de valor no tradicional con base en cultivos amazónicos para obtener productos como aceite de coco extra virgen y derivados de plantas silvestres: macambo, aguaje, ungurahui, copaiba, sangre de grado, plantas medicinales, achiote, entre otros. Entre estos resalta el snack de macambo, un producto nutracéutico, valorado por el mercado peruano y con una creciente demanda a nivel internacional en un mercado cada vez más exigente por encontrar productos exóticos con alto valor nutricional, apetecido por deportistas, veganos y vegetarianos, estudiantes y niños.
- Una estrategia económicamente sostenible de reforestación de árboles frutales de páramos y bosques nublados, con manejo agroecológico y uso de biotecnologías para la propagación de estas especies, permitiendo la elaboración de fitopreparaciones bajo normas de calidad para ser ofrecidas directamente al ecoturismo.
- Una tecnología para el aprovechamiento de la quinua (*Chenopodium quinoa*) en diferentes zonas ecológicas con menos disponibilidad de agua dulce y aumento de la salinización del suelo
- Una solución tecnológica para producir masivamente plantas de cacao a partir de embriones somáticos, genotipos altamente superiores por su fineza en aroma, innovación que permite un proceso productivo de semilla genéticamente superior de atributo sensorial fino, disponible en cantidad suficiente y durante toda la época del año. Ello, además de contar con una primera biofábrica que garantiza la producción de semilla élite de cacao para la región Amazonas y otras regiones del Perú.
- Una tecnología para la fabricación de paneles de fibrocemento utilizando materiales obtenidos a partir de plantas endémicas del Perú como la fibra de ichu con lo que el costo de procesamiento se simplifica de sobremano, dando un valor agregado a este material y, además, apoyando a los pobladores de zonas altoandinas, ya que se verán

beneficiados a participar de la cadena de suministro para la obtención de esta planta y, como resultado, la generación de empleo.

- Un desarrollo técnico de envases biodegradables automontables a partir del pseudotallo del plátano como alternativa ecológica a las bolsas almacigueras, de mucha aplicación en viveros forestales y plantas ornamentales, no biodegradables y contaminante frecuente del medio ambiente.
- Una tecnología de apoyo para la gestión de salud, reproductividad y mejora de la productividad de ganado lechero utilizando internet de las cosas, además de contar con una tecnología de sensores para monitorear, en tiempo real, al ganado, su alimentación y condiciones de crianza; una tecnología de comunicaciones para llevar la información del campo o el hato ganadero hacia la nube; y unos algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones de comportamiento, enfermedades, alimentación y niveles de estrés, de tal modo que permita al criador tomar las decisiones adecuadas de forma temprana y precisa.
- Un procedimiento para dar valor agregado al grano de tarwi, de alto valor nutritivo, elaborando fideo con harina, adicionándole aditivos que hagan las veces de gluten.
- Una tecnología para la producción de tocosh, producto probiótico, sin el olor desagradable característico, mejorando su capacidad comercial, así como la economía familiar de los involucrados en su cadena productiva.
- Un deshidratador de frutas y hortalizas mediante la tecnología de descompresión instantánea controlada, combinado con técnicas de deshidratación por microondas, para dar valor agregado a productos agroindustriales, tales como la pulpa de mango, las pasas de uva, el arándano, los chips de banano. Con la innovación, se reduce drásticamente el tiempo del proceso de deshidratación, se mejoran las características organolépticas de los productos deshidratados, y se disminuyen los riesgos de contaminación y deterioro del producto, mejorando su calidad y agregándole valor a los productos agroindustriales.
- Una estructura digital aplicada al banano orgánico, basada en el internet de las cosas y el cálculo computacional en la nube (cloud computing), accesible a los pequeños agricultores con información en tiempo real de la productividad, calidad y seguridad del banano orgánico producido, lo que mejora las tareas de gestión y toma de decisiones.
- Una variedad de maíz "pop corn" morado utilizando la diversidad nativa de maíz, con uniformidad total, estable en su rendimiento de grano y con alta concentración de antocianinas en la mazorca y antioxidantes en los granos, para su uso como alimento nutracéutico.
- Desarrollo tecnológico de productos extrudidos tipo pop de cereales y granos andinos (maíz, arroz y kiwicha) enriquecidos con concentrado de proteína de pota y leche en polvo, para la población infantil (escolar y preescolar), que cumple con la exigencia nutricional propuesta por WHO/FAO (1973) y los requerimientos de la Norma NTP-209.260 (2004).

- Una tecnología de aprovechamiento de subproductos de la industria palmitera, obteniendo tanto de harina con alto contenido de fibra dietaria, como de champiñones deshidratados (*Pleurotus* sp) producidos en sustratos de subproductos de la industria palmitera, con lo que no sólo se mejora mejores formas de aprovechamiento de los recursos, si no que se aumenta los ingresos y la cartera de productos a ofrecer.
- Un proceso de extracción y fraccionamiento de biocompuestos presentes en la pulpa de la granada (*Punica granatum*) un coproducto de alto valor por ser una fuente benéfica para la salud humana por su alta actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana.
- Un producto como recubrimiento comestible natural a base de goma de tara (*Caesalpinia spinosa*) para prolongar la vida útil de frutas nativas y hortalizas comerciales en etapa de poscosecha, al brindarles protección y evitar la pérdida de peso, daños de agentes externos y ataque de hongos, mejorando su calidad y buena aptitud comercial, lo que beneficia a los productores económicamente al otorgarles mayor oportunidad de ofertarlos y venderlos.
- Una tecnología para el aprovechamiento integral de los hongos comestibles de la variedad *Suillus luteus* y *Boletus edulis* para el desarrollo de alimentos proteicos (tienen una similitud de proteínas como la carne o el pollo) y no sólo como sazón como se utilizaba en el Perú, mediante el uso de un horno solar altamente eficiente que hace posible aumentar la productividad de estos hongos de acuerdo con lo que exige el mercado internacional.
- Un procedimiento tecnológico para evaluar y diferenciar la calidad del pisco, en concordancia con la denominación de origen del pisco peruano, empleando un dispositivo denominado nariz electrónica, mejorando así el proceso su control de calidad.
- Un sistema de procesamiento de imágenes adaptable y de alta velocidad para clasificar la papa andina
- Un alimento balanceado exclusivo, así como el programa de alimentación óptimo para la gamitana (*Colossoma macropomum*), el pez de mayor cultivo en la amazonia, que genere una producción rentable y sostenible, considerando que el costo del alimento balanceado representa entre el 70 y 75% de su costo de producción.
- Productos de panificación saludables, empleando como materias primas granos andinos germinados (quinua, kiwicha y cañihua), con alto contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante.
- Empaques biodegradables y amigables con el medio ambiente, a partir de cáscara de tuna (*Opuntia ficus-indica*) y corona de piña (*Ananas comosus*), lo que genera ingresos adicionales a los productores de tuna y piña al vender los desechos de cáscara de tuna y corona de piña como materia prima para la industria.
- Un desarrollo tecnológico para la preparación de bioplásticos de alginato con capacidad antioxidante a partir de microalgas de la costa peruana para su aplicación en la

conservación de alimentos y solución de problemas asociados al aumento del tiempo de vida del alimento, evitando la oxidación y maderamiento inmediato y para así mejorar la calidad de la agroindustria exportadora, agregándole valor y aportando a mejorar su competitividad a nivel internacional.

- Un producto que consiste en la elaboración de conservas a base de trucha denominada "S-Trubeche", incluye vegetales como zanahoria, vainitas, cebolla, coliflor, entre otros productos alimenticios de calidad que contribuyen con la nutrición y genera empleo a los pobladores de Puno.
- Una tecnología innovadora que permite prescindir de las heces de coatí, animal silvestre que habita en la selva central del Perú y que es utilizado para la producción artesanal de café tipo "misha", uno de los más finos del mundo, pero que se produce en pequeñas cantidades. El valor agregado de esta tecnología, fácilmente replicable por todos los caficultores peruanos, se refleja en la reproducción artificial, del proceso natural de fermentación de microorganismos aislados a partir de las heces de coatí ya que no pueden seguir siendo criados en cautiverio, con la finalidad de mejorar la calidad de cafés especiales en el Perú obteniendo una calidad sensorial similar a la que se obtiene con el coatí, representando una gran oportunidad en el mercado para los caficultores.
- Elaboración de bebidas de especialidad: vodka y whisky, a partir de papas nativas y maíz morado, respectivamente; y que destacan por su alta calidad, reconocida con premios internacionales de gran renombre. El objetivo es lograr una adecuada convivencia entre innovación y los procedimientos tradicionales, para generar una diferenciación y un mayor valor agregado de estos productos.
- Una investigación que aprovecha los residuos de la granada, provenientes del procesamiento de su pulpa, considerada una materia prima de alto valor por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Una alternativa sustentable que incorpora estos desechos a la cadena productiva, contribuyendo así con un proceso de economía circular. Además, según estudios, los componentes de este fruto ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre, desintoxican el organismo, previniendo y controlando la diabetes e hipertensión.

Forestal maderable

- Una solución tecnológica para la producción de plantones clonales de árboles plus de pino y cedro de montaña para la reforestación e industria maderera. Esta solución permite la producción masiva de estos árboles, así como contar con los métodos de propagación de especies con potencial maderable en la región altoandina.
- Un sistema para el tratamiento químico de especies maderables para ampliar su rango de aplicaciones, mediante tratamientos propios de maderas.

- Una metodología de manejo forestal sostenible de algarrobo basado en características climáticas, edáficas y ontogénicas de las poblaciones de bosque seco, aportando a la obtención de beneficios económicos obtenidos por subproductos forestales como la miel y la algarrobina, y la liberación de carbono retenido en el bosque y que asegure el mantenimiento del bosque de algarrobo.
- Un desarrollo de la nanotecnología que impulse el crecimiento de una nueva industria de grafeno, de alto valor agregado, para producción de nuevos productos como raquetas súper livianas con altas prestaciones mecánicas.
- Un desarrollo de perfiles de madera plástica, extruidos a partir de materiales reciclados (PVC y maderas nativas como aserrín de las especies de cumala y shihuahuaco) para el uso en construcciones livianas lo que permitirá generar valor agregado a los residuos sólidos que actualmente generan contaminación ambiental en las zonas de producción maderera.
- Una tecnología (impresora a medida) que permite aprovechar los desechos maderables de nuestro país para utilizarlos en el diseño y fabricación de nuevos materiales cerámicos y mecánicos de bajo costo, amigables con el medio ambiente y de gran demanda para la industria peruana como en la elaboración de nuevos materiales de ingeniería como el carburo de silicio (SiC), que destaca por sus excelentes propiedades físico-mecánicas, como: alta dureza, excelente estabilidad dimensional y química en ambientes corrosivos y elevada resistencia a la fluencia a altas temperaturas. Es por ello que, esta tecnología de manufactura aditiva es una técnica emergente para la fabricación de este componente mecánico con geometrías complejas y con alto nivel de precisión dimensional. Otra ventaja de este material es su aplicabilidad en la fabricación de junta de adoquines de pavimento permeables, que permitan que las lluvias pasen a través de los adoquines, evitando inundaciones que suelen ser uno de los problemas más frecuentes en las regiones amazónicas. Esta tecnología evita importar este tipo de materiales, ahorrando tiempo y dinero.
- Una innovación para el aprovechamiento de los residuos sólidos de la industria de aceite de palma para la fabricación de envases biodegradables en uso ornamental y agroforestal, que reemplacen a las bolsas de polietileno.
- Una metodología para la recuperación de los bosques castañeros mediante la micropropagación de yemas de castañas con mejores características, lo cual permitirá mejorar su rendimiento por unidad de área, además de un recambio generacional, es decir, que ingresen nuevos árboles para las generaciones futuras, lo que redundará en la mejora de su competitividad en el mercado internacional, además del aprovechamiento sostenible de los bosques castañeros para promover el desarrollo económico en las zonas de producción, considerando las características de los árboles de castaña que superan los 60 metros de altura, pueden llegar a vivir centenares de años y es una actividad forestal no maderable, es decir, que depende de la existencia de los bosques para recolectar y procesar sus semillas o nueces que poseen un alto valor para la industria alimentaria.

- Un software que contiene tablas con indicadores de crecimiento y productividad, además de conocer sus propiedades tecnológicas, de 8 especies de madera procedentes de plantaciones forestales nativas y exóticas de la Amazonia con valor comercial, aplicable para los distintos actores forestales del sector, permitiéndoles hacer mejores predicciones respecto a los parámetros de crecimiento y de calidad de madera de especies forestales como el tornillo, shihuahuaco, pino, capirona, bolaina, entre otros, evitándose así los ensayos destructivos de las maderas con lo que, además de darles mayor valor agregado, mejora sus condiciones de competitividad en los mercados al inferir con rapidez y precisión sus propiedades, reduciendo costos y reduciendo el tiempo para contar con los resultados de las pruebas, ya que no involucra la extracción de árboles y permitir evaluar una mayor cantidad de individuos dado lo práctico de su uso.
- Un papel envoltorio para la protección y conservación de alimentos, elaborado a partir de fibras vegetales de bambú, recicladas y reforzadas con nanocelulosa, un aditivo que brinda mejor flexibilidad, mayor disponibilidad, mejorando la resistencia mecánica, y la densidad del papel, optimizando el comportamiento frente a los fluidos. Con ello se sustituye el plástico por el papel de envoltura, por ejemplo, de pescado, o frutas como la pera, manzana, o mandarina, aportando a la mejora de su competitividad.
- Un método de extracción industrial de aceites, provenientes de la pulpa y la separación de las semillas del fruto del Sinami o Sinamillo es una palmera que crece de manera natural en la región Madre de Dios, mejorando sus parámetros de rendimiento y calidad de la técnica rudimentarias y básicas que era utilizada, dándole así mayor valor y sostenibilidad al Sinami o Sinamillo al optimizar los procesos de extracción de aceite y eventualmente de la producción de jabones con fines de uso en nuestra industria local, o con fines de exportación.
- Un aplicativo denominado "Mader App" que permite el reconocimiento automático y en tiempo real de especies maderables comerciales para combatir la tala ilegal en Selva Central, que comprende las regiones de Junín y Pasco.

Acuicultura

- Una solución práctica para el desarrollo de una pesquería sostenible en el Perú mediante un dispositivo de atracción y protección de biodiversidad marina para aumentar biomasa y capturas en las pesquerías artesanales de especies comerciales. Esta herramienta innovadora favorece la resiliencia en las poblaciones de pescadores artesanales y su flexibilidad ante el cambio climático e incrementará el impacto positivo en la población costera peruana.
- Un procedimiento para la obtención de antioxidantes naturales a partir de la pulpa de café para incrementar la vida útil de la trucha arco iris eviscerada refrigerada. Con ello se incrementará la competitividad, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental en la región Amazonas.

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

- Una tecnología que permite optimizar el uso de zooplancton como alimentación en el cultivo larvario de dos peces amazónicos de importancia comercial como el sábalo y la Gamitana.
- Una metodología de conservación de la trucha para mejorar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en la región Puno y comercialización en el mercado local e internacional.
- Un procedimiento para la extracción de colágeno tipo I del híbrido de tilapia, roja y gris, y su aplicación en productos naturales en la industria cosmética y farmacéutica, dada su mayor seguridad en la salud humana, en comparación al colágeno de otras especies animales, como el colágeno del ganado vacuno.
-
- Una tecnología para mejorar la productividad y resistencia a bacterias en el cultivo de sábalo (*Brycon amazonicus*), mediante el uso de aceites esenciales (orégano, romero y muña muelle) como inmunoestimulantes en el departamento de Loreto, fortaleciendo la acuicultura y aumentando la producción con alto valor agregado.
- Un desarrollo tecnológico para la producción de hamburguesa de tres especies hidrobiológicas amazónicas enriquecidas con ácidos grasos poliinsaturados estables, dirigido a programas sociales de alimentación
- Una metodología estadística avanzadas para el control y mejora de la productividad en procesos acuícolas, aplicable a la crianza de langostinos. No obstante, los resultados pueden ser aplicados, con sus debidas adaptaciones, a otros cultivos.

Minería y su manufactura

- Un software inteligente de diseño mecánico para incrementar la competitividad de la empresa metalmecánica nacional y orientado a la satisfacción de demandas de la industria minera que permite realizar el diseño automatizado de cajas reductoras de velocidad en un corto tiempo minimizando el volumen de material empleado. Con esto se está dotando a la industria metalmecánica de una herramienta que le permita incrementar su competitividad.
- Un procedimiento tecnológico para la exploración de metales estratégicos (indio, germanio y galio) en los Andes Centrales. Estos metales se utilizan para la fabricación de tecnologías verdes (por ejemplo, paneles solares o baterías menos contaminantes) y en muchos dispositivos electrónicos por lo que, un suministro seguro de estos metales es muy importante para la economía nacional y mundial.
- Un sistema eficiente de almacenamiento de energía, conocidos como supercapacitor, que permite almacenar energía eléctrica para su uso en dispositivos inalámbricos como enrutadores de internet, emisores de señales de auxilio, hervidores de agua, entre otros dispositivos de gran necesidad para la población, que podrán seguir funcionando aun

|



cuando el sistema de baterías se haya agotado. Estos supercapacitores de bajo costo y de menor impacto ambiental, se elaboran utilizando desechos como la coronta del maíz morado, cáscaras de naranja, cáscara de pistacho, polos de algodón en desuso, corona de piña, entre otros.

- Una investigación que consiste en el desarrollo de un proyecto sostenible que busca valorizar los residuos industriales y mineros, para ser utilizados en la fabricación de productos de bajo costo que serán aplicados en la arquitectura e ingeniería civil, contribuyendo así con el sector minero y ambiental.
- Un proyecto que busca recuperar áreas degradadas por la extracción minera aurífera en la Amazonia, mediante la evaluación e instalación de plantas forestales de alto valor económico y ecológico con el objetivo de obtener sistemas de recuperación rápida en las áreas más complejas. Las comunidades nativas de San Jacinto y mineros locales de Madre de Dios son los principales beneficiados.

Tecnología e investigación en salud

- Una prótesis de mano para mejorar calidad de vida de personas con discapacidad y permitir su reinserción al mercado laboral. Esta tecnología consiste en el diseño e implementación de una prótesis mioeléctrica personalizada de mano con retroalimentación háptica (táctil) empleando tecnologías de fabricación digital con filamentos de plástico pet reciclado de bajo costo.
- Un robot cirujano, el primero de su tipo en el Perú que permite realizar operaciones de alta precisión. Un ejemplo de que en el país existe el potencial para desarrollar tecnología de punta.
- Un microscopio de micro disección por láser para la plataforma de investigación del Banco de Tejidos Tumores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas permitirá diseñar proyectos de investigación especializada en cáncer y en otros campos de estudio.
- Una crema regenerativa y champú enriquecidos a base de piel de tilapia. ambos productos poseen gran cantidad de colágeno, para tratar daños en la piel mejorando la calidad de vida de las personas.
- Una investigación, que contribuye con la salud, a partir del descubrimiento e identificación de nuevos microorganismos o bacterias presentes en ambientes extremos como son las salinas del norte del país localizadas en los departamentos de Lambayeque y Piura, que según este proyecto poseen una acción anticancerígena.
- Una Iniciativa que explora los factores ocupacionales y ambientales de enfermedades renales que afectan la salud de los agricultores de la industria de caña y personas aledañas a la localidad de San Jacinto, en Áncash.

- Un laboratorio portátil que analiza ADN antiguo para la identificación de genes de susceptibilidad y resistencia microbiana en restos de la Civilización Caral de 5000 años de antigüedad. El ADN recolectado, permitirá identificar virus, bacterias y posibles enfermedades causadas por diversos agentes, contribuyendo con el sector salud.

Vivienda y saneamiento

- Un sistema de calefacción que pretende mejorar la condición de vida de la población que habita por encima de los 4000 m.s.n.m. y debido a las bajas temperaturas enfrentan problemas respiratorios. Esta tecnología consiste en un colector solar fototérmico que se encarga de captar la radiación solar y transformarla en calor, un termotanque donde se almacena el calor recibido del colector solar y un radiador que se ubica en el ambiente para ser calentado.
- Diseño de una pasta sanitaria a base de arcilla de alta calidad refractaria, para ser utilizada como recubrimiento sobre artefactos sanitarios ecológicos. Iniciativa tiene la finalidad de contribuir con el sector saneamiento y mejorar la calidad de vida de los peruanos de escasos recursos, que no pueden acceder a servicios higiénicos de calidad, exponiendo su salud y la de sus familias.

Ecoturismo, restauración e industrias creativas

- Proyecto Wired Amazon, que busca obtener conocimientos sobre la fauna y proteger el medio ambiente en zonas como la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Esta propuesta reúne e invita a científicos y turistas de diferentes países, a través de la ciencia ciudadana, a que se sumen al esfuerzo de preservar y descubrir nuevas especies.
- Exposición fotográfica "Senderos de montaña en la zona periurbana de Cusco, una mirada científica". Esta iniciativa busca ofrecer un componente educativo al visitante, desarrollarse en el entorno natural de forma sustentable y finalmente, asegurar la participación de la comunidad local, tanto en la toma de decisiones como en los beneficios que se deriven del aprovechamiento de estos.
- Implementación de nueva ruta turística, proyecto: "Las ballenas del desierto: valorización del patrimonio paleontológico del área de Sacaco (Arequipa) como una herramienta de desarrollo socioeconómico regional". Sacaco, es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del Perú y del mundo.

Educación

- Iniciativa que brinda acceso a la información científica de manera didáctica, a través de la exploración de nuevos métodos de enseñanza en estudiantes de nivel primario y secundario de zonas rurales, mediante la implementación de herramientas tecnológicas

para desarrollar un parque temático educativo semi virtual en el bosque nuboso de la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yaneshá, en Pasco.

Medio ambiente

- Una investigación que consiste en cuantificar la capacidad de acumulación de carbono en los ecosistemas de humedales de la costa, sierra y selva del Perú, así como determinar su potencial valor económico relacionado a los créditos de carbono, a fin de contribuir con el sector ambiental. Los bonos o créditos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global y efecto invernadero.
- Un proyecto que identifica potenciales reservas de agua dulce para su adecuada gestión y uso. Mediante el uso de la tecnología a bajo costo, se pueda prevenir una posible crisis por escasez de agua. La investigación identificará formas y la distribución del permafrost, aplicando modelos matemáticos, usando imágenes satelitales y variables climáticas, estas últimas serán tomadas por estaciones meteorológicas ensambladas y puestas en operación con tecnología de OpenSource. Se ha desarrollado un prototipo de dron para la recopilación de información en campo.
- Proyecto que consiste en el desarrollo de un proceso tecnológico que permita producir grafeno a partir de desechos forestales amazónicos. Esta tecnología contribuirá con la modificación del modelo básicamente extractivo de la región a un modelo de alto valor agregado. Esta iniciativa pretende desarrollar un proceso que permita aprovechar los desechos forestales iniciando así una industria nanotecnológica en el Perú.
- Una investigación que consiste en la fabricación de paneles de fibrocemento utilizando materiales a partir de plantas endémicas del Perú. Estos paneles también se utilizarán para mejorar la construcción de los hogares, los cuales a consecuencia del cambio climático en esas zonas se ven afectados, se le da valor agregado a este elemento que al ser quemado daña el ambiente.
- Un Dron Andino – Hangar qBOX (móvil) y Módulo qHAWAX (estático), el cuál envía información de calidad del aire (gases, polvo, clima) y de fuentes de contaminación en tiempo real. En el software qAIRamap se procesa la data para crear mapas de contaminación ambiental, y con técnicas de inteligencia artificial se realizan predicciones de calidad del aire para su oportuno tratamiento.
- Un medidor ambiental didáctico denominado KON, que permite monitorear en tiempo real la radiación UV, contaminación del aire y nivel de ruido en el ambiente, contribuyendo con el medio ambiente, pero sobre todo con la salud de las personas.

x. Algunos resultados de todos los esquemas concursables (componente 2 y componente 3)

Un propósito sustancial del Proyecto estuvo marcado por la búsqueda de fomentar el desarrollo de esquemas concursables.

Tabla N°42: Participación Regional

REGIONES	NUMERO
LIMA Y CALLAO	219
AREQUIPA	27
LA LIBERTAD	25
AMAZONAS	21
PIURA	15
LORETO	14
CUSCO	11
ANCASH	7
JUNÍN	7
MADRE DE DIOS	6
PUNO	5
SAN MARTIN	5
LAMBAYEQUE	5
UCAYALI	5
APURIMAC	3
HUANUCO	3
MOQUEGUA	3
TACNA	1
PASCO	1
AYACUCHO	1
CAJAMARCA	1
ICA	1
TOTAL	386

Tabla N°43: Tipo de Entidad

TIPO DE ENTIDAD	NÚMERO
Empresa Privada	103
Universidad Privada	111
Universidad Pública	139
Instituto de Investigación	25
TOTAL	386

Tabla N°44: Área OCDE

AREA OCDE	NÚMERO
Ingeniería y Tecnología	155
Ciencias Naturales	113
Ciencias Agrícolas	62
Ciencias Médicas	45
Ciencias Sociales	10
Humanidades	1
TOTAL	386

Tabla N°45: Metas del Componente 3

Descripción de Subcomponente/Actividades	Unidades físicas	
	Unidad de Medida	Meta
Subcomponente 3.1. Incrementar la disponibilidad de capital humano para la I+D+i		
3.1.1 Atracción de Investigadores	Nro. de Documentos	51
3.1.2 Programas Doctorales	Nro. de Documentos	10
3.1.3 Atracción de Investigadores Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	20
Subcomponente 3.2. Modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación en universidades y centros de investigación		
3.2.1 Equipamiento de Laboratorios	Nro. de Documentos	17
3.2.2 Equipamiento de Laboratorios Proyectos Integrales	Nro. de Documentos	18
Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i		
3.3.1 Proyectos de I+D+i	Nro. de Documentos	190
3.3.2 Proyectos Integrales de I+D+i	Nro. de Documentos	18
Evaluación & Selección y Supervisión & Monitoreo	Nro. de Informes	267

6. SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Proyecto financió, a lo largo del país, proyectos de investigación aplicada que promueven la recuperación de áreas forestales; la conservación y aprovechamiento de bosques; la propagación, industrialización y captura de carbono; el control de la tala y quema indiscriminada; el control de glaciares; la descontaminación eficiente del agua; la revalorización de cultivos; el aprovechamiento de residuos sólidos; el uso de materiales reciclados; la producción de productos ecológicos, entre otros.

Con la finalidad de resguardar la responsabilidad ambiental y social en la ejecución de actividades del Proyecto, se implementó el Marco de Gestión ambiental y Social (MGAS)³⁹, que articula a distintos actores entre Universidades, Institutos de Investigación, CITES, empresas tecnológicas PYMES y asociaciones de los grupos interesados en las áreas de influencia directa e indirecta, con el propósito de verificar que se tuvo en cuenta las dimensiones ambientales y sociales en el desarrollo de sus actividades. Con ello se buscó minimizar y controlar los posibles impactos adversos al medio ambiente e implementar cuidados a la salud pública en términos de seguridad y bioseguridad; así como identificar y promover buenas prácticas y procesos limpios orientados a la reducción de emisiones y desechos, uso sostenible de recursos naturales y energéticos, economía circular y

³⁹ El MGAS describe el proceso para la Gestión Ambiental y Social para las actividades del proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios del SINACYT, aplicando una evaluación transversal en todos sus componentes.

reducción de la pobreza a través de emprendimientos, planes de negocios y revalorización del patrimonio natural y cultural de los pueblos.

Dicha intervención se apoyó tanto en la normatividad nacional vigente sobre Salvaguardas ambientales y sociales⁴⁰, como en las Políticas operativas del Banco Mundial sobre la materia, asegurando que las actividades financiadas por el CONCYTEC y el Banco Mundial se realicen en un marco del desarrollo sostenible, promoviendo una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente para las generaciones futuras.

En términos generales, la ejecución del Proyecto no se identificó impactos ambientales negativos en lo concerniente a la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del Componente 1. Por su parte, en el Componente 2 se identificó que la existencia de riesgos A&S respecto a la aprobación de planes de inversión relacionados con tecnologías y procesos de producción que conlleven al uso de biotecnología e insumos que puedan afectar a los ecosistemas, áreas naturales protegidas y entornos sociales, o que promuevan el uso de recursos que afecten ecosistemas; en el Componente 3 se identificó impactos A&S en proyectos vinculados con la calidad de aguas, suelos, biodiversidad, pueblos y comunidades, además de Impactos en la seguridad y salud de las personas.

Así, por ejemplo, en el marco de la ejecución del Componente 2, en cuanto a las salvaguardas en la Ventanilla N°1 "Proyectos de Aceleración de la Innovación", la intervención en materia de Salvaguardas por tratarse de emprendimiento de negocio que no realizarán actividades de experimentación ensayo - error, en laboratorios o centros experimentales donde se podría generar riesgos ambientales, sociales de seguridad y salud, se orientó al acompañamiento de los subvencionados considerando que el despegue comercial de sus productos a futuro pudiera ocasionar impactos al ambiente y riesgos a la seguridad y salud de las personas, por lo que se recomendó que cada subproyectos identifique los requisitos para mitigar y controlar sus efectos.

En lo concerniente a la salvaguarda de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se encontró que 67 subvencionados requirieron asistencia en la preparación de medidas de prevención en esta materia, referidas a; exposición de peligros y riesgos en lugar de trabajo, uso obligatorio de equipos de protección personal, uso de pólizas de seguro para trabajos de riesgos y uso de seguros para atención médica, y que se recomendaron acciones de implementación para sus actividades.

En cuanto a la Salvaguarda ambiental se identificó que 36 subvencionados requerían asistencia en la preparación de acciones de prevención y mitigación ambiental en el despegue comercial de sus productos; en particular en lo concerniente al incremento en la generación de residuos sólidos, incremento en la generación de efluentes residuales,

⁴⁰ Constitución Política Art 2 inc. 22 Derechos ambientales de las personas; Ley Marco del sistema nacional de gestión ambiental N° 28245; Ley General del ambiente N° 28611; Ley de Aprovechamiento de Recursos Naturales N° 26821; Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783; Ley del régimen de protección de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a recursos biológicos N° 27811; Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas N° 29785; y, RM N° 239-2020 y 448-2020 MINSA.

incremento en la generación de emisiones atmosféricas o nuevas emisiones, requerimiento de un instrumento ambiental aprobado por su sector, y, permisos ambientales sectoriales. El resto de los subvencionados manifestó que no le aplicarían acciones ambientales debido a la naturaleza de poco o nulo riesgo en sus actividades

En lo concerniente a la Salvaguarda Social, se identificó 33 subvencionados que requerían asistencia en esta materia en el despegue comercial de sus productos; en particular respecto a vinculación con comunidades u asociaciones o gremios que pudieran verse afectados por las actividades de la empresa o por debido a una expectativa de mejora, comunidades campesinas, nativas, productores, u otros. El resto de las subvencionados manifestaron, igualmente, que no les aplicarían acciones en salvaguarda social debido a la naturaleza de poco o nulo riesgo en sus actividades en este aspecto.

Como otro ejemplo, en el desarrollo de Salvaguardas en la Ventanilla N° 2 "Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación", se identificó que algunas actividades podrían estar dentro de la lista de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) Ley N° 27446. Lo cual implicó que las grandes empresas ganadoras adjunten a su propuesta la certificación ambiental expedida por la Autoridad Nacional Competente (ANC) del sector que le corresponde. Para las medianas, pequeñas y microempresas, según corresponda, podrán presentar una declaración jurada de compromiso ambiental y/o de no generar impactos ambientales significativos. (ver Anexo 6).

En lo concerniente a la ejecución del Componente 3, un primer ejemplo se refiere al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana el cual desarrolló tecnologías aplicadas a tres especies de bambú nativo, para mejorar su propagación vegetativa y potenciar sus propiedades físico-mecánicas, así como su capacidad de secado y de captura de carbono, en Ucayali. En Madre de Dios, trabaja en la recuperación de áreas forestales degradadas por la minería aurífera.

Otro ejemplo se refiere al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña elaboró la evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de permafrost, o capa de suelo, a nivel nacional como potencial de reserva hídrica; asimismo, realiza el estudio del aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la biodiversidad marina – lacustre por el retroceso glaciar.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por su parte, apuntó su investigación al control de la tala y quema indiscriminada de bosques en la Zona de Amortiguamiento del Manu, mejorando los principales cultivos agrícolas de la zona e implementando cultivos complementarios (biohuertos) en las poblaciones de Mansilla, Santa Cruz e Itahuania (zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu) con un adecuado manejo agronómico.

La Universidad Nacional José María Arguedas, en Apurímac investigó la mitigación de degradación de los pastos naturales altoandinos aplicando técnicas ecológicas como la



clausura al pastoreo, el abonamiento y la revegetación con especies herbáceas deseables y arbustos nativos para la recuperación de la florística, la estabilidad del suelo y la integridad biótica. De igual manera, y junto al CITE Agroindustrial de Moquegua, lleva a cabo una investigación que consiste en la elaboración de empaques biodegradables con celulosa extraída de los residuos de cáscara de tuna y corona de piña; proyecto que no solo contribuirá con el cuidado del medio ambiente, sino que permitirá a su vez mejorar las oportunidades de negocio y competitividad de los productores de tuna y piña de la región.

La Universidad de Ingeniería y Tecnología por su parte trabajó en la fabricación de paneles de fibrocemento a partir de plantas endémicas del Perú, determinando las propiedades mecánicas y la durabilidad de paneles de fibrocemento fabricados con fibras de Ichu como refuerzo y cenizas de Ichu como adición, para su aplicación en interiores. Y, la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrolla una tecnología que se pueda aplicar a los desechos forestales de Madre de Dios para obtener grafeno de calidad similar al grafeno comercial disponible actualmente en el mercado. Entre otros.

La supervisión de los subproyectos de los cinco (5) esquemas financieros contemplados en el Componente 3, consistió en los siete (7) aspectos siguientes: manejo de sustancias peligrosas, gestión de residuos y desechos, seguridad y salud en el trabajo, economía circular y buenas prácticas ambientales (BPAS), licencias ambientales para la investigación científica, beneficiarios sociales y comunidad y comunidades nativas o pueblos indígenas.

a) Principales riesgos evidenciados

En la siguiente tabla se aprecia el listado de Subproyectos por prioridad de riesgo medio, bajo e importante.

Tabla N°46: Importancia de Subproyectos con Riesgo Ambiental y Social

Esquema	Prioridad			Cantidad (Total)
	Bajo	Medio	Importante	
"Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico"	84	56	50	190
"Incorporación de Investigadores"	20	17	14	51
"Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación"	10	6	1	17
"Programa de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales"	2	4	4	10
"Proyectos Integrales"	17	1	0	18
				286

Fuente: Prociencia Proyecto Banco Mundial.

En este periodo no se han dado impactos ambientales negativos u otros referidos a seguridad y salud en el trabajo o de aspectos sociales considerando que la mayor parte de actividades son referidas a la realización de informes, artículos y publicaciones, además de la subsanación de observaciones en aspectos financieros, el resto de las actividades

han sido de forma focalizada y puntual según el esquema financiero que se haya estado ejecutando.

En la ejecución de los 285 subproyectos los principales riesgos han sido reducidos y focalizados y se resumen en lo siguiente:

i. Seguridad y Salud en el Trabajo

A pesar de tener restricciones sobre los aforos del personal dentro de las entidades ejecutoras los investigadores han sopesado con turnos rotativos de trabajo principalmente en laboratorios, siendo los riesgos más importantes los referidos a la bioseguridad, por uso de sustancias peligrosas, reactivos de laboratorio, agroquímicos y Covid-19. En todos los casos han aplicado medidas de mitigación para reducción del riesgo como uso de protocolos de seguridad u salud para laboratorio y trabajos de campo, evidenciados en los informes técnicos financieros por lo que no se evidenció la ocurrencia de accidentes de trabajo. Por otro lado, aquellos proyectos que lograron hacer trabajos de campo fueron realizados siguiendo estrictos protocolos de seguridad y bioseguridad necesarias como el uso de implementos de protección personal, equipos de comunicación y posicionamiento global (en algunos casos), contratación de servicios de guías para zonas de difícil acceso, etc., los cuales fueron reportados en el SIG de ProCiencia.

En esa línea 253 subproyectos en total fueron identificados con un posible riesgo de seguridad y salud y, que deberían reportar acciones de prevención y control, de los cuales al culminar su último hito a octubre del 2022 han reportado acciones 266 subproyectos que supera a la cantidad prevista inicialmente y que fueron identificados en hitos anteriores. Esto se debe a que con la apertura de varias actividades por la reducción de restricciones debido a la pandemia del Covid-19, muchos subproyectos realizaron más actividades según sus protocolos de seguridad y salud de sus respectivas instituciones.

ii. Gestión de Residuos Sólidos y Buenas Prácticas Ambientales

A fin de evitar los posibles impactos producidos a la calidad de los suelos, calidad del aire, y calidad del agua, debido a una gestión inadecuada de residuos sólidos, o por vertimientos de aguas contaminadas, por el desarrollo de actividades en las entidades ejecutoras, se aplicaron las siguientes medidas para reducir el riesgo: el uso de protocolos y planes de gestión integral de residuos sólidos, y de buenas prácticas ambientales realizadas por los investigadores y su equipo técnico durante las salidas al campo, evidenciados en los informes técnicos financieros.

Cabe mencionar que la mayoría de las entidades ejecutoras cuentan con sus propios protocolos de gestión integral de residuos sólidos inclusive en algunos casos muy específicos. Así, los subproyectos generan un propio manual de gestión de residuos, indicando el tipo de tratamiento que recibirá desde su generación hasta su disposición final, en otros casos también se logra evidencia la gestión a través de empresas operadoras de residuos sólidos y comercializadas autorizadas por Ministerio del Ambiente y Ministerio de

Salud. Ello facilita la gestión por cada subproyecto sobre el manejo de residuos y su correcta disposición. En el presente año no se han evidenciado daños ambientales por manejo inadecuado de residuos.

iii. Permisos Ambientales

Para este caso se identificaron un total de 96 subproyectos que requirieron una autorización para realizar actividades de investigación. Según la temática esta puede ser; autorización de investigación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Servicio nacional de Áreas naturales protegidas por el estado (SERNANP), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), Instituto Nacional de innovación Agraria (INIA), Servicio nacional de sanidad agraria (SENASA) y/o gobiernos locales y algunas comunidades. Se realizó el seguimiento a través del equipo de monitores a fin de que los subproyectos obtengan sus permisos de investigación. En muchos casos este trámite ha demandado varios meses debido a los tiempos y tipo de procedimiento que maneja cada entidad descrita para otorgar las autorizaciones. En este último trimestre de ejecución muchas entidades han logrado la obtención de sus permisos de investigación tal como se muestra a continuación:

Tabla N°47: Licencias Ambientales Obtenidas

	Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico	Incorporación de Investigadores	Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación	Programa de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales	Totales
Obtenidos	45	9	1	2	57
Se quedó en proceso de trámite	10	2	0	1	13
No requiere / No aplica	23	0	2	0	25
Totales	79	11	3	3	96

Nota: Referido a permisos de investigación y contratos de accesos a recursos genéticos

Sin embargo cabe resaltar que en los casos que no lograron obtener sus permisos fue debido alguno de los siguientes motivos: (i) La normativa sectorial para otorgar el permiso de investigación no cubre al objeto de la investigación y al no contar con ello no es posible otorgar permisos de investigación quedando en algunos casos como pendiente de respuesta de la autoridad que otorga el permiso; (ii) El trámite se encuentra presentado a la autoridad correspondiente pero que esta pese a existir reiterativos no fue atendida; (iii) Cambios de autoridades a nivel interno de las entidades ejecutoras, en donde los investigadores o coordinadores deben rehacer todo el expediente de presentación para la obtención del permiso demandando tiempo; (iv) Cambios de actividad del subproyectos en donde ya no requieren tramitar permisos.

iv. Aspectos Sociales

Se identificaron un total de 153 subproyectos que tendrían vinculación con comunidades, o grupos interesados como comunidades campesinas, asociaciones de agricultores, productores ganaderos, acuícolas, o de manufactura, y algunos gremios empresariales de la región. La salvaguarda refiere a prevenir cualquier tipo de daño o conflicto con alguna de ellas, para lo cual se establece a todos los subvencionados aplicar medidas preventivas y llevar buenas relaciones con los grupos humanos que se puedan afectar en forma directa o indirecta. Al cierre del último hito 152 subproyectos refirieron acciones de socialización de sus actividades en general a través de firma de convenios, talleres de capacitación, días de campo, cursos teórico práctico, conversatorios, y talleres de cierre. Ello ha servido para acercar a los grupos interesados como posibles aliados a futuro para otras investigaciones, previniendo conflictos entre la comunidad y la universidad. Por otro lado, existen involucramientos menos intrínsecos con la investigación, como los referidos a aquellos que otorgan autorización para ingresar a los terrenos de la comunidad y realizar los estudios o toma de muestras o colectas; ello permite un mejor acercamiento con las comunidades y mejor disponibilidad de ayudar de forma aliada con sus actividades. En algunos casos incluso se ha visto la contratación de servicios como guía en la zona o como servicios de alimentación y realización de encuestas antes de la ocurrencia de la pandemia. Es pertinente relevar que por efectos de la pandemia muchas de estas relaciones se vieron mermadas debido al aislamiento social pero que con el tiempo algunos pudieron recuperar estas relaciones.

v. Comunidades Nativas

Se han identificado 29 subproyectos que tenían actividades con algunas comunidades nativas. hasta este último periodo se evidenciar la actuación de 13 subproyectos que realizaron acciones de socialización con las comunidades nativas que pueden resumirse en talleres de presentación de resultados o acciones que conllevaron a actividades de campo. Para mencionar algunas de ellas: Criadores de alpacas en la provincia de Canchis, Sicuani –Cusco, comunidades indígenas de la parte alta de la provincia de Canchis, Productores awajun de la provincia de Bagua y Condorcanqui en el departamento de Amazonas de cacao y café; Comunidad de Cachicadan en la región libertas sobre la producción de aceites esenciales a partir de plantas nativas, comunidades awajun, huampis, shipibos ashánincas de la región Amazonas, Loreto y Selva Central referido al manejo agronómico de productos de alto valor agregado a partir de cultivos de palma aceitera. Como medida de salvaguarda, se ha orientado a los investigadores a generar reuniones de socialización del proyecto, en la medida que estos puedan ser de utilidad o tomar de referencia para adoptar nuevas tecnologías que generen un valor agregado a sus conocimientos y puedan vincularlos incluso como factores de desarrollo económico. Hasta antes de la pandemia del Covid-19 se estuvieron haciendo visitas a estas comunidades y se tenían planificado realizar capacitaciones, talleres, días de campo, pero que se vieron mermados por efectos de la pandemia y aislamiento social.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

En la siguiente tabla se detallan los reportes realizados por los subproyectos al mes de diciembre del 2022 sobre los aspectos ambientales y sociales.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tabla N°48: Reporte de Salvaguardas en Subproyectos del Componente 3

Aspectos Salvaguardas	Proyectos priorizados (en Nro.)	Proyectos que reportan (en Nro.)	Avance 2021-1	Proyectos que reportan (en Nro.)	Avance 2021-2	Proyectos que reportan (en Nro.)	Avance 2022-1	Proyectos que reportan (en Nro.)	Avance 2022-2
Gestión de seguridad y salud	253	122	48%	202	79.84%	266	105.14%	266	105.14%
Gestión de residuos	171	80	47%	131	76.61%	169	98.83%	176	102,92%
Permisos ambientales	91	39	43%	60	65.93%	75	82.42%	77	80,21%
Aspectos sociales	153	76	50%	111	72.55%	152	99.35%	152	99,35%
Comunidades nativas	29	8	28%	14	48.28%	18	62.07%	19	65,52%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión. Módulo Salvaguardas, ProCiencia: Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT.
 (Actualizado al 31 diciembre de 2022).

7. LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado sobre las actividades del proyecto, subproyectos financiados y actividades de gestión, se ha logrado extraer las siguientes lecciones aprendidas:

- **Un marco legal e institucional sólido y estable para la investigación y la innovación es esencial para avanzar en los objetivos de I+D+i del país.** Adicionalmente, se requiere, que se establezcan estrechos mecanismos de comunicación y coordinación entre las entidades conformantes del SINACTI. Por ello se debe intensificar el fortalecimiento del SINACTI y de sus miembros, especialmente del CONCYTEC en sus funciones de normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el SINACTI, así como sus procesos de planeamiento, programación, seguimiento y evaluación de las actividades de CTI.
- **Las vinculaciones universidad - empresas (Componente 2) requiere de acciones de apresto, porque se basan en relaciones de confianza que en un inicio no se tienen⁴¹ y el PROYECTO debería apoyar al CONCYTEC para facilitar estos espacios.** A diferencia de países desarrollados, el tejido empresarial en países emergentes no cuenta con la sofisticación necesaria para interactuar y proveer de desafíos que sean de alto interés para la academia. Por otro lado, las universidades, para mantenerse en la frontera de la generación del conocimiento, tienden a buscar áreas de investigación que no siempre están alineadas a las agendas de necesidades de sus países⁴². Esta brecha debe trabajarse a partir de una batería de instrumentos) que considera el trabajo en ambas puntas, tanto por el lado de embeber capacidades en las empresas para interactuar con las universidades y laboratorios, así como por el lado de la oferta, trabajando en los incentivos y estructuras de soporte que ayuden a esa interacción. En esto último están las oficinas de transferencia tecnológica⁴³ o de vinculación industrial. Estas interacciones son bidireccionales y requieren tiempo para conformarse porque tienen mejor desempeño cuando se basan en relaciones de confianza.
- **Para desarrollar el SINACTI y el sector de C+T+i es indispensable una estrecha e intensa colaboración entre los sectores público y privado,** la que debe ser facilitada por mecanismos de asociación efectivos, esto es fundamental. En el caso de este PROYECTO, las instituciones públicas de investigación, en diversos casos, pudieron proporcionar recursos (financieros y de conocimiento) con empresas

⁴¹ En una cumbre en la Universidad de Oxford (2019), que reunió a miembros de la triple hélice de la industria, la academia y las agencias gubernamentales, el consenso fue que, si bien las métricas pueden ser útiles, existen otros factores que determinan el desarrollo y éxito de un proyecto asociativo entre la industria y la academia y que se relaciona con la calidad de la relación (Ref.1).

⁴² La experiencia en países emergentes documentada en extenso por PRODEM en su índice de condiciones ecosistémicas para el emprendimiento dinámico, muestra que una de las principales brechas respecto de ecosistemas en países desarrollados está en la baja vinculación universidad empresa.

⁴³ También se denominan Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL).

privadas brindando ideas innovadoras y relaciones de mercado. Los diversos esquemas de concesión de subvenciones ayudaron a establecer e institucionalizar alianzas y procesos entre los sectores.

- **El PROYECTO que termina debe verse como una experiencia de aprendizaje, tanto para el CONCYTEC como para ProCiencia y para el propio PROYECTO.** Para ello la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento debería de establecer un protocolo, en forma de ficha, para que el personal que haya participado en las diferentes actividades o iniciativas del PROYECTO documente, analice, evalúe e identifique los aprendizajes de las experiencias que sean interesantes y valiosas de ser compartidas. De igual manera se debería de proceder en la segunda fase.
- **Es necesario y prioritario diseñar sistemas que aseguren que el aprendizaje institucional quede embebido en el CONCYTEC y no se vaya con las personas.** En los cursos y asesorías contratados por ProCiencia y realizados por empresas o consultores externos, especialmente cuando se trate de empresas o consultores extranjeros, se debería nombrar a una persona del CONCYTEC como contraparte, el que además de facilitar el trabajo de ellos, debería de tener la obligación de asegurar que toda la base documental, gráfica y de vídeos sea incorporada al repositorio de información del sistema de gestión del conocimiento de la entidad. También, en la medida de lo posible, debería aprender la metodología y replicarla. Para esto último se deberían establecer incentivos como participación en eventos fuera de la capital o del país u otros mecanismos como otorgamiento de días libres para compensar las horas dedicadas a la preparación y ejecución de las capacitaciones.
- **Es importante coordinar los instrumentos/esquemas para evitar la sustitución de programas ya existentes de tal manera de asegurar adicionalidad.** Es lo que puede haber pasado con el instrumento de aceleración de la innovación y el de Startup Perú que tenían públicos similares y donde no se visualiza claramente un encadenamiento de los instrumentos. La necesidad de organizar el mix de instrumentos es una tarea compleja que requiere estar en conversación con el resto del ecosistema, y en base a evidencia de resultados, evaluar el efecto conjunto de los instrumentos.
- **La línea de base a levantarse al inicio de un proyecto debe de concentrarse en levantar la información que sea relevante y útil para este, debe servir para monitorear los avances del mismo y para medir los indicadores seleccionados** de acuerdo a los criterios establecidos, asegurando que todos los datos que se levanten en el proyecto estén orientados a un fin. Asimismo, la empresa que levante la línea de base debe comprometerse a entregar toda la información y datos levantados (no siempre lo hacen). Si durante ese proceso se identifican nuevos indicadores, se debe tomar una decisión inmediata sobre el uso o no uso de estos.

- **Para desarrollar el SINACTI y el sector de C+T+i es indispensable una estrecha e intensa colaboración entre los sectores público y privado**, la que debe ser facilitada por mecanismos de asociación efectivos, esto es fundamental. En el caso de este PROYECTO, las instituciones públicas de investigación, en diversos casos, pudieron proporcionar recursos (financieros y de conocimiento) con empresas privadas brindando ideas innovadoras y relaciones de mercado. Los diversos esquemas de concesión de subvenciones ayudaron a establecer e institucionalizar alianzas y procesos entre los sectores

8. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

Para el análisis de costo-beneficio, se ha procesado la información de la ejecución presupuestal del PROYECTO hasta el cierre de su Contrato de Préstamo, el 14 de octubre de 2022 y se ha realizado los respectivos cálculos de costos (a precios de mercado y a precios sociales) y de beneficios, que corresponden para cada componente y subcomponente. Para el cálculo de los beneficios y la evaluación del Valor Actual Neto (VAN) se ha tomado como orientación y guía metodológica el análisis económico hecho en el PAD⁴⁴.

Los resultados, luego de seguir los sucesivos pasos, que se exponen en el Anexo 7 sobre los aspectos metodológicos, presentados de manera sintética, son los siguientes:

⁴⁴ Documento de Evaluación del Proyecto Informe PAD N°1818 (por sus siglas en inglés) del 12 de diciembre de 2016 (PAD-2016) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. De este documento también se aprovecharon sus fuentes bibliográficas.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Figura N°15: Beneficios y Evaluación del Valor Actual Neto (VAN) (Montos en soles)

Beneficios (octubre 2022)	VANpm	VANps	Costo Pr Priv	Costo Pr Soc
Componente 2 Financiamiento de proyectos de innovación de carácter disruptivo (5/10 x sol invertido menos 50% riesgo)	5.923.693	14.236.051	39.044.164	33.088.278
2.1. Ganancias de productividad en las empresas por reducción de costos o aumentos de producción VAN privado.				
2.2. Ganancias por ampliación de mercado derivadas en mayor precio pagado por aumento de valor agregado VAN social				
Componente 3 Financiamiento de investigación		99.633.731		
3.1. Acciones Integrales (investigadores, equipo y capital de trabajo) (5/10 x sol invertido menos 80% riesgo)	- 9.704.823	57.109.876	154.734.636	131.131.060
3.2. Acciones independientes (solo investigadores)	- 8.253.832	32.350.367	36.074.592	30.571.691
3.2. Acciones independientes (solo equipamiento)	- 175.592	1.560.662	5.905.340	5.004.526
3.2. Acciones independientes (solo capital de trabajo)	- 443.130	4.406.520	17.660.060	14.966.154
3.2. Acciones independientes (solo becarios)		4.206.306	1.399.077	1.185.658
Componente 1 (costo de inversión)		- 28.838.487	34.029.411	28.838.487
Componente 4 (costo de inversión Unidad de gestión)		- 13.984.217	15.313.811	13.984.217
VALOR SOCIAL TOTAL		71.047.078		
TIRE =		14,5%		
Tasa de descuento social		8%		
Período de inversión 4 años / periodos de ingresos 10 años		10		

Fuente: ProCiencia

Se puede observar que el Valor Actual Neto a precios sociales (VANps) del Componente 2, asciende a S/.14'236,251. Los resultados de ambos subcomponentes (2.1 y 2.2) se presentan de manera conjunta porque contribuyen a la operacionalización de los Programas Estratégicos de Innovación, que son los programas nacionales de innovación aprobados por CONCYTEC, es decir, son complementarios a la reforma del marco institucional y la gobernanza del sistema de CTI y fortalecen el enfoque en la colaboración entre la industria y la academia, sobre transferencia de tecnología e innovación productiva, en apoyo al Componente 3, sobre el fortalecimiento del capital humano y las capacidades de investigación del Sistema CTI.

El VANps del Componente 3, asciende a S/ 99'633,731. Para su evaluación se tomó en cuenta el proceso de asignación de fondos que distinguió, precisamente, los dos tipos de convocatorias para: i) Acciones Integrales que incluyen el financiamiento del capital humano, los equipos de investigación y de los proyectos I+D aplicados, que para estos efectos se ha denominado como "capital de trabajo"; ii) Convocatorias competitivas no integradas para los programas estratégicos de innovación, llamadas Acciones Independientes, dado que financiaban sólo investigadores, sólo equipamiento, sólo capital de trabajo o sólo becarios.

A partir de la metodología propuesta, se tiene que en el caso del Componente 1, su VAN a precios sociales (VANps) es de S/-26'884,823, mientras que el del Componente 4, tiene un VANps de S/-14'632,382. No se les ha otorgado ningún beneficio económico ni financiero, porque en el PAD-2016, tampoco se les otorga.

La tasa social de descuento (TSD), empleada para el período de proyección, es del 8%, parámetro vigente a la fecha para inversiones sociales según el MEF⁴⁵.

El VANps del conjunto del proyecto, se ha calculado en S/.71'047,078, que es muy significativo, para los niveles de inversión realizados y mucho más es su impacto, en términos del aporte al desarrollo sostenible del país.

El TIRE se ha estimado en 14.5%, que es bastante razonable y más aún si se considera que éste podría ser mayor porque el Componente 1 tiene beneficios, que son difíciles de cuantificar y que sus impactos son crecientes y continuos en un plazo más largo.

⁴⁵ El PAD menciona que los beneficios cuantitativos privados y sociales asociados a los Componentes 1 y 4 no son considerados, puesto que no hay datos cuantitativos fiables disponibles para cuantificar los beneficios asociados con esos componentes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexos



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo 1
 RESULTADOS DE LA ALEATORIZACIÓN DEL ESQUEMA FINANCIERO E061-2020-01-BM DENOMINADO
 "PROYECTOS DE ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN"

EMPRESAS BENEFICIARIAS - GRUPO DE TRATAMIENTO

N°	REGISTRO	ENTIDAD SOLICITANTE
1	75106	Ilender Peru SA
2	75047	Illa Biodiversidad Y Desarrollo S.A.C.
3	74579	Naturally Divine Amazonia S.A.C.
4	74910	Franquicias Y Salud S.A.
5	75071	Fresh Business Perú S.A.C
6	74971	Ve7 Agronegocios S.A.C.
7	74753	Agropex International S.A.C.
8	74961	Natural Juice Sociedad Anonima Cerrada - Natju S.A.C.
9	75053	Inspira It Consulting S.A.C.
10	74983	Emove Peru S.A.C.
11	74678	Ecofriendly Engineers S.A.C
12	74714	Trasiente (Educational Technology Corporation S.A.C.)
13	74980	Maderera Rio Acre S.A.C.
14	74525	Portal Labs S.A.C.
15	74981	Coprojecta S.A.C.
16	74936	Tech Innovation S.A.C.
17	74534	Aduanas Y Proyectos Logísticos S.A.C.
18	75065	Bio Setas Peru S.A.C.
19	74480	Inkan Negro S.A.C.
20	74557	Cominstall S.A.C.
21	74925	Kranzz Ingeniería Y Construcción S.A.C.
22	74818	121 Relationship Marketing S.A.C.
23	75006	Endustria S.A.C
24	74909	Greendeal Sa
25	74785	Centro Empresarial El Champal S.A.C.
26	75004	Nutric X Sociedad Anonima Cerrada
27	74711	Ser Calidad S.A.C.
28	74844	Textile Sourcing Company S.A.C.
29	74968	Rikra S.A.C.
30	74769	Fitness Pass S.A.C.
31	74519	Lavabox
32	74757	Exponential Technologies S.A.C.
33	75001	Nextmedicall Sociedad Anonima Cerrada - Nextmedicall S.A.C.
34	75100	Industrias De La Construccion Fdt S.A.C.
35	74750	Cooperativa Agroindustrial Del Palmito Apropal Ltda.
36	74748	Rainforest Expeditions S.A.C.
37	75067	Aimo Peru S.A.C.
38	74763	Roger Omar Cedamano Cuenca EIRL
39	74561	Fine Dried Fruits S.A.C.
40	74854	Xplant S.A.C
41	74973	Carcool S.A.C.
42	74958	Computer Integrated Recycle Systems S.A.C. - Cirsys S.A.C.
43	74565	Mapsalud
44	74700	Bio Natural Solutions S.A.C.
45	75096	Concesiones, Servicios Y Representaciones Godos S.A.C
46	74846	Ticsart Technology & Handicraft Sociedad Anonima Cerrada
47	74942	Conceiba S.A.C.
48	74970	Innovations Anku S.A.C.
49	74873	Shunco S.A.C
50	74676	Diseño E Integridad Estructural S.R.L.
51	74698	Empresa IndlGena Nii Biri Maravillas Del Bosque Srl
52	74921	Ludimatizando S.A.C.
53	74531	Sinba Sura S.A.C.
54	74677	Nanoinventa S.A.C.

EMPRESAS NO BENEFICIARIAS - GRUPO CONTROL

N°	REGISTRO	ENTIDAD SOLICITANTE
1	74831	Tagumedica S.A.
2	74994	Digital Space EIRL
3	75027	Bionoma EIRL

|



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	REGISTRO	ENTIDAD SOLICITANTE
4	74667	Educatech Servicios Generales S.A.C.
5	74513	Bioconvertin S.A.C.
6	74510	Zeus Latam S.A.C.
7	74814	Cocina Sin Culpa S.A.C.
8	74796	Plaza Arquitectonica S.A.C.
9	74967	Organic Andean Bites S.A.C.
10	74809	Saiken Infraestructura S.A.C.
11	74914	Mercadeando S.A.
12	74523	Maagal S.A.C.
13	75000	Tandia S.A.C.
14	75095	Quick Eat S.A.C.
15	74707	Creas Manu S.A.C.
16	75021	Lym Solutions S.A.C.
17	74917	Cooperativa De Servicios Multiples Amazonica De Conservacion Voluntaria y Comunal
18	74699	Md Leather Corp S.A.C.
19	74701	Peruvian Services & Investments EIRL.
20	75037	Mubarek S.A.C.
21	74524	Company Jef S.A.C.
22	74860	Golt Data Analysis S.A.C.
23	74556	Acc Peru S.A.C.
24	75043	Bannerplant S.A.C.
25	74990	Sanimax Soluciones S.A.C.
26	74807	Cooperativa Agraria Colinas Del Santuario
27	74879	Camicans Group S.A.C.
28	74941	Iotomato S.A.C.
29	74571	Procesadora De Alimentos Velasquez S.A.C.
30	74935	Ibao Peru S.A.C
31	74725	Textileria Y Arte Andino Scrl
32	74675	Ecoguerreros Del Perú Y El Mundo
33	74926	Resto-Zero Sociedad Anonima Cerrada
34	74836	Curtiembre Austral Srl
35	74791	Inti Tec S.A.C.
36	74732	Smartbook S.A.C.
37	75025	Grupo Gaan Servicios Generales EIRL
38	74824	Innova Factoring S.A.C
39	75002	Acuicola Mares Del Sur S.A.C.
40	74951	Mdp Consulting S.A.C.
41	75056	Anandamida Group S.A.C.
42	74876	Anddes Asociados S.A.C.
43	74688	Inkao Peru S.A.C.
44	74752	Centro De InvestigaciÓN AcuÍCola Y Ambiental Del Perú
45	74716	Space Ag
46	74884	Art + Engineering + Design EIRL
47	74577	Maxcorp Technologies S.A.C
48	75117	Commercial World S.R.L.
49	75035	Incube Latam S.A.C.
50	75052	Skola Technologies S.R.L.
51	74956	Induquímica Soc. de Responsabilidad LTDA
52	74754	522 Project & Design S.A.C.
53	75081	Calidad Total Mecatronic EIRL
54	74795	La Purita Verdad S.A.C.

GRUPO DE EMPRESAS ACCESITARIAS

N°	REGISTRO	ENTIDAD SOLICITANTE
1	74841	Bci Electrical And Electronic System EIRL
2	74774	Napsis Nutrition S.A.C.
3	74929	Safepro S.A.C.
4	74833	Agricultura TecnolóGica Y Servicios S.A.C.
5	74963	J Y R Salud S.A.C.
6	74756	Parkinghub Technologies S.A.C
7	75005	Betrix Perú S.A.C.
8	74733	4Helix Labs S.A.C.
9	74772	Mecainnova 1 E.I.R.L
10	74864	Aputek Sociedad Anonima Cerrada
11	74658	Teca Peru S.A.C.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	REGISTRO	ENTIDAD SOLICITANTE
12	75014	Pixed S.A.C
13	74738	Veox EIRL
14	74933	Igua Agua S.A.C.
15	74744	Comparabien S.A.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 2

Áreas de Mejora y Líneas de Acción de IVAIs

Componente N.º 2: IVAI Acuicultura Sostenible

Área de Mejora	Línea de Acción de IVAI
Ecosistema que fomente los estándares de sostenibilidad.	- Programa de acompañamiento a las MiPymes en certificaciones sostenibles. - Plataforma de transparencia de acuicultura sostenible.
Simbiosis industriales, circularidad y alternativas de insumos.	- Entrenamiento especializado en acuicultura integrada. - Piloto de innovación abierta y colaborativa para impulsar la circularidad, simbiosis con otras industrias y el desarrollo tecnológico de alternativas de alimentos
Nuevas tecnologías.	Fortalecimiento de capacidades regionales en prospectiva tecnológica para desarrollar acuicultura sostenible.

Componente N.º 2: IVAI Productos de Madera

Área de Mejora	Línea de Acción de IVAI
Inserción de Nuevos Productos y Servicios Acorde al Segmento Estratégico Único o Singular.	Asistencia técnica a empresas de segunda transformación en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Implementación de Elementos de Economía Circular.	Asistencia técnica a un grupo de empresas para la adopción de procesos y conocimientos relacionados con la economía circular: i) Mejora del proceso de aprovechamiento; ii) Reducción y optimización del uso residuos; iii) Inserción de elementos de diseño circular en pymes de segunda transformación.
Gestión y Educación del Mercado y Actores del Entorno	- Educación del mercado y actores del entorno en el uso y capacidades técnicas de la madera acorde a tendencias globales y nuevos desarrollos tecnológicos. - Campaña de promoción sobre las bondades del uso de la madera y su proceso productivo. Sensibilización a la población en general y demanda final.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Componente N.º 2: IVAI Destilados Premium

Área de Mejora	Línea de Acción de IVAI
Innovación para mayor flexibilidad y capacidad de adaptación	Comunidad de innovadores en el sector de destilados Plataforma para conexión de I+D+i con retos de la comunidad de destiladores.
Marketing y branding para productos premium	Sistema de información ágil de mercados y tendencias Asistencia técnica profesional en branding y marketing
Entorno favorable para impulsar el sector	Mejoras en el entorno normativo para facilitar el cambio estratégico

Componente N.º 2: IVAI Turismo

Áreas de Mejora	Líneas de Acción de IVAI
Diseño e implementación de nuevos productos turísticos con enfoque al segmento "explorador" y tendencias actuales	Programa de desarrollo de nuevas experiencias y productos turísticos orientados al segmento explorador
Mejoramiento de imagen de destino con enfoque de sustentabilidad y responsabilidad social	Piloto de mejoramiento urbano enfocado a imagen y limpieza pública. Desarrollo y promoción de redes de proveedores locales para generar insumos de productos y servicios KMO para el turismo
Promoción del producto turístico enfocado al segmento "explorador"	Generación de Comité de Turismo cultural, natural y aventura La Libertad – Lambayeque para fomentar la articulación. Asistencia técnica para fortalecimiento de uso y aprovechamiento de herramientas de en medios digitales.

Componente N.º 2: IVAI Granos Andinos

Área de Mejora	Línea de Acción de IVAI
Agricultura regenerativa y cuidado del entorno natural y social	– Programa de asistencia técnica en agricultura regenerativa y resiliencia climática. – Piloto para la medición y mitigación de huellas ambientales e identificar alternativas de aportes a la conservación.
Conocimiento y modernización para un procesamiento positivo	Vigilancia tecnológica e innovación abierta para el procesamiento positivo.
Reconocimiento y posicionamiento de los granos andinos como producto de especialidad y sostenible	– Proyecto de investigación aplicada para la caracterización nutricional de granos andinos. – Articulación para el posicionamiento, diseño y uso de productos con sector gastronómico y tiendas de especialidad.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Componente N.º 2: IVAI Textiles y Confecciones

Área de Mejora	Línea de Acción de IVAI
Fortalecimiento de productores primarios	– Entrenamiento y pilotos de ganadería regenerativa – Programa de buenas prácticas alpaqueras
Relacionamiento con compradores avanzados y transparencia	– Sistema de trazabilidad total en la cadena de valor – Relacionamiento directo con compradores avanzados
Innovación para el mejoramiento de la sostenibilidad	Plataforma para soluciones innovadoras a retos que frenan el desarrollo futuro del ecosistema textil-alpaquero

Componente N.º 2: IVAI Proveedores de la Minería

Áreas de Mejora	Líneas de Acción
Redes de Confianza entre los Actores del Ecosistema	Formación de redes de colaboración con base en elementos críticos de la minería
Testeo y Adopción de Soluciones Actuales y Futuras	– Fomento de alianzas entre empresas locales y extranjeras, en temas de desarrollo de soluciones en Energía Renovables, Sostenibilidad y Cierres de Minas – Generación de capacidades en áreas técnicas para mineras y proveedores acorde a desafíos basados a la sostenibilidad ambiental y productividad – Viabilidad técnica y financiera para la inversión en servicios de soporte tecnológico a ser implementados en Cajamarca

Componente N.º 2: IVAI Superfrutas Naturales – Castañas

Áreas de Mejora	Líneas de Acción
AM1: Desarrollo de un producto premium: donde se incorporen buenas prácticas para garantizar la calidad y trazabilidad de la castaña como un producto que cuida el medio ambiente y es socialmente justo.	– L1. Piloto de medición de huellas ambientales (carbono e hídrica) en el ciclo de vida de la castaña de Madre de Dios. – L2. Piloto de implementación de sistema de transparencia y trazabilidad de la castaña.
AM2: Posicionar y educar a la demanda: impulsando la promoción de la castaña y sus propiedades (climáticas y nutricionales)	L3: Articulación para el diseño y posicionamiento de productos de la castaña al consumidor de especialidad y sostenible i) nacional e ii) internacional
AM3: Impulsar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de la castaña.	L4. Generación de espacios de vinculación y exposición de producción científica de las propiedades nutricionales, cambio climático, y desarrollo productivo de la Castaña Amazónica.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 3

Participantes del Concurso de la Ventanilla 2

Nº	REGISTRO	Cadena de valor productiva (Sección IVAI)	RAZÓN SOCIAL	RESPONSABLE DE LA POSTULACION
1	81393	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	IMD SOLUTIONS S.A.C.	GARY ALAN CESPEDES SANCHEZ
2	81341	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	MONTE GRANDE E.I.R.L.	MARTIN SANTA MARIA FERNANDEZ STOLL
3	81350	SECCIÓN V: IVAI DE SUPER FRUTOS TROPICALES Y SUBTROPICALES	FRUTOS AMAZONICOS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	YOLANDA ELIZABETH IBARRA PORTOCARRERO
4	81370	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	INSPIRADOOR S.A.C.	KEY ROCIO ACOSTA BECERRA
5	81371	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	ANGULO MATHEWS JOSE JURACI	JOSE JURACI ANGULO MATHEWS
6	81344	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	AYNI EXPLORERS TURISMO Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. – AYNI EXPLORERS S.R.L.	CARMEN ROSA LINARES SANTOS
7	81338	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	DESTILERIA JOSE DEL CARMEN	JONATHAN STEVE VICENTE CASTRO
8	81352	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	PACASMAYO TRAVEL S.R.L	INGRID MARIBEL CASTILLO DIAZ
9	81375	SECCIÓN V: IVAI DE SUPER FRUTOS TROPICALES Y SUBTROPICALES	COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME	SANDRA MABEL SALINAS ESPINOZA
10	81405	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS LOS HORCONES DE TUCUME E.I.R.L.	ROSANA CORREA ALAMO
11	81406	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	MENDOCILLA RODRIGUEZ GRACIELA AZUCENA	GRACIELA AZUCENA MENDOCILLA RODRIGUEZ
12	81423	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	SACRAMENTO VALERO LUIS ALBERTO	LUIS ALBERTO SACRAMENTO VALERO
13	81379	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	INVERSIONES SOTOMAYOR – VELASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – SOVEL SAC	HECTOR ANTONIO SOTOMAYOR VELASQUEZ
14	81432	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NOR AMAZONICA TRAVEL TOUR OPERATOR S.A.C.	GERSON DAVID CARDENAS ANGULO
15	81435	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	PUSCAN CHAVEZ EDWIN	EDWIN PUSCAN CHAVEZ
16	81398	SECCIÓN IV: TEXTILES Y CONFECCIONES	ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS CC'ACHULLE – TUTI	LUIS HERMOGENES YANQUE QUISPE



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

17	81439	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	PINEDO MORI DE ANTEZANA GLINDA	GLINDA PINEDO MORI DE ANTEZANA
18	81349	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	DESTILERIA ESPIRITU ANDINO S.A.C.	OMAR ALFREDO COSIO FERNANDEZ DAVILA
19	81362	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	ANTONIO BIONDI E HIJOS S.A.C.	DANTE ROGER FRANCISCO NUÑEZ ALVIZ
20	81376	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	MONTES LORA CARMEN ANGELICA	CARMEN ANGELICA MONTES LORA
21	81348	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	APU KILLA S.A.C.	HERNAN JOSE CORREA SARSON
22	81392	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	HUAMANCHUMO UCANAY MARIA VIRGINIA	ROSSE MARIE ESPARZA HUAMANCHUMO
23	81396	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	DESTILERIA ANDINA S.A.C.	JOAQUIN RANDALL WEEKS
24	81425	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	BARBARAN RIOS VICTORIA	VICTORIA BARBARAN RIOS
25	81417	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	SALCEDO DE PONCE BLANCA GERTRUDYS	BLANCA GERTRUDYS SALCEDO DE PONCE
26	81337	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	DON MICHAEL S.A.C.	DAIANA PAOLA MILON MAYER
27	81336	SECCIÓN II: IVAI DESTILADOS PREMIUM	BOOZIOS LIQUORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – BOOZIOS LIQUORS S.A.C.	SHIRLEY KARINNA ALENCASTRE MELGAREJO
28	81366	SECCIÓN V: IVAI DE SUPER FRUTOS TROPICALES Y SUBTROPICALES	ASOCIACION DE CASTAÑEROS DE LA RESERVA DE TAMBOPATA LOS PIONEROS – ASCART	ALEX FLORES QUIROZ
29	81377	SECCIÓN V: IVAI DE SUPER FRUTOS TROPICALES Y SUBTROPICALES	MANUTATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	DANIEL SUAREZ ROCHA
30	81363	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	BARRIA RAMIREZ CHRISTHY CAROL	CHRISTHY CAROL BARRIA RAMIREZ
31	81369	SECCIÓN I: IVAI PRODUCTOS DE MADERA	FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. LTDA.	OSCAR RAMON GIL VILLACORTA
32	81395	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	ECO SERVICES SAC	DANTE ROMEO DIAZ VASQUEZ
33	81367	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	SERVICIOS Y CONSULTORIAS TURISTICAS S.A.C.	JOSE CARLOS URQUIZO MONTERO
34	81408	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	PERU COSTA TRAVEL S.A.C.	FLOR DE MARIA CERNA ROMERO
35	81428	SECCIÓN III: IVAI TURISMO CULTURAL NATURAL Y AVENTURA	PAKATNAMU ADVENTURE S.A.C.	JORGE ANTONIO GILIAN VALERA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

36	81429	SECCIÓN V: IVAI DE SUPER FRUTOS TROPICALES Y SUBTROPICALES	RECOLECTORES ORGANICOS DE LA NUEZ AMAZONICA DEL PERU	OSCAR JESUS RODRIGUEZ CEOPA
----	-------	--	---	--------------------------------

Fuente: Publicación web PROCIENCIA





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 4

Relación de Entidades Ejecutoras

Entidad Ejecutora/Subvencionado	Tipo Entidad	Régimen	Región	Nro. Subvenciones Adjudicadas
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	27
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LIMA	22
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	AMAZONAS	21
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LIMA	20
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LIMA	18
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LA LIBERTAD	17
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	AREQUIPA	14
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	14
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LORETO	11
UNIVERSIDAD DE PIURA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	PIURA	11
UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	6
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	CUSCO	5
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	AREQUIPA	5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	AREQUIPA	5
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	PUNO	4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	ANCASH	4
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LA LIBERTAD	4
UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	3
UNIVERSIDAD CONTINENTAL	UNIVERSIDAD	PRIVADO	JUNIN	3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	CUSCO	3
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	CALLAO	3
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	JUNIN	3
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	UCAYALI	3
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	3
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	2
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	ANCASH	2
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	2





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Entidad Ejecutora/Subvencionado	Tipo Entidad	Régimen	Región	Nro. Subvenciones Adjudicadas
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LORETO	2
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	2
UNIVERSIDAD DE LIMA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	2
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	MOQUEGUA	2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	SAN MARTIN	2
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	APURIMAC	2
ASOCIACION CENTRO DE INNOVACION CIENTIFICA AMAZONICA	ORGANIZACIÓN	PRIVADO	MADRE DE DIOS	1
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE BIOTECNOLOGIA	ORGANIZACIÓN	PRIVADO	LIMA	1
ASOCIACION PARA LA CIENCIA E INNOVACION AGRARIA DE LA RED NORTE	ORGANIZACIÓN	PRIVADO	PIURA	1
CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN CIENCIAS ACTIVAS MULTIDISCIPLINARIAS	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PRIVADO	LAMBAYEQUE	1
CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PRIVADO	AREQUIPA	1
CENTRO NEOTROPICAL DE ENTRENAMIENTO EN HUMEDALES - PERU	ORGANIZACIÓN	PRIVADO	PASCO	1
FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PRIVADO	LIMA	1
INKA TERRA ASOCIACIÓN	EMPRESA	PRIVADO	MADRE DE DIOS	1
INSTITUTO DE CULTIVOS TROPICALES	ONG	PRIVADO	SAN MARTIN	1
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	1
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	1
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	1
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	PÚBLICO	LIMA	1
QUIMTIA S.A.	EMPRESA	PRIVADO	LIMA	1
TEYDE TERRITORIO Y DESARROLLO S.A.C.	EMPRESA	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTTOYA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE	UNIVERSIDAD	PRIVADO	ANCASH	1
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LAMBAYEQUE	1
UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LA LIBERTAD	1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD DE HUANUCO	UNIVERSIDAD	PRIVADO	HUANUCO	1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Entidad Ejecutora/Subvencionado	Tipo Entidad	Régimen	Región	Nro. Subvenciones Adjudicadas
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI	UNIVERSIDAD	PRIVADO	MOQUEGUA	1
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	HUANUCO	1
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	MADRE DE DIOS	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	PUNO	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LORETO	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	AYACUCHO	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	UCAYALI	1
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	TACNA	1
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	APURIMAC	1
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LAMBAYEQUE	1
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	UNIVERSIDAD	PÚBLICO	LIMA	1
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	UNIVERSIDAD	PRIVADO	LIMA	1



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Anexo 5

Relación de Coordinadores Generales o Investigadores Principales

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
ARMAS ALVARADO, MARIA ELISIA			2			2
BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO		1			1	2
CANALES GUTIERREZ, ANGEL	1		1			2
CARRÉ, MATTHIEU			2			2
CAYO COLCA, ILSE SILVIA	1			1		2
COBOS RUIZ, MARIANELA		1		1		2
ESPINOZA PAREDES, RAFAEL LEONARDO			1		1	2
ESTELA ESCALANTE, WALDIR DESIDERIO			1		1	2
GARCIA VERA, WILBER CALIXTO ROLANDO			1	1		2
GUDIEL RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO		1	1			2
HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO			1		1	2
IPANAQUE ALAMA, WILLIAM	1			1		2
JARA MORANTE, ELIANA	1		1			2
JIMENEZ DAVALOS, JORGE EDUARDO			1		1	2
KITAZONO SUGAHARA, ANA AKEMI			1		1	2
LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO		1	1			2
LEIVA ESPINOZA, SANTOS TRIUNFO		1	1			2
LOPEZ LAPA, RAINER MARCO		1			1	2
MARCELO ALDANA, MARIO DANIEL		1	1			2
MAYHUA LOPEZ, EFRAIN TITO			1	1		2
OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL			1		1	2
PALOMINO TOFFLINGER, JAN AMARU			1		1	2
PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA			1		1	2
RODRIGUEZ REYES, JUAN CARLOS FABIAN		1	1			2
SAL Y ROSAS CELI, DAMIAN ELEAZAR		1	1			2
SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL			1		1	2
SHEEN CORTAVARRIA, PATRICIA			1	1		2
VELEZ MARROQUIN, VICTOR MANUEL		1			1	2
VILLENA CHAVEZ, GRETTEY KATHERINA			1	1		2



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
ACOSTA ANGULO, OLGER NICOLAS		1				1
ACOSTA SULLCAHUAMAN, JULIO ARNALDO	1					1
AGUILAR FRANCO, JOSE ALBERTO			1			1
AGUILAR MENDOZA, LUIS ANGEL			1			1
ALAYZA SOLIS, BERNARDO			1			1
ALCAZAR ALAY, SYLVIA CAROLINA			1			1
ALDAMA REYNA, CLAVER WILDER			1			1
ALVAN AGUILAR DE CHU, MIRIAM ADRIANA			1			1
ANGELATS SILVA, LUIS MANUEL			1			1
ARAKAKI MAKISHI, MONICA			1			1
ARANIBAR ARANIBAR, MARCELINO JORGE			1			1
ARBIZU BERROCAL, CARLOS IRVIN			1			1
AREVALO HERNANDEZ, CESAR OSWALDO			1			1
AREVALO LOPEZ, LUIS ALBERTO			1			1
AREVALO ZELADA, JORGE LUIS			1			1
ARIZACA CUSICUNA, JORGE LUIS			1			1
AYALA ARENAS, JORGE SABINO		1				1
BAENA MONCADA, ANGELICA MARIA		1				1
BARRAZA JAUREGUI, GABRIELA DEL CARMEN			1			1
BARREDA DE LA CRUZ, HUGO ANGEL			1			1
BARRETO PIO, CARMEN ELIZABETH			1			1
BARRIGA GAMARRA, ELISEO BENJAMIN			1			1
BAZALAR PALACIOS, JANINA DEL ROSARIO			1			1
BELTRAN CASTAÑON, NORMAN JESUS			1			1
BERNABE ORTIZ, JULIO CESAR	1					1
BEST CUBA, IVAN KARLOS				1		1
BONILLA FERREYRA, CESAR AUGUSTO		1				1
BUSTAMANTE MOSTAJO, DANILO EDSON			1			1
CABRERA LA ROSA, JUAN CARLOS			1			1
CALDERON RIOS, MARTHA STEFFANY			1			1
CAMARENA MAYTA, FELIX			1			1
CAMPOS FLORIAN, JULIO VICTOR		1				1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
CAMPOS GUTIERREZ, DAVID CARLOS			1			1
CANAHUIRE CABELLO, RUTH VANESSA			1			1
CARCELEN CACERES, FERNANDO DEMETRIO		1				1
CARDICH SALAZAR, JORGE AQUILES		1				1
CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA		1				1
CASADO PEÑA, FANNY LYS			1			1
CASTILLON LEVANO, CLAUDIO BRUNO			1			1
CASTRO ALAYO, EFRAIN MANUELITO			1			1
CASTRO SANCHEZ, MIGUEL BUENAVENTURA			1			1
CCOPA FLORES, RUTH MERY			1			1
CELIS PEREZ, CESAR			1			1
CESPEDES LOAYZA, ANDREA LUCIA					1	1
CHAPARRO MONTOYA, EFREN EUGENIO			1			1
CHAVEZ QUINTANA, SEGUNDO GRIMALDO			1			1
CHIRINOS GALLARDO, ROSANA SONIA			1			1
CHUCHON MARTINEZ, SAUL ALONSO		1				1
CORONADO MATUTTI, ALBERTO		1				1
CORREA NUÑEZ, GERMAN HEBER			1			1
COSIO CARAVASI, ERIC GABRIEL			1			1
COSTILLA SANCHEZ, NOE ILDEFONSO			1			1
CRUZ CAMPOS, VICTOR ORLANDO			1			1
CRUZALEGUI FERNÁNDEZ, ROBERT JAVIER			1			1
CUADROS VARGAS, ALEX JESUS		1				1
CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN			1			1
CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA			1			1
DE LA CRUZ AZABACHE, MARIO RICARDO			1			1
DE LA CRUZ CASAÑO, CELSO			1			1
DIANDERAS CAUT, ERWIN JUNGER			1			1
DIAZ CORDOVA, ZOILA MARGARITA			1			1
DIAZ FIGUEROA, MIGUEL AUGUSTO		1				1
DIAZ ORTIZ, EDWIN ADOLFO			1			1
DOMINGUEZ TORREJON, GILBERTO			1			1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
ECHEVARRIA CUREE, LUISA INES			1			1
ENCINA ZELADA, CHRISTIAN RENE		1				1
ENCISO GUTIERREZ, JAVIER ALEJANDRO			1			1
ESCALANTE MALDONADO, OSCAR ROBERTO			1			1
ESPARZA HUAMANCHUMO, ROSSE MARIE			1			1
ESPINOZA BABILON, JOSE RONALD			1			1
ESTRADA LOPEZ, WALTER FRANCISCO	1					1
EYZAGUIRRE GORVENIA, LUZ DE FATIMA			1			1
FERNANDEZ MENDEZ, CHRISTIAN JESUS			1			1
FLORES BARREDA, CARMEN ELENA			1			1
FLORES CLAVO, RENE			1			1
FLORES MERINO, SANTIAGO ELEODORO			1			1
FRANCO RODRIGUEZ, ROSENDO			1			1
GAMBOA VILELA, DIONICIA BAZILIZA	1					1
GANOZA YUPANQUI, MAYAR LUIS			1			1
GARCIA DAVILA, CARMEN ROSA				1		1
GARCIA ROCA, MISHARI ROLANDO			1			1
GARCIA ROSERO, LIGIA MAGALI			1			1
GOMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO		1				1
GOMEZ LEON, MONICA MARCELA			1			1
GONZALES MORA, HECTOR ENRIQUE			1			1
GONZALEZ CABEZA, JOSE GUILLERMO			1			1
GUERRA AREVALO, HECTOR			1			1
GUERRA GIRALDEZ, DANIEL			1			1
GUERRA TORRES, JORGE ANDRES				1		1
GUIO CHUNGA, HEINER HILARIO			1			1
GUTIERREZ REYNOSO, GUSTAVO AUGUSTO		1				1
HUAMAN BUSTAMANTE, SAMUEL GUSTAVO				1		1
HUAMÁN CHANG, MIGUEL DANIEL		1				1
HUAMANI SALDAÑA, CHARLES AUGUSTO			1			1
HUAMANI YUPANQUI, HUGO ALFREDO			1			1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
HUAYTA SOCANTAYPE, FREDY VICENTE			1			1
ICOCHEA D ARRIGO, MARIA ELIANA		1				1
INGA GUILLEN, JANET GABY		1				1
INOCENTE CAMONES, MIGUEL ANGEL			1			1
ISMIÑO ORBE, ROSA ANGELICA			1			1
JARAMILLO VALVERDE, LUIS JOSE		1				1
JAUREGUI ROSAS, SEGUNDO ROSALI		1				1
JIMENEZ ALIAGA, KARIM LIZETH			1			1
KEMPER VASQUEZ, GUILLERMO LEOPOLDO			1			1
LANDEO JULCARIMA, DOLLY THAIS			1			1
LARIOS FRANCIA, ROSA PATRICIA			1			1
LAZO PORRAS, MARIA DE LOS ANGELES			1			1
LEON HILARIO, LUDWIN MISAEAL			1			1
LEON ROQUE, NOEMI				1		1
LIZARRAGA FARFAN, ANALI			1			1
LOAIZA FERNANDEZ, MANUEL EDUARDO			1			1
LOAYZA ARGUELLES, ARTEMIA			1			1
LOPEZ ORTIZ, MANUEL ALEJANDRO			1			1
LOPEZ HERRERA, JORGE AMADOR			1			1
LOPEZ LUDEÑA, JOSE MANUEL			1			1
LUDEÑA CHOEZ, JIMMY DIESTIN			1			1
MACEDO GONZALES, JESUS EFRAIN		1				1
MACHACUAY AREVALO, JORGE JAVIER			1			1
MANRIQUE SILUPU, JOSE JOSE			1			1
MANSILLA CORDOVA, PEDRO JAVIER			1			1
MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS			1			1
MANTILLA RODRIGUEZ, ANA ELENA	1					1
MARIN TELLO, CARMEN LUISA			1			1
MARTINEZ TAPIA, MIRTHA PATRICIA		1				1
MARTINEZ TRUJILLO, YOHNY LUZ			1			1
MATTA SOLIS, HERNAN HUGO			1			1
MATURRANO HERNANDEZ, ABELARDO LENIN			1			1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
MAURICIO LLONTO, ANA CECILIA			1			1
MAYTA ANCO, MAYELA ELIZABETH			1			1
MEDINA ESPINOZA, WENCESLAO TEDDY			1			1
MEDINA MARCOS, KATY DAMACIA			1			1
MEDINA TAFUR, CESAR AUGUSTO			1			1
MENDIETA TABOADA, OSCAR WILFREDO				1		1
MENDOZA ESPINOZA, ALFREDO		1				1
MENDOZA ORDOÑEZ, GILMAR EDGARDO					1	1
MIANO PASTOR, ALBERTO CLAUDIO				1		1
MILON MAYER, POHL LUIS		1				1
MONTALVO ANDIA, JAVIER PAUL			1			1
MORERA JULCA, SERGIO BYRON				1		1
MUÑOZ JAUREGUI, ANA MARIA			1			1
NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA			1			1
ÑAUPARI VASQUEZ, JAVIER ARTURO			1			1
OBREGON LUJERIO, ABNER FELIX			1			1
OCHOA LUNA, JOSE EDUARDO			1			1
OCHOA SOSA, SALOME		1				1
ORTIZ GUIZADO, JULIA IRAIDA			1			1
PACHECO LUZA, EDGARD FERNANDO		1				1
PACHECO SALAZAR, DAVID GREGORIO		1				1
PANDURO PISCO, GROBER			1			1
PAREJA CRUZ, ARTURO		1				1
PASCUAL CHAGMAN, GLORIA JESUS			1			1
PAYET MEZA, EDUARDO TOMAS			1			1
PEREZ PEÑA, PEDRO ELEODORO			1			1
PEREZ VALDEZ, CELIXA LUCIA			1			1
PICASSO ESCOBAR, GINO ITALO		1				1
PONCE ALVAREZ, SILVIA PATRICIA					1	1
PONCE SOTO, LUIS ALBERTO			1			1
PONS CASELLAS, MARIA JESUS		1				1
PRADO GARDINI, SIXTO RICARDO			1			1
PRIETO LARA, ZULITA ADRIANA			1			1





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER				1		1
RAMIREZ MALAVER, JORGE LUIS		1				1
RAMIREZ ROCA, PABLO SERGIO			1			1
RAMOS LOVON, WILBER ROBERTO		1				1
RAU LAVADO, PEDRO CHRISTOPHER			1			1
REQUENA ROJAS, EDILSON JIMMY		1				1
REVILLA CHAVEZ, JORGE MANUEL			1			1
REYES SALAZAR, JORGE DEMETRIO			1			1
RODRIGUEZ ALONSO, DANTE HORACIO			1			1
RODRIGUEZ MELQUIADES, JOSE ANTONIO			1			1
RODRIGUEZ SOTO, JUAN CARLOS			1			1
ROJAS CHAVEZ, FREDDY JESUS			1			1
ROLDAN ACERO, DAVID JULIAN			1			1
ROMAN DAÑOBEYIA, FRANCISCO JOSE			1			1
ROMAN PEÑA, ALCIDES			1			1
SALAS GISMONDI, RODOLFO MARTIN			1			1
SALINAS REVILLA, NORMA		1				1
SALVADOR GUTIERREZ, BEATRIZ LUISA			1			1
SANCHEZ AGUILAR, WALTER DANIEL			1			1
SANCHEZ RODAS, LUIS ALBERTO		1				1
SANCHEZ RODRIGUEZ-MORCILLO, ISMAEL			1			1
SANCHEZ VACA, DANIEL ANGEL			1			1
SILVA CORREA, CARMEN ROSA			1			1
SILVA JAIMES, MARCIAL IBO	1					1
SIPIRAN MENDOZA, IVAN ANSELMO			1			1
SOLIS VELIZ, JOSE LUIS			1			1
SOTERO SOLIS, VICTOR ERASMO			1			1
SOTOMAYOR MORIANO, JUAN JAVIER			1			1
TAFUR SOTELO, JULIO CESAR			1			1
TAM MALAGA, JORGE LARRY		1				1
TAPIA LIMONCHI, ALONSO RAFAEL					1	1
TAPIA ORMEÑO, PEDRO MIGUEL			1			1





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
TAXA ROJAS, LUIS MANUEL				1		1
TELLO CELIS, FERNANDO			1			1
TICONA HERRERA, REGINA PAOLA		1				1
TINEO FLORES, DANIEL			1			1
TORRES GARCIA, FERNANDO GILBERTO					1	1
TORRES GUEVARA, FIDEL ANGEL			1			1
TORRÓ I ABAT, LISARD			1			1
TRAMA, FLORENCIA ANDREA			1			1
TRONCOSO HEROS, OMAR PAUL			1			1
TSUKAYAMA CISNEROS, PABLO			1			1
UGARTE OLIVA, JOSE ALFREDO		1				1
VALDERRAMA NEGRON, ANA CECILIA			1			1
VALDIVIA SILVIA , JULIO ERNESTO		1				1
VALLEJOS TORRES, GEOMAR			1			1
VARGAS ARANA, GABRIEL EMILIO			1			1
VARGAS DELGADO, LUIS FERNANDO			1			1
VEGA GONZALEZ, JUAN ANTONIO			1			1
VEGAS CHİYON, BERTHA SUSANA			1			1
VELASQUEZ RAMIREZ, MANUEL GABRIEL			1			1
VELAZCO CASTRO, ENA VILMA			1			1
VENEROS GUEVARA, JARIS EMMANUEL			1			1
VERA BARRIOS, BERTHA SILVANA			1			1
VERA LOPEZ, KARIN JANNET		1				1
VERASTEGUI PIMENTEL, MANUELA RENEE			1			1
VERGARA RUBIN, VICTOR JESUS			1			1
VILCANQUI PEREZ, FULGENCIO			1			1
VILLANUEVA TALAVERA, EDWIN RAFAEL			1			1
VILLEGAS LLERENA, CLAUDIO NICOLAS			1			1
VILLOTA CERNA, ELIZABETH ROXANA			1			1
YABAR LANDA, ERICK			1			1
YABAR VILLANUEVA, EMILIO FREDY			1			1
YARLEQUE CHOCAS, ARMANDO			1			1
ZARIQUIEY BIONDI, ROBERTO DANIEL			1			1





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Coordinador General o Investigador Principal	Programas de doctorado	Incorporación de investigadores	Proyectos de investigación aplicada y desarrollo	Equipamiento	Proyectos integrales	Total subvenciones
ZELADA MAZMELA, ELIANA VICTORIA		1				1
ZOLLA BENITES, GASTON ENRIQUE MARTIN			1			1
ZUÑIGA DAVILA, DORIS ELIZABETH					1	1
Total general	10	51	190	17	18	286



Anexo 6

FORMULARIO 1

Lista de Exclusión de actividades No Permitidas

Indicar (Marque o subraya) si realiza una o más de las siguientes actividades:

- Introducción de especies exóticas/invasoras en entornos naturales.
- Actividades que involucren la introducción de organismos genéticamente modificados sin contar con los estudios técnicos y las autorizaciones de ingreso al país por la autoridad competente.
- Cambio de uso del suelo y/o deforestación de entornos naturales
- Actividades que utilicen o promuevan el uso de agroquímicos prohibidos por la legislación peruana; plaguicidas, fungicidas, biocidas, herbicidas, fertilizantes, u otros de tipo orgánicos, etc.
- Proyectos que comprometan negativamente la integridad de las Áreas Naturales Protegidas.
- Actividades que no contribuyan a la expansión ilícita de frontera agrícola
- Actividades que promuevan el consumo de sustancias, materiales, y /o productos de elevado riesgo ambiental
- Afectación negativa de áreas de patrimonio cultural físico e intangible
- Proyectos que promuevan la producción y/o comercialización de sustancias ilegales o no permitidas por la legislación peruana o suscrita en acuerdos internacionales como algunos productos farmacéuticos, industria minera, sustancias que agotan la capa de ozono, bifenilos policlorados, amianto, etc.
- Proyectos que impliquen o promuevan el desplazamiento o reasentamiento involuntario de poblaciones o comunidades.
- Uso de trabajo infantil
- Proyectos que necesitan consulta previa y aprobación con la comunidad y que esta no se haya realizado.
- Producción o actividades que inciden en la propiedad del territorio o tierra pertenecientes a pueblos indígenas o comunidades nativas reclamados por ellos para su adjudicación sin consentimiento escrito de ellos.
- Proyectos que promuevan la separación forzosa o pérdida del apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales de pueblos indígenas y/o comunidades nativas.

En caso de NO realizar ninguna de las actividades listadas marque o subraya aquí:

- NO APLICA A LA PROPUESTA EN NINGÚN CASO.

Nombre, firma y sello del representante Legal / DNI Beneficiario



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FORMULARIO 2

Declaración jurada: compromiso de no generar impactos ambientales significativos, conservación y sostenibilidad

Persona Jurídica

Yo, _____, Identificado con Documento de Identidad N° _____, Representante legal de _____ y titular del establecimiento ubicado en _____ distrito de _____, provincia de _____ y departamento de _____

Declaró que las actividades que se realizan en mi representada, no generan impactos ambientales significativos a la calidad del suelo, agua, aire y/o biodiversidad y que se cumplen con las normas generales emitidas por el estado peruano para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otras normas ambientales que pudieran corresponder; estando obligado a presentar la información que requiera la autoridad competente en los plazos y condiciones que ésta determine.

En caso de falsedad, declaro asimismo ser consciente de que mi representada podría no ser elegible para siguientes concursos de carácter similar promovidos por el Programa Nacional de estudios avanzados y de investigación científica PROCENCIA – Proyecto Banco Mundial u otras entidades públicas o privadas que soliciten información del proyecto o al MINAM sobre el desempeño de los beneficiarios.

Atentamente,

Nombre firma y sello del representante Legal





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Programa Nacional de
Investigación Científica y
Estudios Avanzados

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FORMULARIO 3

Declaración jurada de compromiso ambiental

Persona Natural

El(La) que suscribe, _____,
identificado(a) con DNI N° _____, miembro de la
Asociación: _____ domiciliado en

Declaro bajo juramento el compromiso de los
siguiente:

Cumplir con las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otras normas ambientales que pudieran corresponder; y estando obligado a presentar la información que requiera la autoridad competente en los plazos y condiciones que ésta determine.

En caso de no cumplir con estos compromisos, declaró asimismo ser consciente de que la Asociación a la cual representó podría no ser elegible para siguientes concursos de carácter similar promovidos por el Programa Nacional de estudios avanzados y de investigación científica PROCENCIA – Proyecto Banco Mundial u otras entidades públicas o privadas que soliciten información del proyecto o al MINAM sobre el desempeño de las asociaciones.

Atentamente,

Nombre firma y sello del representante Legal



Anexo 7

Metodología de Evaluación Costo-Beneficio (Extraído de Informe Final de Evaluación PE-FONDECYT-253369-CQS)

Anexo: Análisis costo-beneficio incremental

De acuerdo a los TDR, el análisis económico deberá reproducir el análisis económico hecho en el PAD en base a los datos efectivos colectados durante el periodo de ejecución del PROYECTO.

Para el análisis de costo-beneficio, se ha procesado la información de la ejecución presupuestal del PROYECTO hasta su cierre, el 14 de octubre de 2022 y se ha realizado los respectivos cálculos de costos (a precios de mercado y a precios sociales) y de beneficios, que corresponden para cada componente y subcomponente. Para el cálculo de los beneficios y la evaluación del Valor Actual Neto (VAN) se ha tomado como orientación y guía metodológica el análisis económico hecho en el PAD²⁹.

Aspectos metodológicos

Costos del PROYECTO

Para su cálculo se ha trabajado, principalmente, sobre la base de los datos disponibles de las siguientes fuentes:

- del “Informe de Resultados” de ProCiencia, al 14 de octubre del 2022 del PROYECTO, de donde es posible extraer la información actualizada, de la ejecución realizada en el conjunto del PROYECTO. La exploración que más se ha realizado es la de sus cifras de la Tabla 1: Estructura Presupuestal Vigente del Proyecto particularmente, en lo correspondiente a los subcomponentes,
- Como fuente adicional, imprescindible para la consistencia de las cifras de montos ejecutados, se recurrió al Formato N° 12-B del seguimiento de la ejecución de la inversión pública, en el sitio web del MEF.
- Se ha revisado y tomado como referencias a los documentos fundamentales, como es el PAD 2016, el cual es el modelo base solicitado a seguir para la presente evaluación, en especial el Anexo 5: Análisis Económico que, a su vez, evalúa lo formulado en el Anexo 10 del Estudio de Factibilidad del Proyecto (Código SNIP: 317848, Año 2016).
- Se ha estudiado el Informe Final de la evaluación de medio término del consultor Eduardo Zegarra M.³⁰ e, igualmente, se han revisado los diversos reportes de los ejecutores del PROYECTO y el Informe Final del PROYECTO realizado por le consorcio de Management Coaching & Consulting Group S.A.C. y ematriz SpA.
- Entrevistas realizadas, durante la consultoría, con los diferentes funcionarios que estuvieron involucrados desde la concepción del PROYECTO, su evaluación, ejecución y seguimiento.

Como corresponde al tratamiento, más generalizado, de los sistemas de información y de los datos del MEF, se toman las cifras presupuestales registradas en la fase de “devengado”³¹,

²⁹ Documento de Evaluación del Proyecto Informe PAD N°1818 (por sus siglas en inglés) del 12 de diciembre de 2016 (PAD-2016) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. De este documento también se aprovecharon sus fuentes bibliográficas.

³⁰ Evaluación de Medio Término del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) del 16 de agosto del 2019.

³¹ El devengado, dentro de las fases de la gestión presupuestal y administrativas del sector público peruano, es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

para cada componente (y subcomponente) también a la fecha de octubre del 2022, cuando se han logrado mayores niveles de ejecución presupuestal.

Para la estimación de los costos sociales del PROYECTO, se tuvo que seguir trabajando con los parámetros de evaluación del extinto Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)⁴², debido a que la formulación, evaluación y aprobación del PROYECTO se realizó en ese contexto.

En función de lo solicitado para la consultoría, de igual manera, se estableció la diferencia entre precios privados y precios sociales, procediendo en base a la reducción del efecto de los impuestos (especialmente del aplicado a las ventas y el adicionado impuesto municipal); asimismo, se realiza un ajuste adicional, tratándose de una inversión y financiamiento relacionada con gastos en moneda extranjera (por la diferencia de cambio).

Para lograr mayor consistencia en los diferentes datos de cada subcomponente, se ha trabajado con las fuentes citadas (MEF-Invierte.pe, informe ProCiencia) considerando que a las dificultades de ejecución, que se presentaron por el contexto de pandemia, se sumaron los problemas que se derivaron de la inicial experiencia de gestión de este tipo de proyectos, por parte de CONCYTEC- FONDECYT.

En base al cuadro de "Estructura Presupuestal del Proyecto", del Informe de enero-octubre 2022 de ProCiencia, se han calculado los costos sociales para cada uno de los cuatro componentes y sus respectivos subcomponentes, aplicando los factores de conversión que les corresponden, de acuerdo con la metodología señalada anteriormente. La estructura presupuestal y costos sociales resultantes se presenta a continuación:

Estructura Presupuestal y costos
sociales

Componente / Subcomponente		Presupuesto de Proyecto (US\$)				Costos Sociales
		Modificado	Devengado	%	Conver.	
1	Diseñar e implementar un nuevo modelo organizacional e institucional del SINACYT	11.675.618	10.311.943	88,3%	84,7%	8.738.936
1,1	Mejoramiento del marco institucional y organizacional del SINACYT	1.285.249	444.978			377.100
1,2	Fortalecimiento de capacidades de gestión del CONCYTEC	10.390.369	9.866.965			8.361.836
2	Identificación de prioridades, asignación de recursos y el fortalecimiento de capacidades de actores del SINACYT	13.980.109	11.831.566	84,6%	84,7%	10.026.752

previamente formalizado y registrado. Es, precisamente, el paso previo al llamado "girado", o sea al pago efectivo de la obligación.

⁴² Actualmente está vigente el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como el Invierte.pe, que establece otros criterios para la programación, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de los Proyectos de Inversión Pública, de lo cual hay señalar que ahora, en cuanto al cálculo de los costos sociales, se basa en la NOTA TÉCNICA PARA EL USO DE LOS PRECIOS SOCIALES EN LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (2021) publicado por la DGPMI del MEF.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2,1	Identificación y formulación de iniciativas de vinculación academia-industria	4.195.191	3.061.640			2.594.610
2,2	Formulación de iniciativas de vinculación academia-industria	3.164.218	4.711.562			3.992.850
2,3	Implementación de las iniciativas de vinculación academia-industria	6.095.700	3.340.213			2.890.689
2,4	Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-industria	525.000	718.151			608.603
3	Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i	69.265.334	65.385.970	94,4%	84,7%	55.411.844
3,1	Incremento de la disponibilidad de capital humano para ciencia, tecnología e innovación	38.539.582	34.544.562			29.275.055
3,2	Mejoramiento de la infraestructura para la investigación	12.103.824	13.212.025			11.196.632
3,3	Incremento de los fondos para proyectos y programas de investigación e innovación estratégicamente orientados	18.621.928	17.629.383			14.940.157
4	Gestión del Proyecto	5.078.939	4.640.543	91,4%	91,3%	4.237.642
4,1	Equipo técnico	1.667.999				-
4,2	Evaluaciones y auditorías	254.815				-
4,3	Comunicación y viajes	188.318				-
4,4	Equipamiento y servicios	2.967.807				-
Total		100.000.000	92.179.017			78.415.173

Fuente: Información enero-octubre 2022 - ProCiencia - MEF INVIERTE.PE

Elaboración: propia

Beneficios del PROYECTO.

Durante la ejecución del proyecto, no se han podido recoger datos de beneficios monetarios generados o que se van a generar por la implementación de los diferentes componentes. Por lo tanto, los datos con los cuales se ha procedido a realizar los análisis convencionales, con los que se calculan el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), también son sólo estimados. Por ahora, sólo se tienen las cifras de ejecución presupuestal, mas no de flujos futuros generados, como resultado de las inversiones, aplicadas a los diferentes conceptos de los componentes y subcomponentes.

Precisamente, cabe insistir en que la eficiencia en la inversión pública, en temas como ciencia y tecnología no se puede medir, debidamente, como flujo de beneficios monetarios en plazos definidos. De otro lado, al mismo tiempo, no se puede medir como beneficios monetarios, el valioso intangible que aporta al desarrollo sostenible. En ese sentido, corresponde remarcar la pertinencia de la evaluación por los criterios de Costo/Efectividad, antes que por los criterios Costo/Beneficio (VAN, TIR). Por ahora, en cumplimiento de lo solicitado en los TDRs, se ha

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

trabajado con los supuestos del PAD-2016, en la que los beneficios monetarios se estiman y se aplican sólo para los componentes 2 y 3.

Beneficios de los componentes 1 y 4.

Como dichos componentes son de implementación interna al CONCYTEC y SINACTI (fortalecimiento, gobernanza, gastos de administración, etc.), teóricamente, no generaran flujos monetarios futuros, a manera de beneficios registrables, que puedan ser considerados para la evaluación del VAN.

Sin embargo, dichos componentes, especialmente el Componente 1, si son sumamente importantes en cuanto el fortalecimiento de la institucionalidad, del Estado y de la sociedad civil, para efectos del desarrollo generados por la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación. Solo podrían ser considerados tales valiosos aportes, bajo una evaluación de Costo/Efectividad, que ahora es más cercano, con la exigencia actual de las normas de inversión pública en el Perú que señalan que los proyectos de inversión pública son viables si contribuyen a cubrir las "brechas de servicios públicos".

En la presente evaluación, aun cuando son evidentes los reales beneficios intangibles que han generado los componentes 1 y 4, en "Know How" y en todo lo señalado como capacidades³³, se ha procedido a mantener su Valor Actual Neto, a precios sociales, tal cual se ha calculado sus Costos Sociales, vale decir, en negativo.

Beneficios de los componentes 2 y 3.

Como ya se señaló, para el cálculo de ambos, también se ha adoptado similar criterio del estudio de factibilidad, es decir, haciendo una proyección estimada de los mismos durante 10 años, dado que no se tienen registros de beneficios monetarios durante el PROYECTO, que puedan convertirse en posibles flujos futuros.

En el caso del componente 2.

Los beneficios derivados del financiamiento de proyectos de innovación de carácter disruptivo, se ha considerado un ingreso de $S/10 \times$ sol invertido (tal como se procede en el PAD-2016)³⁴ y se ha aplicado una reducción de este, considerando un riesgo de no éxito del 50%. Se han asumido los siguientes criterios:

- las ganancias de productividad en las empresas, por reducción de costos, se aplican a precios privados o de mercado;
- los aumentos de producción, así como ganancias por ampliación de mercado, derivadas en mayor precio pagado por aumento de valor agregado, se calculan a precios sociales.

³³ En las diferentes reuniones que se han realizado con los funcionarios de CONCYTEC y de ProCiencia, y otros participantes involucrados, se remarca la importante experiencia y capacidades ganadas, tanto a nivel conceptual de contribución para el desarrollo sostenible, en cuanto a los contenidos propios de la ciencia y tecnología, como en los procesos y procedimientos técnicos y administrativos, para atender los componentes de este proyecto y las diferentes fases de la cadena de valor de la investigación científica y la innovación tecnológica.

³⁴ Ver el Anexo 5: Análisis Económico. El enfoque más importante es el que se toma la valoración de los beneficios asociados a estos componentes, basados en la metodología propuesta por Mansfield et al. (1977) que toma en consideración tanto los beneficios privados como los sociales de la innovación.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

En el caso del Componente 3, los costos y beneficios se dividen en Acciones Integrales y Acciones independientes, tal como sigue:

- Las Acciones Integrales, involucran financiamiento para investigadores, financiamiento de la adquisición de equipo y provisión de capital de trabajo; se considera un beneficio de S/10 x sol invertido y al resultado obtenido se le reduce hasta un 80%, por la estimación de un riesgo de no éxito (PAO-2016).
- Las Acciones de investigadores independientes, el apoyo para la adquisición de equipamiento, la provisión de capital de trabajo y becarios, representan las fuentes de gasto y beneficio, que siguen similar tratamiento de las acciones integrales.

Los resultados, luego de seguir los sucesivos pasos, arriba expuestos y presentados de manera sintética, son los siguientes:

Beneficios (octubre 2022)	VANpm	VANps	Costo Pr Priv	Costo Pr Soc
Componente 2 Financiamiento de proyectos de innovación de carácter disruptivo (S/10 x sol invertido menos 50% riesgo)	5.923.693	14.236.051	39.044.164	33.068.278
2.1. Ganancias de productividad en las empresas por reducción de costos o aumentos de producción VAN privado.				
2.2. Ganancias por ampliación de mercado demandas en mayor precio pagado por aumento de valor agregado VAN social				
Componente 3 Financiamiento de investigación		99.633.731		
3.1. Acciones integrales (investigadores, equipo y capital de trabajo) (S/10 x sol invertido menos 80% riesgo)	- 9.704.823	57.109.876	154.734.636	131.131.060
3.2. Acciones independientes (solo investigadores)	- 8.253.832	32.350.367	36.074.582	30.571.691
3.2. Acciones independientes (solo equipamiento)	- 175.592	1.560.662	5.905.340	5.004.526
3.2. Acciones independientes (solo capital de trabajo)	- 643.130	4.406.520	17.660.060	14.966.154
3.2. Acciones independientes (solo becarios)		4.206.306	1.199.077	1.185.658
Componente 3 (costo de inversión)		- 28.838.487	34.029.411	28.838.487
Componente 4 (costo de inversión Unidad de gestión)		- 13.964.217	15.313.811	13.964.217
VALOR SOCIAL TOTAL		71.047.078		
TIRE =		14,5%		
Tasa de descuento social		8%		
Periodo de inversión 4 años / periodos de ingresos 10 años		10		

Se puede observar que el Valor Actual Neto a precios sociales (VANps) del componente 2, asciende a S/ 14'236,251. Los resultados de ambos subcomponentes (2.1 y 2.2) se presentan de manera conjunta porque contribuyen a la operacionalización de los Programas Estratégicos de Innovación, que son los programas nacionales de Innovación aprobados por CONCYTEC, es decir, son complementarios a la reforma del marco institucional y la gobernanza del sistema

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

de CTI y fortalecen el enfoque en la colaboración entre la industria y la academia, sobre transferencia de tecnología e innovación productiva, en apoyo al Componente 3, sobre el fortalecimiento del capital humano y las capacidades de investigación del Sistema CTI.

El VANps del componente 3, asciende a S/ 99'633,731. Para su evaluación se tomó en cuenta el proceso de asignación de fondos que distinguió, precisamente, los dos tipos de convocatorias para: i) Acciones Integrales que incluyen el financiamiento del capital humano, los equipos de investigación y de los proyectos I+D aplicados, que para estos efectos se ha denominado como "capital de trabajo"; ii) Convocatorias competitivas no integradas para los programas estratégicos de innovación, llamadas Acciones Independientes, dado que financiaban sólo investigadores, sólo equipamiento, sólo capital de trabajo o sólo becarios.

En el caso del Componente 1, su VAN a precios sociales (VANps) es de S/-26'884,823, mientras que el del Componente 4, su VANps es de S/-14'632,382. No se les ha otorgado ningún beneficio económico ni financiero, porque en el PAD-2016, tampoco se les otorga.

La tasa social de descuento (TSD), empleada para el periodo de proyección, es del 8%, parámetro vigente a la fecha para inversiones sociales según el MEF³².

El VANps del conjunto del PROYECTO, se ha calculado en S/ 71'047,078, que es muy significativo, para los niveles de inversión realizados y mucho más es su impacto, en términos del aporte al desarrollo sostenible del país.

El TIRE se ha estimado en 14.5%, que es bastante razonable y más aún si se considera que éste podría ser mayor porque el componente 1 tiene beneficios, que son difíciles de cuantificar y que sus impactos son crecientes y continuos, en un plazo más largo.

³² Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluación Social de Proyectos De Inversión. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multiannual de Inversiones – DGPMI. Primera Versión: Julio 2021.