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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Antecedentes 

 

 
 

El 19 de diciembre de 2012, se aprobó mediante el Decreto Supremo N° 262-2012-EF, la operación 

de endeudamiento externo entre el gobierno peruano y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), para financiar la ejecución del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 

El 08 de febrero de 2017, el gobierno del Perú suscribió con el BIRF el contrato de préstamo Nº 
8682-PE de la operación de endeudamiento externo para financiar el Proyecto, por un total de USD 

100.00 millones (USD 45.00 millones de aporte BIRF y USD 55.00 millones como contraparte 
nacional). Estos recursos estaban orientados a cumplir con los objetivos definidos en los tres 

componentes del proyecto: (i) Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT; (ii) 

Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades de los 
actores del SINACYT y (iii) Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y 

proyectos de I+D+i. Así mismo se suscribe la primera enmienda al contrato de préstamo el 02 de 
octubre de 2018. 
 

El Manual de Operaciones del Proyecto fue aprobado por los miembros del comité Directivo del 

Proyecto según Acta de sesión Ordinaria N° 2 del día 28 de junio de 2017 y fue modificado y 
aprobado el 12 de junio de 2018, por los miembros del comité Directivo del Proyectos según Acta 

de sesión Ordinaria N° 05. 

 
El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del SINACYT, con la finalidad de contribuir a la 

diversificación económica y competitiva del Perú, ello ayudará a reducir la vulnerabilidad del 
aparato productivo y finalmente lograr un desarrollo sostenible basado en el conocimiento. El 

Proyecto tiene un costo total de cien millones de dólares americanos ($100, 000,000.00) y un 

periodo de ejecución de cuatro (4) años, los cuales vencen el 31 de diciembre del 2021. 
 

Consta de los siguientes componentes: 
 

Componente 1: Mejora del marco institucional y gobernanza del SINACYT. ($ 10 571 581,00) El 

objetivo de este componente es implementar un nuevo marco normativo para le SINACYT y un 

nuevo plan estratégico para el desarrollo de CTI, que promueva el crecimiento sostenible a través 
de la diversificación productiva, mayor complejidad de la producción y el incremento de la inversión 

de CTI.   
 

Componente 2: Identificación de Prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de 
capacidades de los actores del SINACYT. ($ 11 514 510,00) El objetivo de este componente es 

lograr el desarrollo de nuevos y mejorados productos o servicios intensivos en conocimiento, con 
altas probabilidades de inserción en el mercado global.  
 

Componente 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de equipos y proyectos 

de I+D+i. ($ 73 676 818,00). El objetivo de este componente es desarrollar el SINACYT facilitando 

los recursos necesarios para llevar a cabo investigación aplicada.  
 

Componente 4: Gestión de Proyecto ($ 4 237 091,00), el objetivo de este componente es fortalecer 
la capacidad institucional y organizativa de FONDECYT, necesaria para la implementación exitosa 

de las actividades apoyadas por el Proyecto, incluyendo el cumplimiento de los requisitos de 
adquisiciones y contrataciones, salvaguardas, gestión financiera y supervisión y evaluación. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

Objetivo general 
 

El objetivo general o central es mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) que implica (i) una mejor gestión, mejor 

priorización y asignación de recursos para ciencia, tecnología e innovación (CTI), (ii) una mayor 
y mejor investigación aplicada, entre otros, con la finalidad de contribuir a la diversificación 

económica y competitividad del Perú, a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú 

y a lograr un desarrollo sostenible basado en el conocimiento. 
 

Objetivos específicos: 
 

❖ Fortalecer la institucionalidad y gobernanza de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) con el propósito de establecer medidas de 

política más concretas y efectivas. 
❖ Identificar y apoyar la innovación basada en la investigación (innovación disruptiva) 

❖ Fortalecer e incentivar el buen uso de recursos necesarios para la producción de 

investigación. 
 

1.3 Financiamiento del Proyecto 
 

El presupuesto total para los 04 años del proyecto (2018 al 2021) con la que cuenta el 

proyecto de acuerdo a la viabilidad asciende a US$ 100 000 000,00 (S/ 330 000 000,00). A 
nivel de componentes, la distribución es la siguiente: i) la mayor parte de los recursos (73,7%) 

está orientada a financiar acciones de inversión asociados al componente 3; seguida por el 

componente 2 del Proyecto con un 11,5%; seguido del componente 1 con el 10,6% y 
finalmente el componente 4 con 4,2%. 
 

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE 
PPTO PROYECTO (US$) 

BIRF GOP TOTAL 

1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN NUEVO NMODELO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DEL SINACYT 4,265,791 6,305,790 10,571,581 

  1.1 MEJORAMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACYT 52,482 1,197,518 1,250,000 

  1.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DEL CONCYTEC 4,213,309 5,108,272 9,321,581 

2 
IDENTIFICACION DE PRIORIDADES, ASIGNACION DE RECURSOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPAC 
DE ACTORES DEL SINACYT  

7,947,153 3,567,357 11,514,510 

  2.1 IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA-INDUSTRIA 141,822 195,470 337,292 

  2.2 FORMULACION DE INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA-INDUSTRIA 587,569 2,576,649 3,164,218 

  2.3 IMPLEMENTACION DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA-INDUSTRIA 7,217,762 270,238 7,488,000 

  2.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE VINCULACION ACADEMIA-INDUSTRIA 0 525,000 525,000 

3 
DESARROLLAR EL SINACYT A TRAVES DE BECAS, FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS Y PROYECTOS DE 
I+D+i  

31,939,638 41,737,180 73,676,818 

  3.1 
INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION 

15,885,990 19,419,863 35,305,854 

  3.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION 5,370,022 8,318,408 13,688,430 

  3.3 
INCREMENTO DE LOS FONDOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION E 
INNOVACION ESTRATEGICAMENTE ORIENTADOS 

10,683,626 13,998,908 24,682,534 

4 GESTION DEL PROYECTO  847,418 3,389,673 4,237,091 

  4.1 EQUIPO TECNICO 497,602 1,990,393 2,487,995 

  4.2 EVALUACIONES Y AUDITORIAS 119,691 478,764 598,455 

  4.3 COMUNICACIÓN Y VIAJES 104,330 417,321 521,651 

  4.4 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 125,795 503,195 628,990 

TOTAL 45,000,000 55,000,000 100,000,000 
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2.    ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

2.1 Estructura organizativa del 

proyecto 
 

La gestión del Proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora FONDECYT que pertenece al Pliego 
CONCYETC, la cual responde ante el Grupo de Trabajo: Comité Directivo constituida de acuerdo 

con la Resolución Ministerial N° 165-2017-PCM publicado el 21 de junio de 2017 en el Diario El 

Peruano, el cual fue modificado mediante Resolución Ministerial N° 272-2018-PCM, publicado el 
01 de noviembre de 2018 en el Diario el El Peruano. 
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2.2 Componentes del proyecto 
 
A)  Componente 1: Diseñar e implementar un nuevo modelo organizacional e 

institucional del SINACYT 

 
El objetivo de este componente es implementar un nuevo marco normativo para el SINACYT y 

un nuevo plan estratégico para el desarrollo de CTI, que promueva el crecimiento sostenible a 
través de la diversificación productiva, mayor complejidad de la producción y el incremento de 

la inversión en CTI. Para ello los programas y proyectos de CTI seguirán los principios 

orientadores de eficiencia en el gasto, no duplicidad de funciones, descentralización de la 
inversión pública en CTI y la participación del sector privado. 

 
Con este componente se busca implementar también un sistema de gestión del conocimiento e 

información (el cual contiene un sistema de seguimiento del gasto público, un sistema de 
monitoreo y evaluación del SINACYT y por último, un mecanismo de acceso a información 

científica). 

 

Así mismo se busca diseñar nuevos modelos de gestión organizativa, operativa y 

administrativa que busca modificar la institucionalidad y la forma de organización interna de 
los actores del SINACYT (en especial de la universidades y los institutos de investigación) que 

ejecutan actividades de CTI, así como modificar sus procedimientos internos y su operatividad 
a través del establecimiento de criterios mínimos (dinámicos) para el acceso a los fondos de 

CTI del componente 3 del presente proyecto de inversión. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 1 

Diseñar e Implementar un Nuevo Modelo 

Organizacional e Institucional del SINACYT 

 

SUBCOMPONENTE 1.1: Mejoramiento del 

marco institucional y organizacional del 

SINACYT 

 

SUBCOMPONENTE 1.2: Fortalecimiento de 

las capacidades de gestión del CONCYTEC 
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B) Componente 2: Desarrollo y consolidación de un Sistema de Información del 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC)  

 
 

El objetivo de este componente es lograr el desarrollo de nuevos o mejorados productos o 
servicios intensivos en conocimiento, con altas probabilidades de inserción en el mercado 

global. El componente se traduce en el afianzamiento de una estructura de toma de decisiones 
para la definición de prioridades y asignación de recursos y el fortalecimiento de capacidades 

de diversos actores del SINACYT para identificar necesidades tecnológicas, medir la demanda y 

elaborar planes de cierre de brechas tecnológicas que respondan a los retos nacionales 
identificados. La implementación de este componente permitirá fortalecer el enfoque de 

colaboración industria – academia, transferencia tecnológica e innovación. El componente 
comprende los siguientes subcomponentes. 
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C) Componente 3: Fondo de Mejoramiento de la Calidad 

 
El principal objetivo de este componente es desarrollar el SINACYT facilitando los recursos 
necesarios para llevar a cabo investigación aplicada. Estos recursos son investigadores 

altamente calificados, equipamiento para la investigación y financiamiento para insumos y 
servicios necesarios para proyectos de investigación aplicada (capital de trabajo). Este 

componente está conformando por tres subcomponentes: 
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Financiamiento de Equipos y 
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Mejoramiento de la 

infraestructura para la 

investigación 

SUBCOMPONENTE 3.3: 

Incremento de los fondos para 

proyectos y programas de 

investigación e innovación 

estratégicamente orientados. 
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3.  PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
Resultados y logros 

 
 

3.1 Componente 1 Diseñar e Implementar un Nuevo Modelo Organizacional e 

Institucional del SINACYT: 
 

Subcomponente 1.1 Mejoramiento del marco institucional y organizacional del 
SINACYT 

 
Actividad 1.1.1 Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del 
SINACYT 
 
El área usuaria, la Dirección de Políticas y Programas en CTI (DPP), preparó los términos de 

referencia y avanzó en la ejecución de dos consultorías orientadas al cumplimiento de una de 
las cuatro metas de la actividad, identificadas en el marco lógico del proyecto:  

 

• Consultoría para el diseño y elaboración de documentos normativos para la 
implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT:  
Iniciada en el mes de octubre de 2018, proyecta contribuir a la elaboración del 

Informe de Diagnóstico del Marco Institucional y Organizacional del Sistema I+D+i, 
meta de la actividad 1.1.1. 

 

• Consultoría para el Diseño, elaboración y seguimiento de documentos e Instrumentos 
de Gestión para el desarrollo del componente 1 y 3:  Iniciada en octubre de 2018, 
viene contribuyendo a la elaboración de un plan de capacitaciones y de los Manuales 

Operativos Específicos (MOE) para las etapas de implementación y seguimiento de las 
convocatorias del componente 3, en coordinación con los equipos de CONCYTEC y 

FONDECYT.  
 

Actividad 1.1.2 Diseño de un sistema de planificación del gasto público 
 
El área usuaria, la Dirección de Investigaciones y Estudios (DIE), realizó las coordinaciones y 

consultas iniciales orientadas a la identificación, secuenciación y caracterización de los servicios 
de consultoría necesarios para la realización de los tres estudios de análisis del gasto público 

en CTI (funcionalidad, eficiencia y efectividad), que constituyen metas de la actividad 

identificados en el marco lógico del proyecto, quedando pendiente la elaboración de sus 
respectivos términos de referencia. 
 
 

Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC 

 
Actividad 1.2.1 Líneas de base del sistema de gestión del conocimiento  
 

La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC), preparó los términos de 
referencia, solicitó y supervisó la ejecución de un servicio de consultoría individual (analista 
funcional del módulo de vigilancia de I+D+i), orientado a establecer las especificaciones para 
la construcción del módulo de vigilancia tecnológica de I+D+i, el cual debe servir como 

insumo para la elaboración de la línea de base de resultados y vigilancia tecnológica de I+D+i, 
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una de las tres metas de la actividad.  Contratada en el mes de abril con una duración de 12 

meses, esta consultoría tiene a su cargo la definición de la especificación funcional y técnica, 
los lineamientos normativos y los procedimientos operacionales para la implementación del 

módulo de vigilancia tecnológica de I+D+i.  

Con relación al estudio de línea de base del gasto público en CTI, la Dirección de 
Investigaciones y Estudios (DIE) llevó adelante, con orientación técnica de funcionarios del 

Banco Mundial, un mapeo actualizado de las instituciones y unidades ejecutoras del gobierno 
nacional que realizan inversión pública en CTI en el Perú, y de los instrumentos o 

intervenciones de promoción de I+D+i que dichas entidades ejecutan.  Este mapeo se realizó 

entre los meses de julio y setiembre del 2018.  Sobre esta base, la DIE elaboró los términos de 
referencia y supervisó la ejecución de los siguientes servicios: 

 

• Organización y ejecución del Taller “Línea de Base de Gasto Público en CTI en el 
Perú”, el cual se llevó a cabo el 25 de octubre de 2018, con la participación de cerca 

de 200 representantes de entidades públicas de nivel nacional que implementan 
instrumentos de promoción del CTI.  Su objetivo fue difundir la metodología de 

evaluación del gasto público en CTI, con la finalidad de levantar información para la 

construcción de la línea de base de gasto público en CTI en el Perú. 
 

• Contratación de un experto internacional para la capacitación sobre la metodología de 
análisis de gasto público a los asistentes al Taller “Línea de Base de Gasto Público en 
CTI en el Perú” y provisión de asistencia técnica al personal técnico de la DIE y 

consultores nacionales contratados, sobre la tarea de recopilación de información para 

la construcción de la base de datos sobre intervenciones en CTI. 
 

• Consultor individual para el levantamiento y procesamiento de información detallada 
sobre los instrumentos de promoción de CTI, para la construcción de una base de 
datos de caracterización de las intervenciones o instrumentos de promoción de la CTI 

durante el periodo 2012-2018, a partir de un formato Matriz de Recolección de 
información de Gasto Público.  Este servicio se inició en noviembre de 2018 y se 

proyecta que concluya en febrero de 2019. 

 
La base de datos resultante del levantamiento de información sobre los instrumentos de 

promoción de CTI será el principal insumo para la elaboración del estudio de línea de base del 
gasto público en CTI. 

 

Actividad 1.2.2 Implementación del sistema de gestión del conocimiento 
 

El área usuaria, la Dirección de Evaluación y Gestión de Conocimiento (DEGC), preparó los 
términos de referencia, solicitó la contratación y supervisó la ejecución de los siguientes 

servicios de consultoría individual relacionados con la construcción de la nueva Plataforma de 
Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT, orientado al cumplimiento de la meta de 

desarrollo de una aplicación de monitoreo y evaluación de las actividades de CTI, de acuerdo 

al marco lógico del proyecto: 
 

• Analista funcional para implementación de la nueva plataforma de gestión del 
conocimiento del SINACYT, orientado a definir la especificación funcional y técnica, los 
procesos y procedimientos, y los procedimientos normativos para implementación de 

la nueva plataforma de gestión del conocimiento.  Este servicio se contrató en el mes 

de abril por un periodo de 360 días.  
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• Especialista en gestión de metadatos y clasificación temática y Especialista en control 
de autoridades y calidad de metadatos, los cuales proveerán insumos para la 

validación, normalización e integración de datos requeridos para la nueva Plataforma 
de Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT.  Estos servicios se contrataron en el 

mes de diciembre por un periodo de 360 días.  

 
Sobre la base del trabajo del analista funcional y otros miembros del equipo de la DEGC, se 

elaboró los términos de referencia y se avanzó en la elaboración de las bases de licitación para 
contratar los servicios de una empresa especializada para realizar el diseño, construcción, 

implementación e implantación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento de SINACYT.   La 

implementación de esta plataforma permitirá contar con el software o aplicativo para el 
monitoreo y evaluación (incluyendo vigilancia) de programas e instrumentos de entidades de 

CTI, el cual constituye uno de los resultados esperados de la actividad. 
 

Por otro lado, entre los meses de julio y octubre, el área usuaria realizó las coordinaciones y 
elaboró los informes técnicos orientados a definir las especificaciones y la sustentación técnica 

que permitió lograr la no objeción del Banco Mundial a la contratación directa del servicio de 

acceso a bases de datos de revistas científicas especializadas para todos los integrantes del 
SINACYT.  El 25 de octubre de 2018 se firmó el contrato “Acceso a recursos de información 
bibliográficos en CTI en formato electrónico, como instrumento de difusión y consulta para la 
comunidad científica y académica a nivel nacional a través de Internet”.  Desde inicios de 

noviembre de 2018, se encuentra activado el servicio de acceso a todas las universidades 

públicas, privadas, instituciones de investigación y entidades del SINACYT, y desde diciembre 
de 2018 se cuenta con el plan de capacitación y propuestas de guías de uso del servicio. 

 
Finalmente, con el objetivo de fortalecer el SINACYT con información de calidad para la toma 

de decisiones y las labores de seguimiento y monitoreo de las actividades de CTI, los días 19 y 
20 de Julio de 2018, se organizó el “Primer Congreso Nacional de Gestión de Información en 
CTI” en la ciudad de Arequipa, el cual contó con la participación de representantes de 112 

instituciones públicas y privadas del país y permitió presentar ponencias de representantes de 
las principales y más importantes instituciones de América Latina y Europa, relacionadas a la 

gestión de la información en CTI. 
 
Actividad 1.2.3 Fortalecimiento de capacidades del SINACYT 
 
La Dirección de Políticas y Programas en CTI (DPP) preparó los términos de referencia y 

gestionó la implementación de una capacitación al personal de CONCYTEC y monitores de 
FONDECYT sobre “Actualización de manejo de investigación aplicada y transferencia 
tecnológica”, contó con la participación de 50 asistentes. Asimismo, se formuló un plan general 

de capacitación orientado al fortalecimiento de capacidades del personal de CONCYTEC y de 
entidades del SINACYT, definiendo las orientaciones metodológicas y técnicas para el 

desarrollo del mismo. 
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3.2 Componente 2 Identificación de Prioridades, Asignación de Recursos y el 

Fortalecimiento de Capacidades de los Actores del SINACYT: 
 

Subcomponente 2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a 

través de la vinculación academia-industria 
 

De acuerdo al Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, corresponde al Grupo de 

Trabajo, denominado Comité Directivo del Proyecto, la aprobación de la “selección e 

identificación de 5 sectores clave” como parte del proceso de implementación del Componente 
2. Es así que en la 4° Sesión1 del GTCDP se aprobaron los sectores clave: 

 
 

1. Agroindustria y elaboración de alimentos (agroindustria (cultivo y elaboración de 
conservas), alimentos procesados y elaboración de alimentos producto de la pesca y 

acuicultura). 
 

2. Forestal (desde la primera transformación). 
 

3. Textil y Confecciones. 
 

4. Minería. 
 

5. Manufactura Avanzada. 
 

6. Ecoturismo, restauración e industrias creativas. 
 

 
En el marco de la implementación del presente subcomponente, se ha desarrollado las 

siguientes actividades: 

 
1. Servicio de suscripción a la herramienta informativa “top 10000”.-  

 
Permitió contar con una herramienta indispensable para analizar a las empresas Top a nivel 

nacional, teniendo acceso a la base de datos más completa a nivel nacional de las 

empresas top que lideran el mercado, de esta manera se recopilará información que 
permitirá realizar una matriz comparativa, de la cual se obtendrán 15 industrias que serán 

seleccionadas para la creación de una iniciativa vinculada académica industria (IVAI).la cual 
permitirá elegir e invitar a participar de las actividades del Proyecto Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios del SINACYT. 

 
 

2. Participación del Congreso de Negocios en la era Digital – NED 2018.-  
 

Disponer de un lugar en el evento donde se logró difundir las iniciativas vinculación 
academia-industria, así como detectar y/o identificar las partes interesadas para 

implementar el proyecto del componente 2, buscando como resultado el mayor nivel de 

repercusión con respecto a los objetivos del componente 2 del proyecto, queriendo alcanzar 
al público especifico de acuerdo a los sectores priorizados. 

                                                           
1 La 4° Sesión del GTCDP se realizó el 17 de abril 2018 
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3. Contratación de Servicio para la Preparación de la Matriz de Selección de las 15 Industrias 

del Componente 2 del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
SINACYT.-  

 

Recopilar información de las diversas empresas dentro de 6 sectores productivos y 29 
industrias pre-seleccionadas, con el fin de identificar y explorar nuevas brechas 

tecnológicas relevantes que puedan mejorar su potencial crecimiento y competitividad, 
comprometiéndolos a participar dentro del IVAI de su respectiva industria, para poder 

conseguir alianzas estratégicas con actores relevantes en el sector privado y construir una 
red de contactos de empresas y ejecutivos. 

 
4. Seminario “Últimos Avances en Técnicas de Negociación”.-  

 

Participación para difundir el proyecto de las iniciativas vinculación academia industria 

(IVAI), buscando como resultado el mayor nivel de repercusión con respecto a los objetivos 

del componente 2 del proyecto del SINACYT. El haber participado de la capacitación en el 

seminario ayudará a futuro manejar negociaciones con ejecutivos y empresarios de las 

principales industrias productivas del país, hablando el mismo lenguaje utilizando y las 

herramientas brindadas en la capacitación. 
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5. Evento de Lanzamiento de las Iniciativas de Vinculación Academia-Industria.-  

 

El encuentro contó con la presencia de la presidenta del CONCYTEC, Dra. Fabiola León 

Velarde; el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(CONFIEP), Sr. Roque Benavides; el líder en industrias competitivas del Banco Mundial, 

Emiliano Duch; la directora ejecutiva de Explora International LLC, Michelle E. Messina; así 
como el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes. Contó con un panel moderado por le 

ing. Felipe Ortiz de Zevallos y los siguientes panelistas i) Elsa del Castillo, rectora de la 
Universidad del Pacífico, ii) Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, iii) Paolo Sacchi, gerente general de Ransa y iv) Piero Ghezzi, exministro de 

la Producción. 
 

Esta presentación fue dirigida a tomadores de decisiones de los ámbitos privado y 
académico en los sectores de Agroindustria, Textil y Confecciones, Turismo, Forestal, 

Acuicultura y Minería, a fin de tender puentes Estado-academia-sector privado para una 

acción colaborativa y sostenida. Cabe señalar que el convenio CONCYTEC-Banco Mundial 
busca impulsar el proceso de comercialización de productos mínimos viables creados a 

partir de investigación y desarrollo tecnológico, validados técnicamente. Para 2019, este 
apoyo se brindará solo a las IVAI que se encuentren completamente desarrolladas, 

promoviendo así relaciones de confianza entre la academia y la industria que permitan 
potenciar proyectos viables a favor del país. 
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Como parte de la metodología de formulación de las IVAI se requiere un trabajo muy 

articulado entre CONCYTEC, los gremios productivos y la academia; para lo cual en el 
tercer trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019 se realizarán múltiples reuniones y 

presentaciones públicas descentralizadas, a fin de dar a conocer a la sociedad el trabajo 

que se está realizando para reducir las brechas tecnológicas en las industrias 
seleccionadas. 
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Subcomponente 2.2. Formulación de iniciativas para la competitividad 

 
Se viene realizando diversas coordinaciones con el Banco Mundial para definir los términos de 

referencia del “Programa de Capacitación para Identificar y Formular la Implementación de los 
IVAI” el cual se tiene previsto dictar en 5 regiones. 
 

Se ha elaborado los términos de referencia (Tdr) que permitirá contratar una consultoría que 
realizará la estrategia comunicacional de los fondos concursables que desarrolla el componente 

2, los cuales serán compartidos al Banco Mundial para contar con su No Objeción. 

 
En el marco de la implementación del presente subcomponente, se ha desarrollado las 

siguientes actividades: 
 

1. Servicio de Apoyo al Recojo de Información para el Diseño de una Metodología de 
Evaluación de Impacto para un Instrumento De Comercialización Tecnológica 2.2.-  

 

La contratación de este servicio tiene como objetivo apoyar el diseño de un instrumento de 
apoyo a la comercialización tecnológica (Ventanilla 1). Está orientado a consolidar los 

emprendimientos que cuentan con productos y procesos que incluyan innovaciones validas 
técnicamente y a nivel modelo de negocio y en algunos casos con ventas iniciales.  

 

Subcomponente 2.4. Acciones para el seguimiento de la implementación de las 
iniciativas de vinculación academia - empresa 

 
1. Servicio de Diseño de la Línea Base para el Instrumento de Comercialización Tecnológica 

2.4.-  
 

La consultoría consistió en realizar una identificación, caracterización y dimensionamiento 

de la población objetivo y la demanda potencial de la intervención de comercialización 
tecnológica, por lo que fue necesario realizar una revisión sobre indicadores de producto, 

resultado, impacto y otros indicadores complementarios de interés, utilizados en 
intervenciones de apoyo al emprendimiento de base científica-tecnológica o de apoyo a la 

comercialización de la innovación tecnológica, con el objetivo de proponer, justificando 

debidamente, un grupo de indicadores de producto, resultado, impacto y otros indicadores 
complementarios de interés, que permitan levantar la “línea base de la intervención de 
comercialización tecnológica”.    
 

Esta revisión permitió diseñar los aspectos complementarios de la línea base de la 

intervención, y consolidar una matriz de línea base con los siguientes campos mínimos: i) 

componentes o fases de la intervención, ii) objetivos, iii) instrumento (Tratamiento), iv) 

beneficiarios, v) indicadores propuestos para línea base, vi) fórmula, vii) forma de 

medición, viii) medios de verificación, ix) indicadores de resultado para evaluación de 

impacto (preliminares), x) formula, xi) forma de medición, xii) medios de verificación. 
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3.3 Componente 3 Desarrollar el SINACYT a Través de Becas, Financiamiento de 

Equipos Y Proyectos de I+D+I: 
 

 

El principal objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de investigación aplicada a 
través de la formación y atracción de capital humano, mejora de la infraestructura y 

financiamiento de proyectos de I+D+i. 
 

En ese sentido y con la finalidad de promover en las regiones las oportunidades de becas y 

financiamiento de subproyectos que ofrece el Proyecto del Banco Mundial y Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), se realizó tres giras 

informativas denominada “Caravana Científica” que abarcó a 25 regiones, la primera fue 
llevada a cabo en el mes de julio, setiembre y la última en el mes de noviembre, 

desarrollándose principalmente en universidades nacionales y fueron dirigidas a 
investigadores, docentes, estudiantes de posgrado, e instituciones de investigación que 

apuesten por la ciencia, la tecnología y la innovación con la finalidad de elevar el número de 

proyectos innovadores que impacten local, nacional e internacionalmente. 
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Subcomponente 3.1 incremento de la disponibilidad de capital humano para 

ciencia, tecnología e innovación 
 

La Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC, ha formulado el Manual Operativo 

Específico para financiar 08 Subproyectos de “Programas de Doctorado en Áreas Estratégicas y 
Generales”, que incluirá como mínimo 56 becarios a nivel nacional, así mismo la Unidad de 

Desarrollo de FONDECYT, ha elaborado las Bases del concurso y Guía de seguimiento y 
monitoreo, documentación que fue enviada al Banco Mundial, el cual otorgó su No Objeción 

mediante correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2018. 

 
El financiamiento busca potenciar programas de doctorado para la formación de profesionales 

altamente calificados en CTI, a través del otorgamiento de becas. El objetivo es consolidar 
propuestas académicas ya existentes, orientando a que estas eleven su calidad hacia niveles 

internacionales, tanto de los estudiantes como de la plana docente. 
Podrán participar universidades peruanas públicas o privadas que se encuentren licenciadas 

por la SUNEDU y que cuenten con programas de doctorado acreditados o en procesos de 

acreditación y que atiendan las siguientes áreas generales y estratégicas: 
 

Sectores generales Sectores estratégicos 

Agropecuario, Energía, 
Telecomunicaciones, Salud, Educación, 

Ambiente, Metalurgia y Vivienda y 
Saneamiento 

Agroindustria y elaboración de alimentos, 
Forestal Maderable; Textil y Confecciones, 

Minería y Manufactura; Manufactura 
Avanzada, Ecoturismo, restauración e 

industrias creativas. 

 

❖ Se inicia la apertura de la convocatoria con el siguiente cronograma de 

trabajo: 
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1) Desarrollo de la Convocatoria: 

 

• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 084-2018-FONDECYT-DE, de fecha 27 
de agosto 2018, se aprueba el expediente del concurso E033-2018-01-BM “Programa 

de Doctorados en Áreas Estratégicas y Generales”. 

• Con Informe N° 070-2018-FONDECYT-UES, de fecha 30 de octubre, el responsable de 

la Unidad de Desarrollo del FONDECYT, informa los resultados preliminares del 
concurso, donde evidencia un mayor número de propuestas aptas que pueden ser 

financiados, recomendando incrementar la meta física y financiera de la convocatoria. 

• Mediante Oficio N° 308-2018-CONCYTEC_DPP, de fecha 05 de noviembre de 2018, la 
Dirección de Políticas y Programas de CTI, evalúa la propuesta de incrementar la meta 

física y financiera, aprobando incrementar la meta física de 08 a 10 programas 

doctorales, por un monto total de S/ 19,781,370, en ese sentido solicita realizar la 
modificación multianual de metas físicas y financieras del Subcomponente 3.1 y el Plan 

Operativo Anual al POA 2018, recomendando solicitar la No Objeción al Banco 
Mundial. 

• Así mismo mediante correo electrónico de fecha 06 de noviembre de 2018, el Banco 

Mundial otorga la No Objeción al incremento de las metas físicas y financiera. 
 

2) Resultados de la Convocatoria: 
 

a) Se presentaron 24 propuestas, de las cuales 13 de ellas corresponden a Lima y 11 a 

provincias, de 14 Universidades (09 públicas y 05 privadas). Pasaron a la etapa de 
elegibilidad 19 propuestas de 11 universidades (07 públicas y 04 privadas). En la 

etapa de evaluación quedaron 17 propuestas de 10 universidades (06 públicas y 04 
privadas), finalmente se seleccionaron como ganadores a 10 propuestas de 06 de 

universidades públicas y 04 privadas, conforme se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

RAZÓN SOCIAL POSTULACIÓN ELEGIBILIDAD EVALUACIÓN SELECCIÓN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ 

2 2 2 1 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 2 2 1 1 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO 

1    

UNIVERSIDAD DE PIURA 1 1 1 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 2 2 2 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 1 1   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 5 4 4 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

1    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL 
DE HUAMANGA 

1    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 1 1 1 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 2 1 1 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS 

3 3 3 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 
DE MENDOZA DE AMAZONAS 

1 1 1 1 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 1 1 1 1 

TOTAL GENERAL 24 19 17 10 

 



20 
 

b) De las 24 propuestas postuladas; 13 corresponde a Lima y 11 a regiones, finalmente 

se seleccionaron como ganadoras 10 propuestas; 05 de Lima y 05 de provincias, 
conforme se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Postulación: 24 / Elegibilidad: 19 / Evaluación: 17 / Selección: 10 

 

c) Así mismo es preciso señalar que la participación de investigadoras mujeres como 

coordinador del programa al inicio de la convocatoria fue del 29%, terminando con 
una participación del 40%, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:  
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d) De los 10 programas seleccionados como ganadores; i) 06 corresponden a áreas 

estratégicas, distribuidas en 3 sub sectores y ii) 04 a áreas generales distribuidos en 2 
subsectores, conforme se pude apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Relación de Instituciones Ganadores de la Convocatoria 
 

  CANTIDAD  FINANCIAMIENTO  

PRIVADO 4            8,120,000.00  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 1             2,030,000.00  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 1             2,030,000.00  

Universidad de Piura 1             2,030,000.00  

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 1             2,030,000.00  

PÚBLICO 6          11,661,370.00  

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 1             2,027,700.00  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 1             2,009,050.00  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 1             2,030,000.00  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 1             1,641,000.00  

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1             2,028,160.00  
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 
DE AMAZONAS 

1 
            1,925,460.00  

Total general 10          19,781,370.00  

 
Respecto a la incorporación de investigadores, y como consta en la Ayuda Memoria2 de la 
Misión de Supervisión de marzo de este año, se solicitó a la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público del MEF la enmienda al Contrato de Préstamo, respecto a 

eliminar la figura del Third Party (Agencia Administradora de Fondos) para la administración de 
los fondos para la atracción de investigadores en el extranjero. Esta modificación fue aceptada 

y reflejada en la primera enmienda al contrato de préstamo firmado el 02 de octubre del 2018 
por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Por otro lado, el equipo de la Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC, está 
trabajando en las definiciones conceptuales para la elaboración del Manual de Operaciones 

Específicos.  

                                                           
2 Misión de Supervisión del Banco Mundial – 5-9 marzo 2018 
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Subcomponente 3.2. Mejoramiento de la infraestructura para la investigación 

 
Se elaboró y fue aprobado por el Grupo de trabajo del Comité Directivo del Proyecto el Manual 

Operativo Específico y las bases de para el concurso “Mejoramiento de la Infraestructura para 
la investigación”, que permitirá financiar 10 subproyectos hasta por un monto total de S/ 
14,000,000.00.  Este fondo no reembolsable está orientado a la adquisición de un equipo 

mayor junto con un proyecto de investigación, con la finalidad de acelerar la generación de 
investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico y contar con laboratorios equipados para 

promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Modernizar, actualizar y fortalecer el equipamiento para investigación en universidades y centros de 
investigación cofinanciando la adquisición de un equipo mayor junto con un proyecto de investigación, con 
la finalidad de acelerar la generación de investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico y contar con 
laboratorios equipados para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 

PRIORIDADES DEL CONCURSO 

Las propuestas que se presenten en este concurso deberán atender la demanda de: 

Sectores Generales Sectores Estratégicos 

1. Agropecuario 
2. Energía 
3. Telecomunicaciones 
4. Salud 
5. Educación 
6. Ambiente 
7. Metalurgia 
8. Vivienda y Saneamiento 

1. Agroindustria y elaboración de alimentos 
2. Forestal Maderable 
3. Textil y Confecciones 
4. Minería y su Manufactura 
5. Manufactura Avanzada 
6. Ecoturismo, restauración e industrias 

creativas 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

En el presente concurso pueden participar las siguientes entidades como Entidad Solicitante: 

• Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU, 
excepto universidades públicas que tengan asignado canon y sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones para el año 2018 por un monto mayor a 482 UITs. 

• Institutos de investigación de régimen público. 

FINANCIAMIENTO Y PLAZO: 

  Monto máximo Plazo máximo 

1. Adquisición del Equipamiento y puesta en 
marcha 

S/ 1’200,000.00 18 meses 

2. Ejecución del proyecto de investigación 

asociado al equipamiento 
S/ 200,000.00 24 meses 

Total 
S/ 1’400,000.00 El plazo total entre el ítem 1 y 2 no 

debe exceder los 36 meses 

Se espera financiar al menos (5) propuestas en sectores generales y (5) propuestas en sectores 

estratégicos. 
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1) Desarrollo de la Convocatoria: 

 

• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 067-2018-FONDECYT-DE, de fecha 18 
de julio 2018, se aprueba el expediente del concurso E044-2018-01-BM “Mejoramiento 

de la Infraestructura para la Investigación”. 

• El 19 de julio se da inicio de apertura a la convocatoria. 

• Con Informe N° 048-2018-FONDECYT-UES, de fecha 05 de setiembre de 2018, el 

responsable de la Unidad de Desarrollo del FONDECYT, informa los resultados 
preliminares del concurso, donde evidencia un mayor número de propuestas aptas que 

pueden ser financiados, recomendando incrementar la meta física y financiera de la 
convocatoria. 

• Mediante Oficio N° 232-2018-CONCYTEC_DPP, de fecha 05 de setiembre de 2018, la 

Dirección de Políticas y Programas de CTI, evalúa la propuesta de incrementar la meta 
física y financiera, aprobando incrementar la meta física de 10 a 17 subproyectos de 

equipamiento por un monto total de S/ 22,137,476, en ese sentido solicita realizar la 

modificación multianual de metas físicas y financieras del Subcomponente 3.2 y el Plan 
Operativo Anual al POA 2018, recomendando solicitar la No Objeción al Banco 

Mundial. 

• Así mismo mediante correo electrónico de fecha 07 de setiembre de 2018, el Banco 
Mundial otorga la No Objeción al incremento de las metas físicas y financiera. 

 

2) Resultados de la Convocatoria: 
 

a) Postularon 102 subproyectos, de las cuales 68 son de Lima y 34 de provincias, 
pasaron a la etapa de elegibilidad 75 subproyectos (51 Lima y 24 provincias). En la 

etapa de evaluación quedaron 59 subproyectos (46 de Lima y 13 de provincias), 

finalmente se seleccionaron como ganadores a 17 subproyectos de los cuales 10 son 
de Lima y 07 de provincias, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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b) De los 102 subproyectos que postularon; 54 subproyectos son presentados por 

instituciones públicas y 48 por instituciones privados, finalmente se seleccionaron 
como ganadoras 17 subproyectos; 10 de instituciones públicas y 07 de instituciones 

privadas, conforme se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

c) Así mismo es preciso señalar que la participación de investigadoras mujeres como 
coordinador del programa al inicio de la convocatoria fue del 19%, terminando con 

una participación del 41%, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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d) De los 17 subproyectos seleccionados como ganadores; i) 08 corresponden a áreas 

estratégicas, distribuidas en dos subsectores y ii) 09 a áreas generales distribuidos en 
cuatro subsectores, conforme se pude apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Relación de Instituciones Ganadores de la Convocatoria 

  CANTIDAD FINANCIAMIENTO 

PRIVADO 7 8,936,224.36 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 1 1,272,940.00 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 1 1,382,966.00 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 1 1,399,700.00 

UNIVERSIDAD DE PIURA 1 1,370,558.60 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 1 1,400,000.00 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC 1 1,238,598.00 

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 1 871,461.76 

PÚBLICO 10 13,202,251.64 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 1 1,400,000.00 

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP) 1 1,351,028.00 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN) 1 1,363,205.00 

UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI 1 1,304,250.57 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 1 1,400,000.00 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 1 1,397,371.00 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 1 1,009,099.00 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1 1,349,959.21 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 1 1,227,338.86 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS 

1 1,400,000.00 

Total general 17 22,138,476.00 
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Subcomponente 3.3. Incremento de los fondos para proyectos y programas de 

investigación e innovación estratégicamente orientados. 
 

 

Se elaboró y fue aprobado por el Grupo de trabajo del Comité Directivo del Proyecto el Manual 
Operativo Específico y las bases de para el concurso “Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico”, que permitirá financiar 100 subproyectos hasta por un monto total de S/ 
40,991,656. A través de fondos no reembolsables, orientado a subvención de un proyecto de 

investigación, con la finalidad de acelerar la generación de investigación aplicada y/o desarrollo 

tecnológico que respondan a las áreas estratégicas y generales identificadas para el país por el 
CONCYTEC. 

 

1) Desarrollo de la Convocatoria: 

 

• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 083-2018-FONDECYT-DE, de fecha 27 

de agosto 2018, se aprueba el expediente del concurso E041-2018-01-BM 

“Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico”. 

• Con Informe N° 091-2018-FONDECYT-UES, de fecha 10 de diciembre de 2018, el 

responsable de la Unidad de Desarrollo del FONDECYT, informa que existen 

propuestas aptas que pueden ser financiados, recomendando incrementar la meta 

física y financiera de la convocatoria. 

• Mediante Informe N° 019-2018-CONCYTEC-DPP-SDCTT/CLUS, de fecha 12 de 

diciembre de 2018, la Dirección de Políticas y Programas de CTI, evalúa la propuesta 

de incrementar la meta física y financiera, aprobando incrementar la meta física de a 

190 subproyectos por un monto total de S/ 56,749,817, en ese sentido solicita realizar 

la modificación multianual de metas físicas y financieras del Subcomponente 3.3 y el 

Plan Operativo Anual al POA 2018, recomendando solicitar la No Objeción al Banco 

Mundial. 

• Así mismo mediante correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2018, el Banco 

Mundial otorga la No Objeción al incremento de las metas físicas y financiera. 
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2) Resultados de la Convocatoria: 

 

a) Postularon 508 subproyectos, de las cuales 189 son de Lima y 319 de provincias, de 

los cuales resultaron ganadores 190 subproyectos de los cuales el 45% de los 

subproyectos son de Lima y 55% son de provincias, conforme se puede apreciar en el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN POSTULANTES GANADORES 
FINANCIAMIENTO 

GANADORES 

AMAZONAS 35 14 3,168,223 

ANCASH 17 5 1,150,450 

APURIMAC 10 3 394,687 

AREQUIPA 41 12 3,669,983 

AYACUCHO 6  0 

CAJAMARCA 4  0 

CALLAO 8 3 713,550 

CUSCO 21 6 1,057,536 

HUANCAVELICA 2  0 

HUANUCO 4 1 350,000 

ICA 1  0 

JUNÍN 12 3 549,862 

LA LIBERTAD 44 18 4,929,787 

LAMBAYEQUE 9 2 413,000 

LIMA 189 85 28,994,671 

LORETO 16 9 2,886,375 

MADRE DE DIOS 6 3 828,286 

MOQUEGUA 2 2 192,851 

PASCO 2 1 350,000 

PIURA 25 9 2,641,495 

PUNO 21 4 1,225,226 

SAN MARTIN 11 4 1,149,940 

TACNA 7 1 349,406 

TUMBES 3  0 

UCAYALI 12 5 1,755,170 

Total general 508 190 56,770,498 
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b) De los 190 subproyectos seleccionados como ganadores; i) 95 corresponden a áreas 

estratégicas, distribuidas en seis subsectores y ii) 95 a áreas generales distribuidos en 

siete subsectores, conforme se pude apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 

 
a) Así mismo es preciso señalar que la participación de investigadoras mujeres como 

coordinador del programa es del 27%, conforme se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 
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Resumen de las 03 Convocatorias 

 
 

Para las convocatorias postularon en total 634 subproyectos de los cuales resultaron 

ganadores 217, esto representa aproximadamente el 34%. 
 

1. A nivel de régimen (privado y público), se presentados 260 subproyectos de entidades 
privadas y de los cuales resultaron ganadoras 96 (36%), y 365 subproyectos de 

entidades públicas teniendo como ganadores a 121 (33%) 

 
 

 
 
 

2. Postularon 278 subproyectos de Lima, el 37% resultaron como ganadores, así mismo 

356 subproyectos se presentaron de regiones de los cuales el 32% son ganadores. 
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Producto de las 03 convocatorias de financiamiento se tuvo como resultado 217 subproyectos 

que contaran con financiamiento hasta por un importe de S/ 98,690,344.00 
 

 

REGIÓN CANTIDAD FINANCIAMIENTO 

AMAZONAS 16 6,493,683 

ANCASH 5 1,150,450 

APURIMAC 3 394,687 

AREQUIPA 14 7,082,949 

CALLAO 3 713,550 

CUSCO 6 1,057,536 

HUANUCO 1 350,000 

JUNÍN 3 549,862 

LA LIBERTAD 19 6,959,787 

LAMBAYEQUE 3 1,640,339 

LIMA 100 52,068,395 

LORETO 11 5,686,075 

MADRE DE 
DIOS 

3 828,286 

MOQUEGUA 2 192,851 

PASCO 1 350,000 

PIURA 11 6,042,054 

PUNO 5 2,866,226 

SAN MARTIN 5 2,159,039 

TACNA 1 349,406 

UCAYALI 5 1,755,170 

TOTAL 
GENERAL 

217 98,690,344 
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4. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
FINANCIERA – PRESUPUESTAL 

 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Proyecto para el 
periodo 2018 asciende a S/ 61,300,00.00, de los cuales S/ 

10,000,000,00 corresponden a la Fuente de Financiamiento de 
Recursos Ordinarios y S/ 51,300,000,00 corresponden a la Fuente 

de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
el cual tomando como tipo de cambio el registrado en la viabilidad 

del proyecto (t.c 3.3), equivale a $ 18 575 758.00, por ambas 

fuentes de financiamiento 
 
 

FTE. FTO. MONTO S/ T.C MONTO US$ 

00. RO   10,000,000  
  3.3  

3,030,303 

19. ROOC   51,300,000  15,545,455 

TOTAL  61,300,000   18,575,758 

 
PRESUPUESTO POR COMPONENTES 

 

 
 

1. Ejecución Presupuestaria 
 

La ejecución presupuestal a nivel de devengado por toda fuente de financiamiento al 31 de 

diciembre fue del orden de US$ 18,173,392, representando el 97.8% respecto al PIM 2018;  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONTRATO DE PESTAMO N° 8682-PE 

 

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINACYT 
PIM 2018 EJECUCIÓN AL II SEM. 2018 % AVANCE 

RO ROOC TOTAL RO ROOC TOTAL  

Componente 1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO 
ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DEL SINACYT 

143,112 2,858,056 3,001,168 143,112 2,858,055 3,001,167 100% 

1.1 Mejoramiento del marco institucional y organizacional del SINACYT 40,303 52,721 93,024 40,303 52,721 93,024 100% 

1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC 102,809 2,805,335 2,908,144 102,809 2,805,334 2,908,142 100% 

Componente 2 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SINACYT 

69,985 43,552 113,537 69,985 43,551 113,537 100% 

2.1. Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través de la 
vinculación academia-industria  

60,895 37,188 98,083 60,895 37,188 98,082 100% 

2.2. Formulación de iniciativas para la competitividad  9,091 6,364 15,455 9,091 6,364 15,455 100% 

2.3. Implementación de las iniciativas para la competitividad  0 0 0 0 0 0 0% 

2.4. Acciones para el seguimiento de la implementación de las iniciativas de 
vinculación academia -empresa  

0 0 0 0 0 0 0% 

Componente 3 DESARROLLAR EL SINACYT A TRAVÉS DE BECAS, 
FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS Y PROYECTOS DE I+D+i 

2,269,477 12,549,534 14,819,010 2,269,296 12,176,752 14,446,048 97% 

3.1 incremento de la disponibilidad de capital humano para ciencia, tecnología 
e innovación 

80,664 2,366,539 2,447,203 80,663 2,364,375 2,445,038 100% 

3.2. Mejoramiento de la infraestructura para la investigación 2,095,347 3,925,526 6,020,873 2,095,346 3,925,513 6,020,860 100% 

3.3. Incremento de los fondos para proyectos y programas de investigación e 
innovación estratégicamente orientados.  

93,466 6,257,468 6,350,935 93,286 5,886,865 5,980,151 94% 

   Componente 4. GASTOS DE GESTIÓN  547,729 94,313 642,042 518,328 94,313 612,641 95% 

4.1 Equipo Técnico 259,737 83,742 343,479 259,737 83,742 343,479 100% 

4.2 Evaluación y Auditoria 0 0 0 0 0 0 0% 

4.3 Comunicación y Viajes 2,992 0 2,992 2,992 0 2,992 100% 

4.4 Equipamiento y Servicios 285,000 10,571 295,570 255,599 10,570 266,169 90% 

TOTAL 3,030,303 15,545,455 18,575,758 3,000,721 15,172,671 18,173,392 98% 
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2. Ejecución Financiera 

 

Al segundo semestre del año 2018, el Proyecto recibió fondos por el importe de US$ 

15,0000,000 Dólares Americanos, como anticipo al fondo conforme puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 
 

Fecha Mes Anticipo N° Importe US $ 

29/01/2018 ENERO 1 200,000.00 

27/07/2018 JULIO 3 3,000,000.00 

17/10/2018 OCTUBRE 5 3,000,000.00 

26/11/2018 NOVIEMBRE 6 8,800,000.00 

 Total 15,000,000.00 

 
 

Así mismo al segundo semestre los importes de gastos justificados al BIRF e incorporados en 

el Estado de Inversiones se compone de: 

 

Fecha Mes 
SOE 
N° 

CATEGORÍA Importe US $ 

01 02 03 TOTAL 

15/06/2018 JUNIO 2 0 0 62,373 62,373 

14/09/2018 SETIEMBRE 4 4,303 0 29,258 33,560 

11/12/2018 DICIEMBRE 7 3,851,600 101,905 76,618 4,030,123 

 Total 3,855,903 101,905 168,248 4,126,056 

 

Finalmente, al 31 de diciembre de 2018, la disponibilidad de efectivo en las cuentas bancarias 

del Proyecto, es US$ 501,511.53, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

BANCO DE LA NACION US $ 

Cuenta Corriente ME N° 06068001577 501,436.31 

Cuenta Corriente MN N° 00068371694 75.22 

TOTAL 501,511.53 
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5. INDICADORES DE RESULTADO AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 
 

Indicadores de Objetivo del Proyecto 
Unidad de 

Medida 

Meta total 

vigente 
(Según 

contrato) 

Avance 

Físico 

Acumulado 

% de 

avance 

acumulado 

Observaciones 

Número de documentos de investigación 

presentados para publicación en revistas 
indexadas internacionalmente 

Artículos de 

investigación 
presentados  

80 0 0% 

Este indicador se obtendrá una 
vez culminado la subvención de 

subproyecto de Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

Número de empresas beneficiarias que han 
introducido procesos nuevos o actualizados 

Proceso nuevo o 
mejorado  

25 0 0% 
Producto del lanzamiento de la 
Ventanilla 1 y 2 se podrá 

identificar que empresas han 

introducido o mejorados procesos 
  

Empresas han introducido un nuevo o mejorado 

producto. 

Producto nuevo 

o mejorado   
15 0 0% 

Estudiantes inscritos en los programas de 
doctorado financiados.  

Estudiantes 
matriculados   

56 0 0% 

En el mes de octubre se lanzó la 
convocatoria, en el mes de 

noviembre, se contó con los 
resultados: 10 Programas 

Doctorales que beneficiará a 100 

estudiantes. (En ejecución)  
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Indicadores de Resultados 
Unidad de 

Medida 

Meta total 
vigente 

(Según 
contrato) 

Avance 
Físico 

Acumulado 

% de 
avance 

acumulado 

Observaciones 

Número de funcionarios de CONCYTEC y otros 
funcionarios capacitados 

Funcionarios 
Capacitados 

40 50 125% 

En el mes de setiembre se realizó un 

curso de capacitación denominado 
“Actualización de manejo de 

investigación aplicada y 
transferencia tecnológica”, donde 

se contó con la participación de 50 

profesionales que integran el 
SINACYT. 

Número de propietarios de PyMES que se han 
dedicado al PPD* estratégico  

PyMES 50 0 0% Se están elaborando los Términos de 
Referencia para el “Programa de 
Capacitación para Identificar y 
Formular la Implementación de los 
IVAI” 

Academia dedicada a PPD (Número)  Academia 10 0 0% 

Capital del sector privado apalancado (Monto 

(US$ Millones))  

Empresas con 

Capital apalancado 
4 0 0% 

Número de programas evaluados bajo el PER** 
Programa 

Evaluados 
20 0 0% 

El estudio de línea de base de gasto 
público ya se inició con la 

identificación de las principales 
entidades públicas que ofertan 

instrumentos financieros para la 
realización de actividades en CTI, con 

un primer avance de 151 instrumentos 

de promoción de CTI (2012-2018) de 
carácter concursable, así como el 

levantamiento de información 
complementaria de aquellas unidades 

ejecutoras a nivel nacional que tienen 

un importante monto en presupuesto 
destinado a instrumentos para la CTl 

que no tienen carácter concursable. 

Número de recomendaciones del PER 

incorporadas a documentos oficiales 
gubernamentales para hacer más eficiente el 

gasto público  

Recomendaciones 
Incorporadas 

6 0 0% 
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Número de procesos nuevos o actualizados 
creados por las empresas beneficiarias 

Procesos Nuevos 30 0 0% 
Se obtendrá una vez realizado las 

convocatorias de las ventanillas 1 y 2. Número de productos nuevos o actualizados 
creados por las empresas beneficiarias 

Procesos Nuevos 20 0 0% 

Número de patentes presentadas por los 
beneficiarios 

Patentes 
Presentadas 

10 0 0% 

Este indicador se obtendrá una vez 

culminado la subvención de 
subproyecto de Investigación Aplicada 

y Desarrollo Tecnológico. 

Número de investigaciones activas apoyadas 
por el proyecto durante cada año de 

implementación (% de mujeres) 

Investigaciones 
250  

(20%) 
0 0% 

Se definirá una vez lanzado la 
convocatoria del subproyecto de 

Atracción de Investigadores. 

Número de programas de doctorado en las 

áreas cubiertas por los Programas Estratégicos 
en Innovación apoyados por el proyecto  

Programas 

Doctorados 
8 0 0% 

En el mes de octubre se lanzó la 
convocatoria, en el mes de noviembre, 

se contó el resultado de 10 Programas 
Doctorales ganadores, que beneficiará 

a 100 estudiantes. (En ejecución) 

Número de laboratorios actualizados y 
completamente operativos apoyados por el 

proyecto  

Laboratorios 
Actualizados 

30 0 0% 

En el mes de agosto se lanzó la 

convocatoria y en el mes de 
septiembre se obtuvo como ganadores 

17 Equipamiento de laboratorios.  (En 
ejecución) 

Número de asociaciones de investigación 
Universidad-Industria apoyadas por el proyecto 

durante cada año de implementación  

Asociación 20 0 0% 

Este indicador se obtendrá una vez 

culminado la subvención de 

subproyecto de Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico. 
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6. ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

1. Relación de los 217 subproyectos ganadores correspondiente a los 03 esquemas 

concursables. 

 

2. Actas de sesiones ordinarias N° 04, 05 y 06 del Grupo de Trabajo del Comité Directivo del 

Proyecto. 

 

3. Resoluciones de Dirección Ejecutiva del FONDECYT (29). 

 

4. Resoluciones de Presidencia del CONCYTEC (25). 

 

  


