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PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” 

 
Informe de Resultados – Semestre I 2022 

 
 

1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
 

1.1 Antecedentes 
 
Con fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó mediante Decreto Supremo N.° 397-2016, la 
operación de endeudamiento externo entre el Estado peruano y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar la ejecución del Proyecto de “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - SINACYT”. 
 
Asimismo, el 08 de febrero de 2017, el Estado del Perú suscribió con el BIRF el Contrato de 
Préstamo N.º 8682-PE de la operación de endeudamiento externo para financiar el proyecto, 
por un total de USD 100 millones (USD 45 millones de aporte BIRF y USD 55 millones como 
contraparte nacional). Estos recursos están orientados a cumplir con los objetivos definidos en 
los tres componentes técnicos del Proyecto: (i) Mejora del marco institucional y gobernanza del 
SINACYT; (ii) Identificación de prioridades, asignación de recursos y fortalecimiento de 
capacidades de los actores del SINACYT; y, (iii) Desarrollar el SINACYT a través de becas, 
financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i. Asimismo, se suscribió la Primera Enmienda al 
Contrato de Préstamo el 02 de octubre de 2018 y una Segunda Enmienda el 28 de mayo de 2020. 
Durante el año 2021 se suscribió la Tercera Enmienda al Contrato de Préstamo (19 de noviembre 
de 2021) mediante la cual se amplió la duración del proyecto, incluyendo su fase de cierre, al 14 
de octubre de 2022. Durante este primer semestre, el 17 de mayo de 2022, se suscribió la Cuarta 
Enmienda al Contrato de Préstamo que actualizó la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT al Programa Nacional 
de Investigación Científica y Estudios Avanzados -PROCIENCIA1. 
 
El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) fue aprobado por los miembros del Comité 
Directivo del Proyecto según acta de Sesión Ordinaria N.° 2 del día 28 de junio de 2017 y fue 
modificado y aprobado el 12 de junio de 2018, por los miembros del Comité Directivo del 
Proyecto según Acta de Sesión Ordinaria N.° 05. Del mismo modo, fue necesaria una nueva 
actualización del MOP, debido al cambio de Unidad Ejecutora del proyecto, así el 18 de mayo de 
2022, los miembros del Comité Directivo del Proyecto según Acta de Sesión Ordinaria N.° 10 
aprobaron el MOP del proyecto, el mismo que entró en vigor con la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 047-2022-PROCIENCIA-DE del 7 de junio de 20222. 
 

 
1  Mediante el Decreto Supremo N.° 051-2021-PCM se crea el Programa Nacional de Investigación Científica y 

Estudios Avanzados- Programa PROCIENCIA, sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT, a partir del 25 de junio de 2021. 

2  Puede ser consultada en el siguiente enlace:  
https://www.gob.pe/institucion/prociencia/normas-legales/3123418-047-2022-prociencia-de . 

https://www.gob.pe/institucion/prociencia/normas-legales/3123418-047-2022-prociencia-de
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La ejecución de las actividades de los cuatro componentes del proyecto está alineada al Plan 
Operativo Anual, que fue aprobado por el Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo del 
Proyecto y, cuenta con la No Objeción del Banco Mundial3.  
 

Respecto a la ejecución presupuestal, es necesario indicar que ésta ha sido impactada por la 
actualización de la Unidad Ejecutora del proyecto del FONDECYT al PROCIENCIA, la misma que 
debía ser formalizada con una Enmienda al Contrato de Préstamo que habilitara el uso de los 
recursos del préstamo al PROCIENCIA. Este proceso fue iniciado en el mes de febrero de 2022 y 
es recién con la entrada en vigor de la Cuarta Enmienda, el 17 de mayo de 2022, que PROCIENCIA 
quedó facultado a realizar la implementación del Proyecto como Unidad Ejecutora. En este lapso 
no se pudieron suscribir contratos por lo que únicamente se realizaron pagos de honorarios a 
consultores individuales que prestan servicios permanentes del proyecto. La ejecución 
presupuestal se viene retomando, y se espera maximizarla a partir del tercer trimestre de 2022. 
Más adelante, en cada Componente se detallará la problemática y los avances alcanzados. 
 
Las restricciones de la pandemia del Sars-Cov2/COVID19, así como la tercera ola de esta (enero-
marzo de 2022) no han tenido un impacto significativo en la implementación del proyecto en 
este semestre, a diferencia de los años 2020 y 2021; ello debido a durante el segundo semestre 
de 2021 se avanzó con el proceso de vacunación extendido que el Gobierno peruano viene 
desarrollando. Así, no se dieron mayores cuarentenas obligatorias lo que permitió avanzar con 
la ejecución del presente POA 2022.  
 
Se reporta además que el Grupo de Trabajo Comité Directivo del Proyecto se reunió en dos 
oportunidades: Una Sesión Ordinaria (Sesión Ordinaria N.° 10, sesión realizada el día 18 de mayo 
de 2022) y una Sesión extraordinaria (Sesión Extraordinaria N.° 14, realizada el día 11 de mayo 
de 2022). 
 
Durante el presente año, el equipo del proyecto presentó desde la Coordinación General, a 
través del CONCYTEC, la solicitud de actualización de la Unidad Ejecutora del proyecto del 
FONDECYT al PROCIENCIA, en virtud al Decreto Supremo N.° 051-2021-PCM que crea el 
Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados- Programa PROCIENCIA, 
sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – 
FONDECYT, a partir del 25 de junio de 2021, por lo que fue necesario realizar una Cuarta 
Enmienda al Contrato de Préstamo que actualice la Unidad Ejecutora del Proyecto. La Cuarta 
Enmienda al Contrato de Préstamo fue formalizada por el Banco Mundial el 17 de marzo de 2022 
y suscrita por el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF el 17 de mayo de 2022. 
 
Finalmente, hay que indicar que, se llevó a cabo la auditoría a los estados financieros del periodo 
2021 con el objetivo de obtener opinión profesional de una firma de auditores independientes 
con respecto a la información financiera del Proyecto en el periodo auditado, la evaluación del 
sistema de control interno y la utilización de los recursos del Proyecto de acuerdo con los 
términos y condiciones del Contrato de Préstamo suscrito con el BIRF. La Sociedad de Auditoría 
Ramírez Enríquez y Asociados emitió su informe final borrador con Opinión sin Salvedades y 

 
3  El POA 2022 fue aprobado por el GTCDP el 18 de mayo y con No Objeción del Banco Mundial otorgada el 28 de 

abril de 2022. 
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señaló que las observaciones de control contenidas en el informe de 2020 fueron 
implementadas en su totalidad4.  
 
Al final de documento se muestra la relación de Resoluciones de Presidencia del CONCYTEC 
(ANEXO N.° 1), la relación de Resoluciones de Dirección Ejecutiva (ANEXO N.° 2), y Actas del 
Grupo de Trabajo Comité Directivo del Proyecto (ANEXO N.° 3), emitidas durante el primer 
semestre de 2022. 
 

1.2 Objetivos del Proyecto. 
 
El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del SINACYT, lo cual implica mejorar su 
gestión, priorizar y asignar de recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) e incentivar 
la investigación, con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad 
del Perú, reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del país y lograr un desarrollo 
sostenible basado en el conocimiento. 
 
Asimismo, son objetivos específicos del Proyecto: (i) fortalecer la institucionalidad y gobernanza 
de las entidades que conforman el SINACYT con el propósito de establecer medidas de política 
más concretas y efectivas; (ii) identificar y apoyar la innovación basada en la investigación 
(innovación disruptiva); y, (iii) fortalecer e incentivar el buen uso de recursos necesarios para la 
producción de investigación. 
 

1.3 Componentes del Proyecto. 
 

1.3.1 Componente N.° 1: Diseñar e implementar un nuevo modelo organizacional e 
institucional del SINACYT. 

 
El objetivo de este componente es implementar un nuevo marco normativo para el SINACYT y 
un nuevo plan estratégico para el desarrollo de CTI, que promueva el crecimiento sostenible a 
través de la diversificación productiva, mayor complejidad de la producción y el incremento de 
la inversión en CTI. Para ello, los programas y proyectos de CTI seguirán los principios 
orientadores de: eficiencia en el gasto, no duplicidad de funciones, descentralización de la 
inversión pública en CTI y la participación del sector privado. En términos financieros, este 
componente representa un 10.6% del presupuesto total con un fondo de US$ 10´571,581. 
 
Este componente está constituido por dos subcomponentes. El primero, está orientado a 
mejorar el marco institucional y organizacional y a obtener un diagnóstico del gasto público en 
CTI, mientras que el segundo se encuentra dirigido a la implementación del nuevo marco 
institucional y organizacional y de nuevas herramientas para la gestión del SINACYT. 
 
 

 
4  Se encuentra en proceso una adenda al Contrato N.° 001-2020-PCM con la Sociedad de Auditoría Ramírez 

Enríquez y Asociados que permita realizar una auditoría al ejercicio 2022, ello en mérito a la Tercera Enmienda al 
Contrato de Préstamo que amplió la ejecución del proyecto al 14 de octubre de 2022. Se espera contar con la 
conformidad de la Contraloría General de la República del Perú en los próximos días. Con ello la Sociedad de 
Auditoría podrá emitir su informe final, el mismo que será remitido al Banco Mundial a través de la plataforma 
Client Connection, para solicitar la No-Objeción correspondiente. 
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a) Subcomponente 1.1: Mejoramiento del marco institucional y organizacional del SINACYT 
 
Este subcomponente busca identificar las fallas sistémicas que se dan en el SINACYT, que 
impiden que se haga una adecuada formulación e implementación de políticas, y que exista una 
coordinación interinstitucional que permita que dichas políticas guíen las acciones de todos los 
integrantes del sistema. Se busca que las intervenciones a realizarse permitan fortalecer la 
gobernanza y el diseño del SINACYT para lograr un sistema integrado, coordinado y eficaz.  
 
Las actividades de este subcomponente están dirigidas a preparar el camino para cambios 
sustanciales del sistema más allá de la vigencia del Proyecto. El subcomponente se orienta a 
fortalecer el rol rector del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), mejorar la coordinación institucional del sistema y actualizar el Plan Nacional de 
CTI, el mismo que define las prioridades de CTI para el país y da sustento a los programas 
estratégicos de CTI.  
 
Este componente procura también generar un conjunto de modificaciones normativas, 
organizacionales, procedimentales y operativas en los actores del SINACYT para solucionar 
problemas específicos como la alineación de las agendas de investigación de entidades 
académicas a las políticas y programas estratégicos planteados por el CONCYTEC, la solución de 
trabas que afectan a la investigación académica y que se refleja en las dificultades de 
importación de equipos científicos y la contratación de investigadores extranjeros debido a 
regulaciones migratorias, entre otros. 
 
Asimismo, se busca que las propuestas de articulación del marco institucional del sistema de CTI 
que se deriven de este componente formen parte de la implementación de la política general 
de innovación del país. Un aspecto importante para resaltar es que el componente aportará 
algunas iniciativas que permitan ir construyendo información pertinente y confiable a nivel 
regional, como la elaboración de líneas de base y el diseño de las plataformas de monitoreo y 
evaluación.  
 
b) Subcomponente 1.2.  Fortalecimiento de las capacidades de gestión del CONCYTEC 
 
Este subcomponente tiene como propósito fortalecer las capacidades de rectoría y gestión del 
CONCYTEC y de las otras entidades del SINACYT, así como dotarle de herramientas de gestión e 
información que les permita ejercer eficazmente sus funciones. El resultado de este 
subcomponente se reflejará en la implementación de un sistema de planificación del gasto 
público en CTI, de un sistema de gestión del conocimiento y en la capacitación de los 
funcionarios de las entidades que conforman el SINACYT (capacitación vinculada a la aplicación 
de la metodología del análisis del gasto público, monitoreo y evaluación y, gestión de la CTI).  
 

1.3.2 Componente N.° 2: Identificación de prioridades, asignación de recursos y el 
fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT 

 
El componente está enfocado en estimular el trabajo colaborativo y las asociaciones entre 
potenciales innovaciones (investigación aplicada) y actores que puedan utilizarlas para fines 
productivos y/o comerciales (empresas). Con ese fin, el Proyecto busca generar clusters y 
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cadenas de valor de alto potencial de mercado y exportación en sectores estratégicos5 y 
generales6, desde un enfoque de productividad y competitividad nacional. Mediante la 
aplicación de una metodología de sensibilización y capacitación de los actores (empresas), se 
identifican las oportunidades estratégicas de innovación, para que las empresas desarrollen 
capacidades que faciliten la absorción de tecnología y creación de nuevos productos y procesos 
de impacto comercial basados en innovación. En términos financieros, este componente 
representa un 15.9% del presupuesto total con un fondo de US$ 15´925,993. 
 
a) Subcomponente 2.1: Identificación de oportunidades de innovación tecnológica, a través 

de la vinculación academia – industria 
 
El objetivo de este subcomponente es la identificación de oportunidades de innovación, basadas 
en la investigación, que tengan potencial para competir en mercados globales. La principal 
actividad de este componente es un “Programa de Fortalecimiento de Capacidades” para los 
programas estratégicos en innovación tecnológica que entrenará a los servidores del CONCYTEC, 
representantes del sector privado y actores relevantes del SINACYT a fin de implementar un 
conjunto de Iniciativas de Vinculación Academia-Industria (IVAI) para el desarrollo de la 
innovación tecnológica, a nivel de un conjunto de empresas o clusters locales. 
 
Dentro de ese contexto, a través del Proyecto, se llevó a cabo el Concurso de “Proyectos de 
Aceleración de la Innovación”, el mismo que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de 
comercialización de las empresas para impulsar mejoras de su plan de negocios e incrementar 
el número de emprendimientos preferentemente con base tecnológica en el mercado. El 
Proyecto de Aceleración de la Innovación está conformado por 200 empresas, de las cuales 100 
empresas conforman el grupo de tratamiento y las otras 100 empresas el grupo control. Las 
empresas del grupo tratamiento, reciben: (i) una asesoría por 9 meses de un gerente de 
comercialización; y, (ii) una capacitación en emprendimientos (Bootcamp) y la participación en 
eventos de mentoring y pitching. Las empresas que integran el grupo de control brindarán 
información relevante para la evaluación de impacto a través de un conjunto de incentivos. 
 
b) Subcomponente 2.2: Formulación de iniciativas de vinculación academia-industria 
 
El objetivo de este subcomponente es disponer de una cartera de planes de inversión para 
iniciativas de innovación tecnológica basadas en la investigación. Este subcomponente se enfoca 
en el planeamiento de la inversión en actualización tecnológica de un conjunto de pilotos de 
IVAI que resultar del subcomponente 2.1. Las IVAI fortalecerán las capacidades del sector 
privado local para identificar necesidades de inversión y mejorar la actualización tecnológica y 
competitividad de las empresas.   
 
Las IVAI se estructuran en tres etapas: (i) identificación de retos; (ii) diseño de la estrategia de 
acción; y, (iii) el lanzamiento de los planes de inversión para la innovación tecnológica y que 
serán cofinanciados con el “Fondo para la implementación de iniciativas de vinculación 
academia-industria”. Al final, cada iniciativa tendrá un plan de inversión detallado para la 

 
5  Sectores estratégicos: Agroindustria y elaboración de alimentos; Ecoturismo, restauración e industrias creativas; 

Forestal maderable; Manufactura avanzada; Minería y su manufactura; y, Textil y confecciones. 
6  Sectores generales: Ambiente, Agropecuario, Educación, Energía, Salud, Telecomunicaciones; y, Vivienda y 

Saneamiento. 
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actualización tecnológica de las empresas, que responda a brechas tecnológicas. Las iniciativas 
son seleccionadas en concursos abiertos y competitivos7. Las IVAI seleccionas están asociadas a 
las siguientes cadenas de valor: destilados premium, proveedores para la minería, super frutas 
tropicales y subtropicales, textil y confecciones, granos andinos, productos de madera, 
acuicultura sostenible y turismo cultural (natural y de aventura).  
 
c) Subcomponente 2.3: Implementación de las iniciativas de vinculación academia-industria 
 
El objetivo de este subcomponente es la implementación de iniciativas de innovación 
tecnológica basadas en la investigación. A través de este subcomponente se financiará la 
implementación de planes de actualización tecnológica de las empresas o clusters locales 
involucradas en las IVAI (implementadas o relacionadas a ellas), a través de un mecanismo de 
cofinanciamiento basado en convocatorias abiertas y competitivas.  
 
Las propuestas deberán ser presentadas en asociación entre empresas, instituciones de 
investigación y/o proveedores privados de servicios tecnológicos. El Proyecto brinda 
financiamiento para actividades a nivel de empresas, adquisición de bienes compartidos por 
empresas de un sector específico o una cadena de valor, capacitación de recursos humanos y 
otro tipo de apoyo que sean necesarias para la operación de la nueva tecnología.  
 
d) Subcomponente 2.4: Evaluación y seguimiento de las iniciativas de vinculación academia-

industria 
 
El objetivo de este subcomponente es establecer un mecanismo de retroalimentación y 
aprendizaje continuo para hacer seguimiento al desempeño, identificar factores críticos de éxito 
a nivel institucional y organizacional, y brindar lecciones de la implementación de las IVAI.  
 

1.3.3 Componente N.° 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de 
equipos y proyectos de I+D+i 

 
El principal objetivo de este componente es desarrollar el SINACYT facilitando los recursos 
necesarios para llevar a cabo investigación aplicada. En ese contexto, mediante fondos 
concursables, el Proyecto se enfocó en estimular el fortalecimiento del ecosistema de 
investigación aplicada, principalmente, a través de la incorporación de investigadores nacionales 
y/o internacionales a instituciones de investigación, la creación o consolidación de programas 
de doctorado en universidades peruanas, y el financiamiento de equipamiento e infraestructura 
y la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  
 
Al respecto, este componente se encuentra alineado al Componente N.° 2 mediante la 
asignación de recursos hacia los sectores estratégicos y generales priorizados; de tal forma que 
los avances y resultados del Componente N.° 3 se complementarán con los procesos de 
innovación de las empresas del Componente N.° 2. En términos financieros, este componente 
representa un 69.3% del presupuesto total con un fondo de US$ 69´265,335.  

 
7    Las iniciativas fueron seleccionadas por un equipo local que cuenta con participantes de los siguientes 

organismos: Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
CONCYTEC, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Programa Innóvate Perú (INNÓVATE) y la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). 
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a) Subcomponente 3.1: Mayor disponibilidad de capital humano para la CTI 
 
Este subcomponente busca brindar mayor disponibilidad de capital humano (investigadores 
altamente calificados) para la ciencia, tecnología e innovación. Se busca incentivar la 
investigación a través del incremento del número de investigadores con grado de doctor e 
incrementando y mejorando la calidad de los programas de doctorado en las universidades 
peruanas. 
 
▪ Subvenciones para investigadores 
 
Consiste en otorgar incentivos a investigadores de diversos niveles de experiencia a través de 
tres tipos de subvenciones competitivas: (i) subvenciones para estudios postdoctorales; (ii) 
subvenciones para investigadores interesados en realizar investigación en áreas relacionadas a 
las áreas estratégicas del Componente N.° 2; y, (iii) subvenciones dirigidas a investigadores 
contratados por el CONCYTEC quienes trabajarán en las universidades o los centros de 
investigación beneficiarios, e investigadores que al momento de la convocatoria estén 
contratados (o que serán contratados) por las universidades o centros de investigación.  
 
Todas las subvenciones fueron ofrecidas a través de convocatorias internacionales que 
garantizarán la apropiada integración de los investigadores en las instituciones peruanas 
académicas o centros de investigación. La duración de las subvenciones está diseñada para 
asegurar la apropiada integración con los grupos de investigación existentes o la consolidación 
de nuevos grupos. Las subvenciones fueron asignadas de acuerdo con las necesidades que se 
derivan del diagnóstico de las áreas estratégicas, la capacidad instalada y la demanda por parte 
de las instituciones de investigación. Como mínimo un 70% de investigadores deben ser atraídos 
del extranjero. 
 
▪ Programas de doctorado en áreas estratégicas y generales 
 
Esta actividad tiene por finalidad brindar soporte a la creación y consolidación de programas de 
doctorado de clase mundial y de alta calidad, en ciencias e ingenierías, en universidades 
peruanas. Los programas estarán relacionados a las áreas estratégicas del Componente N.° 2. 
Las subvenciones financiarán los costos del programa y becas a los estudiantes (máximo 10) y 
las instituciones beneficiarias podrán usar el Componente N.° 3 para fortalecer sus recursos 
humanos e infraestructura de investigación. 
 
b) Subcomponente 3.2. Modernización y fortalecimiento de la infraestructura de 

investigación en universidades y centros de investigación  
 
Este subcomponente busca modernizar, actualizar y fortalecer el equipamiento para 
investigación en universidades y centros de investigación cofinanciando la adquisición de 
equipos, con la finalidad de acelerar la generación de investigación aplicada. Se pondrá énfasis 
en laboratorios y equipamiento en las áreas estratégicas del Componente N.° 2. 
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c) Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i 
 
Este subcomponente otorga recursos para el financiamiento competitivo en investigación 
básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, con énfasis en proyectos de investigación 
e innovación en áreas relacionadas a o requeridas por las áreas estratégicas del Componente 
N.° 2. Los esquemas financieros favorecerán alianzas estratégicas y cooperación amplia entre 
los postulantes y los sectores productivos.  
 
Como parte de estos fondos, se podrán entregar financiamiento a proyectos de I+D exitosos 
para continuidad de estos. En ese sentido, se financiarán proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico enfocados en los programas y de manera general, se financiará proyectos de 
innovación y se otorgarán incentivos a los proyectos de I+D más exitosos o con mayor potencial 
de mercado, para fomentar su continuidad y apalancamiento de nuevos recursos. 
 

1.3.4 Componente N.° 4: Gestión del Proyecto 
 
El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad institucional y organizativa del 
PROCIENCIA (Ex – FONDECYT)8, necesaria para la implementación exitosa de las actividades 
apoyadas por el Proyecto, incluyendo el cumplimiento de los requisitos de adquisiciones y 
contrataciones, salvaguardas, gestión financiera y supervisión y evaluación. Este componente 
representa un 4.2% del presupuesto total con un fondo de US$ 4´237,091. 
 
Los gastos considerados en este Componente engloban evaluaciones técnicas, actividades y 
recursos de comunicación, equipo de profesionales que brindan soporte a las unidades de 
CONCYTEC y PROCIENCIA (Ex – FONDECYT), gastos operativos (equipamiento, servicios, pasajes 
y viáticos), entre otros gastos que se relacionan con la ejecución del Proyecto, desde el concepto 
de gestión técnica y operativa de los demás componentes. 
 

1.4 Financiamiento del Proyecto 
 
El Proyecto tiene un costo total de cien millones de dólares americanos ($100´000,000), en soles 
(S/. 330´000,000). De estos, US$ 45´000,000 (S/. 148´500,000) corresponden a endeudamiento 
y US$ 55´000,000 (S/ 181´500,000) corresponden a contrapartida local, por un periodo de 
ejecución inicial de cuatro (4) años, hasta el 31 de diciembre de 2021, el mismo que fue ampliado 
hasta el 14 de octubre de 2022, con la suscripción de la Tercera Enmienda al Contrato de 
Préstamo N.º 8682-PE. 
 
  

 
8  Mediante el Decreto Supremo N.° 051-2021-PCM se crea el Programa Nacional de Investigación Científica y 

Estudios Avanzados- Programa PROCIENCIA, sobre la base del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT, a partir del 25 de junio de 2021. 
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Gráfico 1 
Distribución por financiamiento 
 

 

 
A nivel de componentes, la distribución inicial aprobada es la siguiente: la mayor parte de los 
recursos (73,7%) está orientada a financiar acciones de inversión asociados al Componente 3, 
seguida por el Componente 2 con un 11,5%. En tercer lugar, se encuentra la asignación para el 
Componente 1 con el 10,6% y finalmente el Componente 4 con 4,2%. 

 
Gráfico 2  
Distribución inicial del presupuesto por componente 
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Es de recordar que, durante el año 2019, la Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) del 
CONCYTEC, en coordinación con el Banco Mundial actualiza el dimensionamiento de la 
denominada Ventanilla 1 “Proyectos de Aceleración de la Innovación”; se identifican mejoras 
metodológicas las que llevan a determinar se incrementen las metas físicas y financieras del 
Componente 2. 
 
Ante este nuevo escenario la DPP solicita se reestructuren las metas físicas y financieras del 
Proyecto, aprobándose que el monto total presupuestado del Componente 2 se incremente en 
US$ 4´411,483, disponiéndose esos fondos del presupuesto disponible del Componente 3, en el 
esquema financiero “Proyectos Integrales”. 
 
Como resultado de dichas modificaciones, la nueva distribución del presupuesto del Proyecto a 
nivel de componentes se presenta en el Gráfico 3. 
 
Gráfico 3 
Distribución actual del presupuesto por componente 

 
 
En consecuencia, la nueva estructura presupuestal del Proyecto a nivel de componentes, 
subcomponentes y por fuente de financiamiento se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1 
Estructura Presupuestal Vigente del Proyecto 
 

Componente / Subcomponente 
Presupuesto de Proyecto (US$) 

BIRF Contrapartida Total 

1 Diseñar e implementar un nuevo modelo 
organizacional e institucional del SINACYT 

4´265,791 6´305,790 10´571,581 

  1.1 Mejoramiento del marco institucional y 
organizacional del SINACYT 

262,976 987,024 1´250,000 

  1.2 Fortalecimiento de capacidades de gestión 
del CONCYTEC 

4´002,815 5´318,766 9´321,581 

2 Identificación de prioridades, asignación de 
recursos y el fortalecimiento de capacidades de 
actores del SINACYT 

7´166,803 8´759,190 15´925,993 

  2.1 Identificación y formulación de iniciativas 
de vinculación academia-industria 

1´656,841 2´607,277 4´264,118 

  2.2 Formulación de iniciativas de vinculación 
academia-industria 

330,259 2,833,959 3´164,218 

  2.3 Implementación de las iniciativas de 
vinculación academia-industria 

5´006,060 2´966,597 7´972,657 

  2.4 Evaluación y seguimiento de las iniciativas 
de vinculación academia-industria 

173,643 351,357 525,000 

3 Desarrollar el SINACYT a través de becas, 
financiamiento de equipos y proyectos de I+D+i 

32´719,988 36´545,347 69´265,335 

  3.1 Incremento de la disponibilidad de capital 
humano para ciencia, tecnología e 
innovación 

16´424,998 22´114,584 38´539,583 

  3.2 Mejoramiento de la infraestructura para la 
investigación 

4´387,681 7´716,143 12´103,824 

  3.3 Incremento de los fondos para proyectos y 
programas de investigación e innovación 
estratégicamente orientados 

11´907,309 6´714,619 18´621,928 

4 Gestión del Proyecto 847,418 3´389,673 4´237,091 

  4.1 Equipo técnico 122,616 2´215,383 2´337,999 

  4.2 Evaluaciones y auditorias 252,253 132,562 384,814 

  4.3 Comunicación y viajes 89,804 98,514 188,318 

  4.4 Equipamiento y servicios 382,745 943,215 1´325,960 

Total 45´000,000 55´000,000 100´000,000 

 
Asimismo, la ejecución acumulada al 30 de junio de 2022 es de USD$ 89´826,666, representando 
un 89.83% aproximadamente del monto total del proyecto, habiéndose financiado en su 
mayoría con recursos de endeudamiento externo. 
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Tabla 2 
Ejecución Acumulada según Fuente de Financiamiento (al 30 de junio de 2022) 
 

Financiamiento Inversión (USD) 
Ejecución 

Acumulada (USD) 
Avance (%) 

Contrapartida Nacional 55´000,000 46´632,563 85% 

Endeudamiento Externo 45´000,000 42´294,103 93% 

Total 100´000,000 89´826,666 90% 

 
Del mismo modo, la mayor ejecución corresponde a las subvenciones del Componente 3 como 
se muestra a continuación: 

 
Tabla 3 
Ejecución Acumulada según Componente del Proyecto (al 30 de junio de 2022) 
 

Componente Inversión (USD) 
Ejecución 

Acumulada (USD) 
Avance  
(En %) 

Componente 1. Mejorar la institucionalidad 
y gobernanza del SINACYT 

10´571,581 8´013,360 73% 

Componente 2. identificación de 
prioridades, asignación de recursos y el 
fortalecimiento de capacidades de los 
actores del SINACYT 

15´925,993 9´295,759 53% 

Componente 3 Desarrollar el SINACYT a 
través de becas, financiamiento de equipos 
y proyectos de I+D+i 

69´265,335 68´298,274 98% 

Componente 4 Gastos de Gestión 4´237,091 4´219,273 91% 

Total 100´000,000 89´826,666 90% 
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2 PROGRESO DEL PROYECTO 
 

2.1 Componente N.° 1: Diseñar e implementar un nuevo modelo organizacional e 
institucional del SINACYT 

 
En el marco de la ejecución del Componente 1, se realizaron las siguientes actividades 
organizadas a nivel de cada uno de los subcomponentes, según el POA 2022 aprobado. 
 

2.1.1 Subcomponente 1.1: Mejoramiento del marco institucional y organizacional del 
SINACYT 

 
El desarrollo de este subcomponente comprende las actividades siguientes: (i) la 
implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT; y, (ii) el diseño 
de un sistema de planificación del gasto público. El nivel de avance de estas se muestra a 
continuación.  
 
2.1.1.1 Implementación de mejoras al marco institucional y organizacional del SINACYT 
 
La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes tareas:  
(i) Diagnóstico del marco institucional y organizacional del sistema I+D+i; (ii) Diagnóstico y 
propuesta de nueva Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; 
(iii) Diagnóstico y propuesta de nuevos modelos organizacionales para gestión del SINACYT. 
 
A continuación, se presenta el nivel de avance de dichas tareas, al cierre del primer semestre de 
2022: 
 

i. Diagnóstico y propuesta de nuevos modelos organizacionales para gestión del SINACYT 
 
Con relación a este punto se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
▪ Servicio de Consultoría para la elaboración y seguimiento de documentos e 

instrumentos de gestión de las Actividades de la Sub-Dirección de Ciencia, 
Tecnología y Talentos del CONCYTEC en el marco del Proyecto de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del SINACYT 
 
El objetivo de la contratación es brindar asistencia especializada a la Sub-Dirección 
de Ciencia, Tecnología y Talentos (SDCTT) del CONCYTEC para la elaboración y 
seguimiento de documentos e instrumentos orientados al desarrollo de los 
Componentes 1 y 3 del Proyecto. El servicio de consultoría ha permitido a la SDCTT 
monitorear y reportar los avances y resultados de las convocatorias de 
financiamiento (realizadas a través del Componente 3 del Proyecto) de “Programas 
de Doctorado”, “Equipamiento Científico”, “Proyectos de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico”, “Incorporación de Investigadores” y “Proyectos 
Integrales”; asimismo, ha permitido identificar opciones de mejora para la 
continuidad de estos instrumentos, así como para el diseño e implementación de 
nuevos instrumentos como, por ejemplo, el fortalecimiento de la articulación con 
las entidades migratorias nacionales para facilitar y agilizar el ingreso de 
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investigadores no residentes, la implementación de mecanismos de compra 
internacional que agilicen y destraben la adquisición de equipamiento, la 
permisibilidad de reajustes y/o redistribuciones del presupuesto asignado a los 
proyectos durante su ejecución, entre otros. Así también, ha colaborado en la 
supervisión de las consultorías y servicios previstos para el desarrollo de la Actividad 
1.1.1 del Proyecto. 
 
De manera específica, durante el último semestre, la consultoría en mención ha 
permitido contar con un diagnóstico de cinco (5) instrumentos diseñados por 
CONCYTEC e implementados por PROCIENCIA (“Programas de Doctorado”, 
“Equipamiento Científico”, “Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico”, “Incorporación de Investigadores” y “Proyectos Integrales”), además 
de un análisis técnico de la situación sanitaria global y las nuevas necesidades del 
ecosistema generadas por la pandemia. Asimismo, ha permitido contar con sendos 
informes de seguimiento y evaluación de las convocatorias financiadas en el marco 
del proyecto, a saber, “Programas de Doctorado”, “Equipamiento Científico”, 
“Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico”, “Incorporación de 
Investigadores” y “Proyectos Integrales”, los cuales incluyen sugerencias técnicas 
orientadas a la mejora y/o continuidad de estos instrumentos a partir de los 
comentarios y opiniones de los algunos actores (investigadores beneficiados, 
representantes de universidades e institutos de investigación, entre otros). 
 
A la fecha, la consultoría se encuentra en ejecución y se ha previsto su finalización 
para setiembre del año en curso. Además, a su culminación, se espera contar con un 
Plan Estratégico de Continuidad de los instrumentos desarrollados e implementados 
mediante el Proyecto, así como el reporte situacional de cada programa/proyecto 
financiado y la identificación de riesgos para la culminación y/o cierre de cada 
programa/proyecto financiado. 

 
▪ Desarrollo de actividades para fortalecer la CTI en las regiones 
 

El objetivo de la contratación es contar con diagnósticos y análisis de diversos 
aspectos vinculados a la CTI en el ámbito regional y/o subnacional que, a partir de la 
revisión de documentación adecuada y recojo/obtención de información 
pertinentes, permitan identificar posibles estrategias, instrumentos y mecanismos 
con enfoque territorial que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de la CTI en 
las regiones del país, considerando los temas relevantes o prioritarios para el 
desarrollo de cada región y el alineamiento con las políticas y programas nacionales 
en materia de CTI. Asimismo, la identificación de estas estrategias, instrumentos y 
mecanismos permitirá apoyar en la mejora de la gobernanza de la CTI en el ámbito 
regional del país, lo cual colaborará con el fortalecimiento de la gestión de servicios 
de CTI de los agentes regionales y coadyuvará en la implementación de la futura 
Política Nacional de Desarrollo de la CTI con un enfoque territorial. 
 
Así, en el marco del desarrollo del referido servicio, se ha logrado obtener informes, 
diagnóstico y análisis de diversos aspectos, tales como: i) panorama actual de la CTI 
en las regiones del país; ii) dimensión regional en el SINACYT y propuesta de 
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mecanismos para fortalecerla; iii) enfoque territorial para la formulación e 
implementación de políticas de CTI; iv) avances en el diseño, planificación e 
implementación de las Agendas Regionales de CTI; entre otros. Por otra parte, el 
servicio en mención ha permitido identificar y definir algunos mecanismos e 
instrumentos de dimensión y enfoque territorial propicios para fortalecer la gestión 
y desarrollo de la CTI en las regiones, tales como agendas regionales de innovación, 
agencias regionales de desarrollo, estrategias de desarrollo e innovación regional, 
entre otros.  
 
Asimismo, durante el último semestre, el presente servicio ha permitido conocer 
intervenciones nacionales e internacionales de financiamiento de la CTI en el ámbito 
regional y subnacional, así como el mapeo de las acciones y estrategias 
institucionales de ámbito regional en materia de CTI. Además, se ha logrado obtener 
la revisión y análisis de los requerimientos iniciales e implicancias para la 
conformación de los Consorcios Regionales de CTI (prevista en la nueva Ley del 
SINACTI) como mecanismo de asociatividad, complementariedad y vinculación 
interregional de dos o más actores cuyos problemas a resolver y/u oportunidades a 
aprovechamiento en materia de CTI resultan articulables entre sí.  
 
En ese sentido, a partir del desarrollo de la consultoría en mención, se han obtenido 
diagnósticos y análisis de aspectos vinculados a la CTI en el ámbito regional, así como 
la identificación de posibles mecanismos e instrumentos que pueden fortalecer la 
gestión y desarrollo de la CTI en las regiones del país y la definición de 
requerimientos iniciales e implicancias para la conformación de los Consorcios 
Regionales de CTI que prevé la nueva Ley SINACTI, los cuales serán tomados en 
consideración para la planificación e implementación estratégica de intervenciones 
e iniciativas institucionales específicas en materia de CTI regional. A la fecha, el 
referido servicio se encuentra en ejecución y tendrá vigencia hasta fin de mes de 
setiembre de 2022.  
 

▪ Identificación y propuestas de acciones orientadas a superar trabas 
organizacionales, normativas y/o institucionales 
 
El objetivo de este servicio es contar con asistencia profesional para la identificación 
de trabas de naturaleza institucional, organizacional y normativa que dificultan la 
puesta en marcha, restringen los alcances y/o limitan los resultados de iniciativas 
orientadas a: i) la implementación de incentivos para el desarrollo de la CTI; ii) el 
incremento y disponibilidad de capital físico para la CTI; iii) el fortalecimiento y 
disponibilidad de talento humano especializado para CTI. Al cierre del primer 
semestre se cuenta con un informe que detalla el ordenamiento del marco técnico 
y normativo principal vinculado al diseño, implementación y/o gestión de acciones 
e iniciativas orientadas al desarrollo y promoción de la CTI en el país. A partir de ello, 
la prestación del servicio considera la formulación coordinada y articulada de 
propuestas viables de mejoras, ajustes y/o arreglos que se orienten a superar las 
trabas identificadas. El servicio se encuentra en ejecución y será culminado durante 
el mes de agosto de 2022.  
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▪ Servicio de apoyo y acompañamiento en el desarrollo de capacidades para el 
diseño de instrumentos de subvención competitivos 
 
El objetivo del servicio es contar con apoyo para el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades del CONCYTEC y PROCIENCIA para cumplir con sus responsabilidades y 
funciones institucionales, descritas en la nueva Ley N.° 31250 - Ley del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), relacionadas con el diseño 
e implementación de instrumentos financieros para la promoción y desarrollo de la 
CTI en el país.  
 
El servicio permitirá, a través de acciones de capacitación teórica y práctica, el 
establecimiento de protocolos adecuados para el diseño de futuros instrumentos 
financieros concursables, así como para las fases de selección, monitoreo y 
evaluación de estos futuros instrumentos, a fin de asegurar una adecuada 
implementación del instrumento y la consecución de los objetivos (cierre de 
brechas, fortalecimiento de capacidades, etc.) que se plantearon en el diseño del 
instrumento. Además, el servicio prevé el diseño de nuevos instrumentos 
financieros concursables en materia de: i) capital y talento en CTI; ii) investigación 
(básica y aplicada) y desarrollo tecnológico; iii) infraestructura para CTI.  
 
Al cierre del primer semestre del presente año, el proceso de contratación se 
encuentra en la etapa de presentación de Propuesta Técnica y Financiera por parte 
de la firma consultora que ocupó el primer lugar en la evaluación de expresiones de 
interés, asimismo, se espera que este servicio se ejecute durante el tercer trimestre 
del año en curso.  
 

ii. Diagnóstico y nuevo Plan Nacional Estratégico de CTI 
 

▪ Servicio de consultoría para la elaboración del plan de implementación la política 
nacional en CTI 
 
El objetivo del servicio fue diseñar y elaborar, bajo un enfoque participativo, 
articulado y consensuado, un plan que defina las acciones estratégicas y el modelo 
operacional para la implementación adecuada y alineada de la Política Nacional para 
el Desarrollo de la CTI. 
 
Este servicio permitiría contar con un plan de acción estratégico para la futura 
implementación de la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI, a partir del 
soporte especializado y desarrollo de una metodología adecuada de planificación 
estratégica. Asimismo, tenía previsto un trabajo participativo con entidades y 
actores vinculados a la CTI, a fin de obtener un plan estratégico viable y articulado. 
Además, consideraba para el proceso de planificación emplear resultados de 
consultorías anteriores (financiada con recursos del Proyecto) que abordaron 
algunas temáticas como, por ejemplo, el enfoque regional/territorial y de inclusión 
social. 
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Empero, con relación al proceso de contratación debemos mencionar que, en abril 
de 2022, la DPP del CONCYTEC comunicó al Proyecto su decisión de desistir de dicha 
contratación. Esta decisión fue explicada a razón de lo siguiente: (i) a esa fecha (abril 
de 2022), el CONCYTEC no contaba con la opinión técnica oficial por parte del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (ente rector del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN), respecto de la precisión de la exigencia y 
metodología para la elaboración de un plan estratégico para la implementación de 
la citada política nacional; (ii) a esa misma fecha, el proceso de actualización de la 
política nacional no había culminado en su totalidad, por lo que, no se contaba con 
el documento de política aprobado; (iii) de acuerdo a los plazos estipulados para la 
ejecución del servicio en cuestión y la fecha de término del Proyecto, existiría la 
probabilidad de que el referido servicio no pueda ejecutarse, de manera adecuada, 
dentro del periodo máximo (hasta el 14 de octubre de 2022, fecha de cierre del 
Proyecto). 
 
En razón a lo anterior, la DPP del CONCYTEC, planteó al Proyecto la ejecución de los 
servicios que se detallan a continuación:  
 
a) Servicio profesional de acompañamiento y articulación para la identificación 

de servicios y estándares de cumplimiento que orientarán la implementación 
estratégica de la política nacional de CTI 

 
El objetivo de este servicio es contar con un profesional que, en el marco de la última 
etapa de formulación de la propuesta de actualización de la Política Nacional para el 
Desarrollo de la CTI, brinde asesoría especializada para la identificación de servicios 
y estándares de cumplimiento que formarán parte esta política nacional y orientarán 
su implementación estratégica en los distintos niveles del gobierno y en otras 
organizaciones que forman parte del SINACYT, así como para brindar 
acompañamiento en la articulación interinstitucional, intersectorial e 
intergubernamental que resulte necesaria.  
 
Al cierre del primer semestre se cuenta con un informe que detalla: (i) los principales 
aspectos metodológicos (procedimentales e instrumentales) propios del proceso de 
formulación de políticas públicas para la identificación de servicios y estándares de 
cumplimiento; (ii) una propuesta metodológica y de trabajo para la coordinación y 
articulación intersectorial, interinstitucional y/o intergubernamental en el marco del 
proceso de formulación de políticas públicas para la identificación de servicios y 
estándares de cumplimiento; y, (iii) las acciones realizadas para la identificación 
(incluye definición y priorización) de servicios y estándares de cumplimiento de la 
Política Nacional de CTI, así como en la elaboración y llenado de matrices o fichas de 
estos servicios. El servicio en mención se encuentra en ejecución y se programa su 
culminación durante el mes de agosto de 2022.  
 
 
 
 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 24 de 220 

b) Servicio profesional de asistencia y facilitación técnica para el proceso de 
actualización e implementación de la Política Nacional de CTI 

 
El objetivo de este servicio es contar con un profesional que, en el marco de la última 
etapa de formulación de la propuesta de actualización de la Política Nacional para el 
Desarrollo de la CTI, brinde asistencia y facilitación técnica para la operativización 
de las acciones vinculadas a la formulación del último entregable y del texto 
integrado de la propuesta de actualización de la Política Nacional para el Desarrollo 
de la CTI, conforme a las disposiciones emitidas por el CEPLAN para la actualización 
de políticas nacionales.  
 
Al cierre del primer semestre se cuenta con un informe que detalla: (i) las acciones 
realizadas de asistencia y facilitación técnica para la revisión de los planes 
(estratégicos y operativos) de las entidades que conforman el SINACYT, así como 
para la identificación y priorización de los servicios públicos identificados en materia 
de CTI que brindan las entidades que conforman el SINACYT y para el ejercicio de 
alineamiento con la propuesta de Política Nacional de CTI; y, (ii) la matriz de 
consistencia de los servicios públicos identificados, priorizados y validados 
(incluyendo sus indicadores), debidamente alineados con los Objetivos Prioritarios 
y/o Lineamientos de la propuesta de actualización de la Política Nacional de CTI, 
acompañada de la breve descripción de cada servicio, en formatos PDF y WORD. 
 
El servicio en mención se encuentra en ejecución y se programa su culminación 
durante el mes de agosto de 2022.  

 
▪ Servicio de asistencia para el diagnóstico y propuesta de mejora en el marco del 

fortalecimiento del aseguramiento y/o acreditación de la calidad educativa de 
programas formativos en CTI 
 
El objetivo del servicio es contar con asistencia profesional para el desarrollo de 
actividades orientadas a documentar aspectos referidos a la gobernanza, 
institucionalidad y gestión de sistemas nacionales de acreditación en otros países, a 
fin de identificar aspectos de mejora para el caso peruano, así como para formular 
un plan base estratégico y articulado para la implementación de condiciones básicas 
y estándares de calidad de programas de posgrado en CTI del país que considere la 
participación conjunta del CONCYTEC, PROCIENCIA, Ministerio de Educación, 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y otros actores 
relevantes, con la finalidad de iniciar mejoras en la calidad de los programas 
formativos de posgrado en materia de CTI a través de la mejora de la gobernanza 
del sistema nacional de acreditación educativa.  
 
Al cierre del primer semestre, se cuenta con un informe que detalla: (i) la revisión 
sistemática y analítica de literatura (estudios, investigaciones, publicaciones, etc.) 
sobre sistemas y/o programas (de alcance relevante) de aseguramiento de calidad 
y/o acreditación de la formación de posgrado; y, (ii) la revisión y presentación de 
experiencias internacionales de diseño e implementación de sistemas nacionales de 
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aseguramiento de calidad y/o acreditación de formación de posgrado, resaltando 
sus buenas prácticas y/o lecciones aprendidas relevantes para el caso peruano. 
 
El servicio se encuentra en ejecución, la cual deberá ser culminada durante el mes 
de agosto del año en curso.  
 

2.1.1.2 Diseño de un sistema de planificación del gasto público 
 
La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes tareas: (i) 
Informes sobre análisis de gasto público; y, (ii) Diseño de un sistema de análisis y seguimiento 
del gasto público en CTI. 
 
A continuación, se presenta el nivel de avance de dichas tareas, al cierre del primer semestre de 
2022: 
 

i. Informes sobre análisis de gasto público. 
 
Con relación a este punto se llevaron a cabo las acciones siguientes: 

 
▪ Análisis de efectividad del gasto público en CTI 

 
Para llevar a cabo esta actividad se tuvo previsto desarrollar dos servicios: (i) Servicio 
de “levantamiento y procesamiento de datos de la encuesta de efectividad de gasto 
público en CTI”; y, (ii) el servicio de “elaboración del informe de análisis de 
efectividad de gasto público en CTI”; este último incluye la implementación de un 
taller de capacitación en la metodología del gasto público dirigido a profesionales 
de instituciones que efectúan inversiones en CTI del SINACTI. 
 
El primer servicio tuvo como objetivo la contratación de una firma consultora 
encargada de la aplicación de encuestas desarrollados bajo la metodología de 
análisis de gasto público del Banco Mundial para el levantamiento de información 
del análisis Efectividad, que serán ejecutadas mediante cuestionarios web y 
complementadas con llamadas telefónicas, de acuerdo a lo establecido en los 
documentos metodológicos entregados por el CONCYTEC. El servicio de consultoría 
tendrá una duración de noventa (90) días calendario. 
 
Con relación al segundo servicio, tuvo como objetivo contratar un consultor 
especializado que lleve a cabo lo siguiente: (i) el diseño de un marco teórico que 
permita la comparación de prácticas de evaluación sistémica, la delineación de 
mejores prácticas y la selección de la opción más adecuada para el diseño de los 
documentos metodológicos de análisis del gasto público para países como Perú; (ii) 
el diseño de las encuestas y determinación de la muestra de beneficiarios para la 
“Encuesta de efectividad de gasto público en CTeI” (que será un servicio en 
simultáneo que ejecutará el proyecto); y, (iii) la elaboración de un informe sobre el 
proceso de análisis y los resultados hallados en la “Encuesta de efectividad de gasto 
público en CTeI” (que incluye, entre otros aspectos, la formulación de una nota 
metodológica sobre el procesamiento y análisis de datos realizado). 
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Al respecto es de destacar que esta consultoría incluye también el desarrollo de un 
taller sobre “Metodologías de análisis del gasto en CTeI”, dirigido a fortalecer las 
capacidades de los profesionales del CONCYTEC, tales como directores, 
subdirectores, especialistas, analistas, consultores, entre otros. Es de hacer notar 
que la implementación del taller permitirá atender la meta establecida en el marco 
lógico del proyecto relacionada a capacitar a 30 profesionales en “Metodología de 
análisis del gasto público en CTeI”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos mencionar lo siguiente: (i) que, como 
consecuencia de la absorción del FONDECYT al PROCIENCIA, fue necesario 
implementar el cambio de la unidad ejecutora del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica”, y que está recién se concretó con la publicación del Decreto Supremo 
N.° 094-2022-EF (de fecha 13 de mayo de 2022) por medio del cual se estableció a 
PROCIENCIA como la Unidad Ejecutora del Proyecto con la formalización de la 
Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo el 17 de mayo de 2022; (ii) que, el 
establecimiento de la citada Unidad Ejecutora generó retrasos en los diversos 
procesos de adjudicación de servicios programados para el Proyecto; y, (iii) que, el 
desarrollo de los servicios sobre “Levantamiento y procesamiento de datos de la 
encuesta de efectividad de gasto público en CTI” y “Elaboración del informe de 
análisis de efectividad de gasto público en CTI” son complementarios y el plazo para 
la adjudicación y culminación de dichos servicios, en conjunto, excedía la fecha de 
finalización del Proyecto (14 de octubre de 2022), el Proyecto estimó por 
conveniente desestimar la ejecución de ambos servicios. 
 

▪ Servicios generales para corrección de texto, diseño gráfico, diagramación, 
impresión y talleres y/o eventos de presentación de resultados de los documentos 
del “Estudio de análisis de gasto público en ciencia, tecnología e innovación en el 
Perú” 
 
Como parte de esta actividad, se contrató el servicio para la corrección de texto, 
diseño gráfico y diagramación del documento “Análisis e interpretación de 
resultados de las entrevistas estructuradas para la etapa de funcionalidad y 
gobernanza, como parte del estudio del análisis de Gasto Público en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el Perú”, desarrollado en el marco del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistemas Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación Tecnológica (SINACYT)”, con la finalidad de dar a conocer 
los resultados del análisis e interpretación de resultados de las entrevistas 
estructuradas para la etapa de funcionalidad y gobernanza, realizadas como parte 
del estudio sobre “Análisis de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en 
el Perú”, a través de una publicación que será difundida en formato digital. 
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ii. Soporte Administrativo para Gestión de actividades 1.1.2 y 1.2.1 
 

Este servicio de soporte tiene como propósito brindar apoyo administrativo para la 
Dirección de Investigación y Estudios (DIE) para la gestión y seguimiento de los procesos 
de planificación, selección y ejecución de los servicios de las actividades 1.1.2 y 1.2.1. 
 
Al respecto, durante el primer semestre, se realizaron las actividades siguientes: 
 

− Se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para la 
implementación de la actividad 1.1.2 del proyecto, cuyos resultados esperados son 
el documento de análisis de gasto público en CTI (Funcionalidad). 

− Se elaboró los términos de referencia y apoyo con el estudio de mercado para la 
contratación del proveedor que realizara el “Servicio de corrección de texto, diseño 
gráfico y diagramación para el documento "Análisis de funcionalidad y gobernanza 
del gasto público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú", con la finalidad de 
dar a conocer los resultados del análisis e interpretación de resultados de las 
entrevistas estructuradas para la etapa de funcionalidad y gobernanza. 

− Se realizó el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas para la 
implementación de la actividad 1.2.1 del proyecto. 
 

2.1.2 Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión del 
CONCYTEC 

 
El desarrollo de este subcomponente comprende las actividades siguientes: (i) Líneas de base 
del sistema de gestión del conocimiento; (ii) Implementación del sistema de gestión del 
conocimiento; y, (iii) Fortalecimiento de capacidades del SINACYT. El nivel de avance de estas 
actividades se muestra a continuación.  
 
2.1.2.1 Líneas de base del sistema de gestión del conocimiento 
 
La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes tareas: (i) Línea 
base para seguimiento de gasto público; (ii) Informe de resultados de I+D+i, el cual incluirá 
vigilancia tecnológica; y, (iii) Línea de base regional sobre el sistema de gestión del conocimiento. 
 
A continuación, se presenta el nivel de avance de dichas tareas, al cierre del primer semestre de 
2022: 
 

i. Línea de base regional sobre el sistema de gestión del conocimiento 
 
Para esta actividad se tiene previsto llevar a cabo el servicio de “Validación y 
levantamiento de información sobre equipamiento utilizado para actividades de 
investigación, desarrollo e innovación de instituciones públicas y privadas”. Este 
servicio tiene como objetivo validar la información reportada al CONCYTEC y el 
levantamiento de nueva información sobre equipamiento utilizado para actividades de 
I+D+i de instituciones públicas y privadas. A partir de dicha validación se contribuirá a 
generar información que permita la toma de decisiones de política de CTI y la evaluación 
de intervenciones públicas realizadas con el objetivo de proveer, mejorar y actualizar el 
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equipamiento científico tecnológico necesario para el incremento del conocimiento 
científico y el desarrollo tecnológico entre los integrantes del SINACYT.  
 
Con relación al proceso de contratación de este servicio debemos mencionar que, en el 
mes de abril del año en curso, luego de las gestiones realizadas por el Proyecto para la 
contratación del servicio el Banco Mundial consideró pertinente la cancelación de este 
proceso, recomendando -además- que esta contratación se realice como parte de la 
implementación de la fase II del Proyecto.   
 
En opinión del Banco Mundial, esta acción permitiría: (i) revisar y analizar si la necesidad 
a contratar corresponde a un servicio de no consultoría o se mantiene como un servicio 
de consultoría; (ii) realizar un análisis real de mercado que determine si existen firmas 
que presten los servicios requeridos (y evitar la dificultad para obtener expresiones de 
interés y la poca experiencia relevante presentada en dichas expresiones de interés), así 
como, elaborar un presupuesto estimado de la contratación para que los recursos 
presupuestarios asignados guarden relación con la realidad; y, (iii) construir términos de 
referencia acorde con el análisis realizado, los cuales deben necesariamente considerar 
un alcance y enfoque diferente. 
 

ii. Informe de resultados de I+D+i, el cual incluirá vigilancia tecnológica 
 
Con relación a este punto se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
▪ Encuesta de adopción tecnológica de las empresas 
 

Para esta actividad se tuvo previsto llevar a cabo la “Encuesta de adopción 
tecnológica de las empresas”, la cual busca recopilar información de base sobre el 
nivel de adopción de innovaciones tecnológicas por parte de las empresas del país. 
El objetivo principal que se tiene desde el CONCYTEC es desarrollar nuevos 
instrumentos para medir la adopción de nuevas tecnologías a nivel de las empresas, 
y reunir información basada en evidencias que sirvan de insumos para el diseño de 
las políticas que fomenten la adopción de tecnología y la innovación por parte de las 
empresas peruanas, especialmente en el marco de las estrategias de la Industria 4.0, 
y facilitar el desarrollo de una serie de instrumentos que apoyen eficazmente la 
adopción de las nuevas tecnologías en el país. 
 
Sobre el particular debemos hacer notar que, para la ejecución de la encuesta, el 
Banco Mundial recomendó el cambio en la estructura de la muestra a fin de hacerla 
comparativa internacionalmente. Este cambio implicó utilizar como unidad de 
análisis a las empresas según su número de empleados; no obstante, de acuerdo 
con la normativa peruana, esta distinción es por nivel de facturación. La 
implementación de esta recomendación limitó en gran medida el inicio de la 
convocatoria para la selección de la firma consultora que se encargaría de ejecutar 
el servicio. La fase de recepción de expresiones de interés se llevó a cabo en 
diciembre de 2021.  
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Asimismo, se tuvo previsto también realizar el servicio para la “Revisión, análisis y 
presentación de los resultados de la encuesta de adopción tecnológica a empresas 
peruanas”. El servicio tiene como objetivo contar con un profesional especializado 
para apoyar en la capacitación al consultor internacional que para tal fin designe la 
representación del Banco Mundial, así como conducir y realizar la supervisión, 
análisis y presentación de los resultados de la “Encuesta de Adopción Tecnológica a 
Empresas Peruanas”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos mencionar lo siguiente: (i) que, como 
consecuencia de la absorción del FONDECYT a PROCIENCIA, fue necesario 
implementar el cambio de la Unidad Ejecutora del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica”, y que está recién se concretó con la publicación del Decreto Supremo 
N.° 094-2022-EF (de fecha 13 de mayo de 2022) por medio del cual se estableció a 
PROCIENCIA como la Unidad Ejecutora del Proyecto con la formalización de la 
Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo el 17 de mayo de 2022; (ii) que, el 
establecimiento de la citada Unidad Ejecutora generó retrasos en los diversos 
procesos de adjudicación de servicios programados para el Proyecto; (iii) que, el 
desarrollo de los servicios sobre el levantamiento de la “Encuesta de adopción 
tecnológica de las empresas”, y “Revisión, análisis y presentación de los resultados 
de la encuesta de adopción tecnológica a empresas peruanas” son complementarios 
y el plazo para la adjudicación y culminación de dichos servicios, en conjunto, 
excedía la fecha de finalización del Proyecto (14 de octubre de 2022); y, (iv) que, el 
proveedor seleccionado para el servicio de “Revisión, análisis y presentación de los 
resultados de la encuesta de adopción tecnológica a empresas peruanas”, desistió 
en su propuesta de llevar a cabo dicho servicio; el Proyecto estimó por conveniente 
desestimar la ejecución de ambos servicios. 
 

▪ Estudio de vigilancia tecnológica sobre las diez tecnologías transformadoras 
 
La información obtenida con el uso de la vigilancia tecnológica se convierte en 
conocimiento para identificar oportunidades y definir proyectos de innovación, y a 
su vez ayuda a establecer una línea base de I+D+i respecto a las tecnologías más 
promisorias en los próximos años. Adicionalmente, proporciona datos clave para 
tomar decisiones sobre inversión en: investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
lo que ayuda a que se aprovechen mejor las oportunidades empresariales y de 
investigación y haya una mayor facilidad para anticiparse a los cambios que 
producen los cambios tecnológicos.  
 
Dentro de ese contexto, el “Estudio de vigilancia tecnológica sobre las diez 
tecnologías transformadoras” tiene por objetivo Identificar y sistematizar 
información sobre el estado del arte de los resultados de I+D+i en el Perú, utilizando 
las herramientas de vigilancia tecnológica para identificar oportunidades de 
innovación, respecto a las tecnologías transformadoras. 
 
Con relación al proceso para la selección de la firma consultora que se encargaría 
del desarrollo de este servicio, en diciembre de 2021, el Comité de Evaluación 
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concluyó que la propuesta técnica y económica presentada por la firma ganadora 
en la evaluación de expresiones de interés se encontraba sobredimensionada en 
monto por lo que se invitó a la firma que ocupó el tercer lugar en la evaluación de 
expresiones de interés a fin de que presente su propuesta técnica. La evaluación 
técnica culminó en el mes de marzo de 2022.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos mencionar lo siguiente: (i) que, como 
consecuencia de la absorción del FONDECYT al PROCIENCIA, fue necesario 
implementar el cambio de la Unidad Ejecutora del Proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica”, y que está recién se concretó con la publicación del Decreto Supremo 
N.° 094-2022-EF (de fecha 13 de mayo de 2022) por medio del cual se estableció a 
PROCIENCIA como la Unidad Ejecutora del Proyecto con la formalización de la 
Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo el 17 de mayo de 2022; (ii) que, el 
establecimiento de la citada Unidad Ejecutora generó retrasos en los diversos 
procesos de adjudicación de servicios programados para el Proyecto; (ii) que, el 
plazo para el desarrollo del servicio para la elaboración del “Estudio de vigilancia 
tecnológica sobre las diez tecnologías transformadoras” excedía la fecha de 
finalización del Proyecto (14 de octubre de 2022); el Proyecto estimó por 
conveniente desestimar la ejecución del servicio.  
 

2.1.2.2 Implementación del sistema de gestión del conocimiento 
 
La implementación de esta actividad comprende el desarrollo de las siguientes tareas: (i) 
Sistema de Gestión del Conocimiento implementado; y, (ii) Aplicativo sobre monitoreo y 
evaluación (la que incluirá vigilancia de I+D+i). 
 
A continuación, se presenta el nivel de avance de dichas tareas, al cierre del primer semestre de 
2022: 
 

i. Sistema de Gestión del Conocimiento implementado 
 
Al finalizar el primer semestre de 2022, se viene ejecutando el servicio de 
“Implementación de la plataforma de gestión del conocimiento del SINACYT”. Esta 
aplicación permitirá optimizar la gestión de la información el CONCYTEC, promover la 
difusión sistemática de los conocimientos y capacidades humanas en CTI, y contribuir al 
monitoreo, evaluación y vigilancia tecnológica de las actividades en CTI en el país. Si bien 
este servicio contratado en junio de 2020 tenía vigencia hasta diciembre de 2021, fue 
extendido hasta abril de 2022 con el propósito de garantizar la puesta en marcha de la 
Plataforma de Gestión del Conocimiento-PGC. Se espera que la plataforma se encuentre 
completamente operativa en el tercer trimestre de 2022. Los entregables se han 
aprobado al 92.3% (12 de 13 entregable), luego de las pruebas realizadas, falta 
únicamente el certificado de aceptación operacional del producto, el cual se dará en la 
quincena del mes de julio y se viene coordinando las tareas del piloto con universidades 
que han participado desde el principio en las mesas de trabajo de coordinación del 
proyecto, con la finalidad de levantar observaciones adicionales propias de la 
implementación. Asimismo, se gestionó la carta fianza por los 18 meses de garantía del 
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producto, periodo en el cual se realizarán los ajustes correspondientes propios de la 
implementación de cualquier sistema. 
 
De otra parte, al cierre del primer semestre, se viene gestionando la contratación de los 
siguientes servicios: (i) Coordinación del proyecto de desarrollo de la plataforma de 
gestión del conocimiento del SINACYT; (ii) Servicio de definición de necesidades 
funcionales y técnicas complementarias para la plataforma de gestión del conocimiento; 
y, (iii) Servicio de definición de necesidades funcionales y técnicas complementarias para 
la transformación digital del CONCYTEC. Estos servicios permitirán dar continuidad al 
proceso de implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento del SINACYT. 
 

ii. Aplicativo sobre monitoreo y evaluación (la que incluirá vigilancia de I+D+i) 
 
Como parte de esta actividad se viene ejecutando el servicio de “Implementación de la 
Plataforma de Gestión del Conocimiento (PGC) del SINACYT”. Esta aplicación contribuirá 
al monitoreo, evaluación y vigilancia tecnológica de las actividades en CTI en el país. 
Asimismo, como parte del desarrollo de esta actividad, durante el semestre, se ejecutó 
también el servicio para la “Elaboración de plan de implementación y de documentos 
técnicos y de difusión para la operación de la PGC”, con el cual se logró tener la visión 
general del proyecto #PerúCRIS, el plan general de implementación, las directrices 
consensuadas y con consulta pública, la directiva la cual fue promulgada en 22 de mayo 
de 2022, la articulación con el SINACYT a través de la mesa de trabajo #Perúcris, 
materiales de difusión varios.  
 
Se continúa trabajando en la realización de los pilotos de la plataforma #PerúCRIS, a 
través de la modalidad de carga de datos a través del Subsistema de carga y edición de 
datos y de la modalidad de interoperabilidad a través de sistemas CRIS 9institucionales, 
el apoyo para la gestión de adhesiones al sistema (instituciones del SINACYT) y la 
elaboración de guías instructivas y demás materiales formativos y de difusión para el 
lanzamiento de la Plataforma #PerúCRIS y el servicio de “Recopilación de información 
de fondos en CTI para la PGC”, con el cual se logró la identificación de los 
financiamientos relacionados a las agencias subvencionadoras de Innóvate Perú (Ahora 
PROINNÓVATE), PNIA: Programa Nacional de Innovación Agraria, PNIPA: Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, INS: Instituto Nacional de Salud y 
FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Ahora PROCIENCIA). 
También se identificaron los equipamientos, resultados de investigación como patentes 
y publicaciones científicas, y las personas relacionadas a estos financiamientos. Se hizo 
la reducción de la redundancia en las bases de datos científicas de personas, 
instituciones e investigadores asociados a los financiamientos. Adicionalmente, se ha 
incorporado parte de esta información en la PGC como parte de las pruebas de su 
funcionamiento. 

 
9  CRIS: Current Research Information Systems (Sistemas de gestión de la Información de la investigación). 
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Asimismo, como parte de las actividades vinculadas al monitoreo y evaluación de la 
I+D+i y la implementación de la Plataforma de Gestión de Conocimiento, en el mes de 
junio de 2022, se realizó la contratación de los servicios siguientes: 
 

- Servicio especializado para “Análisis y seguimiento estadístico del uso de los 
servicios ofrecidos por la Red Nacional de Información en CTI”: Este servicio 
permitirá realizar el análisis y seguimiento estadístico del uso de los servicios 
brindados mediante las plataformas informáticas de la Red Nacional de Información 
en CTI a los miembros del SINACYT, con la finalidad de contextualizar 
adecuadamente la implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
 

- Servicio especializado para la “Implementación de una solución de inteligencia de 
negocios para visibilizar la producción en CTI del SINACYT”: Este servicio permitirá 
visibilizar la información detallada que se gestionará con PerúCRIS, la cual 
fortalecerá la toma de decisiones y generación de estrategias en el ámbito de la 
gestión del conocimiento. 
 

- Servicio especializado de “Asistencia técnica de primera línea de los directorios de 
CTI del CONCYTEC para los miembros del SINACYT”: Este servicio permitirá brindar 
apoyo a los miembros del SINACYT para que puedan ingresar su información y así 
postular a los fondos concursables de los programas nacionales de financiamiento, 
solicitar su evaluación y calificación como investigadores del Registro Nacional de 
Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (RENACYT), instituciones del 
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SINACYT que interactúan con la Plataforma nacional de Gestión del Conocimiento 
(PerúCRIS), entre otros 

 
De otro lado, se encuentra en ejecución el servicio de “Control de calidad de la 
plataforma de gestión del conocimiento del SINACYT y mejora continua de los 
componentes informáticos relacionados”. Este servicio, permite certificar los 
entregables y productos derivados del Proyecto de Implementación de la Plataforma de 
Gestión del Conocimiento; revisando y evaluando su interoperabilidad con los 
componentes informáticos relacionados a dicha plataforma. Se ha venido revisando la 
base de datos, el manual de instalación y configuración de #PerúCRIS, así como también 
se vienen recopilando requerimientos funcionales que a lo largo del proyecto se he 
venido generando nueva información y ya se está terminando de enviar todo a 
producción para poder levantar la plataforma y que esté operativa a partir de setiembre 
aproximadamente. 
 

iii. Acceso a Literatura Científica (Suscripción a biblioteca electrónica) 
 
Como parte de esta actividad, se gestionó la adenda del contrato del “Servicio de 
suscripción de acceso a base de datos de revistas científicas especializadas”10 por 
medio del cual se brindó soporte y apoyo al uso constante de los servicios que brinda el 
CONCYTEC a los investigadores RENACYT a través de la biblioteca virtual, a fin de 
fortalecer el desarrollo de sus investigaciones a través del acceso a la literatura científica 
ofrecida por Sciencedirect Freedom Collection y Scopus (recursos de información y bases 
de datos bibliográficas especializadas en ciencia, tecnología e innovación). Esta adenda 
servirá para permitir el acceso para el Sciencedirect Freedom Collection a 111 
instituciones del SINACYT (81 universidades licenciadas por SUNEDU + 30 institutos de 
investigación + Concytec) y 86 licencias para Scopus (56 universidades licenciadas por 
SUNEDU + 30 institutos de investigación + Concytec)11.  
 

 
 
Asimismo, al cierre del semestre, se viene gestionando también la contratación del 
“Servicio de suscripción de acceso a herramienta para el análisis de tópicos 
emergentes y algoritmos de clusterización de la producción científica nacional e 
internacional”. Esta suscripción permitiría tener una herramienta que analiza los 
resultados de investigación de miles de instituciones de todo el mundo, a partir de los 

 
10  Ver enlace: https://biblioteca.concytec.gob.pe/usuarios-cti-vitae/  
11  Este servicio incluye un interfaz de programación de aplicaciones. 

https://biblioteca.concytec.gob.pe/usuarios-cti-vitae/
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datos de la base de datos Scopus, con la posibilidad de compararlos entre ellos gracias 
a indicadores normalizados, pero a raíz de que la suscripción es únicamente anual y no 
se permite contratar servicios posteriores a la fecha de culminación del Proyecto (14 de 
octubre de 2022), este servicio será desestimado. 
 

iv. Soporte Administrativo para Gestión de actividades 1.2.2 
 
Este servicio de soporte tiene como propósito brindar apoyo administrativo para la 
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC) para la gestión y 
seguimiento de los procesos de planificación, selección y ejecución de los servicios de 
las actividades 1.2. 
 
Al respecto, durante el primer semestre, se realizaron las actividades siguientes: 
 
▪ Se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para la 

implementación de la actividad 1.2.1 del proyecto que corresponden al Estudios de 
línea de base de resultados y vigilancia de I+D+i, los cuales llegaron hasta la 
negociación del contrato, pero no se pudieron concretar por falta de tiempo para el 
fin del proyecto en su primera fase. 

▪ Se elaboraron los términos de referencia y apoyo con el estudio de mercado para 
los distintos servicios que comprendían las actividades 1.2.1 y 1.2.2, los cuales ya se 
adjudicaron en su mayoría quedando pendientes dos servicios. Asimismo, se hizo el 
seguimiento con el pago de sus entregables. 

▪ Se realizó el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas para la 
implementación de la actividad 1.2.2, que corresponde a la Implementación de la 
plataforma de gestión del conocimiento (PGC) del SINACYT, la cual llegó hasta su 
aceptación operacional, en fase de producción y estaría próxima a ser lanzada 
aproximadamente en setiembre 2022 para beneficio de todas las instituciones del 
SINACYT. 

▪ Esta plataforma se está consiguiendo con el complemento de varios servicios 
adicionales que vienen siendo ejecutados como el servicio de control de calidad, 
órdenes de servicio para analistas, el coordinador técnico de la PGC (quien iniciará 
labores en julio), infraestructura en la nube, consultor para la elaboración del plan 
de implementación y documentos técnicos de la PGC, consultor para la recopilación 
de datos para la PGC, analista estadístico, consultor de inteligencia de negocios y 
asistencia técnica para los investigadores del SINACYT. 

▪ Se gestionó la adenda para el servicio de acceso a base de datos de revistas 
científicas especializadas, la cual permitirá el acceso a miles de artículos científicos 
a nivel mundial en beneficio de los investigadores e instituciones del SINACYT. 
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2.1.2.3 Fortalecimiento de capacidades del SINACYT 
 
Como parte de la implementación del Plan de Capacitación se tiene prevista la implementación 
de los siguientes programas de formación continua dirigido a profesionales del CONCYTEC y de 
las instituciones integrantes del SINACTI.   
 
a) Servicio de consultoría para la “Capacitación en diseño e implantación de políticas públicas 

y adaptación a formato MOOC para uso en Plataforma VINCÚLATE del CONCYTEC”  
 
A través de esta consultoría se espera contar con el diseño y dictado de un curso en línea de 
diseño y evaluación de políticas públicas, con énfasis en CTI, en dos modalidades: i) la primera 
modalidad de manera sincrónica dirigida a funcionarios del CONCYTEC y de otras entidades, ii) 
la segunda modalidad en versión MOOC para ser adaptado e incluido en plataforma Vincúlate 
del CONCYTEC para el público en general. Con relación al proceso de contratación de este 
servicio, debemos mencionar que, al cierre del primer semestre, se venían realizando las 
reuniones de negociación de contrato con la firma consultora que ocupó el primer lugar en la 
evaluación de expresiones de interés. Se prevé que la ejecución del servicio se realice durante 
el tercer trimestre del año en curso y se logre capacitar a 40 profesionales integrantes del 
CONCYTEC, PROCIENCIA y otras entidades participantes de la Comisión Multisectorial de CTI y 
del Nivel de Implementación del SINACTI, además de contar con un curso tipo MOOC de acceso 
para usuarios de la Plataforma Vincúlate del CONCYTEC. 
 
b) Servicio profesional para la “Capacitación en ROADMAPPING estratégico y tecnológico”  
 
Mediante esta consultoría se espera contar con el diseño y dictado de un curso en línea en forma 
sincrónica sobre roadmapping estratégico y tecnológico con dos módulos: i) el primer módulo 
dirigido a tomadores de decisiones, ii) el segundo módulo dirigido a especialistas bajo un 
enfoque “learning by doing”. Asimismo, a través de este servicio se prevé obtener una “Guía 
Metodológica para la elaboración de Roadmapping Estratégico y Tecnológico” dirigido a las 
entidades del SINACYT. En cuanto al proceso de contratación de este servicio, debemos 
mencionar que, al cierre del primer semestre, el Comité de Evaluación requirió un mayor detalle 
sobre los costos consignados en la propuesta financiera remitida por la firma seleccionada bajo 
el método de contratación directa. Esta acción le permitirá al Comité de Evaluación culminar la 
evaluación técnica-financiera y continuar con el proceso de contratación. Se prevé que la 
ejecución del servicio se realice durante el tercer trimestre del año en curso y se logre capacitar 
a 20 directivos y 40 especialistas integrantes del del CONCYTEC, PROCIENCIA y otras entidades 
del SINACTI. 
 
c) Servicio de consultoría para la “Capacitación en políticas para el desarrollo de la 

investigación científica y la conducta responsable en investigación” 
 
A través de esta consultoría se espera contar con el diseño y dictado de un curso de capacitación 
virtual en materia de investigación científica y conducta responsable en investigación, a partir 
del cual se desarrollaría un curso tipo MOOC para ser incluido en plataforma Vincúlate del 
CONCYTEC. La capacitación virtual estaría dirigida a funcionarios y directivos del CONCYTEC, así 
como a representantes de las instituciones conformantes del SINACTI, en tanto el curso MOOC 
estaría disponible para el público interesado en investigación y conducta responsable. Respecto 
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de la contratación de este servicio, cabe destacar que, luego de haber realizado dos (2) 
convocatorias para la presentación de expresiones de interés (hasta el 29 de abril de 2022), se 
recibió una sola expresión de interés, la cual no cumplía con los requisitos y alcances 
establecidos en los respectivos términos de referencia, de acuerdo con la evaluación efectuada 
por el Comité de Evaluación. Entonces, ante el hecho de no haber obtenido el mínimo de 
expresiones de interés válidas para conformar la lista corta, así como no contar con el tiempo 
suficiente (de cara a la fecha de cierre del Proyecto) para realizar la reformulación del servicio, 
una nueva convocatoria y un nuevo proceso de selección, se optó por desistir de la contratación 
del servicio.   

 
d) Servicio de consultoría para la “Capacitación en liderazgo en innovación y comunicación 

efectiva” 
 
A través de esta consultoría se espera contar con el diseño y dictado de un curso en línea de 
manera sincrónica sobre “liderazgo en innovación y comunicación efectiva”, con enfoque 
teórico-práctico a nivel organizacional y que facilite el manejo de situaciones complejas entre 
las instituciones del SINACTI. El curso está dirigido a miembros de la DPP del CONCYTEC, así 
como miembros de otras Direcciones del CONCYTEC y representantes de instituciones que 
integran el SINACTI. En cuanto al proceso de contratación de este servicio, debemos mencionar 
que, al cierre del primer semestre, se venían realizando las reuniones de negociación de contrato 
con la firma consultora que ocupó el primer lugar en la evaluación de expresiones de interés. Se 
prevé que la ejecución del servicio se realice durante el tercer trimestre del año en curso y se 
logre capacitar a 50 profesionales integrantes del CONCYTEC, PROCIENCIA y de los Institutos 
Públicos de Investigación. 
 
e) Servicio de capacitación para el curso-taller: “Técnicas de seguimiento y evaluación para 

políticas, programas, planes en el sector público vinculados a la CTI” 
 
El objetivo de este servicio es capacitar al personal del CONCYTEC, PROCIENCIA y de las 
entidades del SINACYT en las técnicas de seguimiento y evaluación para las políticas, programas, 
planes e instrumentos en el sector público vinculado a la CTI. El proceso para la selección de la 
firma consultora que tenga a su cargo el desarrollo de este servicio implicó tres convocatorias 
para presentar expresiones de interés (hasta el 20 de abril de 2022). Como consecuencia de esta 
acción sólo se recibió una expresión de interés la misma que, luego de su evaluación por parte 
del Comité de Adquisiciones, se tuvo que no cumplía con el alcance requerido en los términos 
de referencia. En razón de lo anterior, se consideró pertinente desistir en la ejecución del 
servicio. 
 
Servicio de Soporte para la Coordinación y Gestión Administrativa de las Actividades 1.1.1 y 
1.2.3 del Componente 1 del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
SINACYT 
 
El objetivo de este servicio es contar con soporte administrativo y presupuestal adecuado, 
oportuno y constante para la coordinación, gestión y seguimiento de las contrataciones 
programadas para el desarrollo de las Actividades 1.1.1 y 1.2.3 del Proyecto, a fin de apoyar en 
el logro de los objetivos o metas de estas actividades y en la ejecución presupuestal del Proyecto. 
A través de este servicio se ha obtenido informes y reportes mensuales de seguimiento y 
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monitoreo (operativo y presupuestal) de las contrataciones de las Actividades 1.1.1. y 1.2.3 del 
Proyecto, así como otros informes en materia de planificación, seguimiento y evaluación. A la 
fecha, mediante el servicio se han elaborado dieciocho (18) Términos de Referencia y gestionado 
el mismo número de requerimientos, asimismo, se ha apoyado en el seguimiento a la ejecución 
contractual de diez (10) servicios contratados, se ha formulado y gestionado treinta y seis (36) 
conformidades de servicio y se ha gestionado treinta y siete (37) trámites de pago. Finalmente, 
a la fecha el servicio se encuentra en ejecución, y se prevé su culminación en setiembre de 2022. 
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2.2 Componente N.° 2: Identificación de prioridades, asignación de recursos y el 
fortalecimiento de capacidades de los actores del SINACYT 

 
El Componente N° 2 tiene como objetivo lograr el desarrollo de nuevos y mejorados productos 
o servicios, intensivos en conocimiento, con altas probabilidades de inserción en el mercado 
global, a través del fortalecimiento del enfoque de colaboración academia – industria, 
transferencia tecnológica e innovación. Para profundizar en los avances de cada una de las 
actividades de los subcomponentes previstas en el Plan Operativo Anual 2022, se detallan las 
principales acciones realizadas por actividad: 
 

2.2.1 Subcomponente 2.1: Identificación de oportunidades de innovación tecnológica 
 
En el presente Plan Operativo Anual 2022 se han incluido las siguientes actividades, y a 
continuación se detalla su progreso. 
 
2.2.1.1 Contratación de Coordinador del Componente N.° 2 

 
Este servicio tiene como objetivo brindar soporte técnico y administrativo a la Sub-
Dirección Innovación y Transferencia Tecnológica (SDITTT) en la gestión de la 
Ventanilla 1, Ventanilla 2 y el Plan multianual de actividades que la SDITT desarrolla en 
el marco del proyecto. Se viene ejecutando desde el inicio del proyecto, habiéndose 
producido un cambio de personal en el mes de julio del presente año sin afectar el 
seguimiento de las actividades planificadas. 

 
2.2.1.2 Semana de la Innovación 

 
El Proyecto auspició y financió la Semana de la Innovación 2022 organizada 
anualmente por el CONCYTEC que tiene como finalidad el diálogo de las iniciativas de 
vinculación academia-industria-IVAI dentro de los sectores empresariales y 
académicos que participan de este evento. Este año, la Semana de la Innovación tuvo 
como objetivo evidenciar acciones y/o mecanismos provechosos para el trabajo 
colaborativo en el sector público y de este con el sector privado, en materia de 
innovación en tecnologías y procedimientos útiles para orientar a la población durante 
el periodo post COVID-19.  
 
La participación del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
SINACYT” en el evento fue exitosa y contribuyó a fortalecer la Política General del 
Gobierno para el periodo 2022-2026 en lo que se refiere a la vinculación academia-
industria-Estado, la investigación, innovación y transferencia científico/tecnológica 
orientadas al incremento de la calidad y productividad de la industria nacional; así 
como impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre 
la academia, la empresa privada, el Estado y la cooperación internacional entre todos 
los niveles de gobierno.  
 
La Semana Nacional de Innovación está vinculada y contribuye al logro de los objetivos 
prioritarios 1 y 2 de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Componente 2): 

https://www.tvperu.gob.pe/noticias/tags/coronavirus
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▪ OP1: “Fortalecer la institucionalidad en los niveles estratégico, implementación y 

ejecución del SINACTI (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación)”, en 
particular en generar mecanismos de articulación entre los actores del SINACTI; 
con la finalidad de impulsar sinergias en las acciones institucionales, se propone 
generar mecanismos de articulación (espacios e instrumentos) entre los actores 
en sus niveles correspondientes del SINACTI. 

 
▪ OP2: “Incrementar la apropiación social de la CTI (Ciencia, Tecnología e 

Innovación) en la sociedad en general” orientada a mejorar la conciencia 
ciudadana de la importancia y valoración de la CTI, promover el interés por la CTI 
en los gestores, decisores de política y sociedad en general, así como impulsar la 
cultura científica e innovadora, a través de estrategias eficientes de comunicación, 
divulgación y retroalimentación; específicamente: 
 

− Lineamiento 1: “Incrementar la valoración de la CTI en la sociedad en su 
conjunto”, destinada a promover la valoración de la CTI en los gestores, 
decisores de política y sociedad en general, así como una mayor participación 
de la mujer en tal valoración, y 

− Lineamiento 2: “Fortalecer las capacidades en divulgación de la CTI de los 
actores del SINACTI”, con la finalidad de impulsar una cultura científica e 
innovadora en la sociedad peruana. 
 

2.2.1.3 Talleres de Gestores Tecnológicos 
 
Bajo esta línea de financiamiento se ha considerado un conjunto de servicios que 
buscan el desarrollo de capacidades de gestión de CTI y la transferencia de tecnologías 
con la finalidad de mejorar los procesos de transferencia tecnológica de los proyectos, 
eje importante de las Iniciativas de Vinculación Academia Industria-IVAI, fundamental 
para el desarrollo óptimo de la ventanilla 2 en el marco del Componente 2. Asimismo, 
se ha considerado, un servicio fundamental para la negociación que es el Servicio para 
la redacción de un manual técnico que contenga formatos de contratos y cláusulas en 
materia de venta y licenciamiento de resultados de Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para su uso en la vinculación academia - industria en el Perú. 
 
a) Servicio de capacitación y asistencia técnica avanzada para gestores tecnológicos 
 
Se viene brindando una capacitación a 25 gestores tecnológicos de Vicerrectorados de 
Investigación-VRI de Universidades Públicas y Privadas en conocimientos avanzados 
de gestión de CTI. El servicio incluye la presentación de los siguientes productos:  
 
▪ Un instrumento de diagnóstico de capacidades para CTI 
▪ Plan de capacitación avanzado de gestión de CTI para reforzar las debilidades 

identificadas con el instrumento desarrollado, y,  
▪ Asistencia técnica para la revisión y mejora de propuestas elaboradas por los VRI 

en coordinación con CONCYTEC y THE BRITISH COUNCIL. 
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El servicio se encuentra en ejecución desde el mes de julio del presente año y concluirá 
en el tercer trimestre del presente año. 
 
Este servicio permitirá que las universidades estén mejor preparadas y atiendan de 
manera más eficiente la gestión de procesos clave que son el soporte para la 
sostenibilidad de los proyectos ejecutados por CONCYTEC, PROCIENCIA y el Banco 
Mundial, tales como: Elaboración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación; 
vinculación academia e industria; transferencia tecnológica; registros de propiedad 
intelectual, entre otros.  

 
b) Servicio de capacitación en Transferencia Tecnológica con énfasis en Paquetes 

tecnológicos para gestores tecnológicos 
 
Este servicio tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los gestores 
tecnológicos para el uso de las herramientas tecnológicas idóneas en una etapa previa 
a la salida al mercado. Es decir, para poder transferir y presentar una tecnología al 
mercado, viabilizar los resultados obtenidos de la I+D y conocer herramientas sobre el 
proceso de transferencia haciendo énfasis sobre los alcances de un Paquete 
tecnológico en una adecuada gestión tecnológica. 
 
Desde el mes junio del presente año, se viene brindando capacitación al menos a 20 
proyectos financiados que cuentan con resultados de investigación de proyectos 
financiados por CONCYTEC, PROCIENCIA y el Banco Mundial con un TRL mínimo 
(Technology Readiness Level – Nivel de madurez tecnológica) de entrada, con 
prototipo validado en entorno de laboratorio. A la fecha, el servicio continúa en 
ejecución y concluirá en el tercer trimestre del presente año. 
 
c) Servicio para la redacción de un manual técnico que contenga formatos de 

contratos y cláusulas en materia de venta y licenciamiento de resultados de 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación para su uso en la vinculación 
academia - industria en el Perú 

 
Uno de los resultados esperados del Componente 2 son los paquetes tecnológicos para 
la transferencia de los resultados de investigación. Sin embargo, esto no es suficiente 
para que lleguen al mercado pues es necesario que las universidades y las empresas 
se sienten a negociar las condiciones y puedan plasmarlo en un documento legal o 
contrato con cláusulas específicas.   
 
El servicio brindará modelos de contratos, cláusulas y recomendaciones que las 
universidades puedan utilizar para el licenciamiento (en sus diferentes tipos) a 
empresas, o spin off universitarias. Este servicio se construye sobre la continuación de 
la experiencia exitosa de la Guía de contratos para la vinculación academia - industria 
o la Guía Tangüis12. Este servicio se encuentra en ejecución desde el mes de junio del 
presente año y concluirá en el tercer trimestre del presente año. 
 

 
12  Puede accederse en el siguiente enlace:  

https://vinculate.concytec.gob.pe/asistente-de-decision-tanguis/formatos-guia-tanguis/. 

https://vinculate.concytec.gob.pe/asistente-de-decision-tanguis/formatos-guia-tanguis/
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2.2.1.4 Fortalecimiento de las redes VINCÚLATE – ASÓCIATE. 
 
Este servicio de asistencia técnica se ejecutará a inicios del tercer trimestre del año 
2022 y permitirá mejorar la organización de la información de la Plataforma 
Vincúlate13 para brindar un mejor servicio digital a los usuarios de esta. Asimismo, 
favorecerá el uso de las herramientas, manuales, guías e información que la 
plataforma brinda. 

 
Con este servicio se busca unificar las tecnologías de la Plataforma Vincúlate con las 
que posee el CONCYTEC, de esta forma, se podrá mejorar la administración y gestión 
de la data que genera la plataforma y optimizar los recursos tecnológicos de la 
institución. 

 
2.2.1.5 Consultoría para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de la Ventanilla 

N.° 1. 
 

Desde mediados de marzo de 2021 se incorporaron al equipo de trabajo un 
coordinador de monitores y dos (2) monitores (3 en total) para acompañar a las 
empresas de la Ventanilla 1- Proyectos de Aceleración de la Innovación para realizar el 
monitoreo del uso de fondos y las funciones propias del subcomponente conforme a 
lo que establecen las Bases del Concurso y la Guía de Seguimiento y Monitoreo. Los 
tres (3) monitores están adscritos a la Sub-Unidad de Seguimiento - SUSSE, que forma 
parte a la Unidad de Gestión de Concursos (UGC)14. 
 
Durante el primer semestre de 2022, el equipo de monitores ha trabajado en el cierre 
de las actividades del conjunto de empresas beneficiarias según el siguiente 
cronograma: 
 

 
 

  

 
13  Se puede acceder en el siguiente enlace web: https://vinculate.concytec.gob.pe/  
14  Es la Sub-Unidad del PROCIENCIA que realiza las tareas de la otrora Unidad de Seguimiento y Monitoreo-USM del 

FONDECYT. 

https://vinculate.concytec.gob.pe/
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2.2.1.6 Consultoría sobre instrumentos para fomentar la Innovación en Universidades. 
 
Este servicio consideraba el desarrollo de una directiva de aplicación nacional para 
actividades de transferencia tecnológica en el marco de vinculación academia 
industria. La ejecución de este servicio no será posible debido a limitaciones de 
tiempo. 

 
2.2.1.7 Consultoría para Innovación y Spin-off. 

 
Bajo esta línea de financiamiento se han considerado los siguientes servicios y que 
muestran diferentes grados de avance:  

 
a) Servicio profesional para mejora del marco normativo de los parques científicos 

y tecnológicos. 
 
Los parques científicos y tecnológicos son esquemas que facilitan la colaboración entre 
la academia y los sectores productivos, mediante la oferta de distintos servicios de alto 
contenido tecnológico, actividades colaborativas de CTI y creación de empresas de 
base tecnológica, como las Spin-off y Start Ups.  
 
Este servicio tiene como finalidad analizar el marco normativo actual de promoción de 
parques científicos y tecnológicos, y proponer mejoras normativas que permitan a los 
parques científicos y tecnológicos se conviertan en catalizadores de la colaboración 
entre la academia y la industria, para el fortalecimiento de cadenas productivas en 
diferentes regiones del país. El servicio se encuentra en ejecución desde el mes de 
mayo del presente año y concluirá en el tercer trimestre del presente año. 

 
b) Servicio de identificación de barreras para la creación de SPIN-OFF 

Universitarias. 
 

Como parte de las diferentes maneras de hacer tangible la transferencia tecnológica a 
partir de resultados de proyectos de I+D en las universidades, es necesaria la creación 
de empresas de base tecnológica en universidades como principal vehículo. Por tanto, 
para hacer que este canal sea una constante entre la universidad y las empresas 
creadas existe un modelo conocido como “SPIN-OFF” universitarias. En ellas, la 
relación entre los laboratorios y las universidades de origen se mantiene con el tiempo, 
en muchos casos esta relación se formaliza haciendo que las universidades tengan 
propiedad en el accionariado de las nuevas empresas que se forman.  
 
Una barrera para la participación de las universidades es la ausencia de normativas 
para la promoción de servicios y producción tecnológica que surja desde la 
universidad.  En consecuencia, este servicio tiene como objetivo elaborar un 
diagnóstico del marco normativo sobre cómo afrontan las universidades la realización 
de servicios y productos relacionados al emprendimiento de base tecnológica e 
innovación, tales como transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, 
empresas de base tecnológica, entre otros. El servicio se encuentra en ejecución desde 
el mes de junio del presente año y concluirá en el tercer trimestre del presente año. 
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2.2.1.8 Consultoría de estudio de instrumentos tributarios para fomento de la innovación 

empresarial 
 
Con este servicio, el Proyecto contribuirá con el desarrollo de la normativa del 
instrumento tributario de fomento al uso de ciencia, tecnología e innovación en 
empresas en el marco de la Ley N.º 3030915 necesario para impulsar la inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Desde el año 2016, el Perú cuenta con un instrumento tributario en el marco de la Ley 
N.º 30309 para fomentar el uso de la ciencia, tecnología e innovación en empresas, 
este instrumento ha cambiado dos veces y este año debe solicitar una renovación por 
tres años adicionales. En este marco se ha contrato una firma consultora para que 
realice el servicio de consultoría para el estudio y establecimiento de indicadores en 
el desarrollo de proyectos de I+D+i de empresas que puedan acceder a incentivos 
tributarios en el marco de la de las iniciativas de vinculación academia industria 
(iniciativa de fortalecimiento competitivos).  
 
El servicio se ejecutó entre los meses de mayo y junio del presente año y comprendió 
el diseño, la caracterización de las empresas que han postulado, adjudicado y usado 
los beneficios tributarios en el marco de la Ley N.º 30309; incluyó además la 
experiencia de usuario, con el fin de proponer cambios normativos, del portal web, el 
desarrollo de un plan estratégico con el equipo y un cuadro de mando de indicadores 
de rendimiento de la ley. 

 
2.2.1.9 Coordinador de Monitoreo del Componente 2 de la Unidad de Seguimiento y 

Monitoreo en el marco del Proyecto Mejoramiento y ampliación del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-SINACYT 
 
Este servicio se viene desarrollando de acuerdo a lo planificado desde el mes de marzo 
del año 2021 y concluirá en el tercer trimestre del presente año 
 

2.2.2 Subcomponente 2.2: Formulación de iniciativas para la competitividad 
 
En el presente Plan Operativo Anual 2022 se han incluido las siguientes actividades, y a 
continuación se detalla su progreso. 

 
2.2.2.1 Contratación del servicio que diseñe y ejecute un Programa de Capacitación en 

identificación, formulación e implementación de las IVAI’s. 
 
Las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) se han desarrollado 
conforme a lo previsto en los subcomponentes 2.2 y 2.3, que abarcan un conjunto de 
actividades que tienen un enfoque metodológico a dos niveles: dentro de las 
empresas, optimizando los procesos internos, y hacia el exterior, vinculándolas con 
instituciones y organismos relacionados. De esta manera, se busca mejorar la 

 
15  Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 
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instrumentación de políticas públicas y programas, promover la inserción en mercados 
más atractivos e impactar en la competitividad del país. 
 
Son ocho (8) IVAI las que se están desarrollando en paralelo y cubren diversos sectores 
de gran importancia para la economía peruana en regiones determinadas como: 
proveeduría minera (Cajamarca), acuicultura sostenible (Tumbes), turismo (La 
Libertad y Lambayeque), agroindustria enfocada en bebidas destiladas Premium (Lima 
Provincias), manufactura orientada a productos de madera (Ucayali), a textil y 
confecciones (Arequipa), agricultura enfocada en granos andinos (Ayacucho) y súper 
frutas tropicales y subtropicales (Madre de Dios). 
 

 
 
a) Metodología para la implementación de las IVAI. 
 
La metodología para el desarrollo de IVAIs incluye tres elementos: 
 
▪ El Análisis Estratégico, que ofrece un marco de referencia neutro de diálogo con 

las empresas e instituciones basado en datos y elementos objetivos. 
▪ La Gestión del Cambio: se pretende que las empresas lleguen a un consenso en 

torno a sus principales desafíos del sector, que identifiquen sus opciones 
estratégicas más atractivas y diseñen soluciones para alcanzarlas.  

▪ La Gestión Institucional: se refiere a la adaptación de herramientas (para mejorar 
el entorno del clúster y apoyar las empresas en el cambio estratégico) que 
involucren y ofrezcan vías de acuerdo para que otras instituciones también actúen 
en la dirección marcada. 
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Estos elementos se han trabajado en paralelo a lo largo de las tres fases: 
 
▪ Actividad 1. Recopilación de datos a nivel de empresa, clúster e industria (Fase I) - 

Duración: 2 meses. 
▪ Actividad 2. Análisis de la Industria y Segmentación Estratégica (Fase II) – Duración 

3 meses 
▪ Actividad 3. Propuesta de Planes de Desarrollo de las Cadenas de Valor y Reformas 

de Políticas (Fase III) - Duración: 3 meses 
 

Las IVAIs seleccionadas se desarrollaron en coordinación con un equipo local que 
cuenta con participantes de los siguientes organismos: Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), CONCYTEC, el 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Programa Innóvate Perú (INNÓVATE16) 
y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). 
 
b) Contratación de la empresa IVAI. 
 
El 28 de abril de 2021, se suscribió el Contrato de Servicios de Consultoría (Suma 
Global) N.° 025-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT con la Asociación en Participación 
APCA COMPETI-EFCE conformada por The Cluster Competitiveness Group, INC y The 
European Foundation for Cluster Excellence para realizar el “Servicio de Capacitación, 
Acompañamiento y Asistencia Técnica para la formulación e identificación de las 
Iniciativas de Vinculación Academia Industria (Iniciativas de Fortalecimiento 
Competitivos)”. El monto total del contrato, incluido impuestos y con costos 
expresados en dólares de los Estados Unidos y en soles de Perú, asciende a USD 
1´872,851.43 y S/. 724,652.57. 
 

 
16  A través del Decreto Supremo N.° 009-2021-PRODUCE, se crea el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (PROINNÓVATE) sobre la base del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad-INNÓVATE y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA. 
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El contrato de consultoría establece que las actividades a realizar son las siguientes: 
 

− Servicio de acompañamiento, asistencia técnica y curso para la implementación 
de las actividades relacionadas a la aplicación de la metodología del Banco 
Mundial para el trabajo de las iniciativas de fortalecimiento competitivo de las 
industrias seleccionadas. 

− Selección, organización y gestión de visita virtual a ejemplos exitosos de 
vinculación academia industria y clústeres regionales. 

 
c) Programa de capacitación para formar sobre las Iniciativas de Reforzamiento de 

la Competitividad (IRC).   
 
En diciembre 2021 concluyó la capacitación de seis módulos del programa de 
formación al Equipo Local del programa de formación conformado por seis (6) 
módulos de capacitación integrados y se desarrolló en el transcurso de seis (6) meses. 
Se utilizó el "método de casos" de aprendizaje guiado por un instructor. 
 
El programa de formación comenzó el 10 de mayo de 2021 y concluyó el 7 de 
diciembre de 2021 y tuvo una duración de más de 240 horas. Este programa de 
formación utilizó el "método de casos" en el cual se analizaron 47 casos y sub-casos 
desarrollados por el Banco Mundial (BM), Competitiveness y otras instituciones 
académicas reconocidas y profesionales en el campo: Harvard Business School (HBS), 
INSEAD, IESE Business School, European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), 
RegX-University of Southern Denmark (RGX), Innovation Norway (INN). Contó con la 
participación de 15 profesores internacionales provenientes de diversos países como 
España, Estonia, Dinamarca, Austria, Suecia, Italia, Reino Unido y Estado Unidos. 
 
Durante la formación, se tuvo un registro de 47 participantes provenientes de diversas 
instituciones (CONCYTEC, PROMPERU, ITP, PRODUCE, INNOVATE y MINCETUR), los 
cuales fueron seleccionados por la dirección de CONCYTEC encargada del desarrollo 
del programa. También se contó con la participación de 8 consultores (Banco Mundial 
– CONCYTEC). Los 8 consultores tuvieron 100% de dedicación al desarrollo de las IVAIs 
y el resto de los participantes mostraron su participación y asistencia dentro de los 
módulos de formación.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de participantes por institución: 
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Tabla 4 
Componente N.° 2: Instituciones Participantes del Programa de Capacitación 

 

Institución 
Número de 

participantes 

Banco Mundial - CONCYTEC 8 

CONCYTEC 12 

PROMPERÚ 8 

ITP 9 

PRODUCE 6 

INNÓVATE 3 

MINCETUR 1 

TOTAL 47 

 
Luego de la finalización del sexto módulo de formación se les otorgó una certificación 
a los participantes, la cual se clasificó en tres niveles de certificación: 
 
▪ Excelencia en Gestión de Clústeres - para los participantes que cumplan con éxito 

todos los criterios anteriores; 
▪ Certificado de finalización - para los participantes que cumplan con éxito sólo el 

rendimiento académico/de clase; 
▪ Certificado de participación - para los participantes con una asistencia mínima del 

50% que no cumplan ninguno de los requisitos mínimos anteriores para otros 
certificados. 

 
Con base en lo anterior, los resultados de la obtención de los certificados fueron los 
siguientes: 
 
De los 47 participantes: 
▪ 8 personas cumplieron con el porcentaje requerido para la obtención de la 

Certificación en Excelencia en Gestión de Clusters.   
▪ 27 personas cumplieron con los requisitos que se exigen para la obtención del 

Certificado de finalización. 
▪ 5 personas cumplieron con lo requerido para la obtención del Certificado de 

participación. 
▪ 7 personas no cumplieron con ninguno de los requisitos solicitados, por tal motivo 

no obtuvieron ningún tipo de certificación. 
 
La principal ventaja de contar con profesionales del SINACYT capacitados, además de 
cumplirse con el propósito de transferir conocimiento sobre la metodología, es que 
este tipo de análisis puede ser replicado en otros sectores económicos de otras 
regiones del Perú, lo cual contribuiría a mejorar la competitividad y la gestión de 
cambio que la metodología promueve. 
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d) Asistencia Técnica para la Implementación de las IVAIs. 
 

El trabajo de la coordinación ha consistido en acompañar y supervisar el desarrollo de 
las actividades de la Fase 1, 2 y 3 en las ocho (8) cadenas productivas- IVAIs 
mencionados.  
 
A continuación, se presentan los resultados generales, obtenidos y que la APCA 
COMPETI-EFCE ha reportado, durante cada una de las tres fases: 

 
Tabla 5 
Componente N.° 2: Asistencia Técnica para la Implementación de las IVAIs. 
 

Actividad Resultado 

 
 
 
 
Fase 1: Identificando 
los desafíos 

− 65 participantes de entidades como Produce, PROINNOVATE, CONCYTEC, 
CITEs, ITP, Mincetur, AIA, MINEM, PROMPERU en 8 reuniones de Kick Off o 
reunión oficial para el lanzamiento interno del proyecto en la institución 
impulsora. 

− 153 entrevistas complementarias a actores claves de las IVAIs 

− 74 participantes de entidades como Produce, PROINNOVATE, CONCYTEC, 
CITEs, ITP, Mincetur, GERCETUR, AIA, MINEM, Promperú, entre otras, en 8 
reuniones de briefing o reuniones de actualización a la institución impulsora 
respecto a todo lo que se realizó en la fase 

− Más de 400 participantes de distintas entidades públicas, academia y 
empresas en los 8 primeros diálogos público-privados, en los que se enseña, 
a todo el clúster, el avance alcanzado en cada fase de la iniciativa. 
 

 
 
 
 
Fase 2: Guiando la 
estrategia 

− 109 participantes en 29 reuniones de grupos de trabajo de definición de 
estrategia, el propósito de estas reuniones consistía en concretar las líneas 
de acción junto con los empresarios y otros stakeholders locales de forma 
consensuada. 

− 95 entrevistas complementarias a actores claves de las IVAIs 

− 79 participantes de entidades como Produce, PROINNOVATE, CONCYTEC, 
CITEs, ITP, Mincetur, GERCETUR, AIA, MINEM, PROMPERU, entre otras en 8 
reuniones de briefing 

− Más de 500 participantes de distintas entidades públicas, academia y 
empresas en los 8 segundos diálogos público-privados. 
 

 
 
Fase 3: Lanzamiento 
de acciones 

− 144 participantes en 24 reuniones de grupos de trabajo  

− 76 entrevistas complementarias a actores claves de las IVAIs 

− 71 participantes de entidades como Produce, PROINNOVATE, CONCYTEC, 
CITEs, ITP, Mincetur, GERCETUR, AIA, MINEM, Promperú, entre otras en 8 
reuniones de briefing 

− Más de 500 participantes de distintas entidades públicas, academia y 
empresas en los 8 terceros diálogos público-privados. 
 

Documento Industria 
Global 

Se realizaron 8 documentos de Industria Global 

Documento del País 
y del Clúster 

Se realizaron 8 documentos del País y del Clúster  
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Actividad Resultado 

Documento de 
estrategia 

Se realizaron 8 documentos de estrategia, uno por cada IVAI. 
 

Documento con Plan 
de Inversión de la 
Cadena de Valor 

Se realizaron 8 documentos con el plan de inversión de la cadena de valor, uno 
por cada IVAI, el cual contiene las líneas de acción definidas.  
 

Documento Política 
Pública y Partes 
Interesadas 

Se realizaron 8 documentos con la propuesta de reformas de políticas, uno por 
cada IVAI. 
 

 
De igual forma, para cada IVAI se definieron unas propuestas de reforma a políticas 
públicas. 

A partir de la culminación del lanzamiento de los planes de acción en los diálogos 
público-privado de las IVAIs, se comenzó la realización de 8 memorias resúmenes del 
proceso completo de cada IVAI (Libros resumen de las 8 IVAIs). En estas memorias 
resúmenes se presenta una recopilación gráfica y narrativa del análisis de la industria 
a nivel global, del sector a nivel local y los resultados que se obtuvieron del análisis 
estratégico aplicado a las 8 industrias sobre las cuales se trabajaron. De igual manera, 
se hace mención del proceso de gestión del cambio que se vivió con las instituciones 
públicas locales y nacionales, las asociaciones y gremios, la academia y el sector 
privado. Estas memorias se encuentran publicadas en la página web del Proyecto 
https://ivai.concytec.gob.pe/ 
 
Para cada IVAI se tiene lo siguiente: 
 

Tabla 6 
Componente N.° 2: IVAI Acuicultura Sostenible. 
 

Área de Mejora Línea de Acción de IVAI 

Ecosistema que fomente los 
estándares de sostenibilidad. 

− Programa de acompañamiento a las MiPymes en 
certificaciones sostenibles. 

− Plataforma de transparencia de acuicultura 
sostenible. 

Simbiosis industriales, 
circularidad y alternativas de 
insumos. 

− Entrenamiento especializado en acuicultura 
integrada. 

− Piloto de innovación abierta y colaborativa para 
impulsar la circularidad, simbiosis con otras 
industrias y el desarrollo tecnológico de 
alternativas de alimentos 
 

Nuevas tecnologías. 
 

− Fortalecimiento de capacidades regionales en 
prospectiva tecnológica para desarrollar 
acuicultura sostenible.  
 

 
 

https://ivai.concytec.gob.pe/
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Tabla 7 
Componente N.° 2: IVAI Productos de Madera. 
 

Área de Mejora Línea de Acción de IVAI 

Inserción de Nuevos Productos y 
Servicios Acorde al Segmento 
Estratégico Único o Singular. 
 

Asistencia técnica a empresas de segunda 
transformación en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. 

Implementación de Elementos de 
Economía Circular. 
 

Asistencia técnica a un grupo de empresas para la 
adopción de procesos y conocimientos relacionados con 
la economía circular:  
i) Mejora del proceso de aprovechamiento; 
ii) Reducción y optimización del uso residuos; 
iii) Inserción de elementos de diseño circular en pymes 

de segunda transformación. 
 

Gestión y Educación del Mercado y 
Actores del Entorno 
 

− Educación del mercado y actores del entorno en el 
uso y capacidades técnicas de la madera acorde a 
tendencias globales y nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

− Campaña de promoción sobre las bondades del uso 
de la madera y su proceso productivo. 
Sensibilización a la población en general y demanda 
final. 
 

 
Tabla 8 
Componente N.° 2: IVAI Destilados Premium. 
 

Área de Mejora Línea de Acción de IVAI 

Innovación para mayor flexibilidad y 
capacidad de adaptación 

Comunidad de innovadores en el sector de destilados 

Plataforma para conexión de I+D+i con retos de la 
comunidad de destiladores. 

Marketing y branding para productos 
premium 

Sistema de información ágil de mercados y tendencias 

Asistencia técnica profesional en branding y marketing 

Entorno favorable para impulsar el 
sector 

Mejoras en el entorno normativo para facilitar el cambio 
estratégico 
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Tabla 9 
Componente N.° 2: IVAI Turismo. 
 

Áreas de Mejora Líneas de Acción de IVAI 

Diseño e implementación de nuevos 
productos turísticos con enfoque al 
segmento “explorador” y tendencias 
actuales  

Programa de desarrollo de nuevas experiencias y 
productos turísticos orientados al segmento explorador 

Mejoramiento de imagen de destino 
con enfoque de sustentabilidad y 
responsabilidad social 

Piloto de mejoramiento urbano enfocado a imagen y 
limpieza pública. 

Desarrollo y promoción de redes de proveedores locales 
para generar insumos de productos y servicios KM0 para 
el turismo 

Promoción del producto turístico 
enfocado al segmento “explorador” 
 

Generación de Comité de Turismo cultural, natural y 
aventura La Libertad – Lambayeque para fomentar la 
articulación. 

Asistencia técnica para fortalecimiento de uso y 
aprovechamiento de herramientas de en medios 
digitales. 

 
Tabla 10 
Componente N.° 2: IVAI Granos Andinos. 
 

Área de Mejora Línea de Acción de IVAI 

Agricultura regenerativa y cuidado 
del entorno natural y social 

− Programa de asistencia técnica en agricultura 
regenerativa y resiliencia climática. 

− Piloto para la medición y mitigación de huellas 
ambientales e identificar alternativas de aportes a la 
conservación. 

Conocimiento y modernización para 
un procesamiento positivo 
 

Vigilancia tecnológica e innovación abierta para el 
procesamiento positivo.  

Reconocimiento y posicionamiento 
de los granos andinos como producto 
de especialidad y sostenible 

− Proyecto de investigación aplicada para la 
caracterización nutricional de granos andinos. 

− Articulación para el posicionamiento, diseño y uso 
de productos con sector gastronómico y tiendas de 
especialidad. 
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Tabla 11 
Componente N.° 2: IVAI Textiles y Confecciones. 
 

 
Tabla 12 
Componente N.° 2: IVAI Proveedores de la Minería. 
 

Áreas de Mejora Líneas de Acción 

Redes de Confianza entre los Actores 
del Ecosistema 

Formación de redes de colaboración con base en 
elementos críticos de la minería 

Testeo y Adopción de Soluciones 
Actuales y Futuras   

− Fomento de alianzas entre empresas locales y 
extranjeras, en temas de desarrollo de soluciones en 
Energía Renovables, Sostenibilidad y Cierres de 
Minas 

− Generación de capacidades en áreas técnicas para 
mineras y proveedores acorde a desafíos basados a 
la sostenibilidad ambiental y productividad 

− Viabilidad técnica y financiera para la inversión en 
servicios de soporte tecnológico a ser 
implementados en Cajamarca  

 
Tabla 13 
Componente N.° 2: IVAI Superfrutas Naturales – Castañas. 
 

Áreas de Mejora Líneas de Acción 

AM1: Desarrollo de un producto 
premium: donde se incorporen 
buenas prácticas para garantizar la 
calidad y trazabilidad de la castaña 
como un producto que cuida el 
medio ambiente y es socialmente 
justo. 

− L1. Piloto de medición de huellas ambientales 
(carbono e hídrica) en el ciclo de vida de la castaña 
de Madre de Dios. 

− L2. Piloto de implementación de sistema de 
transparencia y trazabilidad de la castaña. 

AM2: Posicionar y educar a la 
demanda: impulsando la promoción 
de la castaña y sus propiedades 
(climáticas y nutricionales) 

L3: Articulación para el diseño y posicionamiento de 
productos de la castaña al consumidor de especialidad y 
sostenible i) nacional e ii) internacional 

Área de Mejora Línea de Acción de IVAI 

Fortalecimiento de productores 
primarios 

− Entrenamiento y pilotos de ganadería regenerativa 

− Programa de buenas prácticas alpaqueras 
 

Relacionamiento con compradores 
avanzados y transparencia 

− Sistema de trazabilidad total en la cadena de valor 

− Relacionamiento directo con compradores 
avanzados 

Innovación para el mejoramiento de 
la sostenibilidad 

Plataforma para soluciones innovadoras a retos que 
frenan el desarrollo futuro del ecosistema textil-
alpaquero 
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Áreas de Mejora Líneas de Acción 

AM3: Impulsar la investigación 
aplicada y el desarrollo tecnológico 
de la castaña. 

L4. Generación de espacios de vinculación y exposición 
de producción científica de las propiedades 
nutricionales, cambio climático, y desarrollo productivo 
de la Castaña Amazónica. 

 
Para cada una de las IVAIs se han elaborados planes de inversión en los cuales se han 
identificado áreas por mejorar y la línea de acción a emprender para abordar las 
restricciones reglamentarias y de ejecución que impiden que las empresas del 
sector/clúster específico adopten nuevos procesos y tecnologías, y la introducción de 
nuevos productos en asociación con proveedores de servicios de innovación y de la 
academia. 

 
El 11 de mayo de 2022, en la 14ta Sesión Extraordinaria del Grupo de Trabajo 
denominado Comité Directivo del Proyecto- GTCDP, esta instancia aprobó ocho (8) 
Planes de Inversión de cadenas de valor para las siguientes IVAI17:  

− Acuicultura Sostenible en Tumbes.  

− Productos de la Madera en Ucayali. 

− Destilados Premium en Lima y provincias. 

− Turismo Natural en La Libertad y Lambayeque. 

− Granos Andinos en Ayacucho. 

− Textiles y Confecciones en Arequipa. 

− Proveedores de la Minería en Cajamarca. 

− Superfrutas Tropicales en Madre de Dios. 
 
2.2.2.2 Servicio de Consultoría Individual para el seguimiento de las actividades y formulación 

de documentos de las Iniciativas de Vinculación Academia-Industria. 
 
Desde el 1 de marzo de 2021 se incorporaron ocho (8) consultores para acompañar el 
trabajo del Equipo Local18 para el desarrollo del Estudio IVAI. 
 
El papel de los consultores durante las tres (3) fases se ha enfocado en realizar y 
convocar al resto de miembros de los equipos locales para desarrollar las actividades 
encomendadas por la Asistencia Técnica a cargo de la APCA COMPETI-EFCE. 
 
Los consultores vienen desarrollando las subactividades de las fases 1, 2 y 3. Las 
actividades realizadas están enfocadas a concretar los aportes para dispones del plan 
de inversión de cada IVAI, las recomendaciones de políticas y el plan de acción 
específico para acompañar la implementación del subcomponente 2.3. 
 
Para la conformación del equipo local, los participantes de instituciones del SINACYT 
que desarrollan el trabajo y aprenden la metodología, se ha invitado a organismos 
nacionales, que trabajan en materia de competitividad, a formar parte del equipo local 

 
17  Los documentos pueden accederse en el siguiente enlace:  

https://ivai.concytec.gob.pe/documentos/planes-de-inversion/  
18  La metodología implica una transferencia de conocimiento. El equipo local son los funcionarios que han aprendido 

sobre las mejoras a la competitividad (“Aprender haciendo”). 

https://ivai.concytec.gob.pe/documentos/planes-de-inversion/
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y así aprovechar su experiencia para propiciar el diálogo público-privado, el desarrollo 
territorial en las regiones y las principales estrategias y actividades en las regiones para 
promover los clústeres productivos. El Equipo Local cuenta con participantes de los 
siguientes organismos: Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), CONCYTEC, el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), el Programa Innóvate Perú (INNÓVATE) y la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). 
 

2.2.2.3 Especialista Responsable de la Implementación de Estrategia de Comunicaciones del 
Componente N.° 2 
 
Este servicio comprende la contratación de un consultor individual que se encargue 
del Plan de Relaciones Públicas del Componente 2 y apoye en el relacionamiento entre 
los diferentes actores para generar una comunicación política. El servicio se viene 
desarrollando de acuerdo a lo planificado y concluirá en el tercer trimestre del 
presente año (setiembre) cuando culminen las actividades propias del componente. 
 

2.2.2.4 Especialista de innovación digital para el Componente N.° 2 en el marco del Proyecto 
 
Este servicio contempla el desarrollo de plataformas digitales para fomentar y 
fortalecer la vinculación academia – industria y el desarrollo de capacidades que 
contribuyan a este nueva cultura y buenas prácticas de colaboración en los diversos 
sectores.  
 
Asimismo, el desarrollo de módulos formativos para brindar herramientas de 
desarrollo de capacidades a nivel nacional. Esta iniciativa complementa la propuesta 
de la Plataforma Vinculación Academia – Industria y contribuirá a la difusión y uso de 
las plataformas digitales. El servicio continuo de la programación 2021, se viene 
desarrollando de acuerdo a lo planificado y concluirá el tercer trimestre del presente 
año. 
 

2.2.2.5 Servicio de producción de ocho microprogramas audiovisuales en los que se dé a 
conocer el desarrollo de las IVAI. 
 
En el presente semestre se puso en marcha la convocatoria para la realización de ocho 
microprogramas de TV, una serie audiovisual en la que se dé a conocer el desarrollo 
de las IVAIs “Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación”. La producción de 
esta serie reflejará el trabajo que se viene desarrollando en cada una de las ocho 
cadenas de valor y el impacto que se está logrando no sólo en el sector productivo, 
sino también en cada una de las regiones donde se ejecutan y, en consecuencia, en la 
productividad del país.  
 
La finalidad de este servicio es motivar a la industria hacia una mayor inversión en CTI 
para mejorar sus cadenas productivas, a la academia hacia una investigación aplicada 
más focalizada en las necesidades del país, y al Estado para mejorar los sistemas que 
permitan viabilizar el desarrollo de las CTI, bajo los parámetros de seguimiento y 
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control que sean necesarios. Este servicio iniciará su ejecución en el mes de julio y 
concluirá el tercer trimestre del presente año. 
 

2.2.2.6 Servicio de diseño, producción e implementación de una campaña masiva de difusión 
para las IVAI. 
 
Este servicio comprende el diseño, producción y ejecución de una campaña digital 
masiva de difusión sobre innovación productiva, tomando en cuenta los avances e 
impactos de las IVAIs-Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación, proceso 
que se realiza en distintas regiones del país, en el marco del proyecto. El público al que 
está dirigido es principalmente empresarios e innovadores, así como investigadores y 
académicos. El servicio iniciará su ejecución en el mes de julio del presente año y 
concluirá el tercer trimestre del año 2022. 
 
Este servicio sumará al trabajo de implementación del Componente 2, visibilizando las 
acciones estratégicas que se viene desarrollando para promover la vinculación 
academia – industria en el Perú, y posicionando los temas que promueven el desarrollo 
económico y la competitividad desde la innovación y el conocimiento. 
 

2.2.2.7 Soporte administrativo para la mejora de las gestiones del subcomponente 2.2 del 
Proyecto. 
 
Este servicio comprende la contratación de personal que brinde soporte 
administrativo para la gestión de la Sub-Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica del CONCYTEC y permite atender los requerimientos del proyecto en el 
marco del Componente 2, el cual constituye una herramienta para lograr el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto e institucionales. Este servicio se viene 
desarrollando de acuerdo a lo planificado y concluirá el cuarto trimestre del presente 
año. 
 

2.2.3 Sub-Componente 2.3 Implementación de las iniciativas para la competitividad 
 

2.2.3.1 Proyecto de Aceleración de la Innovación: Asignación de Gerentes. 
 
El Concurso de Aceleración de la Innovación ha contemplado el financiamiento de la 
contratación de un profesional de comercialización para ejercer la función de Chief 
Revenue Officer (CRO – por sus siglas en inglés) que contribuirá a la mejora del plan de 
negocios de la empresa.   
 
A partir de los parámetros que se establecieron en las Bases del Concurso, el Proyecto 
coordinó la contratación un profesional experto en selección de personal para 
identificar y evaluar candidatos que se adecúen a lo contemplado en el perfil. Estos 
profesionales han sido evaluados, y se brindaron opciones de al menos tres (3) 
candidatos por empresa para permitir que éstas puedan contar con un profesional que 
se adecúe a sus necesidades y giro del negocio. Además, las empresas podían 
presentar sus candidatos, acorde con el área de especialización de su giro de negocio. 
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Una vez evaluados los candidatos, se presentaron a las empresas ternas de 
profesionales para que ellas pudieran calificar la experiencia laboral y entrevistarlos, 
con acompañamiento de monitores del Proyecto. Una vez seleccionado, la empresa y 
el profesional de comercialización firmaron un contrato, fecha a partir del cual 
comenzaban a operar los nueve (9) meses de financiamiento.  
 
Entre los meses de marzo y junio de 2021 las empresas del grupo de tratamiento 
realizaron el proceso de selección y contratación de su Gerente de comercialización. 
Actualmente, todas las empresas cuentan con este profesional que es subvencionado 
con los fondos del proyecto. 
 
Un total de 99 empresas suscribieron su contrato con FONDECYT (hoy PROCIENCIA) y 
completaron todos los recaudos para recibir el desembolso de S/. 89,100.00 (Primera 
Convocatoria) y S/. 94,770.00 (Segunda Convocatoria), respectivamente19. 
 
En diciembre de 2020, la Unidad Ejecutora aprobó el desembolso del 70% de los 
recursos y, entre los meses de agosto y diciembre de 2021, luego de realizar el 
seguimiento de los indicadores del proceso y reportarlo en los informes técnico-
financieros (ITF) para aquellas empresas que hubieran cumplido con todos los 
parámetros, se autorizó el desembolso del 30% restante de los recursos 
comprometidos. Al 30 de junio de 2022, se ha realizado el devengado del 100% de los 
recursos contractualmente acordados con 98 empresas. 
 
Al 30 de junio de 2022, el proceso de cierre de los proyectos está avanzando y el estado 
de situación se muestra a continuación. Se espera concluir con el cierre de todas las 
empresas antes del 31 de agosto de 2022. 

 

 
 
 
 

 
19  La diferencia en el monto en soles se debe a una diferencia en el tipo de cambio dólares/soles debido a la 

temporalidad en la que se dieron las convocatorias a concurso. La subvención es la misma; USD 3,000 por cada 
uno de los nueve (9) meses, siendo un total de USD 27,000 por empresa, independientemente de si fue 
seleccionada en la primera o segunda convocatoria. 
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2.2.3.2 Implementación de Fondos Concursables. 
 
En el marco del documento Project Apraisal Document-PAD del Banco Mundial y el 
estudio de factibilidad, se establece la implementación de un Fondo para las Iniciativas 
de Vinculación Academia Industrias – IVAI, de la Ventanilla 2, para asignar recursos al 
menos a cinco (5) Iniciativas.  
 
El 21 de diciembre de 2021, se firmó la Primera Adenda del Contrato de Servicios de 
Consultoría (Suma Global) N.° 025-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT con la Asociación 
en Participación APCA COMPETI-EFCE. Esta Adenda del Contrato se firma para ampliar 
el alcance de los servicios con el fin de elaborar una propuesta de plan de actividades 
que incluya la elaboración de términos de referencia y documentos de sustento, para 
implementar el FONDO IVAI-Ventanilla 2. Estas actividades representarán una 
extensión del “Acompañamiento y Asistencia Técnica” de las ocho (8) IVAI que se están 
analizando en el marco del contrato, específicamente en la tercera fase “Lanzamiento 
de las Acciones” que consiste en formular propuestas de Planes de Desarrollo de las 
Cadenas de Valor y Reformas de Políticas. El nuevo monto total del contrato 
actualizado, incluido impuestos y con costos expresados en dólares de los Estados 
Unidos y en soles de Perú, asciende a USD 2´205,279.29 y S/. 724,652.57, 
respectivamente. 
 
Como resultado de este proceso, se cuentan con ocho (8) términos de referencia para 
realizar procesos de adquisiciones. 
 
a) Servicio de Entrenamiento especializado en acuicultura integrada y sostenible 

para el sector de acuicultura de langostinos en Tumbes – Perú: 
 

− Curso de formación especializado a sobre acuicultura integrada. 

− Recomendaciones prácticas de acuicultura integrada - a partir del curso de 
formación teórico-práctico y visitas a las granjas y/o plantas de la región. 

− Cápsulas de videos sobre acuicultura integrada, -> futuro curso online 
enfocado a actores del sector de acuicultura de langostinos en Tumbes. 

 
b) Servicio de consultoría para el fortalecimiento de la cadena de valor de la 

madera de Ucayali- Perú para el desarrollo de productos innovadores enfocados 
en el segmento estratégico de producto único o singular: 
 

− Asistencia técnica en el diseño y ajuste de modelos de negocio actuales, con 
orientación a la identificación de nichos de mercado 

− Asesoría y asistencia técnica en la comercialización digital del portafolio de 
productos actuales. 

− Asistencia técnica en el diseño de nuevos productos y servicios. 

− Realizar un taller sobre la aplicación práctica de elementos y conceptos de la 
Economía Circular en el diseño y producción de productos y servicios. 
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c) Servicio de consultoría para realizar asistencia técnica para destilados 
innovadores basados en la biodiversidad peruana en Lima – Perú: 
 

− Curso de formación intensivo (bootcamp) – 12 horas 

− Asistencia técnica en marketing digital y diseño de toolkit para diez (10) 
empresas 

− Asistencia técnica para diagnosticar los elementos necesarios para contar con 
una marca sectorial para promocionar destilados peruanos distintos del pisco 

 
d) Servicio de consultoría para realizar programa de desarrollo de nuevas 

experiencias y productos turísticos orientados al segmento explorador en La 
Libertad y Lambayeque – Perú: 
 

− Diagnóstico de capacidad y potencial turístico de las regiones La Libertad y 
Lambayeque 

− Desarrollo y ejecución de la capacitación en Generación e innovación de 
productos turísticos conectados con las necesidades del turista meta 
(explorador), sustentabilidad y con enfoque experiencial 

− Asistencia técnica a empresas capacitadas del rubro turístico que desarrollen 
una propuesta de producto turístico 

 
e) Servicio de consultoría para realizar una formación técnica en agricultura 

regenerativa y resiliencia climática para el sector de granos andinos en Ayacucho 
– Perú: 
 

− Curso de formación en prácticas regenerativas, de resiliencia climática y 
huellas ambientales aplicables al contexto de la agricultura de granos andinos 
en Ayacucho. 

− Guía Práctica con lineamientos y recomendaciones de agricultura 
regenerativa, resiliencia climática y huellas ambientales para los agricultores 
de granos andinos en la región de Ayacucho. 

− Visitas a terreno para conocer experiencias, capacidades y conocimientos en 
materia de agricultura regenerativa. 

− Directorio de empresas/ferias/mercados de interés en prácticas regenerativas 
aplicables al contexto de la agricultura de granos andinos en Ayacucho. 

 
f) Servicio de consultoría para desarrollar la instalación de capacidades para el 

manejo adaptativo y ganadería regenerativa en la cría de alpaca en la región de 
Arequipa – Perú: 
 

− Desarrollo de cuatro (4) módulos de formación en ganadería regenerativa y 
manejo adaptativo en Chivay 

− Coordinación y realización de dos (2) sesiones de intercambio de experiencias 
con participantes en sesiones de formación  

− Asistencia técnica individual para el diseño de seis (6) pilotos de ganadería 
regenerativa y manejo adaptivo en la cría de alpaca 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 59 de 220 

− Elaboración de guía práctica con lineamientos y recomendaciones para el 
desarrollo de proyectos de ganadería regenerativa y manejo adaptativo en 
formatos digital y físico, de acuerdo con las especificaciones. 
 

g) Servicio de consultoría para fomentar espacios de conversación abierta en temas 
críticos para el sector minero y desarrollar una consultoría para el diseño de un 
plan de formación e identificación de áreas potenciales para la prestación de 
servicios a cargo de los proveedores de la minería en Cajamarca – Perú:  
 

− Dos foros y cuatro talleres técnicos que fomenten una conversación entre 
actores del sector basada en los elementos críticos de la minería acorde a la 
estrategia plantada en la IVAI Proveedores Mineros de Cajamarca: áreas de 
sostenibilidad ambiental, implementación de acciones de mitigación de 
impactos ambientales y cierre de minas de la región de Cajamarca. 
 

h) Servicio de Consultoría para desarrollar productos que utilicen la Castaña 
Amazónica de Madre de Dios - Perú como insumo clave y realizar una Campaña 
de Posicionamiento y Promoción: 
 

− Desarrollo de productos y aplicaciones innovadoras que utilicen como insumo 
clave la castaña amazónica 

− Diagnóstico de capacidades y asesoría en estándares requeridos para el uso 
de la castaña amazónica in situ a las empresas beneficiadas para la 
implementación de productos derivados, a ser ejecutado por 
empresas/expertos reconocidos a nivel nacional e internacional en los 
mercados de destino relevantes.  

− Elaboración de material audiovisual para promocionar la castaña amazónica 
en Madre de Dios como un producto de especialidad y sostenible 

− Diseño y ejecución de campaña de promoción y posicionamiento de la castaña 
amazónica a través de empresas/expertos reconocidos y/o bloggers que 
actúen como embajadores y que estén dirigidos a los segmentos priorizados 
por la estrategia de esta IVAI. 

 
En total para las 8 IVAIs llegaron 35 expresiones de interés, específicamente: 
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Tabla 14 
Componente N.° 2: IVAI - Expresiones de Interés Recibidas-EOIs 
 

IVAI Número de EOIs 
recibidas 

Destilados Premium en Lima y Provincias 5 

Granos Andinos en Ayacucho 3 

Acuicultura Sostenible en Tumbes 7 

Productos de Madera en Ucayali 3 

Proveedores de la Minería en Cajamarca 3 

Super frutas tropicales y subtropicales en Madre de Dios 4 

Textil y Confecciones en Arequipa 4 

Turismo cultural, natural y de aventura en Lambayeque La 
Libertad 

6 

TOTAL 35 
 

De estas 35 EOIs, 27 corresponde a empresas y 8 a consorcios: 

− De las 27 empresas, 7 fueron nacionales y 20 fueron internacionales.  

− Mientras que de las empresas que conforman los consorcios, 6 fueron nacionales 
y 10 fueron internacionales.  
 

Al 30 de junio, hay tres (3) empresas adjudicadas20 y tres (3) empresas con las cuales 
se han cerrado negociaciones21. Se encuentra pendiente el cierre de negociaciones con 
dos (2) empresas22, que se espera se dé en el mes de julio. 
En cuanto a la selección de beneficiarios, se han trabajado con los perfiles de los 
beneficiarios para la elaboración del Manual Operativo Específico-MOE para la 
identificación de participantes, así como las bases del concurso. La Ventanilla 2, para 
su implementación, requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF confirme 
que se pueden ejecutar Recursos Ordinarios asignados al Proyecto para este 2022 más 
allá de la fecha de financiamiento por el Banco Mundial (14 de octubre de 2022). El 
proyecto espera lanzar la convocatoria de esta Ventanilla 2 en el tercer trimestre de 
2022 y que se culmine la ejecución de los servicios a los cuales accederían los 
beneficiarios, en el mes de noviembre. 
 

2.2.3.3 Monitores de la Ventanilla N.° 2.  
 
Durante la implementación del Fondo del Subcomponente 2.3 de la Ventanilla 2, se 
considera que, una vez finalizado la selección de los beneficiarios y el proceso de 
adjudicación, se contratará a dos (2) monitores para el seguimiento y monitoreo a los 
beneficiarios del cumplimiento de los compromisos asumidos en términos del 

 
20  Correspondiente a: Turismo cultural, natural y de aventura en Lambayeque La Libertad, Destilados Premium en 

Lima y Provincias, y, Textil y Confecciones en Arequipa. 
21  Correspondiente a: Super frutas tropicales y subtropicales en Madre de Dios, Proveedores de la Minería en 

Cajamarca, y, Productos de Madera en Ucayali. 
22  Correspondiente a: Acuicultura Sostenible en Tumbes, y, Granos Andinos en Ayacucho. 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 61 de 220 

Concurso del Fondo IVAI, conforme a lo establecido en la Guía de Seguimiento y 
Monitoreo. 
 
A la fecha, no se ha realizado la contratación del servicio de los monitores porque se 
encuentra relacionado a la confirmación del MEF para la implementación del Fondo 
que se prevé pueda ejecutarse en el tercer trimestre del presente año. 

 
2.2.3.4 Gastos de Implementación (Evaluadores y convocatoria).  

 
Este servicio también será necesario durante la implementación del Fondo del 
Subcomponente 2.3 de la Ventanilla N.° 2. Se prevé la contratación de evaluadores 
externos que verifiquen el cumplimiento de los criterios de selección exigidos en los 
Manuales Operativos Específicos y en las Bases de los respectivos Concursos. 
 
Esta actividad se implementará luego de la confirmación por parte del MEF de la 
posibilidad de ejecutar fondos de recursos ordinarios más allá del 14 de octubre de 
2022 y la implementación del Fondo que se prevé para el tercer trimestre del presente 
año. 
 

2.2.4 Sub -Componente 2.4- Acciones para el seguimiento de la implementación de las 
iniciativas de vinculación academia -empresa 
 

2.2.4.1 Evaluación de Impacto. 
 
El Proyecto incluye la realización de una evaluación de impacto, utilizando la 
estratificación aleatoria para comparar la intervención sobre el grupo tratamiento con 
respecto al desempeño del grupo control. Este estudio se titulará “Ampliación de 
Proyectos Emprendedores con MVPS (Productos Mínimos Viables) innovadores en 
Perú”. Para ello, en aplicación de la metodología requerida, se ha empleado una 
estratificación aleatoria para asignar a las empresas seleccionadas en el marco del 
Concurso de Aceleración de la Innovación en dos grupos: grupo tratamiento y grupo 
control. Las empresas del grupo tratamiento, recibirán a) una asesoría por 9 meses de 
un gerente de comercialización y b) una capacitación en emprendimientos (Bootcamp) 
y la participación en eventos de mentoring y pitching. 
 
Por su parte, 109 empresas conforman el grupo control y deben brindar información 
relevante para la evaluación de impacto. El levantamiento de la información periódica 
de éstas se está llevando a cabo a través de la empresa consultora Innovations for 
Poverty Actions (IPA), en el marco de la Evaluación de Impacto que se desarrolla a 
través del Subcomponente 2.4. El IPA inició sus operaciones el 17 de enero de 2022. 
IPA viene brindando un apoyo integral durante la implementación de la evaluación de 
impacto de tipo experimental y, además del trabajo con el grupo control, realiza el 
servicio de levantamiento de información acerca del desempeño de empresas 
participantes en el “Concurso de Aceleración de la Innovación”. La implementación de 
este trabajo está a cargo de la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del 
CONCYTEC. Para ello, la empresa también ha capacitado al personal del CONCYTEC y 
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PROCIENCIA en las herramientas de evaluación de impacto, basadas en estudios de 
casos.  
 
Al respecto, durante el mes de marzo de 2022, se llevó a cabo la capacitación en la 
metodología de evaluación de impacto al personal de CONCYTEC. La capacitación se 
desarrolló en dos módulos. El Módulo A consistió en un taller general de desarrollo de 
capacidades para un equipo de 30 funcionarios de CONCYTEC que se dividió en 4 
sesiones de 4 horas lectivas cada una, desarrolladas en 4 días hábiles. El Módulo B, por 
su parte, consistió en un taller de desarrollo de capacidades a un grupo más reducido 
de participantes (15 funcionarios) que se enfocó en el diseño y uso de herramientas 
específicas a la evaluación de impacto experimental. La duración de este módulo fue 
de 6 sesiones de 4 horas lectivas cada una. Las sesiones del Módulo B se realizaron en 
base a proyectos reales ya realizados en otros países y las sesiones aplicadas hicieron 
uso del software STATA. 
 
Al cierre del primer semestre se ha culminado con el “Informe sobre la metodología 
del trabajo de campo” para la recolección de datos post intervención y de alta 
frecuencia, que permita evaluar el impacto del “Concurso de Aceleración de la 
Innovación”. Como parte de la elaboración del informe, durante el semestre, se 
llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre IPA y representantes del Banco 
Mundial que contribuyeron al desarrollo y monitoreo del trabajo de campo antes 
descrito. Es de hacer notar que dicho informe fue realizado en coordinación con la DIE 
del CONCYTEC, la cual está encargada -además- de supervisar la implementación de 
los protocolos y el seguimiento de las intervenciones para la captura de data que será 
de insumo para los análisis respectivos. 
 
a) Servicio de capacitación en la metodología de evaluación de impacto al personal 

del CONCYTEC y levantamiento de información periódica del programa: 
“Ampliación de proyectos emprendedores con MVPS (productos mínimos 
viables) innovadores en Perú” para la evaluación de impacto. 

 
Este servicio comprende la contratación de una firma consultora para el servicio de 
capacitación en la metodología de evaluación de impacto al personal del CONCYTEC y 
el levantamiento de información del programa: “Ampliación de proyectos 
emprendedores con MVPs (productos mínimos viables) innovadores en Perú”. A la 
fecha se ha contratado a la empresa consultora Innovations for Poverty Actions (IPA) 
que inició sus operaciones el 17 de enero de 2022. 
 
IPA viene brindando un apoyo integral durante la implementación de la evaluación de 
impacto de tipo experimental y, además del trabajo con el grupo control, realiza el 
servicio de levantamiento de información periódica sobre el desempeño de empresas 
participantes en el Concurso de Aceleración de la Innovación-Ventanilla 1. La 
implementación de este trabajo está a cargo de la Dirección de Investigación y 
Estudios-DIE del CONCYTEC. Para ello, la empresa también ha capacitado al personal 
del CONCYTEC y PROCIENCIA en las herramientas de evaluación de impacto, basadas 
en estudios de casos. La DIE está encargada, además, de supervisar la implementación 
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de los protocolos y el seguimiento de las intervenciones para la captura de data que 
será de insumo para los análisis respectivos. 
 
Este servicio continuará su implementación a lo largo del proyecto para proseguir con 
la evaluación de impacto de tipo experimental según lo planificado. 
 

2.2.4.2 Servicio de Consultoría “Evaluación de resultados intermedios del Componente 2 del 
Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica-SINACYT” 
 
Se viene ejecutando desde el mes de abril del presente año y concluirá el tercer 
trimestre del presente año.  
 
Los objetivos de la presente consultoría están orientados a elaborar un análisis del 
avance del cumplimiento de los objetivos del Componente 2 del Proyecto, mediante 
una evaluación de resultados de cada uno de sus cuatro subcomponentes, teniendo 
en consideración los indicadores de resultado previstos en el Marco Lógico del Estudio 
Definitivo según Invierte.pe y los indicadores-meta del PAD (Project Appraisal 
Document) del Banco Mundial obtenidos. 
 
Asimismo, se ha solicitado complementar con una evaluación estratégica para verificar 
las condiciones que se estén generando para poder implementar las IVAI y los 
elementos que garanticen su sostenibilidad. 
 
A la fecha el proveedor cuenta con la información de las actividades desarrolladas, la 
línea de base del proyecto, se realizaron entrevistas con actores claves dentro y fuera 
de la institución, y se ha enviado cuestionarios a una muestra de participantes para 
conocer su percepción de las acciones desarrolladas. Si bien hay una versión preliminar 
con la sistematización de la información, aun no se cuenta con una versión definitiva 
del estudio, el cual se espera que pueda concluir hacia finales del mes de julio. 
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2.3 Componente N.° 3: Desarrollar el SINACYT a través de becas, financiamiento de 
equipos y proyectos de I+D+i 

 
Desde la emisión de Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 16 de marzo de 2020, 
que declaró Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio, entre otras 
medidas, se restringió el acceso a las Universidades y centros de investigación (principal público 
objetivo este Componente). Esta situación obligó a replantear y reprogramar el desarrollo de 
actividades y procesos para la ejecución de los proyectos y programas por las Entidades 
Ejecutoras de los cinco esquemas de financiamiento que el proyecto lanzó, a saber: 
 

- “Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación” (Equipamiento) 

- “Programas de Doctorado en Áreas Estratégicas y Generales” 

- “Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico” 

- “Incorporación de Investigadores” 

- “Proyectos Integrales” 
 
Bajo estos cinco (5) esquemas en total fueron adjudicados 286 subproyectos que abarcan de 
manera predominante los sectores de agroindustria e industria de alimentos, así como salud, 
ambiente, agropecuario, y otros, como puede apreciarse a continuación: 
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En ese sentido, el equipo de seguimiento de PROCIENCIA (ex–FONDECYT) se adaptó a las 
circunstancias y viró su metodología para el seguimiento y monitoreo; pasando de visitas de 
seguimiento presencial a reuniones de seguimiento haciendo uso de las distintas herramientas 
tecnológicas, estos medios virtuales fueron determinantes para garantizar el acompañamiento 
a los equipos de investigación de las Entidades Ejecutoras-EE. 
 
La cuarentena obligatoria del año 2020 y la implementada en el mes de febrero de 2021 
ocasionaron retrasos importantes en los proyectos, debido a la pérdida total o parcial de 
muestras colectadas o instalaciones en campo en muchos proyectos esto generó demora en la 
implementación de las actividades orientadas al cumplimiento de los planes experimentales. En 
algunas Entidades Ejecutoras se ordenó el apagado de todos los equipos, ocasionando que se 
perdieran muestras en conservación o resultados de avances ya alcanzados. 
 
La implementación de protocolos y otras medidas sanitarias para evitar contagios han mantenido 
restricciones de acceso a laboratorios, campos y estaciones experimentales, y áreas de trabajo 
administrativa en las EE, en dos de ellas recién a mediados de junio del 2021 los investigadores, 
tesistas y demás miembros de los equipos de investigación pudieron ingresar a desarrollar sus 
labores. 
 
Esta situación motivo de manera justificada que las entidades, en forma masiva, soliciten adendas 
para extender el periodo de ejecución de los proyectos y programas. Dado que el procedimiento 
implica la gestión y organización de expedientes e informes tanto de parte de los investigadores 
como de monitores, y siendo la causal de estas solicitudes aspectos eminentemente técnicos y 
ocasionados por el cumplimiento a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno 
central, la Sub- Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación-SUSSE23 realizó el análisis  e 
implementó la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 029-2021-PROCIENCIA-DE mediante la cual 
se amplió el periodo de ejecución de los proyectos y programas adjudicados hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y en esta fecha se emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 047-2021- 
PROCIENCIA-DE que autorizó la ampliación de los plazos de ejecución hasta el 30 de junio de 
2022. 
 
El 31 de diciembre de 2021 se emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 047-2021-
PROCIENCIA-DE que aprueba las disposiciones especiales de carácter temporal y excepcional 
para la atención de las solicitudes de ampliación del plazo de ejecución de los proyectos y 
programas de esquemas financieros gestionados por PROCIENCIA, en el marco del Proyecto 
denominado "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica", esta Resolución autoriza la ampliación del periodo de 
ejecución de los proyectos y programas ejecutados en el marco del Acuerdo de Préstamo, hasta 
el 30 de junio del 2022, esta medida es aplicable a todos los esquemas financieros. 

 
Desde el inicio de la Pandemia hasta el segundo semestre de 2021 se realizaron coordinaciones 
con el Banco Mundial con la finalidad de ampliar el plazo de duración del Contrato de Préstamo; 
en ese sentido el 21 de octubre de 2021 se formalizó la ampliación a través de la firma de una 
tercera enmienda que extiende las acciones del proyecto y se deben cerrar las operaciones del 

 
23  Es la Sub-Unidad del PROCIENCIA que realiza las tareas de la otrora Unidad de Seguimiento y Monitoreo-USM del 

FONDECYT.  
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14 de octubre de 2022. A fin de cumplir con el plazo indicado, los distintos proyectos y 
programas financiados con recursos del Contrato de Préstamo deben concluir actividades como 
fecha máxima el 30 de junio de 2022 para las acciones financiadas en el marco del Componente 
N.° 3 para poder realizar las actividades de cierre y reportes en forma oportuna. 
 
Las dificultades en la ejecución de los subproyectos principalmente tuvieron por origen las 
restricciones de acceso a laboratorios, y el reducido apoyo administrativo a consecuencia de las 
restricciones de acceso a las oficinas administrativas,  
 
Desde PROCIENCIA se implementaron medidas a fin de asegurar el normal desarrollo de las 
actividades, en tal sentido se emitieron las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N.° 029-2021-
PROCIENCIA y N.° 047-2022-PROCIENCIA, que permitieron al universo de proyectos ampliar el 
periodo de ejecución de estos hasta el 30 de junio de 2022 para el logro de sus objetivos y 
resultados. 
 
De los 286 proyectos adjudicados, tres (3) desistieron de ejecutar y devolvieron el integro de los 
recursos desembolsados de acuerdo a lo que establece la Guía de Seguimiento, cuatro (6) se 
interrumpieron ya que en la evaluación realizada se estableció que no alcanzarían los objetivos 
de su propuesta. 
 
Sin embargo, existe un primer grupo que ha manifestado que les es imposible culminar con 
actividades clave para la entrega de los resultados antes del 30 de junio, por lo cual se ha 
evaluado en ampliar de manera excepcional por un periodo adicional aplicando los lineamientos 
de la “DIRECTIVA N.º 001-2022- PROCIENCIA-DE - Directiva que regula el soporte, seguimiento 
y evaluación técnico y financiero para la ejecución de proyectos o programas subvencionados 
por PROCIENCIA”. Así, en razón a los avances alcanzados al 30 de junio de 2022 son cuarenta y 
cuatro (44) proyectos identificados de manera preliminar que requieren un periodo de treinta 
(30) días adicionales para poder culminar las acciones de cierre y pago de actividades 
contractualmente vigentes, el detalle de estos subproyectos se encuentra en el ANEXO N.° 10. 
Así, un total de doscientos treinta y tres (233) los que han concluido sus actividades, y han 
entregado el Informe Técnico-Financiero-ITF del último hito, los mismos que se encuentran en 
revisión por los monitores. En paralelo 146 proyectos ya están culminando con la redacción del 
informe final y de estos 50 enviaron sus informes finales para revisión. Como se muestra a 
continuación: 
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Tabla 15 
Componente N.° 3: Distribución y Estado de los Subproyectos 
 

Esquema Financiero 

Subproyectos (En N.°) 

Subproyectos 
Adjudicados 

En proceso 
Interrupción 

Interrumpido 
solicitados por 

EE 

En proceso  
de cierre 

En Ejecución 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

190 2 2 176 12 

E033-2018-01-BM "Programa de 
Doctorados en Áreas Estratégicas y 
Generales" 

10 0 0 0 10 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento de 
la Infraestructura para la 
Investigación" 

17 0 0 16 1 

E038-2019-01-BM "Incorporación de 
Investigadores" 

51 4 1 36 10 

E063-2020-01-BM "Proyectos 
Integrales" 

18 0 0 0 18 

Total 286 6 3 228 51 

 Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
 Elaboración propia 

 
Es importante indicar que cuatro proyectos del Esquema E063- “Proyectos Integrales” tienen 
pendiente la recepción de su equipo principal y por ende el pago del mismo; así es probable que 
la ampliación de su plazo de ejecución sea mayor, en este punto debemos precisar que los 
recursos desembolsados para su ejecución corresponden a la Fuente Recursos Ordinarios (RO) 
por lo que no se darían atrasos para las rendiciones al 14 de setiembre de 2022 de los recursos 
del Préstamo del Banco Mundial (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC). 
 
La ejecución de los proyectos y programas adjudicados a través de los cinco (5) esquemas 
financieros han enfrentado restricciones de acceso a laboratorios y una reducida actividad 
administrativa ante este entorno a través del equipo de seguimiento y monitoreo se brindó el 
soporte oportuno y constante, siendo necesario en muchos casos llevar acabo más de tres 
reuniones al mes por subvención a fin de reprogramar actividades, actualizar los planes 
Operativos y los Planes de Adquisiciones adaptando estos instrumentos a las condiciones de 
mercado, restricciones en el transporte y desabastecimiento de insumos a raíz de la pandemia. 
Estas actividades se han realizado con el propósito de brindar un acompañamiento oportuno 
que permita a los subproyectos maximizar el logro de sus objetivos y resultados al 30 de junio 
de 2022. 
 
Estas dificultades que atravesaron las Entidades Ejecutoras una vez identificadas por el equipo 
de seguimiento fueron informas a los directivos de FONDECYT ahora PROCIENCIA y se 
promovieron reuniones con los funcionarios del Banco Mundial, haciendo llegar nuestra 
propuesta de ampliar el periodo de ejecución de los proyectos hasta el 31 de diciembre de 2022, 
para esto se consideró que los aproximadamente 4 meses de inmovilización obligatoria 
generaron el doble de tiempo de atraso en el desarrollo de actividades a esto se suman que las 
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restricciones de acceso y aforo en los laboratorios no favorecieron a la recuperación del tiempo 
perdido. 
 
La decisión final de ampliar el periodo de ejecución al mes de junio de 2022 obligó a la SUSSE-
PROCIENCIA, a través del equipo de coordinadores y monitores, a realizar ajustes en la actividad 
de seguimiento lo que motivó cambios a las Guías de Seguimiento a fin de favorecer la dinámica 
de la ejecución de los proyectos. Dichos cambios sumados al uso masivo del Sistema Integrado 
de Gestión-SIG como la única plataforma informática a través de la cual se presentan y evalúan 
los Informe Técnico Financiero ITF, para luego emitir los Reportes del Informe Técnico Financiero 
RITF; así como a la actualización de los planes operativos y su aprobación en línea, han 
contribuido a los equipos de investigación a orientar sus esfuerzos en el logro de los resultados 
establecido en las bases de concursos. Los cambios realizados a estas Guías de Seguimiento 
contaron con la No Objeción del Banco Mundial y su aprobación por la Dirección Ejecutiva del 
PROCIENCIA se dio con la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 035-2021-PROCIENCIA-DE. 
 
Pese al esfuerzo, tanto de los equipos de investigación y el equipo de seguimiento, hay proyectos 
que no lograron alcanzar los resultados mínimos por lo cual tampoco fue posible que logren el 
objetivo propuesto y aprobado como parte del proceso bajo el cual fueron acreedores de una 
subvención. De esta manera, fue necesario interrumpir estos subproyectos siguiendo un 
procedimiento que no afecte a la EE o a los investigadores. 
 
Aun en el complicado contexto que trajo la pandemia a los equipos de investigación, se han 
logrado importantes resultados. Así, a continuación, se presentan los siguientes resultados 
identificados por el equipo de monitoreo en un corte al 30 de junio de 2022. 
 

2.3.1 Subcomponente 3.1: Mayor disponibilidad de capital humano para la CTI 
 
En el Esquema E041 Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (IADT), como resultado de 
la ejecución de actividades se ha logrado la presentación de Artículos Científicos (280) a revistas 
indexadas, se presentaron para sustentación 254 tesis de las cuales 151 fueron defendidas, 
todas favorablemente, asimismo se ha realizado la difusión de los desarrollos científicos en 
importantes 56 eventos nacionales y 167 internacionales. A continuación, mostramos el 
incremento en el tiempo de los logros obtenidos: 
 
Tabla 16  
Componente N.° 3: Resultados del Esquema Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
 

Resultado 
Acumulado 

al 31.06.2021 
Segundo 

semestre 2021 
Acumulado al 

31.12.2021 
Primer 

semestre 2022 
*Acumulado 
al 30.06.2022 

Artículos científicos 93 74 167 113 280 

Tesis Presentadas 
pregrado y posgrado 

77 77 154 
100 254 

Ponencias en 
congresos 

100 89 189 
32 221 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto      *Al finalizar agosto 22 se reportará cifras finales 
Elaboración propia   
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En el primer semestre de 2022 se han sometido 113 artículos acumulando al 30 de junio de 2022 
un total de 280 artículos científicos; de ese total al cierre del presente informe se ha logrado que 
154 se aprueben y de estos se han publicado 141 artículos. En el ANEXO N.° 4 se presenta el 
listado de artículos y las revistas donde se publicaron. 
 
En lo que corresponde a las tesis, en el semestre, se presentaron para sustentación 100 tesis 
entre pregrado y posgrado. Del total de tesis presentadas ya se sustentaron 151 con resultados 
favorables y de este número se ha logrado que un total de 20 tesistas reciban su diploma de 
grado. En el ANEXO N.° 5 presentamos el listado total de las tesis sustentadas, sus autores 
diferenciando los de pregrado de los de posgrado. 
 
Participación en ponencias nacionales e internacionales; en este esquema se han sido 
identificados unas 56 ponencias en eventos nacionales y 167 en eventos internacionales en el 
ANEXO N.° 6 adjuntamos la lista de los temas y los eventos en los que se han presentado las 
ponencias. 
 
En los Programas Doctorales en Áreas Estratégicas y Generales la emergencia sanitaria 
coincidió con el inicio de actividades académicas del segundo año se por lo que estas últimas 
tuvieron que ser postergadas. Dicha demora afectó el desarrollo de las investigaciones y las tesis 
tanto por las restricciones en los desplazamientos para el trabajo de campo, como por el período 
en el que no estuvo autorizado el ingreso de los estudiantes a los Laboratorios de la Universidad. 
Del mismo modo no se han podido llevar a cabo pasantías o participar de conferencias 
presenciales, como tampoco se pudo utilizar la infraestructura de cómputo dentro de la 
universidad. Por último, las labores administrativas también afectaron al normal desarrollo del 
subproyecto, no pudiendo realizar trámites administrativos necesarios para una mejor 
dinámica. 

 
A continuación, se presenta el avance de los resultados esperados acumulados a 30 de junio de 
2022:  
 
Tabla 17 
Componente N.° 3: Resultados del Esquema de Programas Doctorales 
 

Resultado 
Acumulado 

al 
31.06.2021 

Segundo  
semestre 

2021 

Acumulado 
al 

31.12.2021 

Primer  
semestre 

2022 

Acumulado 
al 30.06.2021 

Convenio de cooperación 
internacional que involucre el 
desplazamiento de docentes y/o 
alumnos, orientado a la doble 
titulación 

13 0 13 0 13 

Tesis Doctorales elaboradas y 
presentadas para sustentación 
(en versión final) 

0 0 0 75 75 

Becarios egresados del 
programa subvencionado. 

0 0 0 0 0 
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Resultado 
Acumulado 

al 
31.06.2021 

Segundo  
semestre 

2021 

Acumulado 
al 

31.12.2021 

Primer  
semestre 

2022 

Acumulado 
al 30.06.2021 

Artículos científicos presentados 
a revistas en el cuartil Q1, Q2, 
Q3 y Q4 

30 0 30 7 37 

Presentaciones en congresos de 
alcance internacional 

14 0 14 207 
 

221 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 

 
En una suma de esfuerzos para afrontar las restricciones impuestas a raíz de la pandemia, 
algunos Programas Doctorales han logrado avanzar en el desarrollo de actividades de 
investigación, logrando la presentación de artículos científicos en el semestre (enero-junio 2022) 
donde se ha identificado reportado 96 tesis en desarrollo por parte de los becarios. En el caso 
de artículos en el semestre finalizado hubo un incremento del total de los ya presentados luego 
de las evaluaciones respectivas fueron aceptados un total de 31; y de estos ya se han publicado 
29, se adjunta lista en el ANEXO N.° 7.  Uno de los resultados esperados de este programa era 
lograr que los becarios puedan entregar su tesis lista para sustentación, sin embargo, al mes de 
junio del 2022 hubo dos programas de Doctorado que lograron la sustentación de tesis de 3 
becarios cada uno, considerando que el número mínimo de becarios que se tiene previsto es de 
56 entonces, se puede estar seguro de que se alcanzará la meta establecida, en el mes de julio 
se espera la sustentación de otro conjunto de investigadores. Se adjunta lista de los 6 Becarios 
que alcanzaron la sustentación (ANEXO N.° 11). 
 
El esquema de Incorporación de Investigadores fue probablemente el esquema más afectado 
porque su inicio de ejecución (primer trimestre de 2020) coincidió con la pandemia. Un primer 
problema que las Entidades Ejecutoras tuvieron que enfrentar fue el cierre de aeropuertos, a 
esto se sumó que personas mayores de 60 años son personas con riesgo por tanto no podían 
desplazarse. En ese sentido desde el proyecto y con el apoyo del Banco Mundial se trabajó en 
cambios de la guía de seguimiento, así como la posibilidad de que los investigadores principales 
puedan hacer uso de medios virtuales para cumplir con sus funciones y su aporte al desarrollo 
de las investigaciones, esto se concretó a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 004-
2021-FONDECYT-DE, emitida el 19 de enero de 2021. Este cambio ha facilitado la interacción de 
los incorporados con los miembros del esquipo de investigadores locales como puede apreciarse 
en el avance de los indicadores de este esquema: 
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Tabla 18 
Componente N.° 3: Resultados del Esquema Incorporación de Investigadores 
 

Resultado 
Acumulado 

al 
31.06.2021 

Segundo  
semestre 

2021 

Acumulado 
al 

31.12.2021 

Primer  
semestre 

2022 

Acumulado 
al 

30.06.2022 

Artículo científico, por investigador 
incorporado, presentado a revistas 
indizadas en Q1 o Q2, 
preferentemente 

64 51 115 48 163 

Tesis de pregrado o posgrado 
presentados  

8 21 29 25 54 

Ponencias presentadas en 
encuentros científicos 
internacionales 

44 17 61 47 108 

Contrato de trabajo o prestación de 
servicios con un investigador 
incorporado con una vigencia 
mínima de tres (03) años. 

0 0 0 16 16 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 

 

En las circunstancias descritas líneas arriba ocasionadas por la pandemia, el trabajo desplegado 
por los equipos de investigación ha contribuido para lograr que entre los meses de enero a junio 
de 2022 se puedan someter 48 nuevos artículos científicos, con esto el acumulado de artículos 
presentados fue de 169, de los cuales 112 ya obtuvieron su aprobación y de estos 94 ya fueron 
publicados. Se adjunta el listado de los artículos científicos aceptados y publicados en el ANEXO 
N.° 8. 
 
Respecto a las tesis se incrementó el acumulado a 42 tesis presentadas, es preciso destacar que 
del total 22 sustentaron con resultados favorables ANEXO N.° 9. 
 

2.3.2 Subcomponente 3.2. Modernización y fortalecimiento de la infraestructura de 
investigación en universidades y centros de investigación 

 
En el esquema de Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación podemos indicar 
que, todas las Entidades Ejecutoras cuentan con sus equipos principales instalados y operativos 
en sus laboratorios. Durante el primer semestre de 2022 los equipos de investigación han 
realizado actividades para la finalización de los proyectos y realizando actividades que se vieron 
afectadas por el cumplimiento a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno central. En la 
siguiente tabla se aprecia el avance respecto al semestre anterior y el acumulado a junio de 
2022. 
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Tabla 19 
Componente N.° 3: Resultados del Esquema Mejoramiento de la Infraestructura para la 
Investigación 
 

Resultado 
Acumulado 

al 
31.06.2021 

Segundo  
semestre 

2021 

Acumulado 
al 

31.06.2021 

Primer  
semestre 

2022 

Acumulado 
al 

30.06.2022 

Investigadores capacitados en el 
uso del equipo. 

107 0 107 0 107 

Proyecto de investigación, 
desarrollo tecnológico y/o 
innovación tecnológica, adicional 
al proyecto financiado, que 
empleen el equipo. 

11 0 11 6 17 

Artículos científicos presentados o 
aceptados para publicación en 
revistas indizadas 

10 3 13 2 15 

Tesis de pregrado o posgrado 
presentada que conlleven a la 
obtención de títulos o grados 
académicos en universidades 
peruanas 

3 7 10 2 12 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 

 

 

2.3.3 Subcomponente 3.3. Producción de proyectos de calidad I+D+i 
 
Para el esquema de Proyectos Integrales podemos indicar que, en el mes de diciembre de 2021 
se adjudicaron dieciocho (18) subproyectos, de los cuales doce (12) corresponden a entidades 
públicas y seis (6) a entidades privadas. La ejecución se inició en el primer trimestre del año 
2021, no obstante, el inicio de sus actividades se vio interrumpido por la cuarentena de febrero 
del mismo año. Durante el segundo semestre de 2021 se han concentrado esfuerzos para lograr 
la adquisición de los equipos medianos ya que de ellos dependen el desarrollo de las 
investigaciones. En ese sentido alrededor de diez (10) proyectos implementaron una Licitación 
Pública Nacional-LPN con el acompañamiento de FONDECYT (ahora PROCIENCIA) y en este 
momento se están recibiendo los equipos de acuerdo a los términos establecidos en los 
contratos. 
 

2.3.4 Aspectos financieros del Componente 
 
Con relación a los aspectos financieros podemos señalar que, a medida que se han venido 
retomando las actividades en el marco de la Emergencia sanitaria y con las   acciones que se han 
adoptado desde el Proyecto,  
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Tabla 20 
Componente N.° 3: Desembolsos Ejecutados al Cierre del Primer Semestre de 2022 
 

Esquema Financiero 
Acumulado al 
31.JUN.2021 

Acumulado al 
31.DIC.2021 

Acumulado al 
30.06.2022 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

54´107,942.79 56´378,492.25 56´378,492.25 

E033-2018-01-BM "Programa de Doctorados 
en Áreas Estratégicas y Generales" 

18´878,360.00 19´781,370.00 19´781,370.00 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento de la 
Infraestructura para la Investigación" 

22´073,026.00 22´138,476.00 22´138,476.00 

E038-2019-01-BM "Incorporación de 
Investigadores" 

79´071,527.37 94´676,424.29 94´676,424.29 

E063-2020-01-BM "Proyectos Integrales" 12´984,159.90 20´856,266.10 20´856,266.10 

Total (S/) 187´115,016.82 213´831,028.64 213´831,028.64 

 
Del mismo modo, es preciso indicar que al 30 de junio de 2022 las entidades ejecutoras han 
presentado rendiciones de los recursos recibidos por un monto de S/125’642,606.39 que 
representa a un 53.5% del monto total desembolsado, conforme se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 21 
Componente N.° 3: Ejecución acumulada (Rendiciones) al 30 de junio 2022 
 

Esquema Financiero 
Monto 

Desembolsado 
Monto  

Rendido 
Rendición  

(En %) 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

56´378,492.25 39´720,198.22 70.5 

E033-2018-01-BM "Programa de 
Doctorados en Áreas Estratégicas y 
Generales" 

19´781,370.00 9´639,007.03 48.7 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento de la 
Infraestructura para la Investigación" 

22´138,476.00 19´587,045.41 88.5 

E038-2019-01-BM "Incorporación de 
Investigadores" 

94´676,424.29 47´390,620.90 50.1 

E063-2020-01-BM "Proyectos Integrales" 20´856,266.10 2´398,030.05 11.5 

Total (S/) 213´831,028.64 125´642,606.39 53.52 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 

 
Las restricciones de acceso a los laboratorios originaron que las entidades no puedan adquirir 
insumos perecibles, así como la compra de equipos; igualmente en otras limitaciones 
encontramos retrasos en la entrega de documentación oportuna de la parte financiera para 
presentar los Informes Técnico-Financieros-ITF. Sin embargo, un grupo de las EE están 
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realizando actividades para la ampliación, los montos que aquí figuran ya pasaron los filtros 
pertinentes y se envió a la unidad Administrativa del PROCIENCIA. En el próximo trimestre se 
realizarán las revisiones de los informes de 228 proyectos que están culminando acciones al 30 
de junio y de los 51 proyectos que se tiene identificados de manera preliminar para que amplíen 
su periodo de ejecución todos estos gastos incrementarán la rendición financiera conforme se 
culmine su cierre técnico-financiero. 
 
Respecto a los aportes de las alianzas entre la Entidad Ejecutora y la Entidad Asociada en las que 
se consideran Aportes Monetarios y Aportes No Monetarios podemos reportar que según los 
contratos de adjudicación se tiene previsto un Aporte No Monetario de S/ 64´263,096.11 entre 
todos los esquemas, de los cuales al 30 de junio de 2022 se ha cumplido con evidenciar el aporte 
no monetario acumulado de S/ 48,616,833.85 que representa a un 75.7% de la meta total. La 
distribución de estos Aportes No Monetarios se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 22 
Componente N.° 3: Aportes No-Monetarios Acumulados al 30 de junio de 2022 
 

Esquema Financiero 
Monto 

Programado 
Monto  

Rendido 
Cumplimiento  

(En %) 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

29,171,940.30 24,691,053.80 84.6 

E033-2018-01-BM "Programa de Doctorados 
en Áreas Estratégicas y Generales" 

6,257,310.04 5,125,593.31 81.9 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento de la 
Infraestructura para la Investigación" 

6,286,368.78 5,956,678.72 94.8 

E038-2019-01-BM "Incorporación de 
Investigadores" 

16,829,893.00 10,602,767.00 63.0 

E063-2020-01-BM "Proyectos Integrales" 5,717,583.99 2,240,741.02 39.2 

Total (S/) 64,263,096.11 48,616,833.85 75.7 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 

 
En los diversos esquemas las entidades de régimen privado deben realizar aportes Monetarios 
de acuerdo a su Plan Operativo, en ese sentido en los esquemas adjudicados se tiene previsto un 
aporte monetario total de las entidades por un monto de S/ 6´105,543, de los cuales al 30 de junio 
de 2022 se ha evidenciado el aporte de S/ 4,506,391.95 que es un 73.8% del aporte 
comprometido, el detalle por esquema se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Tabla 23 
Componente N.° 3: Aportes Monetarios Acumulados al 30 de junio de 2022 
 

Esquema Financiero 
Monto 

Programado 
Monto  

Rendido 
Cumplimiento  

(En %) 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

995,980.55 708,132.65 71.1 

E033-2018-01-BM "Programa de Doctorados 
en Áreas Estratégicas y Generales" 

53,333.30 50,400.00 94.5 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento de la 
Infraestructura para la Investigación" 

1,021,624.23 699,765.63 68.5 

E038-2019-01-BM "Incorporación de 
Investigadores" 

4,014,914.20 3,048,093.67 75.9 

E063-2020-01-BM "Proyectos Integrales" 20,000.00 0.00 0.0 

Total (S/) 6,105,852.28 4,506,391.95 73.8 

Fuente: Componente N.° 3 del Proyecto 
Elaboración propia 
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2.4 Componente N.° 4: Gestión del Proyecto 
 

2.4.1 Gestión del Proyecto 
 
A continuación, se presentan los principales hitos de este Componente transversal del Proyecto 
que permite su eficiente y eficaz implementación y que brinda soporte a los otros tres 
Componentes: 
 
▪ El Equipo Técnico del Proyecto se encuentra completo a excepción del Especialista en 

Planificación y Monitoreo (renuncia en el mes de octubre de 2021); posición que aún no ha 
sido cubierta por los retrasos en la actualización de la Unidad Ejecutora del proyecto, lo que 
ha impactado en los procesos de adquisiciones planificados en el Plan de Adquisiciones. Se 
espera contar con el personal clave completo para este tercer trimestre de 202 para así 
atender los requerimientos administrativos que el Proyecto requiere en esta etapa final y 
de cierre hasta el 14 de octubre de 2022. 

 
▪ La situación de la Pandemia del COVID-19 supuso que el trabajo remoto de los consultores 

del proyecto y semipresencial para aspectos administrativos, continuara a lo largo de este 
primer semestre de año 2022 en la sede de San Borja del CONCYTEC en donde personal de 
adquisiciones, tesorería, y, seguimiento y monitoreo, realiza labores; ello en estricto 
cumplimiento de los protocolos estipulados por el Estado peruano. El monitoreo de los 
subproyectos de los Componente 2 y 3 ha continuado bajo la modalidad remota 
primordialmente y se complementó con visitas presenciales debido al término de los plazos 
de ejecución de los subproyectos que fue fijada al 30 de junio de 2022. 

 
▪ Durante este primer semestre del año 2022 se realizó la auditoría a los estados financieros 

del periodo 2021, a cargo de la Sociedad de Auditoría Ramírez Enríquez y Asociados, con el 
objetivo de obtener opinión profesional de una firma de auditores independientes con 
respecto a la información financiera del Proyecto en el periodo auditado, la evaluación del 
sistema de control interno y la utilización de los recursos del Proyecto de acuerdo con los 
términos y condiciones del convenio de préstamo suscrito con el BIRF. La Sociedad de 
Auditoría Ramírez Enríquez y Asociados emitió su informe final borrador con Opinión sin 
Salvedades y señaló que las observaciones de control contenidas en el informe de 2020 
fueron implementadas en su totalidad24. Del mismo modo, el 04 de octubre se llevará a cabo 
el inicio de la auditoría correspondiente al periodo 2022 y se debe emitir el informe final en 
el 10 de noviembre. 

 
▪ Durante el semestre, se gestionó también la contratación del servicio de consultoría para la 

evaluación final del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”. Este servicio tiene como objetivo 
realizar la evaluación de desempeño del Proyecto aplicando los criterios de pertinencia, 

 
24  Se encuentra en proceso una adenda al Contrato N.° 001-2020-PCM con la Sociedad de Auditoría Ramírez 

Enríquez y Asociados que permita realizar una auditoría al ejercicio 2022, ello en mérito a la Tercera Enmienda al 
Contrato de Préstamo que amplió la ejecución del proyecto al 14 de octubre de 2022. Se espera contar con la 
conformidad de la Contraloría General de la República del Perú en los próximos días. Con ello la Sociedad de 
Auditoría podrá emitir su informe final, el mismo que será remitido al Banco Mundial a través de la plataforma 
Client Connection, para solicitar la No-Objeción correspondiente. 
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eficacia, eficiencia, sostenibilidad y estimación de efectos teniendo en cuenta la consecución 
de los resultados previstos en relación a los objetivos de desarrollo propuestos para esta 
intervención. 

 
Como parte de la formulación de la evaluación final, este servicio de consultoría incluye 
también la elaboración del Informe de Finalización de Implementación y Resultados (ICRR) 
requerido por el Banco Mundial al cierre de cada operación de inversión. Este informe será 
preparado con el objetivo de: (i) proporcionar responsabilidad y transparencia sobre el 
desempeño y los resultados de la operación; y, (ii) sistematizar y difundir la experiencia 
lograda a través del Proyecto con la finalidad de mejorar el diseño operativo e 
implementación de futuras intervenciones llevadas a cabo con financiamiento del Banco 
Mundial. 

 
Al cierre del semestre, el proceso de contratación de este servicio se encuentra en fase de 
negociación de contrato y se prevé su culminación al cierre del mes de setiembre del año en 
curso. 
 

2.4.2 Actividades de difusión del Proyecto 
 
Durante el primer semestre del año 2022, se continuó con el cumplimiento de la Estrategias de 
Comunicación priorizadas para el año de cierre del Proyecto, entre las que destacan: elaboración 
del boletín de noticias, actualización de la página web, la difusión en medios de comunicación 
masivos y redes sociales, la elaboración de video-reportajes, producción editorial, difusión de 
las actividades de rendición de cuentas, participación y organización de eventos. 
 
a) Boletín mensual del Proyecto. 
 

Se ha elaborado y diseñado el Boletín Mensual de Noticias del Proyecto donde se difunde 
los avances y resultados de las investigaciones, eventos, entre otras actividades. Se 
distribuye de manera digital y durante el este primer semestre se han enviado seis (6) 
boletines, que significan un aproximado de 32,000 correos electrónicos a los principales 
actores involucrados en el Proyecto como lo son los subvencionados del Proyecto, al 
RENACYT, autoridades y personas responsables de la ejecución del Proyecto en otras 
entidades, entre otras personas.  
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b) Actualización permanente de la página web 

 
A través de actualizaciones permanente de la página web en la sección noticias, estadísticas 
del Proyecto, tipo de subvenciones, videos y reportajes, se han obtenido los siguientes 
resultados: 2,400 usuarios nuevos (Enlace: https://bancomundial.prociencia.gob.pe/) 
 

c) Difusión en medios de comunicación 
 
Con la producción de notas de prensa a la semana sobre los proyectos de Investigación 
aplicada, Incorporación de investigadores, Programas de Doctorado, Equipamiento, 
Proyectos de aceleración de la innovación, Proyectos Integrales, reuniones diálogo público 
– privado, IVAIs, entre otras actividades.; se ha logrado una presencia importante en medios 
de comunicación de todo el Perú, que ha significado un ahorro de USD 282,952.89 entre los 
meses enero a junio de 2022. A continuación, se detalla la valorización monetaria en los 
medios de comunicación durante este periodo.    

 
Tabla 24 
Difusión: Valorización en Medios de Comunicación 
 

Valorización en Dólares Americanos (USD) 

Enero 55,633.66 

Febrero 38,890.4 

Marzo 32,460.20 

Abril 57,947.19 

Mayo 3,543,62 

Junio 194,859.03 

Total:     USD 282,952.89 

 

https://bancomundial.prociencia.gob.pe/
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Principales noticias publicadas en medios de comunicación 

 
 
d) Producción audiovisual y fotográfica 
 

Durante los seis (6) primeros meses del año, se produjo 14 vídeo-reportajes sobre las 
investigaciones que se realizan a lo largo de todo el país. En este periodo de tiempo, se 
priorizaron las acciones que se desarrollan en regiones, sus avances, logros y proyecciones 
de entrar al mercado. 
 
Cada uno de estos productos informativos y educativos, incluyendo spots y notas, se 
promovieron en los diferentes medios de comunicación abierta y por medios alternativos 
de difusión. Los principales medios que replicaron las notas RPP, Canal N, Latina TV, El 
Comercio, Perú 21, La República, Canal JNC, etc.; y fueron difundidos por las redes sociales 
institucionales de Prociencia y CONCYTEC (Más de 4,286 reproducciones en Youtube y más 
de 19,546 reproducciones en las redes sociales). 
 
Enlace:  https://bancomundial.prociencia.gob.pe/videos/  
 

https://bancomundial.prociencia.gob.pe/videos/
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e) Web IVAI 

 
Asimismo, el portal Web de las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación-IVAI ha 
sido permanentemente actualizado y toda la información de estos procesos de cambio, 
documentos, presentaciones, videos se encuentran en este espacio.   
 
Enlace: https://ivai.concytec.gob.pe/  
 

 

https://ivai.concytec.gob.pe/
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f) Producción editorial 
 
Durante este periodo, se produjo el segundo número de la revista I+D+i Perú, que fue 
presentada en la Semana de la Innovación 2022.  
 
Este número está dedicado a mostrar el trabajo que se viene desarrollando con las IVAI – 
Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación, una apuesta que el Perú ha decidido 
impulsar para generar cambios en ocho (8) cadenas de valor, distribuidas a lo largo del territorio 
nacional.  
 
Se abordan los grandes desafíos, estrategias y acciones identificadas para estas ocho cadenas 
de valor, las que nos permitirán abrir y ampliar, en el corto y el mediano plazo, nuevas 
oportunidades comerciales en mercados más atractivos, poniendo al Perú en la vanguardia de 
un mundo que tiende hacia un comercio responsable y sostenible. 
 
La revista se la puede descargar de manera gratuita desde la página del CONCYTEC y desde la 
web: https://ivai.concytec.gob.pe    
 

 
 

Durante este periodo se contó con alrededor de 1,200 descargas en la página web del Proyecto, 
y se ha distribuido por correo electrónico a los más de 600 participantes del proceso en las ocho 
regiones del país.  
 
De igual manera, se siguió difundiendo el primer número de la revista por correo electrónico y 
varios artículos fueron replicados por varios medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 

https://ivai.concytec.gob.pe/
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g) Plataforma VINCÚLATE 
 
La primera y más completa plataforma con herramientas que facilitan la transferencia 
tecnológica y la vinculación academia–industria, está permanentemente actualizada. 
Cuenta con: calculadora de madurez tecnológica, Guía Tangüis, Paquetes tecnológicos y 
valorización, técnicas de negociación y licenciamiento, cursos y webinars.  
 

 
 
Enlace: https://vinculate.concytec.gob.pe     
 
▪ Se ha implementado la sección Capacítate que ofrece cursos online, permite gestionar 

un perfil dentro de una red social, foros para opinar, intercambiar ideas y compartir 
experiencias, así como la creación de grupos.  
 

▪ Esta plataforma permitirá mejorar conocimiento y desarrollar habilidades:  

- Acceso libre y gratuito  

- Metodología de e-learning 

- Cursos respaldados por las entidades líderes en CTI 

- Recursos complementarios como: exámenes de autoevaluación, lecturas y estudios 
de casos 

- Se entrega certificado 
 
 

https://vinculate.concytec.gob.pe/
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Enlace: https://capacitate.concytec.gob.pe/ 
 

h) Semana de la Innovación 
 
Durante la quinta edición de la Semana de la Innovación se mostraron seis iniciativas que han 
logrado implementarse gracias al Proyecto como Pablo Bot: el primer robot turístico del Perú, 
un robot móvil con sensores inteligentes para detectar y validar fallas internas en tuberías 
primarias en Lima norte; el Drone Andino de qAIRa – Hangar qBOX (módulo móvil) y el módulo 
qHAWAX (módulo estático) para monitoreo ambiental; una nariz electrónica que podrá 
establecer una diferenciación en el aroma del pisco para clasificarla de acuerdo con la 
denominación de origen; el desarrollo de modelos computacionales para mejorar el 
rendimiento de los voleibolistas, y, el sistema MABIS que a través de ondas electromagnéticas 
no invasivas que son capaces de realizar diagnósticos tempranos y a bajo costo de cáncer de 
mama.  
 

 

https://capacitate.concytec.gob.pe/
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Además, desde el Proyecto se trabajó el concepto creativo de la inauguración del evento donde 
se buscó destacar el rol de la innovación para acercar a los ciudadanos para lo que se optó por 
plasmar un escenario virtual y generar la interacción entre Pablo Bot y la conductora Sofía 
Carrillo.  
 

 
 

 
 
 
Asimismo, también se participó a través de los foros: Presentación de la plataforma Capacítate; 
el foro IVAI: La apuesta de Perú Promoción de la competitividad en sectores económicos 
estratégicos con innovación y conocimiento; foros temáticos de Prociencia, así como talleres 
presenciales y virtuales sobre las herramientas tecnológicas de la plataforma Vincúlate, entre 
otros.  
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3 PRESUPUESTO 
 

3.1 Ejecución Presupuestal 
 
El Presupuesto Inicial Modificado-PIM del Proyecto para el año 2022 es de S/ 36´294,88725 de 
los cuales S/ 21´414,748 corresponden a la contrapartida nacional y S/ 14´880,139 corresponden 
al préstamo asignado mediante endeudamiento externo. Considerando un tipo de cambio de 
3.9426, el presupuesto asignado por ambas fuentes de financiamiento equivale a US$ 
9´211,900.00. 
 
Tabla 25 
Presupuesto Inicial Modificado del Proyecto 
 

Financiamiento  
Monto en M.N. 

(S/) 
Monto en M.E. 

(USD) * 

Contrapartida Local 21´414,748 5´435,215 

Préstamo BIRF 14´880´139 3´776,685 

Total 36´294,887 9´211,900 

T. Cambio: S/ 3.94 por USD 1.00 dólar americano  
 
Gráfico 9 
Distribución por Fuente de Financiamiento. 
 

 
 
  

 
25  El proyecto incorporó S/.12´094,000 (equivalentes a USD 3’051,777) como saldo de balance el 3 de junio de 2022 

fecha con la Resolución de Presidencia N.° 060-2022-CONCYTEC-P luego de que se formalizara la Cuarta Enmienda 
al Contrato de Préstamo N.º 8682-PE. De esta manera, no se incorporaron S/.6,193,393 (equivalentes a USD 
1,571,927) pues dichos recursos no se ejecutarían hasta el 14 de octubre de 2022. El reporte de la ejecución se 
realizará sobre este presupuesto global para el POA 2022. 

26  Tipo de cambio del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 del MEF. 
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Gráfico 10 
Presupuesto 2022 distribuido por Componentes 
 

 
 
La ejecución presupuestal a nivel de devengado por toda fuente de financiamiento al 30 de junio 
de 2022 asciende a S/ 7´497,672 (US$ 1´102,962), representando un 20.66% respecto al 
Presupuesto Inicial Modificado-PIM 2022. 
 
Tabla 26 
Ejecución Presupuestal del Proyecto, según Fuente de Financiamiento 
 

Tipo de Financiamiento 
Presupuesto Inicial 
Modificado (PIM) 

Ejecución al 30 de 
junio de 2021 

Avance % 

Contrapartida Local (Recursos Ordinarios) 21´414,748 4´365,264 20.34% 

Endeudamiento Externo 14´880,139 3´142,408 21.12% 

Total 36´294,887 7´497,672 20.66% 

 
Es preciso señalar que el cambio del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica-FONDECYT al Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados-PROCIENCIA, en el marco del Decreto Supremo N.° 051-2021, originó un retraso en 
la ejecución del presente ejercicio, debido a que la entrada en vigencia de la Cuarta Enmienda 
al Contrato de Préstamo BIRF N.° 8682-PE que actualizó la Unidad Ejecutora de Inversiones del 
FONDECYT al PROCIENCIA fue en el mes de mayo. Si bien este proceso inició en el mes de 
febrero, culminó el 17 de mayo y en dicho periodo no se pudo suscribir nuevos contratos y la 
ejecución estuvo limitada al pago de honorarios de consultores y monitores que brindan 
servicios permanentes al proyecto. 
 
De otro lado, la demora en la incorporación de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito- 
ROOC, al presupuesto del proyecto como “Saldo de Balance” por los retrasos en la formalización 
de la Cuarta Enmienda al Contrato de Préstamo, ocasionó que los pagos pendientes y nuevos 
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contratos dilataran su ejecución. Ello considerando que esta incorporación fue aprobada el 03 
de junio de 2022, con la Resolución de Presidencia N.°060-2022-CONCYTEC-P por un monto 
ascendente a S/ 12´094,000, siendo el nuevo presupuesto modificado del proyecto de 
S/36´294,887. 
 
Encontrándonos al cierre del primer semestre del presente ejercicio y próximos al cierre de 
actividades del proyecto (14 de octubre de 2022) se estima que las actividades inicialmente 
planificadas para el presente año 2022 no podrán ser completamente implementadas, ya que 
su calendario de ejecución sobrepasa el término del proyecto vigente.  
 
En ese sentido se podrá observar en el siguiente cuadro la ejecución de gastos por cada uno de 
los componentes de la intervención. 
 
Tabla 27 
Ejecución Presupuestal del Proyecto, según Componente 
 

COMPONENTES 

Presupuesto 
Institucional Modificado 

TOTAL 

EJECUCIÓN 

TOTAL 
Recursos 

Ordinarios 

Recursos 
por 

Operaciones 
Oficiales de 

Crédito 

Recursos 
Ordinarios 

Recursos 
por 

Operaciones 
Oficiales de 

Crédito 

Componente 1: 
Mejoramiento de la 
institucionalidad y 
gobernanza del SINACYT  

4,042,374 5´465,815 9´508,189 447,879 587,689 1´035,567 

Componente 2: Identificación 
de prioridades, asignación de 
recursos y el fortalecimiento 
de capacidades de los 
actores del SINACYT  

11´118,543 8´048,014 19´166,557 864,691 2´072,399 2´937,090 

Componente 3: Desarrollar el 
SINACYT a través de becas, 
financiamiento de equipos y 
proyectos de I+D+i  

3´137,729 742,934 3´880,663 1´719,748 405,060 2´124,808 

Componente 4 Gastos de 
Gestión  

3´116,102 623,376 3´739,478 1´322,946 77,260 1´400,206 

TOTAL 21´414,748 14´880,139 36´294,887 4´355,264 3´142,408 7’497,672 
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El avance de ejecución del primer semestre de los cuatro componentes que integran el 
proyecto al 30 de junio de 2022 es como sigue: 
 

 
 
Asimismo, el avance de ejecución financiero y porcentual respecto el PIM es como sigue: 
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3.2 Ejecución Financiera 
 
A la fecha el Proyecto ha recibido desembolsos por el importe de US$ 44´237,122 dólares 
americanos, esto representa el 98% del total del préstamo. Durante el primer semestre de 2022 
no se recibieron desembolsos27, conforme puede apreciarse en la siguiente tabla: 
 
Tabla 28 
Ejecución Financiera: Desembolsos Recibidos 
 

Fecha Mes 
Anticipo  

(N.°) 
Importe  

(USD) 

29/01/2018 Enero 1 200,000.00 

27/07/2018 Julio 3 3´000,000.00 

17/10/2018 Octubre 5 3´000,000.00 

26/11/2018 Noviembre 6 8´800,000.00 

30/01/2019 Enero 8 1´000,000.00 

21/08/2019 Agosto 12 1´500,000.00 

22/08/2019 Agosto 13 11´500,000.00 

20/12/2019 Diciembre 14 6´200,000.00 

16/03/2020 Marzo 17 2´800,000.00 

1/06/2021 Junio 24 2´300,000.00 

14/12/2021 Diciembre 27 3´937,122.00 

Total (USD) 44´237,122.00 

 
Asimismo, los gastos acumulados justificados al BIRF e incorporados en el Estado de Inversiones 
representa el 90.4% del total de Anticipos recibidos y se compone según el siguiente detalle: 
 
Tabla 29  
Ejecución Financiera: Justificaciones de Gastos 
 

Fecha Mes SOE N.° 
Categoría Importe  

(USD) 1 2 3 

15/06/2018 Junio 2     62,373.00 62,373.00 

14/09/2018 Setiembre 4 4,303.00   29,258.00 33,561.00 

11/12/2018 Diciembre 7 3,851,600.00 101,905.00 76,618.00 4,030,123.00 

27/03/2019 Marzo 9   11,987.00 2,727,653.00 2,739,640.00 

27/03/2019 Marzo 10 7,446,175.00 38,321.00 2,251.00 7,486,747.00 

16/04/2019 Abril 11 382,852.00 239,271.00 64,652.00 686,775.00 

20/12/2019 Diciembre 14 11,691,482.00     11,691,482.00 

30/12/2019 Diciembre 15   222,678.00 265,308.00 487,986.00 

 
27 El proyecto no va a solicitar desembolsos adicionales al Banco Mundial en el presente año. 
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Fecha Mes SOE N.° 
Categoría Importe  

(USD) 1 2 3 

26/02/2020 Febrero 16 740,927.41 74,428.72 26,211.33 841,567.46 

20/04/2020 Abril 18 6,872,123.19 80,832.12   6,952,955.31 

20/06/2020 Julio 19 118,612.01   22,460.65 141,072.66 

10/12/2020 Diciembre 20   4,706.58 34,906.00 39,612.58 

13/02/2021 Febrero 21   21,452.00 111,082.00 132,534.00 

5/04/2021 Abril 23   96,257.00 174,408.00 270,665.00 

10/08/2021 Agosto 25 173,615.00 238,482.00 380,264.00 792,361.00 

10/11/2021 Noviembre 26 274,768.00 250,830.27 1,171,878.86 1,697,477.13 

 10/02/2022 Febrero 28 374,989.95 242,517.73 825,689.15 1,443,196.83 

02/03/022 Marzo 29 20,200.05 34,664.53 425,897.36 480,761.94 

 Total, Rendiciones Justificadas 31,951,647.61 1,658,332.95 6,400,910.35 40,010,890.91 
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4 INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES 
 
Los procesos de selección realizados durante el primer semestre del año 2022 se encuentran 
incluidos en el Plan de Adquisiciones del Proyecto a través de la plataforma STEP- Systematic 
Tracking of Exchanges in Procurement del Banco Mundial, en la cual se realizan los registros, 
inclusiones y/o cancelaciones necesarias para llevar a cabo las convocatorias de los procesos de 
selección, siguiendo las normas de contratación del BM de acuerdo a lo estipulado en el 
Contrato de Préstamo. 
 
Los Procesos de selección realizados, de Consultorías Individuales, Consultorías de Firmas 
Consultoras y Comparación de Precios, se han efectuado aplicando la Normativa del Banco  
Mundial (BM), como son las Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los 
de Consultoría y Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, 
CRÉDITOS de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, las mismas  que permiten 
garantizar la transparencia, competencia, igualdad de oportunidades y los principios de 
economía, eficiencia e integridad en las adquisiciones del proyecto. 
 

4.1 Procesos que se iniciaron en el primer semestre de 2022 
 
Se iniciaron 60 procesos de selección y se continuaron 13 procesos que se encontraban 
convocados en el año 2021. En el siguiente cuadro se muestran los procesos de selección, según 
categoría y modalidad de contratación, dichos procesos fueron determinados de acuerdo con la 
información contenida en el Plan Operativo Anual (POA) 2022 debidamente aprobado y con la 
No-Objeción del Banco Mundial. 
 
Tabla 30 
Adquisiciones: Procesos de Selección Iniciados en el Primer Semestre de 2022 
 

Categoría de Adquisición 
Modalidad de Contratación 

Totales 
LPI LPN CP SBCC SBC SCC SBMC SSF CI 

Bienes y Servicios de no Consultoría   1 6             7 

Bienes   1               1 

Servicios de no consultoría     6             6 

Servicios de Consultoría   1       26 2 3 34 66 

Contratación de Firma Consultora   1       26 2 2   31 

Consultoría Individual               1 34 35 

Total 73 Procesos 0 2 6 0 0 26 2 3 34 73 
 
Nota:  Licitación Pública Internacional (LPI); Licitación Pública Nacional (LPN); Comparación de Precios; Selección 

Basada en Calidad y Costo (SBCC); Selección Basada en la Calidad (SBC); Selección Basada en las 

Calificaciones de los Consultores (SCC); Selección Basada en una sola Fuente (SSF); Selección Basada en el 
Menor Costo (SBMC); Consultoría Individual (CI) 
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4.1.1 Bienes y Servicios Distintos a Consultoría 
 
En la categoría de Bienes y Servicios Distintos a Consultoría, se tienen siete (7) procesos, 
de los cuales uno (1) es por Licitación Pública Nacional y seis (6) procesos por 
Comparación de precios: 
 
a) Categoría de Bienes. – Para el presente semestre se continuó con la atención de un 

(1) proceso por la Licitación pública “Adquisición de Equipamiento Científico para 10 
subproyectos, en el marco del “Esquema Financiero E067- Proyectos integrales”, 
que deviene del año 2021, dicho proceso culminó con la firma de contratos al 30 de 
abril de 2022, a la fecha se encuentra aún en plazo de entrega e instalación de los 
equipos. Este proceso se encuentra a cargo de las entidades beneficiarias de las 
subvenciones. 
 

b) Categoría de Servicios de no Consultoría. - Se tiene seis (6) procesos, de los 
cuales tres (3) se encuentra cancelados, dos (2) en proceso convocados y uno (1) en 
etapa de negociación. 

 

El detalle de estos procesos de Bienes y Servicios de no Consultoría se encuentra a 
continuación: 

 
Tabla 31 
Adquisiciones: Bienes y Servicios Distintos a Consultoría 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión 
Estado 

Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
268531-NC-RFB 

Servicio de 
acondicionamiento de 
ambientes para actividades 
del Proyecto 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso 

Cancelado 

2 PE-FONDECYT-
268529-NC-RFQ 

 Servicio de ordenamiento y 
digitalización de 
documentos 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Convocatoria 

3 PE-FONDECYT-
286869-NC-RFQ 

Servicio de arrendamiento 
de oficina para el Equipo 
Implementador del Proyecto 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso para 

convocatoria 

4 PE-FONDECYT-
268291-NC-RFQ 

Servicio de suscripción de 
acceso a herramienta para el 
análisis de tópicos 
emergentes y algoritmos de 
clusterización de la 
producción científica 
nacional e internacional 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso 

Cancelado 

5 PE-FONDECYT-
268289-NC-RFQ  

 Servicio de suscripción de 
acceso a herramienta para el 
análisis de la producción 
científica y el impacto de las 
publicaciones 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso 

Cancelado 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión 
Estado 

Ex Ante Ex Post 

6 PE-FONDECYT-
223932-NC-RFQ 

Contratación de una 
empresa encargada de 
ejecutar la encuesta de 
adopción tecnológica a 
empresas peruanas 

Servicios Comparación de 
Precios 

 
Sí Proceso en 

evaluación 
de 

propuestas 
STEP 2021 

7 PE-FONDECYT-
253371-GO-RFB 

Adquisición de 
Equipamiento Científico para 
10 subproyectos, en el 
marco del Esquema 
Financiero E067- Proyectos 
Integrales 

Bienes Licitación Pública 
Nacional 

Sí 
 

Proceso en 
ejecución de 

Contratos 
STEP 2021 

 

4.1.2 Servicios de Consultoría 
 

En la categoría de Servicios de Consultoría, se tiene sesenta y seis (66) procesos, de los 
cuales:  
▪ Procesos de selección de firma consultora. – Se tienen veintinueve (29) procesos, 

según el siguiente detalle por modalidad: 

− Veintiséis (26) procesos por Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores (SCC) 

− Un (1) proceso por Licitación Pública Nacional (LPN) 
− Dos (2) procesos bajo modalidad de contratación de Selección Basada en 

Menor Costo (SBMC) 
▪ Procesos de Selección Basada en una sola Fuente (SSF). – Se tienen tres (3) 

procesos de los cuales en dos procesos se contratarán a dos firmas consultoras y en 
uno se contratará un consultor individual. 

▪ Consultorías Individuales (CI). – Se tienen treinta y cuatro (34) procesos por 
consultorías individuales. 

El detalle de estos procesos de Servicios de Consultoría se encuentra a continuación: 
 
4.1.2.1 Procesos de selección de firma consultora. 

 
Un total de veintinueve (29) procesos corresponden a selección de firma consultora, 
que se dividen en tres (3) modalidades: 
 
a) Veintiséis (26) Procesos de Selección Basada en las Calificaciones de los 

Consultores (SCC), siendo los últimos siete (7) procesos del presente cuadro del 
año 2021 que se dieron continuidad según el siguiente detalle de cada actividad: 
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Tabla 32 
Adquisiciones: Procesos de Selección de Firma Consultora 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
268601-CS-CQS 

Servicio de consultoría para el 
fortalecimiento de la cadena de 
valor de la madera de Ucayali- 

Perú para el desarrollo de 
productos innovadores enfocados 

en el segmento estratégico de 
producto único o singular, en el 
marco de la implementación de 

las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí CEA remitió 

recomendación 
de 

adjudicación a 
Dirección 
Ejecutiva 

2 PE-FONDECYT-
268596-CS-CQS 

Servicio de consultoría para 
realizar programa de desarrollo 

de nuevas experiencias y 
productos turísticos orientados al 

segmento explorador en la 
libertad y Lambayeque - Perú, en 
el marco de la implementación de 

LAS IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Expediente en 

UAL para 
formalización 
de contrato 

3 PE-FONDECYT-
276610-CS-CQS 

Servicio de capacitación para el 
curso taller denominado técnicas 
de seguimiento y evaluación para 

políticas, programas, planes e 
instrumentos en CTI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso 

Cancelado 

4 PE-FONDECYT-
286873-CS-CQS 

Consultoría sobre instrumentos 
para fomentar innovación en 

Universidades 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Área técnica no 

ha remitido 
términos de 

referencia para 
convocatoria 

5 PE-FONDECYT-
287138-CS-CQS 

Contratación de servicio 
mejoramiento de la plataforma 

vincúlate– Componente 2 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

Evaluación de 
expresiones de 

interés 

6 PE-FONDECYT-
268598-CS-CQS 

Servicio de consultoría para 
realizar programa de desarrollo 

de nuevas experiencias y 
productos turísticos orientados al 

segmento explorador en la 
libertad y Lambayeque - Perú, en 
el marco de la implementación de 

las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Expediente en 

UAL para 
formalización 
de contrato 

7 PE-FONDECYT-
268277-CS-CQS 

Servicio de Consultoría para la 
Capacitación en Diseño e 

Implementación de Políticas 
Públicas y Adaptación a Formato 
MOOC para uso en Plataforma 

Vincúlate del CONCYTEC 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

8 PE-FONDECYT-
268288-CS-CQS 

Servicio de capacitación para el 
curso taller: técnicas de 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 

 
Sí Proceso 

Cancelado 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

seguimiento y evaluación para 
políticas, programas, planes en el 

sector público vinculados a la 
CTISS 

Calificaciones 
de los 

Consultores 

9 PE-FONDECYT-
268282-CS-CQS 

Servicio de consultoría para la 
capacitación en Liderazgo en 
Innovación, Presentaciones & 

Comunicación Efectiva 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Expediente en 

UAL para 
formalización 
de contrato 

10 PE-FONDECYT-
268280-CS-CQS 

Servicio de Capacitación en 
Políticas para el desarrollo de la 

Investigación Científica y la 
Conducta Responsable del 

Investigador 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso 

Cancelado 

11 PE-FONDECYT-
268604-CS-CQS 

Servicio de consultoría para 
realizar desarrollar productos que 
utilicen la castaña amazónica de 

madre de dios como insumo clave 
y realizar una campaña de 

posicionamiento y promoción, en 
el marco de implementación de 

LAS IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

12 PE-FONDECYT-
268275-CS-CQS 

Apoyo en el desarrollo de 
capacidades para el diseño de 

subvenciones competitivas 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

presentación 
de solicitud de 

propuesta 

13 PE-FONDECYT-
268286-CS-CQS 

Servicio de consultoría para la 
realización del curso de 

especialización de gestión 
editorial de revistas científica 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso 

Cancelado 

14 PE-FONDECYT-
268599-CS-CQS 

Servicio de consultoría para 
desarrollar la instalación de 
capacidades para el manejo 

adaptativo y ganadería 
regenerativa en la cría de alpaca 
en la región de Arequipa – Perú, 

en el marco de la implementación 
de las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
presentación 

de documentos 
para contrato 

15 PE-FONDECYT-
268602-CS-CQS 

Servicio de entrenamiento 
especializado en acuicultura 

integrada y sostenible para el 
sector de acuicultura de 

langostinos en Tumbes – Perú, en 
el marco de la implementación de 

las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

16 PE-FONDECYT-
291389-CS-CQS 

Servicio de definición de 
necesidades funcionales y 

técnicas complementarias para la 
transformación digital del 

CONCYTEC 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Área técnica no 

ha remitido 
términos de 

referencia para 
convocatoria 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

17 PE-FONDECYT-
268600-CS-CQS 

Consultoría para fomentar 
espacios de conversación abierta 
en temas críticos para el sector 

minero y desarrollar una 
consultoría para el diseño de un 

plan de formación e identificación 
de áreas potenciales para la 

prestación de servicios - minería 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

18 PE-FONDECYT-
268603-CS-CQS 

servicio de consultoría para 
realizar una formación técnica en 

agricultura regenerativa y 
resiliencia climática para el sector 
de granos andinos en Ayacucho – 

Perú, en el marco de la 
implementación de las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

19 PE-FONDECYT-
291388-CS-CQS 

Servicio de definición de 
necesidades funcionales y 

técnicas complementarias para la 
Plataforma de Gestión del 

Conocimiento 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Presentación 

de expresiones 
de interés  

20 PE-FONDECYT-
193384-CS-CQS 

Servicio especializado de estudio 
de resultados de I+D+I basado en 

vigilancia tecnológica de las 10 
tecnologías transformadoras. 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Expediente en 

UAL para 
formalización 
de contrato 
STEP 2021 

21 PE-FONDECYT-
193395-CS-CQS 

Servicio de validación y 
levantamiento de información 

sobre equipamiento utilizado para 
actividades de investigación, 
desarrollo e innovación de 

instituciones públicas y privadas. 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso 

Cancelado 
STEP 2021 

22 PE-FONDECYT-
239142-CS-CQS 

Servicio de Levantamiento y 
Procesamiento de Datos de la 

Encuesta de Efectividad de Gasto 
Público en CTI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

evaluación de 
propuestas 
STEP 2021 

23 PE-FONDECYT-
241867-CS-CQS 

Servicio de Producción de Mini 
Programa para IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

UAL para 
formalización 
de contrato 
STEP 2021 

24 PE-FONDECYT-
241868-CS-CQS 

Diseño e implementación de una 
campaña de impacto para las IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

UAL para 
formalización 
de contrato 
STEP 2021 

25 PE-FONDECYT-
253369-CS-CQS 

Evaluación final de Resultados del 
Proyecto "Mejoramiento y 

Ampliación de los servicios del 
SINACYT" 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 
STEP 2021 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

26 PE-FONDECYT-
253382-CS-CQS 

Elaboración del plan de 
implementación la política 

nacional en CTI 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
Basada en las 
Calificaciones 

de los 
Consultores 

 
Sí Proceso 

Cancelado 
STEP 2021 

 
b) Un (01) proceso por Licitación Pública Nacional para la selección (LPN) de una 

firma consultora 
 
Tabla 33 
Adquisiciones: Procesos por Licitación Pública Nacional 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
281233-NC-

RFB 

Servicio de suscripción de acceso 
a herramienta para el análisis de 
tópicos emergentes y algoritmos 

de clusterización de la 
producción científica nacional e 

internacional 

Servicio de 
Consultoría 

Licitación 
pública 

Nacional 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

 
c) Dos (2) procesos bajo modalidad de contratación de Selección Basada en Menor 

Costo (SBMC) 
 
Tabla 34 
Adquisiciones: Procesos por Selección Basada en Menor Costo 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
272749-CS-LCS 

Servicio de control de calidad de 
la plataforma de gestión del 
conocimiento del SINACYT 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
basada en el 
menor costo 

 Sí Proceso en 
evaluación de 

propuestas 

2 PE-FONDECYT-
193398-CS-LCS 

Servicio de Diseño y Validación 
del Subsistema de Información 

Estadística en Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Perú. 

Servicio de 
Consultoría 

Selección 
basada en el 
menor costo 

 
Sí Proceso 

Desierto 
Step 2021 

 
4.1.2.2 Selección Basada en una sola Fuente (SSF) 

 
Tres (03) procesos se viene realizando por Contratación Directa o Selección Basada en 
una sola fuente. 
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Tabla 35 
Adquisiciones: Procesos por Selección Basada en una sola Fuente 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
268270-CS-CDS 

Servicio de elaboración del 
informe de análisis de efectividad 
de gasto público en CTI (incluye 
capacitación en la metodología 

del gasto público) 

Servicio de 
Consultoría 

Contratación 
Directa 

 
Sí Expediente en 

UAL para 
formalización 
de contrato 

2 PE-FONDECYT-
286462-CS-CDS 

Servicio de Consultoría para la 
capacitación en Roadmapping 

Estratégico y Tecnológico 

Servicio de 
Consultoría 

Contratación 
Directa 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
Negociación 

3 PE-FONDECYT-
268609-CS-CDS 

Servicio de Mantenimiento y 
Mejora del Sistema Integrado de 

Gestión – SIG 

Servicio de 
Consultoría 

Contratación 
Directa 

 
Sí Proceso en 

etapa de 
presentación 

de 
documentos 

para contrato 

 
4.1.2.3 Consultoría Individual (CI) 

 
Para la categoría de consultoría individual se tienen treinta y cuatro (34) procesos, de 
los cuales solo tres (3) deviene del año 2021 que se continuarán hasta que se suscriban 
los contratos. El detalle de cada proceso a continuación: 

 
Tabla 36 
Adquisiciones: Procesos bajo modalidad de Consultoría Individual 
 

N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

1 PE-FONDECYT-
268295-CS-INDV 

Coordinador de Seguimiento 
y Monitoreo Ventanilla 1 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

2 PE-FONDECYT-
272756-CS-INDV 

Monitor Técnico de la Sub-
Unidad de Soporte, 

Seguimiento y Evaluación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

3 PE-FONDECYT-
269198-CS-INDV 

Monitor Técnico Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso con 

negociación de 
contrato realizada 

4 PE-FONDECYT-
269487-CS-INDV 

Servicio especializado para la 
implementación de una 

Solución de inteligencia de 
negocios para visibilizar la 

producción en CTI del 
SINACYT 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

5 PE-FONDECYT-
268267-CS-INDV 

Especialista para el análisis y 
seguimiento estadístico del 

uso de los servicios ofrecidos 
por la Red Nacional de 

Información en CTI 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

6 PE-FONDECYT-
268301-CS-INDV 

Soporte Legal - Comités 
AdHoc Fondo IVAI - Ventanilla 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso Cancelado 

7 PE-FONDECYT-
268269-CS-INDV 

Servicio especializado de 
asistencia técnica de primera 
línea de los Directorios de CTI 

del CONCYTEC para los 
miembros del SINACYT 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

8 PE-FONDECYT-
268305-CS-INDV 

Monitor Financiero - Logístico Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

9 PE-FONDECYT-
269421-CS-INDV 

Analista en Tesorería 2 Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

10 PE-FONDECYT-
272759-CS-INDV 

Especialista técnico para la 
Unidad de Gestión de 

Concursos 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

11 PE-FONDECYT-
268264-CS-INDV 

Servicio de consultoría 
Individual para la Propuesta 

de Mecanismos Instrumentos 
orientados a brindar agilidad 
a la Gestión de Fondos por 
parte de las Entidades que 

conforman el SINACYT 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Usuario no ha 

remitido términos 
de referencia para 

convocatoria 

12 PE-FONDECYT-
268592-CS-INDV 

Asesor Legal de la Dirección 
Ejecutiva 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

13 PE-FONDECYT-
268266-CS-INDV 

Coordinador técnico para la 
implementación de la PGC del 

SINACYT 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

14 PE-FONDECYT-
268593-CS-INDV 

Analista en Adquisiciones 3 - 
Norma Local 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Usuario no ha 

remitido términos 
de referencia para 

convocatoria 

15 PE-FONDECYT-
268306-CS-INDV 

Monitor Financiero Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

elaboración de 
Contrato 

16 PE-FONDECYT-
269196-CS-INDV 

Especialista 2 para la Unidad 
de Vinculación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

17 PE-FONDECYT-
286867-CS-INDV 

Monitor Técnico - Sub Unidad 
de Soporte, Seguimiento y 

Evaluación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Términos de 

referencia remitidos 
al BM para 

aprobación técnica 

18 PE-FONDECYT-
268528-CS-INDV 

Apoyo Legal para el Proyecto Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

Negociación de 
contrato 

19 PE-FONDECYT-
268262-CS-INDV 

Servicio de consultoría para 
Diagnostico y Propuestas de 

Mejoras Orientadas a la 
Organización y Gestión de los 

Institutos Públicos de 
investigación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Usuario no ha 

remitido términos 
de referencia para 

convocatoria 

20 PE-FONDECYT-
268303-CS-INDV 

Expertos evaluadores de los 
planes de acción IVAI 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso Cancelado 

21 PE-FONDECYT-
268312-CS-INDV 

Especialista en Planeamiento 
y Monitoreo 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

22 PE-FONDECYT-
268525-CS-INDV 

Analista en Adquisiciones 2 Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

23 PE-FONDECYT-
268263-CS-INDV 

Servicio de consultoría 
Individual para la 

Identificación y Propuestas de 
Acciones Orientadas a 

superar Trabas 
Organizacionales, Normativas 

y/o Institucionales 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso Cancelado 

24 PE-FONDECYT-
268265-CS-INDV 

Servicio de consultoría para el 
para el Mapeo situacional, 

Diagnostico e Identificación 
de Brechas del Equipamiento 

Técnico -Científico de 
Universidades 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Usuario no ha 

remitido términos 
de referencia para 

convocatoria 

25 PE-FONDECYT-
268307-CS-INDV 

Especialista Coordinador para 
Seguimiento y Monitoreo 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
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N.° Actividad Descripción de la Actividad 
Categoría de 
Adquisición 

Modalidad de 
Contratación 

Revisión Estado del 
procedimiento Ex Ante Ex Post 

expresiones de 
interés 

26 PE-FONDECYT-
272757-CS-INDV 

Desarrollador Programador 
para la Unidad de Tecnologías 

de la Información 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

27 PE-FONDECYT-
286868-CS-INDV 

Monitor Financiero - Sub-
Unidad de Soporte, 

Seguimiento y Evaluación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Área técnica no ha 

remitido términos 
de referencia para 

convocatoria 

28 PE-FONDECYT-
268526-CS-INDV 

Apoyo en Adquisiciones - 
Subproyectos 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Expediente derivado 

a la UAL para 
elaboración de 

Contrato 

29 PE-FONDECYT-
269193-CS-INDV 

Especialista 1 para la Unidad 
de Vinculación 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso en etapa de 

evaluación de 
expresiones de 

interés 

30 PE-FONDECYT-
268299-CS-INDV 

Soporte Logístico para 
Comités AdHoc para 
selección de firmas 

consultoras Fondo IVAI - 
Ventanilla 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso Cancelado 

21 PE-FONDECYT-
269200-CS-INDV 

Servicio de consultoría 
individual de asistencia y 

coordinación para el 
diagnóstico y la propuesta de 

mejora de la gobernanza y 
gestión de las entidades 

vinculadas al aseguramiento 
y/o acreditación de la calidad 

educativa de programas 
formativos en CTI 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso Cancelado 

32 PE-FONDECYT-
223923-CS-INDV 

Apoyo Especialista en 
Adquisiciones 2 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso por 

implementar 
STEP 2021 

33 PE-FONDECYT-
223931-CS-INDV 

Servicio especializado para 
capacitación, supervisión, 

análisis y presentación de los 
resultados de la Encuesta de 

Adopción Tecnológicas a 
Empresas Peruanas 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proveedor 

seleccionado 
desistió 

STEP 2021 

34 PE-FONDECYT-
247128-CS-INDV 

Apoyo Especialista en 
Adquisiciones 3 

Servicio de 
Consultoría 

Consultoría 
Individual 

 
Sí Proceso por 

implementar 
STEP 2021 

 
Estos diferentes procesos de adquisiciones son los que permiten que el proyecto 
cuente con recursos comprometidos a través de distintos contratos y que se puedan 
desarrollar las diferentes actividades planificadas en el POA 2022 para proseguir con 
la ejecución y el logro de los resultados del proyecto. 
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4.2 De la Ejecución Contractual: Administración de Contratos 
 
Los procesos de selección que cuentan con contratos vigentes al cierre del primer 
semestre de 2022 son un total 104, de los cuales se ha realizado su control y seguimiento, 
siendo 96 contratos de consultoría individual y 3 corresponden a firmas consultoras y 5 a 
contratos de servicios de no consultoría. Asimismo, las acciones para la formalización de 
los contratos pasaron desde la elaboración de los expedientes, elaboración de informes 
de evaluación de expresiones de interés, propuestas y/o recomendación de adjudicación, 
solicitudes de disponibilidad presupuestal, revisión de documentación para el 
perfeccionamiento de contratos, gestión de las cartas fianzas bancarias sobre garantías, 
registros de Código de cuenta interbancaria (CCI), gestión elaboración de los expedientes 
físicos de los procesos de selección, y, expedientes virtuales para el devengado y pago, 
liquidación de pagos; adendas por ampliaciones de la vigencia contractual, sea por la 
continuidad de la consultoría y/o extensiones de plazo para la presentación de 
entregables en aquellas consultoría que generan producto, y otras modificaciones que 
permitirán el cumplimiento de las metas del Proyecto. 
 
Tabla 37 
Adquisiciones: Número de Contratos Vigentes 
 

Contratos vigentes 

Consultoría Individual 96 

Servicios de no consultorías 5 

Consultoría de firma 3 

Total 104 

 

  



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 104 de 220 

5 IMPLEMENTACIÓN DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

5.1 Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social - MGAS 
 
Durante el primer semestre del año 2022, continuó la implementación de las medidas descritas 
del Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS aprobado para el proyecto. Este instrumento 

brindó insumos necesarios para la gestión ambiental y social, así como orientación a los 
subproyectos que se ejecutan en los esquemas financieros de los componentes 2 (Subproyectos 
de aceleración de la innovación y de las iniciativas de vinculación para acelerar la innovación) y 
componente 3 subproyectos de los 05 esquemas financieros) identificados como principales 
generadores de aspectos ambientales y sociales a monitorear. Es así que durante este semestre 
las principales actividades realizadas han sido las siguientes: 
 

▪ Revisión y supervisión de salvaguardas de los subproyectos del Componente 2, Ventanilla 1 
“Proyectos de aceleración de la innovación” e inclusión de salvaguardas en los documentos 
para la selección de beneficiarios de la Ventanilla 2 “Iniciativas de vinculación para acelerar 
la innovación, IVAI”28.  

 
▪ Revisión y supervisión de las salvaguardas del Componente 3 subproyectos de: Investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico; Incorporación de investigadores; Programas de doctorado; 

Equipamiento para la innovación, y, Proyectos integrales. Las actividades incluyeron el 
análisis de las salvaguardas presentadas en los hitos por culminar; propuestas de mejora 
para orientar el diseño y aplicación de los Planes de acción en línea de la mitigación de 
impactos socio ambientales en las fases finales de los subproyectos; seguimiento a permisos 
de investigación científica y de acceso a recursos genéticos, así como de investigación dentro 
y fuera de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP). 

 

▪ Mecanismo de Atención de Reclamos y Quejas. – Se realizó una difusión de los 
procedimientos y mecanismos de atención de reclamos a los grupos de interés del proyecto, 
entre los cuales se incluyen: investigadores principales, coordinadores de proyecto, 
coinvestigadores y equipo técnico. La difusión, de igual modo incluyó el libro de reclamos 
virtual y físico, así como el módulo de seguimiento virtual. 

 

5.2 Seguimiento y monitoreo del procedimiento y módulo de Atención de Reclamos y 
quejas 

 
Se actualizó el procedimiento, al año 2022, sobre el Mecanismo de Atención de reclamos y 
quejas, que consistió en el desarrollo de un procedimiento de atención de reclamos de los 
usuarios de todo el proyecto. Así, se diseñó y puso en producción una plataforma web con un 
módulo de gestión a fin de hacer el seguimiento del reclamo; este módulo está a cargo del 
responsable de seguimiento según el procedimiento incluido en el MOP. En el mes de marzo se 
pudo realizó la difusión del módulo y del procedimiento en la página web del proyecto: 
https://bancomundial.prociencia.gob.pe/  
 
En el siguiente enlace se puede ingresar el módulo de reclamos: 
https://lreclamaciones.prociencia.gob.pe/reclamaciones/libro/registro.php 
 
 

 
28 Los documentos son: El Manual Operativo Específico-MOE y las Bases del Concurso. 

https://bancomundial.prociencia.gob.pe/
https://lreclamaciones.prociencia.gob.pe/reclamaciones/libro/registro.php
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El acceso al módulo de seguimiento de reclamos es a través del siguiente enlace: 
https://lreclamaciones.prociencia.gob.pe/reclamos_quejas/ 
 
Este mecanismo busca atender de forma oportuna y temprana consultas y observaciones con 
potencial de reclamo, de tal forma que puedan ser atendidas y no escalen en un reclamo a 
futuro. Las tipologías consideradas son las siguientes: 
 
a) Relacionados a los procesos de adquisiciones y condiciones de contratos o servicios. 
b) Relacionadas a procesos de postulación a fondos concursables, licitaciones públicas 

internacionales, nacionales o cualquier u otros de adquisición. 
c) Relacionadas con la gestión del proyecto y/o ejecución de cualquiera de sus cuatro 

Componentes.  
d) Por presuntos actos de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o 

penal. 
e) Relacionadas con la solicitud, trato y acceso a la información. 
f) Relacionados por conductas inadecuadas, no funcionales o deficientes, acoso u 

hostigamiento sexual. 
g) Referidos a impactos ambientales y sociales, seguridad y salud de las personas. 
h) Actos de discriminación y racismo en todas sus formas 
 

5.3 Actualización de protocolo de Bioseguridad para la supervisión de subproyectos 
 
En el primer semestre del año 2022 debido a la pandemia por Covid-19 y los avances obtenidos 
en la estrategia de vacunación por parte del Ministerio de Salud y las medidas de seguridad 
exigidas por gobierno por el estado de emergencia sanitaria, se fueron reanudando actividades 
presenciales; lo que incluyó visitas de seguimiento y monitoreo. Así, se vio por conveniente 
establecer un procedimiento de bioseguridad para la realización de visitas de seguimiento y 
monitoreo presenciales a algunas regiones del país en donde era necesaria la supervisión y visita 
a subproyectos financiados en el marco del proyecto considerando que se tendría ejecución 
hasta el 30 de junio. De esta manera, se realizaron las reuniones pertinentes con los involucrados 
(Especialista Coordinador de Seguimiento y monitoreo, monitores, entre otros) y se 
establecieron los siguientes lineamientos de protección: 
 
Considerar que para realizar actividades presenciales debe estar enmarcado en un contexto de 
efectividad de labores evitando actividades presenciales o de exposición de forma innecesaria 
al riesgo de contagio de COVID-19, las cuales deben ser excepcionales bajo responsabilidad de 
quien las convoca. 
 
Para asistencia presencial a oficinas administrativas: 
 
a) Verificación del registro de vacunación completa con 2 dosis mínimas 
b) Los asistentes deben contar con sus mascarillas N95/KN95 o en su defecto de 3 pliegues 

quirúrgicos y encima de esta una de tela comunitaria y deberán tenerlas puestas en todo 
momento. 

c) Debe estar prohibida la ingesta de alimentos y/o bebidas durante la permanencia en el Lugar 
d) Controlar el aforo del lugar al 50% como máximo 
e) Distanciamiento físico de al menos 1 metro entre las personas 

https://lreclamaciones.prociencia.gob.pe/reclamos_quejas/
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f) Utilizar el protocolo de limpieza, desinfección de pies y lavado de manos 
g) Asegurar la ventilación del lugar: 

▪ Contar con ambientes ventilados de forma natural, como espacios al aire libre o 
ambientes con ventanas con un área libre de ventilación no menor a un veinteavo 1/20 
de la superficie del piso de la habitación, mantener puertas y ventanas totalmente 
abiertas a fin de evitar el contacto recurrente de perillas o manija de las puertas y 
permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente 

▪ Mantener el ambiente ventilado mecánicamente a través de renovaciones cíclicas de 
aire, empleando aire exterior, pueden instalarse extractores de aire teniendo cuidado 
de no causar un flujo de aire directo a las personas 

h) Puntos de lavado y desinfección de manos: 
▪ Asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (Lavadero con caño de 

conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla o puntos de alcohol al 70% y en gel 
para el uso libre de las personas asistentes. 

▪ Uno de los puntos de lavado debe ubicarse al ingreso de lugar para el lavado con 
mecanismos que eviten el uso de manos con grifos o manijas 

▪ Señalización visible de los puntos de lavado de manos y desinfección. 
i) Sensibilización de la prevención del contagio: 

▪ Brindar orientación sobre la COVID-19 y las medidas de disminución del riesgo de 
infectarse por SARS-CoV-2 en las actividades de capacitación, estas deben incluir 
vacunación, ventilación, distanciamiento físico y el uso de mascarillas KN 95, o en su 
defecto mascarilla tres pliegues y encima una de tela o comunitaria como mínimo. 

▪ Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de síntomas, 
orientar sobre el uso de los servicios higiénicos, lavado de manos y distanciamiento 
social. 
 

Para solicitud de pasajes y viáticos para visitas a regiones: 
 
Para mediados del Mes de Mayo y coincidiendo con los informes de cierre de los subproyectos 
del Componente 3 se vio la necesidad de realizar visitas presenciales a las entidades ejecutoras, 
para ello se realizó una actualización del protocolo para viajes de parte de los monitores el cual 
tiene por objeto el de Reducir el riesgo de contagios por exposición al Covid-19 del personal del 
ProCiencia y consultores del proyecto Banco Mundial durante los viajes al interior del País. Y se 
siguió el siguiente procedimiento: 
 
a) Para la autorización del viaje, el comisionado deberá presentar la siguiente documentación:  

▪ Registro de vacunación de las dos (2), tres (3) o cuatro (4) dosis, según corresponda29, 
en PDF, como anexo al correo electrónico de solicitud de compra de pasajes y viáticos. 

▪ Colocar en copia la solicitud de autorización de viajes a la Analista Ambiental, 
mpuertas@prociencia.gob.pe para fines de control, adjuntado las vacunas de control. 

b) Durante la compra de pasajes al comisionado, la unidad de Administración incluirá la compra 
del seguro de viajes.  

c) El comisionado debe considerar la cartilla de prevención y recomendaciones para evitar 
contagios de COVID-19.  

 
29  De acuerdo a lo estipulado por el Estado peruano: dos dosis desde los 5 años, tres dosis a partir de los 18 años y 

cuatro dosis a partir de los 50 años a 5 meses desde su tercera dosis. 

mailto:mpuertas@prociencia.gob.pe
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d) En caso de requerir pruebas de PCR Moleculares de descarte de Covid-19, estas deben ser 
solicitadas con la anticipación debida según lo que establezca la administración a fin de 
considerar los plazos para su adquisición.  

e) El comisionado previo a la comisión podrá solicitar en la oficina de San Borja del CONCYTEC, 
a los consultores de adquisiciones del proyecto, mascarillas y alcohol en gel necesarias para 
prevención del Covid-19.  

 
Cartilla de recomendaciones para viajes: 
 
a) Los viajes deberán realizarse a través de empresas de transporte formales que tengan 

implementados los protocolos de bioseguridad como; toma de temperatura, uso obligatorio 
de doble mascarilla y caretas faciales, lavado y desinfección de manos, uso de alcohol líquido 
o en gel, estación de lavado de manos en el lugar. 

b) El comisionado debe seguir todos los protocolos de bioseguridad de las entidades que sean 
visitadas y adoptar dichas medidas en todo momento. 

c) Usar implementos de protección personal mascarillas de tipo N95/KN95 o doble mascarillas 
de filtro simple.  

d) Coordinar con anticipación su llegada a la región de visita con los encargados de la entidad 
que visitará, e indicar que seguirán los protocolos de bioseguridad básicos para realizar dicha 
visita, el colaborador debe exigir que de parte de la entidad se realicen con todas las medidas 
de protección de bioseguridad, como es el distanciamiento social de por lo menos 1.5 mt, 
uso de doble mascarilla o N95/KN95 y careta facial de ser necesario desinfección y lavado 
de manos. 

e) Respetar los aforos recomendados del lugar para el uso de ascensores, escaleras y 
ambientes en general. 

f) Al utilizar pasillos y ambientes respetar el distanciamiento personal de al menos 1.5 metros 
y evitar el contacto físico con las personas. 

g) Los equipos de protección en desuso, tales como mascarillas, caretas u otros que sea 
necesario desechar, deben colocarse en una bolsa de plástico acondicionado especialmente 
para ello.  

 
Los respiradores son desechables, pero pueden utilizarse en varias ocasiones si se guardan de 
forma segura y correcta y hasta un máximo de 3 días consecutivos o 7 días cuando hay uso 
alterno (días no consecutivos) excepto cuando haya; perdida del ajuste, aplastamiento 
accidental o deterioro o por contaminación. 
 

5.4 Salvaguardas en la Ventanilla N.° 1: Proyectos de aceleración de la innovación 
 
Para este semestre se concluyó con el hito número dos y final de los subproyectos de este 
esquema de financiamiento que incluyeron la continuación de las actividades del especialista de 
gestión comercial contratado con la subvención y los productos siguientes: (i) introducir un 
producto mínimo viable en el mercado nacional, regional o global; (ii) una propuesta mejorada 
del modelo de negocio; (iii) un plan comercial con objetivo de ventas y estrategias; (iv) un plan 
de marketing con análisis de potenciales mercados y competencias; y, (v) el incremento de redes 
comerciales nacionales e internacionales.  
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Considerando la primera convocatoria de proyectos en el año 2019 y sumados a la segunda 
convocatoria desarrollada en el 2020, es que en este primer semestre se tuvieron definidas 106 
empresas subvencionadas bajo este esquema de emprendimiento y despegue comercial 
(equivalentes cada uno a un subproyecto) y que reportaron acciones de salvaguardas. 
 
La intervención, por tratarse de un emprendimiento de negocio, fue diferente a la del resto de 
subproyectos que se implementan bajo el Componente 3 ya que no se realizarán actividades de 
experimentación ensayo - error, en laboratorios o centros experimentales donde se podrían 
generar riesgos ambientales, sociales de seguridad y salud. Es así como se realizó el 
acompañamiento de los subproyectos considerando que el despegue comercial futuro de sus 
productos pudiera ocasionar impactos al ambiente y riesgos a la seguridad y salud de las 
personas, por lo que se recomendó que cada subproyecto identifique los requisitos para mitigar 
y controlar sus efectos. 
 
Los requisitos identificados fueron los siguientes: 
 
a) Requisitos de seguridad y salud en el trabajo:  

 
Incluir medidas preventivas en su empresa por el incremento de personal en su 
emprendimiento, planillas, seguros de accidentes, equipos de protección personal u otros 
aplicables según las normas nacionales vigentes de seguridad y el uso de protocolos en 
materias de seguridad y salud. 
 

b) Requisitos ambientales: 
 
▪ Incremento de residuos sólidos, peligrosos, no peligrosos, comunes o industriales. 
▪ Generación de efluentes residuales con regulaciones sectoriales según los Valores 

Máximos Admisibles (VMA), límites máximos permisibles (LMP) o Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA). 

▪ Generación de emisiones atmosféricas con regulaciones sectoriales según LMP y ECA, 
fuentes fijas y móviles. 

▪ Licencias ambientales para vertimientos, gestión de recursos naturales, gestión de 
residuos, defensa civil, otros aplicables con las autoridades competentes. 

▪ Pertinencia de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado por su sector. 
 

c) Requisitos sociales: 
 
Inclusión de gremios sociales, como organizaciones, cooperativas, asociaciones, entre otras, 
a modo de alianzas estratégicas que impulsen al emprendedor en la colocación de su 
producto en un mercado regional o global, esto se daría según las características de cada 
subproyecto y quedará a criterio del gerente general y del comercial. 

 
Paralelamente se participaron en reuniones con los gerentes generales, gerentes comerciales y 

equipo de monitores de ProCiencia; a fin de aplicar estos requisitos según el tipo de 
emprendimiento a ejecutarse. El avance de esta inclusión de requisitos se vio reflejado en la 
presentación de los informes técnicos y financieros correspondientes al primer y segundo hito al 
culminar el primer semestre de 2022. 
 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 109 de 220 

De la revisión de los Formularios 4 y 530, relativos a Salvaguarda Ambiental, Social, Seguridad y 
Salud (ASSS) se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

En salvaguarda de seguridad y salud en el trabajo (SST): 
 

▪ Existen 67 subproyectos (SP) que requieren mayor asistencia en la preparación de medidas 
de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, referidas a: exposición de 
peligros y riesgos en lugar de trabajo; uso obligatorio de equipos de protección personal; 
uso de pólizas de seguro para trabajos de riesgos (solo 7 SP contaban con ello) y uso de 
seguros para atención médica (solo 14 SP contaban con ello.). Así, se recomendaron 
acciones de implementación para sus actividades. 
 

▪ Al término del hito 1, con el Formulario 4, se logró que las empresas identifiquen cuáles 
serían los posibles riesgos en ASSS que no habían considerado en un despegue comercial. 
Para el hito 2, con el Formulario 5, el número de empresas que reconocieron que debían 
aplicar acciones de salvaguardas en temas ASSS se incrementó de 42 empresas a 67 
empresas que consideraron el aspecto de seguridad y salud en el trabajo importante en sus 
actividades; el resto de las empresas (39) manifestaron que no les aplicarían acciones de 
seguridad y salud debido a la naturaleza de poco o nulo riesgo en sus actividades. 
 

En Salvaguarda ambiental: 
 

▪ Al finalizar el segundo hito se identificó 36 SP que requieren asistencia en la preparación de 
acciones de prevención y mitigación ambiental en el despegue comercial de sus productos. 
Ello considerando los criterios siguientes: Incremento en la generación de residuos sólidos, 
incremento en la generación de efluentes residuales, incremento en la generación de 
emisiones atmosféricas o nuevas emisiones, que requieran un instrumento ambiental 
aprobado por su sector, permisos ambientales sectoriales. 
 

▪ Al término del hito 1, con el Formulario 4, se logró que las empresas identifiquen cuáles 
serían los posibles riesgos ambientales que no habían considerado en un despegue 
comercial. Para el hito 2, con el Formulario 5, el número de empresas que reconocieron que 
debían aplicar acciones ambientales se incrementó de 15 empresas a 36 empresas que 
consideraron este aspecto importante en sus actividades, el resto de las empresas (70) 
manifestaron que no le aplicarían acciones ambientales debido a la naturaleza de poco o 
nulo riesgo en sus actividades. 
 

En Salvaguarda Social: 
  

▪ Al finalizar el segundo hito se identificó 33 SP que requieren asistencia en la preparación de 
acciones de impactos sociales en el despegue comercial de sus productos. Ello considerando 
los criterios siguientes: la vinculación con comunidades u asociaciones o gremios que 
pudieran verse afectados por las actividades de la empresa o debido a una expectativa de 
mejora, comunidades campesinas, nativas, productores, u otros. 
 

 
30  Forman parte de las Bases del Concurso y de la Guía de Seguimiento y Monitoreo. 
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▪ Al término del hito 1, con el Formulario 4, se logró que las empresas identifiquen cuáles 
serían los posibles riesgos sociales que no habían considerado en un despegue comercial. 
Para el hito 2, con el Formulario 5, el número de empresas que reconocieron que debían 
aplicar acciones sociales se incrementó de 14 empresas a 33 empresas que consideraron 
este aspecto importante en sus actividades; el resto de las empresas (70) manifestaron que 
no les aplicarían acciones en salvaguarda social debido a la naturaleza de poco o nulo riesgo 
en sus actividades en este aspecto.  

 

En el ANEXO N.° 12 se presenta la base de datos de la información recogida en los hitos 1 y 2 de 
subproyectos de Aceleración de la Innovación. 
 

5.5 Desarrollo de Salvaguardas en la Ventanilla N.° 2 Iniciativas de vinculación para 
acelerar la innovación (IVAI) 

 
Luego de aprobados los entregables pertinentes desarrollados por la consultora 
Competitiveness-EFCE, se tenía concluido en este primero semestre de 2022: Los planes de 
acción de las IVAIs31, Establecimiento de grupos de trabajo operativos con otras instituciones y 
las IVAIs con concepto de sostenibilidad. 
 
Con ello se ha proyectado en este semestre el desarrollo de servicios para el dictado de cursos 
de capacitación, asistencia técnica y campañas de promoción y posicionamiento de productos 
de las IVAIs en las ocho (8) cadenas de valor. Para ello se tiene previsto la realización de un fondo 
concursables para la selección de beneficiarios que recibirán estos talleres, y para ello está en 
proceso de elaboración el Manual Operativos Específico (MOE), las bases del concurso y poner 
en conocimiento el mecanismo de atención de reclamos y quejas. 
 
Los beneficios (servicios) considerados para cada una de las IVAIs se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
 
  

 
31  Aprobados en la Sesión Extraordinaria N.° 14 del Grupo de Trabajo Comité Directivo del Proyecto s realizada el 

día 11 de mayo de 2022. 
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Tabla 38 
Lista de Servicios de la IVAI para Beneficiarios 
 

Iniciativa de Vinculación 
Academia Industria-IVAI 

Actividades a realizar 

1. Acuicultura Sostenible 
en Tumbes 

Servicio de curso de formación especializado en acuicultura 
integrada y sostenible para el sector de Langostinos en Tumbes – 
Perú. 

2. Productos de Madera 
en Ucayali 

Asistencia técnica integral enfocada en tres ejes: ajuste y diseño 
de modelos de negocios, promoción digital y diseño de nuevos 
productos y servicios para el sector de Madera en Ucayali– Perú. 

3. Destilados Premium en 
Lima Provincias 

Asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia de 
marketing digital para destilados innovadores basados en la 
biodiversidad peruana para el sector de Destilados en Lima – 
Perú 

4. Granos Andinos en 
Ayacucho  

Curso de formación técnica en agricultura regenerativa y 
resiliencia climática para el sector de Granos Andinos en 
Ayacucho – Perú. 

5. Textiles y Confecciones 
en Arequipa. 

Servicio de consultoría para desarrollar capacidades para el 
manejo adaptativo y ganadería regenerativa en la cría de alpaca 
en las regiones de Arequipa y Puno para el sector de Textil y 
Confección – Perú. 

6. Turismo en La Libertad 
y Lambayeque 

Servicio de capacitación y asistencia técnica para generar el 
programa de desarrollo de experiencias y productos turísticos 
orientados al segmento explorador en la Libertad y Lambayeque 
Perú. 

7. Proveedores de la 
Minería en Cajamarca 

Servicio de consultoría para realizar foros y talleres que 
fomenten el diálogo constructivo entre actores de la cadena de 
valor minera en Cajamarca y el desarrollo de una consultoría 
especializada para la identificación de desafíos locales en áreas 
potenciales para la prestación de productos y/o servicios a 
cargo de los proveedores para el sector de Minería en 
Cajamarca – Perú 

8. Súper Frutas Tropicales 
en Madre de Dios 

Servicio de consultoría para realizar una campaña de 
posicionamiento y promoción de la castaña amazónica en alianza 
con un centro de investigación e innovación culinaria del Perú 
para el sector de castañas en Madre de Dios – Perú. 

 
En la elaboración del MOE y bases del concurso, que a la fecha de cierre del presente informe 
aún se encuentra en proceso de elaboración y de ejecución, se vio pertinente considerar los 
siguientes aspectos: 
 
Las empresas que concursen para el beneficio de los servicios de la IVAI, deberán acreditar que 
cumplen estándares ambientales y de seguridad y salud mínimos para sus actividades, como por 
ejemplo; una adecuada gestión de desechos; residuos, efluentes o emisiones, uso responsable 
de recursos, identificación de impactos negativos al medio ambiente; aire, agua, suelos y 
biodiversidad y medidas de control, prácticas de No explotación laboral y/o trabajo infantil, mal 
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uso de tierras y bosques, usurpación de terrenos, uso indebido de sustancias peligrosas o 
prohibidas, desplazamiento de comunidades, además de los protocolos para Covid-19, y otros 
aplicables etc. 
 
Por tanto, se identificó que algunas actividades podrían estar dentro de la lista de inclusión de 
los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
Ley N.° 27446 por lo que es necesario que la empresa que concursará para obtener los beneficios 
de la Iniciativa de Vinculación Aceleración de la Innovación (IVAI) a través de capacitaciones 
virtuales, presenciales y de asistencia técnica, Bootcamp y planes de negocio de marketing 
(Branding), adjunten a su propuesta, la certificación ambiental expedida por la autoridad 
competente del sector que le corresponde para el caso de grandes empresas, para las medianas, 
pequeñas y microempresas, según corresponda podrán presentar una declaración jurada de 
compromiso ambiental y/o de no generar impactos ambientales significativos. Por otro lado, hay 
que considerar que ProCiencia en esta operación financia actividades de fortalecimiento de 
capacidades y de asistencia técnica a las ocho (8) cadenas de valor mas no actividades 
productivas, obras o similares. 
 
Las empresas que no cuenten con la certificación ambiental expedida por la autoridad competente 
del sector que le corresponde o que se encuentre en proceso de obtención, podrá presentar una 
declaración jurada de no generar impactos ambientales significativos, lo cual podrá ser 
corroborado posteriormente. 
 

5.6 Salvaguardas en los subproyectos del Componente N.° 3 
 
En este periodo, continuó la supervisión de subproyectos de este componente en los cinco (5) 
esquemas financieros, y se emplearon las siguientes herramientas: 
 
▪ Reuniones virtuales Vía Zoom, Google meeting, llamadas telefónicas, correos, etc. 
▪ Revisión del Sistema Integrado de Gestión –SIG, módulo de Salvaguardas 
▪ Revisión del módulo de reportes de salvaguardas 
▪ Algunas visitas de supervisión presenciales, con los protocolos para Covid-19 

correspondientes 
 
En todos los casos fue valioso el aporte y colaboración del equipo de monitores a cargo de la 
Sub-Unidad de Soporte, Seguimiento y Evaluación-SUSSE del ProCiencia y su coordinación. Las 
restricciones por la pandemia que se dieron en los años 2020 y 2021 perjudicaron en gran 
medida las actividades de la mayoría de los subproyectos que se desarrollan bajo los cinco (5) 
esquemas financieros; pese a ello tuvieron avances con restricciones y como consecuencia la 
reducción de los niveles de exposición a riesgos propios de las actividades de investigación de 
cada subproyecto. Se ha realizado la supervisión de los planes de acción a través del módulo de 
reportes de salvaguardas del SIG, complementando con el monitoreo directo a los subproyectos 
seleccionados.  
 
Sobre la gestión y seguimiento de riesgos se han realizados las siguientes acciones para algunos 
casos en particular que demandaron mayor atención:  
 
▪ Seguimiento al reclamo suscitado con los co-investigadores de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, Contrato 004-2019-Fondecyt-BM sobre el incumplimiento de pago 
de honorarios; a fecha de hoy se tiene conocimiento de que ya se ha tramitado la resolución 
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de reconocimiento de deuda de parte de la universidad para el pago pendiente que dio 
origen al reclamo.  
 

▪ Se ha realizado el monitoreo directo del contrato 027-2019-FONDECYT-BM “Respuestas 
fisiológico-productivas a la aclimatación y adaptación de dos especies ganaderas a 
ecosistemas altoandinos en escenarios de cambio climático: propuesta tecnológica”, sobre 
la ampliación del hito técnico referido al traslado de ganado para estudio, considerando para 
ello la obtención del protocolo de seguridad y bienestar animal a cargo del comité de ética 
de la Universidad – CEBA. Para ello, se requirió de una visita técnica de la Analista de 
salvaguardas a fin de verificar los acuerdos con las comunidades en las regiones de Cusco y 
Arequipa. Finalmente se definió el cierre por interrupción del proyecto según el área de 
seguimiento y monitoreo, se viene brindando soporte para la presentación de salvaguardas.   
 

▪ Por otro lado, se está presentando solicitudes de pasajes y viáticos para visitar el contrato 
090-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV “Dispositivos de atracción y protección de biodiversidad 
marina para aumentar biomasa y capturas en las pesquerías artesanales del Norte de Perú” 
de IADT de la Universidad Cayetano Heredia referido a la disposición final de bloques de 
concreto armado construidos en el marco de la investigación sobre el efecto de arrecifes 
artificiales en ecosistemas marinos costeros. Se reprogramó la visita de campo para verificar 
la correcta disposición final de los arrecifes artificiales para el mes de Julio, Hay que 
considerar que para realizar dicha inmersión se deben obtener las autorizaciones previas de 
las autoridades competentes para este caso de la Dirección de capitanía de puertos (DICAPI) 
y del Ministerio de la Producción los cuales se encuentran en proceso de trámite. 
 

▪ Se ha participado en reuniones de seguimiento y taller de cierre del proyecto 015-2019-
FONDECYT-BM “Herramienta tecnológica para la gestión del ecoturismo en Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, e implantación en el Parque Nacional Huascarán (EANP-DIGITAL-
Huascarán)”. del esquema Incorporación de investigadores de la empresa Territorio y 
Desarrollo SAC (TEYDE) como caso exitoso para la presentación de salvaguardas. Ello 
considerando que el proyecto tiene componentes importantes en temas sociales e 
interinstitucionales en donde se han generado alianzas estratégicas con los resultados del 
proyecto, como los siguientes: determinación de zonas vulnerables por riesgos de desastres 
en el Parque Nacional Huascarán, mapeo de zonas de riesgos y se ha llevado a una tesis de 
pregrado y presentado al Centro de Prevención de Riesgos de Desastres CENEPRED para 
acciones de actualización de mapas de riesgos y gestión de zonas vulnerables. Por otro lado, 
en el tema social con la propuesta de puesta en valor de zonas ecoturísticas relacionadas 
con la biodiversidad de la zona se ha trabajado estrechamente con el fortalecimiento de los 
conocimientos con la comunidad “Unidos venceremos – Huaraz” obteniendo buena 
aceptación de resultados con la comunidad. Asimismo, a nivel institucional se ha generado 
una plataforma con información sobre toda la data referida a riesgos de desastres, 
deforestación, zonas de calor (incendios forestales), inventario de especies forestales para 
manejo de suelos, biodiversidad y conservación de ecosistemas, esta información generada 
se ha puesto a disposición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 
(SERNANP) a través de un convenio para la incorporación de acciones dentro del Plan 
Maestro de Conservación del Parque Nacional Huascarán y con el CENEPRED para la gestión 
de zonas vulnerables a desastres. Este proyecto formará parte del Informe Final de 
aplicación de salvaguardas y su presentación a BM. 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 114 de 220 

 

▪ Se participó en algunos casos de forma virtual en talleres de presentación de resultados de 
los siguientes subproyectos 029-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU Microorganismos con 
potencial biotecnológico aislados de heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) 
relacionados con la producción de café \"misha\" y aplicación potencial en la fermentación 
de café para mejorar la calidad de taza.", 065-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV "Mitigación de 
la formación de neocontaminantes \u2013 acrilamida e hidroximetilfurfural durante el 
procesamiento de papas fritas, mediante la adición de extractos fenólicos antioxidantes 
obtenidos de tara (Caesalpinia spinosa) e inca muña (Clinopodium bolivianum) .", 069-2018-
FONDECYT-BM-IADT-AV Desarrollo de sistemas de alerta temprana basada en tecnologías 
de información móvil y remota para uso sostenible y manejo de tierras de pastoreo", 134-
2018-FONDECYT-BM-IADT-AV "\u201cobtención de nuevos productos extruidos, 
optimización de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante empleando mezclas de 
materias primas de costa, sierra y selva (plátano, camote, papa negra_morada, arandanos, 
uva red global y aguaymanto, 135-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV "Producción de una vacuna 
viva atenuada de Salmonella Typhimurium para mitigar el impacto de la salmonelosis en la 
crianza de cuyes", 066-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV "Producción de péptidos bioactivos 
por biotransformación enzimática de la proteína del tarwi (Lupinus mutabilis), su 
caracterización química y de funcionalidad utilizando como herramientas a la peptidómica 
y ensayos bioquímicos", con la finalidad de rescatar información sobre los actores presentes 
en el evento y cómo se han aplicado finalmente las salvaguardas por los proyectos, en varios 
casos han hecho presentaciones de un antes y un después en su forma de trabajo más 
segura e implementando protocolos.  

 
Monitoreo directo de salvaguardas 
 
Esta sección consiste en la realización de reuniones de monitoreo ambiental y social presenciales 
en el terreno luego de las reuniones sostenidas con los investigadores por los medios virtuales 
descritos. Así, el monitoreo directo y acompañamiento junto con el equipo de monitores de la 
SUSSE, tiene como finalidad brindar soporte, capacitación continua a los investigadores para 
prevenir daños ambientales, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y conflictos 
sociales-ambientales. 
 
De esta manera, según la identificación de peligros de cada subvencionado, se elaboró un listado 
de proyectos de mayor prioridad para el monitoreo a partir de los siguientes criterios para 
realizar el monitoreo directo: 
 
▪ Identificados mediante Ficha ambiental y social 
▪ Proyectos que han culminado el Cuarto hito y tienen pendiente subir al sistema el Informe 

Técnico-Financiero-ITF 
▪ Proyectos que han subido salvaguardas al ITF y tienen riesgos críticos identificados, como 

uso de protocolos de bioseguridad, obtención de permisos ambientales, y trabajos en áreas 
naturales protegidas y comunidades. 

▪ Proyectos que han reportado algún problema ambiental o social y que se vienen tratando 
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Los aspectos revisados fueron los referidos a los siguientes temas: 
 
▪ Manejo de sustancias peligrosas  
▪ Gestión de residuos y desechos 
▪ Seguridad y salud en el trabajo 
▪ Economía circular y buenas prácticas ambientales (BPAs) 
▪ Licencias ambientales para la investigación científica 
▪ Beneficiarios sociales y comunidad 
▪ Comunidades nativas o pueblos indígenas 
 
Se consideró además el criterio de cada monitor técnico, para la revisión específica del 
subproyecto en lo referido a las salvaguardas y su estado de avance. 
 

5.7 Principales riesgos e impactos negativos evidenciados en el semestre y medidas de 
mitigación 

 
Se actualizó la matriz de riesgos ambientales y sociales considerando la información 
proporcionada por los investigadores y coordinadores de los propios subproyectos ello permite 
brindar información sobre los principales riesgos a considerar y monitorear por cada 
subproyecto. Así, en la tabla se puede apreciar el listado de proyectos por prioridad de riesgo 
medio, bajo e importante sobre el cual se realiza el monitoreo: 
 
Tabla 39 
Importancia de Subproyectos con Riesgo Ambiental y Social. 
 

Esquema 
Prioridad Cantidad 

(Total) Bajo Medio Importante 

E041-2018-01-BM "Subproyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

84 56 50 190 

E038-2019-01-BM "Incorporación 
de Investigadores" 

19 17 14 50 

E044-2018-01-BM "Mejoramiento 
de la Infraestructura para la 
Investigación" 

10 6 1 17 

E033-2018-01-BM "Programa de 
Doctorados en Áreas Estratégicas y 
Generales" 

2 4 4 10 

E063-2020-01-BM "Proyectos 
Integrales" 

17 1 0 18 

 Fuente: Matriz de riesgos ambientales y sociales (ANEXO N.° 13).  
  
  
  

285 

 
Los principales impactos negativos son de forma focalizada y según el esquema financiero que 
se esté ejecutando. Así, bajo los esquemas mencionados en la tabla anterior se ejecutan 241 
subproyectos los cuales han culminado su último hito técnico considerando una ampliación de 
actividades por aproximadamente seis (6) meses adicionales por efectos de pandemia hasta el 
30 de junio de 2022, sin embargo, existe 44 subproyectos que estarían ampliando sus plazos de 
vigencia hasta el 31 de Julio 2022 y que de igual modo se verificarán las evidencias de la 
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implementación de salvaguardas. Esta ampliación se dio para culminar sus trabajos de campo y 
de laboratorio. Para estos esquemas, los principales riesgos han estado referidos a lo siguiente: 
 
a) Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
A pesar de tener restricciones sobre los aforos del personal dentro de las entidades ejecutoras, 
los investigadores han sopesado con turnos rotativos de trabajo principalmente en laboratorios. 
Así, los riesgos más importantes son los referidos a la bioseguridad, por uso de sustancias 
peligrosas, reactivos de laboratorio, agroquímicos y Covid-19. En todos los casos se han aplicado 
medidas de mitigación para reducción del riesgo como son el uso de protocolos de seguridad u 
salud para laboratorio y trabajos de campo. En las reuniones sostenidas con los investigadores, 
el equipo técnico y monitores de ProCiencia no se evidenció la ocurrencia de accidentes de 
trabajo. 
 
De igual modo, con aquellos proyectos que no se logró una reunión virtual, pero que sin 
embargo se realizó la verificación en el SIG sobre las medidas de mitigación empleadas en el hito 
tampoco se evidenciaron accidentes o enfermedades producidas por el ambiente de trabajo. 
Por otro lado, aquellos proyectos que lograron hacer trabajos de campo, estos fueron realizados 
siguiendo estrictos protocolos de seguridad y bioseguridad necesarias como el uso de 
implementos de protección personal, equipos de comunicación y posicionamiento global (en 
algunos casos), contratación de servicios de guías para zonas de difícil acceso, etc., los cuales 
fueron reportados en el SIG de ProCiencia. En esa línea, 253 subproyectos en total fueron 
identificados con un posible riesgo de seguridad y salud y, que deberían reportar acciones de 
prevención y control.  
 
Se evidenció que, al culminar su último hito a junio de 2022, han reportado acciones un total de 
266 subproyectos que supera la cantidad prevista inicialmente identificada en hitos anteriores. 
Esta situación se debe a que, con la apertura de varias actividades por la reducción de 
restricciones debido a la pandemia, un mayor número de subproyectos realizaron más 
actividades adecuadas a sus protocolos de seguridad y salud. Todas las reuniones generadas 
tanto virtuales como presenciales fueron acordadas con los monitores técnicos y no se evidenció 
la ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales producidas por efectos laborales.  
 
b) Gestión de Residuos Sólidos y Buenas Prácticas Ambientales. 
 
Los posibles impactos producidos a la calidad de los suelos, calidad del aire, y calidad del agua, 
debido a una gestión inadecuada de residuos sólidos, o por vertimientos de aguas 
contaminadas, se podrían generar durante los trabajos de investigación en los laboratorios y 
centros experimentales de las universidades o los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITEs) como entidades ejecutoras. Así, las medidas aplicadas para 
reducir el riesgo son el uso de protocolos y planes de gestión integral de residuos sólidos, y de 
buenas prácticas ambientales realizadas por los investigadores y su equipo técnico durante las 
salidas al campo.  
 
Se ha evidenciado durante las reuniones que la mayoría de las entidades ejecutoras cuentan con 
sus propios protocolos de gestión integral de residuos sólidos inclusive en algunos casos muy 
específicos. Así, los subproyectos generan un propio manual de gestión de residuos, indicando 
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el tipo de tratamiento que recibirá desde su generación hasta su disposición final. En muchos 
casos también se logra evidencia la gestión a través de empresas operadoras de residuos sólidos 
y comercializadas autorizadas por Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud. Ello facilita la 
gestión por cada subproyecto sobre el manejo de residuos y su correcta disposición. En el 
presente periodo no se han evidenciado daños ambientales por manejo inadecuado de residuos; 
siendo un punto a favor de las entidades ejecutoras los licenciamientos por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para el cual deben contar con sus 
protocolos de medio ambiente. 
 
c) Permisos Ambientales. 
  
En este caso se identificaron un total de 91 subproyectos que requieren de una autorización 
para realizar actividades de investigación, según la temática esta puede ser; autorización de 
investigación del Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Servicio nacional de 
áreas naturales protegidas por el estado (SERNANP), Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
ministerio del ambiente (MINAM), Instituto Nacional de innovación Agraria (INIA), Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y/o gobiernos locales y algunas comunidades. Se realizó 
el seguimiento a través del equipo de monitores a fin de que los subproyectos obtengan sus 
permisos de investigación, en muchos casos este trámite ha demandado varios meses debido a 
los tiempos y tipo de procedimiento que maneja cada entidad descrita para otorgar las 
autorizaciones. Para este semestre muchas entidades han logrado la obtención de sus permisos 
de investigación tal como se muestra a continuación: 
 

Tabla 40 
Licencias Ambientales Obtenidas. 
 

Subproyectos Totales  91 

Obtenido 75 

En tramite 16 
Nota: Referido a permisos de investigación y contratos de accesos a recursos genéticos  

 
Sin embargo cabe resaltar que en los casos que no lograron obtener sus permisos fue debido 
alguno de los siguiente motivos: (i) La normativa sectorial para otorgar el permiso de 
investigación no cubre al objeto de la investigación y al no contar con ello no es posible otorgar 
permisos de investigación quedando en algunos casos como pendiente de respuesta de la 
autoridad que otorga el permiso (ii) El trámite se encuentra presentado a la autoridad 
correspondiente pero que esta pese a existir reiterativos no fue atendida, (iii) Cambios de 
autoridades a nivel interno de las entidades ejecutoras, en donde los investigadores o 
coordinadores deben rehacer todo el expediente de presentación para la obtención del permiso 
demandando tiempo (iv) Cambios de actividad del subproyectos en donde ya no requieren 
tramitar permisos, en el ANEXO N.° 14 se adjunta el cuadro resumen sobre el estado de los 
permisos de investigación.  
 
d) Aspectos Sociales. 
 
Se identificaron un total de 153 subproyectos que tendrían vinculación con comunidades, o 
grupos interesados como comunidades campesinas, asociaciones de agricultores, productores 
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ganaderos, acuícolas, o de manufactura, y algunos gremios empresariales de la región. La 
salvaguarda refiere a prevenir cualquier tipo de daño o conflicto con alguna de ellas, para lo cual 
se establece a todos los subvencionados aplicar medidas preventivas y llevar buenas relaciones 
con los grupos humanos que se puedan afectar en forma directa o indirecta. Al cierre del último 
hito 152 subproyectos refirieron acciones de socialización de sus actividades en general a través 
de firma de convenios, talleres de capacitación, días de campo, cursos teórico práctico, 
conversatorios, y talleres de cierre. Ello ha servido para acercar a los grupos interesados como 
posibles aliados a futuro para otras investigaciones, previniendo conflictos entre la comunidad 
y la universidad. Por otro lado, existen involucramientos menos intrínsecos con la investigación, 
como los referidos a aquellos que otorgan autorización para ingresar a los terrenos de la 
comunidad y realizar los estudios o toma de muestras o colectas; ello permite un mejor 
acercamiento con las comunidades y mejor disponibilidad de ayudar de forma aliada con sus 
actividades. En algunos casos incluso se ha visto la contratación de servicios como guía en la 
zona o como servicios de alimentación y realización de encuestas antes de la ocurrencia de la 
pandemia. Es pertinente relevar que por efectos de la pandemia muchas de estas relaciones se 
vieron mermadas debido al aislamiento social pero que con el tiempo algunos pudieron 
recuperar estas relaciones. 
 
e) Comunidades Nativas. 
 
Se han identificado 29 subproyectos que tienen actividades con algunas comunidades nativas, 
para mencionar algunas de ellas: Criadores de alpacas en la provincia de Canchis, Sicuani –Cusco, 
comunidades indígenas de la parte alta de la provincia de Canchis, Productores Awajún de cacao 
y café de la provincia de Bagua y Condorcanqui en el departamento de Amazonas, comunidad 
de Cachicadan en la región La Libertad sobre la producción de aceites esenciales a partir de 
plantas nativas, comunidades Awajún, Huampis, Shipibos Ashánincas de la región Amazonas, 
Loreto y Selva Central referidos al manejo agronómico de productos de alto valor agregado a 
partir de cultivos de palma aceitera. Como medida de salvaguarda, se ha orientado a los 
investigadores a generar reuniones de socialización del proyecto, en la medida que estos puedan 
ser de utilidad o tomar de referencia para adoptar nuevas tecnologías que generen un valor 
agregado a sus conocimientos y puedan vincularlos incluso como factores de desarrollo 
económico. Hasta antes de la pandemia del Covid-19 se estuvieron haciendo visitas a estas 
comunidades y se tenían planificado realizar capacitaciones, talleres, días de campo, pero que 
se vieron mermados por efectos de la pandemia por Covid-19. 
 
En este último periodo se evidenció solo la actuación de 18 subproyectos que realizaron 
acciones de socialización con las comunidades nativas, las cuales se resumen en talleres de 
presentación de resultados, las acciones que conllevaron a actividades de campo; para citar un 
ejemplo: con el contrato 053-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV “Mejora de la técnica de 
inseminación artificial para incrementar los parámetros reproductivos y productivos en alpacas". 
 
Se logró evidenciar que el proyecto ha trabajado con dos (2) comunidades alpaqueras de la 
región; comunidad de QUISINI y de OCCOBAMBA – Región Cusco, logrando la inseminación 
artificial de 350 alpacas con un porcentaje de preñez del 58%. Dichas inseminaciones fueron 
aprovechadas para extender capacitaciones a los productores locales pertenecientes de las 
comunidades en donde se les enseñaba a inseminar manualmente a las alpacas. Asimismo, 
producto del proyecto se tiene el “Manual de inseminación” que tiene como objetivo que el 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 119 de 220 

productor alpaquero tenga acceso a esta metodología y que al mismo tiempo se encuentre al 
alcance del productor considerando un bajo costo. Existen requisitos técnicos que deben 
cumplir las alpacas que serán inseminadas sobre el fenotipo de las especies explicados en el 
manual, existe un importante beneficio en estas comunidades de la región, considerando los 
días de campo efectuados para hacer la inseminaciones y además existe un convenio con el 
gobierno regional y municipalidad para financiar las siguientes campañas de inseminación con 
los productores de alpacas que inicialmente han sido 20 productores y que se podría extender 
a toda la región Cusco a futuro. 
 
Dichos talleres y campañas de inseminación fueron realizadas con las comunidades de Quisini y 
Occobamba, en una visita de campo efectuada en el mes de junio de 2022 y se logró evidenciar 
por parte del Especialista en Salvaguardas, las buenas relaciones y buenas expectativas de las 
comunidades respecto a los resultados del proyecto, siendo necesario conocer el impacto social 
económico de poder adoptar la Metodología de inseminación a través del proyecto. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 120 de 220 

 
 

 
 
 

 
 

En la siguiente tabla se detallan los reportes realizados por los subproyectos en el primer 
semestre del 2022 sobre los aspectos ambientales y sociales. 
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Tabla 41 
Reporte de Salvaguardas en Subproyectos del Componente N.° 3  
 

Aspectos Salvaguardas 
Proyectos 

priorizados  
(En N.°) 

Proyectos que 
reportan  
(En N.°) 

Avance  
2021-1 

Proyectos que 
reportan  
(En N.°) 

Avance  
2021-2 

Proyectos que 
reportan  
(En N.°) 

Avance  
2022-1 

Gestión de seguridad y salud 253 122 48% 202 79.84% 266 105.14% 

Gestión de residuos  171 80 47% 131 76.61% 169 98.83% 

Permisos ambientales  91 39 43% 60 65.93% 75 82.42% 

Aspectos sociales  153 76 50% 111 72.55% 152 99.35% 

Comunidades nativas 29 8 28% 14 48.28% 18 62.07% 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Módulo Salvaguardas, ProCiencia – Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT. 
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5.8 Principales Impactos Positivos del Semestre. 
 
Se han identificado proyectos que generan impactos positivos y diversos beneficios ambientales 
sobre los ecosistemas y áreas naturales protegidas y otros que se encuentran referidos a 
economía circular, cambio climático, consumo de agua y energía, mejora de procesos en 
cadenas productivas; sin embargo, debido al periodo de pandemia por el Estado de emergencia, 
no se llegaron a visitar o tener mayor comunicación con algunos investigadores y sus zonas de 
estudio; se espera en el próximo trimestre poder realizar mayores visitas del Especialista 
Ambiental y la Analista en Salvaguardas del proyecto.  
 
Los impactos positivos se identifican con base en los siguientes criterios: 
  
▪ Económica circular, respecto al uso y reusó de materiales y materia primas en distintos 

sectores productivos vinculados con la academia evidenciados con los subproyectos de los 
Componente 2 y 3 Buenas prácticas ambientales en manufactura, alineados con los 
objetivos de desarrollo sostenible-ODS; Obj. 2 (Poner fin al hambre), Obj.3 (Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), Obj.7 Garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, Obj.12 Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles, Obj.13 Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos y Obj.15 Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) 

▪ Generación de tecnología con adaptabilidad al cambio climático.  
▪ Sustitución de agroquímicos en agroindustria. 
▪ Con impacto socio económico en la región. 
 
Hay que considerar que estos efectos positivos están ligados a los resultados finales de cada 
subproyecto debido a que por la temática ambiental que siguen muchos proyectos se espera 
que para el cuarto hito se concilie esta información con aquellos proyectos que vayan 
presentando resultados y se logre sistematizar toda la información presentada como parte del 
Informe Final de Salvaguardas del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
SINACYT. 
 

5.9 Gestión Ambiental y Social del Programa según el Marco de Gestión Ambiental – 
MGA 

 
En este periodo se han establecido avances de salvaguardas implementadas y reportadas sobre 
medidas de mitigación y reducción de riesgos ambientales, sociales, y, de seguridad y salud en 
el trabajo. Así, se realizó un seguimiento a los subproyectos que han sido identificados con uno 
o más riesgos potenciales al ambiente como, por ejemplo: la generación de desechos; comunes, 
peligrosos y no peligrosos, efluentes residuales tanto de laboratorio como de centros 
experimentales y emisiones atmosféricas por el uso de combustibles y emisiones, así como 
también gestión de riesgos de peligros a la seguridad y la salud de las personas.  
 
Por otro lado, se ha considerado la intervención en áreas naturales protegidas y ecosistemas 
naturales con posible impacto a la biodiversidad flora y fauna silvestre; para aquellos 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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subproyectos se aplicó la salvaguarda de permisos ambientales, considerando que para el 
otorgamiento de este permiso se solicitan una serie de condiciones de cumplimiento obligatorio 
y al mismo tiempo la emisión de informes periódicos a dichas autoridades como el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales protegidas por el estado -SERNANP, Servicio forestal y de fauna 
silvestre -SERFOR, Instituto Nacional de innovación Agraria -INIA y Ministerio de la Producción -
PRODUCE; así en dichos permisos se indican recomendaciones de conservación y cuidados de 
los entornos naturales. Sin embargo, no todos los subproyectos han logrado obtener estos 
permisos debido a los tiempos y procedimientos que se requieren y que en algunos casos han 
visto necesario suspender esta actividad hasta lograr el permiso o continuarla con restricciones 
aplicando salvaguardas más específicas descritas en protocolos de campo generados por los 
mismos investigadores. 
 

5.10 Indicadores de Gestión Ambiental y Social de Subproyectos del Componente N.° 3 
 

En la siguiente tabla se verifica el número de subproyectos que han logrado alcanzar su cuarto 
y quinto a junio de 2022 y que han implementado salvaguardas referidas a Seguridad y salud en 
el trabajo, Gestión de residuos, Permisos ambientales, y, Aspectos sociales y comunidades 
conforme la ejecución de sus actividades. 
  
Además, se han identificado 69 Subproyectos que deben reportar salvaguardas de forma 
obligatoria y son objeto de un seguimiento más específico por cada esquema financiero. Así, 
hasta este periodo se han reportado subproyectos de los cinco (5) esquemas; Investigación 
aplicada, Incorporación de investigadores, Programa de doctorados, Equipamiento para la 
investigación y Proyectos integrales32:  
 
 
 

 
32  En el caso de proyectos de Aceleración de la Innovación del Componente 2, como se describió en la sección 5.4, 

se financia un plan de negocio que espera un despegue comercial, por ello es por lo que las salvaguardas aplicarse 
se resumen en la identificación de sus riesgos potenciales a controlar durante el despegue comercial una vez 
culminado el proyecto. 
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Tabla 42 
Estado de Avance: Aplicación de Salvaguardas en el Componente N.° 3 
 

Subvenciones 
FONDECYT 

Subproyectos 
(En N.°) 

Principales riesgos 
potenciales 

Identificados 

Subproyectos 
con riesgo 

identificado/ 
META 

Principales medidas de gestión A&S implementadas por los subproyectos 
Reportan 
avance al 

2021-1 

Reportan 
avance al 

2021-2 

Reportan 
avance al 

2022-1 

Estatus de 
aplicación de 
las medidas 

(En %) 

E041-2018-01-BM 
"Subproyectos de 
Investigación 
Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico" 

190 Gestión de 
seguridad y salud 

168 Protocolos de seguridad para laboratorio, campo y bioseguridad de covid-19 89 133 174 104% 

Gestión de residuos  126 Protocolos de gestión de la Entidad Ejecutora y BPAs 65 92 121 96% 

Permisos 
ambientales  

79 Tramitación con entidades gubernamentales para obtención de permisos de 
investigación 

35 47 61 77% 

Aspectos sociales  125 Realización de talleres y convenios con instituciones aliadas y asociaciones 
locales 

63 88 119 95% 

Comunidades 
nativas 

22 Suscripción de convenios, acuerdos escritos y verbales, autorización de 
ingreso  

6 9 13 59% 

E033-2018-01-BM 
"Programa de 
Doctorados en Áreas 
Estratégicas y 
Generales" 

10 Gestión de 
seguridad y salud  

9 Protocolos de seguridad para laboratorio, campo y bioseguridad de covid-19 8 8 9 100% 

Gestión de residuos  8 Protocolos de gestión de la Entidad Ejecutora y BPAs 5 6 8 100% 

Aspectos sociales  5 Suscripción de convenios, acuerdos y cartas de permiso  5 2 5 100% 

E044-2018-01-BM 
"Mejoramiento de la 
Infraestructura para 
la Investigación" 

17 Gestión de 
seguridad y salud  

14 Protocolos de seguridad para laboratorio, campo y bioseguridad de covid-19 10 10 17 121% 

Permisos 
ambientales  

3 Tramitación con entidades gubernamentales para obtención de permisos de 
investigación 

3 3 2 67% 

Aspectos sociales  2 Realización de talleres y convenios con instituciones aliadas y asociaciones 
locales 

2 2 4 200% 

Comunidades 1 Acuerdos comunidades indígenas Canchis cusco/ Alpaqueros 1 1 1 100% 

E038-2019-01-BM 
"Incorporación de 
Investigadores" 

50 Gestión de 
seguridad y salud  

44 Protocolos de seguridad para laboratorio, campo y bioseguridad de covid-19 15 39 49 111% 

Gestión de residuos  32 Protocolos de gestión de la Entidad Ejecutora y BPAs 10 29 34 106% 

Permisos 
ambientales  

9 Tramitación con entidades gubernamentales para obtención de permisos de 
investigación 

1 10 12 133% 
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Subvenciones 
FONDECYT 

Subproyectos 
(En N.°) 

Principales riesgos 
potenciales 

Identificados 

Subproyectos 
con riesgo 

identificado/ 
META 

Principales medidas de gestión A&S implementadas por los subproyectos 
Reportan 
avance al 

2021-1 

Reportan 
avance al 

2021-2 

Reportan 
avance al 

2022-1 

Estatus de 
aplicación de 
las medidas 

(En %) 

Aspectos sociales  21 Realización de talleres y convenios con instituciones aliadas y asociaciones 
locales 

6 19 24 114% 

Comunidades 6 Suscripción de convenios, acuerdos y cartas de permiso, talleres 
capacitaciones 

1 4 4 67% 

E063-2020-01-BM 
"Proyectos 
Integrales" 

18 Gestión de 
seguridad y salud  

18 Protocolos de seguridad para laboratorio, campo y bioseguridad de covid-19 0 12 17 94% 

Gestión de residuos  5 Protocolos de gestión de la Entidad Ejecutora y BPAs 0 4 6 120% 
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5.11 Principales retos/desafíos para el siguiente periodo 
 

▪ Para el siguiente semestre se tiene previsto continuar el seguimiento de salvaguardas a los 
subproyectos, hay que considerar que la fecha de terminación de sus hitos fue el 31 de Junio 
por tanto esta fase es solo para presentación de informes técnicos y medios de verificación 
que se encontraron pendientes de sustentar en hitos anteriores, por tanto viene una fase 
de sistematización de toda la información recogida sobre las acciones de los 69 
subproyectos de mayor relevancia en el tema ambiental y social a fin de establecer estudios 
de casos, lecciones aprendidas y poderlo extender a Prociencia para futuros 
financiamientos. 

▪ De las lecciones aprendidas se proponen mejoras en el sistema de gestión ambiental y social 
para Prociencia, así como en los módulos informáticos necesarios para el seguimiento de 
salvaguardas a futuro.   

▪ Respuesta a la solicitud de permisos y licencias ambientales por las entidades públicas, se 
han realizado reuniones de coordinación con algunas instituciones públicas encargadas de 
la evaluación y otorgamiento de los permisos de investigación científica y de accesos a 
recursos genéticos (SERFOR – INIA), sin embargo, es un tema que aún se viene trabajando y 
tenemos 80 % aproximadamente de subproyectos que han obtenido sus permisos de 
investigación. Se acordó con el BM que a fin de no retrasar el avance de las investigaciones 
presenten el trámite iniciado con la entidad que otorga dichos permisos considerando que 
estas toman su tiempo para la tramitación y que en muchos casos quedo pendiente de 
respuesta 

▪ Realizar las inclusiones de salvaguardas sobre las Iniciativas de vinculación para acelerar la 
innovación (IVAI) en los cursos técnicos especializados que se brindarán a las 08 cadenas de 
valor hasta la finalización de los cursos y de asistencia técnica.    

▪ Ver la difusión de los logros obtenidos de los subproyectos en materia ambiental social y de 
seguridad y salud en el trabajo con el área de comunicaciones. 

▪ Elaborar los estudios de casos de aquellos proyectos con resultados ambientales y sociales 
de relevancia y que estos puedan brindar un valor agregado con una evaluación de impacto 
positiva en el sector de competencia. 

 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  

 

6 INDICADORES DE RESULTADO 
 
Tabla 43 
Indicadores del Project Appraisal Document (PAD) 
 
a) Indicadores de Objetivos de Desarrollo del Proyecto. 
 

Indicador Componente  
Proyecto (Acumulado) 

Observación 
Meta Ejecución Avance (%) 

Número de trabajos de investigación 
presentados para publicación en 
revistas indexadas  

C3 80.0 501.0 626.3 Se considera todos los trabajos de investigación sometidos (presentados) a 
evaluación. Incluye todos los esquemas financiados por el Componente 3 del 
Proyecto. 

Número de empresas beneficiarias 
que han introducido de nuevo o 
mejorado procesos  

C2 25.0 47.0 188.0 El 73.7% de las empresas son de Lima, mientras que el restante 26.3% provienen 
de Piura, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, La Libertad, entre otras. 

Número de empresas beneficiarias 
que han introducido de nuevo o 
mejorado productos  

C2 15.0 63.0 420.0 Se incluyen 27 empresas beneficiarias que han validado productos nuevos o 
mejorados.  

Número de alumnos matriculados en 
programas de doctorado apoyados 
por el proyecto 

C3 56.0 94.0 167.9 Se considera la renuncia de 4 becarios por lo cual se reduce el número de 
matriculados; en el periodo hubo renuncia de un (1) becario.  
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b) Informe de Resultado. 
 

Indicador Componente  
Proyecto (Acumulado) 

Observación 
Meta Ejecución Avance (%) 

Número de funcionarios de 
CONCYTEC y otras entidades 
capacitadas 

C1 40.0 50.0 125.0 Meta cumplida. En el periodo 2018 se llevó a cabo una capacitación en 
Actualización de manejo de investigación aplicada y transferencia tecnológica, 
donde participaron personal de CONCYTEC y monitores de FONDECYT. 
  

Número de propietarios de las 
PYMES que han participado en el 
diálogo público-privado estratégico.  

C2 50.0 89.0 178.0 Se refiere a propietarios de PYMES registrados hasta la segunda reunión público-
privada por las 8 IVAIs en diversas regiones del país 

Número de entidades de la Academia 
que participan del PPD (número) 

C2 5.0 20.0 400.0 Se registran un número mayor de participantes. Sólo recoge los datos de 
Universidades. A esto se puede agregar el número de centros de investigación que 
están acompañando las IVAIs 
  

Sector privado capital apalancado 
(Acumulado en millones de USD) 

C2+ C3 4.0 1.502294 37.6 El monto global se distribuye de la siguiente manera: 
▪ USD 221,436 se refiere a los recursos monetarios comprometidos como 

contrapartida de las empresas del grupo tratamiento que participan en el 
Concurso de Aceleración de la Innovación-Ventanilla 1. 

▪ USD 1´280,858 se refieren a los aportes monetarios que han realizado las 
universidades privadas con fines de lucro en los proyectos financiados en el 
marco del Componente 3. 

  
Número de programas evaluados en 
la revisión del gasto público 

C1 20.0 55.0 275.0 Meta cumplida. En el marco del documento de “línea para el seguimiento del gasto 
público” se analizaron un total de 164 instrumentos de 56 entidades dedicadas a la 
CTI en el país. Posteriormente, con el trabajo de “Análisis de la funcionalidad del 
gasto público” se analizaron nuevamente 158 instrumentos de los inicialmente 
recopilados en el trabajo de línea de base (55 entidades). 
  

Número de las recomendaciones 
incorporadas en los documentos 

C1 6.0 1.0 16.7 El documento de “Línea base para el seguimiento del gasto público” (elaborado en 
el 2018) contribuyó a la formulación de la Exposición de Motivos de la Ley N.° 31250 
- Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). Además, 
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Indicador Componente  
Proyecto (Acumulado) 

Observación 
Meta Ejecución Avance (%) 

oficiales del gobierno para hacer más 
eficiente del gasto público 

a cierre de 2021 se culminó también el “Informe de análisis e interpretación de 
resultados de la aplicación del cuestionario para el estudio de funcionalidad y 
gobernanza en CTI”, el mismo que permitirá generar nuevas recomendaciones 
incorporadas en los documentos oficiales del gobierno para hacer más eficiente del 
gasto público. 
  

Número de procesos nuevos o 
mejorados, creado por las empresas 
beneficiarias 

C2  30.0 65.0 216.7 Entre los procesos nuevos o mejorados se tienen procesos principalmente procesos 
de gestión comercial como logística, compras, ventas on-line, captación y gestión 
de clientes, entre otros. Asimismo, se mejoraron algunos procesos productivos. 
  

Número de nuevos o mejorados 
productos creados por las empresas 
beneficiarias 

C2 20.0 103.0 515.0 Entre los productos nuevos o mejorados se tiene una amplia variedad de ellos 
vinculados a los sectores: agroindustria, salud, medio ambiente, educación, 
servicios financieros.  
 

Número de solicitudes de patentes 
presentadas por los beneficiarios  

C3 10.0 30.0 300.0 Meta cumplida.  

Número de investigadores activos 
apoyados por el proyecto durante 
cada año de aplicación (Porcentaje 
de mujeres) 

C3 20.0 34.0 170.0 A la fecha, se mantienen los 449 investigadores activos apoyados por el proyecto 
de los cuales el 34% son mujeres. Se mantiene lo informado de diciembre de 2021. 

Número de programas de doctorado 
en áreas cubiertas por los programas 
estratégicos de innovación apoyada 
por el proyecto. 

C3 6.0 6.0 100.0 Meta cumplida. Los seis (6) programas de doctorado adjudicados en 2018 
corresponden a programas estratégicos.  

Número de laboratorios actualizados 
y operativos financiados por el 
proyecto 

C3 30.0 26.0 86.7 Son 20 laboratorios actualizados: 17 con los proyectos de equipamiento y 9 de 
proyectos integrales; con la llegada de los próximos 9 equipos para los laboratorios 
se tendrán un total de 35 laboratorios actualizados, superando la meta del 
proyecto. 
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Indicador Componente  
Proyecto (Acumulado) 

Observación 
Meta Ejecución Avance (%) 

Número de investigaciones asociadas 
de universidades y la industria 
financiada por el proyecto durante 
cada año de aplicación  

C3 20.0 28.0 140.0 Al 2020 se superó la meta de 20 investigaciones asociadas entre universidades e 
industria por lo que se esperaba que al menos 1 propuesta del esquema de 
proyectos integrales también cumpla con la meta de realizar investigación 
asociada, sin embargo, fueron 3 las que lo hicieron, obteniéndose 28 
investigaciones, se supera la meta. Este indicador no tuvo cambios al cierre del 
primer semestre de 2022.   
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7 ANEXOS.  
 

Anexo N° 1: Relación de Resoluciones de Presidencia del CONCYTEC,  
emitidas en el primer semestre de 2022 

 

N.° 
Resoluciones de Presidencia 

de CONCYTEC 
Fecha de 
emisión 

Asunto 

1 Resolución de Presidencia 
N.° 011-2022-CONCYTEC-P 

28 de 
enero de 

2022 

Artículo 1.- 
Encargar, del 31 de enero al 06 de febrero de 2022, las 
funciones de la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados – PROCIENCIA a la servidora Julieta Gladys 
Cabrera Sotelo, Encargada de la Unidad de Gestión de 
Concursos del Programa PROCIENCIA, en adición a sus 
funciones.  
 

2 Resolución de Presidencia 
N.° 023-2022-CONCYTEC-P 

21 de 
febrero 
de 2022 

Artículo 1.-  
Formalizar la creación de la Unidad Ejecutora 003 
Programa Nacional de Investigación Científica y 
Estudios Avanzados – PROCIENCIA dentro del Pliego 
114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. 
 

3 Resolución de Presidencia 
N.° 038-2022-CONCYTEC-P 

08 de 
abril de 

2022 

Artículo 1.-  
Encargar, del 11 al 17 de abril de 2022, las funciones 
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de 
Investigación Científica y Estudios Avanzados – 
PROCIENCIA a la servidora Julieta Gladys Cabrera 
Sotelo, Encargada de la Unidad de Gestión de 
Concursos del Programa PROCIENCIA, en adición a sus 
funciones. 
 

4 Resolución de Presidencia 
N.° 061-2022-CONCYTEC-P 

10 de 
junio de 

2022 

Artículo 1.-  
Aprobar las transferencias financieras a entidades 
públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas 
jurídicas privadas, por la suma de S/ 528,320.59 
(Quinientos Veinte Ocho Mil Trescientos Veinte y 
59/100 Soles), en el marco de lo dispuesto por el 
Numeral 1 de la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N.° 30372, Les de 
Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal 2016, 
conforme al siguiente detalle. 
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Anexo N.° 2: Relación de Resoluciones de Dirección Ejecutiva,  
emitidas en el primer semestre de 2022 

 

N.° 
Resoluciones de Dirección 

Ejecutiva PROCIENCIA 
Fecha de 
emisión 

Asunto 

1 Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 016-2022-

PROCIENCIA-DE 

23 de 
febrero de 

2022 

Artículo 1.-  
Aprobar la Directiva N.° 001-2022-PROCIENCIA-DE 
denominada “Directiva que Regula el Soporte, 
Seguimiento y Evaluación Técnico y Financiero para 
la Ejecución de Proyectos o Programas 
Subvencionados por PROCIENCIA”, la misma que 
como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución, por los fundamentos técnicos y legales 
expuestos en la parte considerativa. 
 

2 Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 029-2022-

PROCIENCIA-DE 

16 de 
marzo de 

2022 

Artículo 1.-  
Aprobar las disposiciones especiales para la atención 
de las solicitudes de ampliación del plazo de 
ejecución de los proyectos y programas de esquemas 
financieros gestionados por PROCIENCIA, 
presentados por las entidades ejecutoras y 
seleccionados en general, como consecuencia de las 
graves circunstancias ocasionadas por la COVID-19, 
por los fundamentos. 
 

3 Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 031-2022-

PROCIENCIA-DE 

18 de 
marzo de 

2022 

Artículo 1.-  
Designar a los Comités Especiales de Adquisiciones 
Ad-Hoc para evaluar la documentación presentada a 
los servicios de consultoría, en la implementación de 
los fondos concursables del Subcomponente 2.3, a 
través de los procedimientos establecidos en el 
Manual Operativo, y en el marco del Proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - SINACYT", los cuales estarán integrados 
por los siguientes miembros: I. PRIMER COMITÉ 

ESPECIAL DE ADQUISICIONES AD-HOC: Titulares: • 

Ximena Elvia Romero Rugel (Presidente). • Astrid 

Hassel Criales Johnson (Miembro). • Juan Manuel 

Isique Chávez (Miembro). Suplentes: • Gino Gregorio 

Bellido Flores (Primer suplente). • David Ernesto 

Lujan Tantarico (Segundo suplente). • Elba del 
Carmen Roo Superlano (Tercer suplente). II. 
SEGUNDO COMITÉ ESPECIAL DE ADQUISICIONES AD-

HOC: Titulares: • Gino Gregorio Bellido Flores 

(Presidente). • Enrique Adrián Portocarrero Peña 
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N.° 
Resoluciones de Dirección 

Ejecutiva PROCIENCIA 
Fecha de 
emisión 

Asunto 

(Miembro). • Danitza Andrea López Martínez 

(Miembro). Suplentes: • Marco Salazar Gonzales 

(Primer suplente). • Astrid Hassel Criales Johnson 

(Segundo Suplente). • David Ernesto Lujan Tantarico 
(Tercer Suplente). III. TERCER COMITÉ ESPECIAL DE 

ADQUISICIONES AD-HOC: Titulares: • Elba del 

Carmen Roo Superlano (Presidente). • David Ernesto 

Lujan Tantarico (Miembro). • José Luis Quiroz 

González (Miembro). Suplentes: • Enrique Adrián 

Portocarrero Peña (Primer Suplente). • Ximena Elvia 

Romero Rugel (Segundo Suplente). • Juan Manuel 
Isique Chávez (Tercer Suplente). 
 

4 Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 041-2022-

PROCIENCIA-DE 

01 de abril 
de 2022 

 

Artículo 1.-  
Rectificar el error material consignado en el Artículo 
1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 031-
2022-PROCIENCIA-DE de fecha 18 de marzo de 2022, 
en el extremo del nombre del integrante titular del 
Primer Comité Especial de Adquisiciones Ad-Hoc, en 
el sentido que dice, Ximena Elvia Romero Rugel 
(Presidente), debiendo decir, Elvia Ximena Romero 
Rugel (Presidente) y del Tercer Comité Especial de 
Adquisiciones Ad-Hoc, en el sentido que dice, Ximena 
Elvia Romero Rugel (Segundo Suplente), debiendo 
decir, Elvia Ximena Romero Rugel (Segundo 
Suplente). 
 

5 Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 047-2022-

PROCIENCIA-DE 

07 de junio 
de 2022 

Artículo 1.-  

Aprobar el Manual Operativo del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica", con las modificaciones aprobadas por 
el Grupo de Trabajo denominado Comité Directivo 
del Proyecto, y la No Objeción del Banco Mundial, el 
mismo que como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 
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Anexo N.° 3: Actas del Grupo de Trabajo Comité Directivo del Proyecto 
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Anexo N.° 4: Listado de Artículos Científicos Aceptados y Publicados del Esquema investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
 

N.° Titulo Revista 

1 Antibacterial cotton fabric functionalized with copper oxide. Molecules 

2 Evaluación térmica de modificaciones en las envolventes de módulos experimentales ubicados 
en el centro poblado de imata (4519 msnm), Arequipa / thermal evaluation of the modifications 
in the envelopes of experimental modules located in the community of imata (4519 m a.s.l), 
Arequipa. 

Tecnia 

3 Comparación del proceso de secado de los residuos de cáscara de tuna y corona de piña. Revista ciencia y tecnología para el desarrollo 

4 Extracción de celulosa a partir de cáscara de tuna y corona de piña. Revista ciencia y tecnología para el desarrollo 

5 Coffee pulp: an industrial by-product with uses in agriculture, nutrition and biotechnology. Agricultural science 

6 Three new species of trichoderma in the harzianum and longibrachiatum lineages from peruvian 
cacao crop soils based on an integrative approach. 

Mycologia 

7 Antioxidantes y polifenoles totales de chocolate negro con incorporación de cacao (theobroma 
cacao l.) Crudo. 

Revista de investigaciones altoandinas 

8 Regeneración en girardia sp. (dugesiidae) por efecto de nanopartículas de cobre sintetizadas por 
ablación láser. 

Arnaldoa 

9 Citotoxicidad y genotoxicidad de nanopartículas de cobre sobre allium cepa l. (amaryllidaceae). Arnaldoa 

10 A low-cost iot platform for heat stress monitoring in dairy cattle. Ieee xplore 

11 Lora-based iot platform for estrus monitoring in dairy cows. Ieee internet of things journal 

12 "Improved of rainfall and temperature satellite dataset in areas with scarce weather stations 
data: case study in Ancash, Perú". 

Revista de teledetección (raet) 

13 “Pharmaceuticals and environmental risk assessment in municipal wastewater treatment plants 
and rivers from Perú”. 

Environment international 

14 Advancer transfer learning approach for improving spanish sentiment analysis. Congreso internacional 18th mexican international coference on artificial 
intelligence 

15 Un corpus para la detección de brotes de enfermedades prevalentes en américa latina. Acl ontology 
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N.° Titulo Revista 

16 "Evaluation of thermomechanical behavior in controlled atmospheres of silicon carbide 
obtained from sawdust residues of the peruvian timber industry". 

Elsevier ltd 

17 Creep of geopolymeric concrete obtained from mining tailings. Avestia publishing 

18 Fabrication and thermomechanical evaluation in controlled atmospheres of sic/si biomorphic 
compounds. 

Avestia publishing 

19 Thermomechanical evaluation of geopolymeric and conventional concretes. Avestia publishing 

20 Raining with synthetic images for object detection and segmentation in real machiney images”. Institute of electrical and electronics engineers inc. 

21 Albumin from erythrina edulis (pajuro) as a promising source of multifunctional peptides. Antioxidants 

22 Capacitance voltage curve simulations for different passivation parameters of dielectric layers 
on silicon. 

Journal of physics: conference series 

23 Estudio del efecto del polvo y estimación de la potencia nominal en un string fotovoltaicostudy 
of the dust effect and the nominal power estimation in a photovoltaic string. 

Tecnia 

24 Estimation of the effective nominal power of a photovoltaic generator under non-ideal 
operating conditions. 

Solar energy 

25 "Super-alarms with diagnosis proficiency used as an addi􀆟onal layer of protection applied to an 
oil transport system". 

"Entropy" 

26 Distributed fault detection and isolation approach for oil pipelines. Journal applied sciences 

27 Within batch non-linear profile monitoring applied to shrimp farming: a case study. Quality engineering, 

28 Adaptive ewma-s2 control charts with adaptive smoothing parameter. Quality engineering 

29 Monitoring shrimp growth with control charts in aquaculture. Aquacultural engineering 

30 "A neural network architecture with an attention-based layer for spatial prediction of fine 
particulate matter. 

2021 ieee 8th international conference on data science and advanced 
analytics (dsaa) 

31 Sno2 -tio2 and sno2 -moo3 based composite gas sensors to develop an e-nose for Perúvian 
pisco varieties differentiation. 

Journal of the electrochemical society 

32 "Bioprinting: a strategy to build informative models of exposure and disease". Ieee reviews in biomedical engineering 

33 “Efecto de dos métodos de crioconservación sobre la calidad seminal y tasa de preñez en 
alpacas inducidas a ovulación con plasma seminal”. 

Spermova journal 
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N.° Titulo Revista 

34 Hybrid models based on mode decomposition and recurrent neural networks for streamflow 
forecasting in the chira river in Perú. 

Eircon 

35 Shrec 2021: retrieval of cultural heritage objects. Computers & graphics 

36 Shrec 2020: retrieval of digital surfaces with similar geometric reliefs. Computers & graphics 

37 Bacterial cellulose—graphene based nanocomposites. International journal of molecular sciences 

38 Sustainable synthesis, reduction and applications of graphene obtained from renewable 
resources. 

Sustainable materials and technologies 

39 Comparison of conventional and ultrasound-assisted extractions of polyphenols from inca muña 
(clinopodium bolivianum) and their characterization using uplc–pda-esi–q/tof–msn technique. 

Journal of food processing and preservation 

40 “Acrylamide mitigation in potato chips by addition of polyphenols from inca muña 
(chenopodium bolivianum)”. 

Química nova journal. 

41 Multifunctional in vitro bioactive properties: antioxidant, antidiabetic, and antihypertensive of 
protein hydrolyzates from tarwi (lupinus mutabilis sweet) obtained by enzymatic 
biotransformation. 

Revista cereal chemistry 

42 “Antioxidant, antihypertensive and antidiabetic properties of peptidic fractions obtained from 
tarwi (lupinus mutabilis) protein hydrolyzate and identification of promising multifunctional 
bioactive peptides”. 

Plant foods for human nutrition. 

43 Desarrollo de barras nutritivas utilizando cereales, granos andinos y concentrado proteico de 
pota. 

Revista de investigaciones altoandinas – journal of high andean research 

44 Infrared and raman spectra of nanoporous sio2 matrix filled with batio3 nanoparticles. Key engineering materials 

45 Influence of surface modification of batio3 nanoparticles by sodium oleate and chitosan on their 
optical properties and agglomeration in aqueous solutions. 

Iop conference series materials science and engineering 

46 Piezoresponse force microscopy of batio3-chitosan and batio3-polyethylene glycol 
nanocomposites. 

Mrs advances 

47 “Aportes al conocimiento de entomofauna asociada al cultivo de plátano (musa paradisiaca) en 
la localidad de villa salvación y el centro poblado mansilla, distrito y provincia de manu”. 

Acta agronómica 

48 Inverse kinematics of manipulator robot using a pso metaheuristic with adaptively exploration. Scopus 

49 Synthesis and optimization of a needles robotic gripper mechanism for transplanting seedlings. Scopus 
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50 Real-time non-invasive leaf area measurement method using depth images. Scopus 

51 Metagenomic data on the composition of bacterial communities in lake environment sediments 
for fish farming by next generation illumina sequencing. 

Data in brief 

52 Application of multivariate statistical methods and water quality index for the evaluation of 
surface water quality in the cunas river basin, Perú. 

Asian journal of water, environment and pollution 

53 Discoloration of methylene blue at neutral ph by heterogeneous photo-fenton-like reactions 
using crystalline and amorphous iron oxides. 

Open chemistry 

54 Incremento del rendimiento del cultivo de tarwi con aplicación de inoculantes bacterianos en 
zonas altoandinas del Perú. 

"Revista peruana de biología versión on-line issn 1727-9933" 

55 Fuzzy monitoring of the pisco grape pomace pre-fermentation process using the active power of 
the three-phase squirrel cage motor of the stirring system. 

Ieee: 2021 ieee chilean conference on electrical, electronics engineering, 
information and communication technologies (chilecon) 

56 Market chickens as a source of antibiotic-resistant escherichia coli in a peri-urban community in 
Lima, Perú. 

Frontiers in microbiology 

57 Genome sequence of a new delhi metallo-b-lactamase (ndm-1)-producing providencia stuartii 
strain isolated in lima, Perú. 

Asm journals 

58 Diagnóstico del proceso artesanal de producción de hilo de fibra de alpaca en Puno, Perú. Ingeniería industrial 

59 Design and construction of a low-cost device for the evaluation of redox behaviour using lineal 
voltammetry techniques. 

"International journal of advanced computer science and applications 
(ijacsa) publisher: the science and information (sai) organization limited" 

60 Comparative study of methods that detect levels of lead and its consequent toxicity in the 
blood. 

"International journal of advanced computer science and applications 
(ijacsa) publisher: the science and information (sai) organization limited" 

61 Relación entre la condición corporal y la primera ovulación post parto en vacas holstein de alta 
producción. 

Revista de investigaciones veterinarias del Perú (rivep) 

62 Series-resonant dc–dc converter for solar photovoltaic non isolated applications. Institute of electrical and electronics engineers inc. 

63 Low-frequency ripple influence in the p&o mppt dynamics response applied in the single-stage 
dabsr dc-ac converter for interfacing pv to single-phase grid. 

2021 23ª conferencia europea sobre electrónica de potencia y 
aplicaciones (epe'21 ecce europe) 

64 Single-stage bidirectional triple active bridge acdc converter for single phase grid applicat. Conferencia de energía y energía de kansas ieee 2020 (kpec) 
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65 Isolated and bidirectional three-phase ac-dc converter composed of three unfolding bridges 
cascaded with a quad-active-bridge seriesresonant dc-dc converte. 

2021 23ª conferencia europea sobre electrónica de potencia y 
aplicaciones (epe'21 ecce europe) 

66 Scientific and technical studies on eco-efficient binary cements produced with thermally 
activated ichu grass: behaviour and properties. 

Revista elsevier 

67 Durability of eco-efficient binary cement mortars based on ichu ash: effect on carbonation and 
chloride resistance. 

Cement and concrete composites 131 (2022) 104608 

68 Mechanical behavior of the alkali-treated ichu fiber-cementitious matrix interface through 
experimental tests, numerical, and analytical models. 

Journal of natural fibers 

69 Células madre adiposas humanas disminuyen el daño de la fibrosis hepática con baja 
persistencia de células trasplantadas en ratas. 

International journal of morphology 

70 Biological characteristics of a sub-population of cancer stem cells from two triple-negative 
breast tumour cell lines. 

Heliyon: cell press 

71 Rhizoglomus cacao, a new species of the glomeraceae from the rhizosphere of theobroma cacao 
in Perú, with an updated identification key for all species attributed to rhizoglomus. 

Nova hedwigia (2022) 

72 Designing and modelling of a stockpiling and concentrating plant for alluvial gold mining in the 
amazon basin. 

Foristom 

73 Understanding the mineralogy of the Madre de Dios river to evaluate sustainable processes able 
to replace mercury-based artisanal gold mining in the amazon basin. 

Impc 2020: xxx international mineral processing congress, cape town, 
South Africa, 18-22 October 2020 

74 El futuro del procesamiento de minerales y la metalurgia extractiva. Revista minería del instituto de ingenieros de minas del Perú, 523, 8-16 

75 Spatial and temporal controls on the distribution of indium in xenothermal vein-deposits: the 
huari huari district, Potosí, Bolivia. (publicado en mayo 2019). 

Mdpi 

76 The Poopó polymetallic epithermal deposit, Bolivia: mineralogy, genetic constraints, and 
distribution of critical elements. Publicado en julio 2019. 

Mdpi 

77 Indium mineralization in the volcanic dome-hosted ánimas–chocaya–siete suyos polymetallic 
deposit, potosí, Bolivia. Publicado en octubre 2019. 

Mdpi 
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78 Mineralogy and distribution of critical elements in the sn–w–pb–ag–zn huanuni deposit, Bolivia. 
Publicado en diciembre 2019. 

Mdpi 

79 Trace element composition and u-pb ages of cassiterite from the Bolivian tin belt" ha sido 
enviado para revisión y posterior publicación en revista internacional indizada “mineralium 
deposita. 

Mineralium deposita 

80 Distribution of indium, germanium, and gallium and other minor and trace elements in 
polymetallic ores in a porphyry-cu system: the Morococha district, Perú. 

Ore geology reviews 136, 104236. 

81 Trace element geochemistry of sphalerite and chalcopyrite in arc-hosted vms deposits. Journal of geochemical exploration 232, 106882. 

82 Geology, mineralogy, and cassiterite geochronology of the ayawilca zn-pb-ag-in-sn-cu deposit, 
Pasco, Perú. 

Mineralium deposita, in press 

83 Phenology of oenocarpus mapora h. Karst in low-terrace and high-terrace forests of the Madre 
de Dios region, Perú. 

Forests 

84 Comparison of four oil extraction methods for sinami fruit (oenocarpus mapora h. Karst): 
evaluating quality, polyphenol content and antioxidant activity. 

Foods 11, N.°10: 1518 

85 Caracterización de un mineral refractario aurífero-arsenical mediante microscopia electrónica 
de barrido, difracción de rayos x y lixiviación diagnóstica. 

Prospective and trends in technology and skills for sustainable social 
development. Leveraging emerging technologies to construct the future: 
proceedings of the 19th laccei international multi-conference for 
engineering, education and technology 

86 Un enfoque contemporáneo del paradigma mse impulsado por la inteligencia artificial a partir 
de una revisión centrada en compuestos de matriz polimérica. 

Editorial taylor & francis group, 

87 Valeriana pilosa ruiz & pav.: una revisión de usos tradicionales, fitoquímica y farmacología. Ethnobotany research and applications 

88 Tumbay yellow potato" on mus musculus balb/c. Pharmacognosy journal 

89 Wound healing activity of tropaeolum tuberosum-based topical formulations in mice. Veterinary world 

90 Antihyperlipidemic and antioxidant capacities, nutritional analysis and uhplc-pda-ms 
characterization of cocona fruits (solanum sessiliflorum dunal) from the peruvian amazon. 

Antioxidants 

91 “Confort térmico y el riesgo de infecciones respiratorias en los adultos mayores en la sierra rural 
del Perú”. 

E geriatría y gerontologí 
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92 “Impacto del turismo rural en el ingreso económico y la decisión de emigrar en la comunidad de 
Llachón (Puno, Perú)”. 

Estudios sobre despoblación y desarrollo rural 

93 Nutritional, physical and sensory characteristics of bread with the inclusion of germinated basul 
(erythrina edulis) flour. 

Journal food science and technology 

94 Preliminary protocol development of a hplc-tbars-evsc (ex vivo stratum corneum) assay for skin 
research: application in a sunscreen system. 

Scientia pharmaceutica 

95 Preliminary safety evaluation of n-butanol from the collagen extraction process and of collagen 
extract from oreochromis niloticus (tilapia) skin oriented for dermocosmetics. 

Biomedical and biopharmaceutical research 

96 Safety profile of caesalpinia spinosa aqueous extract tested in oreochromis niloticus toward its 
application in dermocosmetics. 

Frontiers in sustainability 

97 Estado del arte del ruteo de vehículos aplicado a desastres naturales en Sudamérica. Selecciones matemáticas 

98 Tabu search for locating-routing in the goods delivery and waste pickup in Trujillo – Perú. Intelligent systems and applications lecture notes in networks and 
systems, vol 295 springer 

99 An integrated model for locating-routing in the goods delivery and simultaneous pickup in the 
urban context. 

Computational science and its applications - iccsa 2021; lncs 12952 
springer 

100 Sustainable optimization model for routing the process of distribution of products, pickup and 
transport of waste in the context of urban logistics. 

Computational science and its applications - iccsa 2021; lncs 12952 
springer 

101 Phenolic compounds recovery from pomegranate (punica granatum l.) By-products by 
pressurized liquid extraction. 

Foods -q1 

102 “Measurements and outdoor propagation channel characterization for rumiwasi archaeological 
site at 920 mhz”. 

“Proceedings of the 6th brazilian technology symposium 

103 “Near-ground propagation model in an archaeological park in Cusco for low power wireless 
sensor network”. 

“Proceedings of the 6th brazilian technology symposium 

104 “Near-ground propagation model in an archaeological park in Cusco for low power wireless 
sensor network”. 

"Smart innovation, systems and technologies” 

105 “Near-ground measurement and modeling for archaeological park of pisac in Cusco for lora 
technology”. 

“International journal of advanced computer science and applications” 
(ijacsa) 
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106 Estructura y composición florística de un bosque ribereño en el distrito de yarinacocha, Ucayali, 
Perú. 

Revista de investigación científica y tecnológica llamkasun 

107 Formulación, aceptabilidad del consumidor y estabilidad comercial del escabeche de trucha 
(oncorhynchus mykiss) en conserva enlatada (s-trubeche®). 

Food science and technology 

108 Respuesta productiva de truchas arco iris (oncorhynchus mykiss) al régimen alimenticio con 
alimentos comerciales bajo condiciones de crianza intensiva en el lago Titicaca. 

Revista de investigaciones veterinarias del Perú 

109 "Fluctuación de principales insectos-plagas y enfermedades en cañihua(chenopodium 
pallidicaule) del alti plano andino peruano”. 

Fac. Agron 

110 “Caracterización morfológica y evaluación agronómica de 3 variedades y 27accesiones de 
cañihua (chenopodiumpallidicaule aellen) procedentes del banco degermoplasma camacani, 
Puno, Perú”. 

Bioagro 

111 "Comportamiento reológico y contenido de amilosa y amilopectina del almidón de tres 
variedades de cañihua (chenopodium pallidicaule aellen) de la región Puno, Perú". 

Scientia agropecuaria 

112 "Physical and microstructural characterization of cañihua-rice: a novel food matrix based on 
cañihua (chenopodium pallidicaule aellen) and rice flour". 

Journal of food engineering 

113 Estado poblacional de primates en la cuenca alta y baja del putumayo, al norte de la amazonía 
peruana. 

Folia amazónica 

114 Estructura poblacional de mauritia flexuosa y oenocarpus bataua en tres comunidades de la 
cuenca alta del putumayo, frontera Perú – Colombia. 

Ciencia amazónica 

115 Sostenibilidad de la caza de mamíferos en tres territorios indígenas de la cuenca alta del 
putumayo, nororiente de la amazonía peruana. 

Ciencia amazónica 

116 “Antioxidant capacity, total phenolic content and phenolic compounds of pulp and bagasse of 
four peruvian berries”. 

Scientia horticulturae 

117 Kinetics drying of blackberry bagasse and degradation of anthocyanins and bioactive 
properties”. 

Antioxidants 

118 Composting of the waste of the heart of palm agroindustry for the cultivation of edible 
mushrooms. 

Cogent engineering 

119 Sensorless impedance control for the ur5 robot. Institute of electrical and electronics engineers inc.- ieee 
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120 Scalpel region detection based on the location of color marks and edge detection. 2020 ieee xxvii conferencia internacional de electrónica, ingeniería 
eléctrica y computación (intercon) 

121 Development of an object-oriented programming tool based on fem for numerical simulation of 
mineral-slurry transport. 

Iccs 2020: computational science – iccs 2020 

122 Numerical modelling of mineral-slurry like flowsin a 3d lid-driven cavity using a finite element 
method based tool. 

Proceeding series asme international mechanical engineering congress 
and exposition 

123 Caracterización de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de pulpa de café (coffea 
arabica l.) Deshidratada de tres fincas cafeteras de la región amazonas (Perú). 

(cit - información tecnológica) 

124 Determination of hemicellulose, cellulose, holocellulose and lignin content using ftir in 
calycophyllum spruceanum (benth.) K. Schum. And guazuma crinita lam. 

Plos one 

125 Aplicación de sensores remotos para el análisis de cobertura vegetal y cuerpos de agua. Idesia 

126 Geospatial analysis of soil erosion including precipitation scenarios in a conservation area of the 
amazon region in Perú. 

Journal of maps 

127 Leaf nutrients are driven by chemical attributes under eutric soils in prosopis pallida dryland 
forest. 

Revista trees: structure and function 

128 An ecological overview of prosopis pallida, one of the most adapted dryland species to extreme 
climate events. 

Journal of arid environments 

129 Occupational risk factors for declined kidney function among field and non-field sugarcane 
workers in Perú. 

Journal of epidemiology 

130 Mental health among farmers and non-farmers at sugar cane industry: occupational health 
study in Perú. 

Journal of epidemiology 

131 Geometry-induced enhancement factor improvement in covered-gold-nanorod-dimer antennas. Rsc adv. 

132 Ecotouristic activity of local entrepreneurs in the sustainability of the historical sanctuary forest 
of pómac. 

Journal of tourism and heritage research 

133 El ecoturismo como reactivador de los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas. Universidad y sociedad 

134 Analysis of high-pressure processing (hpp) demand in the food sector in Perú. 18th laccei international multi-conference for engineering, education, and 
technology: “engineering, integration, and alliances for a sustainable 
development” “hemispheric cooperation for competitiveness and 
prosperity on a knowledge-based economy” 
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135 A predictive hybrid model of a grid-connected photovoltaic system with dc-dc converters in 
extreme conditions of the highlands 3800 meters above sea level. 

Applied energy 

136 Cross-validation of the operation of photovoltaic systems connected to the grid in extreme 
conditions of the highlands above 3800 meters above sea level. 

International journal of renewable energy research 

137 Recovery and characterization of lucuma seed starch (pouteria lucuma) with potential industrial  
application. 

Conference paper en el 18th laccei international multi-conference for 
engineering, education, and technology: engineering, integration, and 
alliances for a sustainable development” “hemispheric cooperation for 
competitiveness and prosperity on a knowledge-based economy” 

138 Engobe borosilicatado como recubrimiento impermeable en mobiliario sanitario obtenido de 
altas concentraciones de ácido bórico residual. 

Revista scielo 

139 “Molecular identification of rhizobacterial isolates from prosopis limensis and their effect on the 
growth of raphanus sativus under salt stress”. 

Biorxiv 

140 “Metabolomic comparison using streptomyces spp as a factory of secondary metabolites Journal internacional marine drugs 

141 “Molecular identification of rhizobacterial isolates from prosopis limensis and their effect on the 
growth of raphanus sativus under salt stress”. 

Biorxiv 
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N.° Titulo Nombre tesista(s) 

Grado  
P=Pregrado 
M=Maestría 
D=Doctorado 

Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

1 Incorporación de nanopartículas de óxido de cobre en tejidos de algodón para mejorar la solidez al 
sudor partir de diferentes métodos textiles: agotamiento, impregnación, agotamiento-impregnación. 

Villalva Cañavi Cleny P G 

2 "Funcionalización del cuero de arapaimu gigas por el método ex situ con nanopartículas de óxido de 
cobre (cuo)". 

Andrés Josué Reyes Solis P S 

3 “Los líquenes como biomonitores de presencia de metales pesados en ecosistemas de montaña: 
experiencia en la cordillera blanca, Ancash - Perú” 

José Antonio Arroyo Sánchez P S 

4 “Influencia de la variabilidad climática en la concentración de los isotopos 18o y 2h y metales al, cd, 
pb, zn, as, cu, hg, mo en el ámbito del glaciar artesonraju de la cordillera blanca en los últimos 10 
años, ancash-2019”. 

Hoyos Zarzosa Lihan Del Rocío P S 

5 “Optimización de mezclado de celulosa de cáscara de tuna y corona de piña para la obtención de 
empaque biodegradables en la región Moquegua 2019”. 

Kristy Stefany Otero Nole P G 

6 Cuantificación de componentes estructurales en residuos agroindustriales por cromatografía líquida 
de alta resolución con detector de aerosol cargado (hplc cad). 

Deblyn Manuel Haro Domínguez, 
Marquina Barrios, Sandra Yanela 

P S 

7 Propuesta de método para determinación del antinutriente cafeína en pulpa de café mediante uplc. Stephanie Lorena Zelada Castillo P S 

8 Determinación de potenciales ingredientes alimenticios: nitrógeno y proteínas de la pulpa de coffea 
arabica l. Var. Catimor 

Alexander Antonio Vásquez 
Arqueros 

P S 

9 Temperatura de coagulación y concentración adecuada de papaína de vasconcellea sp. En la 
elaboración de queso fresco. 

Villacrez Chávez Gregor P S 

10 Efecto de la acidez en la percepción sensorial de pasta de cacao (theobroma cacao l.) Aplicando 
dominancia temporal de sensaciones (tds)" 

Ana Jhaneth Hernández Quispe P S 

11 Efecto de la adición de aceites esenciales en el grado de aceptación sensorial de chocolate oscuro. Mili Rivasplata Mejía P S 

12 Efecto de nanopartículas de plata sobre la respuesta al daño causado por irradiación uv en mus 
musculus balb/c. 

Medina Bocanegra Daniel Antonio P S 

13 Efecto de nanopartículas de cobre sobre la capacidad de regeneración de dugesia tigrina. Cornejo Roque Brian Enrique P S 
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Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

14 Efecto citotóxico y genotóxico de nanopartículas de cobre en el ciclo celular de meristemos radiculares 
de allium cepa "cebolla". 

Escobedo Paredes Christian Rafael P S 

15 Eco perfil del top de fibra de alpaca en base a un estudio del inventario del ciclo de vida del producto 
en la región de Arequipa”. 

Isabel Martina Adrián Carrasco P S 

16 Efecto de extractos biocidas de plantas nativas en la fase larval de carmenta foraseminis (eichlin 1995) 
en frutos de cacao establecidos en condiciones de laboratorio, san martín. 

Diana Iris Pinedo Aguilar P S 

17 Optimización de micropartículas por metodología de superficie de respuesta conteniendo aceite por 
spray drying. 

Flavia Virginia Palomino Pérez P S 

18 Desarrollo de una aplicación móvil para el reconocimiento de especies arbóreas en la amazonia 
peruana. 

Geoffrey Anthony Perez Angulo P S 

19 “Línea de congelamiento como probable límite de la extensión del permafrost y su relación con la 
cobertura de nieve en la cordillera de los andes de Perú, 2019”. 

Hairo Alexander León Dextre P S 

20 “Datos de precipitación y temperatura en zonas de escasa información de la región Áncash periodo 
2021-2017,2019”. 

Eduardo Emer Villavicencio Guillén P S 

21 Evaluación del impacto de osmorreguladores en la sincronización embrionaria de células friables de 
cacao (theobroma cacao l.)” 

Roxanita Paisic Ramires p S 

22 Evaluación del impacto de osmorreguladores en la sincronización embrionaria de células friables de 
cacao (theobroma cacao l.)” 

Roxanita Paisic Ramires p S 

23 Detección de spam en twitter mediante características de legibilidad de lectura en técnica de 
clasificación de aprendizaje de máquina 

Daniel Yunior Lozano Barriga P S 

24 Aislamiento e identificación de cepas bacterianas aisladas de sitios contaminados con efluentes de 
curtiduría y su capacidad para reducir cr (vi)” 

Cristofer Chambi Mamani P S 

25 Aislamiento y caracterización fenotípica de bacteriófagos de pseudomonas aeruginosa 
multirresistentes (pamr) aislados de agua de albañal, provincia Trujillo, la libertad, 2019 

Bachiller: Sánchez Llatas Christian 
José 

P G 

26 “Evaluación de la multifuncionalidad de hidrolizados de la fracción de albumina de erythrina edulis” Cleni Teodora Palma Albino P S 

27 “Perdida de rendimiento en sistemas fotovoltaicos perc, hit y cigs por concentración de aerosoles en 
la atmosfera medida con radiómetro de 11 bandas. 

Riser Joel Pérez Montaño P S 
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D=Doctorado 

Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

28 Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos para monitoreo de sistemas 
fotovoltaicos conectados a red. 

Carhuavilca Vela,                                 
Alejandro Manuel 

P S 

29 Análisis e identificación de las variables de mayor influencia para el crecimiento de los langostinos. David Percy Sojo Chero P S 

30 Diseño e implementación de un robot móvil con un sistema de sensores inteligentes para la detección 
de fallas en tuberías primarias de lima norte. 

Alexander Francisco Segovia Razo P S 

31 Desarrollo de un sistema tipo wearable para medición de fuerzas verticales de contacto pie-piso con 
aplicación en el voleibol. 

Bravo Thais Leonardo Gabriel P G 

32 Evaluación de la red hidrometeorológica y conformación de base de datos de la cuenca del río chira. Coronado Gómez Alvaro Gabriel / 
Chavez Lupu Haaron 

P S 

33 Evaluación de la red hidrometeorológica en la cuenca Piura para la creación de una base de datos. Abad Paucar Antony Steevin P S 

34 Guía de evaluación y plan de mejora de la red de estaciones hidrometeorológicas de las cuencas chira 
y Piura. 

Noelia Del Jazmín Avilés Huanachea P S 

35 Obtención de péptidos bioactivos a partir del tarwi (lupinus mutabilis sweet) mediante hidrólisis 
enzimática con capacidad antioxidante, hipoglucemiante y antihipertensiva. 

Cerna Trujillo Elisabeth Magaly P G 

36 Síntesis, caracterización y propiedades ópticas no lineales de nanopartículas de titanato de bario 
obtenidas mediante el método del peróxido. 

Cristhian Joel Sernaque Torres P S 

37 “Insectos asociados al cultivo de plátano var. Seda (musa sp) en las localidades de salvación y mansilla 
de la región de madre de dios - Perú” 

Karen Vanessa Santiago Corisepa P S 

38 Caracterización genotípica y fenotípica de betalactamasas de espectro extendido en enterobacterias 
fermentadoras de lactosas aisladas de aguas residuales de un hospital de lima Perú. 

Ayzanoa Canales Brenda Solange P S 

39 Propuesta de diseño de una máquina semi industrial de apertura para la etapa de preproducción para 
la obtención de hilo a partir de fibra de alpaca. 

Sanchez Jimenez, Joan Jefferson P G 

40 Diseño de un conversor dc-ac de tres puertos para la conexión de una fuente fotovoltaica y un banco 
de baterías a la red eléctrica trifásica. 

Erwin Andre Escobar Agreda P S 

41 Caracterización química del escobajo y fibra de palma aceitera (elaeis guinnensis jacq.) Para 
producción de envases biodegradables, distrito de Neshuya, Ucayali 2019. 

Jessica Yanina Neyra Vasquez P S 

42 Cuantificación de las nanopartículas del exosoma de células madre del cáncer mamario triple negativo 
para estudios biológicos y proteómicos. 

Choque Matos Jorge Alex Alfredo P S 
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N.° Titulo Nombre tesista(s) 

Grado  
P=Pregrado 
M=Maestría 
D=Doctorado 

Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

43 Efecto del abono orgánico en la absorción de cadmio de clones de cacao (theobroma cacao l.) En la 
región san martín. 

Roxana Jacqueline Ramos Huaman P S 

44 Multiplicación de hongos micorrízicos arbusculares nativos de “cacao” (theobroma cacao l.) Con 
cultivos trampa, en nueva Cajamarca-Rioja. 

Miguel Ángel Tenorio Cercado P S 

45 “Design of hydrometallurgical stages for reprocessing artisanal mine tailings. Gonzalo Pio Larrabure Moreyra P S 

46 Geología, geoquímica y mineralogía del yacimiento portador de indio de Ayawilca. Quispe Cárdenas Christian Patrick P G 

47 Distribución de metales estratégicos (in, ge, ga) en vetas y cuerpos de reemplazamiento polimetálicos 
del distrito de Morococha, Junín, Perú. 

Valverde Rodríguez Pablo Ernesto P G 

48 Influencia del grado de oxidación sobre la liberación de oro de un mineral tipo sulfuro con alto as (%) 
mediante el proceso de lixiviación (dlt). 

Deyvin Rusvel Horna Moreno P S 

49 Influencia del grado de oxidación mediante diagnostico de lixiviación (dlt) en la extracción de oro de 
un mineral aurífero carbonáceo. 

Lucero Cano Soles P S 

50 Aislamiento y purificación de mangiferina de gentianella nitida (griseb.) Fabris por cromatografía 
líquida semipreparativa. 

Asmat Sigüeñas, Leny Flor De Maria P S 

51 Efecto de un gel a base de ipomoea batatas lam. “camote morado sobre heridas inducidas en mus 
musculus balb/c. 

Ortiz Noriega Cristel Mayorlin P S 

52 Efecto de una pomada a base de tropaeolum tuberosum ruiz & pav. “mashua negra” sobre 
quemaduras inducidas en mus musculus balb/c. 

Mostacero Aquino Delmer P S 

53 Efecto cicatrizante de una crema a base de extracto etanólico del tubérculo de solanum tuberosum l. 
Variedad “huayro” sobre heridas inducidas en mus musculus balb/c. 

Sanchez Tello Angie Pierina P S 

54 Efecto de una pomada a base de solanum tuberosum l. " papa tumbay" sobre quemaduras inducidas 
en mus musculus balb/c. 

Rosas Cruz Galy Paola P S 

55 Evaluación de la toxicidad dérmica de un gel de tropaeolum tuberosum ruiz & pav. “mashua negra” en 
rattus norvegicus var. Albinus. 

Pazo Medina Greysi Isabel P S 

56 Caracterización química de cinco tipos de cocona "solanum sessiliflorum dunal" procedentes del 
banco de germoplasma del iiap. 

Miguel Alfredo Ochoa Ipushima P S 

57 Tecnología del concreto celular utilizando totora (schoenoplrctus californicus), como aislante térmico 
para albañilería no estructural – puno. 

Silvia Ayde Yucra Sacahipana P S 
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58 Características nutricionales y funcionales de la harina del fruto germinado de basul (erythrina edulis). Yeni Ventira Saldivar P S 

59 Evaluación de las características nutricionales, físicas y sensoriales del pan molde con sustitución 
parcial de harina de basul (erythrina edulis) germinado. 

Candy Naya Céspedes Orosco P S 

60 Extracción de colágeno tipo i de piel de tilapia (oreochromis niloticus) por los métodos acuoso y 
enzimático. 

Nataly Yahyra Reategui Pinedo P G 

61 Evaluación fisicoquímica de goma de tara (caesalpinia spinosa kuntze) obtenida por métodos de 
extracción seco y húmedo en la región de amazonas. 

Rojas Puerta Lloni P G 

62 Desarrollo de recubrimiento comestible a partir de goma de tara (caesalpinia espinosa molina kuntze) 
para prolongar la vida útil del rocoto (capsicum pubescens) y tomate de árbol (cyphomandra betacea). 

Malquichagua Carrión Roger 
Antonio 

P S 

63 Distribución de productos y colecta de residuos en una red logística mediante ruteo de vehículos 
abierto con ventanas de tiempo. 

Alan P. Gerónimo Sanes P G 

64 Optimización de rutas de dos niveles mediante un modelo integrado de localización y ruteo: aplicación 
en la logística urbana. 

Yosbi J. Gollés Paico P S 

65 Aprovechamiento de residuos de granada (punica granatum) variedad wonderful, para la extracción 
de biocompuestos mediante la aplicación de co2 supercrítico”. 

Cornejo Figueroa Marlenné Hilda P S 

66 Determinación de parámetros aplicando extracción de fluidos supercríticos para la obtención de 
compuestos bioactivos a partir de la granada (punica granatum) variedad wonderful de ite-tacna”. 

Toledo Merma Pamela Ruth P S 

67 “Relación entre actividad de agua y propiedades físicas de granos de cañihua en veintiséis accesiones 
mediante análisis de imágenes”. 

Luz Milagroslerma Humpire P S 

68 “Evaluación de las propiedades reológicas, fisicoquímicas y funcionales del almidón de tres variedades 
de cañihua (chenopodium pallidicaule aellen) de la región puno”. 

Erika Amelia Sayra Churata P S 

69 “Estudio de las propiedades químicas, mecánicas y termales de los granos de tres variedades de 
cañihua (chenopodium pallidicaule aellen) cultivadas en la región puno”. 

Silvia Eugenia Flores Chambi P S 

70 Obtención de un nuevo producto extruido, optimización de compuestos bioactivos y capacidad 
antioxidante empleando plátano (musa paradisiaca) y arándano (vaccinium corymbosum l). 

Espárraga Calle, Geamni Liseet P S 

71 Efecto de la administración oral de estreptomicina en la mortalidad producida por salmonelosis en 
cuyes inoculados con una cepa virulenta de salmonella typhimurium. 

Espinoza Tamanaja, Miguel Angel P S 
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72 Análisis cuantitativo de las poblaciones de aguaje mauritia flexuosa l.f. Y ungurahui oenocarpus 
batahua mart, en tres territorios indígenas de la cuenca alta del putumayo, loreto, Perú.   

Dennis Valentin Dávila Macedo P S 

73 Diversidad y estado poblacional de primates en la cuenca alta y baja del putumayo, loreto, Perú. Harvey Kuinsy Jonathan Del Aguila 
Cachique 

P S 

74 Compuestos fenólicos, actividad antioxidante y actividad antimicrobiana sobre levadura 
(saccharomyces cerevisiae) del extracto de cuatro berries provenientes de la región amazonas 

Elizabeth Rojas Ocampo P S 

75 Cinética de degradación de las antocianinas en el secado de la cáscara de berries. Dorila Esteffany Grandez Yoplac P S 
76 Compatibilidad de cepas nativas de beauveria sp y metarhizium sp como estrategia para el control 

biológico de la broca del café (hypothenemus hampei, ferrari). 
Jeisy Mariela Servan Bardales P S 

77 Caracterización de la propiedad de adsorción en la roca generadora para la cuantificación volumétrica 
del gas adsorbido en la formación muerto de la cuenca lancones. 

Taipe Acuña Heraud P S 

78 Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generado a partir de residuos de la 
industria palmitera apropal. 

Ever Tarrillo Julca P G 

79 “Sistemática y distribución de avispas de la familia pompilidae en el valle del cusco”. Almendra Dongo Martiarena P S 

80 Implementación computacional de un prototipo de sistema robótico para asistir en la rehabilitación 
del movimiento de flexión y extensión del codo de personas afectadas por un accidente 
cerebrovascular. 

Jhon Paul Feliciano Charaja Casas P S 

81 “Asociación de la viscosidad sanguínea y pronóstico funcional a los tres meses en pacientes con 
accidente cerebrovascular isquémico, hospital Adolfo Guevara Velasco del Cusco 2021. 

Raul Marmanillo Valenza Y; Renzo 
Ruben Herrera Aedo 

P S 

82 Aplicativo experto para ayudar al diagnóstico de infección en ulceras diabéticas en innovaciones pie 
diabético s.a.c-Trujillo-Perú. 

Francisco José Barba Llanos P S 

83 Efecto de enmiendas cálcicas, inorgánicas y orgánica en el crecimiento del cultivo de teca (tectona 
grandis l.f) en condiciones de campo en la región san martín. 

Mahiler Mirco Vásquez Gonzales P S 

84 Evaluación experimental de los efectos de la variación del porcentaje de sólidos en la alimentación de 
un proceso de molienda de cobre sobre factores energéticos y mineralógicos, en una planta piloto a 
escala de laboratorio. 

Pando Malca, Alexander German P S 

85 Evaluación de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de pulpa de café (coffea arabica l) 
deshidratada. 

Guivin Rios Orlando P S 
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86 Influencia del extracto de pulpa de café en la vida útil de filete de trucha. Campojó López Lesli Mardelith P S 

87 Alidación de la metodología para la determinación de lignina, celulosa y hemicelulosa por 
espectroscopia infroarroja en árboles. 

Rosario Elyzabeth Javier Astete P S 

88 “Simulación actual y futura de la erosión hídrica de suelo en el acp tilacancha, chachapoyas”.  Cesar Pereyra Cachay  P S 

89 “Aplicación de sensores remotos para el análisis de cobertura vegetal y cuerpos de agua”. Victor Rafael Gomez  Pingus P S 

90 Uso de r para analizar la distribución espacial del bosque seco de Piura. Mauricio Timaná, Christian P S 

91 Análisis de los mecanismos de transferencia de calor y masa en el proceso de deshidratación mediante 
el método de descompresión instantánea controlada (dic) 

Erik Andres Carreño Cruz Y Héctor 
Octavio Gómez Pingo 

P S 

92 Evaluación de la actividad antibacteriana y capacidad antioxidante del extracto de tocosh y su 
aplicación como biopreservante de alimentos 

Climaco Rojas, Diana Yesenia P S 

93 Evolución de las bacterias acido lácticas durante la elaboración del tocosh fresco, aislamiento y 
concentración por liofilización 

Abel Fernández Limache, Jessica 
Romero Paucar 

P G 

94 Evaluación de la fermentación y del secado en la elaboración de tocosh fresco y harina de tocosh 
desodorizado 

Luis Ángel Mercado Aquino P G 

95 Estrés por calor y biomarcador de lesión renal en agricultores y trabajadores no agricultores de la 
industria de caña de azúcar - san jacinto, 2019. 

Murga Paz Jeison Orlando P S 

96 “Aprovechamiento de la escoria de fundición de cobre en la elaboración de adoquines de uso 
peatonal comparado con los tradicionales”. 

Harold Aldair Hanco Aguilar P S 

97 Identificación de genotipos de chenopodium quinoa wild tolerantes a estrés salino en condiciones 
controladas. Región Arequipa 2019”. 

Leslie Walkiria Cueva Flores P G 

98 Perfil del turista nacional que visita el santuario histórico bosque de pómac - región Lambayeque. Vidaurre Lopez, Tiare Lorena P S 

99 Composición química y capacidad antioxodante del fruto de hesperomeles obtusifolia “sachón” 
procedente de los páramos de Piura. 

Jose Carlo Uribe Villareal P S 

100 “Estudio cualitativo comparativo de tres tarjetas de adquisición de datos de bajo costo para el uso 
industrial, estudiado en el módulo sistema fotovoltaico en la región puno”. 

Luis Alex Quispe P S 

101 “Diseño, implementación y análisis económico de un sistema fotovoltaico conectado a la red (sfcrs) de 
2.16 kw con microinversor analizado en las condiciones geográficas y climatológicas de la ciudad de 
Juliaca”. 

Mary Cymbel Vilca Choque P S 
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102 “Diseño, implementación y análisis económico de un sistema fotovoltaico conectado a la red (sfcr) de 
3kw con inversor string analizado en las condiciones geográficas y climatológicas de la ciudad de 
Juliaca”. 

Vianey Chura Palli P S 

103 “Diseño, implementación y análisis económico de un sistema fotovoltaico conectado a la red (sfcr) de 
3kw con conversores cc/cc analizado en las condiciones geográficas y climatológicas de la ciudad de 
Juliaca”. 

Vanesa Chavez Chambi P S 

104 Perfil del visitante del área de conservación privada (acp) lomas del cerro campana año 2019 para su 
desarrollo turístico. 

Blas Arana Silvana Del Rocio P S 

105 Estudio de la propiedad de dureza del engobe borosilicatado sanitario obtenido del ácido bórico 
residual frente a la acción erosiva externa”. 

Sharai Gabriela Tapia Roque P S 

106 Mantenimiento de infraestructura en campamentos mineros a cielo abierto aplicando sistemas de 
saneamiento básico que incluyen residuos boratados para recubrimiento de sanitarios. 

Jorge Anthony Flores Estrada P S 

107 Tamizado genético para la identificación de oligopéptidos de secuencias semialeatorias que confieren 
resistencia a hierro en saccharomyces cerevisiae. 

Badillo Acuña Alondra Ibriza P S 

108 Residuos agroindustriales de alcachofa y espárrago como sustrato para la producción de celulosa 
bacteriana por komagataeibacter xylinus. 

Quiñones Cerna Claudio Eduardo M S 

109 Inoculación de micorrizas arbusculares sobre la tolerancia a roya en clones de café (coffea arabica l.) 
En san martín, Perú. 

Geomar Vallejos Torres D S 

110 Implementación de un sistema de información para mejorar el proceso clasificación de hojas de 
árboles maderables, en loreto-Perú. 

Jhon Charlie Martinez Carranza M S 

111 Estudio comparativo de redes neuronales convolucionales para la clasificación de especies forestales 
maderables en la amazonia peruana. 

Danitza Yvette Bermejo Escobar M S 

112 Obtención de láminas del seudotallo de plátano (musa paradisiaca) para el diseño de envases 
almacigueras en formato automontables. 

Patrick Obregón García M S 

113 Desarrollo de productos de panificación saludables con alto contenido de compuesto bioactivos y 
actividad antioxidante a partir de harina de quinua (chenopodium quinoa) y cañihua (chenopodium 
pallidicaule) germinados. 

Castillo Martinez Williams Esteward D S 
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114 Desarrollo de productos de panificación saludables con alto contenido de compuesto bioactivos y 
actividad antioxidante a partir de harina de kiwicha (amaranthus caudatus) y cañihua (chenopodium 
pallidicaule) germinados. 

Simpalo Lopez Wilson Daniel D S 

115 Desarrollo de productos de panificación saludables con alto contenido de compuesto bioactivos y 
actividad antioxidante a partir de harina de quinua (chenopodium quinoa) y kiwicha (amaranthus 
caudatus) germinados. 

Esquivel Paredes Lourdes Jossefyne D S 

116 “Estudio comparativo de la relación costo/beneficio en instalaciones fotovoltaicas de orientación fija 
con 5 tecnologías diferentes de módulos fotovoltaicos para climas predominantemente nublado”. 

Erick Alfaro Collazos M S 

117 “Ecuación para describir valores reales de compliancia respiratoria. César Arturo Niño Carmona D S 

118 Predicción del crecimiento de los langostinos en una piscifactoría mediante técnicas estadísticas no 
paramétricas. 

Santos Manuel Calderón Cabanillas M G 

119 Implementación de un modelo algorítmico para la estimación del nivel de concentración de 
contaminante pm2,5 en zonas urbana. 

Vargas Campos, Irvin Rosendo M S 

120 Diseño e implementación de una plataforma de microtitulación que genera esfuerzos cortantes y 
elongaciones homogéneas para cultivo de células bidimensionales. 

Etsel Lemy Suarez Uribe M S 

121 Identificación automática de las fases del gesto de recepción en el vóley mediante análisis de videos 
usando redes neuronales convolucionales. 

Garcia Sulca Jose Gustavo M G 

122 Modelo de predicción del caudal de ingreso principal y lateral al reservorio Poechos en épocas de 
avenidas. 

Noblecilla Palomino Luis Angel M S 

123 Zonificación del riesgo de inundación en la zona urbana del río Piura en situaciones de fen. Peña Valdivia Jorge Alonso M S 

124 Mitigación de acrilamida e hidroximetilfurfural en papas fritas tipo hojuelas, adicionando extractos 
fenólicos obtenidos de inca muña (clinopodium bolivianum). 

Zegarra Ganoza Marianella De 
Lourdes 

M S 

125 Mitigación de la formación de acrilamida e hidroximetilfurfural en hojuelas de papas mediante adición 
de antioxidantes de tara (caesalpinia spinosa). 

Huaraca Espinoza Paola Marilyn M S 

126 Optimización de la extracción y caracterización de las proteínas solubles del concentrado de calamar 
gigante (dosidicus gigas). 

Omote Sibina Juan Rodolfo M G 

127 Variabilidad espacio-temporal de la calidad del agua de la subcuenca hidrográfica del río shullcas, 
Junín. 

Nenry Dominguez Franco M S 
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128 Diseño de una estrategia de control para que un convertidor electrónico dc/ac trifásico suministre 
inercial virtual de una fuente de energía renovable a la red eléctrica. 

Erland Fernando Novoa Oliveros M S 

129 Influencia de la adición de fibra de ichu (stipa obtusa) en la durabilidad de paneles de fibrocemento. Corali M. Palomino Becerra M S 

130 “Análisis numérico y experimental de la interfaz fibra de ichu y matriz cementicia por arrancamiento 
(pull-out). 

Adan Renzo Aguilar Hilari M S 

131 Exploration for strategic metals (in, ga, ga) in the central Andes: sustainable supply of raw-materials 
used in green technology. 

Benites Negrón Diego D S 

132 Marcadores químicos de tiquilia paronychioides (phil.) A.t. Richardson “flor de arena”. Zavala Urtecho, Ewaldo Debray M S 

133 “Caracterización de las viviendas rurales en función de las propiedades térmicas y mecánicas de los 
materiales de construcción en distrito de Atuncolla”. 

Edilberto Huaquisto Ramos D S 

134 Desarrollo y eficacia de un champú a base de colágeno tipo i de oreochromis niloticus “tilapia roja” en 
la regeneración capilar. 

Ramiro Fiestas Jacito M S 

135 Comparación del rendimiento de colágeno de tilapia “oreochromis niloticus” roja, gris y la f1, a los 9 
meses de cultivo. 

Remigio David Salirrosas Fernandez M G 

136 Determinación de la ausencia de daño en el adn de linfocitos humanos por el ensayo cometa del 
colágeno tipo i de “tilapia”. 

Linda Cristina Sanchez Tuesta M G 

137 Metaheurística para el proceso de entrega óptima de productos mediante ruteo de vehículos aplicado 
en zonas de emergencia. 

Giancarlo V. Navarro Castro M S 

138 Valoración de los residuos agro industriales de la granada (punica granatum) mediante la aplicación de 
tecnología supercrítica con co2”. 

Anabel Del Rodario Crisosoto Fuster M S 

139 Elaboración de alimento extruido empleando harina de papa morada (solanum tuberosum l. Var. 
Vitelotte) y concentrado de aguaymanto (physalis peruviana l.) Con características antioxidantes. 

Bravo Romaina, Joana Milagros M S 

140 Optimización de la capacidad antioxidante de un producto extruido a base de camote y uva red glove 
mediante el diseño de mezclas. 

Trelles Noche, Carlos Dian M S 

141 Estado poblacional de mamíferos y aves silvestres en habitats inundables y de tierra firme en la 
cuenca alta del putumayo, frontera Perú -Colombia.  

Yessenia Eleonor Caballero Dulce M S 

142 Calidad reológica y bromatológica de harina de residuos de palmito y su uso en panificación. Roger Armando Córdova Noriega M S 
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143 Costo - efectividad de una consulta ambulatoria de diagnóstico de infección en úlceras diabéticas por 
telemedicina en innovaciones pie diabético sac, setiembre a noviembre del 2020. 

Fredix Mercedes Chavez M S 

144 Diseño, evaluación y fabricación de un vant destinado al aprovisionamiento de suministros médicos en 
zonas de desastre. 

Dioses Gutierrez Cesar Augusto M S 

145 Evaluación operacional del sistema fotovoltaico conectado a la red (sfcr) y el efecto de la calidad de 
energía en condiciones extremas para el altiplano. 

Julio Fredy Chura Acero D S 

146 Indicadores de conservación del área de conservación privada lomas del cerro campana, la libertad, 
2019. 

Maria Elisa Seminario Rebolledo M S 

147 Data augmentation and subword segmentation for spell-checking in amazonian languages. Alva Cohello Carlo Andre M S 

148 Corrección ortográfica de lenguas amazónicas usando redes neuronales secuencia a secuencia. Lara Ávila César M S 

149 Análisis sintáctico de los objetos de las construcciones aplicativas del Asháninka. Jaime Rafael Montoya Samame M S 

150 Validación técnica y económica de un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia diseñado 
para su uso masificado en comunidades nativas distrito nieva, provincia Condorcanqui, amazonas. 

Eli Morales Rojas M S 

151 Aplicación de metodología “scrum” en sistema de gestión en seguridad de datos para proteger 
información en la producción de inodoros secos borosilicatados” 

Juan Carlos Clares Perca. M S 

 
 
 
  



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 163 de 220 

Anexo N.° 6: Listado de Ponencias Nacionales e Internacionales del Esquema de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
 

N.° Título Revista 
Nacional  

Internacional 

1 Determinación de la temperatura neutra y la demanda energética en un ambiente del tambo de 
kallapuma (4266 msnm). 

XXVII simposio peruano de energía solar N 

2 Simulation and thermal characterization of a room in the imata medical post, Arequipa (4519 
msnm). 

Jornadas peruanas de energía solar 2020 N 

3 Comportamiento térmico y demanda energética de un consultorio en el centro de salus de 
Tantamaco (4384 msnm). 

XXVII simposio peruano de energía solar N 

4 Evaluación térmica en las envolventes de módulos experimentales ubicados en el centro poblado 
de imata (4519 msnm). 

XXVII simposio peruano de energía solar N 

5 Determinación de la temperatura neutra y la demanda energética en un ambiente del tambo de 
kallapuma (4266 msnm). 

XXVII simposio peruano de energía solar N 

6 Producción de celulosa bacteriana con komagataeibacter xylinus a partir de melaza para 
aplicaciones agroindustriales. 

Congreso internacional nanotecnología y 
biotecnología: estrategias innovadoras en investigación 
interdisciplinaria y a su aplicación industrial” 

N 

7 Estudio fotoacústico de la limpieza láser de metales arqueológicos. II semana de la investigación rpu red peruana de 
universidades 

N 

8 “Espectrometría de masa para la identificación y cuantificación de metabolitos secundarios en 
vegetales”. 

II semana de la investigación (área de ciencias 
naturales) realizado por la red peruana de 
universidades 

N 

9 Uso de la papaya como coagulante natural para la elaboración de queso fresco en la región de 
amazonas. 

I congreso internacional de investigación científica 
indes-ces 

N 

10 Poster “efecto citotóxico y genotóxico de nanopartículas de cobre obtenidas por ablación laser 
sobre el ciclo celular de allium cepa: una aplicación de la nanotecnología en la biología”. 

XXVIII simposio peruano de física realizado en la unt N 

11 Poster “efecto de nanopartículas de cobre obtenidas por ablación laser sobre la capacidad de 
regeneración de dugesia tigrina: una aplicación de la nanotecnología en la biología”. 

XXVIII simposio peruano de física realizado en la unt N 

12 Optimizing flood irrigation based on soil monitoring. Conferencia internacional ecosistemas áridos: 
amenazas y oportunidades asociadas al cambio 
climático – detocc (Perú). 

N 
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13 Elaboración y evaluación de un cultivo iniciador para la mejora de cafés especiales (coffea arabica) 
en la región de amazonas. 

Tercera jornada de investigación científica - organizado 
por la escuela de posgrado y el vicerrectorado de 
investigación de la universidad nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

N 

14 Caracterización biológica y química del fermentado espontáneo del café (coffea arabica) en 
amazonas. 

Tercera jornada de investigación científica - organizado 
por la escuela de posgrado y el vicerrectorado de 
investigación de la universidad nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

N 

15 Diversidad de hongos filamentosos en el fermento de cafés del nororiente del Perú mediante el 
uso de marcadores moleculares. 

2da reunión científica de la asociación para la botánica 
del Perú 

N 

16 Diversidad microbiana durante diferentes tiempos de fermentación de café en el norte del Perú. II semana de la investigación N 

17 Caracterización física y química de almendras secas del cacao fino de aroma (theobroma cacao l.). IV jornada nacional y i jornada internacional de 
investigación científica upa 2020 

N 

18 Identificación de los genes de resistencia microbiana en individuos de la antigua civilización Caral – 
supe”. 

I congreso nacional sobre ciencias de la vida N 

19 Hidrolizados protéicos del tarwi (lupinus mutabilis) con propiedades bioactivas evaluadas in vitro. I congreso “tendencias y avances en la agroindustria” 
(universidad nacional del altiplano, puno, Perú) 

N 

20 Desarrollo de productos extruidos tipo pop de cereales y granos andinos enriquecidos con 
concentrado de proteína de pota para la población infantil(preescolar y escolar). 

XVI congreso nacional y ix congreso internacional de 
ingeniería pesquera - conipesca 2021 

N 

21 Poster: degradación de azul de metileno mediante sistemas fenton heterogéneo usando óxidos de 
hierro como catalizadores. 

IV congreso peruano de electroquímica (untru) N 

22 Cruce de dos tipos de palmeras para obtener un hibrido de rápido crecimiento y producción. Semana nacional de la ciencia N 

23 "Evaluación cuantitativa del crecimiento de biofilms de pseudomonas aeruginosa mediante el uso 
de un marcador fluorescente intrínseco y análisis de imágenes asistido por software". 

XXIII jornadas científicas 2021 N 

24 Uqewarmi: plataforma integral asincrónica conectada a smartphone para el diagnóstico, 
seguimiento y control de\n mujeres en edad reproductiva y gestantes con altos niveles de plomo 
en sangre en lima – Huancavelica. 

I simposio nacional de innovación y tecnologías en 
salud rural 

N 

25 Aprovechamiento de los residuos sólidos de la industria de aceite de palma para fabricación de 
envases biodegradables para uso ornamental y agroforestal. 

XIV congreso nacional de estudiantes de ingeniería 
ambiental 

N 
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26 Relación entre la micorrización con cadmio en suelos de plantaciones de cacao the obroma cacao l. 
En la región san martín, Perú – nacional. 

I congreso internacional: amazonia peruana, 
investigación para el desarrollo, perspectivas y retos 

N 

27 Geology of the critical elements in, ge and ga and their potential in the central Andes (Bolivia and 
Perú). 

Exploración minera: ciencia, innovación e inversión 
estratégica” realizado en lima – Perú. Congreso 
nacional proexplo 2019 

N 

28 Distribución de elementos traza en minerales de mena en yacimiento peruanos: potenciales 
subproductos y herramientas de exploración. 

Proexplo 2021 N 

29 Edades u-pb y composición de elementos traza de casiteirta del cinturón estannífero de andino. Congreso internacional de geología del sur del Perú. 
(virtual ) 

N 

30 “Halocinesis y mineralizaciones polimetálicas de origen magmático-hidrotermal: el caso del distrito 
de Morococha”. 

XII congreso internacional de prospectores y 
exploradores (proexplo 2021): recursos minerales para 
un futuro sostenible 

N 

31 Caracterización mineralógica de un mineral refractario aurífero-arsenical mediante lixiviación 
diagnostica, técnicas por microscopia electrónica de barrido (sem-eds) y difracción de rayos x (xrd) 

Semana capitular: ingeniería metalúrgica y de 
materiales-colegio de ingenieros del Perú -concejo 
departamental de la libertad- 

N 

32 Caracterización de minerales mediante diagnóstico de lixiviación. XLIV aniversario de la escuela académico profesional 
de ingeniería metalúrgica de la universidad nacional de 
Trujillo 

N 

33 Actividad antinflamatoria in vitro de raíces y tubérculos andinos. II congreso internacional de farmacología y toxicología 
organizado por la facultad de farmacia y bioquímica de 
la universidad Norbert Wiener 

N 

34 Poster: actividad cicatrizante de una pomada a base de solanum tuberosum l, sobre heridas 
dérmicas inducidas en ratones. 

II congreso internacional de farmacología y toxicología 
organizado por la facultad de farmacia y bioquímica de 
la universidad Norbert Wiener 

N 

35 Reuse inoculum from three serial fermentations of ale craft beer on fermentative parameters, 
volatile compounds and organolptic properties in final product 

V copebiot 2021 unsa (de carácter internacional) N 

36 Recubrimiento comestible natural a base de goma de tara. I congreso internacional de investigación científica 
indes-ces 

N 
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37 “Predicción del indicador de fuerza de señal recibida para una red de sensores inalámbricos en un 
ambiente exterior: revisión y comparación de modelos. 

A IV jornada peruana-internacional de investigación en 
ingeniería (Trujillo – Perú) 

N 

38 “Respuesta productiva de truchas arco iris a dos regímenes de alimentación comercial en 
condiciones de crianza intensiva en el lago Titicaca”. 

I congreso virtual nacional e internacional de 
acuicultura 

N 

39 Obtención de un nuevo proyecto extruido, optimización de compuestos bioactivos y capacidad 
antioxidante empleando plátano (musa paradisiaca) y arándano (vaccinium corymbosum). 

III seminario de investigación científica N 

40 La carne de monte: avances hacia su comercio sostenible en loreto. Seminario: uso sostenible de la vida silvestre y 
reducción de la pobreza 

N 

41 Estimación de la abundancia de animales silvestres por las comunidades indígenas de la amazonia 
norte peruana. 

I taller de etnobiologia amazónica N 

42 Difusión de la tecnología a potenciales beneficiarios. Participación en evento para difusión de la tecnología a 
potenciales beneficiarios. 

N 

43 Herramientas de secuenciación masiva para la detección de mutaciones asociadas a cáncer de 
colon. 

1er. Congreso nacional de medicina de precisión: 
“aplicación de la ómicas” 

N 

44 “Asociación entre enfermedad cardiovascular isquémica de pequeños vasos y viscosas sanguíneo 
en poblaciones residentes a gran altitud (cusco, 3399 msnm)” 

“XXVII congreso peruano de neurología” N 

45 “Thermographic imaging accuracy in the diagnosis of infected diabetic ulcer in the context of 
primary healthcare”. 

B) I congreso internacional de biotecnología y 
bioingeniera y v congreso peruano de biotecnología y 
bioingeniera v copebiot organizado por el laboratorio 
de biotecnología de la universidad nacional de San 
Agustín en asociación con la universidad de porto 

N 

46 Terapia génica autóloga en el Perú. Primer congreso nacional de medicina de precisión 
“aplicación de la ómicas" (instituto nacional de salud 
del niño de San Borja) 

N 

47 Evaluación de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de pulpa de café (coffea arábica l.) 
Deshidratada. 

I congreso internacional de innovación e investigación 
agroindustrial 2021 

N 

48 III seminario internacional de tecnologías de la información para una agricultura sostenible en el 
Perú. 

III seminario internacional de tecnologías de la 
información para una agricultura sostenible en el Perú  

N 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 167 de 220 

N.° Título Revista 
Nacional  

Internacional 

49 "Análisis de la cobertura vegetal, cuerpos de agua, erosión de suelo y monitoreo e invasión de 
territorio empleando dos tipos de drones en la acp-tilacancha". 

I jornada internacional e innovación y transferencia 
tecnológica  

N 

50 Diseño y simulación de un vant destinado al aprovisionamiento de suministros médicos en zonas 
de desastre. 

XXIV congreso nacional de ingeniería mecánica, 
eléctrica y ramas afines 

N 

51 Bioprocesamiento del tocosh Día mundial de la alimentación N 

52 Poster "electromagnetic simulation of partially covered gold nanorods". XVIII meeting of physics uni N 

53 "Diseño de nanoantenas plasmónicas de oro cubiertas para detección de moléculas". XX meeting of physics uni N 

54 Simulación electromagnética de nanoantenas plasmonicas de oro contactadas. Física teórica en rio Rímac xv 2021-uni N 

55 “Conservación de especies endémica, germoplasma, y evidencia cultural” en el bloque “sistema de 
lomas en la región de la libertad”. 

IV congreso macroregional bosques del norte del Perú N 

56 Caracterización del agua de lluvia para consumo humano, en comunidades nativas de amazonas, 
Perú. 

VI jornada internacional de investigación científica y xvi 
jornada nacional de investigación científica untrm 2021 

N 

57 Bactericidal or blocking uv radiation using cotton fabrics functionalized with cuo or zno 
nanoparticles in situ (poster). 

XXVIII international research materials congress I 

58 “Influence of enso in Peru's cordillera blanca glaciers”. EGU general assembly 2021 I 

59 “Influence of climate variability in King George island glacier retreat – antarctic peninsula”. EGU general assembly 2021 I 

60 “Glacier retreat and ocean atmosphere interactions at King George island antarctic peninsula”. Scar open science conference 2020 I 

61 Aislamiento y caracterización de almidón extraído de semilla de palta (persea americana mill) cv. 
Hass. 

Congreso internacional nanotecnología y 
biotecnología: estrategias innovadoras en investigación 
interdisciplinaria y a su aplicación industrial” 

I 

62 Caracterización de metales arqueológicos durante el proceso de limpieza láser usando un 
miniespectrómetro. 

XII encuentro científico internacional del norte 2021 I 

63 Aplicación de técnicas arqueométricas (difracción de rayos x y óptica de láseres) en conservación 
de materiales arqueológicos. 

XII encuentro científico internacional del norte 2021 I 

64 "Extracción de compuestos bioactivos de la hoja de copaiba utilizando tecnología supercrítica". 14° simpósio latíno americano de ciência de alimentos 
- slaca: “impacto da ciencia de alimentos na saúde e na 
doença” 

I 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 168 de 220 

N.° Título Revista 
Nacional  

Internacional 

65 Efecto de la acidez en la percepción sensorial de pasta de caco (the obroma cacao l.) Aplicando 
dominancia temporal de sensaciones (tds). 

VII congreso internacional de ingeniería agroindustrial I 

66 Caracterización fotoacústica de nanopartículas obtenidas por ablación láser en líquidos. Encuentro científico internacional de parís otoño 2019 
organizado por la universidad de versailles y si grupo 
de estudio de la materia condensada gemac 

I 

67 "Recovery bioactive compounds from grape residue of peruvian amazon using green technology". 14° simpósio latíno americano de ciência de alimentos 
- slaca: “impacto da ciencia de alimentos na saúde e na 
doença” 

I 

68 Mejora del sistema de riego por inundación usando sensores en las plantaciones de banano 
orgánico en Piura, Perú. 

25th international congress on project management 
and engineering (aeipro (España)) 

I 

69 Measuring the influence of irrigation and soil water management on organic banana growth in 
northern Perú. 

Conference on applied statistic in agriculture and 
natural resources (Florida, USA). 

I 

70 Una plataforma de iot de bajo costo para el monitoreo del estrés por calor en el ganado lechero :2021 IEEE 6th international conference on computer 
and communication systems (icccs) 

I 

71 Rol de las micorrizas en la bio protección y bio fertilización del cafeto, en la amazonia peruana. Metodologías de recuperación de suelos I 

72 Aprovechamiento del seudotallo de plátano (musa paradisiaca) y su uso como bolsa almaciguera 
automontable. 

VII congreso internacional de ingeniería agroindustrial 
ciia - 2021 

I 

73 Knockout del gen tcnramp 5 implicado en el transporte de cadmio en cacao theobroma cacao l 
empleando el sistema crispr/cas 9. 

“III congreso internacional de investigación científica y 
tecnológica con enfoque multidisciplinario” 

I 

74 Knockout del gen tcnramp5 implicado en el transporte de cadmio en cacao (theobroma cacao l.), 
empleando el sistema crispr/cas9. 

IV jornada nacional y i jornada internacional de 
investigación científica upa 2020 

I 

75 Optimización de compuestos bioactivos por proceso de germinación de granos. Curso internacional: alimentos nutritivos y saludables a 
partir de granos organizado por el proyecto y la 
universidad del santa de alcance internacional 

I 

76 Poster: effect of the partial substitution of wheat flour with quinoa, kiwicha, and cañihua seed 
flours germinated on the rheological characteristics of the dough to make sliced bread. 

1st international electronic conference on food science 
and functional foods. 

I 

77 Aislamiento de levaduras de las heces del coatí de cola anillada con potencial uso en fermentación 
de café. 

1er congreso colombiano de micología I 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 169 de 220 

N.° Título Revista 
Nacional  

Internacional 

78 Aislamiento de inóculos con potencial utilización en la fermentación de café. "Tendencias, innovaciones y oportunidades del sector 
agro y alimentaria en la macro región centro” 
organizado por el centro de innovación productiva y 
transferencia tecnológica – citeagroindustrial 
Oxapampa 

I 

79 Microbial diversity during different fermentation times of coffee from northern Perú 2nd conference of women in bioinformatics and data 
science la 

I 

80 “Desarrollo y validación experimental de un modelo cinético de oxidación de acetominofén con cl 2 
electrogenerado in-situ”. 

IV congreso colombiano de electroquímica ivcce2020 I 

81 “Aplicación de la oxidación electroquímica para eliminar simultáneamente antibióticos en aguas 
marinas”. 

IV congreso colombiano de electroquímica ivcce2020 I 

82 “Degradation of four relevant pharmaceuticals by electrogenerated active chlorine species”. 4th iberoamerican conference on advanced oxidation 
technologies 

I 

83 Reducción de cr (vi) por cepas bacterianas nativas aisladas de ecosistemas impactados por 
efluentes de curtiduría”, 

3rd international conference for bioresource 
technology for bioenergy, bioproducts & 
environmental sustainability - online: live and on-
demand 

I 

84 Reducción de cr (vi) por cepas bacterianas nativas aisladas de ecosistemas impactados por 
efluentes de curtiduría 

10th algal biomass, biofuels and bioproducts 
international conference- online: live and on-demand 

I 

85 Desarrollo de una formulación (cóctel) de bacteriofagos liticos, en la prevención y biocontrol de 
pseudomonas aeruginosa multiresistente (pamr) a antimicrobianos, bajo condiciones in vitro e in 
vivo. 

Primeras jornadas latinoamericanas de bacteriófagos I 

86 Phenotypic characterization of bacteriophages isolated from wastewater against clinical strains of 
multiresistant pseudomonas aeruginosa 

1 st international congress of biotechnology and 
bioengineering 5 th perúvian congress biotechnology 
and bioengineering- v copebiot 2021 

I 

87 Bacteriófagos de pseudomonas aeruginosa multiresistente, una alternativa en fagoterapia Encuentro científico internacional del norte I 

88 "Caracterización fisiológica y molecular de consorcios lixiviantes de sulfuro de cobre aislados de 
dos regiones mineras del Perú". 

VIII congreso nacional de microbiología industrial y 
biotecnología microbiana 

I 
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89 "Caracterización fisiológica y molecular de consorcios lixiviantes de sulfuro de cobre aislados de 
dos regiones mineras del Perú". 

XXV congreso latinoamericano  de microbiología alam 
2021 

I 

90 “Evaluación de la multifuncionalidad de hidrolizados de la fracción albúmina de erythrina edulis”. “Seminario internacional en biotecnología para la 
salud” 

I 

91 “Evaluación del efecto protector de péptidos de erythrina edulis sobre el estrés oxidativo inducido 
por fe+2 en la línea celular sh-sy5y”. 

“Seminario internacional en biotecnología para la 
salud” 

I 

92 Comparative analysis of gut  microbiome in individuals of the old civilization of caralsupe based on 
data from 16s rrna and its region. 

XLVIII congreso argentino de genética I 

93 "Modeling of the nominal power of a pv generator under clear and cloudy sky conditions". Solar worl congress virtual conference 2019 I 

94 "Pv system performance analysis for perc, hit and cigs module technologies in lima, Perú" Solar worl congress virtual conference 2021 I 

95 "Module-performance evaluation of seven photovoltaic technologies in lima-Perú". Solar worl congress virtual conference 2021 I 

96 Defect detection on Andean potatoes using deep learning and adaptive learning. 020 IEEE engineering international research 
conference, eircon 

I 

97 “Estudio numérico del flujo de aire a través de un inyector usando técnicas cfd”. XIX international multi-conference “laccei 2021” I 

98 "Teaching model-based fault detection and isolation using a virtual laboratory environment" 21rst ifac world congress I 

99 "Flotation process fault diagnosis via structural analysis publicado" "18th ifac symposium on control, optimización 
andautomazación in mining, mineral and metal 
processing, mmm 2019" 

I 

100 Sequentially monitoring nonlinear profiles using a gaussian process model with heteroskedasticity. Quality and productivity research conference, 
qprc2022 

I 

101 Prediction of harvest date of shrimp in an aquaculture system. Symposium on forecasting, isf2020 (Rio de Janeiro, 
brasil), 

I 

102 Sequentially monitoring nonlinear profiles based on the predictive mean. Symposium on business and industrial statistics, isbis 
2020 (Kerala, India) 

I 

103 Prediction of harvest date of shrimp in an aquaculture system. Symposium on business and industrial statistics, isbis 
2020 (Kerala, India), 

I 

104 Statistical methods applied to monitoring growth in shrimp farms. Quality and productivity research conference, 
qprc2021 

I 
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105 Comparative study of spatial prediction models for estimating pm2:5 concentration level in urban 
areas. 

Simbig 2020 I 

106 Synthesis and application of gas sensors based on tin oxide doped with green synthesized 
silvernanoparticles for differentiation of peruvian pisco varieties. 

239th ecs meeting with the 18th international meeting 
on chemical sensors (imcs) 

I 

107 Synthesis and application of gas sensors based on sno2-tio2 and sno2-moo3 composites for 
differentiation of peruvian pisco varieties. 

239th ecs meeting with the 18th international meeting 
on chemical sensors (imcs) 

I 

108 Practical applications of a vision-based robot for security and safety of tailings tunnels 
infrastructure in the mining industry (r075). 

7th international conference on control, automation 
and robotics (iccar 2021) 

I 

109 “Peruvian oil-based alkyd resins for artistic applications”. 48th world polymer congress realizado I 

110 An approach to temporal phase classification on videos of the volleyball’s basic reception 
technique. 

Iccda conference 2020 (Silicon Valley, San José, United 
States) 

I 

111 Smart sensor calibration using auto-rotating perceptrons. Latínx in ai research workshop at icml 2020. Latixinai 
org. 

I 

112 Design of a 3-dof prosthetic wrist for low-cost transradial myoelectric upper limb prosthesis 2019 IEEE chilean conference on electrical, electronics 
engineering, information and communication 
technologies (chilecon) 

I 

113 Pronóstico de caudales del río Piura calibrado con el niño costero 2017. XVIII international conference “laccei 2020 virtual 
edition” 

I 

114 Determinación de los caudales máximos ocurridos en el río Piura durante el fenómeno el niño 
2017. 

XVIII international conference “laccei 2020 virtual 
edition” 

I 

115 Análisis del comportamiento hidráulico del río Piura, en presencia de fenómeno el niño. VI jornada de ingeniería del agua realizada en la ciudad 
de Toledo, España 

I 

116 Optimización de diques de protección mediante modelo iber para 25km del río Piura- Perú. XXIX congreso latinoamericano  de hidráulica México I 

117 Modelo de predicción del aporte lateral al reservorio Poechos en épocas de avenidas. XXIX congreso latinoamericano de hidráulica México I 

118 Modelización hidrológica con fines de pronóstico utilizando rs minerve para la cuenca del río Piura. XXIX congreso latinoamericano de hidráulica México I 

119 Guía de evaluación y plan de mejora de la red de estaciones hidrometeorológicas de las cuencas 
chira y Piura. 

XXIX congreso latinoamericano de hidráulica México I 

120 Zonificación del riesgo por inundación en el tramo urbano del río Piura en situaciones de fen. XXIX congreso latinoamericano de hidráulica México I 
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121 Optimización del lavado de fibra de vicuña mediante sistemas ultrasónicos. XIV congreso de iberoamericano en ingeniería 
mecánica–cibim 2019 

I 

122 Diseño de una minilavadora para fibra de vicuña con una capacidad de 5kg/h. XIV congreso de iberoamericano en ingeniería 
mecánica–cibim 2019 

I 

123 “Synthesis of nanomaterials from lignocellulosic wastes”. 9th international conference on nano and materials 
science (icnms 2021) 

I 

124 "Impacto de los galotaninos y galotaninos hidrolizados de tara (caesalpinia spinosa) en la 
mitigación de acrilamida en papas fritas tipo ‘chips’ ". 

Cibia XIII - congreso iberoamericano de ingeniería de 
alimentos ( colombia) 

I 

125 "actividades antihipertensiva y antioxidante de péptidos purificados obtenidos mediante hidrólisis 
enzimática a partir de la proteína del tarwi (lupinus mutabilis)". 

Cibia XIII - congreso iberoamericano de ingeniería de 
alimentos ( colombia) 

I 

126 Influence of surface modification of batio3 nanoparticles by sodium oleate and chitosan on their 
optical properties and agglomeration in aqueous solutions. 

3rd international conference on nanomaterials and 
biomaterials 

I 

127 Synthesis and surface modificaction effect of batio3 nanoparticles by polyethylen glycol and 
chitosan on their piezoresponse force microscopy (pfm). 

2020 virtual mrs spring/fall meeting & exhibit I 

128 Aplicaciones de nanoestructuras ferroeléctricas de batio3. III seminario do pampa-ppeng-brasil I 

129 Influence of surface modification of batio3 nanoparticles by hydrolyzed chitosan on the optical 
response intensity of the second harmonic. 

Se ha recibido confirmación para participar en el 2021 
mrs fall meeting and exhibit 

I 

130 Situación actual del cultivo de plátano (musa paradisiaca spp) en las localidades de mansilla y 
salvación de la zona de amortiguamiento del parque nacional del Manu. 

“I congreso internacional en investigación, innovación 
y emprendimiento en tiempos de covid-19” 2020 

I 

131 Hemípteros asociados al cultivo de plátano (musa sp.) En la reserva biósfera del manu. I congreso internacional de la amazonia peruana: 
investigación para el desarrollo, perspectivas y retos 

I 

132 Mejoramiento del cultivo de plátano en dos comunidades de la zona de amortiguamiento del 
Manu-madre de dios. 

Taller internacional investigación y cooperación 
internacional en la unsaac: biodiversidad 

I 

133 Inverse kinematics of manipulator robot using a pso metaheuristic with adaptively exploration IEEE intercon 2019 I 

134 Synthesis and optimization of a needles robotic gripper mechanism for transplanting seedlings. IEEE andescon 2020 I 

135 Real-time non-invasive leaf area measurement method using depth images Ieee andescIEEEo 2020 I 

136 Inteligencia artificial aplicado a la agroindustria. Innagro 2021 I 

137 Aplicaciones robotizadas en la agroindustria nacional. Eci 2021 I 
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138 Colector solar plano con almacenamiento de calor para producir aire caliente. 63° congreso internacional de agua, saneamiento, 
ambiente y energías renovables - expoagua 2020 

I 

139 Programa “viscer” en el desarrollo de actitudes de jefes y jefas de familia hacia la sostenibilidad 
ambiental de la comunidad de Achipampa, distrito de Yanacancha, provincia da Chupaca, región 
Junín. 

63° congreso internacional de agua, saneamiento, 
ambiente y energías renovables - expoagua 2020 

i 

140 Bacterial communities of lake sediments of biotechnological interest for the recovery of 
wastewater from the dairy industry analyzed by next generation sequencing illumine. 

International conference on environmental science and 
green energy 

I 

141 Estudio de la capacidad de adsorción-remoción de óxidos de hierro de yacimiento naturales de la 
región Junín en cuerpos de agua (comunicación oral). 

XXIV congreso de la sociedad iberoamericana de 
electroquímica (sibae 2020 ururguay) 

I 

142 Poster: decoloración de azul de metileno a ph neutro mediante sistemas foto-fenton usando 
óxidos de hierro cristalinos y amorfos. 

XXIV congreso de la sociedad iberoamericana de 
electroquímica (sibae ururguay) 

I 

143 Poster: “electrodo de carbón vitreo modificado con au para el análisis por especiación de arsénico 
de aguas naturales”. 

V workshop de la red e3tech / i workshop 
iberoamericano a distancia ‘aplicaciones 
medioambientales y energéticas de la tecnología 
electroquímica’ (v e3tech) 

I 

144 Incremento del rendimiento del cultivo de tarwi con aplicación de inoculantes bacterianos en 
zonas altoandinas del Perú. 

II congreso virtual desarrollo sustentable y desafíos 
ambientales “soluciones ambientales en el marco de la 
emergencia climática 

I 

145 Effect of pgpr bacteria on the nutrient content in tarwi (lupinus mutabilis) seeds”. 11th symposium of the international society of root 
research 

I 

146 “Reducción de la antracnosis en el cultivo de tarwi por aplicación de bioinoculantes bacterianos”. VIII congreso latinoamericano de agroecología 2020 I 

147 “Modelamiento de distribución potencial y futura de cedrela angustifolia en Perú”. XXIX reunión argentina de ecología, en tucumán, 
argentina (modalidad virtual) 

I 

148 Genetic virulence determinants among carbapenem resistant klebsiella pneumoniae isolates 
recovered from a public hospital in lima, Perú. 

Asm microbe conference 2020 I 

149 Caracterización genómica de e.coli y klebsiella multidrogorresistentes en aguas residuales y 
muestras clínicas de un hospital pediátrico en lima, Perú. 

Congreso latinoamericano de microbiología 2021 - 
alam 2021 

I 

150 La alpaca color, recurso de la biodiversidad andina en la industria de la moda sostenible/ colored 
alpaca, a resource of andean biodiversity in the sustainable fashion industry. 

International virtu-wool research conference 2021 I 
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151 Uqewarmi: plataforma integral asincrónica conectada a smartphone para el diagnóstico, 
seguimiento y control de\n mujeres en edad reproductiva y gestantes con altos niveles de plomo 
en sangre en lima – Huancavelica. 

IV congreso internacional de investigación en ciencias y 
humanidades - sciences and humanities international 
research conference “Shircon 2019 - uch 

I 

152 Diseño e implementación de un circuito electrónico portátil aplicando matlab para mejorar la 
detección de plomo en la sangre utilizando la voltametría anódica en la región del callao – 2019 
(poster).  

Shircon 2019-uch I 

153 Racine scale evaluation for the analysis of epilepsy in a rat model of neurocysticercosis. American society of tropical medicine and hygiene – 
astmh 

I 

154 Cancer stem cell-associated serum proteins obtained by maldi tof/tof mass spectrometry in women 
with triple-negative breast cancer. 

Icbcr 2021 : international conference on biomarkers in 
cancer research. Dubai, uae. 

I 

155 Efecto del compost en la concentración del cadmio y producción de cacao en san martín, Perú. III congreso internacional catatumbarí I 

156 Designing and modeling of a stockpiling and concentrating plant for alluvial gold mining in the 
amazon basin. 

Conferencia internacional iv workshop on modeling 
and simulation for science and engineering (iv wmsse). 

I 

157 Designing and modeling of a stockpiling and concentrating plant for alluvial gold mining in the 
amazon basin. 

Conferencia internacional iv workshop on modeling 
and simulation for science and engineering (iv wmsse). 

I 

158 Ore mineralogy of the in-bearing ayawilca zn-ag-sn-cu project, Pasco, Perú. 15th biennial meeting of the society for geology 
applied to mineral deposits, “life with ore deposits on 
earth” en Glasgow, Escocia organizado por society for 
geology applied to ore deposits (sga) mineral resources 
for green growth 

I 

159 Distribution of indium in the Ánimas – Chocaya – Siete Suyos district. 15th biennial meeting of the society for geology 
applied to mineral deposits, “life with ore deposits on 
earth” en Glasgow, Escocia organizado por society for 
geology applied to ore deposits (sga) 

I 

160 Indium in Bolivian polymetallic vein mineralizations: mineralogical expression and distribution in 
the Huari Huari and Ánimas-Chocaya-Siete Suyos deposits. 

Seg 2019 “South American metallogeny: sierra to 
craton” organizado por society of economic geologist 
(seg) 

I 

161 Mineralization stages at the ayawilca zn-pb-in-ag-sn- cu deposit, pasco, Perú: new insights. 18th Swiss geoscience meeting, Zurich 2020 I 

162 Reproductive phenology of oenocarpus mapora h. Karst from the Madre de Dios region, Perú. Botany 2021 – virtual I 
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163 Caracterización mineralógica de un mineral refractario aurífero-arsenical mediante lixiviación 
diagnóstica, técnicas por microscopia electrónica de barrido (sem-eds) y difracción de rayos x (xrd). 

XIX congreso internacional de materiales y metalurgia 
(conamet-sam) 

I 

164 A corotational unified formulation for geometrically nonlinear beams. 2da conferencia internacional sobre mecánica de 
avanzada materiales y estructuras (icmams 2019), 

I 

165 Computational semi-analytical method for the 3d elasticity solution for the multifield problem 
analysis of multilayered plates and shells structures. 

2da conferencia internacional sobre mecánica de 
avanzada materiales y estructuras (icmams 2019), 

I 

166 Factor de protección solar de extractos de gentianella alborosea (gilg) fabris “hercampuri” de los 
andes de Cajamarca – Perú. 

VII congreso latinoamericano de plantas medicinales I 

167 Perfil cromatográfico de la fracción retenida en amberlite xad7hp de tres extractos de tiquilia 
paronychioides (phil.) A.t. Richardson “flor de arena. 

VII congreso latinoamericano de plantas medicinales I 

168 Análisis lc-dad-ms/ms de “cola de caballo” dispensado por las farmacias naturales de essalud en 
Perú 

VIII congreso latinoamericano de plantas medicinales I 

169 Poster: actividad antimicrobiana del extracto etanólico de oxalis tuberosa molina variedad “roja” 
frente a staphylococcus aureus. 

VII congreso latinoamericano de plantas medicinales 
(santa ana de los ríos de cuenca) 

I 

170 “Desempeño productivo y parámetros hematológicos de juveniles de sábalo brycon amazonicus 
(briconidae) suplementados con aceite esencial de muña minthostachys mollis (lamiaceae)”. 

I congreso internacional de la amazonia peruana I 

171 Polifenoles totales y capacidad antioxidante de maíz morado (zea mays) y quinua negra collana 
(chenopodium quinoa w.) De la región andina peruana. 

VII congreso internacional de ingeniería agroindustrial I 

172 Composición nutricional y bioactiva en tres variedades de lupino de la región andina peruana Congreso internacional de investigación, innovación y 
responsabilidad social 

I 

173 Composición química y capacidad antioxidante de cinco ecotipos de cocona (solanun sessiliflorum 
dunal) de la amazonía peruana. 

I congreso internacional de la amazonia peruana I 

174 Nutritional, physical and sensory characteristics of breads substituted with sprouted basul 
(erythrina edulis) flour 

Congreso internacional e-latín food 2020 I 

175 Effect of basul seeds sprouts (erythrina edulis) on nutritional, functional and bioactive 
characteristics. 

Congreso internacional e-latín food 2020 I 

176 Control de calidad del champú desarrollado a base de colágeno de tipo i de oreochromis niloticus. Congreso internacional.- nanotecnología y 
biotecnología. Estrategias innovadoras e investigación 
interdisciplinaria y su aplicación industrial 

I 
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177 Extracción de colágeno tipo i de piel de tilapia (opreochromis niloticus) por los métodos acuoso y 
enzimático. 

Congreso internacional.- nanotecnología y 
biotecnología. Estrategias innovadoras e investigación 
interdisciplinaria y su aplicación industrial 

I 

178 Avaliação da segurança de extrato de colágeno obtido de tilápia híbrida (oreochromis niloticus) 
para uso cosmético. 

32° congresso brasileiro de cosmetologia I 

179 Tabu search for locating-routing in the goods delivery and waste pickup in Trujillo – Perú. Intelligent systems conference (intellisys) 2021 I 

180 An integrated model for locating-routing in the goods delivery and simultaneous pickup in the 
urban context. 

International conference on computational science and 
its applications (iccsa 2021) 

I 

181 Sustainable optimization model for routing the process of distribution of products, pickup and 
transport of waste in the context of urban logistics. 

International conference on computational science and 
its applications (iccsa 2021) 

I 

182 “Desarrollo de un sistema de geolocalización para el estudio del corredor biológico y conservación 
de la lama guanicoe en la reserva nacional de salinas y aguada blanca de la región Arequipa basado 
en sensores inalámbricos”. 

Encuentro científico internacional bicentenario de 
verano (eci 2021 de verano) 

I 

183 Sistema de geolocalización para aplicaciones rurales. V jornada peruana internacional de investigación en 
ingeniería y ciencias( jp3ic) 

I 

184 “Near-ground propagation model in an archaeological zone in Cusco for low power wireless sensor 
network”. 

6th brazilian technology symposium’20 - btsym’20 
satellite Perú 

I 

185 “Measurements and outdoor propagation channel characterization for rumiwasi archaeological 
site at 920mhz”. 

6th brazilian technology symposium’20 - btsym’20 
satellite Perú 

I 

186 Estructura y composición florística de un bosque ribereño en el distrito de yarinacocha, Ucayali, 
Perú. 

Coloquio estudiantil en el marco del i congreso 
internacional: la interculturalidad en el mundo 
globalizado actual, desafíos y oportunidades 

I 

187 31050-antioxidantes en la extrusión de harina de papa morada (solanum tuberosum l. Var. 
Vitelotte) y aguaymanto (physalis peruviana l.) 

1ra conferencia interamericana de ingeniería química y 
procesos y el xxxi congreso colombiano de ingeniería 
química de 2021. 

I 

188 Efecto de la administración oral de estreptomicina en el desarrollo experimental de la samonelosis 
en cuyes.. 

XII congreso internacional de medicina veterinaria 
(guayaquil, ecuador) 

I 

189 El uso de animales silvestres en loreto: retos para lograr su sostenibilidad a largo plazo. I congreso internacional sobre amazonia peruana: 
investigación para el desarrollo, perspectivas y retos 

I 
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190 Geochemical heterogeneities characterization of the muerto formation – lancones basin - Perú as a 
source rock unconventional reservoir, a contribution for its development. 

Latin American and Caribbean petroleum engineering 
conference 

I 

191 Compostando residuos de la agroindustria de palmito (bactris gasipaes ) para el cultivo de hongos 
comestibles en la selva peruana. 

IV encuentro de investigación e innovación I 

192 "Sensorless impedance control for the ur5 robot. IEEE - 2020 4th international conference on control 
automation and diagnosis (iccad'20), 

I 

193 Trajectory tracking control of ur5 robot: a pd with gravity compensation and sliding mode control 
comparison". 

IEEE - 2020 4th international conference on control 
automation and diagnosis (iccad'20), 

I 

194 “Posible asociación entre mayor viscosidad sanguínea y avc: estudio en ciudad de gran altitud 
(cusco, Perú)”. 

“XIII congreso paulista de neurología” I 

195 “Association of stroke with higher bood viscosity in population livin at high altitude (Cusco 3399 
masl)” 

“XXIX congreso brasileiro de neurología” I 

196 “Association of stroke with higher bood viscosity in population livin at high altitude (Cusco 3399 
masl)”. 

2021 world stroke organization I 

197 Cartel: “diagnóstico de infección de ulceras diabéticas con apoyo de imágenes termográficas en el 
contexto de atención primaria de la salud: un protocolo innovador”. 

Instituto nacional de astrofísica, óptica y electrónica de 
la universidad nacional autónoma de México 

I 

198 Efeito de calagem e adubação no crescimento y desenvolvimento da teca (tectonis grandis) no 
Perú'. 

Simpósio de ciências agrárias e ambientais – 2020 I 

199 “Effectiveness of technological interventions to improve upper limb motor function in people with 
stroke in low- and middle- income countries: a systematic review and meta-analysis”. 

Congreso virtual 13th world stroke congress 
(https://worldstrokecongress.org) 

I 

200 Implementación de tecnología para la rehabilitación física remota: el ejemplo de health recover 
para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. 

VI congreso internacional de sistemas de salud La salud 
como derecho y los sistemas sanitarios en un mundo 
post-pandemia 

I 

201 Terapia génica autóloga en poblaciones peruanas: caso multifamiliar de paran. I simposio internacional de medicina regenerativa y 
cultivo de células madre mesenquimales 

I 

202 Poster: "application of ftir-atr spectroscopy and pls to predict cellulose, hemicellulose, and lignin 
content in callycophylum spruceanum (benth.) Hook. F. Ex shum". 

Plant biology worldwide summit 2021 de la aspb I 

203 Poster: "phenotyping photosynthsis on tropical trees: calycophyllum spruceanum (benth.) Hook. F. 
Ex xhum and guazuma crinita lam. Case". 

Plant biology worldwide summit 2021 de la aspb I 
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204 The prosopis pallida: a local assessment of one of the most adapted dryland specie. Simposium internacional de geo ecología y 
desertificación (ecodesert) realizado en la ciudad de 
Almería, España. 

I 

205 Análisis de la condición estructural del agitador de un homogeneizador horizontal de doble hélice 
para panela granulada” 

“Congreso internacional de la panela 2021” I 

206 Modeling and mathematical validation of the heat and mass transfer mechanisms in the treatment 
of fruits and vegetables using the controlled instantaneous decompression method. 

Congress IEEE ica/acca2021 I 

207 Micropropagación vegetal de castaña (bertholletia excelsa bonpl.) Para la recuperación, 
conservación y aprovechamiento sostenible de sus bosques y,   

Primer congreso sobre la amazonia peruana 2020 – 
coniap 

I 

208 Efecto de la concentración del hipoclorito de sodio en el proceso de desinfección para el cultivo in 
vitro de explantes provenientes de árboles clon de castaña bertholletia excelsa bonpl. 

Primer congreso sobre la amazonia peruana 2020 – 
coniap 

I 

209 Bioprocesamiento del tocosh desodorizado y perspectivas biotecnológicas de aplicación en la 
industria alimentarias. 

Primer congreso internacional de investigación e 
innovación agroindustrial 

I 

210 Occupational risk factors for declined kidney function among field and non-field sugarcane workers 
in Perú. 

World congress of epidemiology wce 2021 I 

211 Mental health among farmers and non-farmers at sugar cane industry: occupational health study in 
Perú. 

World congress of epidemiology wce 2021 I 

212 "New binders based copper slag used  in portland cement. XXVIII international research materials congress I 

213 Poster "diseño de antenas plasmonicas basadas en dímeros de nano-cilindros mejoradas vía 
deposición controlada de oro para aplicaciones de bio-detección". 

Sólidos 2019: viii congreso nacional de sólidos y primer 
encuentro bi-nacional (Argentina-Uruguay) 

I 

214 Impacto de la actividad ecoturística de los emprendimientos locales en la sostenibilidad del 
santuario histórico bosque de pómac. 

Vi congreso internacional científico-profesional de 
turismo cultural 

I 

215 Desarrollo de emprendimientos locales en áreas protegidas. Semana global universidad tecnológica de honduras I 

216 Ecoturismo y sostenibilidad: la percepción de los emprendedores locales del santuario histórico 
bosque de pómac. 

Congreso de investigación aplicada al turismo 2020 I 

217 Los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas: caso santuario histórico bosque de 
Pómac. 

I simposio virtual internacional “Los desafíos de 
Latinoamérica en la era post COVID 

I 

218 Building an endangered resource in the classroom: universal dependencies for kakataibo. Marsella, 
Francia. 

Lrec 2022 (meeting of the european language 
resources association) 

I 
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219 Cld² language documentation meets natural language processing for revitalising endangered 
languages. 

Acl 2022 (annual meeting of the association of 
computational linguistics) 

I 

220 Effect of nanofibrillar cellulose obtained from bamboo (guadua angustifolia kunth) on physical and 
mechanical properties of paper. 

Iberoamerican congress on pulp I 

221 Caracterización molecular de bacterias salinas de las lagunas del norte del Perú y evaluaciones de 
su potencial bioactivo contra diferentes tipos de células tumorales. 

Primer congreso isme america latína “diversidad en su 
máxima expresión” 

I 

222 Bacterial diversity in halophilic environments of northern Perú with biotechbological activity. 6th world congress and expo on applied microbiology I 

223 Streptomyces sp. Una fábrica de metabolitos secundarios. Vi congreso brasilero de recursos genéticos I 
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N.° Titulo Autor/co-autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

1 Metabolizable energy requirements for maintenance and live weight gain of llamas and alpacas 
determined by the comparative slaughter technique. 

José Eduardo Ramírez Aruquipa P 

2 Distribución de metales pesados y metaloides en aguas superficiales y sedimentos del río crucero, Perú. Marián Alicia Hermoza Gutiérrez P 

3 Compostaje del residuo papelero aplicado al cultivo de maíz. Juan Velásquez Barbachán A 

4 Determination of the optimal inclination angle for solar collectors using the box - behnken design in the 
peruvian highlands. 

- Elmer Rodrigo Aquino Larico P 

5 Comunicación horizontal: identificación de la demanda social de tecnología agropecuaria en el altiplano 
peruano, puno. 

- Marian Alicia Hermoza Gutierrez P 

6 Evaluación de metales pesados y comportamiento social asociados con la calidad del agua en el río 
suches, puno, Perú. 

- Marian Alicia Hermoza Gutierrez P 

7 Optimization of a natural low-calorie antioxidant tea prepared from purple corn (zea mays l.) Cobs and 
stevia (stevia rebaudiana bert.) 

Angela Díaz-García P 

8 High prevalence and risk factors of fascioliasis in cattle in Amazonas, Perú. Clavel Diaz Quevedo P 

9 Association of polymorphisms in capn and cast genes with physicochemical properties of beef: a 
review. 

José Américo Saucedo Uriarte, Clavel Diaz 
Quevedo 

P 

10 Effect of photoperiod with sunlight at thermal stress and sperm parameters in guinea pigs. Hurley A. Quispe-Ccasa P 

11 Sustainable development from a zootechnical perspective in Perú. Online journal of biological sciences. José Américo Saucedouriarte, Hurley Abel 
Quispe-Ccasa 

P 

12 Reducción de costos en la dieta de gallinas ponedoras con subproductos de arroz usando enzimas 
exógenas. 

Segundo José Zamora-Huamán. A 

13 Antibacterial cotton fabric functionalized with copper oxide nanoparticles. Luz Esmeralda Román Mendoza P 

14 In situ growth of cuo nanoparticles onto cotton textiles. Luz Esmeralda Román Mendoza P 

15 Development and validation of a parameter estimation methodology for two different lithium-ion 
batteries to optimize their performance and life cycle. 

Víctor Luis Nakama Martínez P 
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16 -Thermophysical characterization of vernacular wall materials: measurements of specific heat and 
density. 

Juan Omar Molina Fuertes P 

17 Design of a "test cell" to be located at 4500 masl in a high Andean region of Perú and dynamic 
simulation of the thermal performance of housing wall materials. 

Juan Omar Molina Fuertes P 

18 Estimation of cycling aging of lithium-ion batteries for photovoltaic applications. Víctor Luis Nakama Martínez P 

19 Real-time "detection method of persistent objects in radar imagery with deep learning. Rosa Gonzales Martínez P 

20 Pest incidence prediction in organic banana crops with machine learning techniques. Estefani Marie Almeyda P 

21 Model predictive control with pwa models. José Oliden P 

22 System identification models' fit using error histogram analysis and the hampel filter as computational 
tools. 

Redy Risco Ramos. P 

23 Analysis of the implementation of blockchain as a mechanism for digital and transparent food 
traceability in peruvian social programs. 

Daniel Alexis Perez Aguilar P 

24 Etnobotánica, farmacología, fitoquímica y usos medicinales de huamanpinta en el Perú – chuquiraga 
spinosa less. (asteraceae). 

Vanessa Saldaña-Bobadilla P 

25 Culcitium canescens humb. & bonpl. (asteraceae): una revisión etnobotánica, etnofarmacológica y 
fitoquímica. 

J-Kenedy Ramirez, Sharon Velasquez-Arevalo, 
Cristhian N. Rodríguez-Silva 

P 

26 Consideraciones para el uso y estudio de la “muña” Perúana minthostachys mollis (benth.) Griseb y 
minthostachys setosa (briq.) Epling. 

Virginia Linares-Otoya P 

27 Argyrochosma nivea (poir.) Windham (pteridaceae e.d.m. Kirchn.), “cuti”: una revisión etnobotánica, 
etnofarmacológica y fitoquímica. 

Patricia Minchán-Herrera, Vanessa Saldaña-
Bobadilla, Enma Perez-Chauca, J-Kenedy Ramirez. 

P 

28 Senecio tephrosioides turcz. (asteraceae): una revisión de etnobotánica, fitoquímica y farmacología. Cyntia Blanco-Olano, Karyn Olascuaga-Castillo, 
Susana Rubio-Guevara, Juan E. Valdiviezo-
Campos 

P 

29 La etnobotánica y etnofarmacología de gentianella alborosea (gilg) fabris y gentianella nitida (griseb) 
fabris (familia gentianaceae) utilizadas en perú: una revisión. 

Susana Rubio-Guevara, Karyn Olascuaga-Castillo, 
Cyntia Blanco-Olano, Juan Valdiviezo-Campos 

P 

30 Muehlenbeckia volcanica (benth.) Endl .: revisión de una polygonaceae peruana de interés científico. Víctor Eduardo Villarreal La Torre, Juan K. 
Ramirez, Cristhian N. Rodríguez-Silva, Sharon 
Velasquez-Arevalo 

P 
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31 "Identification and culture of proliferative cells in abnormal taenia solium larvae: role in the 
development of racemose neurocysticercosis" 

Orrego Solano, Verastegui, Vasquez, Koziol, 
Laclette, Garcia, Nash 

P 

32 Market chickens as a source of antibiotic-resistant escherichia coli in a peri-urban community in lima, 
Perú. 

Salvatierra, Murray, Dávila, Ayzanoa, Castillo, 
Huang, Pajuelo, Lescano, Calderón, Berg, Gilman, 
Tsukayama 

P 

33 Draft genome sequence of a blakpc-2-carrying citrobacter braakii isolate from pediatric hospital 
wastewater in Perú. 

Salvatierra, Dávila, Ayzanoa, Cuicapuza, Santillán, 
Tsukayama 

P 

34 Pvmsp8 as a novel plasmodium vivax malaria sero-marker for the peruvian amazon. Villasis, Garro, Rosas-Aguirre, Rodriguez, Rosado, 
Gave, Guzman-Guzman, Manrique, White, 
Speybroeck, Vinetz, Torres, Gamboa 

P 

35 Mass spectrometry: a rosetta stone to learn how fungi interact and talk. Erika Calla Quispe P 

36 Optimization of a reinforced geopolymer composite using naturalfibers and construction wastes. Guido Silva Modragón P 
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Anexo N.° 8: Listado de Artículos Científicos Aceptados y Publicados del Esquema de Incorporación de Investigadores 
 

N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

1 A categorization of simultaneous localization and mapping knowledge for 
mobile robots. 

Maria A. Cornejo Lupa/Regina P.Ticona-Herrera/Yudith Cardinale/Dennis 
Barrios-Aranibar 

P 

2 Application of a methodological approach to compare ontologies. Cardinale, Yudith And Cornejo-Lupa, M. A. And Pinto-De La~Gala, Alexander 
And Ticona-Herrera, Regina 

P 

3 A qualitative and quantitative comparison between web scraping and api 
methods for twitter credibility analysis. 

Dongo, Irvin, And Cardinale, Yudith And Aguilera, Ana And Martinez, Fabiola 
And Quintero, Yuni And Robayo, German And Cabeza, David 

P 

4 T-creo: a twitter credibility analysis framework. Cardinale, Yudith And Dongo, Irvin And Robayo, German And Cabeza, David 
And Aguilera, Ana And Medina, Sergio 

P 

5 An approach of social navigation based on proxemics for crowded 
environments of humans and robots. 

Daza, Marcos; Barrios-Aranibar, Dennis; Diaz-Amado, Jose; Cardinale, Yudith; 
And Vilasboas, Joao 

P 

6 Emotion detection for social robots based on nlp transformers and an 
emotion ontology. 

Graterol, Wilfredo; Diaz-Amado, Jose; Cardinale, Yudith; Dongo, Irvin; Lopes-
Silva, Edmundo; Santos-Libarino, Cleia 

P 

7 Genetic characterization of avian influenza viruses isolated from wild 
birds, pacific flyway, peru, south America. 

Paulo Vitor Marques Simas/Gina Castro Sanguinetti/Ana Paola Apaza-
Chiara/Jose Alonso Callupe-Leyva/Juan Alexander Rondon-Espinoza/Mercy 
Gisela Ramirez-Velasquez/Claudia Carranza/Cusi Flores/Hermelinda Rivera-
Geronimo/Sonia Yenny Calle-Espinoza/Cesar Miguel Gavidia Chucan/Manolo 
Fernández/Juan 7 Anderson More-Bayona/Rosa Isabel Gonzalez Veliz/Maria 
Eliana Icochea D’arrigo/Vikram Vakharia. 

P 

8 Projection of upwelling-favorable winds in the peruvian upwelling system 
under the rcp8.5 scenario using a high-resolution regional model. 

Chamorro Adolfo/ Echevin Vincent/Dutheil Cyril/Tam Jorge/Gutiérrez 
Dimitri/Colas Francois 

P 



 
 

Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE: Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022.  
 
 

Página 184 de 220 

N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

9 Evidences and drivers of ocean deoxygenation off peru over recent past 
dec- 1 ades. 

Espinoza Morriberón/V. Echevin/ D. Gutierrez/ J. Tam/ M. Graco/ J. Ledesma/ 
F. Colas 

A 

10 Antimicrobial resistance levels among gram-negative microorganisms 
from seabirds (sula variegata) from northern Perú. 

Espinoza K, Zavalaga C, Irigoin-Lovera C, Gonzales-Del-Carpio D, Diaz-
Santibañez I, Pons Mj, Ruiz J 

P 

11 Antimicrobial resistance levels among gram-negative bacteria from 
peruvian boobies (sula variegata) in northern Perú. 

Kathya Espinoza/Carlos Zavalaga/Cinthia Irigoin-Lovera/Diego D. Gonzales/ 
Isabella Díaz/ María J.Pons/ Joaquim Ruiz 

P 

12 In silico analysis of pap31 from bartonella bacilliformis and other 
bartonella spp. 

Joaquim Ruiz/ Cláudia Gomes P 

13 Caracterización de escherichia coli d7111 productora de tem-176. Ruiz J, Pons Mj, Mosquito S, Ochoa Tj, Sáenz Y. P 

14 Immunogenic peptides from scs-α and pap31 of bartonella bacilliformis: 
one step closer to a rapid diagnostic tool against carrion's disease. 

Gomes C, Pons Mj, Del Valle-Mendoza J, Matsuoka M. Ruiz J. P 

15 Evolution of antimicrobial resistance levels of eskape microorganisms in a 
peruvian iv-level hospital. 

Flores-Paredes W, Luque N, Albornoz R, Rojas N, Espinoza M, Pons Mj, Ruiz J. P 

16 Type 3 secretion system of pseudomonas aeruginosa. Horna G, Ruiz J. P 

17 Retrospective analysis of the emergence of antibiotic-resistant salmonella 
enterica infections in a level iv hospital from lima, Perú. 

Ruiz J, Flores-Paredes W, Luque N, Albornoz R, Rojas N, Espinoza M, Pons Mj. P 

18 Prevalence and antimicrobial resistance of non-eskape-ec entero 
bacteriales isolated in a iv-level hospital in lima, Perú. 

Flores-Paredes W, Luque N, Albornoz R, Rojas N, Espinoza M, Ruiz J, Pons Mj. P 

19 High prevalence of blactx-m in fecal commensal escherichia coli from 
healthy children. 

K.Alcedo, J.Ruiz, T.J.Ochoa, M.Riveros. P 

20 Worrying levels of antimicrobial resistance in gram - negative bacteria 
isolated from mobile phones and uniforms in peruvian intensive care 
unit’workers. 

B.Ymaña, N.Luque, J.Ruiz, M.J.Pons. A 

21 Dissemination of multidrug resistant ctx-m-65 producer salmonella 
enterica serovar infantis clone among marketed chicken meat and 
children. 

Martínez-Puchol S, Riveros M, Ruidias K, Granda A, Ruiz-Roldán L, Zapata-
Cachay C, Ochoa Tj, Pons Mj, Ruiz J 

P 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

22 Research inequities: avoiding the next pandemic. Gomes C, Ruiz J P 

23 Plasmodium falciparum outbreak in native communities of condorcanqui, 
Amazonas, Perú. 

Carla C. Montenegro1, T. Pershing Bustamante-Chauca2, Cecilia Pajuelo 
Reyes1, Miguel Bernal3, Lizandro Gonzales1,2, Rafael Tapia-Limonchi1, Juan R. 
Tejedo1,4,5† And Stella M. Chenet1* 

P 

24 Mesenchymal stromal cell-based therapies as promising treatments for 
muscle regeneration after snakebite envenoming. 

E. Eduardo Sanchez-Castro1, Cecilia Pajuelo-Reyes 2, Rebeca Tejedo3, Bárbara 
Soria-Juan4,5, Rafael Tapia-Limonchi 2, Etelvina Andreu6,7, Ana B. Hitos 8,9, 
Franz Martin4,8,9, Gladys M. Cahuana4,8, Clara Guerra-Duarte10, Thamyres 
C. Silva De Assis 11, Francisco J. Bedoya4,8,9, Bernat Soria4,6,9,12, Carlos 
Chávez-Olórtegui 11* And Juan R. Tejedo2,4,8,9 

P 

25 Experiments for combustion temperature measurements in a sugarcane 
bagasse large-scale boiler furnace. 

Carlos T. Salinas, Chun Lou P 

26 Mathematical modeling of a bubbling fluidized bed gasifier. Elder Marino Mendoza Orbegoso, 
Mario Daniel Marcelo Aldana, 
Ivan Merino Ortega, 
Raul La Madrid Olivares 

P 

27 Aboveground biomass in secondary montane forests in peru: slow carbon 
recovery in agroforestry legacies. 

Susan Aragon, Norma Salinas, Alex Nina-Quispe, Tatiana E. Boza Espinoza, 
Richard Tito, Eric G. Cosio, Rosa María Román Cuesta 

P 

28 A mapping study on anxiety detection using physiological data. Angela M. Quispe/Nelly C.Fernandez/Alvaro Cuno A 

29 An action research for improving the sustainability assessment 
frameword instruments. 

Nelly Condori Fernandez, Patricia Lago, Miguel Luaces, Angeles Places P 

30 An evaluation of physiological public datasets for emotion recognition 
systems. 

Alexis Mendoza, Alvaro Cuno, Nelly Condori Y Wilber Ramos A 

31 The reversibility property in a job-insertion tiebreaker for the 
permutatonal flow shop scheduling problem. 

Alexander Benavides, Antony Vera P 

32 Towards an automatic generation of persuasive messages. Edson Lipa Urbina, Nelly Condori Fernandez, Franci Suni P 

33 Two decades of active fire data in Huascaran biosphere reserve (Perú): 
patterns and future challenges to prevent wildfires. 

Cristian Steven Sevillano-Rios/ Daniel Huamán/Javier Mendoza/ Grecia 
Torres/ Benjamín Minaya 

A 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

34 La temperatura y radiación solar explican diferencias en la distribución de 
dos árboles altoandinos (polylepis spp.) Localmente simpátricos en la 
cordillera blanca, Perú 

C. Steven Sevillano-Ríos (Investigador Posdoctoral), Laura V. Morales 
(Coautora) 

P 

35 Comparación de los procesos de análisis jerárquico y regresión logística 
para el mapeo de la susceptibilidad a movimientos en masa en la 
quebrada parón en el parque nacional Huascarán, Perú. 

Javier Mendoza, Damien Catchpole, Jose Luis Quispe Vilchez. P 

36 Susceptibilidad a movimientos en masa mediante regresión logística y 
proceso de análisis jerárquico en cinco valles de la cordillera blanca -
Áncash. 

Javier Mendoza, Steven Sevillano, Damien Catchpole, German Hernandez P 

37 Non-invasive sex genotyping of paiche a. Gigas by qpcr: an applied 
bioinformatic approach for identifying sex differences. 

Edgar A.López-Landaverya;Guillermo A.Corona-Herreraa;Luis E.Santos-
Rojas;Nadhia M.Herrera-Castillo;Tomás H.Delgadin;Sandratapia-
Morales;Sophiagonzález-Martinez;Lorenzo E.Reyes-Flores;Alanmarín;Carmen 
G.Yzásiga-Barrera;Juan I.Fernandino;Elianazelada-Mázmela 

P 

38 The complete mitochondrial genome of the fine flounder paralichthys 
adspersus revealed by next-generation sequencing. 

Alan Marín, Edgar López-Landavery, Sophia González-Martinez, Lorenzo 
E. Reyes-Flores, Guillermo Corona-Herrera, Sandra Tapia-Morales, Carmen 
G. Yzásiga-Barrera, Juan I. Fernandino And Eliana Zelada-Mázmela 

P 

39 Epigenética: la relación del medio ambiente con el genoma y su influencia 
en la salud mental. 

Luis Jaramillo-Valverde Heinner Guio P 

40 Biased pathogenic assertions of loss of function variants challenge 
molecular diagnosis of admixed individuals. 

Heinner Guio P 

41 Human-sars-cov-2 interactome and human genetic diversity: tmprss2-
rs2070788, associated with severe influenza, and its population genetics 
caveats in native americans. 

Genet Mol Biol P 

42 Tracing the distribution of european lactase persistence genotypes along 
the Americas. 

Heinner Guio P 

43 Allelic and genotypic frequencies of nat2, cyp2e1, and aadac genes in a 
cohort of peruvian tuberculosis patients. 

Luis Jaramillo-Valverde Heinner Guio P 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

44 The genetic structure and adaptation of Andean highlanders and 
Amazonians are influenced by the interplay between geography and 
culture 

Heinner Guio P 

45 Taxonomy of centropomus lacépede, 1802 (perciformes: centropomidae), 
with focus on the Atlantic species of the genus. 

Jessé Miranda De Figueiredo-Filho1*, Alexandre P. Marceniuk2, Anderson 
Feijó3, Raquel Siccha-Ramirez4,5, Giovana S. Ribeiro6, Claudio Oliveira6 & 
Ricardo S. Rosa1 

P 

46 From the Andes to the desert: 16s rrna metabarcoding characterization of 
aquatic bacterial communities in the Rímac river, the main source of 
water for lima, Perú. 

Pedro E. Romero/Erika C. Quispe / Camila C. Vilcahuaman/ Mateo Yokko/ 
Hammerly L.Fuentes Rivera/ Jorge L. Ramirez/ André Ampuero/ Afredo 
J.Ibañez / Paolo Wong 

P 

47 Synthesis, characterization and application of a novel ion hybrid 
imprinted polymer to adsorb cd(ii) in different samples. 

Anais Adauto/ Sabir Khan/ Matheus A. Da Silva/ José Anchieta Gomes Neto P 

48 Surface molecularly imprinted core-shell nanoparticles and reflectance 
spectroscopy for direct determination of tartrazine in soft drinks. 

Ruiz-Córdova G., Villa J.E.L., Khan S., Picasso G., Taboada Sotomayor M.P. P 

49 Development of a new ectrochemical sensor based on mag-mip selective 
toward amoxicillin n different samples. 

López R, Khan S, Wong A, Sotomayor Mdpt And Picasso G. P 

50 A selective electrochemical sensor for the detection of cd(ii) based on a 
carbon paste electrode impregnated with a novel ion-imprinted hybrid 
polymer. 

Adauto A. Wong A., Khan S., Picasso G., Taboada Sotomayor M.P P 

51 Systematic study on the synthesis of novel ion-imprinted polymers based 
on rhodizonate for the highly selective removal of pb(ii). 

Meza López,F.L., Khan S., Da Silva M.A., Gomes Neto J.A., Picasso G., Taboada 
Sotomayor M.P. 

P 

52 Rational design of an ion imprinted polymer for aqueous methylmercury 
sorption. 

Meza López, F.L., Khan S., Picasso G., Taboada Sotomayor M.P. P 

53 Synthesis, characterization and application of a novel ion hybrid 
imprinted polymer to adsorb cd(ii) in different samples. 

Adauto A., Khan S., Picasso G., Taboada Sotomayor M.P. A 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

54 Diagnosis of Alzheimer’s disease in developed and developing countries: 
systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy1. 

Miguel A. Chaavez-Fumagallia, Pallavi Shrivastavaa, Jorge A. Aguilar-Pinedaa, 
Rita Nieto-Montesinosa, Gonzalo Davila Del-Carpioa, Antero Peralta-Mestas, 
Claudia Caracela-Zeballos, Guillermo Valdez-Lazo, Victor Fernandez-Macedo, 
Alejandro Pino-Figueroad, Karin J. Vera-Lopeza, And Christian L. Lino 
Cardenasa 

P 

55 Vascular smooth muscle cell dysfunction contribute to 
neuroinflammation and tau hyperphosphorylation in Alzheimer´s disease. 

Jorge A.Aguilar-Pineda,Karin J.Vera-Lopez,Pallavishrivastava, Miguel A.Chávez-
Fumagalli, Ritanieto-Montesinos, Karla L.Alvarez-Fernandez,Luis D.Goyzueta 
Mamani, Gonzalodavila Del-Carpio, Badhingomez-Valdez,Clint L.Miller, 
Rajeevmalhotra,Mark E.Lindsa,Christian L.Lino Cardenas 

P 

56 Alzheimer's disease: a silent pandemic – a systematic review on the 
situation and patent landscape of the diagnosis. 

Luis Daniel Goyzueta-Mamani*, Miguel Angel Chávez-Fumagalli, Karla Alvarez-
Fernandez, Jorge A. Aguilar-Pineda, Rita Nieto-Montesinos, Gonzalo Davila 
Del-Carpio, Karin J. Vera-Lopez* And Christian L. Lino Cardenas 

P 

57 Protocol to assess the effects of dysfunctional human vascular smooth 
muscle cells on other brain cells using in vitro models of Alzheimer’s 
disease. 

Karla Lucia F.Alvarez, Jorgeaguilar-Pineda,Karin J.Vera-Lopez,Christian L.Lino 
Cardenas 

P 

58 In silico analysis of metabolites from peruvian native plants as potential 
therapeutics against Alzheimer’s disease. 

Luis Daniel Goyzueta-Mamani,Haruna Luz Barazorda-Ccahuana,Miguel Angel 
Chávez-Fumagalli ,Karla Lucia F. Alvarez,Jorge Alberto Aguilar-Pineda, Karin 
Jannet Vera-Lopez,Christian Lacks Lino Cardenas 

P 

59 In silico analysis of the antagonist effect of enoxaparin on the apoe4–
amyloid-beta (aβ) complex at different ph conditions. 

Jorge Alberto Aguilar-Pineda, Silvana G. Paco-Coralla, Camilo Febres-Molina, 
Pamela L. Gamero-Begazo, Pallavi Shrivastava, Karin J. Vera-López, Gonzalo 
Davila-Del-Carpio, Patricia López-C, Badhin Gómez And Christian L. Lino 
Cardenas 

P 

60 Advances in the design and application of transition metal oxide-based 
supercapacitors. 

Vanessa Quispe-Garrido/ Gabriel Antonio Cerron-Calle/ Antony Bazan-Aguilar/ 
José G. Ruiz-Montoya/ Elvis O. López/ Angélica M. Baena-Moncada 

P 

61 An experimental study of fog and cloud computing in cep-based real-time 
iot applications. 

Giovanny Mondragón-Ruiz, Alonso Tenorio-Trigoso, Manuel Castillo-Cara, 
Blanca Caminero & Carmen Carrión 

P 

62 Recent progress in and prospects for supercapacitor materials based on 
metal oxide or hydroxide/biomass-derived carbon composites. 

José G. Ruiz-Montoya, Lady V. Quispe-Garrido, J. C. Calderón Gómez, Angélica 
M. Baena-Moncada And Josué M. Gonçalves 

P 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

63 Biomass-based carbon electrodes in the design of supercapacitors: an 
electrochemical point of view. 

Antony Bazan-Aguilar, Elvis O. López, Miguel Ponce-Vargas And Angélica M. 
Baena-Moncada 

P 

64 3.5. On the relevance of the metadata used in the semantic segmentation 
of indoor image spaces. Expert systems with applications. 

Luis Vasquez-Espinoza, Manuel Castillo-Cara, Luis Orozco-Barbosac P 

65 Violence detection and localization in surveillance video. David Gabriel Choqueluque Roman, Guillermo Camara Chavez P 

66 Ice: a visual analytic tool for interactive clustering ensembles generation. Jose Castro Ochante, Guillermo Camara Chavez, Erick Gomez Nieto P 

67 Aggressive language detection using vgcn-bert for spanish texts. Errol Wilderd Mamani Condori, José Ochoa Luna A 

68 Transformer-based approaches for personality detection (mbti model). Ricardo Manuel Lazo Vásquez, José Ochoa Luna A 

69 A comparative study of who and when prediction approaches for early 
identification of university students at dropout risk. 

Daniel A. Gutierrez Pachas, Germain García Zanabria, Alex J. Cuadros Vargas, 
Guillermo Cámara Chávez, Jorge Poco, Erick Gómez Nieto 

A 

70 Ear recognition in the wild with convolutional neural networks. Solange Ramos Cooper, Guillermo Camara Chavez A 

71 Community-based livestock. breeding: coordinated action or relational 
process? 

Maria Wurzinger/ Gustavo A. Gutiérrez/ Johann Sölkner/ Lorenz Probst P 

72 Polimorfismos de nucleótido simple (pnss) único del gen mc1r en alpacas 
negras y marrones - single nucleotide polymorphisms (snps) of the mc1r 
gene in black and brown alpacas. 

Pinares, R., Cruz, A., Daverio, M.S., Gutiérrez, J.P., Ponce De León, F.A., 
Wurzinger, M., Di Rocco, F., Gutiérrez, G. 

P 

73 Caracterización de la crianza de llamas en pasco, Perú. Rodríguez Vargas, A.R., Gutiérrez Reynoso, G.A., Wurzinger, M. P 

74 Colorimetry analysis of coat color and its relationship with fiber traits in 
alpacas. 

Cruz, A., Yucra, A., Gutiérrez, G.A., Burgos, A., Morante, R., Gutiérrez, J.P., 
Wurzinger, M. 

P 

75 Software de gestión para pedigrí y producción de camélidos de nuevo 
mundo: pacokipu y llamakipu. 

Cruz, A., Gutiérrez, G.A., Burgos, A., Morante, R., Wurzinger, M., Gutiérrez, J.P. P 

76 Ssgblup method improve the accuracy of breeding value prediction in 
huacaya alpaca. 

Mancisidor B, Cruz A, Gutiérrez G, Burgos A, Moron J, Wurzinger M, Gutiérrez 
Jp. 

A 

77 The history of cacao and its diseases in the Americas. Jorge R. Díaz-Valderrama, Santos T. Leiva-Espinoza, And M. Catherine Aime P 

78 Rlc passive damped lcl single-phase voltage source inverter with 
capability to operate in grid-connected and islanded modes: design and 
control strategy 

José Carlos Ugaz Peña P 
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Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

79 A quasi-exact method to study smart multilayered doubly curved shells Mantari Laureano Jose Luis P 

80 Xanthate-modified alginates for the removal of pb(ii) and ni(ii) from 
aqueous solutions: a brief analysis of alginate xanthation. 

Montes De Oca Avalos Juan Manuel P 

81 The spinning voltage influence on the growth of zno-rgo nanorods for 
photocatalytic degradation of methyl orange dye. 

Sanchez Rodas Luis Alberto, Juan M. Rodriguez P 

82 Computational semi-analytical method forthe 3 de la sticity bending 
solution of laminated composite and sandwich doubly-curved shells. 

Mantari Laureano Jose Luis P 

83 Exact solution of thermo-mechanical analysis of laminated composite and 
sandwich doubly-curved shell. 

Mantari Laureano Jose Luis P 

84 Eficacia de una vacuna para el control de salmonelas entericas en aves 
comerciales. 

Alfredo Mendoza, Melanie Caballero, Yosef Huberman, Horacio Terzolo P 

85 Optimización de la producción de fadv-4 y fadv-8b como inóculos 
inactivados en células lmh. 

Juan Carlos Flores, Juana Quispe, Alfredo Mendoza, Melanie Caballero A 

86 Thermodynamic stability of gilded copper and pigments at high relative 
humidity and at environmental conditions of lima, Perú. 

Alviz Meza Anibal, Rodriguez Reyes Juan Carlos Fabian, Chacaliaza Ricaldi Jose 
A 

P 

87 Application of crispr/cas9-based reverse genetics in leishmania 
braziliensis: conserved roles for hsp100 and hsp23. 

Vanessa Adaui/ Constanze Kröber-Boncardo / Christine Brinke/ Henner Zirpel/ 
Julie Sellau/ Jorge Arévalo /Jean-Claude Dujardin/ Joachim Clos 

A 

88 A low-cost and open-source protocol to produce key enzymes for 
molecular detection assays. 

Gabriel Mendoza-Rojas1, Vanessa Sarabia-Vega1, Ana Sanchez-Castro1,2, 
Lesia Tello1, Luis Cabrera-Sosa1, José A. Nakamoto1, Katherin Peñaranda1, 
Vanessa Adaui1, Roberto Alcántara1,3,*, And Pohl Milón1,4,** 

A 

89 Uncovid: a versatile, low-cost, and open-source protocol for sars-cov-2 
rna detection. 

Roberto Alcántara1,2*, Katherin Peñaranda1, Gabriel Mendoza-Rojas1, Jose 
A. Nakamoto1, Eva Dueñas1, Daniela Alvarez1, Vanessa Adaui1, And Pohl 
Milón1,3** 

P 

90 Unlocking sars-cov-2 detection in low- and middle-income countries. Roberto Alcántara, Katherin Peñaranda, Gabriel Mendoza-Rojas, Jose A. 
Nakamoto, Johanna Martins-Luna, Juana Del Valle-Mendoza, Vanessa Adaui, 
Pohl Milón 

P 
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Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

91 Novel crispr-based detection of leishmania species. Eva Dueñas, Jose A. Nakamoto, Luis Cabrera-Sosa, Percy Huaihua, María Cruz, 
Jorge Arévalo, Pohl Milón, Vanessa Adaui 

P 

92 Novel crispr-based detection of leishmania species. Eva Dueñas, Jose A. Nakamoto, Luis Cabrera-Sosa, Percy Huaihua, María Cruz, 
Jorge Arévalo, Pohl Milón, Vanessa Adaui 

A 

93 Epr response of anhydrite crystal (caso4) for dosimetry of gamma photon 
beams. 

Nilo F. Cano a,*, T.K. Gundu Rao b, Jorge S. Ayala Arenas b, Henry S. Javier-
Ccallata, Watanabe d 

P 

94 Effect of 130 kev pulsed electron irradiation on the efficiency of radiative 
transitions in eu-doped glass-ceramics casio3. 

Carlos D. Gonzales-Lorenzo a,d,*, D.V. Ananchenko b, S.V. Nikiforov b, A.N. 
Kiryakov b, A. F. Zatsepin b, Jose F.D. Chubaci a, N.F. Cano c, Jorge S. Ayala-
Arenas d, Shigueo Watanabe a 

P 

95 Effect of annealing temperature on the structural, thermoluminescent, 
and optical properties of naturally present salt from lluta region of Perú. 

Carlos D.Gonzales-Lorenzo, D.J. Callo-Escobar, A.A. Ccollque-Quispe, T.K. 
Gundu Rao, F.F.H.Aragón, J.C.R. Aquino, D.G. Pacheco-Salazar, H. Loro, J.F. 
Benavente, Jessica Mosqueira-Yauri, Henry S. Javier-Ccallata, Jorge S. Ayala-
Arenas, Nilo F. Cano 

P 

96 Learning from the 2018 western Japan heavy reains to detect floods 
during the 2019 hagibis typhoon. 

Luis Moya/Erick Mas, Shunichi Koshimura P 

97 Characteristics of tsunami fragility functions developed using different 
sources of damage data from the 2018 Sulawesi earthquake and tsunami. 

Erick Mas/R. Paulik, B. Adriano, L. Moya, A. Suppasri, A. Muhari, R. 
Khomarudin, N. Yokoya, M. Matsuoka, S. Koshimura 

P 

98 Tsunami damage detection with remote sensing: a review. S. Koshimura,L. Moya, E. Mas, Y. Bai P 

99 Detection of urban changes using phase correlation and l1-based sparse 
model for early disaster response: a case study of the 2018 Sulawesi 
Indonesia earthquake-tsunami. 

L. Moya, A. Muhari, B. Adriano, S. Koshimura, E. Mas, L. Narval-Perez, 
N.Yokoya 

P 

100 Disaster intensity-based selection of training samples for remote sensing 
building damage classification. 

L. Moya/C. Geiss, M. Hashimoto, G. Strunz P 

101 The potential role of news media to construct machine learning based 
damage mapping framework. 

G. Okada/L. Moya, E. Mas, S. Koshimura P 

102 Model-based analysis of multi-uav path planning for surveying 
postdisaster building damage. 

R. Nagasawa, E. Mas, L. Moya, S. Koshimura P 
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N.° Titulo Autor/Co-Autores 
Estado 

A=Aceptado 
P=Publicado 

103 Two centuries of hydroclimatic variability reconstructed from tree-ring 
records over the amazonian Andes of Perú. 

Reyes,E. J. Requena-Rojas,J., G. Inga,E. T. Layme-Huaman P 

104 Assessing dendrochronological potential of escallonia myrtilloides in the 
high andes of Perú 

Edilson J. Requena-Rojas; Mariano M. Amoroso; Ginette Ticse-Otarola; Doris 
B. Crispin-Delacruz 

P 

105 High enso sensitivity in tree rings from a northern population of polylepis 
tarapacana in the peruvian andes. 

Doris B. Crispín-DelaCruz , M.S. Morales, L. Andreu-Hayles, D.A. 
Christie,Anthony Guerra , E.J. Requena-Rojas 

A 

106 Systematic review: microfluidics and plasmodium. Nicolas Thorne, Luis Flores-Olazo, Rocío Egoávil-Espejo, Emir A. Vela, Julien 
Noel, Julio Valdivia-Silva yDanny van Noort 

A 

107 Integrated microfluidic preconcentration and nucleic amplification system 
for detection of influenza a virus h1n1 in saliva. 

Yonghee Kim , Abdurhaman Teyib Abafogi , Buu Minh Tran Jaewon Kim, 
Jinyeop Le , Zhenzhong Chen, Pan Kee Bae, Kyoungsook Park, 
Yong-Beom Shin,Danny van Noort, Nae Yoon Lee 2 and Sungsu Park 

P 

108 3d hanging spheroid plate for high-throughput car t cell cytotoxi city 
assay 

Zhenzhong Chen1†, Seokgyu Han1†, Arleen Sanny2 
, Dorothy Leung‐Kwan Chan, Danny van Noort, Wanyoung Lim, Andy Hee‐
Meng Tan and Sungsu Park 

P 

109 Identification of tree species from the peruvian tropical amazon "selva 
central" forest according to wood anatomy. 

Cassiana Alves Ferreira, Janet Gaby Inga, Osir D. Vidal, Walter E. Goytendia, 
Sthefany M. Moya, Thonny B. Centeno, Andrés Vélez, Daniel Gamarra, Mario 
Tomazello-Filho 

P 

110 Prevalencia de malaria en aves de sotobosque en la cuenca alta del río 
Itaya, loreto, Perú. 

Paula A. Galvez Zagaceta, Tino A. Vela Trigoso, Segundo L. Estela Moreno, 
Hicler N. Rodriguez Mashacuri, Juan C. Castro Gómez, Marianela Cobos Ruiz, 
Jae D. Paredes Rodríguez, Joseph Dylan Maddox 

P 

111 Characterization of starches obtained from several native potato varieties 
grown in Cusco (Perú). 

Patricia Martínez, Darcy Vilcarromero, Diego Pozo, Fiorela Peña , José Manuel 
Cervantes-Uc , Jorge Uribe-Calderon , 
and Carmen Velezmoro 

P 

112 Effect of partial substitution of wheat flour by quinoa (chenopodium 
quinoa willd.) And tarwi (lupinus mutabilis sweet) flours on dough and 
bread quality. 

Carla Gutierrez-Castillo, Sylvia Alcázar-Alaya, Julio Vidaurre-Ruiza, María 
Jimena Correa, Dario M. Cabezas; Ritva Repo-Carrasco-Valencia, Christian R. 
Encina-Zelada, 

A 
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Anexo N.° 9: Tesis Sustentadas del Esquema Incorporación de Investigadores. 
 

N.° Titulo Nombre tesista(s) 

Grado  
P=Pregrado 
M=Maestría 
D=Doctorado 

Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

1 Una ontología para representar la información de localización y mapeo simultáneo. Cornejo Lupa, María Alejandra P S 

2 Modeling cultural heritage knowledge in urban tourism through curiosity ontology Alexander Giuliano Pinto De La Gala P S 

3 A multi-modal emotion recognizer based on the integration of multiple fusion 
methods. 

Juan Pablo Heredia Parillo P S 

4 Reconocimiento de emociones por percepción virtual aplicado en la navegación de 
un robot social. 

Marco Antonio Quiroz Quispe P S 

5 A strategy to validate knowledge representation in service robots through 
experimentation applied to the slam domain. 

Marcos Julio Daza Guardamino P S 

6 Detección de objetos utilizando deep learning y ontologías. Alejandro Nicolas Tejada Mesias P S 

7 “Variabilidad de alta frecuencia del viento en el sistema de afloramiento peruano 
bajo escenarios de cambio climático (cmip6)”. 

Victor Daniel Camarena Pérez M S 

8 Caracterización de estructuras físicas de (sub)mesoescala en el pacífico sudoriental a 
partir de datos de alta resolución y de simulaciones numéricas. 

Pedro Isaac Díaz Ramirez M S 

9 Herramienta para la visualización de series temporales de emociones derivadas de 
data fisiológica. 

Alexis Aldo Mendoza Villarroel P S 

10 Generación automática de mensajes persuasivos por medio de redes neuronales 
adversarias. 

Edson Victor Lipa Urbina P S 

11 Framework para la evaluación comparativa de modelos de deep learning para el 
reconocimiento de emociones a partir del habla. 

Luis Antonio Bernal Chahuayo P S 

12 Detección de estrés en tiempo real a partir de señales de voz y datos fisiológicos. Yonel Yvan Mamani P S 

13 Estudio de la respuesta inmune y de la comunidad microbiana en langostino 
litopenaeus vannamei en presencia de vibrio parahaemolyticus causante de ahpnd. 

Angela Celeste Urquizo Rosado M S 

14 Determinación del periodo de diferenciación sexual gonádica por histología clásica e 
inmunohistoquímica de paiche arapaima gigas (schinz 1822). 

Jesús Fernando Salinas Otiniano P S 

15 Enfermedad de Alzheimer y mutación genética en familia arequipeña. Ortiz Manrique, Michelle Milagros P G 
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N.° Titulo Nombre tesista(s) 

Grado  
P=Pregrado 
M=Maestría 
D=Doctorado 

Estado de la 
Tesis 

S= Sustentado 
G=Graduado 

16 Optimización del consumo de energía en el edge level de arquitectura fog 
computing. 

Edgar Jesús Huaranga Junco P S 

17 Sostenibilidad de la crianza de llamas en la cooperativa comunal san pedro de racco, 
pasco – Perú. 

Luque Aguilar David Jean P S 

18 Impacto de la selección genómica en un programa del mejoramiento genético de 
alpacas huacaya. 

Sedano Plaza, Jorge Humberto M S 

19 Estandarización de protocolos para el enriquecimiento y aislamiento de adn 
genómico de parásitos de los géneros plasmodium, haemoproteus, leucocytozoon 
causantes de malaria aviar en la amazonia peruana. 

Paula Alessandra Galvez Zagaceta P S 

20 Prevalencia de malaria en la avifauna del centro de investigación concesión de 
conservación cuenca alta río Itaya – cccari”. 

Tino Andres Vela Trigoso P S 

21 “Uso de masa fermentada en la elaboración de pan de cañihua (chenopodium 
pallidicaule aellen) sin gluten”. 

Genny Isabel Luna Mercado D S 
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Anexo N.° 10: Proyectos por Esquema Identificados que Requieren Ampliación Adicional 
 

N.° Contrato o Convenio Subvencionado Nombre del Proyecto Esq. Financ. 

1 001-2018-BM-SP Universidad Nacional 
de Ingeniería 

Preparación de bioplásticos de alginato con capacidad antioxidante a partir de macroalgas de la 
costa peruana, para su aplicación en la conservación de alimentos 

E041-2018 

2 004-2018-BM-SP Universidad Nacional  
de Ingeniería 

Desarrollo de sistemas de calefacción solar para zonas altoandinas como una opción energética 
sostenible para mejorar la calidad de vida de los pobladores 

E041-2018 

3 032-2018-BM-SP Universidad Nacional 
de Ingeniería 

Aplicación de las tecnologías avanzadas de oxidación para la eliminación de antibióticos en aguas 
residuales hospitalarias de Lima, Perú 

E041-2018 

4 035-2018-BM-SP Universidad Católica 
 San Pablo 

Diseño e implementación de un sistema wearable no invasivo capaz de realizar detección 
temprana de cáncer de mama mediante el uso de tecnología de imágenes por microondas. 

E041-2018 

5 037-2018-BM-SP Universidad Católica 
 San Pablo 

Desarrollo de un proceso de tratamiento de efluentes de curtiembres de bajo costo, a través de la 
aplicación de un consorcio microalga bacteria para la remoción de DBO5, DQO, nitrógeno 
amoniacal, fosforo y cromo hexavalente. 

E041-2018 

6 073-2018-BM-SP Universidad Nacional 
de San Antonio Abad 
del Cusco 

Emprendimientos agrícolas locales para mejorar la calidad de vida de los pobladores de Mansilla, 
Santa Cruz, Gamitana e Itahuania, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. 

E041-2018 

7 075-2018-BM-SP Universidad Nacional  
de Trujillo 

Microencapsulación de aceites esenciales de plantas nativas para el control de la prevalencia de 
enfermedades microbiológicas en la producción de pollos de engorde de la Región La Libertad. 

E041-2018 

8 078-2018-BM-SP Universidad Nacional 
de Ingeniería 

Estudio de minerales de óxido de hierro natural para el desarrollo de tecnologías de remediación 
de aguas contaminadas de arsénico y/o compuestos orgánicos persistentes (COPs) bajo el 
proceso foto-Fenton-like solar. 

E041-2018 

9 080-2018-BM-SP Universidad Nacional 
 Intercultural de la 
Amazonía 

Mejoramiento agronómico y productos de alto valor agregado del aceite de palma aceitera con el 
híbrido Elaeis oleífera y Elaeis guineensis (OXG). 

E041-2018 

10 097-2018-BM-SP Unidad Ejecutora 
N.°02 INICTEL-UNI 

Desarrollo de una herramienta computacional para la evaluación de los estados nutricional e 
hídrico de plantaciones de Paltas Hass, a partir de las manifestaciones ópticas y térmicas del 
cultivo, utilizando algoritmos de procesamiento de imágenes aéreas multiespectrales e 
inteligencia artificial. 

E041-2018 

11 117-2018-BM-SP Universidad Nacional  
del Santa 

Brewing Ale: Evaluación y optimización de parámetros operativos y procesos fermentativos en 
cerveza artesanal Ale 

E041-2018 
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N.° Contrato o Convenio Subvencionado Nombre del Proyecto Esq. Financ. 

12 174-2018-BM-SP Universidad Nacional  
de Ingeniería 

Diseño de Nanocontactos y Nanoantenas para Aplicaciones de Detección y Caracterización Opto-
Electrónica de Moléculas 

E041-2018 

13 001-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional  
del Altiplano 

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Medio Ambiente E033-2018 

14 002-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional  
Agraria La Molina 

Ciencias de alimentos E033-2018 

15 003-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional  
Toribio Rodriguez de 
 Mendoza de 
Amazonas 

Doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable E033-2018 

16 004-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Programa de doctorado en ingeniería química E033-2018 

17 005-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

Doctorado en física con énfasis en Ambiente, Energía, Minería y su manufactura E033-2018 

18 006-2018-BM-DOCTORADO Universidad de Piura Doctorado en Ingeniería con mención en “Automatización, control y optimización de procesos" E033-2018 

19 007-2018-BM-DOCTORADO Universidad Nacional  
de Trujillo 

Doctorado en farmacia y bioquímica E033-2018 

20 008-2018-BM-DOCTORADO Universidad Peruana 
 Cayetano Heredia 

Doctorado en Ciencias de la Vida E033-2018 

21 009-2018-BM-DOCTORADO Universidad Católica  
de Santa María 

Doctorado en Ciencias de la Salud E033-2018 

22 010-2018-BM-DOCTORADO Pontificia Universidad  
Católica del Perú 

Doctorado en Ingeniería E033-2018 

23 008-2018-BM-
EQUIPAMIENTO 

Universidad Nacional  
de Ingeniería 

Espectroscopia Microscópica acoplada SPM-SNOM-TERS en nanomateriales avanzados para 
aplicaciones ambientales, energéticas y biomédicas 

E044-2018 

24 002-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV. 

Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Caracterización genética e inmunogénica de Influenza A en poblaciones de aves y cerdos como 
potencial riesgo para la salud pública: Desarrollo de proteínas candidatas como vacunas nativas 
del Perú 

E038-2019 
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N.° Contrato o Convenio Subvencionado Nombre del Proyecto Esq. Financ. 

25 004-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV. 

Universidad Nacional  
San Cristóbal de 
Huamanga 

Conservación del antiguo árbol "Shihuahuaco" Dipteryx micrantha Harms. (Fabaceae), una 
especie neotropical amenazada 

E038-2019 

26 005-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV. 

Instituto del Mar 
 del Perú 

Caracterización y pronóstico de eventos extremos en el mar peruano 
 usando un sistema operacional de información oceánica 

E038-2019 

27 019-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV. 

Universidad de 
Huánuco 

Desarrollo de un modelo de predicción genómico para la evaluación de la respuesta inmune 
frente a patógenos basados en la ancestría, metagenómica y altitud geográfica del poblador 
mestizo y nativo de la región Huánuco 

E038-2019 

28 023-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV 

Universidad Nacional  
de Ingeniería 

Desarrollo de dispositivos analíticos para la cuantificación de contaminantes emergentes en 
fuentes acuíferas de zonas industriales del Perú, usando polímeros molecularmente impresos 
biomiméticos adaptados a sistemas Flujo Lateral (FL), lámina de cromatografía en capa delgada 
(CCD) y sensores ópticos. 

E038-2019 

29 026-2019-FONDECYT-BM-
INC.INV 

Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

Sistema de carga basado en supercapacitores a partir de híbridos de carbón 
jerárquico\/polímeros conductores \/óxidos metálicos para su aplicación en vehículos eléctricos 
menores y dispositivos inalámbricos. 

E038-2019 

30 031-2019-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

"Manufactura Automatizada de Convertidores electrónicos para Recarga de vehículos eléctricos y 
Servicios Especiales en la Red eléctrica (MACROSER)" 

E038-2019 

31 032-2019-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

"Desarrollo de materiales avanzados para el diseño de nuevos productos y servicios tecnológicos 
para la minería Peruana" 

E038-2019 

32 038-2019-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

"Fusión de algoritmos de \"machine learning\" y tecnologías de observación de la Tierra para la 
mitigación de desastres" 

E038-2019 

33 045-2019-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

"\u201CManufactura avanzada incorporada en dispositivos de energía recargables ion-litio 
empleando\nuevos materiales basados en líquidos iónicos\u201D" 

E038-2019 

34 001-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 del Santa 

Desarrollo de productos extruidos saludables con alto contenido de compuestos bioactivos y 
capacidad antioxidante a partir de harina de quinua, kiwicha y cañihua germinados 

E063-2020 

35 002-2020-FONDECYT-BM Universidad Católica 
 San Pablo 

Aprovechamiento de residuos de la industria maderera peruana para el diseño y fabricación de 
componentes mecánicos de SiC y SiC/Si con geometrías complejas y alta precisión dimensional 
usando técnicas avanzadas de impresión 3D de polvo cerámico e infiltración reactiva 

E063-2020 
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N.° Contrato o Convenio Subvencionado Nombre del Proyecto Esq. Financ. 

36 003-2020-FONDECYT-BM Universidad Católica 
 San Pablo 

Desarrollo, integración y Validación del prototipo del sistema radar UWB - MABIS (Microwave 
Analyzer for Breast Imaging Scanning) diseñado para la detección temprana de tumoraciones 
mamarias 

E063-2020 

37 004-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 Agraria la Molina 

Estudio comparativo de cepas de levadura con alto contenido de hierro y optimización de los 
respectivos parámetros de cultivo 

E063-2020 

38 005-2020-FONDECYT-BM Pontificia Universidad  
Católica del Perú 

Sistemas de fabricación avanzada de nanopartículas de almidón a partir de fuentes nativas 
peruanas para la liberación controlada de productos biológicos 

E063-2020 

39 006-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Toribio Rodriguez de 
 Mendoza de 
Amazonas 

Prototipo de kit para prueba en campo del número más probable (NMP) de coliformes totales y 
Escherichia coli, y presencia de productos farmacéuticos en las principales microcuencas de la 
región Amazonas 

E063-2020 

40 007-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 Agraria la Molina 

Producción y formulación de un inoculante microbiano con acción comprobada para su aplicación 
en la agricultura ecológica. 

E063-2020 

41 008-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Toribio Rodriguez de 
 Mendoza de 
Amazonas 

Análisis metagenómico y técnicas cromatográficas para la obtención de un cultivo iniciador que 
mejore la calidad del chocolate a partir del cacao nativo fino de aroma en la zona nor oriental del 
Perú 

E063-2020 

42 009-2020-FONDECYT-BM Universidad de Lima Desarrollo de papel de embalaje biodegradable y antibacterial utilizando un film bicapa basado 
en nanocelulosa procedente de residuos forestales de Bolaina (Guazuma crinita) con 
incorporación de nanopartículas de cobre para la industria alimentaria 

E063-2020 

43 010-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Trujillo 

Nanoencapsulación de aceites esenciales de tres plantas arbóreas en la mejora de la producción y 
calidad de productos avícolas en la región la libertad 

E063-2020 

44 011-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Construcción y validación de un sistema versátil de respirometría animal para estudios de 
eficiencia energética y resiliencia animal frente al cambio climático en la zona altoandina Peruana 

E063-2020 

45 012-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Implementación de un sistema de fermentación de café utilizando inóculos seleccionados y 
aislados de las heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) para mejorar la calidad de taza 

E063-2020 

46 013-2020-FONDECYT-BM Pontificia Universidad 
 Católica del Perú 

Evaluación del rendimiento energético-técnico-económico de tecnologías fotovoltaicas 
emergentes y su degradación en distintas zonas climáticas del Perú: aplicación de modelos de 
Inteligencia Artificial e implementación de una plataforma pública en línea para el acceso de 
datos. 

E063-2020 
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N.° Contrato o Convenio Subvencionado Nombre del Proyecto Esq. Financ. 

47 014-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional 
 de Ingeniería 

Puesta en Marcha del Primer Laboratorio Peruano de Electromovilidad para fines de capacitación 
e Investigación en Manufactura Avanzada de Estaciones de Recarga Rápida de Vehículos 
Eléctricos 

E063-2020 

48 015-2020-FONDECYT-BM Centro de 
Investigación  LE 
QARA 

Obtención de nuevas fibras, filamentos y/o nuevos biomateriales derivados, a través de la 
manipulación de un biopolímero sintetizado por un consorcio microbiano específico a partir de 
hidratos de carbono en la región de Arequipa. 

E063-2020 

49 016-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Toribio Rodriguez de 
 Mendoza de 
Amazonas 

Implementación de capacidades tecnológicas para el desarrollo de dispositivos electroquímicos 
para detección de anticuerpos y ácidos nucleicos como respuesta rápida a brotes epidémicos en 
puntos de atención al paciente 

E063-2020 

50 017-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Agraria la Molina 

"Desarrollo de un método transdisciplinario de aplicación en campo para la selección de 
genotipos de trigo y quinua altamente productivos y resilientes al clima con calidad nutricional y 
agroindustrial excepcional en la sierra del Perú" 
(A transdisciplinary in-field application method for the selection of highly productive and climate-
resilient wheat and quinoa genotypes with exceptional nutritional and agro-industrial quality in 
the Peruvian highlands) 

E063-2020 

51 018-2020-FONDECYT-BM Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Fabricación de placas superconductoras de YBa2Cu3O7-δ E063-2020 
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Anexo N.° 11: Becarios que Lograron Sustentar su Tesis para Optar el Grado de Doctor  
(Antes del 30 de junio de 2022) 

 

Titulo Nombre tesista(s) 
Profesión/ 

Especialidad 

Propuesta de modelo: Tayta holístico 
para mejorar la calidad de vida de 
adultos mayores -Chachapoyas. 

Jessica Yvonne Castro Silva DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Pronóstico de la demanda internacional 
del banano orgánico de Perú usando 
algoritmo machine learning 

Estefani Marie Almeyda 
Almeyda. 

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

La radiación solar en el desarrollo 
somático, calidad seminal y fertilidad de 
Cavia porcellus L 

Hurley Abel Quispe Ccasa DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Aplicación de un método estadístico en la 
obtención de la relación reflectividad - 
Precipitación para la calibración del radar 
de la Universidad de Piura 

Simón Segundo Macalupú 
Huertas. 

DOCTORADO EN AUTOMATIZACION 

Diseño de una propuesta metodológica 
para la implementación de una 
plataforma de Business Intelligence 
asistida por Business Analytics aplicada a 
una Smart Grid en una empresa de 
distribución de energía eléctrica, 

Redy Henry Risco Ramos. DOCTORADO EN AUTOMATIZACION 

Estudio de la actividad biológica y 
preferencia del kéfir de lactosuero con 
aguaymanto (Physalis peruviana) y 
tomate de árbol (Cyphomandra betacea) 

Hada María Guevara 
Alvarado 

DOCTORADO EN AUTOMATIZACION 
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Anexo N° 12: Aplicación Salvaguardas a Subproyectos de Aceleración de la innovación del Componente N.° 2. 
 

ITEM CONTRATO (N.°) ESQUEMA FECHA DE REUNION HITO 2: FORMULARIO 5 requisitos de SST considera obligatorios (1,1) 

1 095-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 29/12/2021 SI, Política de Seguridad y salud en el trabajo, Reglamento interno de Seguridad y salud y 
medidas por el Covid19. 

2 001-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, equipos de protección personal (guantes, mascarillas) 

4 003-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 10/01/2022 SI, protocolos de bioseguridad, capacitaciones presenciales y virtuales, uso de EPP para las 
actividades de campo (cosecha de hongos), a cargo de las comunidades asociadas al proyecto.  

5 004-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI (mascarilla por covid19). 

7 006-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, capacitaciones en SST. 

8 007-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, plan de SST 2022. 

9 008-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 15/02/2022 SI, 3 personas en planilla y RH (1), se realizarán trabajaos presenciales en un consultorio 
particular, con las medidas de bioseguridad. 

10 009-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 11/01/2022 Entrega de EPP según actividad, Es salud para personal en planilla. 

11 010-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 15/03/2022 SI, personal en planilla y por RH, (2 pers. en etapa operativa, 7 pers. en áreas administrativas), 
uso de EPP para producción y para ventas presenciales. 

15 014-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 07/02/2022 SI, personal el planilla ESSALUD, 8 personas. 

17 016-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, EPPS, capacitaciones, plan de emergencias, actas de reuniones. 

18 017-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 08/02/2022 SI, para trabajadores en planilla, Essalud y seguros vida ley.  

19 017-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 29/04/2022 SI, para trabajadores en planilla, Essalud y seguros vida ley.  

20 018-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 13/01/2022 BPM, entrega de EPP. 

21 019-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 04/02/2022 SI, exposición de riesgos, uso de EPP y póliza SCTR. (se terceriza el servicio de soporte del 
equipamiento instalado). 

22 020-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 24/01/2022 SI, (SCTR Rímac, SANITAS Y ESSALUD). 

23 021-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 08/02/2022 SI, para trabajadores en planilla , Essalud (1 pers.). 

27 025-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 20/06/2022 SI, uso de EPP en procesos (maquila). 

28 026-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, mascarillas por Covid19. 
30 028-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 15/03/2022 SI, mejoras en la implementación de medidas por riesgos psicosociales y ergonómicos 

(dotación de mobiliario). 

32 030-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 18/01/2022 SI, salvaguarda SST. 
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33 031-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 25/01/2022 SI, Essalud. 

35 033-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 10/01/2022 SI, uso de EPP para trabajos operativos, ensamblaje de motos, Seguros de acuerdo a Ley, 
Essalud, vida ley. 

36 034-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, salvaguarda SST. 

38 036-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, protocolo de bioseguridad. 

40 038-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, EPP. 

44 042-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, SCTR, dotación de EPP, Comité de seguridad. 

46 044-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 18/01/2022 SI, personal el planilla ESSALUD, Plan de seguridad y salud, HACCP y BPM. 

47 045-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 14/01/2022 SI, salvaguarda SST. 

49 047-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, plan covid, SCTR. 

50 048-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 13/01/2022 SI, Debido a que nos encontramos en una zona de amortiguamiento de una Reserva Natural. Es 
indispensable para todos nuestros colaboradores poder contar con requerimientos de 
seguridad, tales como botas, cascos (en caso de actividades de riesgo), chalecos salvavidas (en 
el caso de traslados), entre otros elementos vinculado a sus actividades diarias. Por otro lado, 
debido a la pandemia de COVID, 
se ha requerido nuevo.  

51 049-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 17/01/2022 SI, zapatos punta de acero para visitas técnicas. 

52 050-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 26/01/2022 SI, sustancias químicas controladas en el laboratorio, SCTR (a solicitud de clientes en las visitas 
técnicas). 

53 050-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 30/05/2022 Uso de EPP. 

54 051-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 15/02/2022 SI, seguros planillas. 

55 052-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 23/06/2022 SI, EPP para trabajos el parcela agrícola. 
56 053-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 15/02/2022 SI, seguros planillas. 

59 056-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 17/02/2022 SI, seguros planillas. 

64 061-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 08/03/2022 SI, personal en planilla y RH, Uso de EPP (personal operativo), riesgos mecánicos, eléctricos, 
golpes, caídas, SCTR. 

65 062-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 08/02/2022 SI, para trabajadores en planilla , Essalud (8 pers.). 

66 062-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, de realizarse reuniones presenciales se aplicaran los protocolos de bioseguridad. 

68 064-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 24/03/2022 SI, EPP. 
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70 066-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 07/01/2022 SI, Declaración jurada de no tener síntomas de covid-19 por parte de los participantes antes de 
cada asistencia a reuniones físicas. 
2. Uso de mascarillas y distanciamiento social en oficina. 
3. Política de ergonomía en oficina. 

71 067-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/01/2022 SI, Sistema de Gestión de SST. 

72 068-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 26/01/2022 SI, salvaguarda SST. 

76 072-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 17/02/2022 SI, seguros planillas. 

77 073-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, EPP, SCTR. 

78 074-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, personal en planilla, personal usa EPP relacionado al proceso de manufactura. 
80 076-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 28/03/2022 SI, personal  planilla (Essalud) y RH. 

81 077-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 SI, uso de tocas, mandiles, guantes de nitrilo y mascarillas. 

82 078-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 13/01/2022 SI, plan de Prevención, control y vigilancia covid-19, plan de SST (HITO1). 

83 078-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 25/05/2022 SI, plan de Prevención, control y vigilancia covid-19, plan de SST (HITO1).  

84 079-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/05/2022 SI, salvaguarda SST. 

86 081-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 20/01/2022 SI, Uso de equipos de protección personal en todas las actividades. 
• Seguro SCTR para todos los empleados. 
• Protocolos de seguridad y salud en el trabajo y brigada a cargo de su 
implementación. 
• Equipos de protección adecuados según el nivel de riesgo por cada actividad. 

87 082-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 01/02/2022 SI, para trabajadores en planilla, Essalud y seguros vida ley. 

88 083-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, salvaguarda SST. 

89 084-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 19/01/2022 SI, salvaguarda SST. 
90 084-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, uso de EPP, personal en planilla menos de 20 pers. 

91 085-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, SCTR, EPP, inducción, bioseguridad. 

93 087-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 16/03/2022 SI, salvaguarda SST. 

94 088-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 SI, Se establecieron requisitos de bioseguridad para el personal que trabaja en el vivero. Se 
respetó el distanciamiento social, el uso de mascarilla KN95 + quirúrgica, se puso a disposición 
alcohol en gel y se les tomó la temperatura antes de ingresar a las labores. 

97 091-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, se cuenta con sistema HACCP, BPM,BPA. 
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99 093-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/03/2022 SI, salvaguarda SST. 

102 097-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 02/02/2022 SI, para trabajadores en planilla, Essalud y seguros vida ley. 

104 099-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 25/02/2022 SI, 1 persona en planilla (Essalud), 5 personas en ventas. 
Las actividades operativas son realizadas por el mismo personal del proyecto. 

106 101-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 03/03/2022 SI, personal en planilla y RH, Uso de EPP (personal operativo). 

107 102-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, uso de EPP, capacitaciones, registros acordes a la actividad. 
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1 095-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 29/12/2021 SI, el incremento de residuos depende del tipo de fruta que se procesa, el efluente que se 
genera se utiliza para el riesgo de zonas verdes. 

4 003-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 10/01/2022 NO, se encuentra en proceso de la certificación ambiental para la planta productiva (requisito 
que no voluntario).  

7 006-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, capacitaciones en gestión de residuos. 

8 007-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, tachos para almacenamiento de residuos sólidos generados. 

10 009-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 11/01/2022 Permiso certificado por DIGESA. 

11 010-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 15/03/2022 SI, licencia de funcionamiento a través de DIGESA. 
Se realiza informes de sostenibilidad por tercer año consecutivos (huella hídrica). 

20 018-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 13/01/2022 SI. 

22 020-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 24/01/2022 NA, realizó cambio de embalaje para el equipamiento, de plástico- polietileno, a papel y 
cartón. 

35 033-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 10/01/2022 SI, Segregación de residuos según el tipo. 

44 042-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - NA, se realizan acciones para no impactar. 

47 045-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 14/01/2022 SI. 

49 047-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, hoja de circularidad, FSC. 

50 048-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 13/01/2022 SI, Se cuenta con autorizaciones y convenio con diferentes instituciones. Por ejemplo, con 
SERNANP para las actividades de investigación y turismo. Con PROFONAMPE Y PACTO POR LA 
AMAZONIA. 

52 050-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 26/01/2022 SI, SERNANP. 

53 050-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 30/05/2022 Permiso e SERNANP, No se genera incremente de ningún tipo de residuos, emisiones o 
efluentes. 

55 052-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 23/06/2022 NA, Se cuenta con una certificación de buenas prácticas agrícolas, no se emplean productos o 
fertilizantes químicos por ser un producto orgánico. 

67 063-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 02/04/2022 NO, por el contrario, el modelo de negocio, contribuye al ahorro de energía y residuos 
(papelería) facturación electrónica, las empresas que brindan el servicio de lavandería se 
encuentran registradas y cuentan con posicionamiento en el mercado. 

69 065-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, los residuo se reutilizan en compost 

70 066-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 07/01/2022 SI, Manejo de residuos peligrosos en cartuchos de impresora. 
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71 067-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/01/2022 SI, se cuenta con autorización por SERGOR y Produce. 

77 073-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, en proceso para medir la huella de carbono, convenio de reciclaje con la municipalidad. 

78 074-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 NO, se minimizan los residuos que se emplean como envases, empaques. 

80 076-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 28/03/2022 Se desarrollan acciones para reducir la generación de los RRSS (cartones), la disposición es a 
través de las municipalidades, se ha implementado una línea de negocio que es la entrega de 
compost, antes de ello el cliente deberá entregar sus RR.SS. (orgánicos), además; se tiene 
implementado paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica y reducir la 
emisión de CO2. 

81 077-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 NO, Reducción del consumo de energía, residuos a través de autoclavado y más adelante con 
una EO para residuos.  

82 078-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 13/01/2022 SI, Tachos para residuos. 

83 078-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 25/05/2022 SI, Tachos para residuos. 

84 079-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/05/2022 SI. 

86 081-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 20/01/2022 NO, Gestión integral de residuos sólidos en las instalaciones propias. 
• Uso eficiente de recursos como agua y electricidad. 
• Elección de materiales y proveedores que tengan buenas prácticas de 
sostenibilidad. 
• Incorporación de estrategias de economía circular en el modelo de negocio. 
• Tratamiento y reciclaje de aguas residuales. 

90 084-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, tachos para almacenamiento de residuos sólidos generados. 
94 088-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 NO, Realiza economía circular. Los insumos para la elaboración de los tubetes 

provienen de fuentes sustentables (papel certificado FSC y sustrato a base de 
materia orgánica). 

97 091-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, economía circular con los residuos sólidos. 

99 093-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/03/2022 SI 

104 099-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 25/02/2022 SI, los residuos que se generan son mínimos y se disponen a través 
s del recojo municipal, el recipiente que se emplea para la entrega de los productos es de 
plástico (jaba), no se emplean plásticos para el embalaje, los productos perecibles se entregan 
a otro proveedor para una reutilización. 
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106 101-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 03/03/2022 SI, generación de residuos menores de la fabricación de los equipo, re uso del acrílico para 
souvenirs. 

107 102-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, recojo de residuos con municipalidad, reúso de envases de vidrio. 

110 105-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 15/03/2022 NA, se propicia el trabajo remoto y con ello la disminución del CO2 y el upciclyng. 
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1 095-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 29/12/2021 Se trabaja con cooperativas que cumplan con los requisitos de fair trade, se establecen 
convenios de colaboración,  

3 002-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI (comunidades amazónicas) 

4 003-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 10/01/2022 SI, se cuenta con alianzas debidamente documentadas con las comunidades nativas de 
diferentes regiones del país. 

5 004-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, alianzas con empresas con FSC e ISO 9001. 

8 007-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, a través de los contratos que se firmen con la empresa privada. 

11 010-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 15/03/2022 SI, se cuenta con alianzas con proveedores respecto a la adquisición (compra) de materia 
prima y con las municipalidades para la venta de los productos terminados en ferias.  

17 016-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, dependerá de la ubicación del proyecto, para comunicar y socializar con las comunidades 
representantes. 

29 027-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 03/02/2022 NO, específicamente se apoya y colabora con la ONG@poresoperu en la difusión de 
proyectos de educación y alimentación saludable en el dpto. del cuzco, publicaciones que se 
realizan a través de las redes (social media). 

36 034-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, salvaguarda social. 

42 040-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/06/2022 SI, participación con comunidades del sector rural de Cusco. 

44 042-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 - SI, salvaguarda social. 

46 044-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 18/01/2022 NO, empresa que cuenta con la certificación B Corp., reconocida en la ONU por promover los 
ODS. 

47 045-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 14/01/2022 SI, salvaguarda social. 

49 047-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, comunidades nativas. 

50 048-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 13/01/2022 SI, En esa línea, Rainforest Expeditions tiene en uno de sus albergues (Posada Amazonas) una 
asociación en participación con la Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno, con el cual la 
Comunidad recibe directamente del negocio ecoturístico el 75% de las ganancias 
y la Empresa el 25% restante, obviamente se emplea mano de obra de la comunidad y de 
miembros locales, habiéndose capacitado profesionalmente no solo a puestos como 
cuarteleros y mozos, sino técnicos en cocina, chefs, motoristas, técnicos de mantenimiento y 
algunas líneas profesionales incluso teniendo miembros de la 
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comunidad en algún momento trabajando en toda la cadena de operaciones, recursos 
humanos, proyectos, ventas y contabilidad. 

51 049-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 17/01/2022 SI, con ONG de la zona de Cusco. 

70 066-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 07/01/2022 SI, El proyecto Glucolib está enfocado en el apoyo a personas con diabetes, impactando 
potencialmente en el mejoramiento de vida de aproximadamente 460millones de personas. 

71 067-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 11/01/2022 SI, con la comunidad Bélgica. 

74 070-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 24/01/2022 SI, Asociación ASPRAFAT- Comunidad de Tolconi. 

77 073-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, salvaguarda social. 

78 074-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, se cuenta con proveedores de materia prima. 

81 077-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 SI, con dos entidades, 
Asociación Pataz (Cajamarca) y Lomas de paraíso ( Lima)  

85 080-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 01/03/2022 Se evaluará alianzas o estrategias de comercialización de productos con asociaciones o 
cooperativas en las zonas de cultivo en donde la empresa tiene presencia (proyectos).  

86 081-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 20/01/2022 No, Trabajo con recicladores de base en la cadena de valor. 
• Salario digno y buenas condiciones de trabajo para el equipo. 
• Incorporación de prácticas de desarrollo continuo y capacitación para el equipo. 
• Fuerte énfasis en educación como pilar hacia nuestros clientes. 

90 084-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/03/2022 SI, alternativas y soluciones para comunidades o zonas alejadas o rurales. 

93 087-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 16/03/2022 SI, salvaguarda social. 

94 088-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 14/01/2022 SI, Agropex coordina con instituciones educativas (universidades e institutos), organizaciones 
públicas y comunidades campesinas para el desarrollo de actividades de reforestación 
(siembra). 

97 091-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, convenio de asociación con la universidad de Jaén. 

98 092-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 15/03/2022 SI, comunidad de Bolívar en Cajamarca. 

103 098-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 - SI, se tiene alianzas con productores agrarios. 

104 099-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 25/02/2022 NO, se está evaluando la posibilidad de contar con alianzas con productores y comunidades. 
(no nativas). 

106 101-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2019 03/03/2022 SI, a través de capacitaciones y fortalecimiento del conocimiento a tesistas pre/post grado 
(investigadores), también a asociaciones o agrupación de productores de camélidos (técnicas 
en mejoras en crianza, tratamiento de la fibra, entre otros).   
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ITEM CONTRATO (N.°) ESQUEMA FECHA DE REUNION 
REQUISITOS DE SALVAGUARDAS (A&S), HITO 2: FORMULARIO 5 Mencione el aspecto social 

considerado de forma obligatoria 

110 105-2020-FONDECYT-BM-AC E061-2020 15/03/2022 SI, se cuenta con una propuesta de valor para empresas del sector minero, en el marco del 
desarrollo de los programas sociales relacionados a salud para las comunidades o zonas de 
impacto directo. 
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Anexo N.° 13: Matriz Resumen de Riesgos Ambientales y Sociales del Componente N.° 3 
 

Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

051-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

055-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

182-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

4 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

065-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

066-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

6 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

069-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

7 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

077-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

8 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

159-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

9 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

029-2019-FONDECYT-
BM 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

10 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

010-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Amazonas 3 2 2 4 Importante 
 

11 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

011-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Amazonas 4 1 2 4 Importante 4 



 
 

Informe de Resultados al Primer Semestre de 2022 - Contrato de Préstamo BM N.º 8682-PE 
 
 

Página 212 de 220 

Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

12 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

012-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Amazonas 3 2 2 4 Importante 4 

13 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

030-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Amazonas 4 1 2 4 Importante 4 

14 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

033-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Amazonas 3 2 2 4 Importante 4 

15 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

124-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Amazonas 4 1 2 4 Importante 4 

16 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

137-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Amazonas 4 1 2 4 Importante 4 

17 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

158-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Amazonas 3 2 2 4 Importante 5 

18 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

03-2018-FONDECYT-BM Amazonas 4 1 2 4 Importante 4 

19 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

030-2019-FONDECYT-
BM 

Amazonas 3 2 2 4 Importante 3 

20 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 

AMAZONAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

09-2019-FONDECYT-BM Amazonas 4 2 2 5 Importante 3 
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Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

21 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

001-2018- FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

078-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

139-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

24 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

028-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

25 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

041-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

26 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

042-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 5 

27 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

053-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 3 2 2 4 Importante 5 

28 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

101-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 2 2 5 Importante 4 

29 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

135-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

30 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

04-2018-FONDECYT-BM Lima 4 1 2 4 Importante 4 

31 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

17-2019-FONDECYT-BM Lima 4 2 2 5 Importante 4 

32 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

014-2018-FONDECYT-
BM 

Cusco 3 2 2 4 Importante 4 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

006-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

La Libertad 4 1 2 4 Importante 4 

34 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

075-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

La Libertad 3 2 2 4 Importante 
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Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

35 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

111-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

La Libertad 4 2 2 5 Importante 4 

36 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

115-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

La Libertad 4 1 2 4 Importante 4 

37 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

037-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Arequipa 4 1 2 4 Importante 5 

38 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 
HEREDIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

088-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

39 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 
HEREDIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

08-2018-FONDECYT-BM Lima 4 1 2 4 Importante 4 

40 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 
HEREDIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

034-2019-FONDECYT-
BM 

Lima 4 1 2 4 Importante 3 

41 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
LA AMAZONIA PERUANA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PÚBLICO 

044-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

UCAYALI 4 1 2 4 Importante 
 

42 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
LA AMAZONIA PERUANA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PÚBLICO 

110-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

LORETO 3 2 2 4 Importante 4 

43 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
LA AMAZONIA PERUANA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PÚBLICO 

119-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

LORETO 4 1 2 4 Importante 4 

44 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
LA AMAZONIA PERUANA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PÚBLICO 

122-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

LORETO 4 2 2 5 Importante 4 

45 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y 
TECNOLOGIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

35-2019-FONDECYT-BM Lima 4 1 2 4 Importante 3 

46 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

25-2019-FONDECYT-BM Cusco 4 1 2 4 Importante 4 
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Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

47 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

37-2019-FONDECYT-BM Arequipa 4 1 2 4 Importante 4 

48 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA 
MARIA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

09-2018-FONDECYT-BM Arequipa 4 2 2 5 Importante 4 

49 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ALTIPLANO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

133-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Puno 4 1 2 4 Importante 4 

50 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

018-2019-FONDECYT-
BM 

Ancash 4 1 2 4 Importante 4 

51 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

071-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

La Libertad 4 1 2 4 Importante 4 

52 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

178-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Callao 4 1 2 4 Importante 4 

53 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

076-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Junín 4 1 2 4 Importante 
 

54 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

170-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Junín 4 1 2 4 Importante 
 

55 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

40-2019-FONDECYT-BM Junín 4 1 2 4 Importante 3 

56 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

073-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Cusco 4 2 2 5 Importante 4 

57 UNIVERSIDAD CONTINENTAL UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

086-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Junín 4 1 2 4 Importante 
 

58 UNIVERSIDAD CONTINENTAL UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

43-2019-FONDECYT-BM Junín 4 2 2 5 Importante 3 

59 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

08-2019-FONDECYT-BM Lima 4 1 2 4 Importante 3 

60 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA 
BASTIDAS DE APURIMAC 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

118-2018-FONDECYT-
BM-IADT-SE 

Abancay 4 1 2 4 Importante 4 
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Ítem Entidad Ejecutora Tipo Entidad Número de Contrato Ubicación 
Riesgo 

Ambiental = 
1,2,3,6 

Riesgo 
Social = 

6,7 

Riesgo de 
implemen

tación = 
3,4,6 

Ponderación Ranking 
Hito 

Vigente 
Julio-2022 

61 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE 
PORRES 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

153-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

62 INIA - INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACION AGRARIA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PÚBLICO 

081-2018-FONDECYT-
BM-IADT 

Lima 4 1 2 4 Importante 4 

63 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES 
SAPIENTIAE 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

105-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

San Martín 4 1 2 4 Importante 4 

64 TEYDE TERRITORIO Y DESARROLLO 
S.A.C. 

EMPRESA 
PRIVADA 

15-2019-FONDECYT-BM Lima 3 2 2 4 Importante 4 

65 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA 
ARGUEDAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

098-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Apurímac 4 1 2 4 Importante 
 

66 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 

021-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Loreto 4 1 2 4 Importante 4 

67 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE 
MONTOYA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

177-2018-FONDECYT-
BM-IADT-AV 

Lima 4 2 2 5 Importante 4 

68 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA 
VEGA 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 

145-2018-FONDECYT-
BM-IADT-MU 

Lima 4 2 2 5 Importante 4 
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Anexo N.° 14: Lista de Estatus de Permisos de Investigación con Autoridades Sectoriales del  
Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 
a) Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

 

Número de Contrato Autoridad Competente Tipo de Licencia Estado 

001-2018- FONDECYT-BM-IADT-MU PRODUCE Recursos hidrobiológicos En proceso 

003-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERNANP / PRODUCE  Investigación / Recursos Hidrobiológicos OBTENIDO 

005-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación NO REQUIERE 

007-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU MINISTERIO DE CULTURA Investigación Arqueológica OBTENIDO 

010-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Recursos Genéticos En proceso 

011-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación OBTENIDO 
013-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE PRODUCE Recursos hidrobiológicos En proceso 

019-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación PRESENTADO 

022-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación OBTENIDO 

023-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERNANP Investigación e ingreso OBTENIDO 

028-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR  Investigación OBTENIDO 

029-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación / Recursos Genéticos En tramite 

030-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU INIA /SERFOR Recursos Genéticos / Investigación OBTENIDO 

031-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación NO REQUIERE 

032-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SEDACUSCO Monitoreos calidad de agua OBTENIDO 

042-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR    Acceso e investigación de recursos genéticos En proceso 

043-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV MINISTERIO DE CULTURA Investigación Arqueológica OBTENIDO 

044-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación OBTENIDO 

052-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV Comité de ética EE Investigación OBTENIDO 

053-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA   Acceso a recursos genéticos En proceso 

057-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERNANP Investigación En proceso 

063-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR  Investigación OBTENIDO 

065-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR  Investigación NO APLICA 

066-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 
067-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Acceso a recursos genéticos  NO APLICA 
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Número de Contrato Autoridad Competente Tipo de Licencia Estado 

068-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 

069-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación En proceso 

070-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 

071-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación En proceso 

075-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR  Investigación recursos genéticos OBTENIDO 

076-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU ANA Convenio interinstitucional En proceso 

079-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 
086-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación OBTENIDO 

093-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación OBTENIDO 

098-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación En proceso 

101-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación OBTENIDO 

103-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación OBTENIDO 

108-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación / Recursos genéticos  NO REQUIERE 

109-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación NO REQUIERE 

110-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE PRODUCE Investigación OBTENIDO 

113-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación En proceso 

114-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU INIA/ SERFOR Investigación / Recursos genéticos  OBTENIDO 

115-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE INIA Acceso a recursos genéticos En proceso 

118-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE INIA / SERFOR Acceso a recursos genéticos / Investigación OBTENIDO 

119-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU INIA Acceso a recursos genéticos OBTENIDO 

121-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación  OBTENIDO 

122-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación  OBTENIDO 

123-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Investigación  OBTENIDO 

124-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación  OBTENIDO 

126-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación  OBTENIDO 

128-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE MINISTERIO DE CULTURA Investigación Arqueológica OBTENIDO 
129-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación  OBTENIDO 

131-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Investigación recursos hidrobiológicos OBTENIDO 

132-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación  OBTENIDO 

134-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos En proceso 
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Número de Contrato Autoridad Competente Tipo de Licencia Estado 

135-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV Comité de ética EE Investigación  OBTENIDO 

136-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación  En proceso 

137-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos En proceso 

139-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERNANP Investigación  OBTENIDO 

141-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Investigación recursos hidrobiológicos OBTENIDO 

143-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR - ARFFS Investigación fauna silvestre En proceso 

145-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU INTERRUPCION INTERRUPCION INTERRUPCION 
147-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV MINSA Funcionamiento de laboratorio NO REQUIERE 

148-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación fuera de áreas protegidas OBTENIDO 

154-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación  OBTENIDO 

159-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación  OBTENIDO 

160-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV Comité de ética EE Investigación  En proceso 

161-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación  NO APLICA 

163-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERFOR Investigación  NO APLICA 

168-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación  OBTENIDO 

169-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV  SERFOR Investigación  NO APLICA 

170-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 

175-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE SERNANP Investigación  OBTENIDO 

177-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Investigación recursos hidrobiológicos OBTENIDO 

179-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU SERFOR Investigación  OBTENIDO 

182-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV INIA Acceso a recursos genéticos NO APLICA 

184-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV SERFOR Investigación  OBTENIDO 

187-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV  SERFOR Investigación  OBTENIDO 

190-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV PRODUCE Investigación recursos hidrobiológicos NO APLICA 
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b) Proyectos de Incorporación de Investigadores. 
 

Número de Contrato EE Entidad Tipo Estado 

02-2019--FONDECYT-BM UNMSM SERFOR Investigación En proceso 

04-2019-FONDECYT-BM UN SAN CRISTOBAL SERNANP Investigación En proceso 

08-2019-FONDECYT-BM UCSUR Comité de ética EE Investigación OBTENIDO 

09-2019-FONDECYT-BM UN TORIBIO RODRIGUEZ DIRESA - AMAZONAS Convenio OBTENIDO 

15-2019-FONDECYT-BM TEYDE SERNANP Investigación / convenio OBTENIDO 

022-2019-FONDECYT-BM UNMSM PRODUCE Investigación OBTENIDO 
30-2019-FONDECYT-BM UN TORIBIO RODRIGUEZ SERFOR Investigación En proceso 

44-2019-FONDECYT-BM UCSUR SERFOR - ARFFS Investigación OBTENIDO 

043-2019-FONDECYT-BM U CONTINENTAL   OBTENIDO 

039-2019-FONDECYT-BM U CONTINENTAL SERFOR Investigación En proceso 

011-2019-FONDECYT-BM PUCP SERNANP Investigación OBTENIDO 

 
 

c) Proyectos de Equipamiento. 
 

Número de Contrato Monitor Técnico Entidad Tipo Estatus 

014-2018-FONDECYT-BM Natalia Vega INIA Recursos Genéticos en proceso 

017-2018-FONDECYT-BM Mariana Torres PRODUCE / 
SERNANP 

Investigación en proceso, han reportado al hito 3, pero aún en proceso 

018-2018-FONDECYT-BM Mariana Torres Gobierno 
Regional Loreto 

Investigación OBTENIDO 

 

d) Programa de Doctorado. 
 

Número de Contrato Institución Entidad Tipo Estatus 

04-2018-FONDECYT-BM Universidad Nacional Mayor de San Marcos GRC - ACR- Callao Autorización de investigación OBTENIDO 

 


